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DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2024-0008/OMH 

ze dne 08.01.2024 
č. zhotovitele: 1503.4051249MMA 

 
„Oprava mostu a MK po povodních, Bělá – Děčín“  

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 

Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel:  EUROVIA CZ, a.s. 

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 

Korespondenční adresa: U Dálnice 261, 403 39 Chlumec   

Statutární zástupce: 
– ředitel závodu Ústí nad Labem  

(na základě plné moci) 

Zástupce ve věcech  

technických: 
 hlavní stavbyvedoucí 

IČO:  45274924 

DIČ: CZ45274924 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:  0141350186/0100 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.01.2024 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 
2024-0008/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Oprava 
mostu a MK po povodních, Bělá – Děčín“.  

2. Dodavatel, podal nabídku v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku dne 
06.12.2023. 

3. Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 14.11.2023 s ev. č. Z2024-001206. Lhůta pro podání 
nabídek uplynula dne 06.12.2023 v 10:00 hod. Zadavatel rozhodl dne 11.12.2023 a 
následně bylo dne 08.01.2024 zasláno oznámení o rozhodnutí zadavatele. Smlouva byla 
uzavřena 08.01.2024. Účinnosti nabyla smlouva zveřejněním v registru smluv dne 
08.01.2024. 

II. 
Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce, a naopak se z něho vypouští méněpráce 
tak, jak vyplývá z přílohy dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 
zvyšuje o částku 185 960,87 Kč bez DPH a zároveň se prodlužuje termín pro dokončení 
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díla o 24 kalendářních dnů Důvodem prodloužení termínu pro dokončení díla jsou níže 
uvedené dodatečné stavební práce související zejména s novou opěrnou zdí, s bouráním 
stávajících betonových a železobetonových konstrukcí, s likvidací spodní vody a s opravou 
mostku.  

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb.  
o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).  

4. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 
v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

 

5. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH 

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH 15 899 999,99 

Cena víceprací Dodatku č. 1 v Kč bez DPH 1 072 681,71 

Cena méněprací Dodatku č. 1 v Kč bez DHP - 886 720,84 

Cena díla včetně Dodatku č. 1 v Kč bez DPH 16 085 960,86 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 6 a 7 ZZVZ s odůvodněním. 
Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací – ZL 1 a 2. 
Příloha č. 3 - Tabulka výpočtu dnů pro prodloužení dokončení dle ZL1. 
Příloha č. 4 - Zdůvodnění prodloužení termínu realizace. 

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný 
dodatek. 

4. Dodatek byl schválen dne 19.11.2024 usnesením č. RM 24 19 31 09. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel. 

 
 

V Děčíně       v Ústí nad Labem 
 
       

  
 
 
 
 
 
 

..............................................   ................................................. 
za objednatele     za zhotovitele  
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města ředitel závodu Ústí  

nad Labem (na základě plné moci) 
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 – SOD 2024-0008/OMH 

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním 

 
Objednatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny 
změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Oprava mostu a MK po povodních, Bělá 
- Děčín“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín. 
 

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. 

 

  Název položky méněpráce vícepráce 

prodloužení 
termínu 
dokončení 
viz. příloha 
č.3  

  SO 101 – oprava MK ul. Družstevní     

1 žulové obrubníky a betonové žlaby                          -                         79 281,12  +2 

2 odstavná plocha – vegetační tvárnice -           252 720,00                      158 059,20  -1 

3 místní komunikace (úprava povrchů) -               5 170,00                      114 843,00  +0,5 

4 

nová podezdívka pod svahem u místní 
komunikace (betonová opěrná zeď viz. příloha 
č.3)                          -                         42 815,39  +5 

  Celkem za SO 101 -           257 890,00                      394 998,71    

          

  SO 104 – oprava MK ul. Na Nivách    

1 místní komunikace (rozšíření, úpravy povrchů) -               5 996,41                      239 532,39  +5,5 

2 oplocení                          -                         38 430,00  +1 

  Celkem za SO 104 -               5 996,41                      277 962,39    

          

  SO 201 – oprava mostu   

1 ochrana stávajícího vodovodu                          -                         75 387,40  +5 

2 mostní zábradlí a stávající plot -               8 097,75                         8 491,20  0 

  Celkem za SO 201 -               8 097,75                       83 878,60    

          

  celkem -           271 984,16                      756 839,70    

  saldo                       484 855,54    
 

 

 

 
Odůvodnění  

SO 101 – oprava MK. Ul. Družstevní 
Žulové obrubníky a betonové žlaby 
S ohledem na okolní přilehlý terén a případné podezdívky musí být doplněny žulové obrubníky. 
U stávajícího mostku bylo nutné pro plynulejší přechod mezi žlabem ze žulových kostek 
a žlabem z betonových žlabovek, doplnit betonové žlabovky. Jedná se o práce, které nebyly 
řešené v projektové dokumentaci a vyplývají z provádění stavebních prací, které jsou nutné 
pro řádné dokončení díla. (Vícepráce) 



Stránka 4 z 8 

 

  
Odstavná plocha – vegetační tvárnice 
Byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace a soupisu prací, kdy v PD byla navržena 
odstavná plocha z vegetační (betonové) tvárnice. V položkovém soupisu prací však byla 
odstavná plocha řešená ze žulové kostky. Bylo rozhodnuto o provedení odstavné plochy 
z vegetačních tvárnic, doplnění o sorpční geotextilii. Původně naceněná plocha ze žulových 
kostek bude odečítána. (Vícepráce i méněpráce) 
 
Místní komunikace (úprava povrchů) 
Projektová dokumentace řešila napojovací komunikace a zpevněné plochy s finální úpravou 
štěrkodrtí, broušenkou nebo dvouvrstvým nátěrem, a to v nezbytně nutném rozsahu po 
osazení obrubníků nebo odtokového žlabu ze žulových kostek.  
Úprava zpevněných ploch asfaltovou směsí místo původně plánovaných materiálů (štěrkodrť, 
broušenka nebo dvouvrstvý nátěr) je nutná pro zajištění větší dlouhodobé odolnosti 
a snadnější údržby. Asfaltový povrch nabízí vyšší stabilitu, odolnost proti povětrnostním vlivům 
a snižuje riziko erozi povrchu, což je zvláště důležité v oblastech s intenzivním provozem nebo 
častými změnami počasí. Zvolení asfaltové směsi navíc umožní sjednotit všechny povrchy 
v dané lokalitě, čímž se zajistí estetická i funkční jednotnost prostoru, a zároveň bude 
minimalizována potřeba následných oprav nebo údržby. 
Dalším důležitým faktorem je prodloužení zpevněných ploch až k podezdívkám nebo na 
hranici pozemků, což eliminuje vznik mezí a nejednotných povrchů, které by mohly být 
náchylné na poškození a zvyšovat riziko zadržování vody, tedy vytváření podmínek pro vznik 
erozi nebo nerovností. Navržené řešení zároveň přispěje ke zlepšení odtoku dešťové vody a 
zvýšení bezpečnosti pro uživatele komunikace i okolních ploch. 
Z toho důvodu bude provedeno sjednocení všech povrchů tak, že veškeré zpevněné plochy 
budou s finální úpravou z asfaltové směsi až k podezdívkám či na hranici pozemků. Původně 
naceněné zpevněné plochy budou odečteny.  (Vícepráce i méněpráce) 
 
SO 101 – oprava MK. Ul. Družstevní 
Nová podezdívka pod svahem u místní komunikace 
V úseku mezi č.p. 24 a 23 v ul. Družstevní bylo zjištěno, že pro zajištění svahu, zejména 
zabránění jeho sesuvu a zachycení či případně zmírnění přívalu dešťových vod z lesních 
pozemků je nutné doplnit u paty komunikace novou opěrnou zeď. V tomto úseku bude 
doplněna opěrná zeď ze ztraceného bednění v délce 10 metrů s novými přístupovými schody.  
Opěrná zeď je nezbytná pro zajištění stability svahu v tomto úseku. Bez jejího vybudování 
hrozí sesuv půdy, což by mohlo vést k poškození komunikace, přilehlých objektů a 
představovat riziko pro bezpečnost obyvatel. Dále bude zeď sloužit k zachycení přívalových 
dešťových vod, které by mohly svah podmáčet a urychlit erozi. (Vícepráce) 
 
SO 104 – oprava MK ul. Na Nivách 
Místní komunikace (rozšíření, úpravy povrchů) 
Jedná se o problematiku shodnou s předchozím bodem (Místní komunikace). 
Projektová dokumentace řešila napojovací komunikace a zpevněné plochy s finální úpravou 
štěrkodrtí, broušenkou nebo dvouvrstvým nátěrem, přičemž se tyto úpravy plánovaly pouze v 
nezbytném rozsahu po osazení obrubníků nebo odtokového žlabu ze žulových kostek. 
Nicméně úprava zpevněných ploch asfaltovou směsí místo původně plánovaných materiálů je 
nezbytná pro zajištění dlouhodobé odolnosti a snadnější údržby. Asfaltový povrch poskytuje 
vyšší stabilitu, lepší odolnost vůči povětrnostním vlivům a snižuje riziko eroze, což je zvláště 
důležité v oblastech s intenzivním provozem nebo výraznými změnami počasí. Zvolení asfaltu 
rovněž zajistí jednotný vzhled a funkčnost všech povrchů v dané lokalitě, což sníží potřebu 
budoucích oprav a údržby. 
Dalším důležitým faktorem je prodloužení zpevněných ploch až k podezdívkám nebo na 
hranici pozemků. Tímto se eliminují mezery a nejednotné povrchy, které by mohly být náchylné 
k poškození a zadržování vody, což by mohlo vést k erozi nebo nerovnostem. Toto řešení 
rovněž přispěje ke zlepšení odtoku dešťové vody a zvýšení bezpečnosti pro uživatele 
komunikace i přilehlých ploch. 
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Na základě těchto důvodů bude provedeno sjednocení všech povrchů tak, že veškeré 
zpevněné plochy budou s finální úpravou z asfaltové směsi až k podezdívkám či na hranici 
pozemků. Původně naceněné zpevněné plochy budou odečteny. (Vícepráce i méněpráce) 
 
Oplocení 
Projektová dokumentace řeší pouze obnovení místní komunikace, není zde však řešeno 
oplocení soukromých vlastníků, které je obnovou komunikace dotčeno. Pro zamezení škodám 
a nesrovnalostem související s obnovou komunikace bylo nutné provést demontáž stávajícího 
oplocení a následně jeho montáž tak, aby došlo k řádnému založení betonových obrubníků 
komunikace a byla zachována maximální možná šíře komunikace (Vícepráce) 
 

 

SO 201 – oprava mostu 

Mostní zábradlí a stávající plot 
V projektové dokumentaci bylo u pozemku sousedícím s mostním objektem navrženo 
rozebrání stávajícího plotu soukromého vlastníka a jeho následná výstavba. V rámci 
realizačních prací byla provedena úprava, kdy nebude prováděna realizace oplocení zpět, ale 
v PD navržené zábradlí mostu bude prodlouženo ke stávajícímu plotu soukromých vlastníků. 
(Více i méněpráce) 
 
SO 201 – oprava mostu 
Ochrana stávajícího vodovodu 
Při kontrole obnaženého stávajícího vodovodu, který se nachází pod základy mostního objektu 
zajištěno, že je nutné zajistit maximální ochranu tohoto potrubí. Toto bude provedeno uložením 
vodovodní potrubí do půlených ocelových chrániček.  
Jedná se o práce, které zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat, kdy nemohl 
předpokládávat stav tohoto potrubí. (Vícepráce) 
 
 
Změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 

Níže uvedené změny jsou potřebné v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Uvedené 
příčiny změn nebylo možné dříve odhalit, ačkoli zadavatel vynaložil potřebnou péči (např. PD 
tvořena na podkladě provedených sond a historických výkopů na místní komunikaci). 

Veškeré méněpráce a vícepráce jsou blíže specifikované ve změnách tvořící položkovými 
rozpočty č. ZL1 a ZL2.  V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny 
z nabídky účastníka. V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen 
dle současné hladiny ÚRS 2023. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase 
obvyklou.  
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Název položky 

 
 
 
 

méněpráce 

 
 
 
 

vícepráce 

prodloužení 
termínu 
dokončení 
viz. příloha 
č.3 

  SO 000 - VRN 0        23 920,00    
          
  SO 101 – oprava MK ul. Družstevní   

1  drenáž spodní vody a úprava vpustí                                   -           75 919,25  +6 

2  výměna aktivní zóny a chráničky  -                   559 544,88                    -    -5 

   Celkem za SO 101  -                   559 544,88         75 919,25    

          

   SO 104 – Oprava MK ul. Na Nivách    

1  místní komunikace (odbourání betonu)                                   -         196 798,56  +5 

2  sanace parapláně                                   -           19 204,20  +2 

3  chráničky (ochrana stávajících sítí)  -                     36 260,00                    -    -2 
   Celkem za SO 104  -                     36 260,00       216 002,76    

          
                 SO 201 – oprava mostu    

1 
 armatura v nových betonových konstrukcí 
dle RDS  

-                     18 931,80                    -    0 
   Celkem za SO 201  -                     18 931,80                    -      
          
   Celkem za položky  -                   614 736,68       315 842,01    

  saldo   -    298 894,67    
 

Odůvodnění  
SO 000 – VRN 
Poměrnou částí se zvyšují vedlejší rozpočtové náklady, které souvisí s prodloužením termínu 
dokončení (např. geodetická zaměření, fotodokumentace, DIO a dopravní značení).  
 
SO 101 – oprava MK. Ul. Družstevní 
Drenáž spodní vody a úprava vpustí 
Při zemních prací byl zastižen pramen spodní vody. Aby nedocházelo k zatékání spodních 
vod do nových konstrukčních vrstev, musí být k patě komunikace uloženo drenážní potrubní 
pro zachycení spodní vody. Toto potrubí bude následně napojeno na stávající vpusť, odkud 
voda odtéká do Bělského potoka. Stávající vpusti budou zkontrolovány, lokálně opraveny a 
případně sanovány, aby se zabránilo nežádoucímu průtoku vody. 
Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla až při provádění odtěžování konstrukčních vrstev, kdy 
stávající stav nebylo možné zjistit, neboť by samotný stavebně technický průzkum na celém 
úseku místní komunikace vyžadoval bourací práce v takovém rozsahu, že by již zcela 
nahrazoval následné plnění (realizaci zakázky). Jak je výše uvedeno pramen nebyl ve fázi 
zpracování projektové dokumentace zjištěn jak na povrchu, tak při provádění kopaných sond. 
V případě, že by se práce neprováděli, hrozí zde promrzání konstrukce vozovky, což by vedlo 
k poškození vozovky. (Vícepráce)    
 
Výměna aktivní zóny a chráničky 
Jedná se o méněpráce, kdy po odstranění stávajících konstrukcí místní komunikace byly 
provedeny zatěžovací zkoušky zemní pláně, jejich výsledek odpovídal minimální předepsané 
hodnotě, a proto nebylo nutné provádět další výkopové práce, tj. výměna aktivní zóny. Z výše 
uvedeného důvodu není nutné provádět obnažení stávajících inženýrských sítí, které měly být 
dle PD uloženy do půlených chrániček a tyto položky jsou odečítány. (Méněpráce) 
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SO 104 – oprava MK ul. Na Nivách 
Místní komunikace (odbourání betonu) 
Při odtěžování stávajících konstrukčních vrstev bylo zjištěno, že pod stávající komunikací se 
nachází větší vrstva betonu, než jakou předpokládala projektová dokumentace. Průměrně šlo 
o 100 mm betonu navíc, který bylo nutné vybourat, odvést a uložit do recyklačního střediska. 
(Vícepráce) 
Projektová dokumentace byla založena na výsledcích provedených sond a historických 
výkopů na místní komunikaci. Tato změna vyplynula až během samotných stavebních prací, 
protože stav pod komunikací nebylo možné předem zjistit bez rozsáhlého stavebně-
technického průzkumu, který by svým rozsahem prakticky nahradil samotnou realizaci 
zakázky.  
 
Sanace parapláně 
Statické zatěžovací zkoušky na celé ulici nevyhovovaly, a proto bylo podle projektové 
dokumentace nutné provést sanaci zemní pláně v tloušťce 500 mm. V horní části ulice bylo při 
této sanaci zjištěno, že i parapláň obsahuje nesoudržný materiál, který bylo nutné odtěžit do 
hloubky 300 mm a nahradit novým násypem ze štěrkodrti. (Vícepráce) 
Tato změna vyplynula až v průběhu stavebních prací, neboť stávající stav nebylo možné 
předem odhalit. K tomu by bylo nutné provést stavebně-technický průzkum v takovém rozsahu, 
že by prakticky nahradil samotnou realizaci zakázky. 
  
Chráničky (ochrana stávajících sítí) 
Při provádění předepsaných sanací komunikace nebyly odhaleny inženýrské sítě, jak 
předpokládala projektová dokumentace a vyjádření jednotlivých správců sítí. Z tohoto důvodu 
není nutné instalovat půlené chráničky. (Méněpráce.) 
Projektová dokumentace, založená na vyjádřeních vlastníků a správců inženýrských sítí, 
počítala s tím, že inženýrské sítě budou uloženy v konstrukčních vrstvách místní komunikace 
a měly být opatřeny předepsanou ochranou. Vzhledem k tomu, že inženýrské sítě nebyly v 
dotčených konstrukčních vrstvách zjištěny, nebudou tyto plánované práce prováděny. 
 
SO 201 – oprava mostu 
Armatura v nových betonových konstrukcí dle RDS 
V rámci zpracování realizační dokumentace stavby (RDS) bylo upřesněno množství výztuže 
pro betonové konstrukce, přičemž došlo ke snížení objemu armatury oproti původně 
předpokládanému množství v dokumentaci pro provedení stavby. (Méněpráce.) 
Při zpracování projektové dokumentace se množství výztuže vypočítává na základě 
příslušných norem ČSN, TP a TKP. V realizační dokumentaci bylo možné na základě přepočtu 
objem armatury snížit. 
 
Změny závazku dle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ. 

 Název položky méněpráce vícepráce 

 SO 101 – Oprava MK ul. Družstevní -------------------- ----------------------- 

 ZL č. 2 – vsakovací nádrže - 2 403 331,20 2 403 331,20 

    

 Celkem za položky - 2 403 331,20 2 403 331,20 
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SO 101 – oprava MK. Ul. Družstevní 
ZL č. 2 – vsakovací nádrže 
Oproti návrhu v projektové dokumentaci, monolitické vsakovací nádrže budou tvořeny 
z prefabrikovaných betonových dílců. Jedná se o srovnatelné materiály, dá se konstatovat, že 
nově navržený materiál – prefabrikát významně urychluje rychlost výstavby, je méně závislý 
na povětrnostních podmínkách. Vzhledem k tomu, že jsou prefabrikované betonové dílce 
vyráběny v kontrolovaném prostředí, je zajištěna konzistentní a vysoká kvalita materiálu. Tento 
proces umožňuje dodržování přesných technologických postupů a zajišťuje pevnost a odolnost 
dílců. S prefabrikovanými dílci se snižuje pravděpodobnost konstrukčních chyb a nedodělků, 
které mohou vznikat při realizaci monolitických konstrukcí přímo na stavbě. Prefabrikáty 
přicházejí již hotové, což zjednodušuje montáž a snižuje riziko nekvalitního provedení. Při 
výstavbě prefabrikovaných konstrukcí dochází k nižší produkci odpadů na staveništi. Navíc, 
jejich rychlá instalace může minimalizovat dopad na životní prostředí, protože menší doba 
výstavby vede k menšímu narušení ekosystémů a okolní krajiny. Prefabrikované vsakovací 
nádrže nabízejí efektivnější a kvalitnější řešení než monolitické varianty uvedené v projektové 
dokumentaci, zejména z hlediska rychlosti, kvality a udržitelnosti. 
 
Prodloužení termínu realizace 
Zároveň je tímto dodatkem prodloužen termín realizace celkem o 24 dnů, přičemž 
se jedná o prodloužení termínu v rámci prací zařazených do odst. 4 v délce 18 dnů 
 

a) navýšené množství žulových obrubníků, betonových obrubníků, asfaltových povrchů; 
SO 101 a SO 104 

b) odstavná plocha z vegetačních tvárnic; SO 101 
c) nová opěrná zídka pro stabilizování svahu a zachycení dešťové vody; SO 101 

 
a o prodloužení termínu realizace v délce 6 dnů, z důvodu víceprací zařazených do odst. 6 
 

a) drenážní potrubí pro zachycení a odvod spodní vody; SO 101 
b) bourání navýšeného množství betonových konstrukcí pod místní komunikací, aj.SO 

104  
c) sanace parapláně, SO 104. 

 
Jednotlivé přípočty a odpočty kalendářních dní jsou součástí přílohy tohoto dodatku a 
odůvodnění vychází z popisů, které jsou součástí tohoto dodatku k jednotlivým druhům prací. 
Zhotovitel uvedené vícepráce nemohl předpokládat, neboť nebyly součástí zadání – 
projektové dokumentace. Z uvedeného důvodu, nemohl zhotovitel stavby si zajistit rezervní 
pracovní kapacity dopředu.  
 
 
Souhrnný přehled:  
 

Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH 15 899 999,99 

 

Změna dle zák. č. 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Vícepráce 756 839,70 - 315 842,01 

Méněpráce - 271 984,16 - - 614 736,68 

Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6 1 028 823,86 - 298 894,67 

Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6 
v % 

6,47 -1,88 

Změny dle odstavce 7 (saldo) - 

Hodnota smlouvy včetně všech změn 16 085 960,86 

 



1 2 3 4 5

SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY   352 128,97   23 920,00   376 048,97

SO 101 OPRAVA KOMUNIKACE DRUŽSTEVNÍ  12 232 495,73 -  346 516,92  11 885 978,81

SO 104 OPRAVA MK NA P. P. Č. 1162 PO PŘÍVALOVÉM DEŠTI 17.7.2021, K. Ú. BĚLÁ U DĚČÍNA  1 733 125,29   451 708,74  2 184 834,03

SO 201 OPRAVA MOSTU DRUŽSTEVNÍ DC-044L  1 582 250,00   56 849,05  1 639 099,05

 15 899 999,99   185 960,87  16 085 960,86

Rekapitulace změn na objektech

Stavba:  Oprava mostu a Mk po povodních, Bělá - Děčín - ZL1

Cena celkem [Kč]

Celkem:

Značka objektu Název objektu Cena dle SoD [Kč]
Cena ZBV celkem 

[Kč]



Množství ZBV Cena ZBV [Kč]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ   100 000,00    1,000   100 000,00    0,092    1,092   109 200,00    0,092   9 200,00    0,00   9 200,00

2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ   30 000,00    1,000   30 000,00    0,092    1,092   32 760,00    0,092   2 760,00    0,00   2 760,00

3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ   90 000,00    1,000   90 000,00    0,092    1,092   98 280,00    0,092   8 280,00    0,00   8 280,00

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ   30 000,00    1,000   30 000,00    0,092    1,092   32 760,00    0,092   2 760,00    0,00   2 760,00

7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KČ   5 000,00    1,000   5 000,00    0,092    1,092   5 460,00    0,092    460,00    0,00    460,00

8 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ   5 000,00    1,000   5 000,00    0,092    1,092   5 460,00    0,092    460,00    0,00    460,00

  260 000,00   283 920,00   23 920,00    0,00   23 920,00

Meněpráce [Kč]

Rekapitulace změn po položkách
Stavba: 2021-037 - OPRAVA MOSTU A MK PO POVODNÍCH, BĚLÁ - DĚČÍN - ZL1

Vícepráce [Kč]

Celkem:

SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADYObjekt:

Rozpočet: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

PČ Kód položky Název položky MJ
Jednotková 

cena [Kč]
Množství dle SOD

Cena dle SOD 

[Kč]

Množství ZBV 

celkem
Množství aktuální

Cena celkem 

aktuální [Kč]

ZL1 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1



Množství ZBV Cena ZBV [Kč]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T    162,00   2 484,135   402 429,87    31,905   2 516,040   407 598,48    31,905   5 168,61    0,00   5 168,61

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T    86,00   3 700,800   318 268,80 -   968,580   2 732,220   234 970,92 -   968,580 -  83 297,88 -  83 297,88    0,00

3 014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU T    270,00    40,965   11 060,55    0,000    40,965   11 060,55    0,00    0,00    0,00

4 014102.d POPLATKY ZA SKLÁDKU T    162,00   2 215,983   358 989,25    0,000   2 215,983   358 989,25    0,00    0,00    0,00

5 014102.e POPLATKY ZA SKLÁDKU T    5,00    542,740   2 713,70    0,000    542,740   2 713,70    0,00    0,00    0,00

6 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3    540,00    62,100   33 534,00    9,600    71,700   38 718,00    9,600   5 184,00    0,00   5 184,00

7 02730.a POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ   5 400,00    1,000   5 400,00    0,000    1,000   5 400,00    0,00    0,00    0,00

8 02730.b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ   5 400,00    1,000   5 400,00    0,000    1,000   5 400,00    0,00    0,00    0,00

9 02730.c POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ   5 400,00    1,000   5 400,00    0,000    1,000   5 400,00    0,00    0,00    0,00

10 02730.d POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ   5 400,00    1,000   5 400,00    0,000    1,000   5 400,00    0,00    0,00    0,00

11 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KČ   45 360,00    1,000   45 360,00    0,000    1,000   45 360,00    0,00    0,00    0,00

12 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2    68,00    150,000   10 200,00    0,000    150,000   10 200,00    0,00    0,00    0,00

13 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2    60,00    37,000   2 220,00    0,000    37,000   2 220,00    0,00    0,00    0,00

14 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3   2 919,00    11,600   33 860,40    0,000    11,600   33 860,40    0,00    0,00    0,00

15 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3    438,00    5,000   2 190,00    0,000    5,000   2 190,00    0,00    0,00    0,00

16 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2    176,00    23,094   4 064,54    0,000    23,094   4 064,54    0,00    0,00    0,00

17 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3    337,00   1 007,265   339 448,31    0,000   1 007,265   339 448,31    0,00    0,00    0,00

18 11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3   3 248,00    0,250    812,00    0,000    0,250    812,00    0,00    0,00    0,00

24 12373.b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3    76,00   2 056,000   156 256,00 -   538,100   1 517,900   115 360,40 -   538,100 -  40 895,60 -  40 895,60    0,00

25 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3    131,00    62,100   8 135,10    9,600    71,700   9 392,70    9,600   1 257,60    0,00   1 257,60

91 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS    616,53    0,000    0,00    3,000    3,000   1 849,59    3,000   1 849,59    0,00   1 849,59

90 12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M    123,31    0,000    0,00    40,000    40,000   4 932,40    40,000   4 932,40    0,00   4 932,40

27 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3    374,00    21,500   8 041,00    17,725    39,225   14 670,15    17,725   6 629,15    0,00   6 629,15

28 17120.a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3    23,00   1 380,075   31 741,73    17,725   1 397,800   32 149,41    17,725    407,68    0,00    407,68

29 17120.b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3    11,00   2 056,000   22 616,00 -   538,100   1 517,900   16 696,90 -   538,100 -  5 919,10 -  5 919,10    0,00

33 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3   1 084,00    5,775   6 260,10    12,000    17,775   19 268,10    12,000   13 008,00    0,00   13 008,00

36 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3    241,00    60,000   14 460,00    9,600    69,600   16 773,60    9,600   2 313,60    0,00   2 313,60

40 21452.b SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3    378,00   2 056,000   777 168,00 -   497,850   1 558,150   588 980,70 -   497,850 -  188 187,30 -  188 187,30    0,00

93 27232 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU M3   5 664,63    0,000    0,00    2,400    2,400   13 595,11    2,400   13 595,11    0,00   13 595,11

94 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T   42 065,00    0,000    0,00    0,060    0,060   2 523,90    0,060   2 523,90    0,00   2 523,90

95 32711 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M3   10 017,27    0,000    0,00    1,875    1,875   18 782,38    1,875   18 782,38    0,00   18 782,38

96 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 T   40 901,85    0,000    0,00    0,047    0,047   1 922,39    0,047   1 922,39    0,00   1 922,39

97 43111 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3   15 977,62    0,000    0,00    0,375    0,375   5 991,61    0,375   5 991,61    0,00   5 991,61

98 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3   1 084,00    0,000    0,00    6,000    6,000   6 504,00    6,000   6 504,00    0,00   6 504,00

87 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2    788,00    0,000    0,00    120,000    120,000   94 560,00    120,000   94 560,00    0,00   94 560,00

50 56333.a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2    154,00   2 704,000   416 416,00    67,000   2 771,000   426 734,00    67,000   10 318,00    0,00   10 318,00

53 56335.b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2    253,00    184,600   46 703,80    120,000    304,600   77 063,80    120,000   30 360,00    0,00   30 360,00

56 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3   1 220,00    15,400   18 788,00 -   2,200    13,200   16 104,00 -   2,200 -  2 684,00 -  2 684,00    0,00

59 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2    13,00   2 707,000   35 191,00    185,000   2 892,000   37 596,00    185,000   2 405,00    0,00   2 405,00

60 572751 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,5KG/M2 M2    113,00    154,000   17 402,00 -   22,000    132,000   14 916,00 -   22,000 -  2 486,00 -  2 486,00    0,00

61 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2    244,00   2 707,000   660 508,00    185,000   2 892,000   705 648,00    185,000   45 140,00    0,00   45 140,00

62 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2    308,00   2 704,000   832 832,00    185,000   2 889,000   889 812,00    185,000   56 980,00    0,00   56 980,00

64 58212.b DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2   2 106,00    214,000   450 684,00 -   120,000    94,000   197 964,00 -   120,000 -  252 720,00 -  252 720,00    0,00

71 702113 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM M    577,00    715,000   412 555,00 -   285,000    430,000   248 110,00 -   285,000 -  164 445,00 -  164 445,00    0,00

72 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2    149,00    195,740   29 165,26    120,000    315,740   47 045,26    120,000   17 880,00    0,00   17 880,00

88 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M    408,38    0,000    0,00    60,000    60,000   24 502,80    60,000   24 502,80    0,00   24 502,80

75 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M    200,00   1 014,500   202 900,00 -   384,000    630,500   126 100,00 -   384,000 -  76 800,00 -  76 800,00    0,00

89 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS   7 211,38    0,000    0,00    3,000    3,000   21 634,14    3,000   21 634,14    0,00   21 634,14

92 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M    505,00    0,000    0,00    55,000    55,000   27 775,00    55,000   27 775,00    0,00   27 775,00

79 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M   2 106,00    270,000   568 620,00    22,000    292,000   614 952,00    22,000   46 332,00    0,00   46 332,00

84 935842 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM M2    987,00    1,188   1 172,56    3,000    4,188   4 133,56    3,000   2 961,00    0,00   2 961,00

 6 304 366,97  5 957 850,05 -  346 516,92 -  817 434,88   470 917,96

Meněpráce [Kč]

Rekapitulace změn po položkách
Stavba: 2021-037 - OPRAVA MOSTU A MK PO POVODNÍCH, BĚLÁ - DĚČÍN - ZL1

Vícepráce [Kč]

Celkem:

SO 101 - OPRAVA KOMUNIKACE DRUŽSTEVNÍObjekt:

Rozpočet: SO 101 - OPRAVA KOMUNIKACE DRUŽSTEVNÍ

PČ Kód položky Název položky MJ
Jednotková 

cena [Kč]
Množství dle SOD Cena dle SOD [Kč]

Množství ZBV 

celkem
Množství aktuální

Cena celkem 

aktuální [Kč]

ZL1 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1



Množství ZBV Cena ZBV [Kč]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T    162,00    757,512   122 716,94    45,900    803,412   130 152,74    45,900   7 435,80    0,00   7 435,80

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T    86,00    283,500   24 381,00    76,140    359,640   30 929,04    76,140   6 548,04    0,00   6 548,04

3 014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU T    270,00    185,130   49 985,10    147,120    332,250   89 707,50    147,120   39 722,40    0,00   39 722,40

4 014102.d POPLATKY ZA SKLÁDKU T    162,00    148,698   24 089,08    0,000    148,698   24 089,08    0,00    0,00    0,00

5 014102.e POPLATKY ZA SKLÁDKU T    5,00    7,260    36,30    4,400    11,660    58,30    4,400    22,00    0,00    22,00

6 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3    540,00    1,404    758,16 -   0,524    0,880    475,20 -   0,524 -   282,96 -   282,96    0,00

7 02730.a POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ   5 400,00    1,000   5 400,00    0,000    1,000   5 400,00    0,00    0,00    0,00

8 02730.b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ   5 400,00    1,000   5 400,00    0,000    1,000   5 400,00    0,00    0,00    0,00

9 02730.c POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ   5 400,00    1,000   5 400,00    0,000    1,000   5 400,00    0,00    0,00    0,00

10 02750 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ KČ   21 600,00    1,000   21 600,00    0,000    1,000   21 600,00    0,00    0,00    0,00

11 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KČ   30 240,00    1,000   30 240,00    0,500    1,500   45 360,00    0,500   15 120,00    0,00   15 120,00

12 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3    820,00    3,300   2 706,00    2,000    5,300   4 346,00    2,000   1 640,00    0,00   1 640,00

13 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3   2 919,00    68,250   199 221,75    52,800    121,050   353 344,95    52,800   154 123,20    0,00   154 123,20

58 1131A8 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VYZTUŽENÉHO, ODVOZ DO 20KM M3   5 020,63    0,000    0,00    8,500    8,500   42 675,36    8,500   42 675,36    0,00   42 675,36

14 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3    337,00    67,590   22 777,83    0,000    67,590   22 777,83    0,00    0,00    0,00

15 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M    58,00    22,000   1 276,00    0,000    22,000   1 276,00    0,00    0,00    0,00

16 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M    126,00    237,000   29 862,00    0,000    237,000   29 862,00    0,00    0,00    0,00

17 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M    33,00    307,500   10 147,50    0,000    307,500   10 147,50    0,00    0,00    0,00

18 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3    75,00    4,290    321,75    0,000    4,290    321,75    0,00    0,00    0,00

19 12273.a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3    176,00    11,550   2 032,80    0,000    11,550   2 032,80    0,00    0,00    0,00

20 12273.b ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3    176,00    0,440    77,44    0,000    0,440    77,44    0,00    0,00    0,00

21 12373.a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3    248,00    409,290   101 503,92    24,000    433,290   107 455,92    24,000   5 952,00    0,00   5 952,00

22 12373.b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3    76,00    157,500   11 970,00    42,300    199,800   15 184,80    42,300   3 214,80    0,00   3 214,80

23 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3    131,00    1,404    183,92 -   0,524    0,880    115,28 -   0,524 -   68,64 -   68,64    0,00

55 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3    374,00    0,000    0,00    1,500    1,500    561,00    1,500    561,00    0,00    561,00

24 17120.a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3    23,00    420,840   9 679,32    25,500    446,340   10 265,82    25,500    586,50    0,00    586,50

25 17120.b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3    11,00    157,500   1 732,50    0,000    157,500   1 732,50    0,00    0,00    0,00

26 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3   1 023,00    18,000   18 414,00    0,000    18,000   18 414,00    0,00    0,00    0,00

56 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3    903,00    0,000    0,00    0,750    0,750    677,25    0,750    677,25    0,00    677,25

57 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3   1 084,00    0,000    0,00    0,500    0,500    542,00    0,500    542,00    0,00    542,00

27 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2    19,00    763,000   14 497,00    0,000    763,000   14 497,00    0,00    0,00    0,00

28 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3    241,00    5,170   1 245,97 -   0,524    4,646   1 119,69 -   0,524 -   126,28 -   126,28    0,00

29 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2    24,00    58,252   1 398,05    0,000    58,252   1 398,05    0,00    0,00    0,00

30 21452.b SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3    378,00    158,000   59 724,00    42,300    200,300   75 713,40    42,300   15 989,40    0,00   15 989,40

31 28997E OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2    107,00    763,000   81 641,00    0,000    763,000   81 641,00    0,00    0,00    0,00

61 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3   5 056,00    0,000    0,00    2,300    2,300   11 628,80    2,300   11 628,80    0,00   11 628,80

32 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3   1 084,00    0,328    355,55 -   0,328    0,000    0,00 -   0,328 -   355,55 -   355,55    0,00

33 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2    788,00    6,552   5 162,98 -   6,552    0,000    0,00 -   6,552 -  5 162,98 -  5 162,98    0,00

34 56333.a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2    154,00    545,000   83 930,00    115,000    660,000   101 640,00    115,000   17 710,00    0,00   17 710,00

35 56333.c VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2    154,00    763,000   117 502,00    115,000    878,000   135 212,00    115,000   17 710,00    0,00   17 710,00

39 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2    13,00    545,000   7 085,00    115,000    660,000   8 580,00    115,000   1 495,00    0,00   1 495,00

40 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2    326,00    545,000   177 670,00    115,000    660,000   215 160,00    115,000   37 490,00    0,00   37 490,00

41 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2    405,00    545,000   220 725,00    115,000    660,000   267 300,00    115,000   46 575,00    0,00   46 575,00

43 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2    594,00    8,030   4 769,82    12,000    20,030   11 897,82    12,000   7 128,00    0,00   7 128,00

44 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M    87,00    307,500   26 752,50    25,000    332,500   28 927,50    25,000   2 175,00    0,00   2 175,00

54 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M    172,12    0,000    0,00    5,000    5,000    860,60    5,000    860,60    0,00    860,60

45 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M    490,00    74,000   36 260,00 -   74,000    0,000    0,00 -   74,000 -  36 260,00 -  36 260,00    0,00

50 917224.b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M    505,00    223,500   112 867,50    34,000    257,500   130 037,50    34,000   17 170,00    0,00   17 170,00

59 919123 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M    87,00    0,000    0,00    9,000    9,000    783,00    9,000    783,00    0,00    783,00

60 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M    915,00    0,000    0,00    42,000    42,000   38 430,00    42,000   38 430,00    0,00   38 430,00

 1 653 499,68  2 105 208,42   451 708,74 -  42 256,41   493 965,15

Meněpráce [Kč]

Rekapitulace změn po položkách
Stavba: 2021-037 - OPRAVA MOSTU A MK PO POVODNÍCH, BĚLÁ - DĚČÍN

Vícepráce [Kč]

Celkem:

SO 104 - OPRAVA MK NA P. P. Č. 1162 PO PŘÍVALOVÉM DEŠTI 17.7.2021, K. Ú. BĚLÁ U DĚČÍNA - ZL1Objekt:

Rozpočet: SO 104 - OPRAVA MK NA P. P. Č. 1162 PO PŘÍVALOVÉM DEŠTI 17.7.2021, K. Ú. BĚLÁ U DĚČÍNA

PČ Kód položky Název položky MJ
Jednotková 

cena [Kč]
Množství dle SOD Cena dle SOD [Kč]

Množství ZBV 

celkem
Množství aktuální

Cena celkem 

aktuální [Kč]

ZL1 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1



Množství ZBV Cena ZBV [Kč]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T    139,00    169,506   23 561,33    14,850    184,356   25 625,48    14,850   2 064,15    0,00   2 064,15

95 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD    107,12    0,000    0,00    200,000    200,000   21 424,00    200,000   21 424,00    0,00   21 424,00

16 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3    726,00    91,530   66 450,78    8,250    99,780   72 440,28    8,250   5 989,50    0,00   5 989,50

18 17120.a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3    13,00    94,170   1 224,21    8,250    102,420   1 331,46    8,250    107,25    0,00    107,25

42 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T   40 890,00    0,227   9 282,03 -   0,080    0,147   6 010,83 -   0,080 -  3 271,20 -  3 271,20    0,00

47 333365.a VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T   43 640,00    1,105   48 222,20 -   0,210    0,895   39 057,80 -   0,210 -  9 164,40 -  9 164,40    0,00

52 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T   43 308,00    0,563   24 382,40 -   0,150    0,413   17 886,20 -   0,150 -  6 496,20 -  6 496,20    0,00

96 86734 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 200MM M   6 562,45    0,000    0,00    6,000    6,000   39 374,70    6,000   39 374,70    0,00   39 374,70

97 86833 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 150MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M   1 071,30    0,000    0,00    6,000    6,000   6 427,80    6,000   6 427,80    0,00   6 427,80

84 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M   7 076,00    6,100   43 163,60    1,200    7,300   51 654,80    1,200   8 491,20    0,00   8 491,20

94 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M    915,00    8,850   8 097,75 -   8,850    0,000    0,00 -   8,850 -  8 097,75 -  8 097,75    0,00

  224 384,30   281 233,35   56 849,05 -  27 029,55   83 878,60

Meněpráce [Kč]

Rekapitulace změn po položkách
Stavba: 2021-037 - OPRAVA MOSTU A MK PO POVODNÍCH, BĚLÁ - DĚČÍN - ZL1

Vícepráce [Kč]

Celkem:

SO 201 - OPRAVA MOSTU DRUŽSTEVNÍ DC-044LObjekt:

Rozpočet: SO 201 - OPRAVA MOSTU DRUŽSTEVNÍ DC-044L

PČ Kód položky Název položky MJ
Jednotková 

cena [Kč]
Množství dle SOD Cena dle SOD [Kč]

Množství ZBV 

celkem
Množství aktuální

Cena celkem 

aktuální [Kč]

ZL1 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
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Změna stavby č. ZL2 ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba: 2021-037  -  OPRAVA MOSTU A MK PO POVODNÍCH, BĚLÁ - DĚČÍN

Objekt: SO 101 - OPRAVA KOMUNIKACE DRUŽSTEVNÍ

Rozpočet: [SO 101] - OPRAVA KOMUNIKACE DRUŽSTEVNÍ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet: Změna stavby celkem:

Cena dle SoD:

Celková cena: Celková cena: 0,00 Kč

DPH: DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZL2

Rozpočet: [SO 101] - OPRAVA KOMUNIKACE DRUŽSTEVNÍ



Množství

-72,324

-17,032

1,000

PČ Kód Název MJ JOC Celkem

SO 101 OPRAVA KOMUNIKACE DRUŽSTEVNÍ 0,00

3 Svislé konstrukce 0,00

44 382325 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 25 600,00 -1 851 494,40

Cenová soustava: Bez vazby na CS

Specifikace:

položka zahrnuje: 

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a 

ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
45 382365 VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ Z OCELI 10505, B500B T 32 400,00 -551 836,80

Cenová soustava: Bez vazby na CS

Specifikace:

položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí 

položkami SD 74). 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 

- separaci výztuže, 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
99 382R1 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE PREFABRIKOVANÝCH NÁDRŽÍ KPL 2 403 331,20 2 403 331,20

Cenová soustava: Bez vazby na CS

Specifikace:
Položka zahrnuje:

- kompletní dodávka prefabrikovaných vsakovacích nádrží



Příloha č. 3 k Dodatku č.1 – SOD 2024-0008/OMH 

 

 

 

 

                         Výpočet dnů pro prodloužení termínu dokončení dle ZL1

stavba: Oprava mostu a MK po povodních Bělá - Děčín

SO 101 přípočet odpočet

zařazení dle položek jednotlivých 

stavebních objektů tabulek přílohy č.1

1 Odstavné plochy 1 2 - § 222, odst. 4

2 Vegetační tvárníce - plocha z žulových kostek 0 2 - § 222, odst. 4

3 Kabelové žlaby 0 2 2 - § 222, odst. 4

4 Žulové obruby 1 1 - § 222, odst. 4

5 Bet. obruby 1 1 - § 222, odst. 4

6 Betonové žlaby 0,5 3 - § 222, odst. 4

7 Drenážní potrubí 4 1 - § 222, odst. 6

8 Rekonstrukce šachet DN 300 2 1 - § 222, odst. 6

9 Betonová opěrná zeď 5 4 - § 222, odst. 4 

10 Odpočet AZ 5 2 - § 222, odst. 6

SO 104

1 Výměna Parapláně 2 2 - § 222, odst. 6

2 Bourání bet. a ŽB ploch 5 1 - § 222, odst. 6

3 Vrstvy ze štěrkodrti 2 1 - § 222, odst. 4

4 Navýšení asf. plochy 1 1 - § 222, odst. 4

5 Odpočet kab. chrániček a veg. tvárnic 2 3 - § 222, odst. 6

6 Bet. obruby 1 1 - § 222, odst. 4

7 Řezání bet. ploch 0,5 1 - § 222, odst. 4

8 Bourání asf. plochy 1 1 - § 222, odst. 4

9 Demontáž a montáž plotu 1 2 - § 222, odst. 4

SO 201

1 Přeložka vody 2 1 - § 222, odst. 4

2 Zemní práce 2 1 - § 222, odst. 4

3 Půlené chráničky 1 1 - § 222, odst. 4
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Příloha č. 4 k Dodatku č. 1 – SOD 2024-0008/OMH 

 

Uvedené práce v ul. Družstevní a Na Nivách nelze urychlit větší stavební technikou případně nasazením 
vícero pracovních sil nebo větším množstvím stavební techniky. Pracovní plochy jsou limitované 
stávající šíří těchto ulic. Ulice jsou lemovány podezdívkami nebo oplocením. Místní komunikace jsou 
v průměrné šíři od 3,5 – 4 metrů a mají společný příjezd, který je taktéž jediný, a proto nelze počítat 
s rozložením pracovních part po jednotlivých úsecích ulic – nebylo by možné zásobovat horní úseky 
stavby. Odkopávky a přidružené práce (drenážní potrubí, nová opěrná zeď, částečné zakládání 
obrubníků do vjezdů, aj.) musely být částečně dočišťovány ručně, a to z důvodu existence podzemní 
technické infrastruktury.    
 

SO 101 
Odstavné plochy (+ 1 den) 

- pokládka a roztažení sorpční geotextílie pod nové konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě z důvodu, 
aby nedocházelo při úniku kapalin vsakování do stávajícího terénu pod odstavnou plochou. 
Dále zohledněna pokládka betonové vegetační tvárnice oproti štípané žulové kostce. Kladen 
větší důraz na prefabrikovaný materiál, který má menší toleranci pro nerovnost oproti 
štípanému materiálu, který není pravidelný.  

 
Kabelové žlaby (- 2 dny) 

- nerealizovaná část prací, které umožní rychlejší postup k následným postupům prací.   
 
Žulové obrubníky (+ 1 den) 

- odkopání stávajícího materiálu včetně nakládky odtěženého materiálu a odvoz na recyklační 
středisko. Následně příprava podkladu ze štěrkodrtě a pokládka žulových obrubníků do 
betonového lože včetně patkování.  

 
Betonové obrubníky (+ 1 den) 

- odkopání stávajícího materiálu včetně nakládky odtěženého materiálu a odvozu na recyklační 
středisko. Následně příprava podkladu ze štěrkodrtě a pokládka betonových obrubníků do 
betonového lože včetně patkování.  

 
Betonové žlaby (+ 0,5 den) 

- navýšena výměra pokládky betonových obrubníků, která obnáší odkopání stávajícího terénu 
včetně nakládky materiálu a odvozu na recyklační středisko. Dále přípravu pokladu (tj. 
vyrovnání plochy ze štěrkových polštářem) a následně pokládka nových žlabů do betonového 
lože.  

 
Drenážní potrubí (+ 4 dny) 

- spodní pramen projednáván s autorským dozorem a zajišťování nového návrhu opatření – 
odvod převážného množství spodní vody mimo konstrukci vozovky (0,5 den). Ruční odkopávka 
stávajícího terénu včetně odvozu materiálu na recyklační středisko (2 dny). Pokládka 
drenážního perforovaného potrubí do drenážního štěrku včetně zaústění do drenážní šachty a 
nové horské vpusti. Zásyp nové rýhy po uložení potrubí včetně úprav v souladu s finálním 
povrchem (1,5 dne).   

 
Rekonstrukce šachet DN 300 (+ 2 dny) 

- souvislost s novým odvodněním spodní vody skrze drenážní potrubí. Celý odtok spodní vody 
byl částečně zaústěn do stávajícího (historického) odvodnění, které vede do Bělského potoka. 
Z důvodu navýšení množství protékající vody sanování stávajících šachet včetně proplachu 



stávající kanalizační páteře (1,5 dne) a její kamerový monitoring pro ověření funkčnosti a stavu 
stávajícího potrubí (0,5 den).   

 
 
Betonová opěrná zeď (+ 5 dní) 

- ruční odkop ve ztížených podmínkách (v prostoru u podzemní technické infrastruktury) mezi 
místní komunikací a svahem. Nakládka a odvoz vytěženého materiálu na recyklační středisko 
(1 den). Urovnání dna výkopu včetně přehutnění a betonáž nového základu (betonového pasu) 
včetně vložení armatury (1 den). Po částečném vyzrání betonu postupné zdění ze ztraceného 
bednění a zalití – výplň betonem s urovnáním (2 dny). Navazující úpravy a dosypání za zdí a za 
schody (1 den).  

 
Odpočet AZ (- 5 dní) 

- nerealizovaná část prací, které umožní rychlejší postup k následným postupům prací.   
 
SO 104 
Výměna parapláně (+ 2 dny) 

- nesoudržný materiál nevhodný do konstrukcí vozovek strojně odtěžen a odvoz na recyklační 
středisko (1 den). Pokládka geotextílie jako separace s následným novým zásypem ze štěrkodrtě 
a postupné hutnění po jednotlivých vrstvách (1 den).   

 
Bouráni betonových a ŽB ploch (+ 5 dní) 

- odbourávání stávajících betonových a železebetonových ploch (2 dny), pikrování odbouraného 
materiálu na menší kusy (1 den). Ruční oddělování zbytkové výztuže od betonu, nakládka a 
odvoz materiálu na recyklační středisko (2 dny).  

 
Vrstvy ze štěrkodrti (+ 2 dny) 

- související činnost s navýšením asfaltových ploch. Odtěžení stávajícího materiálu a odvoz na 
recyklační středisko (1 den). Pokládka jednotlivých štěrkových vrstev dle předepsaných 
katalogových listů s postupným hutněním po vrstvách (1 den).  

 
Navýšení asfaltových ploch (+ 1 den) 

- strojní pokládka asfaltového souvrství ve dvou vrstvách včetně aplikace infiltračního a 
spojovacího postřiku. Pokládka rozvolněna do plánovaných dnů – asfaltování v rámci výměr dle 
smlouvy o dílo.  

 
Odpočet kabelových chrániček a vegetační tvárnic (- 2 dny) 

- nerealizovaná část prací, které umožní rychlejší postup k následným postupům prací.   
 
Betonové obrubníky (+ 1 den) 

- odkopání stávajícího materiálu včetně náklady materiálu a odvozu na recyklační středisko. 
Následně příprava podkladu ze štěrkodrtě a pokládka betonových obrubníků do betonového 
lože včetně patkování.  

 
Řezání betonových ploch (+ 0,5 den) 

- řezání stávajících betonových ploch pro pokládku nových obrubníků, kamenného žlabu včetně 
ručního odbourání betonu. Následná nakládka a odvoz materiálu na recyklační středisko.  

  
Bourání asfaltových ploch (+ 1 den) 

- odbourávání stávající asfaltové plochy s ručním dobouráním a dočištěním. Naložení 
vybouraného materiálu a odvoz na recyklační středisko. Příprava pro nové asfaltové plochy.  

 



Demontáž a montáž plotu (+ 1 den) 
- v rámci pokládky nových betonových obrubníků se stávající ploty sousedních pozemků 

demontují – možnost založení betonových obrubníků co nejblíže k rozhraní pozemků. Po 
pokládce obrubníků zpětná montáž plotových dílců. Demontáž a montáž prováděna postupně 
s přihlédnutím na zamezení nedovolených vstupů na pozemky.  

 
 
SO 201 
Přeložka vody (+ 2 dny), zemní práce (+ 2 dny) a půlené chráničky (+ 1 den) 

- jednání se zástupci SČVK po obnažení stávajícího vodovodu. Projednávání alternativního řešení 
oproti předpokládanému stavu. Navazující zemní práce spojené s rozšířením výkopu pro 
dodatečné ověření polohy vodovodu pokračujícího směrem k centru Děčína včetně přípravy 
pro ověření funkčnosti obnažených potrubí vodovodu. Odvoz odtěženého materiálu na 
recyklační středisko včetně dovozu nového zásypového materiálu. Dodatečná ochrana 
obnaženého potrubí, osazení ocelových půlených chrániček.  

 
V návaznosti na shora uvedené je patrná neoddělitelnost rozšíření rozsahu plnění a času prodloužení 
termínu. Rozšíření rozsahu plnění tak přímo odpovídá prodloužení termínu, neboť je nereálné 
(neproveditelné) jednat o dodatku k SOD, v rámci něhož by se zhotovitel zavázal k rozšíření rozsahu 
plnění, aniž by došlo k alikvótnímu navýšení časového aspektu (prodloužení termínu). Ostatně i kdyby 
k takovému ujednání došlo, je soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které 
zavazuje k plnění od počátku nemožnému (§ 588 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
V tomto konkrétním případě lze mít za to, že by potřeba této změny (a potřeba prodloužení termínu 
plnění) vyvstala i tehdy, pokud by v zadávacím řízení byl vybrán jakýkoli jiný dodavatel. Délka plnění by 
se pak jakémukoli dodavateli prodloužila o stanovenou dobu. 
 
Zadavatel prodloužil termín plnění v zásadě jen akcesoricky. Prodloužení termínu plnění odpovídá 
nárůstu víceprací. Prodloužení je koncipováno jako minimální s ohledem na vzniklé skutečnosti 
a možnosti řešení (tedy tam, kde přicházelo v úvahu paralelní provádění díla [s cílem minimalizovat 
prodloužení doby pro provedení díla], bylo využito této možnosti). 


