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DODATEK č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2024-0008/OMH 

ze dne 08.01.2024 
č. zhotovitele: 1503.4051249MMA 

 
„Oprava mostu a MK po povodních, Bělá – Děčín“  

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 

Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel:  EUROVIA CZ, a.s. 

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 

Korespondenční adresa: U Dálnice 261, 403 39 Chlumec   

Statutární zástupce: 
– ředitel závodu Ústí nad Labem  

(na základě plné moci) 

Zástupce ve věcech  

technických: 
, hlavní stavbyvedoucí 

IČO:  45274924 

DIČ: CZ45274924 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:  0141350186/0100 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.01.2024 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 
2024-0008/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Oprava 
mostu a MK po povodních, Bělá – Děčín“.  

2. Dodavatel, podal nabídku v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku dne 
06.12.2023. 

3. Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 14.11.2023 s ev. č. Z2024-001206. Lhůta pro podání 
nabídek uplynula dne 06.12.2023 v 10:00 hod. Zadavatel rozhodl dne 11.12.2023 a 
následně bylo dne 08.01.2024 zasláno oznámení o rozhodnutí zadavatele. Smlouva byla 
uzavřena 08.01.2024. Účinnosti nabyla smlouva zveřejněním v registru smluv dne 
08.01.2024. 

II. 
Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce, a naopak se z něho vypouští méněpráce 
tak, jak vyplývá z přílohy dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 
zvyšuje o částku 841 560,09 Kč bez DPH.   



Stránka 2 z 5 

 

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.  
o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).  

4. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 
v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

 

5. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH 

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH 15 899 999,99 

Dodatek č. 1 v Kč bez DPH 185 960,87 

Dodatku č. 2 v Kč bez DPH 841 560,09 

Cena díla včetně Dodatku č. 2 v Kč bez DPH 16 927 520,95 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ s odůvodněním. 
Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací – ZL 3, 4, 5. 

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný 
dodatek. 

4. Dodatek byl schválen dne 10.12.2024 usnesením č. RM 24 20 31 17. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel. 

 
 
V Děčíně                                                                  V Ústí nad Labem 
       

  
 
 
 
 
 
 
 

..............................................   ................................................. 
za objednatele     za zhotovitele  
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města  ředitel závodu Ústí  

nad Labem (na základě plné moci) 
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 – SOD 2024-0008/OMH 

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním 

 
Objednatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny 
změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Oprava mostu a MK po povodních, Bělá 
- Děčín“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín. 
 

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. 

  Název položky méněpráce vícepráce 

  SO 101 – oprava MK ul. Družstevní   

1 místní komunikace a oplocení 
                         

            - 19 464,60   246 951,91 

2 uliční a horské vpusti              - 24 148,00  110 228,34 

3 úprava vyústění do Bělského potoka                127 851,12 

  Celkem za SO 101               - 43 612,60  485 031,37 

       

  SO 000 – vedlejší a ostatní náklady 

1 pronájem pozemků   400 916,80 

  Celkem za SO 000               400 916,80 

       

  Celkem             - 43 612,60  885 948,17 

  saldo 842 335,57 

 

 
Odůvodnění  

SO 101 – místní komunikace a oplocení 
Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo upřesněno, že došlo k 
navýšení ploch asfaltové vozovky a kamenného žlabu. Tyto změny vznikly v důsledku mírné 
směrové odchylky při realizaci kamenného žlabu a celkového zaasfaltování zpevněné plochy 
v zájmovém území stavby.  
Po instalaci spodní retenční nádrže a provedení terénních úprav nebylo zpětně osazeno 
oplocení ani sloupky. Část tohoto pozemku byla rozšířena zpevněnou krajnicí, zatímco 
zbývající prostor byl zatravněn. V důsledku toho došlo k rozšíření místní komunikace, což 
umožňuje využití tohoto prostoru jako výhybny nebo případné parkovací plochy.  
(Vícepráce i méněpráce) 
  
SO 101 – uliční a horské vpusti 
V rámci stavby jsou osazeny dvě retenční nádrže, které slouží k regulaci dešťové vody před 
jejím vyústěním do Bělského potoka.  
V projektové dokumentaci bylo původně navrženo, že nátok do retenční nádrže v horní části 
ulice bude řešen přes horskou vpusť, zatímco ve spodní části ulice přes uliční vpusti. Pro 
sjednocení systému nátoků však budou oba řešeny přes horské vpusti. Toto sjednocení 
představuje vícepráce, protože navrhované horské vpusti nebyly součástí rozpočtu, který 
počítal se všemi nátoky řešenými přes uliční vpusti. 
(Vícepráce i méněpráce) 
 
SO 101 – úprava vyústění do Bělského potoka 
V PD je vyústění dešťové vody řešeno na 4 místech do Bělského potoka. Součástí návrhu jsou 
také úpravy koryta a stávajících opěrných zdí u potoka. Tyto položky však nebyly zahrnuty do 
rozpočtu uvedeného ve smlouvě o dílo, a proto se jedná o chybějící položky.  (Vícepráce) 
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SO 000 – vedlejší a ostatní náklady 
Náklady zahrnují pronájem pozemků od třetích osob, protože v zájmovém území stavby nebylo 
možné skladovat požadované množství materiálu. Součástí nákladů jsou také výdaje na 
uvedení těchto pozemků do původního stavu. Dále jde o náklady spojené s mezideponií 
materiálu, včetně opětovného naložení stavebního materiálu. Obvyklou praxí v rámci 
stavebnictví a v rámci veřejných zakázek je bezplatná výpůjčka pozemků ze strany města, 
jakožto objednatele. Město však v místě stavby potřebnou plochu pozemků nevlastní, a proto 
bylo nezbytné přistoupit k alternativnímu řešení, spočívajícímu v nájmu pozemků. V opačném 
případě by nemohlo dojít k řádné realizaci díla. S ohledem na výše uvedené bylo nezbytné 
přistoupit k této alternativě. 
(Vícepráce) 
 
 
Změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 

Níže uvedené změny jsou potřebné v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Uvedené příčiny 
změn nebylo možné dříve odhalit, ačkoli zadavatel vynaložil potřebnou péči (např. PD tvořena 
na podkladě provedených sond a historických výkopů na místní komunikaci). 

Veškeré méněpráce a vícepráce jsou blíže specifikované ve změnách tvořící položkovými 
rozpočty č. ZL3.  V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny 
z nabídky účastníka. V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen 
dle současné hladiny ÚRS 2023. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase 
obvyklou.  
 

 Název položky méněpráce vícepráce 

 SO 101 – oprava MK ul. Družstevní 

1 aktivní zóna a půlené chráničky - 666 774,19  

2 přeložka stávajících IS u retenční nádrže                      96 266,31 

3 změny u retenční nádrže -  144 336,00 714 068,40 

 Celkem za SO 101 - 811 110,19 810 334,71 

    

 Celkem   - 811 110,19            810 334,71 

  saldo  -    775,48 

 

Odůvodnění  
 
SO 101 – aktivní zóna a půlené chráničky 
Jedná se o méněpráce, které vznikly na základě výsledků zatěžovacích zkoušek zemní pláně 
po odstranění stávajících konstrukcí vozovky místní komunikace. Zkoušky prokázaly, že zemní 
pláň splňuje minimální předepsané hodnoty, a proto nebylo nutné provádět další výkopové 
práce, jako je výměna aktivní zóny. Z tohoto důvodu není třeba odkrývat stávající inženýrské 
sítě, které měly být podle projektové dokumentace uloženy do půlených chrániček, a tyto práce 
jsou tedy z rozpočtu odečteny. Objednatel současně uvádí, že dané okolnosti nemohl ani při 
vynaložení náležité péče předvídat. K zatěžovací zkoušce a posouzení mohlo dojít až po 
odstranění stávající konstrukce vozovky místní komunikace a z tohoto důvodu nemohl tuto 
okolnost objednatel předvídat. 
(Méněpráce)    
 
SO 101 – přeložka stávajících IS a retenční nádrže 
Při odtěžování stávajícího terénu v místě budoucí retenční nádrže bylo zjištěno, že pokládka 
stávajících inženýrských sítí (CETIN a přípojka vodovodu) neodpovídá zaměření poskytnuté 
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vlastníkem/správcem technické infrastruktury. Obnažené inženýrské sítě zasahovaly do 
prostoru plánovaných výkopových prací pro osazení retenční nádrže i do samotného místa 
jejího uložení. Vzhledem k tomu, že retenční nádrž je tvořena prefabrikovanými dílci, bylo 
nutné obnažené inženýrské sítě stranově přeložit do nové polohy. Objednatel uvádí, že dané 
okolnosti nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat. Objednatel vynaložil při plánování 
maximální úsilí ke zjištění skutečné polohy inženýrských sítí, kdy ve spolupráci 
s vlastníkem/správcem technické infrastruktury bylo zajištěno zaměření polohy těchto 
inženýrských sítí, které však neodpovídalo skutečnosti, což bylo možné zjistit až při 
výkopových pracích. Skutečnost, že se v daném místě pro retenční nádrže nachází inženýrské 
sítě, byla zjištěna až při odtěžení stávajícího terénu což svědčí o nepředvídatelnosti. 
(Vícepráce) 
 
 
SO 101 – změny u retenční nádrže 
Během přípravy manipulační plochy a při výkopu pro instalaci záporového pažení došlo 
částečně k obnažení pískovcových výběžků a bludných pískovcových kamenů. Tyto bylo 
nutné odbourat a odtěžit. Jednalo se o nesoudržný materiál, a z tohoto důvodu prostor výkopu 
se lokálně zvětšil a tím muselo dojít k pokácení stávajících dřevin (stromů), se kterými se 
v projektové dokumentaci nepočítalo. Uvedené okolnosti taktéž měly vliv na zatřídění druhy 
zeminy, která se odtěžovalo a odbourávala. Uvedené příčiny změn nebylo možné odhalit, 
ačkoliv Objednatel vynaložil potřebnou péči, když Objednatel v rámci přípravy realizace a 
v rámci realizace projektové dokumentace vycházel zejména z historických podkladů a výkopů 
a také z dalších dostupných zdrojů, kdy v dané oblasti byly provedeny vývrty. 
 

Souhrnný přehled:  
 

 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6

1 642 787,87             -                                  1 126 176,72          

315 596,76-                -                                  1 425 846,87-          

1 958 384,63             

12,32

Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH 15 899 999,99                                                     

Změna dle zák. č. 134/2016 Sb.

Vícepráce

16 927 520,95                                                                                              

Méněpráce

Hodnota smlouvy včetně všech změn

Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6

Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6 v % -1,88

299 670,15-                                                          

Změny dle odstavce 7 (saldo) -                                                                                                                  
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Změna stavby č. ZL3 ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

Stavba: 2021-037  -  OPRAVA MOSTU A MK PO POVODNÍCH, BĚLÁ - DĚČÍN

Objekt: SO 101 - OPRAVA KOMUNIKACE DRUŽSTEVNÍ

Rozpočet: [SO 101] - OPRAVA KOMUNIKACE DRUŽSTEVNÍ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet: Změna stavby celkem:

Celková cena: Celková cena: 312 792,17 Kč

Cena dle SoD:

Cena s DPH: Cena s DPH: 378 478,53 Kč

DPH: DPH: 65 686,36 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



Název Množství

POPLATKY ZA SKLÁDKU 94,356

Bez vazby na CS

přeložka vodovodu a kabelu u RN    52,42*1,8 = 94,356 [A]

POPLATKY ZA SKLÁDKU -849,654

Bez vazby na CS

odpočet neprováděné AZ    -472,03*1,8 = -    849,654 [A]

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM 2,000

OTSKP - 2024

kácení stromů u RN    2 = 2,000 [A]

ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN 80,000

OTSKP - 2024

čerpaní vody RN, položka obsahuje vybudování dvou čerpacích míst, pohotovost čerpadla, 

čerpání vody    8*5*2 = 80,000 [A]

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I -472,030

Bez vazby na CS

odpočet neprováděné AZ    -472,03 = -    472,030 [A]

ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ 8,450

OTSKP - 2024

pročištění koryta potoka    8,45 = 8,450 [A]

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I -465,600

Bez vazby na CS

změna zatřídění u RN    (-260-322)*0,8 = -    465,600 [A]

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM 291,000

OTSKP - 2024

změna zatřídění u RN    582*0,5 = 291,000 [A]

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM 174,600

OTSKP - 2024

změna zatřídění u RN    582*0,3 = 174,600 [A]

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 52,420

Bez vazby na CS

přeložka vodovodu a kabelu u RN    12*0,6*1,2*3 = 25,920 [A]

prodloužení výkopu pro odvodňovací potrubí    26,5*1*1 = 26,500 [B]

Celkové množství     = 52,420

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ -472,030

Bez vazby na CS

odpočet neprováděné AZ    -472,03 = -    472,030 [A]

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 52,420

Bez vazby na CS

přeložka vodovodu a kabelu u RN + prodloužení odvodňovacího potrubí    52,42 = 52,420 [A]

SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO -472,030

Bez vazby na CS

odpočet neprováděné AZ    -472,03 = -    472,030 [A]

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 300,290

Bez vazby na CS

rozdíl mezi PD a zaměřenou skutečností    300,29 = 300,290 [A]

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 300,290

Bez vazby na CS

rozdíl mezi PD a zaměřenou skutečností    300,29 = 300,290 [A]

DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,5KG/M2 -132,000

Bez vazby na CS

neprováděno, nahrazeno asfaltovým povrchem    -132 = -    132,000 [A]

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 300,290

Bez vazby na CS

rozdíl mezi PD a zaměřenou skutečností    300,29 = 300,290 [A]

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM 300,290

Bez vazby na CS

rozdíl mezi PD a zaměřenou skutečností    300,29 = 300,290 [A]

PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM 4,220

Bez vazby na CS

rozdíl mezi PD a skutečností    6,72-2,5 = 4,220 [A]

KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM -430,000

Bez vazby na CS

-430 = -    430,000 [A]

KABEL METALICKÝ JEDNOPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA 0,012

OTSKP - 2024

přeložení kabelu u RN    0,012 = 0,012 [A]

ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ 0,012

OTSKP - 2024

přeložka kabelu u RN    0,012 = 0,012 [A]

OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO -34,200

Bez vazby na CS

neprováděno    -34,2 = -    34,200 [A]

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM 24,000

OTSKP - 2024

přeložka vodovodní přípojky u RN    2*12 = 24,000 [A]

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM 26,500

Bez vazby na CS

26,5 = 26,500 [A]

CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM -630,500

Bez vazby na CS

-630,5 = -    630,500 [A]

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ -2,000

Bez vazby na CS

rozdíl mezi PD a skutečností    -2 = -    2,000 [A]

VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ 2,000

OTSKP - 2024

2 = 2,000 [A]

ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM 27,270

Bez vazby na CS

rozdíl mezi PD a skutečností    350,27-323 = 27,270 [A]
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Položky změny stavby č. ZL3

Rozpočet: [SO 101] - OPRAVA KOMUNIKACE DRUŽSTEVNÍ

PČ Kód MJ JOC Celkem

SO 101 OPRAVA KOMUNIKACE DRUŽSTEVNÍ 312 792,17

0 Všeobecné konstrukce a práce -57 784,57

1 014102.a T 162,00 15 285,67

Cenová soustava:

2 014102.b T 86,00 -73 070,24

Cenová soustava:

1 Zemní práce 605 094,15

104 112018 KUS 1 914,31 3 828,62

Cenová soustava:

102 11511 HOD 107,12 8 569,60

Cenová soustava:

24 12373.b M3 76,00 -35 874,28

Cenová soustava:

103 12960 M3 3 107,32 26 256,85

Cenová soustava:

26 13173 M3 310,00 -144 336,00

Cenová soustava:

100 131838 M3 1 081,99 314 859,09

Cenová soustava:

101 131938 M3 2 065,03 360 554,24

Cenová soustava:

27 13273 M3 374,00 19 605,08

Cenová soustava:

29 17120.b M3 11,00 -5 192,33

Cenová soustava:

33 17581 M3 1 084,00 56 823,28

Cenová soustava:

2 Základy -178 427,34

40 21452.b M3 378,00 -178 427,34

Cenová soustava:

5 Komunikace 163 860,91

58 572123 M2 22,00 6 606,38

Cenová soustava:

59 572214 M2 13,00 3 903,77

Cenová soustava:

60 572751 M2 113,00 -14 916,00

Cenová soustava:

61 574A33 M2 244,00 73 270,76

Cenová soustava:

62 574E66 M2 308,00 92 489,32

Cenová soustava:

69 587206 M2 594,00 2 506,68

Cenová soustava:

7 Přidružená stavební výroba -252 237,20

71 702113 M 577,00 -248 110,00

Cenová soustava:

106 75A111 KMPÁR 15 525,00 186,30

Cenová soustava:

107 75A237 KMPÁR 19 591,59 235,10

Cenová soustava:

73 767911 M2 133,00 -4 548,60

Cenová soustava:

8 Potrubí -35 888,78

105 87314 M 172,12 4 130,88

Cenová soustava:

74 87445 M 1 433,00 37 974,50

Cenová soustava:

75 87733 M 200,00 -126 100,00

Cenová soustava:

76 89712 KUS 12 074,00 -24 148,00

Cenová soustava:

108 89722 KUS 36 126,92 72 253,84

Cenová soustava:

9 Ostatní konstrukce a práce 68 175,00

83 935812 M2 2 500,00 68 175,00

Cenová soustava:
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Změna stavby č. ZL4 ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Stavba: 2021-037  -  OPRAVA MOSTU A MK PO POVODNÍCH, BĚLÁ - DĚČÍN

Objekt: SO 101 - OPRAVA KOMUNIKACE DRUŽSTEVNÍ

Rozpočet: [SO 101] - OPRAVA KOMUNIKACE DRUŽSTEVNÍ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet: Změna stavby celkem:

Celková cena: Celková cena: 127 851,12 Kč

Cena dle SoD:

Cena s DPH: Cena s DPH: 154 699,85 Kč

DPH: DPH: 26 848,73 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



Název Množství

POPLATKY ZA SKLÁDKU 17,875

OTSKP_6-9 - 2024-II

7,15*2,5 = 17,875 [A]

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 7,150

OTSKP_6-9 - 2024-II

přezdění stávajících zdí    (0,9*0,7*2,85+0,6*1,4*2,85)+(0,7*0,6*2,0+0,4*0,8*2,0)*2 = 7,150 [A]

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE 12,506

OTSKP_6-9 - 2024-II

3,5*1,6*0,8+0,7*1,0*0,7 = 4,970 [A]

(1,65+2,2)*0,8*2 = 6,160 [B]

(0,8*2,15*0,8) = 1,376 [C]

Celkové množství     = 12,506

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC 7,150

OTSKP_6-9 - 2024-II

0,9*0,7*2,85+0,6*1,4*2,85 = 4,190 [A]

(0,7*0,6*2,0+0,4*0,8*2,0)*2 = 2,960 [B]

Celkové množství     = 7,150
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5.1  (24.2.42.0) Datum: 31.10.2024 Čas: 13:23

Položky změny stavby č. ZL4

Rozpočet: [SO 101] - OPRAVA KOMUNIKACE DRUŽSTEVNÍ

PČ Kód MJ JOC Celkem

SO 101 OPRAVA KOMUNIKACE DRUŽSTEVNÍ 127 851,12

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 448,88

109 014102.f T 137,00 2 448,88

Cenová soustava:

3 Svislé konstrukce 88 795,85

110 327212 M3 12 419,00 88 795,85

Cenová soustava:

4 Vodorovné konstrukce 27 175,54

111 46251 M3 2 173,00 27 175,54

Cenová soustava:

9 Ostatní konstrukce a práce 9 430,85

112 96613 M3 1 319,00 9 430,85

Cenová soustava:



Množství

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

4*7000=28 000*1,15=32 200,-

3*15000=45 000*1,15=51 750,-

Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 

(CENA + 15% - 5% režie výrobní, 5% režie správní, 5% Zisk)

12 74A152.R NAKLÁDÁNÍ NATERIÁLU NA MEZIDEPONII  NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK KPL 140 326,80 140 326,80

Specifikace:
Položka zahrnuje:

náklady na pronájem ploch, mezideponii, parovací prostor 

6*19000=114 000 *1,15=131 100,-
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5.1  (24.2.33.0) Datum: 07.11.2024 Čas:

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby č. ZL5 ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

Stavba: 2021-037  -  OPRAVA MOSTU A MK PO POVODNÍCH, BĚLÁ - DĚČÍN

Objekt: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Rozpočet: [SO 000] - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Celková cena: Celková cena: 400 916,80 Kč

Rozpočet: Změna stavby celkem:

Cena dle SoD:

Cena s DPH: Cena s DPH: 478 207,87 Kč

DPH: DPH: 77 291,07 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Celkem

SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 400 916,80

0 Všeobecné konstrukce a práce 400 916,80

Položky změny stavby č. ZL5

Rozpočet: [SO 000] - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ JOC

Cenová soustava: Bez vazby na CS

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ 100 000,00 0,00

Cenová soustava: Bez vazby na CS

Specifikace:

2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 30 000,00 0,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Cenová soustava: Bez vazby na CS

Specifikace:

3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ 90 000,00 0,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované 

ceny stavby

Cenová soustava: Bez vazby na CS

Specifikace:

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 30 000,00 0,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Cenová soustava: Bez vazby na CS

Specifikace:

7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KČ 5 000,00 0,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Cenová soustava: Bez vazby na CS

Specifikace:

8 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ 5 000,00 0,00

položka zahrnuje:  

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 

časových  

intervalech  

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v  

požadovaném počtu

Specifikace:

9 03100R UVEDENÍ PRONAJATÝCH POZEMKŮ DO PŮVODNÍHO STAVU KPL 45 540,00 45 540,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Specifikace:

j.c. 19800*2=39600*1,15=45 540,-

Cenová soustava: Bez vazby na CS

Položka zahrnuje:   uvedení pozemků do původního stavu

(CENA + 15% - 5% režie výrobní, 5% režie správní, 5% Zisk)

11 02141 PROSTORY PRO ZHOTOVITELE - SKLADY - NÁJEM KPL 215 050,00 215 050,00

Cenová soustava: Bez vazby na CS



j.c. za tunu 134,8*1041=140 326,80

Specifikace:
Položka zahrnuje:

náklady na nákládání nakopovanéo materiálu na mezi depu


