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DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2024- 867/OMH 

ze dne 20.08.2024 
 

„Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č.p. 236, Děčín - SO 01 
modernizace objektu“  

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 

Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o. 

Sídlo: Teplická 2070/129, 405 02 Děčín IV - Podmokly 

Statutární zástupce: Bc. Michal Suchý, jednatel 

IČO: 06833896 

DIČ: CZ06833896 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Masarykovo nám. 192, Děčín 

Číslo účtu: 115-6863850227/0100 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.08.2024 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 
2024-867/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Revitalizace 
objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č.p. 236, Děčín - SO 01 modernizace 
objektu“.  

2. Dodavatel, podal nabídku v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku dne 
24.06.2024. 

3. Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 16.05.2024 s ev. č. Z2024-022457. Lhůta pro podání 
nabídek uplynula dne 24.06.2024 v 10:00 hod. Zadavatel rozhodl dne 24.07.2024 a 
následně bylo dne 24.07.2024 zasláno oznámení o rozhodnutí zadavatele. Smlouva byla 
uzavřena 20.08.2024. Účinnosti nabyla smlouva zveřejněním v registru smluv dne 
28.08.2024. 

II. 
Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce, a naopak se z něho vypouští méněpráce 
tak, jak vyplývá z přílohy dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 
zvyšuje o částku 905 510,85 Kč bez DPH.  

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 zákona č. 134/2016 Sb.  
o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).  

  



4. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 
v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

 

5. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH 

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH 14 431 467,00 

Cena víceprací a méněprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH 905 510,85 

Cena díla včetně Dodatku č. 1 v Kč bez DPH 15 336 977,85 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ s odůvodněním. 
Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací – ZL 1,2,3,4,5. 

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný 
dodatek. 

4. Dodatek byl schválen dne 25.02.2025 usnesením č. RM 25 04 31 02. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel. 

 
 
 
       

  
 
 
 
 
 
 
 
 

..............................................    ................................................. 
za objednatele      za zhotovitele  
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor  Bc. Michal Suchý, jednatel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 – SOD 2024-867/OMH 

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním 

 
Objednatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny 
změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Revitalizace objektu restaurace 
Pastýřská stěna, Žižkova č.p. 236, Děčín - SO 01 modernizace objektu“, která byla 
administrována a zadána statutárním městem Děčín. 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. 

Název objektu méněpráce vícepráce 

ZL 4 - Elektrorozvaděče - - 102 637,50 0,00 

Celkem Kč bez DPH - 102 637,50 0,00 

 

Odůvodnění  
 
ZL -4 Elektrorozvaděče 
Projektová dokumentace řešila osazení nových elektrorozvaděčů, včetně pilířků k jejich 
osazení, elektrorozvaděče byly určeny pro objekt rekonstruované kuchyně. Vzhledem k tomu, 
že elektrorozvaděče byly nainstalovány již před zahájením realizace díla nebudou dodány a 
osazeny.  

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ. 

Níže uvedené změny jsou nezbytné, neboť při nezohlednění uvedených změn by plnění pro 
zadavatele nenaplňovalo smysl a účel zadání veřejné zakázky, neboť se jedná o práce, které 
jsou neoddělitelné od ostatních prací, činností a dodávek. Jedná se o jeden prostor staveniště, 
kdy není možné, aby tyto změny nezbytné pro dokončení díla byly realizovány dodavatelem 
odlišným od současného zhotovitele, a to jak ve vztahu k provádění díla, tak  
i k následnému poskytování záruk v případě reklamací apod. Jedná se o práce, které jsou 
neoddělitelné od původních prací a jsou nezbytné pro dokončení bezpečného a 
provozuschopného díla. 

 
Veškeré méněpráce a vícepráce jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu ke změně. 
V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. 
V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen dle současné hladiny 
ÚRS 2024. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.  

 

Název objektu méněpráce vícepráce 

ZL 1 – Bourací práce - 0,00 691 265,19 

ZL 2 – Podlaha 1.NP - 0,00 76 593,97 

ZL 3 - Ozbrojení ER + TOTAL STOP - 0,00 53 336,82 

ZL 5 - Lapol - 0,00 186 952,37 

Celkem Kč bez DPH - 0,00 1 008 148,35  

 

  



Odůvodnění  
 
ZL -1 Bourací práce  
Při realizaci stavebních prací byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace se soupisem prací, 
kdy v projektové dokumentaci bylo navrženo bourání a odstranění stávajících konstrukcí  
vč. likvidace a přesun vzniklého odpadu, položkový soupis prací tyto práce neobsahoval: 
Jedná se o tyto práce spojené s odstraňováním stávajících konstrukcí: 

• vybourání příček v 1.PP, 2.NP 
• vybourání podlah, betonových, kamenných, dlážděných, včetně podkladních vrstev 

v celém objektu 

• vybourání dlažeb vč podkladních konstrukcí terasy – pro zřízení Lapače olejů a tuků 

• Vybourání stávajících zárubní včetně dveřních křídel v celém v objektu 

• Otlučení vnitřních omítek  

• Demontáž rozvodů ZTI, ÚT, včetně kotelny a technického zázemí  

• Demontáž podhledů SDK  
• Vybourání obkladů 
• vyklizení objektu, demontáž vestavného nábytku. 

ZL – 2 Podlaha 1.NP 
Po odstranění stávajících krytin podlahy (více vrstev lina + koberec) bylo zjištěno, že povrch 
betonové mazaniny, je na více místech rozdrolený a prasklý. Vzhledem k rozsahu plochy bylo 
možné zjistit stav této podkladní vrstvy pro novou podlahu až po celkovém odstranění krytin. 
Betonová podkladní vrstva bude vyspravena vrstvou mazaniny včetně výztuže z typu KARI 
sítí. Dále bylo zjištěno, že soupis prací neobsahuje položky týkající se tepelné izolace podlahy 
specifikované v PD.  

ZL – 3 Ozbrojení ER + TOTAL STOP 
Požárně bezpečnostní řešení, které je nedílnou součástí projektové dokumentace obsahuje 
osazení hlavního vypínače elektrické energie celého objektu tak, aby byl snadno přístupný 
v případě požáru. Tento vypínač je nutný pro řádný provoz objektu a k vypnutí elektrické 
energie při požárech. Položkový soupis prací neobsahoval položky k osazení a dodávce 
hlavního vypínače. Bylo zvoleno umístění hlavního vypínače elektrické energie vně objektu  
u stávajících rozváděčů, pro snadnější a rychlejší přístup k vypínači.  
 

ZL – 5 Lapol 
Projektová dokumentace obsahuje umístění odlučovače tuků (lapol), pro kuchyň, který je 
podmíněn pro udělení souhlasu KHS ke kolaudaci. Položkový soupis prací neobsahuje 
dodávku vč.  napojení a osazení odlučovače tuků.  

Souhrnný přehled:  
 

Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH 14 431 467,00  

  

Změna dle zák. č. 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Vícepráce  1 008 148,35 -    

Méněpráce -102 637,50   -    -    

Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6 -102 637,50 1 008 148,35 

Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6 
v % 

0,71 6,99 

Změny dle odstavce 7 (saldo) -  

Hodnota smlouvy včetně všech změn 15 336 977,85  

 
Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací – ZL 1,2,3,4,5. 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Pastýřská stěna Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín DIČ: CZ00261238

Zhotovitel: IČ: 06833896

Stavební MST, s.r.o. DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ: 25449770

Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o DIČ: CZ25449770

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,000,00

24_08

Revitalizace objektu restaurace Pastirska stena aktual 11.2

905 510,85

Sazba daně Výše daněZáklad daně

1 095 668,13CZK

905 510,85 190 157,2821,00%

12,00%

Strana 1 z 28



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24_08

Stavba:

Místo: Pastýřská stěna Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Revitalizace objektu restaurace Pastirska stena aktual 11.2

27. 5. 2024

Projekční kancelář 

Polerecký, spol. s r.o

 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

Zakázka 905 510,85Objekt3 1 095 668,13

905 510,85 1 095 668,13

Dodatek 1 905 510,85Dod.1 1 095 668,13

Bourací práceZL 1 836 430,88691 265,19

Podlaha 1.NP 76 593,97 92 678,70ZL 2

64 537,5553 336,82ZL 3 Ozbrojení ER + TOTAL STOP

-124 191,38-102 637,50ZL 4 Odpočet ER

226 212,37186 952,37ZL 5 Bourací práce + Lapol
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín DIČ: CZ00261238

Zhotovitel: IČ: 06833896

DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ: 25449770

Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o DIČ: CZ25449770

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 691 265,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 691 265,19 21,00% 145 165,69

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 836 430,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu restaurace Pastirska stena aktual 11.2

Dod.1 - Dodatek 1

Objekt3 - Zakázka

ZL 1 - Bourací práce

Stavební MST, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký, spol. s r.o

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 691 265,19

HSV - Práce a dodávky HSV 490 002,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 202 905,94

    997 - Přesun sutě 287 096,91

PSV - Práce a dodávky PSV 151 920,02

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 112,76

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 846,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 745,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 1 710,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 9 229,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 6 547,90

    762 - Konstrukce tesařské 5 778,58

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 899,59

    766 - Konstrukce truhlářské 1 425,00

    771 - Podlahy z dlaždic 33 149,03

    775 - Podlahy skládané 4 855,80

    776 - Podlahy povlakové 20 928,34

    781 - Dokončovací práce - obklady 11 238,38

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 50 454,64

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 27 528,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 21 814,32

    VRN6 - Územní vlivy 21 814,32

Revitalizace objektu restaurace Pastirska stena aktual 11.2

Dod.1 - Dodatek 1

Objekt3 - Zakázka

ZL 1 - Bourací práce

Strana 4 z 28



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký, spol. s r.o

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 691 265,19

D HSV Práce a dodávky HSV 490 002,85

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 202 905,94

1001 K 962031011
Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl do 

100 mm
m2 9,346 142,00 1 327,13 CS ÚRS 2024 02

PP Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných, tl. do 100 mm

VV 1.PP

VV "0.04"2,8*1,33-(0,6*2) 2,524

VV "0.13-0.14"2,55*1,44-(0,6*2) 2,472

VV Mezisoučet 4,996

VV 2.NP

VV "2.03-2.04"2,5*0,5 1,250

VV "2.06-2.08"2,5*1,88-(0,8*2) 3,100

VV Mezisoučet 4,350

VV Součet 9,346

1002 K 962031133
Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 

100 do 150 mm
m2 43,137 154,00 6 643,10 CS ÚRS 2024 02

PP
Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. 

přes 100 do 150 mm

VV 1.PP

VV 2,7*(5,565+2,3+3,12+4,12+2,168) 46,637

VV -4*(0,8*2) -6,400

VV Mezisoučet 40,237

VV 1.PP WC - uzavřený prostor

VV 1,45*2 2,900

VV Mezisoučet 2,900

VV Součet 43,137

1003 K 962084131
Bourání příček deskových, umakartových, sololitových 

apod. tl přes 50 do 100 mm
m2 5,238 160,00 838,08 CS ÚRS 2024 02

PP
Bourání příček nebo přizdívek deskových, umakartových, sololitových 

apod., tl. přes 50 do 100 mm

VV Směsná příčka

VV "WC/koupelna 2.12"2,7*1,94 5,238

VV Součet 5,238

1004 K 963022819
Bourání kamenných schodišťových stupňů 

zhotovených na místě
m 4,500 123,00 553,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých 

zhotovených na místě

VV 1.PP

VV "0.02"3*1,5 4,500

VV Součet 4,500

1005 K 965022131
Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového 

kamene nebo kostek pl přes 1 m2
m2 17,000 184,00 3 128,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní 

spár z lomového kamene nebo kostek, plochy přes 1 m2

VV 1.PP - pod terasou

VV "0.18"17 17,000

VV Mezisoučet 17,000

VV Součet 17,000

1006 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 

4 m2

m3 11,060 3 770,00 41 696,20 CS ÚRS 2024 02

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 

přes 4 m2

VV Podkladní mazanina pod dlažbami - tl. 20-80mm

VV 1.PP - pod terasou

VV "0.15"6,5*0,05 0,325

VV "0.16"9,2*0,05 0,460

VV "0.17"10,6*0,05 0,530

VV "0.18"17*0,05 0,850

VV "0.19"9,7*0,05 0,485

VV "0.20"16,1*0,05 0,805

VV "0.21"2,7*0,05 0,135

VV "0.22"2,85*0,05 0,143

VV "0.23"2,2*0,05 0,110

VV "0.24"4*0,05 0,200

VV Mezisoučet 4,043

VV 1.PP

Revitalizace objektu restaurace Pastirska stena aktual 11.2

Dod.1 - Dodatek 1

Objekt3 - Zakázka

ZL 1 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "0.02"22,3*0,05 1,115

VV "0.03"2,7*0,05 0,135

VV "0.04"0,7*0,05 0,035

VV "0.06"3,4*0,05 0,170

VV "0.07"8,8*0,05 0,440

VV "0.08"17,5*0,05 0,875

VV "0.13"3,9*0,05 0,195

VV "0.14"1,9*0,05 0,095

VV Mezisoučet 3,060

VV 1.NP

VV "1.02"1,8*0,05 0,090

VV "1.04"5,3*0,05 0,265

VV "1.06"1,4*0,05 0,070

VV "1.07"2,6*0,05 0,130

VV "1.08"1,5*0,05 0,075

VV 2.NP

VV "2.12"5,1*0,05 0,255

VV Mezisoučet 0,885

VV 1.NP - podkladní betonová mazanina - tl. 40mm

VV "1.03"0,04*(84,3-(2,5*3)) 3,072

VV Mezisoučet 3,072

VV Součet 11,060

1007 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2
m3 0,263 5 490,00 1 443,87 CS ÚRS 2024 02

PP
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, 

plochy do 4 m2

VV Schodiště

VV "podesta 1.NP-2.NP - tl. 35mm"0,035*3,92 0,137

VV Mezisoučet 0,137

VV "1.02"0,035*1,8 0,063

VV "2.01"0,035*1,8 0,063

VV Mezisoučet 0,126

VV Součet 0,263

1008 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2
m3 4,171 3 860,00 16 100,06 CS ÚRS 2024 02

PP
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, 

plochy přes 4 m2

VV Schodiště

VV "podesta 2.02 - tl. 35mm"0,035*4,7 0,165

VV Mezisoučet 0,165

VV "Plocha terasy * tl. 80mm"VV0001*0,08 4,006

VV Mezisoučet 4,006

VV Součet 4,171

FIG Rozpad figury: VV0001

FIG 50,08 50,080

1009 K 965045112
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 

tl do 50 mm pl do 4 m2
m2 76,800 185,00 14 208,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, 

plochy do 4 m2

VV 1.NP

VV "1.03"84,3-(2,5*3) 76,800

VV Součet 76,800

1010 K 965081343
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 

čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2
m2 87,380 204,00 17 825,52 CS ÚRS 2024 02

PP

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s 

jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 40 

mm, plochy přes 1 m2

VV 1.PP - pod terasou

VV "0.17"10,6 10,600

VV "0.18"17 17,000

VV "0.19"9,7 9,700

VV Mezisoučet 37,300

VV "Plocha terasy"VV0001 50,080

VV Mezisoučet 50,080

VV Součet 87,380

FIG Rozpad figury: VV0001

FIG 50,08 50,080

1011 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 2,364 248,00 586,27 CS ÚRS 2024 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

VV Obložková zárubeň

VV "1.NP"

VV "120/1970"1*(1,2*1,97) 2,364

VV Mezisoučet 2,364

VV Součet 2,364

1012 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 45,625 405,00 18 478,13 CS ÚRS 2024 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 1.PP -pod terasou

VV "900/2200"0,9*2,2 1,980

VV "900/1970"0,9*1,97 1,773

VV "800/1750"0,8*1,75 1,400

VV "820/1800"0,82*1,8 1,476

VV "600/1970"2*(0,6*1,97) 2,364

VV Mezisoučet 8,993

VV "1.PP"

VV "600/1970"2*0,6*1,97 2,364

VV "800/1970"7*(0,8*1,97) 11,032

VV "900/1970"0,9*1,97 1,773

VV Mezisoučet 15,169

VV "1.NP"

VV "600/1970"4*(0,6*1,97) 4,728
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "800/1970"0,8*1,97 1,576

VV Mezisoučet 6,304

VV "2.NP"

VV "600/197"3*(0,6*1,97) 3,546

VV "800/197"5*(0,8*1,97) 7,880

VV "900/1970"0,9*1,97 1,773

VV "980/2000"0,98*2 1,960

VV Mezisoučet 15,159

VV Součet 45,625

1013 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 2,364 309,00 730,48 CS ÚRS 2024 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

VV "1.NP"

VV "120/1970"1*(1,2*1,97) 2,364

VV Mezisoučet 2,364

VV Součet 2,364

1014 K 976082131
Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva 

cihelného
kus 65,000 64,70 4 205,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, 

věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva cihelného

VV
Odborný odhad - objímeky, držáky, věšáky, záclonové 

konzole, lustrové skoby apod...

VV "1.PP -pod terasou"10 10,000

VV "1.PP"15 15,000

VV "1.NP"20 20,000

VV "2.NP"20 20,000

VV Součet 65,000

1015 K 978012191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 

přes 50 do 100 %

m2 25,000 199,00 4 975,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 

stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV "Předpoklad pro sanaci stropních trámů"25 25,000

1016 K 978013161

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 

50 %

m2 49,032 56,00 2 745,79 CS ÚRS 2024 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 

stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

VV "Podkladní vrstva pod obklady - otluk 100%"-82,032 -82,032

VV "Nové obklady dle SoD - původní povrchy cca 60%"0,6*218,44 131,064

VV Součet 49,032

1017 K 978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 

100 %

m2 601,976 112,00 67 421,31 CS ÚRS 2024 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 

stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV Podkladní vrstva pod obklady

VV 1.PP - pod terasou

VV

"sanační plocha dle 

SoD"(5,54+2,97+2,82+3,5+3,3+3,5+0,93+2,39+4,43+2,99+0,7

3)*(2,73*2)

180,726

VV "0.22"1,2*6,05 7,260

VV "0.23"1,2*4,96 5,952

VV Mezisoučet 193,938

VV 1.PP

VV

"sanační plocha dle 

SoD"(1,96+3,61+2,51+3,44+1,17+3,46+2,81+1,44+1+1,44+1,

4+2,81+1+1,33+1,24+2,81+1+1,24+3,48+5,25+2,17+5,25+2,1

7)*(2*2,73)

294,785

VV "0.02"1,6*(5,76) 9,216

VV "0.03"1,8*(4,8+4,37+1,43+1,6) 21,960

VV Mezisoučet 325,961

VV 1.NP

VV "1.02"1,2*4,8 5,760

VV "1.04"1,6*8,42 13,472

VV "1.07"1,2*1,57 1,884

VV Mezisoučet 21,116

VV 2.NP

VV "2.01"1,4*4,67 6,538

VV "2.12"1,8*5,55 9,990

VV Mezisoučet 16,528

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "28,768 + 15,665

VV VV0002 44,433

VV Mezisoučet 44,433

VV Součet 601,976

FIG Rozpad figury: VV0002

FIG 28,768+15,665 44,433

D 997 Přesun sutě 287 096,91

1018 K 997006012 Ruční třídění stavebního odpadu t 68,599 462,00 31 692,74 CS ÚRS 2024 02

PP Úprava stavebního odpadu třídění ruční

P
Poznámka k položce: 

50% odpadů

VV 137,197*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 68,599

1019 K 997013001
Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z 

hl do 2 m
m3 2,700 6 470,00 17 469,00 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného 

prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o 

půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "ulehlá suť

VV VV0004 2,700

1020 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 137,197 998,00 136 922,61 CS ÚRS 2024 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s 

naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

144 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 137,197 213,90 29 346,44 CS URS 2023 I

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot    suti      se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost        do 1 km

145 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 1 371,970 11,51 15 791,37 CS URS 2023 I

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 

km

VV 137,197*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 371,970

146 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04

t 20,580 721,72 14 853,00 CS URS 2023 I

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné)    směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

VV 137,197*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 20,580

1025 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02
t 75,458 332,00 25 052,06 CS ÚRS 2024 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 02

VV 137,197*0,55 'Přepočtené koeficientem množství 75,458

1026 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 41,159 388,00 15 969,69 CS ÚRS 2024 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 

keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 

07

VV 137,197*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 41,159

D PSV Práce a dodávky PSV 151 920,02

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 112,76

1027 K 711131801
Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů 

AIP nebo tkaniny na sucho z plochy vodorovné
m2 84,300 13,20 1 112,76 CS ÚRS 2024 02

PP
Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů na sucho AIP 

nebo tkaniny z plochy vodorovné V

VV 1.NP - prostor restaurace pod podkladní mazaninou

VV "1.03"84,3 84,300

VV Mezisoučet 84,300

VV Součet 84,300

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 846,00

1028 K 723150802
Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 32 

do 44,5
m 20,000 92,30 1 846,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 32 do 

Ø 44,5

VV Odborný odhad

VV "1.PP"20 20,000

VV Mezisoučet 20,000

VV Součet 20,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 745,00

1029 K 725320821
Demontáž dřez dvojitý na ocelové konzole bez 

výtokových armatur
soubor 1,000 183,00 183,00 CS ÚRS 2024 02

PP Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur na konzolách

VV 1.NP

VV "1.04"1 1,000

VV Součet 1,000

1030 K 725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l soubor 2,000 390,00 780,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 

200 l

1031 K 725991811 Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí kus 20,000 39,10 782,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Demontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním ze zdi (bez úpravy 

otvoru) nebo upálením (včetně začištění konců) jednoduchých

VV Odborný odhad

VV "1.PP"20 20,000

VV Mezisoučet 20,000

VV Součet 20,000

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 1 710,00

1032 K 731200826
Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná 

paliva výkon přes 40 do 60 kW
kus 1,000 1 710,00 1 710,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 

40 do 60 kW
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 9 229,00

1033 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 m 120,000 53,80 6 456,00 CS ÚRS 2024 02

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38

VV Odborný odhad

VV "1.PP - Kotelna"20 20,000

VV "1.PP"30 30,000

VV "1.NP"35 35,000

VV "2.NP"35 35,000

VV Mezisoučet 120,000

VV Součet 120,000

1034 K 733120819
Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 

60,3
m 30,000 77,60 2 328,00 CS ÚRS 2024 02

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3

VV Odborný odhad

VV "1.PP"30 30,000

VV Mezisoučet 30,000

VV Součet 30,000

1035 K 733190801 Odřezání objímky dvojité DN do 50 kus 125,000 3,56 445,00 CS ÚRS 2024 02

PP Demontáž příslušenství potrubí odřezání objímek dvojitých DN do 50

VV Odborný odhad - cca 1ks / m´

VV "1.PP -pod terasou"25 25,000

VV "1.PP"30 30,000

VV "1.NP"35 35,000

VV "2.NP"35 35,000

VV Mezisoučet 125,000

VV Součet 125,000

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 6 547,90

1036 K 735151811
Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl 

do 1500 mm
kus 5,000 138,00 690,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 

1500 mm

VV 1.PP -pod terasou

VV "50/60/10"3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV 1.PP

VV "60/60/6"1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV 1.NP

VV "60/60/6"1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 5,000

1037 K 735151821
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 

do 1500 mm
kus 12,000 161,00 1 932,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 

1500 mm

VV 1.PP

VV "100/60/10"1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV 1.NP

VV "70/60/10"2+2 4,000

VV "100/60/10"3 3,000

VV Mezisoučet 7,000

VV 2.NP

VV "60/50/10"1 1,000

VV "80/50/10"2 2,000

VV "100/50/10"1 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 12,000

1038 K 735151822
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 

přes 1500 do 2820 mm
kus 4,000 211,00 844,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes 

1500 do 2820 mm

VV 1.PP

VV "200/60/10"1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV 1.NP

VV "200/60/10"1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV 2.NP

VV "160/60/10"1 1,000

VV "180/60/10"1 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 4,000

1039 K 735161811
Demontáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými 

lamelami dl do 1500 mm
kus 1,000 185,00 185,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební 

délky do 1500 mm

VV 2.NP

VV "UT žebřík 60/130"1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

1040 K 735221833
Demontáž registru trubkového hladkého DN 80 dl do 3 

m třípramenný
kus 4,000 291,00 1 164,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Demontáž registrů z trubek hladkých DN 80 stavební délky do 3 m, o 

počtu pramenů registru 3

VV 1.PP -pod terasou

VV "eSíčko - viz. foto"2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV 2.NP

VV "eSíčko - 100/40"1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "eSíčko - 110/30"1 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 4,000

1041 K 735221860
Rozřezání demontovaného registru pramen DN 65 a 

DN 80
m 12,300 41,30 507,99 CS ÚRS 2024 02

PP
Demontáž registrů z trubek hladkých rozřezání demontovaných registrů 

do odpadu, délky pramenů DN 65 a DN 80

VV 1.PP -pod terasou

VV "eSíčko - viz. foto"2*(3*1) 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV 2.NP

VV "eSíčko - 100/40"1*(3*1) 3,000

VV "eSíčko - 110/30"1*(3*1,1) 3,300

VV Mezisoučet 6,300

VV Součet 12,300

1042 K 735291800
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, 

registrů nebo konvektorů do odpadu
kus 52,000 16,10 837,20 CS ÚRS 2024 02

PP
Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do 

odpadu

VV 1.PP -pod terasou

VV "50/60/10"3 3,000

VV 1.PP

VV "60/60/6"1 1,000

VV "100/60/10"1 1,000

VV "200/60/10"1 1,000

VV 1.NP

VV "60/60/6"1 1,000

VV "70/60/10"2+2 4,000

VV "100/60/10"3 3,000

VV "200/60/10"1 1,000

VV 2.NP

VV "60/50/10"1 1,000

VV "80/50/10"2 2,000

VV "100/50/10"1 1,000

VV "160/60/10"1 1,000

VV "180/60/10"1 1,000

VV Mezisoučet 21,000

VV 1.PP -pod terasou

VV "eSíčko - viz. foto"2 2,000

VV 2.NP

VV "eSíčko - 100/40"1 1,000

VV "eSíčko - 110/30"1 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV 2.NP

VV "UT žebřík 60/130"1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 26,000

VV 26*2 'Přepočtené koeficientem množství 52,000

1043 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 14,150 27,40 387,71 CS ÚRS 2024 02

PP
Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a 

nádrží

VV 1.PP -pod terasou

VV "50/60/10"3*(0,5*0,6) 0,900

VV 1.PP

VV "60/60/6"1*(0,6*0,6) 0,360

VV "100/60/10"1*(1*0,6) 0,600

VV "200/60/10"1*(2*0,6) 1,200

VV 1.NP

VV "60/60/6"1*(0,6*0,6) 0,360

VV "70/60/10"(2+2)*(0,7*0,6) 1,680

VV "100/60/10"3*(1*0,6) 1,800

VV "200/60/10"1*(2*0,6) 1,200

VV 2.NP

VV "60/50/10"1*(0,6*0,5) 0,300

VV "80/50/10"2*(0,8*0,5) 0,800

VV "100/50/10"1*(1*0,5) 0,500

VV "160/60/10"1*(1,6*0,6) 0,960

VV "180/60/10"1*(1,8*0,6) 1,080

VV Mezisoučet 11,740

VV 1.PP -pod terasou

VV "eSíčko - viz. foto"2*(1*0,45) 0,900

VV 2.NP

VV "eSíčko - 100/40"1*(1*0,4) 0,400

VV "eSíčko - 110/30"1*(1,1*0,3) 0,330

VV Mezisoučet 1,630

VV 2.NP

VV "UT žebřík 60/130"1*(0,6*1,3) 0,780

VV Mezisoučet 0,780

VV Součet 14,150

D 762 Konstrukce tesařské 5 778,58

1044 K 762511847
Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl 

přes 15 mm na sraz šroubovaných
m2 47,200 88,90 4 196,08 CS ÚRS 2024 02

PP
Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek 

jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 15 mm

VV 2.NP

VV "2.03"47,2 47,200

VV Mezisoučet 47,200

VV Součet 47,200

1045 K 762841812
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 

60° z hrubých prken s omítkou
m2 25,000 63,30 1 582,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých 

prken tl. do 35 mm s omítkou

VV "Předpoklad pro sanaci stropních trámů"25 25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 899,59

1046 K 763111811
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 

konstrukcí opláštění jednoduché
m2 1,900 92,20 175,18 CS ÚRS 2024 02

PP
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z 

ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché

VV 1.NP

VV "1.01 - průchod"1,25*2,8-(0,8*2) 1,900

VV Mezisoučet 1,900

VV Součet 1,900

1047 K 763121811
Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s 

jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché
m2 4,050 74,50 301,73 CS ÚRS 2024 02

PP

Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových 

desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 

jednoduché

VV Opláštění svodů svislé kanalizace

VV "3NP - 250/250"3*(0,25+0,25)*2,7 4,050

VV Součet 4,050

1048 K 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 

ocelových profilů opláštění jednoduché
m2 5,800 95,00 551,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze 

sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových 

profilů, opláštění jednoduché

VV 1.PP

VV "0.13"3,9 3,900

VV "0.14"1,9 1,900

VV Mezisoučet 5,800

VV Součet 5,800

1049 K 763221811
Demontáž sádrovláknité předsazené/šachtové stěny s 

jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché
m2 11,006 79,20 871,68 CS ÚRS 2024 02

PP

Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrovláknitých 

desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 

jednoduché

VV 1.PP

VV "0.13"2,7*1,825 4,928

VV "0.14"2,7*1,325 3,578

VV "0.14 - přidružené opláštění"2,5 2,500

VV Mezisoučet 11,006

VV Součet 11,006

D 766 Konstrukce truhlářské 1 425,00

1050 K 766432841
Demontáž dřevěného obložení betonových stupňů 

schodiště
m 12,500 114,00 1 425,00 CS ÚRS 2024 02

PP Demontáž dřevěného obložení schodiště betonového

VV "1.PP/1.NP"10*1,25 12,500

VV Součet 12,500

D 771 Podlahy z dlaždic 33 149,03

1051 K 771273812
Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 

lepených š přes 250 do 350 mm
m 4,500 98,70 444,15 CS ÚRS 2024 02

PP
Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených stupnic 

přes 250 do 350 mm

VV 1.PP - pod terasou

VV "0.18"3*1,5 4,500

VV Mezisoučet 4,500

VV Součet 4,500

1052 K 771273832
Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických 

lepených v do 250 mm
m 4,500 57,70 259,65 CS ÚRS 2024 02

PP
Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených podstupnic 

do 250 mm

VV 1.PP - pod terasou

VV "0.18"3*1,5 4,500

VV Mezisoučet 4,500

VV Součet 4,500

1053 K 771473810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 

rovných
m 159,750 32,10 5 127,98 CS ÚRS 2024 02

PP Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných

VV 1.PP - pod terasou

VV "0.15"6,5 6,500

VV "0.16"9,2 9,200

VV "0.17"10,6 10,600

VV "0.18"17 17,000

VV "0.19"9,7 9,700

VV "0.20"16,1 16,100

VV "0.21"2,7 2,700

VV "0.22"2,85 2,850

VV "0.23"2,2 2,200

VV "0.24"4 4,000

VV Mezisoučet 80,850

VV 1.PP

VV "0.02"22,3 22,300

VV "0.03"2,7 2,700

VV "0.04"0,7 0,700

VV "0.06"3,4 3,400

VV "0.07"8,8 8,800

VV "0.08"17,5 17,500

VV "0.13"3,9 3,900

VV "0.14"1,9 1,900

VV Mezisoučet 61,200

VV 1.NP

VV "1.02"1,8 1,800

VV "1.04"5,3 5,300

VV "1.06"1,4 1,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.07"2,6 2,600

VV "1.08"1,5 1,500

VV 2.NP

VV "2.12"5,1 5,100

VV Mezisoučet 17,700

VV Součet 159,750

1054 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 159,750 171,00 27 317,25 CS ÚRS 2024 02

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty

VV 1.PP - pod terasou

VV "0.15"6,5 6,500

VV "0.16"9,2 9,200

VV "0.17"10,6 10,600

VV "0.18"17 17,000

VV "0.19"9,7 9,700

VV "0.20"16,1 16,100

VV "0.21"2,7 2,700

VV "0.22"2,85 2,850

VV "0.23"2,2 2,200

VV "0.24"4 4,000

VV Mezisoučet 80,850

VV 1.PP

VV "0.02"22,3 22,300

VV "0.03"2,7 2,700

VV "0.04"0,7 0,700

VV "0.06"3,4 3,400

VV "0.07"8,8 8,800

VV "0.08"17,5 17,500

VV "0.13"3,9 3,900

VV "0.14"1,9 1,900

VV Mezisoučet 61,200

VV 1.NP

VV "1.02"1,8 1,800

VV "1.04"5,3 5,300

VV "1.06"1,4 1,400

VV "1.07"2,6 2,600

VV "1.08"1,5 1,500

VV 2.NP

VV "2.12"5,1 5,100

VV Mezisoučet 17,700

VV Součet 159,750

D 775 Podlahy skládané 4 855,80

1055 K 775145811
Demontáž podložek a parozábran skládaných podlah 

volně položených
m2 84,000 18,60 1 562,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Demontáž ostatních prvků skládaných podlah podložek a parozábran 

volně položených

VV Mirelon

VV 2.NP

VV "2.03"47,2 47,200

VV "2.06"4,7 4,700

VV "2.08"13,7 13,700

VV Mezisoučet 65,600

VV Folie

VV "2.06"4,7 4,700

VV "2.08"13,7 13,700

VV Mezisoučet 18,400

VV Součet 84,000

1056 K 775511820 Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt do suti m2 7,500 88,50 663,75 CS ÚRS 2024 02

PP Demontáž podlah vlysových do suti bez lišt lepených

VV 1.NP

VV "1.03"2,5*3 7,500

VV Součet 7,500

1057 K 775541821 Demontáž podlah plovoucích zaklapávacích do suti m2 70,500 37,30 2 629,65 CS ÚRS 2024 02

PP
Demontáž plovoucích podlah laminátových, dýhovaných, vinylových ap. 

zaklapávacích (spojených na zámek)

VV 2.NP

VV "2.03"47,2 47,200

VV "2.04"4,9 4,900

VV "2.06"4,7 4,700

VV "2.08"13,7 13,700

VV Mezisoučet 70,500

VV Součet 70,500

D 776 Podlahy povlakové 20 928,34

1058 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 61,700 67,40 4 158,58 CS ÚRS 2024 02

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

VV 2.NP

VV "2.03 - spodní vrstva"47,2 47,200

VV "2.07"8,4 8,400

VV "2.09"4,3 4,300

VV "2.11"1,8 1,800

VV Mezisoučet 61,700

VV Součet 61,700

1059 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně
m2 76,800 164,00 12 595,20 CS ÚRS 2024 02

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

VV 1.NP

VV "1.03"84,3-(2,5*3) 76,800

VV Součet 76,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1060 K 776301811
Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze 

schodišťových stupňů
m 50,000 37,30 1 865,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez 

podložky

VV Stupnice

VV "1.NP-2.NP"2*10*1,25 25,000

VV Mezisoučet 25,000

VV Podstupnice

VV "1.NP-2.NP"2*10*1,25 25,000

VV Mezisoučet 25,000

VV Součet 50,000

1061 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 109,482 16,30 1 784,56 CS ÚRS 2024 02

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

VV 1.NP

VV "1.03 - obvod"44,2 44,200

VV 2.NP

VV "2.03 - Obvod"35,36 35,360

VV Mezisoučet 79,560

VV Schodiště

VV "1.NP-2.NP"2*10*(2*0,175+2*0,3) 19,000

VV "podesta 2.02"8,822-(2*0,6+0,8+0,9) 5,922

VV "podesta 1.NP-2.NP"5,6-(0,6) 5,000

VV Mezisoučet 29,922

VV Součet 109,482

1062 K 776430811 Odstranění hran schodišťových m 25,000 21,00 525,00 CS ÚRS 2024 02

PP Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových

VV "1.NP-2.NP"2*10*1,25 25,000

VV Mezisoučet 25,000

VV Součet 25,000

D 781 Dokončovací práce - obklady 11 238,38

1063 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
m2 82,032 137,00 11 238,38 CS ÚRS 2024 02

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty

VV 1.PP - pod terasou

VV "0.22"1,2*6,05 7,260

VV "0.23"1,2*4,96 5,952

VV Mezisoučet 13,212

VV 1.PP

VV "0.02"1,6*(5,76) 9,216

VV "0.03"1,8*(4,8+4,37+1,43+1,6) 21,960

VV Mezisoučet 31,176

VV 1.NP

VV "1.02"1,2*4,8 5,760

VV "1.04"1,6*8,42 13,472

VV "1.07"1,2*1,57 1,884

VV Mezisoučet 21,116

VV 2.NP

VV "2.01"1,4*4,67 6,538

VV "2.12"1,8*5,55 9,990

VV Mezisoučet 16,528

VV Součet 82,032

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 50 454,64

1064 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 1 290,400 39,10 50 454,64 CS ÚRS 2024 02

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

VV 80% Plochy viz nové plochy maleb - SoD

VV 0,8*1613 1 290,400

VV Součet 1 290,400

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 27 528,00

323 K HZS1292.7 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 96,000 286,75 27 528,00 Dle SoD

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV    zemní a pomocné práce      

stavební dělník

VV "Demontáž dekoračních lišt"

VV "1.NP"4 4,000

VV "2.NP"4 4,000

VV Mezisoučet 8,000

VV 1.NP

VV
"demontáž baru (pult + vestavěná barová skříň + Osvětlovací 

panel)"2*8
16,000

VV Mezisoučet 16,000

VV Vyklízení objektů - stávající nábytek

VV "1.10-3.10 - 3osoby / 8 hodin"3*(3*8) 72,000

VV Mezisoučet 72,000

VV Součet 96,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 814,32

D VRN6 Územní vlivy 21 814,32

1070 K 062103000
Překládání nákladu - překládání odpadů - příplatek za 

složitější dopravu
t 137,197 159,00 21 814,32 CS ÚRS 2024 02

PP Překládání nákladu - překládání odpadů - příplatek za složitější dopravu

Strana 13 z 28



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín DIČ: CZ00261238

Zhotovitel: IČ: 06833896

DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ: 25449770

Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o DIČ: CZ25449770

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 593,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 76 593,97 21,00% 16 084,73

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 92 678,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu restaurace Pastirska stena aktual 11.2

Dod.1 - Dodatek 1

Objekt3 - Zakázka

ZL 2 - Podlaha 1.NP

Stavební MST, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký, spol. s r.o

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 76 593,97

D1 - SO_01: Stavební objekt 01 Budova 0,00

    D24 - 0097: Prorážení konstrukcí a jiné bourací práce 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 73 646,68

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 73 646,68

PSV - Práce a dodávky PSV 2 947,29

    713 - Izolace tepelné 2 947,29

Revitalizace objektu restaurace Pastirska stena aktual 11.2

Dod.1 - Dodatek 1

Objekt3 - Zakázka

ZL 2 - Podlaha 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký, spol. s r.o

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 76 593,97

D D1 SO_01: Stavební objekt 01 Budova 0,00

D D24 0097: Prorážení konstrukcí a jiné bourací práce 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 73 646,68

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 73 646,68

35 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 7,168 6 243,95 44 756,63 CS URS 2023 I

PP
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostředí tř. C 20/25

VV Nová skladba - 8cm

VV "1.03 - Restaurace"0,08*84,3 6,744

VV "1.04 - Přípravna"0,08*5,3 0,424

VV Součet 7,168

1001 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 

přehlazení povrchu
m3 7,168 1 320,00 9 461,76 CS ÚRS 2024 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, 

mazanina tl. přes 50 do 80 mm

51 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,438 44 356,83 19 428,29 CS URS 2023 I

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV Nová skladba - Síť KARI 6/10/2x3m (KH 30)

VV "1.03 - Restaurace"84,3*4,44/1000 0,374

VV "1.04 - Přípravna"5,3*4,44/1000 0,024

VV Součet 0,398

VV 0,398*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,438

D PSV Práce a dodávky PSV 2 947,29

D 713 Izolace tepelné 2 947,29

1002 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí separační fólií z PE
m2 89,600 14,50 1 299,20 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční 

součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE

VV Nová skladba

VV "1.03 - Restaurace"84,3 84,300

VV "1.04 - Přípravna"5,3 5,300

VV Součet 89,600

1003 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 104,429 14,70 1 535,11 CS ÚRS 2024 02

PP fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm

VV 89,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 104,429

1004 K 998713121
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v 

objektech v do 6 m
t 0,042 2 690,00 112,98 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 

mechanizace) v objektech výšky do 6 m

Revitalizace objektu restaurace Pastirska stena aktual 11.2

Dod.1 - Dodatek 1

Objekt3 - Zakázka

ZL 2 - Podlaha 1.NP

Strana 16 z 28



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín DIČ: CZ00261238

Zhotovitel: IČ: 06833896

DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ: 25449770

Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o DIČ: CZ25449770

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 336,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 53 336,82 21,00% 11 200,73

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 64 537,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu restaurace Pastirska stena aktual 11.2

Dod.1 - Dodatek 1

Objekt3 - Zakázka

ZL 3 - Ozbrojení ER + TOTAL STOP

Stavební MST, s.r.o.

Strana 17 z 28



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký, spol. s r.o

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 53 336,82

PSV - Práce a dodávky PSV 53 336,82

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 53 336,82

      741-01 - rozšíření měření el.energie o jeden elektroměr 8 482,69

      741-02 - úprava el.instalace pro montáž TOTAL STOP 44 854,13

Revitalizace objektu restaurace Pastirska stena aktual 11.2

Dod.1 - Dodatek 1

Objekt3 - Zakázka

ZL 3 - Ozbrojení ER + TOTAL STOP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký, spol. s r.o

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 53 336,82

D PSV Práce a dodávky PSV 53 336,82

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 53 336,82

D 741-01 rozšíření měření el.energie o jeden elektroměr 8 482,69

1 K 741-01-001 výměna výzbroje ER ks 1,000 3 018,75 3 018,75 viz.nabídka SUB

PP výměna výzbroje ER

2 M 74101001 výzbroj do rozvaděče ER - 2x dvousazbové měření ks 1,000 5 463,94 5 463,94 viz.nabídka SUB

PP výzbroj do rozvaděče ER - 2x dvousazbové měření

D 741-02 úprava el.instalace pro montáž TOTAL STOP 44 854,13

3 K HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 16,000 528,00 8 448,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 

elektrikář

VV "Montáž 2*8 hod"16 16,000

VV Součet 16,000

4 M 74102001
rozvaděč v provedení na pilíři osazený 1x vypínač, 

125A+vyp.cívka, 2x vypínač 63A+vyp.cívka
ks 1,000 35 424,43 35 424,43 viz.nabídka SUB

PP
rozvaděč v provedení na pilíři osazený 1x vypínač, 125A+vyp.cívka, 2x 

vypínač 63A+vyp.cívka

5 M 74102002 TOTALstop ks 1,000 981,70 981,70 viz.nabídka SUB

PP TOTALstop

Revitalizace objektu restaurace Pastirska stena aktual 11.2

Dod.1 - Dodatek 1

Objekt3 - Zakázka

ZL 3 - Ozbrojení ER + TOTAL STOP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín DIČ: CZ00261238

Zhotovitel: IČ: 06833896

DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ: 25449770

Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o DIČ: CZ25449770

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -102 637,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -102 637,50 21,00% -21 553,88

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -124 191,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu restaurace Pastirska stena aktual 11.2

Dod.1 - Dodatek 1

Objekt3 - Zakázka

ZL 4 - Odpočet ER

Stavební MST, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký, spol. s r.o

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -102 637,50

D1 - SO_01: Stavební objekt 01 Budova -102 637,50

    D71 - TZB EL_010: Rozváděč Rkuchyň - 1.PP, č.m. 015 -102 637,50

Revitalizace objektu restaurace Pastirska stena aktual 11.2

Dod.1 - Dodatek 1

Objekt3 - Zakázka

ZL 4 - Odpočet ER
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký, spol. s r.o

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -102 637,50

D D1 SO_01: Stavební objekt 01 Budova -102 637,50

D D71 TZB EL_010: Rozváděč Rkuchyň - 1.PP, č.m. 015 -102 637,50

1 K Inf. cena Rozvaděč RE pro objekt Pastýřská stěna, vč. pilíře ks -1,000 6 037,50 -6 037,50

PP ---

2 M Mat..74 Rozvaděč RE pro objekt Pastýřská stěna, vč. pilíře ks -1,000 18 112,50 -18 112,50

PP ---

3 K Inf. cena.1 Rozvaděč RE pro operátora, vč. pilíře ks -1,000 6 037,50 -6 037,50

PP ---

4 M Mat..75 Rozvaděč RE pro operátora, vč. pilíře ks -1,000 18 112,50 -18 112,50

PP ---

5 K Inf. cena.2
Rozvaděč RE pro kuchyň, nepřímé měření 150/5A, vč. 

pilíře
ks -1,000 12 075,00 -12 075,00

PP ---

6 M Mat..76
Rozvaděč RE pro kuchyň, nepřímé měření 150/5A, vč. 

pilíře
ks -1,000 42 262,50 -42 262,50

PP ---

Revitalizace objektu restaurace Pastirska stena aktual 11.2

Dod.1 - Dodatek 1

Objekt3 - Zakázka

ZL 4 - Odpočet ER
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín DIČ: CZ00261238

Zhotovitel: IČ: 06833896

DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ: 25449770

Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o DIČ: CZ25449770

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 186 952,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 186 952,37 21,00% 39 260,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 226 212,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu restaurace Pastirska stena aktual 11.2

Dod.1 - Dodatek 1

Objekt3 - Zakázka

ZL 5 - Bourací práce + Lapol

Stavební MST, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký, spol. s r.o

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 186 952,37

HSV - Práce a dodávky HSV 182 364,37

    1 - Zemní práce 100 348,73

    2 - Zakládání 2 402,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 51 593,60

    8 - Trubní vedení 9 449,00

    998 - Přesun hmot 18 571,04

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 588,00

Revitalizace objektu restaurace Pastirska stena aktual 11.2

Dod.1 - Dodatek 1

Objekt3 - Zakázka

ZL 5 - Bourací práce + Lapol
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký, spol. s r.o

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 186 952,37

D HSV Práce a dodávky HSV 182 364,37

D 1 Zemní práce 100 348,73

1001 K IK1
Odtěžení / Bourání - skalního masivu - těžitelnosti II 

skupiny 4 a 5
m3 9,000 8 900,00 80 100,00

PP
Odtěžení / Bourání - skalního masivu - těžitelnosti II skupiny 4 a 5

P

Poznámka k položce: 

IK obsahuje:  Kombinované odtěžení sklaního masivu / jámy 

- drobná mechanizace (rypadlo 2,5t) 

- práce v uzavřeném prostoru 

- ruční odtěžení a dolamování skalního masivu 

- nestandartní přesuny mechanizace na stavbě - přesuny zvedací 

technikou 

- zvýšená časová náročnost prací - (Nh a Sh) 

- ruční úprava výkopu/jámy s ohledem na koordinaci ostatních sítí 

- mimostaveništní dopravu mechanizace 

viz. dokumentace a zápisy v SD 

 

VV "výkop pro lapol"1,5*(2*3) 9,000

3 K 162211321

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 

m

m3 4,500 164,00 738,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 

vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

VV "výkop pro lapol  - 50%"1,5*(2*3)*0,5 4,500

4 K 162211329

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem 

za každých dalších 10 m

m3 18,000 152,00 2 736,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 

vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321

VV 4,5*4 'Přepočtené koeficientem množství 18,000

5 K 162251122

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 4,500 68,70 309,15 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

VV "výkop pro lapol  - 50%"1,5*(2*3)*0,5 4,500

6 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 9,000 362,00 3 258,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

VV "výkop pro lapol "1,5*(2*3) 9,000

7 K 167111102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 ručně
m3 4,500 495,00 2 227,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

VV "výkop pro lapol  - 50%"1,5*(2*3)*0,5 4,500

8 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 4,500 217,00 976,50 CS ÚRS 2024 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

VV "výkop pro lapol  - 50%"1,5*(2*3)*0,5 4,500

Revitalizace objektu restaurace Pastirska stena aktual 11.2

Dod.1 - Dodatek 1

Objekt3 - Zakázka

ZL 5 - Bourací práce + Lapol
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 17,100 342,00 5 848,20 CS ÚRS 2024 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "výkop pro lapol"1,5*(2*3) 9,000

VV 9*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 17,100

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 9,000 22,00 198,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV "výkop pro lapol"1,5*(2*3) 9,000

11 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 2,813 257,00 722,94 CS ÚRS 2024 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "výkop pro lapol"1,5*(2*3) 9,000

VV "Lapol"-(1,5*1,5*1,5) -3,375

VV Součet 5,625

VV 5,625*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 2,813

12 K 174211101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění ručně
m3 2,813 112,00 315,06 CS ÚRS 2024 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 

vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "výkop pro lapol"1,5*(2*3) 9,000

VV "Lapol"-(1,5*1,5*1,5) -3,375

VV Součet 5,625

VV 5,625*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 2,813

13 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 5,625 519,00 2 919,38 CS ÚRS 2024 02

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV "výkop pro lapol"1,5*(2*3) 9,000

VV "Lapol"-(1,5*1,5*1,5) -3,375

VV Součet 5,625

D 2 Zakládání 2 402,00

14 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 0,400 4 250,00 1 700,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

VV "Podkladní deska"0,1*(2*2) 0,400

VV Součet 0,400

15 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,018 39 000,00 702,00 CS ÚRS 2024 02

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "Síť KARI 6/15/2x3m (KH 20)"1*18,2/1000 0,018

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 51 593,60

16 K 386121112-R
Montáž odlučovače tuků a olejů plastbetonové 

provedení
kus 1,000 2 250,00 2 250,00 Interní kalkulace

PP Montáž odlučovače tuků a olejů plastbetonové provedení

17 M 4EOFAKU

Lapák tuku AS-FAKU 4 EO/PB - lapák tuku pro 

instalaci do země, válcový, jmenovitá velikost NS = 4, 

plastbetonové provedení.

kus 1,000 44 000,00 44 000,00 Dle ceníku výrobce

PP
Lapák tuku AS-FAKU 4 EO/PB - lapák tuku pro instalaci do země, 

válcový, jmenovitá velikost NS = 4, plastbetonové provedení.

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena viz. ceník výrobce

18 M 58933324 beton C 30/37 X0 kamenivo frakce 0/22 m3 1,220 4 380,00 5 343,60 CS ÚRS 2024 02

PP beton C 30/37 X0 kamenivo frakce 0/22

D 8 Trubní vedení 9 449,00

19 K 894410232
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

1000 skruž přechodová (konus)
kus 1,000 1 730,00 1 730,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová 

(konus) DN 1000

20 M 59224312
konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 

100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná
kus 1,000 3 030,00 3 030,00 CS ÚRS 2024 02

PP
konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 

stupadla poplastovaná

21 K 899102113
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 

železobetonových bez rámů přes 50 kg do 100 kg
kus 1,000 419,00 419,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo 

železobetonových bez rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 kg do 100 kg

22 M 55241017
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace 

tř D400 pro běžný provoz
kus 1,000 4 270,00 4 270,00 CS ÚRS 2024 02

PP
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro 

běžný provoz

D 998 Přesun hmot 18 571,04

23 K 998012108

Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 

obvodovým pláštěm s omezením mechanizace pro 

budovy v do 6 m

t 6,274 1 130,00 7 089,62 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 

nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro 

budovy výšky do 6 m

VV 12,547*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 6,274
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 998018001 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m t 6,274 1 830,00 11 481,42 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 

ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

VV 12,547*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 6,274

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 588,00

323 K HZS1292.7 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 16,000 286,75 4 588,00 Dle SoD

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV    zemní a pomocné práce      

stavební dělník

VV "přidružené zemní práce"8 8,000

VV "jinde nespecifikované práce"8 8,000

VV Součet 16,000
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SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 27. 5. 2024

Kód Popis MJ Výměra

Objekt3/ Dod.1/ ZL 

1
Bourací práce

VV0001 Výkaz (2) 50,080

50,08 50,080

Použití figury:

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 4,171

965081343
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 

m2
m2 87,380

VV0002 Výkaz (3) 44,433

28,768+15,665 44,433

Použití figury:

978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 

100 %
m2 601,976

VV0003 Výkaz (4) 2,700

volný prostor za WC 0.14 - v. cca 1m 0,000

2,7 2,700

VV0004 Výkaz (4) 2,700

ulehlá suť 2,700

Použití figury:

997013001 Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m m3 2,700

24_08

Revitalizace objektu restaurace Pastirska stena aktual 11.2
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