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B. TECHNICKÁ  ZPRÁVA - DODATEK 
1. ÚVOD 
Tento dodatek řeší závěry z místního šetření seznámení se zakázkou ze dne 24.04.2025 konaného 
na místě stavby se zadavatelem, projektantem a uchazeči o zakázku. V rámci místního šetření byl 
ze strany vedoucího oddělení vznesen požadavek na minimalizaci omezení provozu kanceláří 
s rozdělením postupu výstavby na etapy, které by omezily pouze část kanceláří a ne celé oddělení, 
protože oddělení nemá náhradní prostory, kam by zaměstnance umístilo bez přerušení výkonu 
jejich práce a zásahu do správních řízení. Na základě této skutečnosti byl zaveden nový požadavek  
s minimalizací omezení v kancelářích s vyloučením původního předpokladu možnosti velkého 
podílu provedení prací z interiéru bez potřeby lešení s použitím zdvíhací plošiny pouze pro úpravy 
vnějších povrchů ( izolace vnějších líců zděných pilířů a vnější omítky) – původně předpokládané   
práce v malém rozsahu a s krátkou časovou náročností cca 3 dny.  
 
2. NOVĚ NAVRŽENÝ POSTUP MONTÁŽE 
Na základě požadavků vznesených na místním šetření je nově navržen tento postup montáže: 
a) veškeré práce ( bourací práce, stavební úpravy a montáže oken) budou realizovány po 
jednotlivých okenních pásech s minimalizací omezení provozu kanceláří na max. 3 kanceláře 
současně.  
b) před zahájením prací bude vždy v zájmovém sektoru ( cca 3 kanceláře) realizována stavební 
zástěna z dřevěná konstrukce se zakrytím z desek OSB tl. 12 mm s utěsněním mezer např. 
montážní pěnou pro zamezení šíření prachu do zbytku kanceláře.  Tato zástěna  bude instalována 
dle možností do vzdálenosti  cca 1,4 m od vnitřního líce parapetu a tím umožní zhotoviteli využívat 
stávající dveře mezi kancelářemi pro potřeby stavby z interiéru.  Stavební zástěna oddělí zbytek 
kanceláře kancelář od stavební činnosti a umožní její provizorní provoz v době realizace stavebních 
úprav spojených s montáží oken – bourací práce, zednické práce osazení oken apod. Předpoklad je 
použití postupné použití zástěn ( sestavení a rozebrání) v kancelářích  3.14 – 3.16, následně 3.17-
3.18 a nakonec 3.19-3.21. Tyto zástěny budou využity dle potřeby také pro stavební úpravy u 
kanceláří 3.23, 3.24, 3.25. Vše bude upřesněno při realizaci dle konkrétního postupu výstavby 
zhotovitele. 
c) hlavní část výstavby (bourací práce, doprava materiálu, vyzdívky, osazení oken, doplnění SDK 
příček apod.) bude realizována převážně z vnějšího lešení a z vnitřního prostoru mezi stavební 
zástěnou a parapetem. Pro ochranu stávajícího oplechování římsy před poškozením bude 
instalována ochranná podlaha z desek OSB tl. 6 mm. 
d) Významné omezení provozu kanceláří je pak nutné pouze pro okamžik dokončení stavby 
z vnitřních prostor se zásahem do celého půdorysu kanceláře – výmalba. Tyto práce lze realizovat 
v době bez pracovní doby – pátek od 13:00 do neděle.  
 
3. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY 
ETAPA č.1 výměna oken v kancelářích 3.15- 3.21 s dobou realizace cca 1 měsíc  
- výstavba lešení v délce 16 bm  na výšku 9,0 m – 144 m2 
- instalace ochrany oplechování z desek OSB tl. 6 mm v ploše 13,0 m2 
- postupné instalace a rozebrání vnitřních stavebních zástěn z desek OSB – 3 x 2,5 x 2,8 m = 21 m2 
se jejich opětovným použitím 
- postupná realizace výměny oken po jednotlivých sektorech 
- demontáž lešení s jeho opětovným použitím v dalších částí stavby ETAPA č.2 
 
ETAPA č.2 výměna oken v kancelářích 3.23, 3.24, 3.25 s dobou realizace cca 1 měsíc  



- výstavba lešení v pruzích před okny v délce 6 + 3 +3 = 12 bm  na výšku 9,0 m – minimální plocha 
108 m2 ( bude použito 144 m2 z 1.ETAPY) 
- instalace ochrany oplechování z desek OSB v ploše 12 x 0,8 = 10,0 m2 s použitím desek 
z ETAPY č. 1 
- postupné instalace a rozebrání vnitřních stavebních zástěn z desek OSB – 3 x 2,5 x 2,8 m = 21 m2 
s jejich opětovným použitím v kancelářích 3.23, 3.24, 3.25 
- postupná realizace výměny oken po jednotlivých kancelářích 
- demontáž lešení   
 
ETAPA č.3  
- výmalba a úklid všech dotčených vnitřních a vnějších prostor 
 
Předpokládaná doba výstavby celé stavby cca 2 měsíce.   
Lešení bude použito v provedení „podchozí“ ve veřejně přístupých plochách = bez záboru 
veřejného prostranství. 
 
Vlivy na původní rozpočet : 
MÉNĚPRÁCE : 
18  Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m 
50  Náklady na zábor veřejného prostranství 
 
VÍCEPRÁCE 
Stavební zástěny z desek OSB    
Dodávka 21 m2         6 x montáž a demontáž 
Lešení ETAPA č.1     
144 m2   doprava + montáže a demontáž + nájem 1 měsíc 
Lešení ETAPA č.2 
144 m2   přesun demontovaného + montáže a demontáž + nájem 1 měsíc 
Ochrana oplechování římsy z desek OSB tl.6 mm 
13,0 m2  1 x dodávka + 2 x montáž a demontáž 
 
 


