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DODATEK č. 3 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2023-0839/OMH ze dne 15.08.2023 
 
„OBNOVA DLOUHÉ JÍZDY A RESTAUROVÁNÍ RŮŽOVÉ ZAHRADY A SALA TERRENY – 

stavební práce“  
 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
IČO: 002 61 238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 

  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 
 
Zhotovitel: „SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia“ 
Společník č. 1 - Správce: POHL cz, a.s. 
Sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky 
Statutární zástupce: Ing. Rafael Moreno 
IČO: 25606468 
DIČ: CZ25606468 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

ČSOB a.s. 
UniCredit Bank, a.s. 

Číslo účtu: 8850392/0800 
117569233/0300 
1388019318/2700 

 
Společník č. 2: ID Stavby Bohemia s.r.o. 
Sídlo: U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8 
Statutární zástupce: Petr Spilka, jednatel 

Pavel Landa, jednatel 
IČO: 06501460 
DIČ: CZ06501460 
Bankovní spojení: Oberbank AG 
Číslo účtu: 2071156079/8040 

 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.08.2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) s číslem 
objednatele 2023-0839/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu 
OBNOVA DLOUHÉ JÍZDY A RESTAUROVÁNÍ RŮŽOVÉ ZAHRADY A SALA TERRENY 
– stavební práce. 

2. Dodavatel, podal nabídku v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku dne 
12.06.2023. 

3. Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 25.04.2023 s ev. č. Z2023-016867. Lhůta pro podání 
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nabídek uplynula dne 12.06.2023. Zadavatel rozhodl dne 11.07.2023 a následně bylo dne 
12.07.2023 zasláno oznámení o rozhodnutí zadavatele. Po výzvě k součinnosti byla 
zaslána zhotovitelem podepsaná smlouva 15.08.2023, kdy tato byla uzavřena 15.08.2023. 
Účinnosti nabyla smlouva zveřejněním v registru smluv dne 16.08.2023. 

4. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 
v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

 
II. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 
navyšuje o 2 143 187,84 Kč bez DPH. 

3. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH. 

 

Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH                 77 777 777,00 

Dodatek č. 1                 10 486 605,60 

Dodatek č. 2 -                    922 556,23 

Dodatek č. 3                   2 143 187,84 

Cena díla po uzavření dodatku č. 2 v Kč bez DPH                 89 485 014,21 

 

 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozděleny dle jednotlivých 
odstavců s odůvodněním. 

Příloha č. 2 - Položkový soupis prací. 

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný   
dodatek. 

4. Dodatek byl schválen dne 11.02.2025 usnesením č. RM 25 03 31 08. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................    ................................................. 
Ing. Jiří Anděl, CSc. Zhotovitel 
primátor města 
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Příloha č. 1 

dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 2023-0839/OMH 

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ 
rozděleny dle jednotlivých odstavců s odůvodněním  

 
Objednatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu 

změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „OBNOVA DLOUHÉ JÍZDY A 

RESTAUROVÁNÍ RŮŽOVÉ ZAHRADY A SALA TERRENY – stavební práce“, která byla 

administrovaná a zadána statutárním městem Děčín. 

 

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 

 
Odůvodnění 

Jedná se o změny, které vznikly novou potřebou objednatele a nebyly zahrnuty v původním 
závazku, ale nejedná se o podstatnou změnu závazku a tyto práce nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky. 

Název položky  méněpráce   vícepráce  

ZL 28 Závlahový systém v Růžové zahradě 1 083 022,90

ZL 40 Přesuny hmot z Dlouhé jízdy na mezideponii          1 263 933,31 

ZL 55 Odpočet nové kamenné dlažby v předpolí -  292 911,66    

absolutní hodnota

saldo 2 054 044,55                              

                              2 639 867,87 

 
ZL 28 – Závlahový systém v Růžové zahradě 
Projektová dokumentace neřešila způsob zavlažování Růžové zahrady. Ve spolupráci s AD 
byl navržen systém automatického zavlažování, kterým dojde ke značným úsporám na 
provozních nákladech. 

ZL 40 – Přesuny hmot z Dlouhé jízdy na mezideponii 
Vzhledem k nutnosti kompletního odebrání podloží pod komunikací až na úroveň skály a 
zohlednění změn v průběhu prací bylo rozhodnuto o přesunutí materiálů mimo prostor 
staveniště v Dlouhé jízdě. Tento krok byl nezbytný pro zajištění plynulosti stavebních prací a 
bezpečnosti na staveništi. V navýšení objemu přesunu hmot jsou obsaženy dodatečné 
požadavky na přesun, skladování a manipulaci s dotčenými materiály, které nebyly zahrnuty 
v projektové dokumentaci. 
 

ZL 55 – Odpočet nové kamenné dlažby v předpolí 
Změna je navržena kvůli plánované opravě celého prostoru Zámeckého náměstí, do kterého 
je v projektové dokumentaci zahrnuto předpolí Dlouhé jízdy. Komplexní rekonstrukce 
Zámeckého náměstí předpokládá jiné tvarové a částečně materiálové řešení, a proto je 
navrženo v rámci probíhající akce tento prostor neřešit. 
 
Změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 

Odůvodnění  

Předmětem plnění jsou stavební práce na stavbě, která je kulturní národní památkou, 
a přestože byl zpracován stavebně historický průzkum nebylo možné veškerou problematiku 
a úskalí prací předvídat, a tak zahrnout do zpracování projektové dokumentace. Pokud by byl 
prováděn podrobnější průzkum již by se materiálně jednalo o vlastní plnění (realizaci) zakázky, 



Stránka 4 z 6 

 

neboť by to znamenalo tak pokročilé činnosti (např. značné odkrytí vrstev atp.), které by již 
odpovídaly samotnému plnění stavební zakázky. 
Práce uvedené v tomto dodatku v odstavcích 6 jsou úkony, jejichž potřeba nebyla odhalena 
v rámci projekčních prací, přestože byly pořizovány průzkumy, jejichž účelem bylo odhalení 
skrytých překážek a výčet obsahuje Technická zpráva pro část Růžová zahrada a dále byl 
zpracován průzkum MgA. Jakub Kándl ak. mal. rest., dále ak. soch. rest. Jarmil Plachým, 
stavebně historický průzkum Ing. Mgr. Jan Beránkem a Mgr. Otto Chmelíkem, stavebně 
technický průzkum Ing. Martin Volfem, Ph.D. a dále byl pořízen georadarový průzkum, který 
zpracoval Ing. R. Tengler. 
Potřeba níže uvedených změn vznikla v důsledku okolností, které přes veškerou péči 
zadavatele nebylo možné předvídat, neboť tato potřeba vznikla až při provádění bourání či 
odkrývání jednotlivých konstrukcí objektu, při provádění zemních prací, kdy stávající stav 
nebylo možné předem zjistit.  

Název položky  méněpráce   vícepráce  

ZL 21 Zazdění dutiny pod schodištěm před Glorietem            60 761,04 

ZL 31 Osvětlení v průchodu Sala terreny            98 682,01 

ZL 43 Založení balustrády A            78 320,65 

saldo 237 763,70                                       

 

 
ZL 21 – Zazdění dutiny pod schodištěm před Glorietem 
Po provedení výkopu pro technologickou šachtu bylo zjištěno, že v prostoru pod schodištěm 
se nachází nevhodný a špatně zhutněný materiál – navážky a stavební suť. S ohledem na 
zajištění dostatečně kvalitní základové půdy AD navrhl odstranění nevhodného materiálu a 
provedení vyzdívky prostoru pod schodištěm.  
Zjištění nevhodnosti tohoto materiálu v prostoru pod schodištěm bylo možné zjistit až při 
úplném rozebrání schodiště. Potřeba uvedené změny tak vznikla v důsledku okolností, které 
přes veškerou péči objednatele nebylo možné předvídat. V případě, kdy by pod terénním 
schodištěm byla nevyplněná dutina, hrozil by vlivem sedání konstrukce a zeminy postupný či 
náhlý propad. S ohledem na nutnost zabezpečení tak bylo přistoupeno k zazdění dutiny. 
 
ZL 31 – Osvětlení v průchodu Sala terreny 
V souvislosti se změnou výmalby průchodu Sala terreny, kdy byly nalezeny historické malby a 
dojde k jejich obnově, muselo být upraveno i nově instalované osvětlení tohoto prostoru tak, 
aby respektovalo motivy historických maleb a nezasahovalo do samotných maleb. Současně 
bylo nutné přistoupit ke změně také z důvodu, že by elektroinstalace zasahovala do maleb, 
což není žádoucí. Byl prováděn průzkum pomocí sond, nicméně uvedené malby nebyly 
sondami nalezeny. Jedná se o práce související se souběžně prováděnou akcí týkající se 
restaurování výmalby dle SOD č. 2023-0945/OMH (odůvodnění viz dodatek). V rámci dodatku 
č. 3 ke zmíněné smlouvě byl rozšířen rozsah prací v důsledku nově nalezené 
nepředpokládané výmalby. Potřeba uvedené změny tak vznikla v důsledku, které přes 
veškerou péči objednatele nebylo možné předvídat.  
 
 
ZL 43 – Založení balustrády A 
V souvislosti se ZL 3 řešeného v dodatku č.1 bylo nutné provést úpravu navrženého založení 
balustrády A tak, aby byla zajištěna dostatečná stabilita konstrukce.  
Při provádění stavebních prací bylo po odhalení skalního masivu pod balustrádou A, která 
musela být pro restaurování demontována, zjištěno, že se v masivu nachází rozsáhlé trhliny a 
pukliny. V důsledku toho musela být provedena sanace skalního masivu tak, aby bylo možné 
znovu umístit restaurovanou balustrádu A . Současně muselo dojít k provedení nových základů 
pro balustrádu A tak, aby došlo ke zpevnění a nedocházelo ke vzniku dalších trhlin či rozšíření 
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stávajících trhlin.  Jedná se o práce, které nebylo možné předvídat, jelikož zde nebylo možné 
žádným způsobem provést sondu bez odstranění balustrády a zeminy. Narušení skalního 
masivu bylo možné zjistit až v následně, po odstranění balustrády. Tyto práce jsou náročné i 
na stavební techniku. Případná sondáž by si vyžádala neúměrné finanční náklady a jednalo 
by se již víceméně o realizaci akce. 
 
 
Změny závazku dle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ 

Odůvodnění  
Níže uvedené položky představují srovnatelný druh materiálu nebo práce ve vztahu 
k nahrazovaným položkám. Ve všech případech dochází k záměně, která nemá vliv na kvalitu 
díla. Jedná se o položky, které jsou s původními srovnatelné nebo jsou kvalitativně vyšší. 
Jejich jednotková cena je ve všech případech stejná s hodnotou původní. 

Název položky  méněpráce   vícepráce  

ZL 27 Změna vzoru kladení žulové dlažby -       1 658 586,91        1 509 966,50 

saldo 148 620,41-                                        
 
 
Změna ceny dle dodatku č. 3  
 

dle odst. 4 § 222 v Kč bez DPH 2 054 044,55 

dle odst. 6 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH 237 763,70 

dle odst. 7 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH - 148 620,41 

Navýšení dodatku č. 3 v Kč bez DPH 2 143 187,84 

 

Rekapitulace všech změn závazku 

  

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6

4 193 852,21             4 705 511,62                10 423 602,74        

354 841,46-                -                                  7 112 267,49-          

4 548 693,67             

5,85

Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH 77 777 777,00                                                     

Změna dle zák. č. 134/2016 Sb.

Vícepráce

87 341 826,37                                                                                              

Méněpráce

Hodnota smlouvy včetně všech změn

Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6

Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6 v % 10,31

8 016 846,87                                                       

Změny dle odstavce 7 (saldo) 148 620,41-                                                                                                    

Celkový nárůst 11 707 237,21                                                                                              
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Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací 



KRYCÍ LIST ROZPOTU

Název stavby

Název objektu

Název ZL D�ín

DI

Objednatel CZ00261238

Projektant

Zhotovitel CZ25606468

Zpracoval

Rozpoet íslo Dne

01.08.2024

                M�rné a úelové jednotky

            Poet     Náklady / 1 m.j.              Poet      Náklady / 1 m.j.                 Poet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpotové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B DoplIkové náklady C Náklady na umíst�ní stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce pYesas 0,00 13 ZaYízení staveniat�   0,00

2 Montá� 60 761,04 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montá� 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montá� 0,00 18 VRN z rozpotu 0,00

7 ZRN (Y. 1-6) 60 761,04 12 DN (Y. 8-11) 19 VRN (Y. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. innost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 60 761,04
DPH % Základ dan� DPH celkem
 sní�ená 12,0 0,00
 základní 21,0 12 759,82

Cena s DPH 73 520,86

E PYípoty a odpoty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá dolo�ka 0,00
Zvýhodn�ní 0,00

0,00
60 761,04

OldYich Bárta

Místo

IO

00261238

72594853

CZ-CPV

CZ-CPA

25606468

Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Ro�ové zahrady a Sala 
Terreny

Ro�ová zahrada a Sala Terrena

ZL . 21 - Zazd�ní dutiny pod schodiat�m pYed Glorietem

statutární m�sto D�ín   

Ing. arch. Tomáa Efler   

SDR Zámek D�ín POHL 3 ID Stavby Bohemia 

JKSO

EO
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Ro�ové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Dlouhá jízda
ZL . 21 - Zazd�ní dutiny pod schodiat�m pYed Glorietem

Objednatel:   statutární m�sto D�ín
Zhotovitel:   SDR Zámek D�ín POHL 3 ID Stavby Bohemia Zpracoval: 
Místo:   D�ín Datum:   1. 8. 2024

. KCN Kód polo�ky Popis MJ Mno�ství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

D12 Bourání konstrukcí   6 109,61

120
979092111R00 Vyklízení ulehlé suti z prostoro hloubka od 0 do 2 m, 

run�,   m3 1,890 3 232,60 6 109,61
Polo�ka .120 z SoD.
o podorysné ploae do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje 
vyklízeného prostoru nebo s nalo�ením na dopravní prostYedek,
odlaz na polo�ku z rozpotu

4,2*1,5*0,3   1,890

2 Zakládání   40 839,75

1 054 279232513

Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv 
tlouaeky, bez výkopu a zapa�ení na maltu cementovou 
cihlami betonovými   m3 2,268 16 500,00 37 422,00
Polo�ka z URS 2024/I

4,2*1,8*0,3   2,268
1 055 279351311 Bedn�ní základových zdí rovné jednostranné zYízení   m2 2,250 1 300,00 2 925,00

Polo�ka z URS 2024/I

4,5*0,5   2,250
1 056 279351312 Bedn�ní základových zdí rovné jednostranné odstran�ní   m2 2,250 219,00 492,75

Polo�ka z URS 2024/I

4,5*0,5   2,250

D13 Staveniatní pYesun hmot   1 735,24

124

999281108R00 PYesun hmot pro opravy a údr�bu objekto pro opravy a 
údr�bu dosavadních objekto vetn� vn�jaích pláaeo výaky 
do 12 m,   t 7,100 188,70 1 339,77
Polo�ka .124 z SoD.

125

999281193R00 PYesun hmot pro opravy a údr�bu objekto pro opravy a 
údr�bu dosavadních objekto vetn� vn�jaích pláaeo 
pYíplatek za zv�taený pYesun pYes vymezenou nejv�taí 
dopravní vzdálenost do 1000 m   t 7,100 55,70 395,47
Polo�ka .125 z SoD.

D2 Základy a zvláatní zakládání   9 594,33
21 275321411R00 Beton základových paso prostý tYídy C 20/25   m3 0,528 4 923,60 2 599,66

Polo�ka .21 z SoD.
4,4*0,3*0,4   0,528

24

275361821R00 Výztu� základových patek z betonáYské oceli z prutové 
oceli, 10505,
výztu� uva�ovaná 180kg /m3   t 0,095 45 082,80 4 282,87
Polo�ka .24 z SoD.
0,528*0,180   0,095

26
380931117R00 Vlo�ení trnu z betonáYské oceli do vrtu v betonu na 

chemickou maltu prom�r trnu 24 mm   kus 7,000 387,40 2 711,80
Polo�ka .26 z SoD.

ROZPOET S VÝKAZEM VÝM�R
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Vyvrtání otvoru do betonu, vyiat�ní vrtu, vypln�ní chemickou 
maltou do 2/3 a vlo�ení trnu.
Dodávka betonáYské tye, nebo jiného kotevního prvku se 
rozpotuje samostatnou polo�kou.
Kotvení není ureno pro nároné zatí�ení v tahu.

D25 PYesuny suti a vybouraných hmot   2 482,11

244
979012112R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava 

suti na výaku do 3,5 m,   t 3,402 10,00 34,02
Polo�ka .244 z SoD.

s popYípadným nutným nalo�ením do dopravního zaYízení, s 
vyprázdn�ním dopravního zaYízení na hromadu nebo do 
dopravního prostYedku, v. pYíplatku za ka�dých dalaích i 
zapoatých 3,5 m výaky nad 3,5 m,

245

979012119R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava 
suti na výaku do 3,5 m, pYíplatek za ka�dých dalaích i 
zapoatých 3,5 m výaky pYes 3,5 m   t 6,804 2,00 13,61
Polo�ka .245 z SoD.

s popYípadným nutným nalo�ením do dopravního zaYízení, s 
vyprázdn�ním dopravního zaYízení na hromadu nebo do 
dopravního prostYedku, v. pYíplatku za ka�dých dalaích i 
zapoatých 3,5 m výaky nad 3,5 m,

246

979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 
nebo pYekládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostYedek pYi vodorovné doprav�, ,   t 3,402 179,30 609,98
Polo�ka .246 z SoD.
bez nalo�ení, s vylo�ením a hrubým urovnáním

247

979017111R00 Svislé pYemíst�ní suti k místu nakládky svislé pYemíst�ní 
suti noaením nebo pYehazováním k místu nakládky, na 
výaku do 3,5 m   t 3,402 10,00 34,02
Polo�ka .247 z SoD.

nebo vybouraných hmot noaením nebo pYehazováním k místu 
nakládky pYístupnému normálním dopravním prostYedkom,

248 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km   t 3,402 163,50 556,23
Polo�ka .248 z SoD.

249
979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pYíplatek za 

ka�dý dalaí 1 km   t 98,658 1,00 98,66
Polo�ka .249 z SoD.
3,402*29   98,658

250
979082111R00 Vnitrostaveniatní doprava suti a vybouraných hmot do 10 

m   t 3,402 10,00 34,02
Polo�ka .250 z SoD.

251
979082121R00 Vnitrostaveniatní doprava suti a vybouraných hmot 

pYíplatek k cen� za ka�dých dalaích 5 m   t 51,030 1,00 51,03
Polo�ka .251 z SoD.
3,402*15   51,030

252

979999997R00 Poplatek za skládku za recyklaci, sm�si suti betonu, cihel, 
taaek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 
07 z Katalogu odpado   t 3,402 298,80 1 016,52
Polo�ka .252 z SoD.

253

979087311R00 Vodorovné pYemíst�ní suti noaením k místu nakládky 
vodorovné pYemíst�ní suti noaením nebo pYehozením, na 
vzdálenost 10 m   t 3,402 10,00 34,02
Polo�ka .253 z SoD.

nebo vybouraných hmot noaením nebo pYehazováním k místu 
nakládky pYístupnému normálním dopravním prostYedkom do 10 
m,

Celkem   60 761,04

   Strana 2  z 2



Stavba:   Obnova dlouhé jízdy -  rekonstrukce Ro�ové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   ZL . 27a Odpotová polo�ka  - montá� �ulové dla�by

Objednatel:   statutární m�sto D�ín
Zhotovitel:   POHL cz Zpracoval:   
Místo:   D�ín Datum:   20. 11. 2024

. KCN Kód polo�ky Popis MJ Mno�ství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -1 658 586,91

5 Komunikace pozemní   -1 658 586,91

1 R 591412111
Kladení dla�by z kostek do v�jíYo v komunikaci ve sklonu 
do lo�e z kameniva t��eného tl. 50 mm m2 -1 363,490 959,00 -1 307 586,91

Kladení dla�by z kostek do v�jíYo v komunikaci ve sklonu 
do tl. 50 mm, s vypln�ním spár, s dvojím beran�ním a se 
smetením pYebyteného materiálu na krajnici drobných z 
kamene, do lo�e z kameniva t��eného   

Odpotová polo�ka z dodatku . 2, zm�nový list . 20, 
polo�ka . 1050   

2 R 591442111
Kladení dla�by z kostek do v�jíYo v komunikaci ve sklonu 
na MC tl. 50 mm m2 -280,800 1 250,00 -351 000,00

Kladení dla�by z kostek do v�jíYo v komunikaci ve sklonu 
provedením lo�e do tl. 50 mm, s vypln�ním spár, s 
dvojím beran�ním a se smetením pYebyteného 
materiálu na krajnici drobných z kamene, do lo�e z 
cementové malty   
Odpotová polo�ka z dodatku . 2, zm�nový list . 20, 
polo�ka . 1052   

Celkem   -1 658 586,91

ROZPOET S VÝKAZEM VÝM�R



Stavba:   Obnova dlouhé jízdy -  rekonstrukce Ro�ové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   ZL .27b  PYípotová polo�ka kladení �ulové dla�by v Dlouhé jízd�

Objednatel:   statutární m�sto D�ín
Zhotovitel:   POHL cz Zpracoval:   
Místo:   D�ín Datum:   20. 11. 2024

. KCN Kód polo�ky Popis MJ Mno�ství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   1 509 966,50

5 Komunikace pozemní   1 509 966,50

1 R 591412111.R

Kladení dla�by z kostek do oblouko v komunikaci ve 
sklonu do tl. 50 mm, s vypln�ním spár, s dvojím 
beran�ním a se smetením pYebyteného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lo�e z kameniva 
t��eného   m2 1 363,490 850,00 1 158 966,50
Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5% výrobní re�ie 
+ 5% správní re�ie + 5% zisk   

2 R 591442111.R

Kladení dla�by z kostek v komunikaci ve sklonu 
provedením lo�e do tl. 50 mm, s vypln�ním spár, do lo�e 
z cementové malty

m2 280,800 1 250,00 351 000,00
Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5% výrobní re�ie 
+ 5% správní re�ie + 5% zisk   

Celkem   1 509 966,50

ROZPOET S VÝKAZEM VÝM�R



KRYCÍ LIST ROZPOTU

Název stavby

Název objektu

Název ZL D�ín

DI

Objednatel CZ00261238

Projektant

Zhotovitel CZ25606468

Zpracoval

Rozpoet íslo Dne

01.06.2024

                M�rné a úelové jednotky

            Poet     Náklady / 1 m.j.              Poet      Náklady / 1 m.j.                 Poet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpotové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B DoplIkové náklady C Náklady na umíst�ní stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce pYesas 0,00 13 ZaYízení staveniat�   0,00

2 Montá� 1 083 022,90 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montá� 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montá� 0,00 18 VRN z rozpotu 0,00

7 ZRN (Y. 1-6) 1 083 022,90 12 DN (Y. 8-11) 19 VRN (Y. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. innost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 083 022,90
DPH % Základ dan� DPH celkem
 sní�ená 12,0 0,00
 základní 21,0 227 434,81

Cena s DPH 1 310 457,71

E PYípoty a odpoty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá dolo�ka 0,00
Zvýhodn�ní 0,00

0,00
1 083 022,90

Místo

IO

00261238

72594853

CZ-CPV

CZ-CPA

25606468

Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Ro�ové zahrady a Sala 
Terreny

Ro�ová zahrada a Sala Terrena

ZL . 28 - Závlahový systém v Ro�ové zahrad�

statutární m�sto D�ín   

SDR Zámek D�ín POHL 3 ID Stavby Bohemia 

JKSO

EO
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Akce: Zámek D�ín - restaurování Ro�ové zahrady
Investor: Statutární m�sto D�ín
Datum 01.06.2024
Vypracoval:

P Kód polo�ky Plný popis MJ Mno�ství J. cena 
indexovaná Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV 1 083 022,90

1 Zemní práce 41 947,14

1 132153411 Hloubení rýh pro závlahy rýhovaem hloubky do 30 cm aíYky do 15 cm délky 
pYes 400 do 800 m

m 500,000 43,52 21 760,00

2 133211012  Hloubení aachet v nesoudr�ných horninách tYídy t��itelnosti I skupiny 3 pYi 
pYekopech in�enýrských sítí objemu do 10 m3 run�

m3 1,800 2 426,32 4 367,38

3 174111101 Zásyp jam, aachet rýh nebo kolem objekto sypaninou se zhutn�ním run� m3 16,800 256,55 4 310,04

4 174111109 PYíplatek k zásypu za runí prohození sypaniny sítem m3 16,800 287,79 4 834,87

5 175111101 Obsypání potrubí run� sypaninou bez prohození, ulo�enou do 3 m m3 7,500 602,87 4 521,53

6 175111109  PYíplatek k obsypání potrubí za runí prohození sypaniny, ulo�ené do 3 m m3 7,500 287,11 2 153,33

4 Vodorovné konstrukce 0,00 2 676,04

7 451595111  Lo�e pod potrubí otevYený výkop z prohozeného výkopku m3 3,750 713,61 2 676,04

8 Trubní vedení 0,00 1 038 399,73

8 8PCD01 Montá� potrubí pro závlahy v otevYeném výkopu HDPE (PE80/PE100) d25 m 400,000 105,80 42 320,00

9 8PCD02 Trubka tlaková PE HD (PE80) d 25 x 1,8 mm PN 8 m 400,000 33,06 13 225,00

10 877152001 Montá� sv�rných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 
90° nebo redukcí d 25

kus 100,000 127,00 12 700,00

11 8PCD03 Sv�rné aroubovací tvarovky pro PE25 sada 1,000 127,32 127,32

12 8PCD04 Montá� potrubí pro závlahy v otevYeném výkopu HDPE (PE80/PE100) d32 m 690,000 66,13 45 626,25

13 8PCD05 Trubka tlaková PE HD (PE80) d 32 x 2,0 mm PN 8 m 690,000 33,06 22 813,13

14 877162001 Montá� sv�rných spojek na vodovodním potrubí z trub d 32 kus 100,000 127,32 12 732,00

15 8PCD06 Sv�rné aroubovací tvarovky pro PE32 sada 1,000 9 935,00 9 935,00

16 8PCD07 Montá� zavla�ovací rohoYe m 1 180,000 39,68 46 816,50

17 8PCD08 Zavla�ovací roho� aíYe 1,2 m, role 1,2 x 50m = 60m2, 3 linky kapkovacího 
potrubí, cena za roli

ks 17,000 25 888,75 440 108,75

18 871143212 Montá� regulátoru tlaku kapkové závlahy protok 7,5 - 75,6 l/min ks 6,000 623,00 3 738,00

19 8PCD09 Regulátor tlaku - 3,50 atm výstup (0,45-5m3/hod) kus 6,000 1 269,60 7 617,60

20 8PCD10 Koncovka pro 16mm potrubí kus 10,000 1,98 19,84

21 8PCD11 Zajiae. spona pro tvarovky na 16 mm potrubí kus 10,000 15,87 158,70

22 8PCD12 Zajiae. bod. pro 16-17mm kapkovací potrubí, 15cm hn�dý kus 1 700,000 4,63 7 868,88

23 8PCD13 Nástrná spojka (17mm) pro kapkovací potrubí kus 30,000 9,92 297,56

24 8PCD14 Kolínko (17mm) pro kapkovací potrubí kus 50,000 13,23 661,25

25 8PCD15 T-kus (17mm) pro kapkovací potrubí kus 500,000 14,55 7 273,75

26 8PCD16 Tvarovka 17mm x 3/4"AG pro kapkovací potrubí kus 200,000 33,72 6 744,75

27 8PCD17 16 mm ventilek pro kapkovací potrubí 16 x 16 mm kus 19,000 92,58 1 758,93

28 8PCD18 Indikátor provozu kapkovacího systému kus 19,000 211,60 4 020,40

29 8PCD19 OdvzduaIovací/pYivzduaIovací ventil 1/2" kus 19,000 238,05 4 522,95

30 893812211 Montá� ventilové aachty standardní kruhového podorysu malá do prom�ru 
25cm

kus 14,000 575,28 8 053,92

31 8PCD20 Ventilová aachtice PE-HD kulatá Ø 249mm, V 221mm kus 14,000 1 110,90 15 552,60

32 8PCD21 Montá� aachty pro pYipojení na runí zavla�ování s rychlopYípojným ventilem 
kovovým 3/4

kus 3,000 158,70 476,10

33 8PCD22 Rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz kus 2,000 555,45 1 110,90

34 8PCD23 Klí pro rychlospojný ventil 3/4", mosaz kus 1,000 396,75 396,75

35 8PCD24 Otoná koncovka hadice pro klí 3/4", mosaz kus 1,000 634,80 634,80

36 8PCD25 Ventilová aachtice PE-H kulatá Ø 349mm, V 254mm kus 3,000 1 348,95 4 046,85

37 8PCD26 Montá� ventilové aachty standardní obdélníková rozm�ru do 50x38 cm kus 3,000 238,05 714,15

38 8PCD27 Ventilová aachtice PE-HD (dxaxv)  554x422x305mm kus 3,000 1 507,65 4 522,95

39 8PCD28 Montá� ventilové aachty standardní obdélníková rozm�ru do 64x50 cm kus 3,000 238,05 714,15

40 8PCD29 Ventilová aachtice PE-HD (dxaxv)  668x504x307mm kus 3,000 1 587,00 4 761,00

41 899921112 Montá� sestavy dvou elektromagnetických ventilo pro závlahový systém 1" kus 2,000 1 206,63 2 413,26



42 899921113 Montá� sestavy tYí elektromagnetických ventilo pro závlahový systém 1" kus 1,000 1 690,00 1 690,00

43 899921114 Montá� sestavy tyY elektromagnetických ventilo pro závlahový systém 1" kus 3,000 1 809,29 5 427,87

44 8PCD30 Elmag. ventil 1", 24V solenoid, pYímé/úhlové napojení kus 6,000 1 348,95 8 093,70

45 8PCD31 3/4" sestava - LF + 3/4" filtr s regulací tlaku kus 13,000 1 904,40 24 757,20

46 8PCD32 PVC T-kus kus 13,000 277,73 3 610,43

47 8PCD33 Vodot�sné konektory, max. 3x4,0 mm2 kus 35,000 72,74 2 545,81

48 8PCD34 Montá� hlavní sestavy závlah vetn� filtru a odboky pro vypouat�ní kus 1,000 24 283,00 24 283,00

49 8PCD35 Filtr Tavlit 1" AG sítový, 120 mesh, PN10 kus 1,000 2 063,10 2 063,10

50 8PCD36 Kulový ventil 1" vnitYní závit, bez vypouat�ní/PN16 kus 6,000 317,40 1 904,40

51 8PCD37 Mosazný T-kus 1" IG, PN 16 kus 1,000 462,88 462,88

52 8PCD38 Mosazná vsuvka 1" vn�jaí závit, PN 16 kus 3,000 138,86 416,59

53 8PCD39 Mosazná zp�tná klapka 1" (klapka mosaz) kus 1,000 555,45 555,45

54 8PCD40 Elmag. ventil 1", 24V solenoid, samoistící kus 1,000 1 348,95 1 348,95

55 8PCD41 Filtr Tavlit 1" AG diskový, 120 mesh, PN10 kus 1,000 3 063,10 3 063,10

56 8PCD42 PS 5m, plovákový spína 5m kus 1,000 2 348,95 2 348,95

57 8PCD43 Plovákové záva�í kus 1,000 79,35 79,35

58 8PCD44 Montá� ponorného erpadla 400V kus 1,000 4 602,30 4 602,30

59 8PCD45 Mosazná vsuvka 5/4" vn�jaí závit, PN 16 kus 1,000 476,10 476,10

60 8PCD46 Mosazná zp�tná klapka 5/4" (klapka mosaz) kus 1,000 714,15 714,15

61 8PCD47 VN 3/8T, 5" ponorné . 1,1kW 400V,kabel 20 m kus 1,000 31 566,00 31 566,00

62 8PCD48 Le�atá tl. nádoba 60l 10bar pYipojení 1"  90st.C kus 1,000 15 998,10 15 998,10

63 8PCD49 Flexo hadice 1"x500 mm, pYímá, PN10 kus 1,000 87,29 87,29

64 8PCD50 5-ti cestná armatura - mosaz, 82mm kus 1,000 1 851,50 1 851,50

65 8PCD51 32x1" navrtávací pas/PN16 kus 1,000 87,29 87,29

66 8PCD52 Manometr 0-10bar, glycerinový, boní pYipojení 1/4", vn�jaí závit, nerez kus 1,000 2 473,08 2 473,08

67 8PCD53 Frekv. m�ni GD20 400V 1,5kW, napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 0-400V, 
3,7A;  rozm�ry vxaxh (mm): 185x80x141

kus 1,000 18 172,10 18 172,10

68 8PCD54 Sníma tlaku, 0-10bar, kabel 5m, výstup 4-20mA, dvojvodiové zapojení,   
napájení 12-30VDC. Závit G1/4,krytí IP67, 5m

kus 1,000 1 269,60 1 269,60

69 8PCD55 SkYíI pro fr. m�nie do 2,2kW, vxaxh: 300x300x210 mm; kovová, IP66 s 
vývodkami 2xPG13,5 a 1-2xPG9

kus 1,000 4 761,00 4 761,00

70 8PCD56 Modul na auto.zm�nu tlaku 4+1- 4s, modul na automatickou zm�nu tlako pro 
ka�dou sekci (pYivést 24V AC z jednotky)

kus 1,000 2 645,00 2 645,00

71 8PCD57 Montá�. sada GD20 na rozvad�, montá�. sada k m�nii GD20 na dvíYka rozv. 
SkYín�

kus 1,000 2 380,50 2 380,50

72 8PCD58 CYKY4x2,5mm2 m 15,000 66,13 991,88

73 8PCD59 JYTY3x1,0mm2 m 10,000 66,13 661,25

74 899922503  Montá� a nastavení Yídicí jednotky závlahového systému napájené ze sít� v 
interiéru do 24 sekcí

kus 1,000 2 216,36 2 216,36

75 8PCD60 Základní el. ovl. jednotka 230V, WiFi, 4 sekce, max kapacita a� 22 sekcí kus 1,000 10 887,20 10 887,20

76 8PCD61 RozaiYující modul pro 6 sekcí-(max. kapac.22sekcí) kus 3,000 4 174,00 12 522,00

77 8PCD62 LNK WiFi modul pro komunikaci pYes internet, inovace 2022 kus 1,000 2 539,20 2 539,20

78 8PCD63 Wi-fi router pro IQ NCC Ethernet kus 1,000 2 380,50 2 380,50

79 8PCD64 CYKY5x1,5mm2 m 200,000 79,35 15 870,00

80 8PCD65 Montá� idla srá�ek kabelového/bezdrátového, nastavení a pYipojení k jednotce kus 1,000 1 587,00 1 587,00

81 8PCD66 Kabelové idlo srá�ek kus 1,000 2 380,50 2 380,50

82 8PCD67 Nástavec pro idlo srá�ek kus 1,000 317,40 317,40

83 8PCD68 Montá� chránícího potrubí m 300,000 23,81 7 141,50

84 8PCD69 Chránící potrubí ohebné dvoupláaeové d75 m 300,000 79,35 23 805,00

85 899924111
Tlaková zkouaka závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE DN do 32

m 1 090,000 14,48 15 783,20

86 89924201
Zprovozn�ní a odzkouaení závlahy do 500 m2 zavla�ované plochy

kus 1,000 13 225,00 13 225,00

87
25 Prostup sv�tla polkruhové kaany O 32 mm ks 3,00000 7 291,00 21 873,00

odkaz na polo�ku z rozpotu: D.1.4.- Technické zaYízení stavby, polo�ka .25



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: D�ín Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel: statutární m�sto D�ín Projektant:
Uchaze: VyplI údaj Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 98 682,01

D D6 Osv�tlení 98 682,01
1 K Pol333 H1 - Venkovní nást�nné historizující svítidlo 

230V/50Hz, 1x60W/E14, m�� cínovaná patinovaná ks -2,000 16 522,60 -33 045,20

PP H1 - Venkovní nást�nné historizující svítidlo 230V/50Hz, 1x60W/E14, 
m�� cínovaná patinovaná

P  Poznámka k polo�ce:
odpoet 2ks svítidel v prochodu Sala Terreny

2 K Pol334 H1 pYísl. - Sv�telný zdroj LED, E14, 2700K, 470lm ks -2,000 155,60 -311,20
PP H1 pYísl. - Sv�telný zdroj LED, E14, 2700K, 470lm

P  Poznámka k polo�ce:
odpoet 2ks svítidel v prochodu Sala Terreny

3 M 1000 Venkovní lineární zemní LED sv�tlomet 230V/50Hz, 
25W/830, 4000cd, WGM, IP66, IK07, II, DALI, aedá ks 3,000 27 593,96 82 781,89

PP Venkovní lineární zemní LED sv�tlomet 230V/50Hz, 25W/830, 4000cd,  

P
 Poznámka k polo�ce:

Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5%výrobní re�ie + 
5%správní re�ie + 5%zisk

VV 1*3 'PYepotené koeficientem mno�ství 3,000
4 M 1002 Clona zamezující osln�ní ks 3,000 1 633,29 4 899,86

PP Clona zamezující osln�ní

P
 Poznámka k polo�ce:

Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5%výrobní re�ie + 
5%správní re�ie + 5%zisk

5 M 1003 Montá�ní pouzdro do zem� pro svítidlo F3 ks 3,000 11 175,13 33 525,38
PP Montá�ní pouzdro do zem� pro svítidlo F3

P
 Poznámka k polo�ce:

Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5%výrobní re�ie + 
5%správní re�ie + 5%zisk

6 M 1004 Vodot�sné spojky pro svítidlo F3, 2ks ks 3,000 515,78 1 547,33
PP Vodot�sné spojky pro svítidlo F3, 2ks

P
 Poznámka k polo�ce:

Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5%výrobní re�ie + 
5%správní re�ie + 5%zisk

7 M 1005 Montá� a zapojení ks 3,000 3 094,65 9 283,95
PP Montá� a zapojení

P
 Poznámka k polo�ce:

Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5%výrobní re�ie + 
5%správní re�ie + 5%zisk

Obnova dlouhé jízdy -  rekonstrukce Ro�ové zahrady a Sala Terreny

ZL . 31 - ZL . 31 - Osv�tlení v prochodu Sala Terreny
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KRYCÍ LIST ROZPOTU

Název stavby

Název objektu

D�ín

DI

Objednatel CZ00261238

Projektant CZ27086631

Zhotovitel CZ25606468

Zpracoval

Rozpoet íslo Dne

01.12.2024

                M�rné a úelové jednotky

            Poet     Náklady / 1 m.j.              Poet      Náklady / 1 m.j.                 Poet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpotové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B DoplIkové náklady C Náklady na umíst�ní stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce pYesas 0,00 13 ZaYízení staveniat�   0,00

2 Montá� 1 263 933,31 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montá� 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montá� 0,00 18 VRN z rozpotu 0,00

7 ZRN (Y. 1-6) 1 263 933,31 12 DN (Y. 8-11) 19 VRN (Y. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. innost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 263 933,31
DPH % Základ dan� DPH celkem
 sní�ená 12,0 0,00
 základní 21,0 265 426,00

Cena s DPH 1 529 359,31

E PYípoty a odpoty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá dolo�ka 0,00
Zvýhodn�ní 0,00

0,00
1 263 933,31

Místo

IO

00261238

27086631

CZ-CPV

CZ-CPA

25606468

Obnova dlouhé jízdy -  rekonstrukce Ro�ové zahrady a Sala 
Terreny

ZL . 40

PYesuny hmot z Dlouhé jízdy na mezideponii

statutární m�sto D�ín   

 

POHL cz   

JKSO

EO
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 10. 2024

Zadavatel: Statutární m�sto D�ín I:
 DI:

Zhotovitel: SDR Zámek D�ín POHL 3 ID Stavby Bohemia I:
DI:

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 263 933,31

Základ dan� Sazba dan� Výae dan�
DPH základní 1 263 933,31 21,00% 265 426,00

sní�ená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 529 359,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZL pYesun na mezideponii

01 - PYesun na mezideponii z Dlouhé jízdy a zp�t
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REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2024

Zadavatel:Statutární m�sto D�ín Projektant:  
Zhotovitel:SDR Zámek D�ín POHL 3 ID Stavby Bohemia Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 263 933,31

HSV - Práce a dodávky HSV 1 039 082,27
    997 - PYesun sut� 976 740,84

    998 - PYesun hmot 62 341,43

HZS - Hodinové zútovací sazby 224 851,04

01 - PYesun na mezideponii z Dlouhé jízdy a zp�t

ZL pYesun na mezideponii
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2024

Zadavatel:Statutární m�sto D�ín Projektant:  
Zhotovitel:SDR Zámek D�ín POHL 3 ID Stavby Bohemia Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 263 933,31

D HSV Práce a dodávky HSV 1 039 082,27

D 997 PYesun sut� 976 740,84
1063 K 997006012 Runí tYíd�ní stavebního odpadu t 158,777 462,00 73 354,97

PP Úprava stavebního odpadu tYíd�ní runí
VV "tYíd�ní ediových valouno pro zp�tnou montá�"
VV 0,19*348,34*2,399 158,777
VV Souet 158,777

1064 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez nalo�ení, 
ale se slo�ením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

t 761,751 715,00 544 651,97

PP Vodorovná doprava z místa vybourání na mezideponii na stavb�
VV "pískovcové desky odvoz na depozit (veakeré)"
VV "hmotnost  1m2 = 0,405 T"   
VV "váha celkem 619,02x0,405="250,71   250,710
VV "na 1 paletu 3m2 - celkem poet palet 208 ks"   
VV Mezisouet 250,710

VV
"pískovcové desky-  zp�tná montá� vytYíd�ného materiálu pro 
dalaí pou�ití"

VV 250,71*0,4 "(40%)" 100,284
VV Mezisouet 100,284
VV "pískovcový obrubník depozit"
VV "výpoet hmotnosti "(0,3*0,22*568,3*2,3787) 89,220
VV Mezisouet 89,220
VV "pískovcový obrubník zp�tná montá�
VV 89,22*0,4 "(40% )" 35,688
VV Mezisouet 35,688
VV "ediové valouny odvoz na depozit"
VV "výpoet hmotnosti" (0,19*348,34*2,399)*0,8 127,022
VV Mezisouet 127,022

VV
"ediové valouny zp�tná montá� vytYíd�ného materiálu pro 
dalaí pou�ití"

VV 158,84*0,8 "(80%)" 127,072
VV Mezisouet 127,072
VV Souet 729,996

1065 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez nalo�ení, 
ale se slo�ením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
PYíplatek k cen� za ka�dý dalaí zapoatý 1 km pYes 1 
km

t 5 071,508 19,40 98 387,26

PP Doprava z mezideponie na stavb� k odvozu mimo staveniat� a zp�t 
ást která se bude dále vyu�ívat

VV
"pískovcové desky a obrubníky, ediové valouny zp�tná 
montá� vytYíd�ného materiálu pro dalaí pou�ití, odvoz ze 
staveniat� na mezideponii a zp�t"

VV 158,84*0,8 *2*13 3 303,872

VV
"pískovcové desky-  zp�tná montá� vytYíd�ného materiálu pro 
dalaí pou�ití"

VV 250,71*0,2*2*13 1 303,692
VV "pískovcový obrubník zp�tná montá�
VV 89,22*0,2*2*13 463,944
VV Souet 5 071,508

1066 K 997221611 Nakládání na dopravní prostYedky pro vodorovnou 
dopravu suti t 761,751 193,00 147 017,94

PP Nalo�ení v míst� rozebrání pro pYesun na mezideponii na stavb�
VV "pískovcové desky odvoz na depozit (veakeré)"
VV "hmotnost  1m2 = 0,405 T"   
VV "váha celkem 619,02x0,405="250,71   250,710
VV "na 1 paletu 3m2 - celkem poet palet 208 ks"   
VV Mezisouet 250,710

VV
"pískovcové desky-  zp�tná montá� vytYíd�ného materiálu pro 
dalaí pou�ití"

VV 250,71*0,4 "(40%)" 100,284
VV Mezisouet 100,284
VV "pískovcový obrubník depozit"
VV "výpoet hmotnosti "(0,3*0,22*568,3*2,3787) 89,220
VV Mezisouet 89,220
VV "pískovcový obrubník zp�tná montá�

ZL pYesun na mezideponii

01 - PYesun na mezideponii z Dlouhé jízdy a zp�t
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P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 89,22*0,4 "(40% )" 35,688
VV Mezisouet 35,688
VV "ediové valouny odvoz na depozit"
VV "výpoet hmotnosti" (0,19*348,34*2,399) 158,777
VV Mezisouet 158,777

VV
"ediové valouny zp�tná montá� vytYíd�ného materiálu pro 
dalaí pou�ití"

VV 158,84*0,8 "(80%)" 127,072
VV Mezisouet 127,072
VV Souet 761,751

1067 K 997221612 Nakládání na dopravní prostYedky pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot t 195,058 581,00 113 328,70

PP Nalo�ení z mezideponie na stavb� k odvozu mimo staveniat� a zp�t 
ást která se bude dále vyu�ívat

VV "odvoz materiálu ze stavby na mezideponii"

VV
"pískovcové desky-  zp�tná montá� vytYíd�ného materiálu pro 
dalaí pou�ití"

VV 250,71*0,2 "(20%)" 50,142
VV "pískovcový obrubník zp�tná montá�
VV 89,22*0,2 "(20% )" 17,844

VV
"ediové valouny zp�tná montá� vytYíd�ného materiálu pro 
dalaí pou�ití"

VV 158,84*0,8 "(80%)" 127,072
VV Souet 195,058

D 998 PYesun hmot 62 341,43

1068 K 998223011
PYesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlá�d�ným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 263,044 237,00 62 341,43

PP PYesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlá�d�ným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VV "pYesun materiálu pYi zpetné montá�i"

VV
"pískovcové desky-  zp�tná montá� vytYíd�ného materiálu pro 
dalaí pou�ití"

VV 250,71*0,4 "(40%)" 100,284
VV "pískovcový obrubník zp�tná montá�
VV 89,22*0,4 "(40% )" 35,688

VV
"ediové valouny zp�tná montá� vytYíd�ného materiálu pro 
dalaí pou�ití"

VV 158,84*0,8 127,072
VV Souet 263,044

D HZS Hodinové zútovací sazby 224 851,04
1069 K HZS1291 Hodinové zútovací sazba pomocný stavební d�lník hod 145,000 360,00 52 200,00

PP Hodinové zútovací sazba pomocný stavební d�lník

VV
"Paletování a balení vybouraných pískovcových desek k 
odvozu a ulo�ení do depozitáYe

VV
"Paletování a zabalení 1 palety = 3x d�lník á 10 min., celkem 
0,5 hod."   

VV 208*0,5   104,000
VV Mezisouet 104,000

VV
"Paletování a balení vybouraných pískovcových obrubníko k 
odvozu a ulo�ení do depozitáYe

VV
"paletování a zabalení 1 palety = 3x d�lník á 10 min., celkem 
0,5 hod."   

VV 82*0,5 41,000
VV Mezisouet 41,000
VV Souet 145,000

1070 M DYev�ná EUR-
palet

DYev�ná EUR-paleta 1200x800 mm (cca 3m2 na 1 
paletu) kus 290,000 487,00 141 230,00

PP DYev�ná EUR-paleta 1200x800 mm (cca 3m2 na 1 paletu)

1071 M R.12560541003.1 krycí fólie PE 1200mm x 100m m2 846,000 34,24 28 967,04

PP krycí fólie PE 1200mm x 100m
VV "3m2 na 1 paletu, celkem 282x3="846"m2   846,000
VV Souet 846,000

1072 M 094002004.1 vázací páska 25 mm, návin 400 m, pevnost v tahu 950 
kg kus 3,000 818,00 2 454,00

PP vázací páska 25 mm, návin 400 m, pevnost v tahu 950 kg
VV "celkem 3,6m/1paletu, celkem 282x3,8=1.071,6 m"   
VV "celkem" 3"ks"   3,000
VV Souet 3,000
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární m�sto D�ín Projektant: 0
Zhotovitel: SDR Zámek D�ín POHL 3 ID Stavby Bohemia Zpracovatel: 0

P Ty
p Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 78 320,65

D 2 Zakládání 12 268,95
1 K 279311116 Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tlouaeky, bez výkopu, bez zapa�ení a bedn�ní 

z betonu prostého bez zvláatních nároko na prostYedí tY. C 25/30 m3 1,555 7 890,00 12 268,95 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279311116

VV 12,44*0,25*0,5   1,555

VV Souet 1,555

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 104,80
2 K 953961212 Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, �elezobetonu nebo tvrdého kamene chemická 

patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm kus 52,000 94,30 4 903,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961212

3 M 13514111.R Trny pro uchycení nerez spon - nerezová kulatina 10 mm - ta�ená (1.4404) m 6,000 448,00 2 688,00

4 K 953961216 Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, �elezobetonu nebo tvrdého kamene chemická 
patrona, velikost M 24, hloubka 210 mm kus 10,000 478,00 4 780,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961216

5 M R349519.R Nerezová kulatina 18 mm - ta�ená (1.4571 Atreon) m 6,000 701,00 4 206,00

6 K 977171134 Vrty do plecho na staveniati prom�ru pYes 10 do 20 mm tlouaeky pYes 4 do 6 mm kus 52,000 48,60 2 527,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977171134

D 998 PYesun hmot 4 644,90

7 K 998011008
PYesun hmot pro budovy obanské výstavby, bydlení, výrobu a slu�by s nosnou svislou konstrukcí 
zd�nou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením 
mechanizace pro budovy výaky do 6 m

t 3,970 1 170,00 4 644,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011008

D HZS Hodinové zútovací sazby 42 302,00
8 K HZS1302 Hodinové zútovací sazby profesí HSV provád�ní konstrukcí zedník specialista hod 52,000 489,00 25 428,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1302

VV "kameník - 1drá�ka = 1Nh"   
VV 52*1   52,000

VV Souet 52,000

9 M 130131.R Ocel plochá-válc-EN 10058-1.4571: 50 x 30, dl.180mm v.d�lení (Inerez) ks 26,000 649,00 16 874,00
VV "materiál na nerez spony - 1 spona = 489,-K   
VV "d�lení 26 Yezo  á 40,-K
VV "ohýbání konco ocelových spon do tvaru "U", 1 spona = 2 ohyby á 60,-K, celkem 120,-K
VV "celkem / 1ks = 489+40+120=649 K"   
VV 26   26,000
VV Souet 26,000

Obnova Dlouhé jízdy -  rekonstrukce Ro�ové zahrady a Sala Terreny

02 - Zalo�ení balustrády A



KRYCÍ LIST ROZPOTU

Název stavby

Název objektu

D�ín

DI

Objednatel CZ00261238

Projektant CZ27086631

Zhotovitel CZ25606468

Zpracoval

Rozpoet íslo Dne

19.09.2024

                M�rné a úelové jednotky

            Poet     Náklady / 1 m.j.              Poet      Náklady / 1 m.j.                 Poet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpotové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B DoplIkové náklady C Náklady na umíst�ní stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce pYesas 0,00 13 ZaYízení staveniat�   0,00

2 Montá� -292 911,66 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montá� 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montá� 0,00 18 VRN z rozpotu 0,00

7 ZRN (Y. 1-6) -292 911,66 12 DN (Y. 8-11) 19 VRN (Y. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. innost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -292 911,66
DPH % Základ dan� DPH celkem
 sní�ená 12,0 0,00
 základní 21,0 -61 511,45

Cena s DPH -354 423,11

E PYípoty a odpoty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá dolo�ka 0,00
Zvýhodn�ní 0,00

0,00
-292 911,66

Místo

IO

00261238

27086631

CZ-CPV

CZ-CPA

25606468

Obnova dlouhé jízdy -  rekonstrukce Ro�ové zahrady a Sala 
Terreny

 ZL . 55 - Odpoet nové kamenné dla�by v pYedpolí

   

statutární m�sto D�ín   

POHL cz   

JKSO

EO
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Stavba:   Obnova dlouhé jízdy -  rekonstrukce Ro�ové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   ZL . 55 - Odpoet nové kamenné dla�by v pYedpolí

Objednatel:   statutární m�sto D�ín
Zhotovitel:   SDR Zámek D�ín POHL - ID Stavby Bohemia Zpracoval: 
Místo:   D�ín Datum:   19. 9. 2024

. KCN Kód polo�ky Popis MJ Mno�ství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

D56 SH04: SH04 - komunikace pYedpolí   -292 911,66

6 R 181152302
Úprava plán� pro silnice a dálnice v záYezech se 
zhutn�ním   m2 -173,300 17,90 -3 102,07
301.   

5 R 564231111
Podklad nebo podsyp ze at�rkopísku aP plochy pYes 100 
m2 tl 100 mm   m2 -173,300 110,50 -19 149,65
300.   

3 R 564750011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy pYes 100 m2 tl 150 mm   m2 -173,300 145,30 -25 180,49
298.   

4 R 564851111 Podklad ze at�rkodrt� aD plochy pYes 100 m2 tl 150 mm   m2 -173,300 127,40 -22 078,42
299.   

1 R 58381007 kostka atípaná dla�ební �ula drobná 8/10   m2 -173,300 860,10 -149 055,33
296.   

2 R 591211111
Kladení dla�by z kostek drobných z kamene do lo�e z 
kameniva t��eného tl 50 mm   m2 -173,300 429,00 -74 345,70
297.   

Celkem   -292 911,66

ROZPOET S VÝKAZEM VÝM�R
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