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DODATEK č. 4 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2023-0839/OMH ze dne 15.08.2023 
 
„OBNOVA DLOUHÉ JÍZDY A RESTAUROVÁNÍ RŮŽOVÉ ZAHRADY A SALA TERRENY – 

stavební práce“  
 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
IČO: 002 61 238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 

  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 
 
Zhotovitel: „SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia“ 
Společník č. 1 - Správce: POHL cz, a.s. 
Sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky 
Statutární zástupce: Ing. Rafael Moreno 
IČO: 25606468 
DIČ: CZ25606468 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

ČSOB a.s. 
UniCredit Bank, a.s. 

Číslo účtu: 8850392/0800 
117569233/0300 
1388019318/2700 

 
Společník č. 2: ID Stavby Bohemia s.r.o. 
Sídlo: U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8 
Statutární zástupce: Petr Spilka, jednatel 

Pavel Landa, jednatel 
IČO: 06501460 
DIČ: CZ06501460 
Bankovní spojení: Oberbank AG 
Číslo účtu: 2071156079/8040 

 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.08.2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) s číslem 
objednatele 2023-0839/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu 
OBNOVA DLOUHÉ JÍZDY A RESTAUROVÁNÍ RŮŽOVÉ ZAHRADY A SALA TERRENY 
– stavební práce. 

2. Dodavatel, podal nabídku v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku dne 
12.06.2023. 

3. Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 25.04.2023 s ev. č. Z2023-016867. Lhůta pro podání 



Stránka 2 z 12 

 

nabídek uplynula dne 12.06.2023. Zadavatel rozhodl dne 11.07.2023 a následně bylo dne 
12.07.2023 zasláno oznámení o rozhodnutí zadavatele. Po výzvě k součinnosti byla 
zaslána zhotovitelem podepsaná smlouva 15.08.2023, kdy tato byla uzavřena 15.08.2023. 
Účinnosti nabyla smlouva zveřejněním v registru smluv dne 16.08.2023. 

4. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 
v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

 
II. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 
navyšuje o 2 045 245,99 Kč bez DPH, a zároveň se prodlužuje termín realizace díla o 40 
dnů. 

3. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH. 

 

Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH                    77 777 777,00 

Dodatek č. 1                    10 486 605,60 

Dodatek č. 2 -                       922 556,23 

Dodatek č. 3                      2 143 187,84 

Dodatek č. 4                      2 045 245,99 

Cena díla po uzavření dodatku č. 4 v Kč bez DPH                    91 530 260,20  

 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozděleny dle jednotlivých 
odstavců s odůvodněním. 

Příloha č. 2 – Změnové listy. 

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný   
dodatek. 

4. Dodatek byl schválen dne 04.06.2025 usnesením č. RM 25 11A 31 01. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................    ................................................. 
Ing. Jiří Anděl, CSc. Zhotovitel 
primátor města 
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Příloha č. 1 

dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 2023-0839/OMH 

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ 
rozděleny dle jednotlivých odstavců s odůvodněním  

 

Objednatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu 

změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „OBNOVA DLOUHÉ JÍZDY A 

RESTAUROVÁNÍ RŮŽOVÉ ZAHRADY A SALA TERRENY – stavební práce“, která byla 

administrovaná a zadána statutárním městem Děčín. 

Práce uvedené v tomto dodatku v odstavcích 5 a 6 jsou úkony, jejichž potřeba nebyla odhalena 

v rámci projekčních prací, přestože byly pořizovány průzkumy, jejichž účelem bylo odhalení 

skrytých překážek a výčet obsahuje Technická zpráva pro část Růžová zahrada a dále byl 

zpracován průzkum ak. mal. rest., dále ak. soch. rest. , 

stavebně historický průzkum a , stavebně 

technický průzkum a dále byl pořízen georadarový průzkum, který 

zpracoval  

Jedná se tedy o práce, které Zadavatel přes veškerou vynaloženou péči nemohl předvídat a 

jsou nezbytné pro zachování hodnoty kulturní památky a pro řádné dokončení díla tak, aby 

byly dodrženy všechny náležitosti z hlediska památkové péče, stavebního řádu a tato památka 

nedostála újmy. 

Bližší odůvodnění je uvedeno v jednotlivých položkách. 
 

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 
 

Odůvodnění 

Jedná se o změny, které vznikly novou potřebou objednatele a nebyly zahrnuty v původním 
závazku, ale nejedná se o podstatnou změnu závazku a tyto práce nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky. 

Název položky  méněpráce   vícepráce  

ZL 34 Pokládka chráničky pro datový kabel               13 500,00 

ZL 52 

K2.10d

Kamenná kašna ze stávajících prvků s nutnou 

kamenickou úpravou
            174 181,00 

ZL 52 

K2.10e
Kamenná lavice (3200/550)               47 808,00 

ZL 52 

K1.03bx2
Opěrná zídka za novou kašnou horní bašty               89 578,80 

ZL 52 T2.1 Lavička s litinovou podnoží               50 293,88 

absolutní hodnota

saldo 375 361,68                                  

                                  375 361,68 

 
 

ZL 34 – Pokládka chráničky pro datový kabel 
Doplnění chráničky pro datový kabel metropolitní sítě investora. 

ZL 52 
K2.10d Kamenná kašna ze stávajících prvků s nutnou kamenickou úpravou 

V průběhu výkopových prací při opravách podezdívky balustrády „B“ byly objeveny historické 
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pískovcové prvky – torza původní barokní kašny, které se nacházely jednak v terénu před 

glorietem a jednak v místě budoucí technologické šachty. Zároveň došlo k odkrytí 

neplánované, ale hodnotné kamenné klenby – původního základového pasu balustrády, jež 

překlenuje dva skalní bloky. 

Na základě těchto nálezů bylo navrženo nové, důstojné umístění dochovaných částí kašny do 

výklenku pod touto stabilizovanou klenbou, na straně horní vyhlídkové terasy. Vzniklý prostor 

umožňuje prezentaci torzálních fragmentů v podobě kamenné nádrže a zároveň připomíná 

historickou podobu barokního vodního systému zahrady. 

Toto řešení umožňuje zachovat a využít nalezené historické prvky přímo na místě jejich nálezu, 

v kontextu celkového barokního kompozičního řešení. 

(viz výkres D.1.1.03-B2, výkres D.1.1.02-B2, výkres D.1.1.05-B2, viz výkres detailu D.1.1.33g). 

 
K2.10e Kamenná lavice (3200/550) - kamenická úprava ze stávajícího kamene a usazení 

V průběhu výkopových prací byl odhalen rozšířený základový pas balustrády „B“ ve formě 

kamenné klenby, která přemosťuje dva samostatné skalní pískovcové bloky. Tyto skalní útvary 

byly rovněž částečně odkryty. V návaznosti na návrh snížené spádované mlatové cesty a 

záhonu růží podél balustrády bylo rozhodnuto tuto historickou konstrukci zachovat, odborně 

sanovat a shora překrýt kamennou deskou, zhotovenou ze stávajícího pískovcového 

materiálu. Tato deska bude zároveň sloužit jako odpočinková lavice, osazená v přímé 

návaznosti na balustrádu „B“. 

(viz výkres D.1.1.03-B2, výkres D.1.1.02-B2, výkres D.1.1.05-B2, viz výkres detailu D.1.1.33g). 

 

K1.03bx2 Opěrná zídka za novou kašnou horní bašty délka 3,6 m, šířka 0,5 m, výška až 

1,5m 

Při odstranění navážek terénu a opravě podezdívky balustrády „B“ byl v její střední části odkryt 

rozšířený základový pas ve formě kamenné klenby, která překlenuje dva samostatné 

pískovcové skalní bloky, jež byly rovněž částečně odkryty během výkopových prací. 

Bylo rozhodnuto tento klenební pás opravit a zachovat. Shora bude opatřen kamennou krycí 

deskou ve formě lavice. Zespodu bude konstrukce podepřena opěrnou zídkou z druhotně 

použitých kamenných desek, které budou kamenicky upraveny. Opěrná zídka zároveň vyrovná 

terénní rozdíl mezi terasami. Tato úprava souvisí s plánovaným umístěním kamenné kašny 

K2.10d. (viz výkres detailu D.1.1.33g). 

Pokud by tato zídka nebyla zrealizována, bude nezakrytá část podloží vedle bašty. Docházelo 

by k vymílání jemných částic a zatékání vody. 

T2.1 Lavička s litinovou podnoží 

K nově umístěné kašně K2.10d bude nově přidána jedna lavička.  

 
Změny závazku dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ 

Odůvodnění  

Níže uvedené změny jsou nezbytné, neboť při nezohlednění uvedených změn by plnění již pro 

zadavatele nenaplňovalo smysl a účel zadání veřejné zakázky, neboť se jedná o práce, které 

jsou neoddělitelné od ostatních prací, činnosti a dodávek. Jedná se o jeden prostor staveniště, 
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kdy není možné, aby tyto změny nezbytné pro dokončení díla byly realizovány dodavatelem 

odlišným od současného zhotovitele, a to jak ve vztahu k provádění díla, tak i k následnému 

poskytování záruk v případě reklamací apod. Jedná se o práce, které jsou neoddělitelné od 

původních prací a jsou nezbytné pro dokončení bezpečného a provozuschopného díla. 

 Název položky   méněpráce   vícepráce  

 ZL 41 Skládkovné a odvoz přebytečné zeminy           113 244,19 

 ZL 52 

K2.10f 
Prvek             15 000,00 

 saldo 128 244,19                                        

 
ZL 41 – Skládkovné a odvoz přebytečné zeminy 

Skutečnost neodpovídá objemům uvedeným v položkovém soupisu prací zpracovaným 

projektantem. Touto položkou dochází k narovnání dle skutečnosti, která nemohla být přes 

veškerou vynaloženou péči dostatečně předvídána. V daném místě nebyl znám přesný reliéf 

podloží ani přesná skladba zeminy v celém rozsahu. Uvedené objemy odpovídají skutečné 

potřebě odstranění stávajících povrchových vrstev a novodobých navážek v rozsahu celého 

areálu Růžové zahrady, když v průběhu realizace díla došlo k odkrytí skutečné výšky skalního 

podloží. Část zeminy se dle původní PD měla zpětně využít, ale nebyla vhodná pro zpětný 

zásyp, a proto je nutné zohlednit i náklady na využití (skládkovné a odvoz) této zeminy. 

ZL 52 

K2.10f Prvek 

Při odstraňování hustého porostu břečťanu byl na koruně zdiva terasy pod balkonem edikuly 

E2 odkryt historický kamenný prvek s kamenicky zdobeným profilem. Tento prvek je součástí 

historické konstrukce a nelze jej nahradit nebo přesunout bez ohrožení autenticity a stability 

stavby. Práce jsou nutné provádět při zohlednění ochrany kulturní památky. 

Dodatečné práce spočívají v restaurátorském očištění, ošetření a konzervaci tohoto 

kamenného prvku jsou nezbytné pro zachování památkové hodnoty a technické integrity 

stavby. Jedná se o práce, které původní PD nezahrnovala a bez odstranění porostu nemohla 

být konstrukce zjištěna. Práce jsou neoddělitelné od původního díla.  

(viz výkres D.1.1.03-B2, výkres D.1.1.02-B2).  

 

 

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 

Odůvodnění  

Níže uvedené změny jsou změny, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které i s 

náležitou péčí nebylo možné předvídat, neboť tato potřeba vznikla až při provádění bourání či 

odkrývání jednotlivých konstrukcí objektu a při provádění zemních prací, kdy stávající stav 

nebylo možné předem zjistit, neboť by samotný stavebně technický průzkum v předmětné části 

vyžadoval bourací práce v takovém rozsahu, že by již zcela nahrazoval následné plnění 

(realizaci zakázky). 
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Název položky  méněpráce   vícepráce  

ZL 52 

K1.15
Odtokový kanálek kamenný dl. 6 m             56 280,00 

ZL52 K2.12 Odtokový kanálek kamenný dl.1,5 m             56 878,80 

ZL52 

K2.8a,b,c

K2.8 Nové terasové schodiště, doplnění 

(doplněné stupně, uložení)
          297 970,00 

ZL52 K2.8d K2.8 Nové terasové schodiště, doplnění dlažby           133 829,00 

ZL52 K2.8e K2.8 Nové terasové schodiště, doplnění dlažby           296 941,00 

ZL52 K2.8f K2.8 Nové terasové schodiště, 2ks lavičky           319 540,00 

ZL52 

K2.10a

Příplatek k novému schodišti na horní 

vyhlídkovou terasu, příplatek za doplnění 

stupňů, zaoblení hran, uložení

            21 653,93 

ZL52 

K2.10c
Nový kamenný stupeň           114 208,00 

ZL52 

K2.10b
Nové schodiště - sedací             75 893,15 

ZL52 

K1.03bx1

Opěrná zídka pod schodištěm K2.10 délka 

2,35, šířka 0.5m, výška až 1.5m
            58 475,05 

ZL52 K2.01
Kamenná koruna opěrné severní zdi a koruna 

zdiva západní bašty, délka 25m, šířka 1m
            33 412,23 

ZL52 K3.2d
Nová kamenná deska balkonu edikuly E3, 

příplatek za zvětšené rozměry
            38 925,00 

ZL52 K3.2e
Nová kamenné konzole balkonu edikuly E4, 

příplatek za změnu rozměru
            34 773,00 

ZL52   Z2.1 Kované zábradlí na horní baště -           67 608,10 

ZL52   Z2.3
Kované zábradlí u schodiště u 1. edikuly 

příplatek za zvětšený rozměr 
             8 700,00 

ZL52 

065002000
Mimostaveništní doprava materiálů               61 769,06 

Saldo 1 541 640,12       

 

 

Po odstranění stávajících povrchových vrstev a novodobých navážek v rozsahu celého areálu 

Růžové zahrady došlo k odkrytí skutečné výšky skalního podloží a historických konstrukcí v 

rozsahu, který nebylo možné při zpracování projektové dokumentace předvídat. Tyto 

skutečnosti vedly k nezbytnosti upravit výškové řešení řady kamenických prvků, a to tak, aby 

nově navržené řešení respektovalo odhalený stav a umožnilo adekvátní obnovu, přičemž bylo 

zároveň nutné zachovat historické a památkové hodnoty území. 

Všechny níže uvedené změny byly konzultovány s autorizovaným architektem (AD) a 

především s orgány památkové péče, které schválily navržené úpravy jako nezbytné z 

hlediska ochrany a zachování dochovaných historických konstrukcí a prvků. 
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Potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí, 

nemohl předem zjistit ani předvídat, protože odkryté konstrukce a výškové poměry byly skryty 

pod povrchem a nebyly evidovány v dostupné dokumentaci či průzkumech. Navíc bylo v rámci 

památkové ochrany vyloučeno provádět rozsáhlé destruktivní průzkumy, které by mohly tyto 

prvky poškodit. 

Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejímž cílem je obnova a rekonstrukce 

Růžové zahrady v souladu s památkovými požadavky a historickou hodnotou území. Úpravy 

výškového řešení kamenických prvků představují nezbytné technické a konstrukční 

přizpůsobení stavby skutečným podmínkám a umožňují kvalitní a trvalou obnovu památkově 

chráněného prostoru. 

K1.15 Odtokový kanálek kamenný, celkem délka 6 m a K.2.12 Odtokový kanálek 

kamenný, 1 kus délka 1,5 m. 

Předmětná změna spočívá ve zkrácení původně navrženého odtokového kanálku a doplnění 

dvou nových pískovcových odtokových kanálků v dlažbě s napojením na dešťovou kanalizaci, 

a to v souvislosti s nezbytným novým spádováním horní terasy před objektem Sala terrena. 

Potřeba této změny vyplynula až v průběhu realizace stavby, konkrétně po sejmutí historické 

dlažby a odkrytí skalního masivu pod touto plochou. Teprve v této fázi bylo možné zjistit 

skutečný rozsah a výškové poměry podloží, které si vyžádaly úpravu nivelety a spádování pro 

zajištění funkčního odvodu dešťových vod. Na základě toho bylo nutné změnit vedení a rozsah 

odtokového systému. 

Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti při přípravě zadávací 

dokumentace předvídat, a to zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o památkově 

chráněný objekt, u nějž není přípustné provádět invazivní průzkumy v rozsahu, který by 

umožnil odhalit skutečné podmínky pod konstrukcí bez jejího narušení. Změna nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky, neboť zachovává původní funkční i vizuální charakter 

řešeného prostoru a odpovídá požadavkům památkové péče. 

Viz výkres D.1.1.17B a D.1.1.24C. 

Pokud by odtokové kanálky nebyly zrealizovány, nebylo by zajištěno správné odvodnění 

zahrady. Tím by docházelo k trvalému poškozování povrchů, především mlatového souvrství 

a způsobilo to značné náklady na soustavou obnovu mlatového souvrství. Prakticky by 

v daném případě po každých dešťových srážkách muselo docházet k opravám a dílo by tak 

reálně nemohlo sloužit ke svému účelu v zamýšlené kvalitě. 

Uvedené práce mají dopad do termínu realizace 12 dní. Osazení odtokových kanálků 

technologicky následuje po provedení ostatních rozvodů a opravě řady částí konstrukce 

(bašty, edikuly, balustrády, kašny atp.). Po osazení kanálků budou provedeny vrstvy skladby 

terénu. Tyto práce nelze realizovat za souběhu, jelikož musí být dokončeny, aby mohly 

následovat další činnosti. 

 

K2.8 Nové terasové schodiště, příplatek (doplněné stupně, uložení) 

Předmětná změna se týká úpravy rozhraní mezi horní terasou před objektem Sala terrena a 

horním parterem, konkrétně úpravy kamenných stupňů a doplnění dvou kamenných lavic 

oddělujících výškový rozdíl mezi zvýšenou terasou a přilehlými mlatovými cestami. 

Potřeba této změny vznikla v důsledku zjištění skutečného rozsahu a výškové úrovně skalního 
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masivu pod historickou dlažbou. Ke zjištění skutečného stavu došlo až po jejím rozebrání, 

dříve nebylo možné situaci do všech podrobností zjistit. V návaznosti na tento zjištěný stav 

bylo nezbytné upravit výšku uložení dlažby a nově vyřešit spádování celé plochy. Tyto změny 

si vyžádaly úpravu napojení na navazující komunikace a výškovou korekci přechodu mezi 

terasou a parterem, včetně zajištění bezpečného a plynulého přístupu. 

Změna byla vyvolána okolnostmi, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

neboť skutečné geotechnické a výškové poměry pod konstrukcí nebylo možné zjistit bez 

destruktivního zásahu do památkově chráněné konstrukce. S ohledem na status kulturní 

památky nebylo možné provést předem rozsáhlejší invazivní průzkumy, které by tyto 

skutečnosti odhalily. 

Navržené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky – zachovávají původní charakter 

veřejného prostoru i použití tradičních materiálů (kamenné stupně, lavice), a jsou plně v 

souladu s požadavky památkové péče. 

Pokud by nebyly doplněny stupně schodiště, tak by schodiště nebylo možné bezpečně užívat, 

jelikož by nedosahovalo potřebné výškové úrovně. V takovém případě by byl zamezen 

přístupu do celé části zahrady, což by jednak znamenalo nemožnost kolaudace, jednak by to 

reálně znamenalo, že dílo nemůže sloužit svému účelu. 

Tyto práce mají dopad do termínu realizace 9 dní. Osazení stupňů předchází provedení části 

skladby terénu a po osazení bude přímo navazovat osazování obrubníků. Práce nelze 

provádět za souběhu, jelikož musí být dokončeny před dalším krokem stavby. 

K2.10a Nové schodiště na horní vyhlídkovou terasu, příplatek za doplnění stupňů, zaoblení 

hran, uložení 

K2.10c Nový kamenný stupeň 

K2.10b Stávající schodiště 

Změna se týká úpravy projektového řešení v prostoru horní vyhlídkové terasy a západní bašty, 

zejména v návaznosti na skutečnosti zjištěné během výkopových prací, při nichž byly odkryty 

historické terénní úrovně, zbytky historických dlažeb a konstrukcí, které nebyly předvídatelné 

z dostupných archivních ani průzkumných podkladů. 

Konkrétně bylo v rámci výkopových prací odstraněno množství novodobých navážek, pod 

nimiž byly odhaleny: 

původní historická výšková úroveň horní vyhlídkové terasy a západní bašty, 

• zbytky dlažeb a základů původních konstrukcí, 

• historické kamenné schodiště u edikuly E1, které si vyžádalo prodloužení schodiště 

K2.10a a doplnění stupňů pro překonání skutečného výškového rozdílu, 

• torzo východního historického schodiště u edikuly E2, které projekt nepředpokládal, a 

které bylo rozhodnuto stabilizovat a zachovat jako památkově hodnotný prvek s funkcí 

lavice k posezení, 

• rozdílné výškové úrovně bašty a přilehlé terasy, které si vyžádaly doplnění 

vyrovnávacího stupně v podobě kamenného prvku mezi dlažbou a mlatovým 

povrchem. 

Tyto změny byly vyvolány okolnostmi, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat. Vzhledem k památkové ochraně objektu a jeho okolí nebylo možné provést 

předchozí invazivní průzkum v míře, která by tyto skutečnosti mohla odhalit bez rizika 
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poškození kulturní památky. Navržená úprava sleduje cíl maximální autenticity a historické 

věrnosti při obnově kulturní památky a zachovává architektonickou integritu objektu, což 

ostatně byl výchozí požadavek a záměr celého díla.  

(viz výkres D.1.1.03-B2, výkres D.1.1.02-B2, výkres D.1.1.05-B2).  

Pokud by nebyly doplněny stupně schodiště K2.10a, tak by schodiště nebylo možné bezpečně 

užívat, jelikož by nedosahovalo potřebné výškové úrovně. Pokud by nebylo opraveno 

nalezené původní schodiště K2.10b, tak by nebylo možné jej bezpečně užívat a musel by být 

zabráněn přístup na něj. Pokud by nebyl proveden stupeň K2.10c, nebyl by možný bezpečný 

přístup na vyhlídkovou plochu bašty. Bez veškerých těchto navržených úprav není možné 

bezpečné užívání prostoru a dílo by nebylo možné zkolaudovat. V tomto případě by tedy dílo 

nemohlo sloužit svému účelu. 

Tyto práce mají dopad do termínu realizace 8 dní. Osazení a oprava stupňů předchází 

provedení části skladby terénu a opěrné zídky a po osazení bude přímo navazovat ukládání 

dalších vrstev skladby terénu. Práce nelze provádět za souběhu, jelikož musí být dokončeny 

před dalším krokem stavby. 

 

K1.03bx1 Opěrná zídka pod schodištěm K2.10 délka 2,35 m, šířka 0,5 m, výška až 1,5 m 

Změna se týká provedení kamenné opěrné zídky ze severní strany prodlouženého schodiště 

K2.10a u edikuly E1. Tato zídka je nově navržena jako konstrukční prvek zajišťující stabilitu 

navazujícího schodiště, jehož délka a výškové uspořádání byly upraveny na základě 

skutečností zjištěných při výkopech. 

V rámci výkopových prací byly odhaleny základy původního historického schodiště, přičemž 

skutečný výškový rozdíl mezi horní vyhlídkovou terasou a navazujícím terénem byl větší, než 

se předpokládalo v projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu bylo nutné schodiště prodloužit 

a doplnit další stupně. Z důvodu zachování statické funkčnosti a architektonické integrity 

musela být ze severní strany doplněna opěrná zídka, která bude zhotovena z původních 

pískovcových prvků, které budou kamenicky upraveny a znovu použity. 

Tato změna byla vyvolána okolnostmi, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl při 

přípravě zakázky předvídat – historické konstrukce se nacházely pod terénem a nebyly zřejmé 

z žádných dostupných archivních ani technických podkladů. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

památkově chráněný objekt, nebylo možné provést invazivní průzkum předem bez zásahu do 

kulturně chráněných struktur. 

(viz výkres D.1.1.03-B2, výkres D.1.1.02-B2, a také výkres detailu schodiště D.1.1.27-A) 

Bez provedení této opěrné zídky by nebyla zajištěna stabilita schodiště, a v takovém případě 

by nebylo možné schodiště bezpečně užívat, a dílo by nebylo možné zkolaudovat. V tomto 

případě by tedy dílo nemohlo sloužit svému účelu. 

Tyto práce mají dopad do termínu realizace 5 dní. Oprava opěrné zídky navazuje na opravu 

edikuly a předchází opravě a doplnění schodiště. Práce nelze provádět za souběhu, jelikož 

musí být dokončeny před dalším krokem stavby. 

 

K2.1 Kamenná koruna opěrné severní zdi a koruna zdiva západní bašty, délka 25 m, šířka 

1m 
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Změna se týká částečného přezdění a doplnění (navýšení) kamenného zdiva vnitřního líce 

obvodové opěrné severní zdi horní vyhlídkové terasy a západní bašty. Potřeba této úpravy 

vznikla na základě skutečností zjištěných při výkopových pracích, kdy byly odstraněny 

novodobé navážky a následně byla odhalena historická úroveň terénu. 

V této souvislosti došlo k odkrytí závažného poškození původního kamenného zdiva, zejména 

jeho vnitřního líce, které nebylo před provedením výkopových prací viditelné ani zjistitelné 

dostupnými neinvazivními metodami. Z důvodu zajištění statické bezpečnosti a dlouhodobé 

udržitelnosti konstrukce je nezbytné přistoupit k částečnému přezdění a doplnění zdiva s 

použitím vhodných pískovcových kamenů, a to v souladu s požadavky památkové péče. 

Tato změna byla vyvolána okolnostmi, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl při 

přípravě projektové dokumentace předvídat – poškození konstrukce bylo skryté pod 

navážkami a stavebními nánosy, a jeho rozsah bylo možné zjistit až po jejich odstranění. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněný objekt, nebylo možné provést 

destruktivní průzkum před zahájením stavebních prací.(viz výkres D.1.1.03-B2, výkres 

D.1.1.02-B2, výkres D.1.1.05-B2). 

Pokud by nebyla provedena oprava opěrné zdi, tak by tato konstrukce nebyla uvedena do 

funkčního, spolehlivého a bezpečného stavu. Zeď by v takovém případě dále degradovala a 

ohrožovala provoz zahrady a jejich návštěvníků. V tomto případě by tedy dílo nemohlo sloužit 

svému účelu. 

K3.2d Nová kamenná deska balkonu edikuly E3, příplatek za zvětšené rozměry 

K3.2e Nová kamenné konzole balkonu edikuly E4, příplatek za změnu rozměru 

Předmětem změny je úprava rozměrů, tvaru, materiálu a profilace nově zhotovované kamenné 

desky balkonu (K3.2d) a konzol (K3.2e) u edikuly E3, která byla provedena na základě nově 

zjištěných skutečností během výkopových a restaurátorských prací u edikuly E2. 

Při těchto pracích byly odkryty skryté části historických prvků – konkrétně skutečné rozměry 

původní kamenné balkonové desky a konzol edikuly E2, které slouží jako historický vzor pro 

rekonstrukci analogických prvků u sousední edikuly E3. Tyto skutečnosti nebylo možné při 

zpracování projektové dokumentace předvídat, neboť prvky se nacházely pod úrovní terénu a 

jejich rozměry a tvar nebyly z dostupných podkladů zjistitelné. 

S ohledem na charakter stavby jako památkově chráněného objektu nebylo možné před 

zahájením prací provést invazivní průzkum v rozsahu, který by umožnil úplné odhalení všech 

relevantních historických prvků. Zadavatel proto nemohl při přípravě zadání tyto okolnosti 

zjistit, přestože postupoval s náležitou péčí. 

Navržená úprava sleduje cíl maximální autenticity a historické věrnosti při obnově kulturní 

památky a zachovává architektonickou integritu objektu. Změna nijak nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky, nezasahuje do funkce objektu ani do rozsahu plnění, ale pouze zpřesňuje 

parametry nových prvků v souladu s nově zjištěnými historickými skutečnostmi.(viz výkres 

detail D.1.1.23). 

Bez realizace těchto úprav by nebyla edikula správně založena a hrozilo by poškození 

(degradace a následné případné zborcení) vlivem nekvalitních základových konstrukcí. 

Takovéto provedení by nezakládalo historicky funkční, spolehlivý a bezpečný stav díla. V tomto 

případě by tedy dílo nemohlo sloužit svému účelu. 

Tyto práce mají dopad do termínu realizace 6 dní. Uložení desek navazuje na rozebrání edikuly 



Stránka 11 z 12 

 

a předchází opravě edikuly a následně uložení skladby terénu. Práce nelze provádět za 

souběhu, jelikož musí být dokončeny před dalším krokem stavby. 

Z2.3 Kované zábradlí na horní baště - vícepráce 

Z2.1 Kované zábradlí na horní baště - méněpráce 

Předmětem změny je úprava rozměrů navrženého kovaného zábradlí u schodiště horní 

vyhlídkové terasy, konkrétně přizpůsobení jeho délky, výšky a kotvících prvků skutečně 

realizované výšce a rozměrům kamenného schodiště, které byly upraveny na základě nově 

zjištěné výškové úrovně terénu a historických základů, jak bylo podrobně popsáno výše. 

Potřeba změny vznikla v návaznosti na výkopové práce, při nichž došlo k odkrytí historické, 

snížené úrovně terénu, a s tím souvisejícímu nezbytnému prodloužení schodiště (K2.10a). 

Rozměry a výška zábradlí tedy musely být upraveny tak, aby odpovídaly skutečné výšce a 

délce schodiště a zároveň plnily bezpečnostní a technické normy pro stavební prvky tohoto 

typu. 

Změnu nebylo možné předvídat při přípravě zadávací dokumentace, neboť skutečný stav 

terénu a rozměry historických konstrukcí byly zjištěny až v průběhu provádění stavby a nebyly 

zřejmé z dostupných podkladů. Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněný areál, 

nebylo možné předem provést destruktivní průzkum, který by tyto skutečnosti odhalil bez rizika 

poškození chráněných prvků. 

Navržená úprava zábradlí (výška cca 1,1 m, ocelová tyčovina, kovářsky zpracovaná – 

probíjené, provlékané a nýtované spoje, barva kovářská čerň, sloupky a opěrné vzpěry 

kotvené do konstrukce schodiště a terénu) nemění celkovou povahu zakázky, ale přizpůsobuje 

se zjištěnému stavu a zachovává její architektonický a památkový charakter. 

Zábradlí bude provedeno pouze v nezbytné výšce tak, aby byly dodrženy platné normy a 

předpisy. V opačném případě by byla ohrožena bezpečnost užívání díla. Zábradlí bude 

doplněno o délku, která je dána změnou polohy zábradlí. 

Mimostaveništní doprava materiálů    

Se shora uvedenými vícepracemi souvisí i navýšení dopravy materiálů. 

 

Prodloužení termínu realizace dle § 222 odst. 6 ZZVZ 

Zároveň Zadavatel prodlužuje termín realizace o 40 dnů, zejména na základě prací 

uvedených v ZL 52. 

Prodloužení termínu realizace o 40 kalendářních dnů je nezbytné z důvodu významného 

navýšení objemu prací souvisejících s restaurováním Růžové zahrady, které vyplývá ze změn 

projektového řešení popsaných v předchozích změnových listech. Tyto práce jsou 

technologicky a časově náročné, což přímo ovlivňuje celkový harmonogram realizace veřejné 

zakázky. 

Dále je nutné zdůraznit, že uvedené práce tvoří klíčovou etapu obnovy, na kterou navazují 

další stavební úkony v rámci Růžové zahrady, přičemž jejich paralelní provádění není možné 

bez negativního dopadu na kvalitu, bezpečnost a dodržení památkových podmínek. Zhotovitel 

tedy nemůže tyto práce provádět souběžně s dalšími etapami výstavby, což logicky prodlužuje 

dobu nezbytnou pro dokončení zakázky. 
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Potřeba prodloužení termínu vznikla v důsledku okolností, které zadavatel s náležitou péčí 

předvídat nemohl, zejména vzhledem k odhaleným skutečným podmínkám na stavbě, 

technologickým nárokům restaurování a povaze památkové ochrany, která vyžaduje citlivý 

přístup a postupné provádění prací. 

Navrhované prodloužení termínu tedy nezmění celkovou povahu veřejné zakázky, ale 

reflektuje nezbytné přizpůsobení realizace skutečným podmínkám a technickým požadavkům 

s cílem zajistit kvalitní, řádné a trvalé provedení obnovy památkově chráněného areálu. 

 

Pro realizaci veškerých změn byla zohledněna ekonomická adekvátnost těchto změn 

v souladu s SoD a ZZVZ (např. jednotkové ceny jsou použity ze smluvních položek; v případě 

nových položek jsou použity ceny nejvýše do úrovně cenové soustavy ÚRS; pokud se 

v cenové soustavě nenachází vhodná položka, je jednotková cena doložena 3 cenovými 

nabídkami). 

 
 
 
 
Změna ceny dle dodatku č. 4 
 

dle odst. 4 § 222 v Kč bez DPH 375 361,68 

dle odst. 5 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH 128 244,19 

dle odst. 6 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH 1 541 640,12 

Navýšení dodatku č. 4 v Kč bez DPH 2 045 245,99 

 

Rekapitulace všech změn závazku 

 
 

 

Příloha č. 2 – Změnové listy 34, 41, 52 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6

4 569 213,89            4 833 755,81                12 032 850,96        

354 841,46-                -                                 7 179 875,59-          

4 924 055,35            

6,33

Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH 77 777 777,00                                                   

Změna dle zák. č. 134/2016 Sb.

Vícepráce

91 530 260,20                                                                                          

Méněpráce

Hodnota smlouvy včetně všech změn

Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6

Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6 v % 12,45

9 686 731,18                                                     

Změny dle odstavce 7 (saldo) 148 620,41-                                                                                                

Celkový nárůst 13 752 483,20                                                                                           



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Děčín

DIČ

Objednatel CZ00261238

Projektant CZ27086631

Zhotovitel CZ25606468

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

30.07.2024

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 13 500,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 13 500,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 13 500,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 12,0 0,00

 základní 21,0 2 835,00

Cena s DPH 16 335,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

25606468

Obnova dlouhé jízdy -  rekonstrukce Růžové zahrady a Sala 
Terreny

ZL č. 34 - Pokládka chráničky pro datový kabel

   

statutární město Děčín   

SDR Zámek Děčín POHL - ID Stavby Bohemia   

JKSO

EČO

Místo

IČO

00261238

27086631

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00

13 500,00
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Stavba:   Obnova dlouhé jízdy -  rekonstrukce Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   ZL č. 34 - Pokládka chráničky pro datový kabel

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL - ID Stavby Bohemia Zpracoval:  

Místo:   Děčín Datum:   30. 7. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   13 500,00

741 Elektroinstalace - silnoproud   13 500,00

6 741 741110053

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených volně, vnější O přes 35 mm   m 375,000 36,00 13 500,00

Jedná se o pokládku datové chráničky pro ROZŠÍŘENÍ 
METROPOLITNÍ SÍTĚ.   

"levá strana" 290   290,000

"pravá strana"85   85,000

Součet   375,000

Celkem   13 500,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Děčín

DIČ

Objednatel CZ00261238

Projektant CZ27086631

Zhotovitel CZ25606468

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

07.01.2025

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 39 596,61 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 73 647,58 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 113 244,19 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 113 244,19

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 12,0 0,00

 základní 21,0 23 781,28

Cena s DPH 137 025,47

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

25606468

Obnova dlouhé jízdy -  rekonstrukce Růžové zahrady a Sala 
Terreny

ZL č. 41 - Skládkovné a odvoz přebytečné zeminy

   

statutární město Děčín   

I

POHL cz   

JKSO

EČO

Místo

IČO

00261238

27086631

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00

113 244,19
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Stavba:   Obnova dlouhé jízdy -  rekonstrukce Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   ZL č. 41 - Skládkovné a odvoz přebytečné zeminy

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   POHL cz Zpracoval:   

Místo:   Děčín Datum:   7. 1. 2025

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D58 SU991: Bourání stávajících komunikací   63 469,41
6 R 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km   t 220,840 84,10 18 572,64

odkaz na položku z rozpočtu, položka č.315.   

7 R 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot - celkem do 25 km   t 5 300,160 1,00 5 300,16

odkaz na položku z rozpočtu, položka č.316.   

220,840*24   5 300,160

5 R 997221655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04   t 220,840 179,30 39 596,61

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 318.   

"odkaz na položku č. 3" 37,149*1,7   63,153

"odkaz na položku č. 105" 45*1,7   76,500

"odkaz na položku č. 132" 44,733*1,7   76,046

"odkaz na položku č. 386" 3,024*1,7   5,141

Součet   220,840

HSV Práce a dodávky HSV   49 774,78

1 Zemní práce   49 774,78

4 001 167111101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 
I, skupiny 1 až 3   m3 129,906 383,16 49 774,78

položka ÚRS 2025/01   

"odkaz na položku č. 3" 37,149   37,149

"odkaz na položku č. 105" 45   45,000

"odkaz na položku č. 132" 44,733   44,733

"odkaz na položku č. 386" 3,024   3,024

Součet   129,906

Celkem   113 244,19

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Děčín_Dlouhá jízda
Objekt:   ZL č.52 - Nová situace před Sala terrena
Místo:   Děčín Datum:   28. 8. 2024

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

782 Růžová zahrada - Revize 08 1 856 732,74

K K1.15 Odtokový kanálek kamenný, celkem délka 6m m 6,000 9 380,00 56 280,00

x

P
Nový kamenný pískovcový odtokový kanálek v dlažbě s 
otvory k zaústění do dešťové kanalizace. Viz detail 
D.1.1.24. Položka z SoD č.227

K K2.12 Odtokový kanálek kamenný, 1 kus délka 1,5m ks 6,000 9 479,80 56 878,80

x

P viz K1.15, 2.12a,b,c,d,e,f položka z SoD č.210

K K2.08a,b,c
K2.8 Nové terasové schodiště, doplnění (doplněné stupně, 
uložení) kpl 1,000 297 970,00 297 970,00

materiál 193 470,00

práce vč.pomocného materiálu a činností a mechanizace 88 000,00

doprava na stavbu 7 000,00

doprava staveništní 9 500,00

x

P

Nové rozhraní mezi terasou před salou terrenou a horním 
parterem. Sestává z dvou ramen, každé pro jeden 
chodníček a z posledního "stupně", který tvoří samotnou 
hranu horní terasy. Viz detail D.1.1.24.

Jedná se o příplatek k položce č. 207 za zvýšení skladby 
k-ce.Popis prvků  v samostatné příloze. cena dle nabídky 
zhotovitele

K K2.08d K2.8 Nové terasové schodiště, doplnění dlažby kpl 1,000 133 829,00 133 829,00

materiál 90 429,00

práce vč.pomocného materiálu a činností a mechanizace 32 400,00

doprava na stavbu 5 000,00

doprava staveništní 6 000,00

P cena dle nabídky zhotovitele

K K2.08e K2.8 Nové terasové schodiště, doplnění dlažby kpl 1,000 296 941,00 296 941,00

materiál 165 441,00

práce vč.pomocného materiálu a činností a mechanizace 111 500,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

doprava na stavbu 8 000,00

doprava staveništní 12 000,00

P cena dle nabídky zhotovitele

K K2.08f K2.8 Nové terasové schodiště, 2ks lavičky ks 2,000 159 770,00 319 540,00

materiál 96 170,00

práce vč.pomocného materiálu a činností a mechanizace 44 600,00

doprava na stavbu 7 000,00

doprava staveništní 12 000,00

P cena dle nabídky zhotovitele

K K2.10a
Příplatek k novému schodišti na horní vyhlídkovou terasu, 
příplatek za doplnění stupňů, zaoblení hran, uložení kpl 1,000 21 653,93 21 653,93

x

P
Nové zděné schodiště s kamennými stupni, zaoblená 
hrana a mírný přesah každého stupně, přesná profilace 
bude upřesněna v dalším stupni PD - 

Původně 6 schodů - odkaz na položku z SoD č. 209 za 
65.100,- Kč. Nově 8 schodů s cenou o 2/6 vyšší

K2.10c Nový kamenný stupeň kpl 1,000 114 208,00 114 208,00

materiál 47 208,00

práce vč.pomocného materiálu a činností a mechanizace 42 000,00

doprava na stavbu 7 000,00

doprava staveništní 18 000,00

P 2ks délka 5,0m, šířka 0,3m - viz. výkres D 1.1.02-B2

cena dle nabídky zhotovitele

K2.10b Nové schodiště - sedací m 3,050 24 883,00 75 893,15

P
Nové schodiště s kamennými stupni, výkres D.1.1.02-B2, 
1,8 mb + 1,25mb

cena dle nabídky zhotovitele

K2.10d
K2.10d Kamenná kašna ze stávajících prvků s nutnou 
kamenickou úpravou kpl 1,000 174 181,00 174 181,00

včetně skládané kamenné podlahy z jednotlivých kusů, 
složeno z nálezového materiálu, nalezeného na stavbě

cena dle nabídky zhotovitele
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

K2.10e
K2.10e Kamenná lavice (3200/550) - kamenická úprava ze 
stávajícího kamene a usazení kpl 1,000 47 808,00 47 808,00

P cena dle nabídky zhotovitele

K2.10f K2.10f Prvek viz. samostatný popis prvků kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

192 K1.03bx2
Opěrná zídka za novou kašnou horní bašty délka 3,6, šířka 
0.5m, výška až 1.5m m 3,600 24 883,00 89 578,80

materiál 2 000,00

práce vč.pomocného materiálu a činností a mechanizace 17 883,00

doprava na stavbu

doprava staveništní 5 000,00

P
Nové vyzdění ze stávajících prvků, které budou 
kamenicky upravovány
cena dle nabídky zhotovitele

192 K1.03bx1
Opěrná zídka pod schodištěm K2.10 délka 2,35, šířka 0.5m, 
výška až 1.5m m 2,350 24 883,00 58 475,05

materiál 2 000,00

práce vč.pomocného materiálu a činností a mechanizace 17 883,00

doprava na stavbu

doprava staveništní 5 000,00

P
Nové vyzdění ze stávajících prvků, které budou 
kamenicky upravovány
cena dle nabídky zhotovitele

K2.01
K2.1 Kamenná koruna opěrné severní zdi a koruna zdiva 
západní bašty, délka 25m, šířka 1m kpl 1,000 33 412,23 33 412,23

P
Zvýšení výšky cca o 30% v celé délce, odkaz na položku 
č.11 z SoD

112000*0,3

K K3.2d
Nová kamenná deska balkonu edikuly E3, příplatek za zvětšené 
rozměry kpl 1,000 38 925,00 38 925,00

materiál 28 925,00

práce vč.pomocného materiálu a činností a mechanizace 6 000,00

doprava na stavbu 2 000,00

doprava staveništní 2 000,00

x
P

Nová deska, profilace, materiál a tvar dle balkonu edikuly 
E2. 235x170x18cm - PŘÍPLATKOVÁ POLOŽKA
cena dle nabídky zhotovitele

K K3.2e
Nová kamenné konzole balkonu edikuly E4, příplatek za změnu 
rozměru kpl 1,000 34 773,00 34 773,00

materiál 21 773,00
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

práce vč.pomocného materiálu a činností a mechanizace 9 000,00

doprava na stavbu 2 000,00

doprava staveništní 2 000,00

x
P

Nová dvojice konzol, profilace, materiál a tvar dle 
balkonu edikuly E2. Viz detailní výkres D.1.1.23.
cena dle nabídky zhotovitele

144 T2.1 Lavička s litinovou podnoží ks 2,000 27 829,28 50 293,88
cena dle nabídky zhotovitele

Z2.1 Kované zábradlí na horní baště ks -1,000 67 608,10 -67 608,10

P odpočet výšky cca 35% položka z SoD č. 166

P
Nové kované zábradlí na horní baště. Ocelová tyčovina, 
kovářské probíjené, provlékané a nýtové spoje, barva 

K Z2.3
Kované zábradlí u schodiště u 1. edikuly příplatek za zvětšený 
rozměr ks 1,000 8 700,00 8 700,00

x P výška cca 1,1m
x

P

Nové kované zábradlí u schodiště horní vyhlídkové 
terasy. Ocelová tyčovina, kovářské probíjené, provlékané 
a nýtové spoje, barva kovářská čerň. Sloupky a opěrné 
šikmé vzpěry kotvené ke schodišti a do terénu. Viz detail 
výkres D.1.1.27
položka 168 z SoD k této položce příplatek 30%

998 Přesun hmot   61 769,06
13 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů   % 5% 1 235 381,28 61 769,06

Celkem   1 918 501,80
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