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E. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 

Staveniště se nachází v katastrálním území Březiny, ve XXVII. okresní části města Děčín, 
v rozsáhlém chráněném území. Dle územního plánu města se jedná o zastavěné území. 
V současné době je zájmové území využíváno jako ostatní komunikace, silnice, zeleň, neplodná 
půda, sportoviště, jiná plocha.  Zájmové území se nenachází v poddolovaném nebo seismicky 
neklidném území. 
Předmětem projektu je revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny. 
Revitalizace řeší rekonstrukci stávajících zpevněných ploch, příjezdních komunikací, chodníků, 
parkovacích ploch, veřejného osvětlení, odvodnění a přilehlé zeleně. Dále řeší návrh nových 
parkovacích ploch včetně úpravy a vyznačení svislého a vodorovného dopravního značení 
a umístění stanoviště podzemních nádob na směsný komunální a tříděný odpad a rekonstrukci 
stávajících stanovišť. Stavba je odvodněna podélným a příčným sklonem přes uliční a sorpční 
vpusti do stávající dešťové kanalizace. 
Jedná se částečně o rekonstrukci a novostavbu dle dílčích částí stavby. Stavba bude provedena 
jako trvalá. Jednotlivé části staveb budou využívány dle svého určeného účelu. 

b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, 

včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel 

k.ú. Březiny:  parcelní čísla dle přílohy 
 
Plocha staveniště: 20 000m²                  

c) Zásady návrhu zařízení staveniště 

Zařízení staveniště se bude skládat z mobilních buněk, zpevněné plochy skladování materiálů, 
případně k parkování strojů. Dodavatel použije chemické WC, umyvárna bude součástí soustavy 
buněk. Zařízení staveniště a deponie budou umístěny dle potřeby stavby na pozemcích 
ve vlastnictví investora. 

d) Návrh postupu a provádění výstavby 

Stavba je rozdělena na tři etapy výstavby a jednotlivé etapy jsou dále děleny na ucelené části tak, 
aby je bylo možné zrealizovat.  
Jedná se o stavby dopravního typu, vjezd na stavbu bude zajištěn ze stávající místní komunikace. 
Během výstavby bude v úseku výstavby snížena rychlost na 30km/hod a částečně zúžena stávající 
vozovka. Bude použito přechodné dopravní značení. Zhotovitel po předání staveniště předloží 
harmonogram prací, navrhne případné uzavírky komunikace dle potřeb prováděné etapy 
a následně předloží k odsouhlasení investorovi a dopravnímu inspektorátu. 

e) Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) 

Vzhledem ke složitosti a rozsáhlosti stavby bude určeno až po předání daného staveniště. Během 
výstavby musí být zachován přístup do objektů. 
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f) Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, plyn, telekomunikace) 

Dodavatel zajistí vodu a elektrickou energii připojením na stávající síť, připojovací body určí 
správce sítě, popř. z vlastních zdrojů, vodu v cisterně, elektrickou energii z přenosných centrál.  
Dodavatel bude využívat vlastní mobilní síť. 

g) Možnost nakládání s odpady s výstavby 

Přebytečný výkopek, suť a komunální odpad dodavatel odveze na veřejnou skládku a zajistí 
evidenci odpadů. 

h) Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy) 

Přístup na stavební pozemky bude možno z okolních komunikací. Během výstavby musí být 
zajištěn přístup a příjezd ke stávajícím budovám. 

i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Při provádění stavby je nutné zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob na staveniště 
a zajistit přechodná dopravní opatření v okolí staveniště. Při provádění musí být dodržovány 
bezpečnostní předpisy. Staveniště musí mít zabezpečený svůj obvod proti náhodnému vstupu 
nepovolaných osob a musí být označené výstražnými značkami a v komunikacích dopravními 
značkami a světelnou signalizací. 

j) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Po celou dobu provádění stavebních prací je nutno provádět opatření k zajištění bezpečnosti 
provozu na veřejných komunikacích, včetně neznečišťování povrchu vozovek. Všechny práce musí 
probíhat dle technologických postupů a bezpečnostních opatření daných příslušnými předpisy 
o ochraně zdraví. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, pouze v době realizace 
stavby bude zvýšená hladina hluku z vlivů stavebních strojů a dopravy. Před zahájením zemních 
prací je třeba nechat jednotlivými správci podzemních vedení vytyčit jejich zařízení, viditelně je 
označit a jejich přesné uložení ověřit kopanými sondami. Při provádění těchto prací je třeba 
respektovat ochranná pásma podzemních vedení a podmínky pro provádění prací v jejich 
blízkosti. 

k) Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní 

užívání pozemní komunikace, uzávěry, objížďky, výluky), zajištění základních 

podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb OOSPO na veřejně 

přístupných plochách souvisejících se staveništěm 

Během výstavby chodníkových ploch bude pěší provoz obyvatel odkloněn na přilehlé chodníkové 
plochy. Vstup na veřejně přístupné plochy bude zajištěn včetně přístupu pro OOSPO. 
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l) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 

č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

Při provádění stavebních prací musí zhotovitel postupovat v souladu s platnou legislativou 
(viz C. 1.1 Technická zpráva bod h.), technickými listy a technologickými postupy stanovenými od 
výrobce. Zvláštní podmínky projektant nestanovuje.  
 
 Vzhledem ke složitosti, rozsáhlosti a rozdělení této stavby nelze stanovit přesný plán 
kontrolních prohlídek. Ten může být stanoven až po vybrání zhotovitele a po určení vybraných 
stavebních objektů pro výstavbu dle předloženého harmonogramu zhotovitelem. Obecně lze 
určit následující: 
 
 Stavba 

1. Vytyčení stavby 
2. Hrubé terénní úpravy 
3. Deponie a ochrana ornice 

  
 Komunikace 

1. kontrola pláně 
2. kontrola zhutnění a rovinatosti podkladních vrstev před pokládkou krytu  

(dlažba, asfalt) 
3. kontrola osazení reliéfních prvků 
4. kontrola založení, kotvení zárubních zídek 
5. kontrola osazení roznášecích panelů 

 
 Odvodnění 

1. kontrola uložení potrubí před zásypem 
2. kontrola osazení vpustí  

 
 Kabelové vedení  

1. kontrola uložení vedení před zásypem 
2. kontrola osazení stožárů veřejného osvětlení 
3. kontrola umístění chrániček vedení 

 


