
 
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č. objednatele 2022-1107/OMH 
č. zhotovitele 22UL31007 

ze dne 08.11.2022 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 

 
„Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská“  

 
Smluvní strany 

 
Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
IČO: 00261238 
DIČ: CZ 00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 
  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 
 
Zhotovitel: Valbek, s.r.o. 
Sídlo: 
Statutární zástupce: 

Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 
 

IČO: 48266230 
DIČ: CZ48266230 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 
Číslo účtu: 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 
 
 

I. Předmět dodatku 
 
1. Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací na akci „Dům pro krizové bydlení 
ul. Benešovská“, kterým se upravuje článek II. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA a článek III. CENA ZA 
DÍLO  

 
2. V rámci projektování a projednávání díla došlo k vzájemné dohodě dílo dokončit ve stupni DSP 

podávané na stavební úřad ve zrychleném termínu tak, aby bylo možné zažádat o dotační titul. 
Součástí podání díla s žádostí na dotace je zjednodušený rozpočet dle pravidel IROP, který nebyl 
součástí SoD. Vzhledem k této skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě. 

 
 

II. Způsob provádění díla 
 
Původní znění článku č.II, odst.1.b) 
 

b)  Vypracování kontrolního rozpočtu stavby a soupisu prací samostatně pro stavební část, 
informační technologie a nábytek, který vymezí druh, jakost a množství požadovaných prací, 
dodávek a služeb, potřebných ke zhotovení stavby a sloužící pro zpracování nabídkové ceny 
zhotovitele stavby s detailními položkami. Soupis prací musí obsahovat položkový soupis 
prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající dokumentaci pro provádění stavby, dále 
odkaz na cenovou soustavu, ve které je zpracován, měsíc a rok zpracování. 

 
Nové znění článku č.II, odst.1.b) 
 

b)  Vypracování kontrolního rozpočtu stavby a soupisu prací pro část pro provedení stavby 
(DPS) samostatně pro stavební část, informační technologie a nábytek, který vymezí druh, 
jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb, potřebných ke zhotovení stavby a 
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sloužící pro zpracování nabídkové ceny zhotovitele stavby s detailními položkami. Soupis 
prací musí obsahovat položkový soupis prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající 
dokumentaci pro provádění stavby, dále odkaz na cenovou soustavu, ve které je zpracován, 
měsíc a rok zpracování. 

 
Doplnění článku č.II, o odst. 1.g) ve znění: 
 

g)  Zpracování zjednodušeného položkového rozpočtu stavebních prací pro dotační titul dle 
podmínek IROP 2021-2027 (14. výzva IROP – sociální služby – SC 4.2 (MRR), 15. výzva 
IROP – sociální služby – SC 4.2 (PR) – kapitola 5 část 10. Rozpočet stavebních prací, 
odstavec 3 ● zjednodušený položkový rozpočet stavebních prací. 
 

Původní znění článku č.II, odst. 3.b) 
 

b)  Zpracování dokumentace na úrovni dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně 
zajištění stavebního povolení – 210 dnů od předání studie, doba se může změnit v závislosti 
na činnosti třetích stran. 
 

Nové znění článku č.II, odst. 3.b) 
 

b)  Zpracování dokumentace na úrovni dokumentace pro stavební povolení (DSP), odevzdání 
dokumentace na stavební úřad do 30.6.2023. Zajištění stavebního povolení – 210 dnů od 
předání studie, doba se může změnit v závislosti na činnosti třetích stran. 
 

Doplnění článku č.II, o odst. 3.b1) ve znění: 
 

b1)  Zpracování zjednodušeného položkového rozpočtu stavebních prací pro dotační titul dle 
podmínek IROP 2021-2027 (14. výzva IROP – sociální služby – SC 4.2 (MRR), 15. výzva 
IROP – sociální služby – SC 4.2 (PR) – kapitola 5 část 10. Rozpočet stavebních prací, 
odstavec 3 ● zjednodušený položkový rozpočet stavebních prací do 30.6.2023.  

 
 

III. Cena za dílo 
 
Původní znění článku č.III, odst.1. 
 
1. Cena za provedení díla byla sjednána zaručenou úplností rozpočtu celkem ve výši 1 298 000 Kč 

bez DPH (slovy jedenmiliondvěstěosmdesáttisíc Kč) rozdělené dle jednotlivých dílčích plnění takto: 
 

 Ceny v Kč bez DPH 
Část díla uvedeného v čl. II. odst. 3 písm a)+b)  733 800  
Část díla uvedeného v čl. II. odst. 3 písm c)  489 200  
Část díla uvedeného v čl. II. odst. 3 písm e) 
Autorský dozor projektanta  
(min. 2 % z celkové nabídkové ceny)  

 
75 000  

Cena celkem bez DPH   1 298 000  
 
Nové znění článku č.III, odst.1. 
 
1. Cena za provedení díla byla sjednána zaručenou úplností rozpočtu celkem ve výši 1 393 000 Kč 

bez DPH (slovy jedenmiliontřistadevadesáttřitisíc Kč) rozdělené dle jednotlivých dílčích plnění 
takto: 

 
 Ceny v Kč bez DPH 
Část díla uvedeného v čl. II. odst. 3 písm a)+b)+b1) 828 800  
Část díla uvedeného v čl. II. odst. 3 písm c)  489 200  
Část díla uvedeného v čl. II. odst. 3 písm e) 
Autorský dozor projektanta  
(min. 2 % z celkové nabídkové ceny)  

 
75 000  

Cena celkem bez DPH   1 393 000  
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Doplnění článku č.III, o odst. 6. ve znění: 
 
6. Po předání DSP 30.6.2023 a zjednodušeného položkového rozpočtu stavebních prací pro dotační 

titul dle IROP 2021-2027 bude vystavena faktura na části díla uvedeného v čl. II. odst. 3 písm. 
a)+b)+b1). Na faktuře bude vyčíslena pozastávka 20 % z fakturované částky do doby nabytí právní 
moci stavebního povolení, nejdéle však do 30.6.2024. 

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 
1. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 
 
 
V Děčíně dne 

  
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
primátor města 
 




