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DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2023-0839/OMH ze dne 15.08.2023 

 
„OBNOVA DLOUHÉ JÍZDY A RESTAUROVÁNÍ RŮŽOVÉ ZAHRADY A SALA TERRENY – 

stavební práce“  
 

 
Smluvní strany 

 
Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
IČO: 002 61 238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 

  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 
 
Zhotovitel: „SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia“ 
Společník č. 1 - Správce: POHL cz, a.s. 
Sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky 
Statutární zástupce: Ing. Rafael Moreno 
IČO: 25606468 
DIČ: CZ25606468 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

ČSOB a.s. 
UniCredit Bank, a.s. 

Číslo účtu: 8850392/0800 
117569233/0300 
1388019318/2700 

 
Společník č. 2: ID Stavby Bohemia s.r.o. 
Sídlo: U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8 
Statutární zástupce: Petr Spilka, jednatel 

Pavel Landa, jednatel 
IČO: 06501460 
DIČ: CZ06501460 
Bankovní spojení: Oberbank AG 
Číslo účtu: 2071156079/8040 

 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.08.2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) s číslem 
objednatele 2023-0839/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu 
OBNOVA DLOUHÉ JÍZDY A RESTAUROVÁNÍ RŮŽOVÉ ZAHRADY A SALA TERRENY 
– stavební práce. 

2. Dodavatel, podal nabídku v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku dne 
12.06.2023. 

3. Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 25.04.2023 s ev. č. Z2023-016867. Lhůta pro podání 
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nabídek uplynula dne 12.06.2023. Zadavatel rozhodl dne 11.07.2023 a následně bylo dne 
12.07.2023 zasláno oznámení o rozhodnutí zadavatele. Po výzvě k součinnosti byla 
zaslána zhotovitelem podepsaná smlouva 15.08.2023, kdy tato byla uzavřena 15.08.2023. 
Účinnosti nabyla smlouva zveřejněním v registru smluv dne 16.08.2023. 

4. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 
v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

 
II. 

Předmět dodatku 
1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku. 
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 

zvyšuje o částku 10 486 605,60Kč bez DPH. 
3. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH 
 

Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH  77 777 777,00 

Dodatek č. 1  10 486 605,60 

Cena díla po uzavření dodatku č. 1 v Kč bez DPH 88 264 382,60 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozděleny dle jednotlivých 
odstavců s odůvodněním. 
Příloha č. 2 - Položkový soupis prací. 

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný   
dodatek. 

4. Dodatek byl schválen dne 24.07.2024 usnesením č. RM 24 12A 31 06. 
5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.      
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................    ................................................. 
Ing. Jiří Anděl, CSc. Zhotovitel 
primátor města 
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Příloha č. 1 
dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2023-0839/OMH 

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ 
rozděleny dle jednotlivých odstavců s odůvodněním  

 
Objednatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu 
změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „OBNOVA DLOUHÉ JÍZDY A 
RESTAUROVÁNÍ RŮŽOVÉ ZAHRADY A SALA TERRENY – stavební práce“, která byla 
administrovaná a zadána statutárním městem Děčín. 
Práce uvedené v tomto dodatku v odstavcích 5 a 6 jsou úkony, jejichž potřeba nebyla odhalena 
v rámci projekčních prací, přestože byly pořizovány průzkumy, jejichž účelem bylo odhalení 
skrytých překážek a výčet obsahuje Technická zpráva pro část Růžová zahrada a dále byl 
zpracován průzkum MgA. Jakub Kándl ak. mal. rest., dále ak. soch. rest. Jarmil Plachým, 
stavebně historický průzkum Ing. Mgr. Jan Beránkem a Mgr. Otto Chmelíkem, stavebně 
technický průzkum Ing. Martin Volfem, Ph.D. a dále byl pořízen georadarový průzkum, který 
zpracoval Ing. R. Tengler. 
Jedná se tedy o práce, které Zadavatel přes veškerou vynaloženou péči nemohl předvídat a 
jsou nezbytné pro zachování hodnoty kulturní památky a pro řádné dokončení díla tak, aby 
byly dodrženy všechny náležitosti z hlediska památkové péče, stavebního řádu a tato památka 
nedostála újmy. 
Bližší odůvodnění je uvedeno v jednotlivých položkách. 
 

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 

Odůvodnění 
Jedná se o změny, které vznikly novou potřebou objednatele a nebyly zahrnuty v původním 
závazku, ale nejedná se o podstatnou změnu závazku a tyto práce nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky. 

Název položky méněpráce vícepráce
ZL 15a Odpočtové položky mlatu před Sala terrenou -61 929,80

ZL 15b Přípočtové položky pískovcové dlažby před Sala terrenou         1 087 896,00 

saldo 1 025 966,20
absolutní hodnota         1 149 825,80  

ZL 15a – Odpočtové položky mlatu před Sala terrenou 
ZL 15b – Přípočtové položky pískovcové dlažby před Sala terrenou 
Zadavatel si před realizací mlatových povrchů nechal dodatečně zpracovat další odborný 
posudek ohledně zvoleného druhu povrchu a na základě odborného stanoviska bylo 
rozhodnuto o záměně povrchu z mlatu na pískovcovou dlažbu vč. konstrukčních vrstev.  
Mlatový povrch byl dodatečně vyhodnocen jako nevhodný zejména z důvodu blízkosti fontány, 
kde by byl trvale zavlhčovaný a tím by byla nutná neustálá údržba. Zároveň by užívání 
takového povrchu bylo značně omezené. Touto záměnou dojde ke zlepšení provozu i po 
dešťových přeháňkách. 
Původní položky mlatového souvrství jsou odečteny a nahrazeny položkami souvisejícími 
s pokládkou pískovcové dlažby. 
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Změny závazku dle ust. 222 odst. 5 ZZVZ 

Odůvodnění 
Níže uvedené změny jsou nezbytné, neboť při nezohlednění uvedených změn by plnění již pro 
zadavatele nenaplňovalo smysl a účel zadání veřejné zakázky, neboť se jedná o práce, které 
jsou neoddělitelné od ostatních prací, činnosti a dodávek. Jedná se o jeden prostor staveniště, 
kdy není možné, aby tyto změny nezbytné pro dokončení díla byly realizovány dodavatelem 
odlišným od současného zhotovitele, a to jak ve vztahu k provádění díla, tak i k následnému 
poskytování záruk v případě reklamací apod. Jedná se o práce, které jsou neoddělitelné od 
původních prací a jsou nezbytné pro dokončení bezpečného a provozuschopného díla. 

Název položky  méněpráce   vícepráce  
ZL 14 Zřízení základů pro turnikety                    1 704,61 
ZL 17 Dodávka nových pískovcových desek a obrubníků             4 485 353,35 

saldo 4 487 057,96            
ZL 05 – Demontáž pískovcové dlažby + bourání betonu 
Při realizaci stavebních prací byl objeven dosud neznámý suterénní prostor bývalé nádrže 
vytesaný ve skále pod severní částí objektu Sala terreny.  
Bylo nezbytné pro řádné zdokumentování pro potřeby památkové péče nově nalezeného 
prostoru tento prostor zpřístupnit (viz zápisy ve stavebním deníku a z kontrolních dnů). Kromě 
toho, že se jedná o kulturní dědictví a jeho zachování včetně případných objevů by mělo být 
naprostou samozřejmostí, tak postup při nepředvídaném archeologickém nálezu je stanoven 
v právních předpisech – viz § 176 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon a dále § 22 
odst. 2,  § 23, §  32 odst. 2 písm. c)  Zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. 
 
ZL 14 – Zřízení základů pro turnikety 
Projektová dokumentace a položkový soupis prací obsahuje pro následný provoz kulturní 
památky zřízení turniketů. Položku pro základy však položkový soupis prací neobsahuje a je 
nutný pro řádné dokončení díla. Jedná se o práce, které jsou neoddělitelné od původních prací. 
 

ZL 17 – Dodávka nových pískovcových desek a obrubníků 
V části rekonstrukce chodníků bylo projektovou dokumentací uvažováno, že bude provedeno 
rozebrání a upravení těchto komunikací s tím, že desky a obrubníky budou nahrazeny pouze 
z 20 %.  
Pro získání přehledu kondice jednotlivých desek by muselo být provedeno a odkopáno v celém 
rozsahu. Při provádění bylo zjištěno že po vyjmutí jednotlivých desek stav neodpovídá jejich 
následnému použití z důvodu různých tlouštěk, degradovanému stavu apod. ve větším 
objemu, než bylo předpokládáno.  
Na základě tohoto zjištění skutečného stavu desek a obrubníků byl zpracován nový návrh 
skladby, který byl odsouhlasen zástupci památkové péče, AD, TDS a investora. 
Dle tohoto odsouhlaseného návrhu skladby, mimo jiné pracovníky památkové péče, zejména 
vzhledem k formátování, spárování a vhodnosti použití jednotlivých kusů desek a obrubníků 
po rozebrání, bylo rozhodnuto o nutnosti pro řádné dokončení díla doplnění nového materiálu 
k realizaci pokládky. Pokud by tato část nebyla realizována prakticky by to znamenalo absenci 
části chodníků v rámci Dlouhé jízdy a bylo by to jedním z argumentů, proč není možné akci 
zkolaudovat. 
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Změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 

Odůvodnění  
Předmětem plnění jsou stavební práce na stavbě, která je kulturní národní památkou, a 
přestože byl zpracován stavebně historický průzkum nebylo možné veškerou problematiku a 
úskalí prací předvídat, a tak zahrnout do zpracování projektové dokumentace. Pokud by byl 
prováděn podrobnější průzkum již by se materiálně jednalo o vlastní plnění (realizaci) zakázky, 
neboť by to znamenalo tak pokročilé činnosti (např. značné odkrytí vrstev, atp), které by již 
odpovídaly samotnému plnění stavební zakázky. 
Potřeba níže uvedených změn vznikla v důsledku okolností, které přes veškerou péči 
zadavatele nebylo možné předvídat, neboť tato potřeba vznikla až při provádění bourání či 
odkrývání jednotlivých konstrukcí objektu, při provádění zemních prací, kdy stávající stav 
nebylo možné předem zjistit.  

Název položky  méněpráce   vícepráce  

ZL 01 Prodloužení arkádových a dřevěných vstupních 
dveří 193 242,37            

ZL 02 Přívod dodatečné kabeláže pro turniket, 
reproduktorová zásuvka 34 616,38              

ZL 03 Sanační opatření skalního výchozu pod 
Balustrádou A 82 672,50              

ZL 04 Stojan pro zavěšení reprobeden a hasících 
přístrojů                 9 853,00 

ZL 05 Demontáž pískovcové dlažby + bourání betonu               72 597,48 

ZL 06 Odpočtové položky – Sala terrena, podklad pod 
dlažbou -            239 589,51 

ZL 07 Odstranění stávajícího litinového potrubí v Sala 
terreně 6 443,28                

ZL 08 Odstranění stávajícího litinového potrubí před 
Sala terrenou                 7 117,74 

ZL 09a Odpočtové položky Komunikace Dlouhá jízda -            332 631,39 

ZL 09b Komunikace Dlouhá jízda          1 467 442,37 
ZL 10 Doplnění překladů nad dveřmi k pokladně 3 738,39                

ZL 11a Odpočtové položky založení technologické 
šachty v Růžové zahradě -              63 523,90 

ZL 11b Založení technologické šachty v Růžové zahradě 
– bourání skalního masivu 814 327,12            

ZL 12a Odpočtové položky založení železobetonové 
vany trojfontány v Růžové zahradě -              31 909,68 

ZL 12b Založení železobetonové vany trojfontány v 
Růžové zahradě 409 130,94            

ZL 16a Odpočtové položky pro uložení kanalizace a 
technologie kašen v Růžové zahradě -              61 012,49 

ZL 16b Přípočtové položky pro uložení kanalizace a 
technologie kašen v Růžové zahradě             951 724,20 

ZL 18 Oprava koruny zdi Dlouhé jízdy          1 536 572,64 
ZL 19 Přesun materiálu na mezideponii             112 770,00 

saldo 4 973 581,44          
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ZL 01 – Prodloužení arkádových a dřevěných vstupních dveří 
Projektová dokumentace řeší v tomto místě prodloužení arkádových a dřevěných dveří o 15 
cm. Je nutné zde dosáhnout na úroveň historického prahu, který je však ve skutečnosti níže, 
než je předpokládáno projektovou dokumentací. A to, přestože byl prováděn stavebně 
historický průzkum, v tomto případě by další sondy znamenaly demontáž dlažby, následnou 
sondáž a montáž dlažby. Náklady na takovouto sondáž by fakticky suplovaly náklady na 
realizaci díla. Sondáž v nižším rozsahu se nezdála být adekvátní za situace, kdy potřebná 
zjištění mohla být v potřebném rozsahu zjištěna již při realizované sondáži. 
S prodloužením těchto dveří vznikají další náklady spojené s doplněním prosklené části dveří, 
odstraněním původního nátěru a tmelu včetně nátěru nového. U nátěru bylo zjištěno, že tento 
není dostačující, jelikož nevhodně prosvítá původní bílá barva. 
Z toho důvodu a zejména na základě doporučení zástupců památkové péče (viz výše) bylo 
rozhodnuto o nutném kompletním vysklení, ošetření ocelové konstrukce a provedení nového 
kompletního antracitového nátěru profilů dveří a výškovém posunutí kování/klik. 
 
ZL 02 – Přívod dodatečné kabeláže pro turniket, reproduktorová zásuvka 
V návaznosti k objeveným historickým malbám, které jsou řešeny v rámci jiné akce – viz SOD 
2023-0945/OMH. Musí být upraven projekt osvětlení a osazení svítidel, s tímto je spojena i 
kabeláž včetně nových zásuvek. Jedná se o malby, které nebyly odhaleny v těchto místech při 
provádění stavebně historickém průzkumu ze dne 02/2019 a ani z dochovaných historických 
podkladů nebyly v místech následného projektování umístění vybavení tyto malby 
předpokládány. Jejich kompletní nalezení by bylo možné až po úplném odstranění starých 
maleb a omítek. 
 
ZL 03 – Sanační opatření skalního výchozu pod Balustrádou A 
Při provádění stavebních prací bylo po odhalení skalního masivu pod balustrádou A, která 
musela být pro restaurování demontována, zjištěno, že se v masivu nachází rozsáhlé trhliny a 
pukliny. V důsledku toho musí být provedena sanace skalního masivu tak, aby bylo možné 
znovu umístit restaurovanou balustrádu A.  
Jedná se o práce, které nebylo možné předvídat, jelikož zde nebylo možné žádným způsobem 
provést sondu bez odstranění balustrády a zeminy. Narušení skalního masivu bylo možné 
zjistit až v následně, po odstranění balustrády. Tyto práce jsou náročné i na stavební techniku. 
Případná sondáž by si vyžádala neúměrné finanční náklady a jednalo by se již víceméně o 
realizaci akce.  
 
ZL 04 – Stojan pro zavěšení reprobeden a hasících přístrojů 
Při posouzení nálezové situace k objeveným historickým malbám, které jsou řešeny v rámci 
jiné akce – viz SOD 2023-0945/OMH (zejména dodatky k této smlouvě), bylo vyhodnoceno 
jako nevhodné. Neboť původně navržené reproduktory včetně podomítkové kabeláže by byly 
instalovány přímo na pevno na vnitřní stěny Sala terreny, a vedením včetně kotvení 
elektrokabelů by došlo k poškození umělecky hodnotné barokní výmalby u památky zapsané 
v rejstříku národních památek.  
Na základě toho byla navržena změna doplnění (samostatných, designově přijatelných, vhodně 
zapadajících, nenarušující kulturní památku) mobilních stojanů pro reproduktory a jejich 
připojení volnými kabely do nových audio zásuvek umístěných v soklové části stěn, podobně 
umístění hasícího přístroje na volný designově vhodný stojan. 
Jedná se o malby, které nebyly odhaleny v těchto místech při provádění stavebně historickém 
průzkumu ze dne 02/2019 a ani z dochovaných historických podkladů nebyly v místech 
následného projektování umístění vybavení tyto malby předpokládány. Jejich kompletní 
nalezení by bylo možné až po úplném odstranění starých maleb a omítek. 
 
ZL 05 – Demontáž pískovcové dlažby + bourání betonu 
Při realizaci stavebních prací byl objeven dosud neznámý suterénní prostor bývalé nádrže 
vytesaný ve skále pod severní částí objektu Sala terreny.  
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Bylo nezbytné pro řádné zdokumentování pro potřeby památkové péče nově nalezeného 
prostoru tento prostor zpřístupnit (viz zápisy ve stavebním deníku a z kontrolních dnů). Kromě 
toho, že se jedná o kulturní dědictví a jeho zachování včetně případných objevů by mělo být 
naprostou samozřejmostí, tak postup při nepředvídaném archeologickém nálezu je stanoven 
v právních předpisech – viz § 176 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon a dále § 22 
odst. 2,  § 23, §  32 odst. 2 písm. c)  Zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. 
 
ZL 06 – Odpočtové položky – Sala terrena, podklad pod dlažbou 
Po rozebrání pískovcové dlažby v Sala terreně byla odhalena navážka stavební sutě. 
Vzhledem k nutnosti snížení úrovně dlažby podle historického prahu a z důvodu odkrytí 
masivního skalního podkladu není potřeba provést dle projektové dokumentace navrženou 
betonovou desku.  Položky bourání a nové betonáže budou odečteny. 
. 
ZL 07 – Odstranění stávajícího litinového potrubí v Sala terreně 
Při provádění bouracích prací v Sala terreně bylo pod stávající podlahou nalezeno nefunkční 
litinové potrubí, které nebylo zjištěno při zpracování projektové dokumentace a tato včetně 
položkového soupisu prací tuto demontáž neobsahuje.  Projektant při zpracování projektové 
dokumentace nemohl tuto skutečnost předvídat a demontáž tohoto potrubí, tak není 
v projektové dokumentaci a položkovém soupisu prací uvedena. 
Potřeba těchto prací mohla být zjištěna jedině při vlastním provádění bouracích prací v celém 
rozsahu prostoru stavby. Nález nebylo možné předvídat. Znamenalo by to odstranění dlažeb 
včetně podkladů. To samé platí i pro ZL 08. 
ZL 08 – Odstranění stávajícího litinového potrubí před Sala terrenou 
Při demontáži dlažby před Sala terrenou bylo nalezeno nefunkční litinové potrubí. Projektant 
při zpracování projektové dokumentace nemohl tuto skutečnost předvídat a demontáž tohoto 
potrubí, tak není v projektové dokumentaci a položkovém soupisu prací uvedena. 
 
ZL 09a – Nové konstrukční vrstvy komunikace Dlouhé jízdy – odpočet 
ZL 09b – Nové konstrukční vrstvy komunikace Dlouhé jízdy – přípočet 
Po odstranění asfaltobetonové vrstvy v komunikaci Dlouhé jízdy bylo zjištěno, že podloží 
neodpovídá projektové dokumentaci. V komunikaci se nalézá betonová vrstva v tloušťce cca 
200 mm. Pro správné provedení nové skladby komunikace musí být tato vrstva odtěžena a 
odvezena na recyklační skládku.  
Stávající podloží bude odtěženo dle PD.  
Na základě kontrolního geodetického zaměření Dlouhé jízdy bylo zjištěno, že v položkovém 
soupisu prací není započítáno odtěžení konstrukční vrstvy pod obrubníkem a pod čedičovým 
žlabem. Projektová dokumentace, respektive položkový soupis prací obsahoval menší 
množství hmoty k odtěžení, než je skutečnost. 
Podrobné a přesné zjištění bylo možné až na základě odstranění jednotlivých vrstev 
komunikace. Při stavebním průzkumu nebyl tento stav odhalen.  
Provedení těchto prací je nezbytné pro řádné dokončení díla tak, aby toto mohlo být užíváno. 
ZL 10 – Doplnění překladů nad dveřmi k pokladně 
Z historické dokumentace se předpokládalo, že  v daném místě se nachází klenba, která měla 
být využita jako překlad. Pro provedení podrobnějšího průzkumu by musela být odstraněna 
omítka a následně znovu omítnuto. 
Při provádění nového otvoru pro budoucí dveře bylo zjištěno, že v daném místě se klenba 
nenachází. Pro statické zajištění otvoru je nutné doplnění překladů. 
Sondy byly dělány v potřebném rozsahu, ale větší počet sond by již nebyl efektivní a 
znamenalo by to nahrazení již provádění stavebních prací a jednalo by se o neefektivně 
vynaložené finanční prostředky. 
 
ZL 11a – Odpočtové položky založení technologické šachty v Růžové zahradě 
ZL 11b – Založení technologické šachty v Růžové zahradě – bourání skalního masivu 
Při odstraňování konstrukčních vrstev v Růžové zahradě bylo zjištěno že v místě budoucí 
technologické šachty, se nachází skalní/pískovcový masiv, který zde v této úrovni nebyl 
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předpokládán není možné provést výkopové práce zahrnuté v projektové dokumentaci – tyto 
položky budou odečteny. 
Tyto položky byly nahrazeny novými týkajícími se bourání skalního masivu. 
Pro provedení průzkumu by musela být provedeno podkopání zeminy v plném rozsahu, jelikož 
se jedná o přírodní skalní masiv, který má proměnnou výšku a nelze ho tak predikovat. 
 
ZL 12a – Odpočtové položky založení železobetonové vany trojfontány v Růžové 
zahradě 
ZL 12b – Založení železobetonové vany trojfontány v Růžové zahradě 
Při odstraňování konstrukčních vrstev v Růžové zahradě bylo zjištěno, že v prostoru budoucí 
trojfontány se nachází skalní/pískovcový masiv, není tak možné provést výkopové práce 
navržené projektovou dokumentací – tyto položky budou odečteny a budou nahrazeny novými 
týkající se bourání skalního masivu. Skalní útvar nebyl v této úrovni předpokládán a ani 
průzkumem při zpracovávání PD odhalen. Jedná se o přírodní skalní masiv, který má 
nepravidelný tvar. 
 

ZL 16a – Odpočtové položky pro uložení kanalizace a technologie kašen v Růžové 
zahradě 
 
ZL 16b – Přípočtové položky pro uložení kanalizace a technologie kašen v Růžové 
zahradě 
Při zpracovávání projektové dokumentace na základě stavebně historického průzkumu bylo 
vycházeno ze zjištění původního rozmístění fontán. Nově navrhovaná kanalizace má vrátit 
původní podobu vodního systému této kulturní památky.  
Při odstraňování konstrukčních vrstev v Růžové zahradě bylo však zjištěno, že v místech pro 
uložení nově budované kanalizace a technologie kašen v Růžové zahradě se nachází 
skalní/pískovcový masiv, bylo tak zjištěno, že historicky bylo provedeno uložení původního 
systému v menší hloubce. Toto v současné době nelze akceptovat, kdy technologie a 
kanalizace musí být uložena v nezámrzné hloubce (cca 1 m). Z toho důvodu bylo navrženo 
nové řešení. 
Původní položky výkopových prací v zemině budou odečteny a nahrazeny novými týkající se 
bourání ve skalním masivu.  
 
ZL 18 – Oprava koruny zdi Dlouhé jízdy 
Při odkrytí stávající krytiny koruny zdi určené k rekonstrukci bylo zjištěno, že oproti stavebnímu 
průzkumu, který byl zpracován v rámci projektové přípravy, je koruna zdi na mnoha místech 
dutá a je nutné provést opatření pro opětovné zakrytí. Bude řešeno pomocí plentování a 
následného uložení tašek do maltového lože. 
Průzkum nemohl být proveden v celé délce, neboť by se již jednalo o vlastní realizaci a 
v takovém rozsahu se jedná o neekonomickou záležitost, kdy by musela být koruna zdi 
kompletně rozebrána a následně zpět upravena. 
 
ZL č. 19 - Přesun materiálu na mezideponii 
V průběhu realizace byly při výkopových pracích zejména v zemině náhodně rozprostřeny v 
prostoru Růžové zahrady nalezeny desítky pískovcových bloků v různých hloubkách, které 
byly zástupci památkové péče a autorským dozorem (zaznamenáno ve stavebním deníku a 
v zápisech z kontrolních dnů) vyhodnoceny jako historicky cenné a vhodné k opětovnému 
použití v rámci areálu Zámku. Bloky budou uloženy na palety, přesunuty na mezideponii a 
připraveny k převozu do deponie objednatele. 
  



Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Růžová zahrada a Sala Terrena

ZL č. 01  Prodloužení arkádových a dřevěných vstupních dveří

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   12. 3. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D17 Konstrukce truhlářské   35 052,37
1 001 IK01 Nové dveře 1,2 x 1,7   ks 1,000 26 453,58 26 453,58

Prodloužení dveří o 590mm. Položka č.138 z SoD

Cena za m2 - 76222,20 : 2,04 = 37363,82
Prodloužení dveří: 0,59*1,2 = 0,708 * 37363,82 = 26453,58

1 002 IK02 Nové dveře a "vrata" 1,2 x 2   ks 1,000 8 598,79 8 598,79

Prodloužení dveří o 200mm. Položka č.139 z SoD

Cena za m2 - 73089,80 : 2,4 = 35828,33
Prodloužení dveří: 0,2*1,2 = 0,24 * 35828,33 = 8598,79

D19
Zámečnické, kovářské a klempířské 
prvky   158 190,00

1 003 IK03
Ocelová prosklená výplň arkády sala terreny (jižní) Detail - 
Z1.2 - Revize 02 (verze 25.10.2023) ks 1,000 52 730,00 52 730,00

Doplnění o spodní řadu prosklených výplní a prodloužení 
spodní části ocelových dveří. Provedení odstranění 
stávající skleněné výplně, odstranění tmelu + barvy a 
provedení nátěrů. Položka č.161 z SoD.

Spotřební materiál: brusný kotouč Güde 125mm (B2B Partner 416 
x 7 = 2 912Kč ), Dvousložková barva Soldecol PUR 2,5l (HET, 
1591 x 2 = 3 182Kč),HZS zámečník (44 x 510= 24 735Kč) položka 
obsahuje demontáž skleněné výpleně, broušení ocel. konstrukce, 
nátěr konstrukce, prodloužení Arkádových dveří, skleněná výplň  - 
(74 x296 = 21 904Kč) položka obsahuje: sko + zasklení vč. 
tmelení.
     

1 004 R IK04
Ocelová prosklená výplň arkády sala terreny (střední) 
Detail - Z1.3 - Revize 02 (verze 25.10.2023) ks 1,000 52 730,00 52 730,00

Doplnění o spodní řadu prosklených výplní a prodloužení 
spodní části ocelových dveří. Provedení odstranění 
stávající skleněné výplně, odstranění tmelu + barvy a 
provedení nátěrů. Položka č.162 z SoD.

Spotřební materiál: brusný kotouč Güde 125mm (B2B Partner 416 
x 7 = 2 912Kč ), Dvousložková barva Soldecol PUR 2,5l (HET, 
1591 x 2 = 3 182Kč),HZS zámečník (44 x 510= 24735Kč) položka 
obsahuje demontáž skleněné výpleně, broušení ocel. konstrukce, 
nátěr konstrukce, prodloužení Arkádových dveří, skleněná výplň  - 
(74 x296 = 21 904Kč) položka obsahuje: sko + zasklení vč. 
tmelení.

1 005 R IK05
Ocelová okenní/dveřní výplň arkády sala terreny (severní) 
Detail - Z1.4 - Revize 02 (verze 25.10.2023) ks 1,000 52 730,00 52 730,00

Doplnění o spodní řadu prosklených výplní a prodloužení 
spodní části ocelových dveří. Provedení odstranění 
stávající skleněné výplně, odstranění tmelu + barvy a 
provedení nátěrů. Položka č.163 z SoD.
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Růžová zahrada a Sala Terrena

ZL č. 01  Prodloužení arkádových a dřevěných vstupních dveří

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   12. 3. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Spotřební materiál: brusný kotouč Güde 125mm (B2B Partner 416 
x 7 = 2 912Kč ), Dvousložková barva Soldecol PUR 2,5l (HET, 
1591 x 2 = 3 182Kč),HZS zámečník (44 x 510= 24 735Kč) položka 
obsahuje demontáž skleněné výpleně, broušení ocel. konstrukce, 
nátěr konstrukce, prodloužení Arkádových dveří, skleněná výplň  - 
(74 x296 = 21 904Kč) položka obsahuje: sko + zasklení vč. 
tmelení.

Celkem   193 242,37
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Růžová zahrada a Sala Terrena

ZL č.02   Přívod dodatečné kabeláže pro turniket, zásuvka reproduktová

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   19. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D4 Instalační materiál   5 968,28

1 006 IK06 Zásuvka reproduktorová, kruhová, ABB Decento, černá   ks 4,00 847,87 3 391,48

43 Pol_0043 Krabice KU68   ks 4,00 34,20 136,80

Položka č.43 z SoD.

44 Pol_0044 Trubka KOPFLEX KF09040   m 100,00 24,40 2 440,00

Položka č.44 z SoD.

PSV Práce a dodávky PSV   21 488,60

741 Elektroinstalace - silnoproud   12 643,60

1 007 741110043
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně, vnější O přes 35 mm   m 100,00 53,90 5 390,00

Položka z URS 2024/I

1 008 741112001
a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kus 4,00 91,40 365,60

Položka z URS 2024/I

1 009 741122122
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 m 120,00 53,50 6 420,00

Položka z URS 2024/I

1 010 741132128
zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 
mm2   kus 4,00 117,00 468,00

Položka z URS 2024/I

742 Elektroinstalace - slaboproud   8 845,00

1 011 742124002
Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní 
rozvody do trubky   m 305,00 29,00 8 845,00

Položka z URS 2024/I

D3 Silové a řídicí kabely   6 559,50
33 Pol_0033 Kabel CYKY-J 3 x 2,5   m 120,00 29,50 3 540,00

Položka č.33 z SoD.

38 Pol_0038 Kabel UTP 4 x 2 x 0,5 cat 5e   m 305,00 9,90 3 019,50

Položka č.38 z SoD.

M Práce a dodávky M   600,00

22-M
Montáže technologických zařízení pro 
dopravní stavby   600,00

1 012 IK07
Montáž zásuvky reproduktorové včetně přípravných a 
pomocných prací a zapojení vodičů čtyřpólové pod omítku   kus 4,00 150,00 600,00

Celkem   34 616,38
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Růžová zahrada a Sala Terrena

ZL č. 03  Sanační opatření skalního výchozu pod Balustrádou A

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   28. 3. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

N00 SANAČNÍ PRÁCE   82 672,50

N01 Stavební práce   82 672,50

1 013 IK08
Provedení vrtů pro osazení protismykových ocelových 
trnů.   kpl 1,00 32 660,00 32 660,00

Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5%výrobní režie + 
5%správní režie + 5% zisk

1 014 IK09 Provedení vrtů pro osazení ocelových svorníků   kpl 1,00 26 220,00 26 220,00

Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5%výrobní režie + 
5%správní režie + 5% zisk

1 015 IK10
Instalace zabezpečení pod místem pracoviště 
polyamidovými sítěmi proti opadu materiálu a pádu osob   kpl 1,00 10 637,50 10 637,50

Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5%výrobní režie + 
5%správní režie + 5% zisk

1 016 IK11 Nájem vysokotlakého kompresoru   kpl 1,00 7 245,00 7 245,00

Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5%výrobní režie + 
5%správní režie + 5% zisk

1 017 IK12
Doprava osob a materiálu včetně přesunů stavebních 
hmot   kpl 1,00 3 910,00 3 910,00

Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5%výrobní režie + 
5%správní režie + 5% zisk

1 018 IK13 Zařízení staveniště   kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5%výrobní režie + 
5%správní režie + 5% zisk

Celkem   82 672,50
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Růžová zahrada a Sala Terrena

ZL č. 04  Stojan pro zavěšení reprobeden a hasících přístrojů

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   19. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 019 IK14 Stojan SP 300B - HBLK - černý D + M   ks 4,000 2 098,00 8 392,00

1 020 IK15 Stojan pro hasící přístroj Gloria D + M   ks 1,000 1 461,00 1 461,00

Celkem   9 853,00
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Růžová zahrada a Sala Terrena

ZL č. 05  Demontáž pískovcové dlažby + bourání betonu

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   21. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D12 Bourání konstrukcí   34 001,28

108 965042241R00

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 
a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 
100 mm, plochy přes 4 m2   m3 18,40 1 490,70 27 428,88

Položka č.108 z SoD.

184*0,1   18,40

122 96508RP1

Rozebrání dlažby v průchodu Sala Terreny, šetrně pro 
daší použití vč. maniulace a uskladnění (průchod)   m2 12,00 547,70 6 572,40

Položka č.122 z SoD.

6*2   12,00

D20 Konstrukce z přírodního kamene   33 529,20

189 782.101.01

Pokládka kamenných dlažeb včetně souvisejících prvků a 
plnění (lože, spárování atd.) Sala Terrana (průchod)

m2 12,00 2 794,10 33 529,20

Položka č.189 z SoD.

D19
Zámečnické, kovářské a klempířské 
prvky   5 067,00

1 021 IK16
Repase stávajícího železného rámu vč. antikorozního 
nátěru   ks 1,00 5 067,00 5 067,00

Repase stávajícího vstupního poklopu

spotřební materiál: brusný kotouč Güde 125mm (B2B Partner 
416Kč), Dvousložková barva Soldecol PUR 2,5l (HET, 1 
591Kč),HZS zámečník (6 x 510= 3 060Kč) 

Celkem   72 597,48
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Růžová zahrada a Sala Terrena

ZL č. 06  Odpočtové položky – Sala Terrena, podklad pod dlažbou

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   15. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D1 Zemní práce   -111 237,94

3 130901103R00

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva 
cihelného nebo smíšeného, na maltu cementovou, 
pneumatickým kladivem   m3 -28,33 1 698,40 -48 107,18

Položka č.3 z SoD.

4 130901113R00

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva 
kamenného, na maltu cementovou, pneumatickým 
kladivem   m3 -28,33 2 228,80 -63 130,76

Položka č.4 z SoD.

D7 Podlahy a podlahové konstrukce   -93 504,84

74 631315711R00
Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy 
C 25/30,   m3 -14,25 4 991,90 -71 134,58

Položka č.74 z SoD.

-95*0,15   -14,25

75 631319175R00
Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 
mm do 240 mm   m3 -14,25 48,10 -685,43

Položka č.75 z SoD.

-95*0,15   -14,25

76 631361921RT4

Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze 
svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 
mm   t -0,48 45 082,80 -21 684,83

Položka č.76 z SoD.

-95*4,4*1,15*1/1000   -0,48

D12 Bourání konstrukcí   -34 846,73

108 965042241R00

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 
a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 
100 mm, plochy přes 4 m2   m3 -14,25 1 490,70 -21 242,48

Položka č.108 z SoD.

-95*0,15   -14,25

109 965049112R00

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 
a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených 
svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm   m3 -16,50 824,50 -13 604,25

Položka č.109 z SoD.

Celkem   -239 589,51
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   Strana 1  z 1



Stavba:  Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Růžová zahrada a Sala Terrena

ZL č. 07  Odstranění stávajícího litinového potrubí v Sala Terreně

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   19. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   6 121,22

8 Trubní vedení   6 121,22

1 022 850311811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových 
nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150   m 38,02 161,00 6 121,22

Položka z URS 2024/I

Potrubí vedené podél stěny v Sala Terraně   

2*11,3+2*7,71   38,02

D25 Přesuny suti a vybouraných hmot   322,06
248 R 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km   t 1,67 163,50 273,54

Položka č.248 z SoD.

249 R 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km   t 48,52 1,00 48,52

Položka č.249 z SoD.

1,673*29   48,52

Celkem   6 443,28
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Růžová zahrada a Sala Terrena

ZL č. 08  Odstranění stávajícího litinového potrubí před Sala Terrenou

Objednatel: statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   19. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

D25 Přesuny suti a vybouraných hmot   355,74
248 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km   t 1,85 163,50 302,15

Položka č.248 z SoD.

249

979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km   t 53,59 1,00 53,59
Položka č.249 z SoD.

1,848*29   53,59

HSV Práce a dodávky HSV   6 762,00

8 Trubní vedení   6 762,00

1 023 850311811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových 
nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150   m 42,00 161,00 6 762,00

Položka z URS 2024/I

Potrubí vedené podél stěny v Sala Terraně   

10+12+10+10   42,00

Celkem   7 117,74
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Dlouhá jízda

ZL č. 9a Nové konstrukční vrstvy komunikace Dlouhé jízdy - odpočet

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   22. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D53 SH01: SH01 - komunikace DJ   -230 708,79

287 R 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 150 mm   m2 -1 587,810 145,30 -230 708,79

Položka č.287 z SoD.

D58
SU991: Bourání stávajících 
komunikací   -101 922,60

312 R 113107211
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2   m2 -1 633,060 10,50 -17 147,13

Položka č.312 z SoD.

315 R 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km   t -293,951 84,10 -24 721,28

Položka č.315 z SoD.

316 R 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot - celkem do 25 km   t -7 348,775 1,00 -7 348,78

Položka č.316 z SoD.

318 R 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04   t -293,951 179,30 -52 705,41

Položka č.318 z SoD.

Celkem   -332 631,39

25
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Dlouhá jízda

ZL č. 9b Nové konstrukční vrstvy komunikace Dlouhé jízdy - přípočet

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   22. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D34 VRN-DN: Doplňkové náklady   14 310,00
1 049 IK 27 Kopané sondy   kus 9,000 1 590,00 14 310,00

D53 SH01: SH01 - komunikace DJ   215 071,71

289 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním   m2 714,230 17,90 12 784,72

Položka č.289 z SoD.

rozdíl je stanoven geodetickým zaměřením ze dne: 12.06.2024   

"nový výměr" 2302,04   2 302,040

"původní výměr" 1587,81 -1 587,810

Součet   714,230

288 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm   m2 1 587,810 127,40 202 286,99

Položka č.288 z SoD.

doplnění podkladu ze štěrkodrti tl 150mm kamenem 0/32   

D58 SU991: Bourání stávajících komunikací   301 903,10

312 113107211
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2   m2 668,980 10,50 7 024,29

Položka č.312 z SoD.

rozdíl je stanoven geodetickým zaměřením ze dne: 12.06.2024   

"nový věměr" 2302,04   2 302,040

"původní výměr" -1633,06   -1 633,060

Součet   668,980

311 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 
500 mm strojně pl přes 200 m2   m2 668,980 64,10 42 881,62

Položka č.311 z SoD.

rozdíl je stanoven geodetickým zaměřením ze dne: 12.06.2024   

"nový věměr" 2302,04   2 302,040

"původní výměr" -1633,06   -1 633,060

Součet   668,980

315 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km   t 1 508,606 84,10 126 873,76

Položka č.315 z SoD.

rozdíl je stanoven geodetickým zaměřením ze dne: 12.06.2024   

615,462+893,144   1 508,606

316 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot - celkem do 25 km   t 14 771,088 1,00 14 771,09

Položka č.316 z SoD.

rozdíl je stanoven geodetickým zaměřením ze dne: 12.06.2024   

615,462*24   14 771,088

318 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04   t 615,462 179,30 110 352,34

Položka č.318 z SoD.

rozdíl je stanoven geodetickým zaměřením ze dne: 12.06.2024   

1
Zemní práce - odtsranění stávajícíhi 
podloží   362 973,37
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Dlouhá jízda

ZL č. 9b Nové konstrukční vrstvy komunikace Dlouhé jízdy - přípočet

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   22. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

1 050 113107232

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 
mm   m2 1 429,029 254,00 362 973,37

Položka z URS 2024/I

odtěžení betonové komunikace v 90% a tl. 200mm   

1429,029   1 429,029

997 Přesun sutě   231 583,05

1 051 997221615

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01   t 893,143 259,29 231 583,05

Položka z URS 2024/I

2 Zakládání   233 720,00

1 052 211531111

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 
trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm   m3 122,640 1 400,00 171 696,00

Položka z URS 2024/I

na základě revize projektové dokumentace, bede provedena 
drenáž podél obrub v ulici Dlouhé jízdy   

(292*0,7*0,3)*2   122,640

1 053 211971110

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2   m2 1 635,200 35,00 57 232,00

Položka z URS 2024/I

na základě revize projektové dokumentace, bede provedena 
drenáž podél obrub v ulici Dlouhé jízdy   

(292*2,8)*2   1 635,200

1 054 212752402

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro 
liniové stavby m 8,000 599,00 4 792,00

Položka z URS 2024/I

Na základě revize projektové dokumetace bude provedeno 
zaústění drenážního potrubí do stávající dešťové kanalizace u 
dolní brány Dlouhé jízdy   

8 Trubní vedení   63,68

1 055 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v 
otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15   m3 0,016 3 980,00 63,68

Položka z URS 2024/I

(0,2*0,2*0,2)*2   0,016

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   254,00

1 056 971011311

Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z 
prefabrikovaných stěnových dílců tl. do 150 mm, plochy 
do 0,25 m2   kus 2,000 127,00 254,00

Položka z URS 2024/I

vybourání otvoru pro zaustění drenážního potrubí do stávající 
šachty   
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Dlouhá jízda

ZL č. 9b Nové konstrukční vrstvy komunikace Dlouhé jízdy - přípočet

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   22. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

D2 Základy a zvláštní zakládání   107 563,46

25

Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 
300 g/m2   m2 1 798,720 59,80 107 563,46

Položka č.25 z SoD.

na základě revize projektové dokumentace, bede provedena 
drenáž podél obrub v ulici Dlouhé jízdy   

1635,2*1,1   1 798,720

Celkem   1 467 442,37
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Růžová zahrada a Sala Terrena

ZL č. 10  Doplnění překladů nad dveřmi k pokladně 

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   

Místo:   Děčín Datum:   9. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   3 738,39

3 Svislé a kompletní konstrukce   3 341,25
1 024 317168053.WNR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1500 mm   kus 4,000 639,81 2 559,24

Položka z URS 2024/I

1 025 317168054.WNR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1750 mm   kus 1,000 782,01 782,01

Položka z URS 2024/I

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   284,90

1 026 973031151

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové 
plochy přes 0,25 m2   m3 0,055 5 180,00 284,90

Položka z URS 2024/I

998 Přesun hmot   112,24

1 027 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m   t 0,282 398,00 112,24

Položka z URS 2024/I

Celkem   3 738,39

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:    Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:    Růžová zahrada a Sala Terrena

ZL č. 11a  Odpočtové položky založení technologické šachty v Růžové zahradě

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   1. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D1 Zemní práce   -63 523,90

11

162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 50 do 500 m   m3 -43,00 53,10 -2 283,30
Položka č.11 z SoD.

-43   -43,00

7 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4   m3 -43,00 1 244,90 -53 530,70
Položka č.7 z SoD.

17

199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů   m3 -43,00 179,30 -7 709,90
Položka č.17 z SoD.

Celkem   -63 523,90
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Růžová zahrada a Sala Terrena

ZL č. 11b  Založení technologické šachty v Růžové zahradě – bourání skalního masivu

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   2. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D25 Přesuny suti a vybouraných hmot   814 327,12

252 979999997R00

Poplatek za skládku za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, 
tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 
07 z Katalogu odpadů   t 77,40 298,80 23 127,12
Položka č.252 z SoD.

1 028 IK17 Bourání skalního masivu   m3 43,00 16 100,00 692 300,00

Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5%výrobní režie + 
5%správní režie + 5% zisk

1 029 IK18 Ruční přesun vybouraného kamene   m3 43,00 2 300,00 98 900,00

Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5%výrobní režie + 
5%správní režie + 5% zisk

Celkem   814 327,12

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Růžová zahrada a Sala Terrena

ZL č. 12a Odpočtové položky založení železobetonové vany Trojfontány v Růžové zahradě

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   21. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D1 Zemní práce   -31 909,68

11 162301101R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 50 do 500 m   m3 -21,60 53,10 -1 146,96
Položka č.11 z SoD.

17 199000002R00

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů   m3 -21,60 179,30 -3 872,88
Položka č.17 z SoD.

7 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4   m3 -21,60 1 244,90 -26 889,84
Položka č.7 z SoD.

Celkem   -31 909,68
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Růžová zahrada a Sala Terrena

ZL č. 12b  Založení železobetonové vany Trojfontány v Růžové zahradě

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   26. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D25 Přesuny suti a vybouraných hmot   409 130,94

252 979999997R00

Poplatek za skládku za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, 
tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 
07 z Katalogu odpadů   t 38,88 298,80 11 617,34
Položka č.252 z SoD.

1 030 IK19 Bourání skalního masivu   m3 21,60 16 100,00 347 824,40

Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5%výrobní režie + 
5%správní režie + 5% zisk

(6,8*4,15*0,8)-(1,62*0,75*0,8)   21,60

1 031 IK20 Ruční přesun vybouraného kamene   m3 21,60 2 300,00 49 689,20

Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5%výrobní režie + 
5%správní režie + 5% zisk

(6,8*4,15*0,8)-(1,62*0,75*0,8)   21,60

Celkem   409 130,94
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Dlouhá jízda

ZL č. 13a Odpočtové položky klempířských prvků v Dlouhé jízdě

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   3. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D60 D.1.1.12.d: Klempířské prvky   -71 973,73

351 7645314RR65
Kotlík pro podokapní žlaby z Cu plechu 300/200/650 mm 
průměr svodu 120 mm - KL-7   kus -2,00 1 566,20 -3 132,40
Položka č.351 z SoD.

339 764538423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu 
plechu průměru 120 mm - KL-1   m -7,50 1 983,90 -14 879,25
Položka č.339 z SoD.

340 764538423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu 
plechu průměru 120 mm - KL-2   m -7,00 1 983,90 -13 887,30
Položka č.340 z SoD.

341 764538423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu 
plechu průměru 120 mm - KL-3   m -8,00 1 983,90 -15 871,20
Položka č.341 z SoD.

343 764538423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu 
plechu průměru 120 mm - KL-5   m -5,70 1 983,90 -11 308,23
Položka č.343 z SoD.

344 764538423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu 
plechu průměru 120 mm - KL-6   m -6,50 1 983,90 -12 895,35
Položka č.344 z SoD.

Celkem   -71 973,73
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Dlouhá jízda

ZL č. 13b Přípočtové položky klempířských prvků v Dlouhé jízdě

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   3. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D60 D.1.1.12.d: Klempířské prvky   3 132,40

1 032 IK21

Kotlík pro podokapní žlaby z Titanzinkvého 
předzvětralého plechu plechu 300/200/650 mm průměr 
svodu 120 mm - KL-7   kus 2,00 1 566,20 3 132,40

PSV Práce a dodávky PSV   68 841,33

764 Konstrukce klempířské   68 841,33

1 033 764548424
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně 
objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm   m 34,70 1 983,90 68 841,33

Položka z URS 2024/I

(7,5+7+8+5,7+6,5)   34,70

Celkem   71 973,73
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Růžová zahrada a Sala Terrena

ZL č. 14  Zřízení základů pro turnikety

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   3. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D13 Staveništní přesun hmot   0,75

124 999281108R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 12 m,   t 0,00 188,70 0,75
Položka č.124 z SoD.

D2 Základy a zvláštní zakládání   1 033,96
21 274313621R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25   m3 0,21 4 923,60 1 033,96

Položka č.21 z SoD.

2*0,35*0,3   0,21

HSV Práce a dodávky HSV   669,90

2 Zakládání   669,90
1 034 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení   m2 1,40 401,00 561,40

Položka z URS 2024/I

(2*0,35)*2   1,40

1 035 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění   m2 1,40 77,50 108,50

Položka z URS 2024/I

(2*0,35)*2   1,40

Celkem   1 704,61
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Růžová zahrada a Sala Terrena

ZL č.15 a Odpočtové položky mlatu před Sala Terrenou

Objednatel: statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   2. 4. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D4 Komunikace   -25 208,00

47

564922104RT1 Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) 
frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 40 mm,   m2 -80,00 315,10 -25 208,00
Položka č.47 z SoD.

D7 Podlahy a podlahové konstrukce   -36 721,80

78

631571005R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku 
frakce 22-32 mm   m3 -27,60 1 330,50 -36 721,80
Položka č.78 z SoD.

Celkem   -61 929,80
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Růžová zahrada a Sala Terrena

ZL č. 15b Přípočtové položky pískovcové dlažby před Sala Terrenou

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   21. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D20 Konstrukce z přírodního kamene   1 077 704,00

199 R
K1.09d

K1.9d Nová dlažba po obvodu horní terasy (viz.dlažby)   m2 80,00 13 471,30 1 077 704,00
Položka č.199 z SoD.

80   80,00

D53 SH01: SH01 - komunikace DJ   10 192,00

288 R 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm   m2 80,00 127,40 10 192,00
Položka č.288 z SoD.

Celkem   1 087 896,00
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Růžová zahrada a Sala Terrena

ZL č. 16a Odpočtové položky pro uložení kanalizace a technologie kašen v Růžové zahradě

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   10. 4. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D1 Zemní práce   -61 012,49

11 162301101R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 50 do 500 m   m3 -41,30 53,10 -2 193,03
Položka č.11 z SoD.

17 199000002R00

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů   m3 -41,30 179,30 -7 405,09
Položka č.17 z SoD.

7 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4   m3 -41,30 1 244,90 -51 414,37
Položka č.7 z SoD.

Celkem   -61 012,49
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Růžová zahrada a Sala Terrena

ZL č. 16b Přípočtové položky pro uložení kanalizace a technologie kašen v Růžové zahradě

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   21. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D25 Přesuny suti a vybouraných hmot   951 724,20

252 979999997R00

Poplatek za skládku za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, 
tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 
07 z Katalogu odpadů   t 95,33 298,80 28 485,80
Položka č.252 z SoD.

50,176*1,9   95,33

1 036 IK22 Bourání skalního masivu   m3 50,18 16 100,00 807 833,60

Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5%výrobní režie + 
5%správní režie + 5% zisk

Revize projektové dokumentace D.1.1.04-B ze dne 
16.03.24   

"rozvod technologie"22,65*0,8*0,8   14,50

"dopojení štěrbinového žlabu" 
(8*0,5*1,1)+(2*0,6*0,8)+(2,5*0,8*0,6)   6,56

"základ pro kašny" (4+3+3+1)*0,8*0,4   3,52

"dešťová kanalizace u východního bastionu" 40*0,8*0,8   25,60

Součet   50,18

1 037 IK23 Ruční přesun vybouraného kamene   m3 50,18 2 300,00 115 404,80

Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5%výrobní režie + 
5%správní režie + 5% zisk

Revize projektové dokumentace D.1.1.04-B ze dne 
16.03.24   

"rozvod technologie"22,65*0,8*0,8   14,50

"dopojení štěrbinového žlabu" 
(8*0,5*1,1)+(2*0,6*0,8)+(2,5*0,8*0,6)   6,56

"základ pro kašny" (4+3+3+1)*0,8*0,4   3,52

"dešťová kanalizace u východního bastionu" 40*0,8*0,8   25,60

Součet   50,18

Celkem   951 724,20
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Dlouhá jízda

ZL č. 17 Dodávka nových pískovcových desek a obrubníků

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   23. 5. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D38 S01: S1 chodník   2 952 852,84

141 1131060RR02

desky doplnit novými, obdobného rozměru (cca 500/800 
mm), povrchově ostařenými - omleté hrany, z - plochy 
odstraněné stopy řezání ( např. pískováním) materiál v 
rozsahu 20%   m2 247,60 11 925,90 2 952 852,84
Položka č.141 z SoD.

D39 S02: S2 pískovcový obrubník   1 532 500,51

145 1132011RR02

nové obrubníky, stejného rozměru, povrchově ostařenými - 
zaoblené hrany, - z plochy odstraněné stopy řezání ( např. 
pískováním) materiál v rozsahu 20%   m 227,32 6 741,60 1 532 500,51
Položka č.145 z SoD.

rozsah nového materiálu celkem - 60% = 340,98m2   

340,98   340,98

odečet nového materiálu v SoD - 20% = -113,66   

-113,66   -113,66

Součet   227,32

Celkem   4 485 353,35
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Dlouhá jízda

ZL č. 18 Oprava koruny zdi Dlouhé jízdy

Objednatel:   statutární město Děčín
Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval: Jaroslav Zelinka
Místo:   Děčín Datum:   29. 5. 2024

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   690 703,51

3 Svislé a kompletní konstrukce   495 728,24
1 038 317231127 Zdivo římsové z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa   m3 9,000 8 850,00 79 650,00

Položka z URS 2024/I

Jedná se o předpoklad poškození koruny zdi po demontáži stávajícího 
laťování. 
Výměra: (1200m x 0,15m x 0,2m) / 4 = 9m3   

1 039 IK 24
Plentování zdiva ker.taškami  v do 200 mm s využitím 
stávajícího materiálu   m2 269,874 627,75 169 413,40

Jednotková cena odvozena z položky URS 346244381 v cenové 
hladině 2024/I

259,2+231,48=490,68
šíře potřebná pro dokončení v průměru 1,1m
490,68*1,1=539,748 / 2 (polovina bude realizována ze stávajícího 
mateiálu)   

1 040 IK 25
Plentování zdiva ker.taškami  v do 200 mm s dodávkovou 
nového materiálu   m2 269,874 914,00 246 664,84

Jednotková cena odvozena z položky URS 346244381 v cenové 
hladině 2024/I

259,2+231,48=490,68
šíře potřebná pro dokončení v průměru 1,1m
490,68*1,1=539,748 / 2 (polovina bude realizována z nově dodaného 
materiálu)   

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   66 024,00
1 041 974031155 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm   m 262,000 252,00 66 024,00

Položka z URS 2024/I

998 Přesun hmot   128 951,27

1 042 998011008
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace 
pro budovy v do 6 m   t 93,851 1 150,00 107 928,65

Položka z URS 2024/I

Při montáži krytiny a distribuci maltových směsí atp. dojde ke 
zvýšenému přesunu jak materiálu v dlouhé jízdě - chodníky, oblouky a 
komunikace, ale dojde také k pracech na lešení pod korunou zdi. Z 
tohoto důvodu nebude možné pracovat soustavně, ale vždy s nějakým 
omezením po etapách, tak aby byla zachována bezpečnost pracovníků 
- není tedy možné složit materiál přímo pod lešení. Dále je nemožné 
umístění vrátků na lešení v každém poli. Vrátky budou umístěny po 
cca. 50ti metrech, na lešení nesmí být skladován žádný materiál, musí 
být tedy ihned zpracován.   

1 043 998011014
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený 
přesun do 500 m   t 93,851 224,00 21 022,62

Položka z URS 2024/I

PSV Práce a dodávky PSV   845 869,13

762 Konstrukce tesařské   46 850,13

ROZPOČET  



1 044 IK 26

Demontáž laťování střech z maltového lože, šetrně s 
minimálním poškozením okolního zdiva z latí osové 
vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m   m2 539,748 86,80 46 850,13

Jednotková cena odvozena z položky URS 762346812 v cenové 
hladině 2024/I

Při demontáži bude postupováno šetrně, tak aby nedošlo k 
poškozování okolního zdiva   

765 Krytina skládaná   799 019,00

1 045 765111122
Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° do malty 
přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí   m2 620,710 814,00 505 257,94

Položka z URS 2024/I

1 046 WNR.68729811 Bobrovka 18x38 kulatý řez 1/1 režná kus 11 794,000 19,38 228 567,72

Položka z URS 2024/I

Spotřeba na 1m2 - celkem 38ks
Výměra skutečné potřeby krytiny 

539,748*1,15=620,7102m2

1,15 - přesah krytí přes fabion koruny zdi 
620,7102 * 38  = 23 586,9876ks
50%= 11793,4938 - zaokrouhlit nahoru 11794ks   

1 047 998765111
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m   t 25,506 1 690,00 43 105,14

Položka z URS 2024/I

1 048 998765192
Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro krytiny skládané za 
zvětšený přesun do 100 m   t 25,506 866,00 22 088,20

Položka z URS 2024/I

Celkem   1 536 572,64



Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Dlouhá jízda

ZL č. 19 Přesun materiálu na mezideponii

Objednatel:   statutární město Děčín
Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval: Jaroslav Zelinka
Místo:   Děčín Datum:   29. 5. 2024

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   112 770,00

998 Přesun hmot 112 770,00

1 049 998018001 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m t 63,000 1 790,00 112 770,00

Položka z URS 2024/I

Jedná se o nalezený pískovcový materiál z Růžové zahrady, který si 
chce nechat objednatel k dalšímu použití.

Celkem 36 palet po 1,75t 
36*1,75

63,000

Celkem   112 770,00

ROZPOČET  
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Změny závazku dle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ 

Odůvodnění 
Jedná se o záměnu položek materiálu, který je kvalitattivně a cenově shodný s původně 
navrženým materiálem. 

 
ZL 13a – Odpočtové položky klempířských prvků v Dlouhé jízdě 
ZL 13b – Přípočtové položky klempířských prvků v Dlouhé jízdě 
Z důvodu předejití krádežím bude změněn původní měděný materiál svodů na titanzinek. 
Jedná se o materiál, který je funkčně a kvalitativně naprosto identický. 
 
 
 
Změna ceny dle dodatku č. 1:  
 

dle odst. 4 § 222 v Kč bez DPH 1 025 966,20 

dle odst. 5 § 222 v Kč bez DPH 4 487 057,96 

dle odst. 6 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH 4 973 581,44 

dle odst. 7 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH 0 

Navýšení dodatku č. 1 v Kč bez DPH 10 486 605,60 
 
Rekapitulace všech změn závazku 

 
 

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6

1 087 896,00             4 487 057,96                5 702 248,41          

61 929,80-                  -                                  728 666,97-              

1 149 825,80             

1,48

Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH 77 777 777,00                                                     

Změna dle zák. č. 134/2016 Sb.

Vícepráce

88 264 382,60                                                                                              

Méněpráce

Hodnota smlouvy včetně všech změn

Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6

Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6 v % 12,16

9 460 639,40                                                       

Změny dle odstavce 7 (saldo) -                                                                                                                  

Celkový nárůst 10 486 605,60                                                                                              

  Název položky   méněpráce    vícepráce   
ZL 13a Odpočtové položky klempířských prvků v Dlouhé 

jízdě -71 973,73  

ZL 13b Přípočtové položky klempířských prvků v Dlouhé 
jízdě  71 973,73 

 saldo  0 


