
DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č. objednatele 2024-0602/OMH 

ze dne 20.5.2024 
 

„Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa“  
 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
IČO: 002 61 238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 

  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 
 
Zhotovitel:                        ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.  
Sídlo:                      Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha  
Statutární 
zástupce: 

       Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel 
       Ing. Petr Formánek, jednatel 

 

IČO:        25751018  
DIČ:        CZ25751018  
Bankovní 
spojení: 

       Komerční banka a.s., Děčín  

Číslo účtu:        123-5461080237/0100  
 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

 
 
I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.5.2024 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 
2024-0172/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Výměna 
svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II.etapa“. 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.  

o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ). 

3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 
v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

 
II. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 
snižuje o částku 172 174,13 Kč bez DPH. 
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3. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH 

 

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH 9 738 340,05 

Cena díla dle smlouvy vč. dodatku č. 1 v Kč bez DPH 11 706 843,35 

uznatelné méněpráce dodatek č. 2 v Kč bez DPH - 612 437,38 

neuznatelné méněpráce dodatek č. 2 v Kč bez DPH  - 4 293,24 

uznatelné vícepráce dodatek č. 2 v Kč bez DPH 151 121,76 

neuznatelné vícepráce dodatek č. 2 v Kč bez DPH 293 434,73 

Cena díla po uzavření dodatku č. 2 v Kč bez DPH 11 534 669,22 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ s odůvodněním. 

Příloha č. 2 - Položkové soupisy dodávek a prací. 

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný   
dodatek. 

4. Dodatek byl schválen dne 20.05.2025 usnesením č. RM 25 10 31 03 

Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.      

 
 
 
 
 
       

  
 
 
....................................................    ................................................. 
Objednatel       Zhotovitel  
Ing. Jiří Anděl, CSc. Ing. Vítězslav Chmelík 
primátor města jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
                                                                                             ................................................. 
                              Zhotovitel  
 Ing. Petr Formánek 
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Příloha č. 1 k dodatku č. 2 – SOD 2024-602/OMH 

Příloha č. 1 dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 2024-602/OMH - 
Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním 

 
Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny 

změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Výměna svítidel veřejného osvětlení ve 

městě Děčín II. etapa“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín. 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4  ZZVZ.  

 Název objektu méněpráce vícepráce 

1 Změnový list č.1 - 616 730,62 151 121,76 

2 Změnový list č.2 - Doplnění stožáru VO kruhový objezd 0,00 99 549,74 

3 
Změnový list č.2 - Přeložka stožárů VO u budovy SŽ - 
vlakové 

0,00 193 884,99 

Celkem  - 616 730,62 444 556,49 

Odůvodnění: 

Změnový list č.1  

Svítidla  
Uznatelné méněpráce 
Svítidla, která byla navržena k výměně na Tyršově mostě nebyla osazena, z důvodu 
nevhodného typu pro tento most. Jedná se o 28 kusů LED svítidel pro komunikaci K123, 
stmívatelný podřadník, CLO. (výkaz výměr položka 1.27, včetně montáže a demontáže 
položka 2.1 a 2.2.) 

Neuznatelné méněpráce 
Z důvodu neosazení svítidel na Tyršově mostě musí být zároveň odečten podružný materiál 
pro zapojení 28 kusů svítidel. Ve výkazu výměr položka 1.160 a položka 3.2 - ekologická 
likvidace svítidel a zdrojů. 

Nová světelná místa 
Uznatelné méněpráce i vícepráce 
Z důvodu nesouladu PD se soupisem prací týkající se typu stožárů a výložníků pro  
7 světelných míst (jedná se o 1x ul. 17.listopadu, 1x ČS ORLEN, 1x ul.  Dobrovského, 1x ul.  
Kosovo, 1x ul. 17.listopadu, 1x ul. Na Stráni, 1x ul. Jiráskova) jsou osazeny stožáry s výložníky 
uvedené v projektové dokumentaci. 
 
Stožáry a výložníky VO osazené v souladu s PD 

 typ UZM 10-133/108/89 bez patice v počtu  5 kusů (výkaz výměr položka 1.152 N), 

 typ JB 8S bez patice v počtu 2 kusů (výkaz výměr položka 1.153 N) 

 výložníky typ  V 1/89 – 1000 v počtu  6 kusů (výkaz výměr položka 1.154 N.a)   

 typ V 1/89-25 v počtu 1 kus (výkaz výměr položka 1.154 N.b). 

Převěsy 
Uznatelné méněpráce 
V ul. 17. listopadu mělo být dle projektové dokumentace svítidlo osazeno na převěsu mezi 
budovami vlastníka České dráhy a.s. K realizaci převěsu nebyl dán vlastníkem souhlas, 
v důsledku čehož převěs nemohl být realizován (výkaz výměr položka 2.3, 1.151). Náhradou 
za převěs je osazení nového stožáru VO. (vícepráce ve Změnovém listu č.2, změna č.2.)  



Stránka 4 z 4 

 

Uznatelné vícepráce 
Při výkopu pro stožárové pouzdro v ulici Na Stráni byl v místě určeném dokumentací zjištěn 
střet s inženýrskými sítěmi a nebylo zde možné umístit stožár VO. Svítidlo bylo osazeno na 
převěs mezi stávajícími stožáry VO (výkaz výměr položka 2.3N, 1.28.). 

Materiál 
Uznatelné méněpráce a vícepráce 
Z důvodu narovnání nesouladu mezi PD a soupisem prací jsou odečteny výložníky – výložník 
obloukový VTR 1 -1500 v počtu 19 kusů (výkaz výměr položka 1.150), výložník atypický 
přechodový ( výkaz výměr položka 1.156) včetně montáže a demontáže (výkaz výměr položka 
2.5 a 2.6). Dále hybridní stykač 20A pro dva rozvaděče (výkaz výměr  
položka 1.159) včetně montáže a demontáže a dozbrojení stykače (výkaz výměr položka 2.8.) 

Projektová dokumentace obsahovala výměnu svítidel v „Podmostí“. K osazení svítidel bylo 
nutné v mostní konstrukci osadit nástěnné držáky pro tato svítidla počtu 22 kusů (výkaz výměr 
položka 1.154N.c.) 

Změnový list č.2 
 
Doplnění stožáru VO kruhový objezd u čerpací stanice ORLEN 
Neuznatelné vícepráce 
V projektové dokumentaci i soupisu prací je uvedena realizace nového světelného bodu. 
V místě osazení nového světelného bodu se nenachází žádné připojovací místo veřejného 
osvětlení. Z důvodu neexistence připojovacího místa veřejného osvětlení nebylo nové 
světelné místo zrealizováno.  

Přeložka stožárů VO ul. 17. listopadu 
Neuznatelné vícepráce 
V ul. 17. listopadu mělo být dle projektové dokumentace svítidlo osazeno na převěsu mezi 
budovami vlastníka České dráhy, a.s. K realizaci převěsu nebyl dán vlastníkem souhlas, 
převěs nemohl být realizován. Náhradou za převěs je osazení nového stožáru VO.  

Navrhované řešení bylo odsouhlaseno projektantem a technickým dozorem stavby a je blíže 
specifikováno v přiloženém rozpočtu. 

V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. 
V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen dle současné hladiny. 
U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.  

Souhrnný přehled:  
 

Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH       9 738 340,05  

  

Změna dle zák. č. 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Vícepráce 522 725,09  48 044,50  1 918 475,88  

Méněpráce 692 916,30  - - 

Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6 1 215 641,39  1 966 520,38  

Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6 v 
% 

12,48 20,19 

Změny dle odstavce 7 (saldo) - 

Hodnota smlouvy včetně všech změn 11 534 669,22  

 

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací 



Číslo Položka Množství MJ Náklady v Kč bez DPH

Kč/MJ Uznatelné Neuznatelné

1. Materiál -374 889,77 Kč -3 733,24 Kč

1.27 Svítidlo pro komunikaci K123 stmívatelný předřadník, CLO -28 ks 6648,89 -186168,92

1.28 Svítidlo pro převes 1 ks 7500 7500

1.150 Výložník obloukový VTR 1-1500 -19 ks 2432,22 -46212,18

1.151 Převěs mezi budovami - komunikace K4 -1 ks 4444,44 -4444,44

1.151N Převěs mezi stožáry - komunikace K16 1 ks 4444,44 4444,44

1.152

Vybudování nového světelného místa (stožár JB10, patice,

stožárová výzbroj, kabeláž ve stožáru, spojovací materiál) -6 ks 15864,07 -95184,42

1.152N

Vybudování nového světelného místa (UZM 10-133/108/89,bez patice

stožárová výzbroj, kabeláž ve stožáru, spojovací materiál) 5 ks 14956,456 74782,28

1.153

Vybudování nového světelného místa (stožár JB12, patice,

stožárová výzbroj, kabeláž ve stožáru, spojovací materiál) -1 ks 19485,61 -19485,61

1.153N

Vybudování nového světelného místa (JB 8 S,bez patice,

stožárová výzbroj, kabeláž ve stožáru, spojovací materiál) 2 ks 15991,205 31982,41

1.154 Výložník  UDTR 1 -1000 -7 ks 2328,33 -16298,31

1.154N.a Výložník  V 1/89 - 1000, výložník obloukový, 6 2 387,00 14322

1.154N.b Výložník  V 1/89 - 2500, výložník obloukový, 1 3 286,00 3286

1.154N.c DRŽÁK NÁSTĚNNÝ DVO-200 22 391,68 8616,96

1.156 Výložník atyp - přechod -33 ks 3080 -101640

1.159 Hybridní stykač 20A pro2 rozvaděče -43 ks 1171,86 -50389,98

1.160 Podružný elektromateriál pro zapojení svítidel -28 ks 133,33 0 -3733,24

2. Montážní práce -86 425,85 Kč 0,00 Kč

2.1 Montáž svítidla veřejného osvětlení na výložník, plošina -28 ks 1120 -31360

2.2 Demontáž stávajícího svítidla -28 ks 480 -13440

2.3 Vybudování převěsu - komunikace K4 -1 ks 6186,67 -6186,67

2.3N Vybudování převěsu - komunikace K16 1 ks 6187,67 6187,67

2.5 Montáž výložníku -12 ks 746,67 -8960,04

2.6 Demontáž výložníku -34 ks 320 -10880

2.8 Dozbroojení RVO hybridními stykači -43 h 506,67 -21786,81

3. Ostatní 0,00 Kč 784,00 Kč

3.2 Ekologická likvidace svítidel a zdrojů -28 ks -28 784

CELKEM Dle SOD P23V00007387 -461 315,62 Kč -4 517,24 Kč

CELKEM  Uznatelné položky bez DPH -461 315,62 Kč

CELKEM  Neuznatelné položky bez DPH  -4 517,24 Kč

CELKEM Dle SOD P23V00007387 odečet (uznatelné a neuznatelné) -465 832,86 Kč

Rekapitulace objektů  

Popis Uznatelné Neuznatelné

Výkaz výměr SO 02  Uznatelné položky bez DPH  -461 315,62 Kč

Výkaz výměr SO 02 Neuznatelné položky bez DPH -4 517,24 Kč

 So Kruhový objezd 99 549,74 Kč

 So Nádraží 17. Listopadu 193 884,99 Kč

CELKEM nad rámec SOD -461 315,62 Kč 288 917,49 Kč

CELKEM bez DPH pro uzavření dodatku č. 2 -172 398,13 Kč

 



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 27. 9. 2024

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47287926

V A M A s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20240927

Stavba:

Místo: Děčín Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

/

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

99 549,74 20 905,45

CZK 120 455,19

0,00

20240927

Doplnění stožáru VO, kruhový objezd ul. Litoměřická u čerpací stanice ORLEN,  dle výpočtu VO - 

Dotace na VO - II. etapa

Vyplň údaj

79 049,74

20 500,00

99 549,74

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

12,00% 0,00

27. 9. 2024

 

V A M A s.r.o.

Doplnění stožáru VO, kruhový objezd ul. Litoměřická u čerpací stanice ORLEN,  dle výpočtu VO - 

Dotace na VO - II. etapa

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Doprava a odvoz materiálu/odpadu 3 500,00 4 235,00

79 049,74 95 650,19

SO 01 Instalace 1x ocel. lamp. stožárku, včetně kab. vedení 79 049,74 95 650,19

20 500,00 24 805,00

Plošina 0,00

Dopravní značení 1 500,00 1 815,00

Geodetické vytyčení před stavbou a zaměření skutečného stavu 7 500,00 9 075,00

DSPS 3 500,00 4 235,00

Manipulace/zabezpečení 4 500,00 5 445,00

Koordinační činnost zhotovitele (zajištění materl, inženýrink atd.) 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

99 549,74 120 455,19

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: #ODKAZ!

Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel: V A M A s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 77 049,74

01. - Stávající lamp. stož. 5 896,47

02. - Trasa od stávajícího lamp. stož. k novému lamp. stož. 55 258,22

03. - Ostatní 15 895,05

2) Ostatní náklady 2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 79 049,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum:  

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  

Uchazeč:  Zpracovatel: V A M A s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 77 049,74

D 01. Stávající lamp. stož. 5 896,47
1 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,150 6 933,33 1 040,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111

2 K 460131113

Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3

m3 0,150 2 132,00 319,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131113

3 K 218100003
Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje 

průřezu žíly do 16 mm2
kus 12,000 46,50 558,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218100003

9 K 218100096
Odpojení vodičů izolovaných ze svorkovnice průřezu žíly do 

2,5 mm2
kus 3,000 20,20 60,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218100096

4 K 218192601
Demontáž desek přístrojových bez odpojení vodičů typových 

ostatních
kus 1,000 92,20 92,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218192601

5 K 741210001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez 

zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg
kus 1,000 518,27 518,27

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210001

6 M 1394456 EL.VYZBROJ 1POJ. IP20 SR 481-14 Z/UN kus 1,000 479,36 479,36

7 K 741130006
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v 

rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2
kus 12,000 114,23 1 370,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130006

13 K 741130005
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v 

rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2
kus 4,000 52,10 208,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130005

8 K 741130001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v 

rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 3,000 45,93 137,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130001

12 K 741122623

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně 

plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu 

a průřezu žil 4x10 mm2

m 2,000 63,00 126,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122623

14 M 2000000346 Kabel instalační  CYKY-J  4x10 RE měděný m 2,000 118,47 236,94

83 K 741128001.1
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - odjutování a 

očištění74112804
m 0,300 49,10 14,73

10 K 460391123

Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou 

povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se 

zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 0,167 317,00 52,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460391123

11 M 58932932 beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/16 m3 0,167 3 960,00 661,32

85 M 1198924 PLASTOVY OZN. STITEK COLRING /32085/ kus 1,000 5,46 5,46

86 K 741128002.1
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a 

kabelů označování dalším štítkem
kus 1,000 13,90 13,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741128002.1

#ODKAZ!

#ODKAZ!

SO 01 - Instalace 1x ocel. lamp. stožárku, včetně kab. vedení

SO 01 - Instalace 1x ocel. lamp. stožárku, včetně kab. vedení

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218100003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218100096
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218192601
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130006
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130005
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122623
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460391123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741128002.1


D 02. Trasa od stávajícího lamp. stož. k novému lamp. stož. 55 258,22

17 K 468031111

Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením 

nebo naložením na dopravní prostředek ležatých 

chodníkových

m 2,000 164,00 328,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468031111

16 K 460912211

Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků obrubníků 

od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože, s odklizením a 

uložením na vzdálenost 10 m chodníkových

m 2,000 46,70 93,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460912211

15 K 460892121

Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár betonového chodníkového ležatého, do lože z betonu 

prostého

m 2,000 294,00 588,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460892121

18 M LSV.100599 obrubník zahradní 1000x50x200 mm, šedý kus 2,000 76,00 152,00

19 M 58932932 beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/16 m3 0,150 3 960,00 594,00

20 K 468041122
Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 

do 10 cm
m 6,500 125,00 812,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468041122

21 K 468011142

Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně 

rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, 

tloušťky přes 5 do 10 cm

m2 3,250 376,13 1 222,42

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468011142

23 K 460161272

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 

nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm 

hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 33,500 629,00 21 071,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161272

24 K 741122222

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně 

nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 

4x10 mm2

m 35,500 34,50 1 224,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122222

25 M 2000000346 Kabel instalační  CYKY-J  4x10 RE měděný m 33,500 118,47 3 968,75

26 K 460791112
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 

plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm
m 37,500 56,10 2 103,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791112

27 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná 

HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm
m 37,500 24,90 933,75

28 K 210950121

Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení 

lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnicové 

trasy

m 33,500 78,35 2 624,73

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210950121

29 K 460661512

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání 

povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 

do 50 cm

m 33,500 210,00 7 035,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661512

30 M 1147138 VYSTRAZNA FOLIE CERVENA 33/100 330X100 m 33,500 3,64 121,94

32 K 460431282

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 33,500 140,00 4 690,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431282

33 K 460871135
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze 

štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 20 do 25 cm
m2 1,750 232,00 406,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871135

34 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 0,743 859,73 638,78

35 K 460871133
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze 

štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm
m2 1,750 164,00 287,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871133

36 M 58931966 beton C 8/10 kamenivo frakce 0/16 m3 0,227 3 320,00 753,64

37 K 783903160
Provedení nátěru betonových podlah penetračního 

pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.)
m2 7,000 59,70 417,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783903160

38 M 11162570 hmota nátěrová penetrační plastická pro živičné zálivky kg 10,000 200,00 2 000,00

39 K 460871121
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze 

sypaniny včetně zhutnění, tloušťky do 10 cm
m2 8,750 27,20 238,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871121

40 M 58942413 beton asfaltový vrstva ložní ACL 16S+ pojivo asfalt 50/70 t 0,231 4 454,67 1 029,03

41 M 58943115 beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70 t 0,192 3 761,33 722,18

42 M 58942406 beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11+ pojivo asfalt 50/70 t 0,462 2 600,00 1 201,20

D 04. Ostatní 15 895,05

87 K 997013601

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,289 2 790,67 806,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601

88 K 997013645

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1,386 3 140,00 4 352,04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013645

90 K 997013655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 0,892 2 686,67 2 396,51

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013655

89 K 210280001

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková 

prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro 

objem montážních prací do 100 tisíc Kč

kus 1,000 8 340,00 8 340,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280001

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468031111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460912211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460892121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468041122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468011142
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161272
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122222
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210950121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661512
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431282
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871135
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871133
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783903160
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013655
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280001


Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 17. 10. 2024

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47287926

V A M A s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

31 000,00 6 510,00

CZK 200 394,99

0,00

20241017

Přeložka stožárů VO u budovy SŽ - vlakové

Vyplň údaj

162 884,99

31 000,00

193 884,99

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

12,00% 0,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20241017

Stavba:

Místo: Děčín Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

1) Náklady z rozpočtů

/ STA

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

17. 10. 2024

 

V A M A s.r.o.

Přeložka stožárů VO u budovy SŽ - vlakové

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Doprava materiálu a odvoz odpadu 5 000,00 6 050,00

162 884,99 162 884,99

S0 01
Instalace 2x ocel. lamp. stožárku, včetně spojkování kabel. 

vedení
162 884,99 162 884,99

31 000,00 37 510,00

Plošina 5 500,00 6 655,00

Dopravní značení včetně DIO 4 500,00 5 445,00

Vytyčení inž. sítí 3 500,00 4 235,00

Geodetické předměření a zaměření skut stavu. 7 500,00 9 075,00

DSPS 5 000,00 6 050,00

Manipulace a zabezpečení 0,00

Hutnící zkoušky 0,00

Vyplň vlastní 0,00

193 884,99 200 394,99

Vyplň vlastní 0,00

Vyplň vlastní 0,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 17. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: V A M A s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 162 884,99

01. - Výkopové práce pro instal. ocel. stož. č. 1 52 811,83

02. - Výkopové práce pro instal. ocel. stož. č. 2 53 064,40

03. - Nový ocel. stožárek č. 1 a 2 15 695,26

04. - Výkopové práce - trasa 21 881,42

05. - Ostatní 16 100,68

06. - Demontáž starého VO včetně poj. skříň. 3 331,40

2) Ostatní náklady 0,00

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 162 884,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 17. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: V A M A s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 162 884,99

D 01. Výkopové práce pro instal. ocel. stož. č. 1 52 811,83

1 K 468041123
Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 

10 do 15 cm
m 6,300 199,00 1 253,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468041123

2 K 468011143

Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně 

rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, 

tloušťky přes 10 do 15 cm

m2 5,040 391,00 1 970,64

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468011143

72 K 460871135
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy 

ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 20 do 25 cm
m2 1,100 232,00 255,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871135

73 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 0,467 859,73 401,49

5 K 460871133
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy 

ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm
m2 20,000 237,47 4 749,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871133

6 M 58931966 beton C 8/10 kamenivo frakce 0/16 m3 0,655 3 320,00 2 174,60

7 K 783903160
Provedení nátěru betonových podlah penetračního 

pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.)
m2 15,120 59,70 902,66

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783903160

Přeložka stožárů VO u budovy SŽ - vlakové

Přeložka stožárů VO u budovy SŽ - vlakové

S0 01 - Instalace 2x ocel. lamp. stožárku, včetně spojkování kabel. vedení

S0 01 - Instalace 2x ocel. lamp. stožárku, včetně spojkování kabel. vedení

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468041123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468011143
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871135
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871133
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783903160


8 M 11162570 hmota nátěrová penetrační plastická pro živičné zálivky kg 18,000 200,00 3 600,00

9 K 460871121
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy 

ze sypaniny včetně zhutnění, tloušťky do 10 cm
m2 15,120 27,20 411,26

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871121

10 M 58942413 beton asfaltový vrstva ložní ACL 16S+ pojivo asfalt 50/70 t 0,665 4 454,67 2 962,36

11 M 58943115 beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70 t 0,554 3 761,33 2 083,78

12 M 58942406 beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11+ pojivo asfalt 50/70 t 0,443 2 600,00 1 151,80

13 K 460131113.1

Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3

m3 0,720 1 733,33 1 248,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131113.1

14 K 460391123.1

Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou 

povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se 

zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 0,660 317,00 209,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460391123.1

15 M 1290541 STOZAROVE POUZDRO SP 250/1500 kus 1,000 397,87 397,87

16 K 741110003.1 Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně m 1,500 51,50 77,25

17 M 59247001.1 dlaždice teracová 300x300x30mm m2 0,090 634,40 57,10

18 K 460881612

Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve 

specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého 

z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových

m2 0,090 660,40 59,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460881612

19 M 10.043.050 Stožár UZM 10-133/108/89, žárový zinek kus 1,000 8 103,33 8 103,33

20 K 210040011
Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 

12 m
kus 1,000 3 990,95 3 990,95

21 K 210204221.1 Montáž manžety stožárové průměru do 150 mm kus 1,000 135,00 135,00

22 M NRG.3031043 Manžeta gumová na stožár kus 1,000 316,50 316,50

23 M 58932932 beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/16 m3 0,960 3 960,00 3 801,60

24 M 58331200.1 štěrkopísek netříděný t 0,100 321,00 32,10

25 K 460871131.1
Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním 

při elektromontážích tl do 5 cm
m2 0,100 63,00 6,30

118 K 997013601

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01

t 1,224 2 790,67 3 415,78

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601

119 K 997013645

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1,662 3 140,00 5 218,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013645

120 K 997013655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 1,424 2 686,67 3 825,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013655

D 02. Výkopové práce pro instal. ocel. stož. č. 2 53 064,40

49 K 468041123
Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 

10 do 15 cm
m 8,900 199,00 1 771,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468041123

50 K 468011143

Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně 

rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, 

tloušťky přes 10 do 15 cm

m2 11,200 391,00 4 379,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468011143

74 K 460871135
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy 

ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 20 do 25 cm
m2 2,800 232,00 649,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871135

75 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 3,965 859,73 3 408,83

51 K 460871133
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy 

ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm
m2 11,200 146,00 1 635,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871133

52 M 58931966 beton C 8/10 kamenivo frakce 0/16 m3 0,456 3 320,00 1 513,92

53 K 783903160
Provedení nátěru betonových podlah penetračního 

pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.)
m2 33,600 59,70 2 005,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783903160

54 M 11162570 hmota nátěrová penetrační plastická pro živičné zálivky kg 36,000 200,00 7 200,00

55 K 460871121
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy 

ze sypaniny včetně zhutnění, tloušťky do 10 cm
m2 33,600 27,20 913,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871121

56 M 58942413 beton asfaltový vrstva ložní ACL 16S+ pojivo asfalt 50/70 t 1,478 2 150,00 3 177,70

57 M 58943115 beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70 t 1,232 2 170,00 2 673,44

58 M 58942406 beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11+ pojivo asfalt 50/70 t 0,985 2 600,00 2 561,00

78 K 468031121
Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením 

nebo naložením na dopravní prostředek ležatých silničních
m 3,000 170,00 510,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468031121
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77 K 460912111

Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků 

obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože, s 

odklizením a uložením na vzdálenost 10 m silničních

m 3,000 55,20 165,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460912111

76 K 460891111

Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár betonového silničního ležatého, do lože z kameniva 

těženého

m 3,000 193,00 579,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460891111

71 K 460871131.1
Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním 

při elektromontážích tl do 5 cm
m2 0,100 63,00 6,30

121 K 997013601

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,470 2 790,67 6 892,95

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601

122 K 997013645

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 3,185 3 140,00 10 000,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013645

123 K 997013655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 1,124 2 686,67 3 019,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013655

D 03. Nový ocel. stožárek č. 1 a 2 15 695,26
27 M 1290223 VYLOZNIK OBLOUKOVY UZB 1-1000/ Z kus 1,000 2 184,570 2 184,57

28 K 210204100
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných, 

hmotnosti do 35 kg
kus 1,000 1 190,00 1 190,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204100

29 K 741130001.1
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji
kus 5,000 45,93 229,65

30 K 741130005
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v 

rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2
kus 4,000 114,23 456,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130005

45 K 741130008
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v 

rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 35 mm2
kus 8,000 108,00 864,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130008

46 K 741123313

Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně 

plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a 

průřezu žil 4x35 až 50 mm2

m 4,000 74,90 299,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741123313

47 M PKB.712225 1-AYKY-J 4x35 RE km 0,004 143 786,80 575,15

116 K 218813061

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 

odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. 

CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 

až 2,5 mm2

m 28,500 31,10 886,35

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218813061

117 M 10.048.243 CYKY-J 5x1,5 (5Cx1,5) m 12,500 26,67 333,38

35 K 741128001.1
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - odjutování a 

očištění74112804
m 0,600 40,10 24,06

40 K ZEM2.1.1 manžeta - označení uzemnění - zelenožlutá kus 1,000 0,00 0,00

41 M 1000110054 GPH MSRTK 33/8-1000 Teplem smrštitelná trubice m 1,000 170,100 170,10

97 K 741410003
Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm 

na povrchu
m 3,000 89,50 268,50

98 M 1186174 ZEMNICI DRAT 10 FEZN kg 3,290 55,28 181,87

99 M 1381094 SVORKA ZEMN. BODU PASKA-DRAT ZBSRM FEZN kus 12,000 57,21 686,52

100 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 4,000 126,00 504,00

101 K 210220361

Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí s 

připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez 

příslušenství tyčí, délky do 2 m

kus 4,000 786,00 3 144,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220361

102 M 1000145018 Tyč zemnící KOVO 21432 ZTP 2 (plná pr.25mm) kus 4,000 704,82 2 819,28

42 K 741210001.1
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez 

zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg
kus 1,000 315,000 315,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210001.1

48 M 1394456 EL.VYZBROJ 1POJ. IP20 SR 481-14 Z/UN kus 1,000 479,36 479,36

43 M 1198924 PLASTOVY OZN. STITEK COLRING /32085/ kus 3,000 5,46 16,38

44 K 741128002.1
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a 

kabelů označování dalším štítkem
kus 3,000 22,19 66,57

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741128002.1

D 04. Výkopové práce - trasa 21 881,42

79 K 460161152

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 

nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm 

hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 4,400 330,00 1 452,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161152

80 K 460431162

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 

cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 4,400 73,40 322,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431162
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81 K 741123226

Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně 

plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a 

průřezu žil 4x35 až 50 mm2

m 8,000 40,40 323,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741123226

82 M PKB.712225 1-AYKY-J 4x35 RE km 0,008 143 786,80 1 150,29

88 K 460791213
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 

plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm
m 12,000 55,20 662,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791213

89 M 34571353
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná 

HDPE+LDPE (chránička) D 61/75mm
m 12,000 40,10 481,20

85 K 210950121

Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení 

lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnicové 

trasy

m 10,000 49,20 492,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210950121

86 K 460661512

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání 

povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 

do 50 cm

m 8,000 210,00 1 680,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661512

87 M 1147138 VYSTRAZNA FOLIE CERVENA 33/100 330X100 m 8,000 3,64 29,12

90 K 460191113

Rýhy pro kabelové spojky ručně hloubení s urovnáním dna 

včetně zásypu se zhutněním s přemístěním výkopku na 

vzdálenost do 3 m do 10 kV v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

kus 1,000 2 890,00 2 890,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460191113

91 K 767991912 Opravy konstrukcí ostatní - samostatné plamenem m 4,000 174,00 696,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767991912

92 K 741130008
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v 

rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 35 mm2
kus 32,000 108,00 3 456,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130008

93 M 1792391 SMRSTOVACI SPOJKA SSU 2-SH-35-95 kus 4,000 888,83 3 555,32

124 K 997013655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 1,746 2 686,67 4 690,93

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013655

D 05. Ostatní 16 100,68

94 K 460242211
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při 

křížení
kus 5,000 272,13 1 360,65

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460242211

95 K 460791113
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 

plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm
m 1,500 61,00 91,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791113

96 M 1657392 TRUBKA DELENA SYSPRO 90 m 1,500 504,35 756,53

103 K 210280001

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková 

prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro 

objem montážních prací do 100 tisíc Kč

kus 1,000 8 340,00 8 340,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280001

104 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 

samostatného
kus 1,000 4 310,00 4 310,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280211

105 K 210280215
Měření zemních odporů zemniče Příplatek k ceně za každý 

další zemnič v síti
kus 3,000 414,00 1 242,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280215

D 06. Demontáž starého VO včetně poj. skříň. 3 331,40

108 K 218100005
Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje 

průřezu žíly do 35 mm2
kus 8,000 69,80 558,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218100005

109 K 218100001
Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje 

průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 1,000 19,00 19,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218100001

107 K 971042141

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech 

základových nebo nadzákladových průměru profilu do 60 

mm, tl. do 300 mm

kus 1,000 218,00 218,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971042141

110 K 460952112
Vyplnění otvorů zazdívka otvorů ve zdivu cihlami pálenými 

plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm
kus 2,000 141,00 282,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460952112

111 M 4400871689
Cihla zdicí BEST CIHLA TRADIČNÍ ostařená cihlová 

140×290×65 mm
kus 2,000 28,71 57,42

112 M 4400832528 Malta zdicí HELUZ SB na broušené zdivo zimní 20 kg kg 15,000 10,46 156,90

113 K HZS1301
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění 

konstrukcí zedník
hod 1,000 463,00 463,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1301

106 K 218191504
Demontáž skříní tenkocementových přípojkových, bez 

odpojení vodičů, typ [SP 0 až 2/1, ER 1.0 a 1.1]
kus 1,000 59,40 59,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218191504

114 K 218020555
Demontáž nosných drátů a lan na konzolách s napínači 

povolení lan jednoho
m 23,200 45,40 1 053,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218020555

115 K 218050811
Ostatní práce na vzdušném vedení demontáž ukončení lana 

z příhradového stožáru jednostranného
kus 2,000 232,00 464,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218050811
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