DODATEK ¢&. 1 KE SMLOUVE O DIiLO
¢. objednatele 2025-0089/OMH
ze dne 10.2.20285

uzavfena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012Sb., obansky zakonik
»Oprava komunikace ul. Vevefi (panelka) pred ¢.p. 8

Smluvni strany

Objednatel: Statutarni mésto Décin

Sidlo: Magistrat mésta D&cin, Mirové nam.1175/5, 405 38 Dé&cin IV
Statutarni zastupce: Ing. Jifi Andél, CSc., primator mésta

ICO: 00261238

DIC: CZ00261238

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna Praha

Cislo ugtu: 921402389/0800

v dalSim textu smlouvy uvadéna rovnéz jako ,,objednatel” a

Zhotovitel: Skanska a. s.
Sidlo: KFizikova 682/34a
Statutarni zastupce: Ing. Michal Jurka, &len spravni rady a generalni feditel

Osoba opravnéna jednat Radim Prochazka, oblastni manazer a Ing. Jan Hofeni, projektovy manazer
za zhotovitele:

ICO: 26271303
DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo ugtu:

v dald§im textu smlouvy uvadéna rovnéz jako ,zhotovitel“, spoleéné s objednatelem dale jen
»Smluvni strany*

Predmét dodatku

Dle SoD ¢&. objednatele 2025-0089/OMH ze dne 10.2.2025 ¢&l. 1V, odst.1 byla
dohodnuta cena za provedeni dila 667 456,37 K& bez DPH. Smluvni strany se
dohodly, Ze zhotovitel provede nad ramec stavebnich uUkonU dle SoD dalSi
dodate¢né prace - vystavbu VO dle PD objednavatele — cena za provedeni
dodatecnych praci ve vysi: 166.223,39 K¢ s DPH.

Veskeré viceprace a ménéprace byly odsouhlaseny technickym dozorem stavby a

jsou blize specifikované v pfilozeném rozpoctu.

2. Dle SoD ¢&. objednatele 2025-0089/OMH ze dne 10.2.2025 ¢l. I, odst. 1 byla doba
provedeni dila 30 dni. Na zakladé provedeni dodate¢nych stavebnich praci je
IhGita pro dokonéeni prodlouzena o 30 dni.

Cena za dilo dle SoD ¢. 2024-835/0OMH bez DPH: 667 456,37 K&

Cena vicepraci celkem bez DPH 137.374,70 K¢

Celkova cena dila bez DPH 804.831,07 K¢



Zavérecna ustanoveni

1.  Znéni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim rady mésta
¢. RM 2510 34 10 dne 20.5.2025

2. Ostatni ¢lanky SoD zUstavaji timto dodatkem nedotéené.

V Déc&iné dne:

a objednatele
Ing. Jifi Andél, CSc. Radim prochazka, oblastni manazer
primator mésta Jan hofeni, projektovy manazer
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