
MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN II, RIEGROVA 454/12, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

IČO: 72744120 

 

V Děčíně dne 14.11.2025 

VĚC: Vyjádření ředitelky školy – rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Riegrova 

     Na základě  informací, které jsem obdržela dne 12.11. 2025 (emailová komunikace s Bc. Petrem 
Přibylem, DiS.) uvádím níže své stanovisko k realizaci rekonstrukce elektroinstalace v budově MŠ 
Riegrova:  

Budova je pavilonového typu. Dva pavilony, které jsou propojeny hospodářskou čás�. V současné době 
se v budově vzdělává 159 dě�.  Na prvním pavilonu je umístěno 72 dě� (4 třídy). Na druhém pavilonu 
pak 86 dě� (4 třídy).   

Navrhuji rozdělit rekonstrukci na tři fáze (pokud to bude reálné): 

1. etapa – I. pavilon (nutno zajis�t náhradní prostory pro vzdělávání 72 dě� – 3-4 třídy, na tomto 
pavilonu se vzdělávají dě� se speciálními vzdělávacími potřebami, které potřebují nižší počet 
dě� ve třídě, takže je potřeba spíše 4 třídy).  

2. etapa – II. pavilon (nutno zajis�t náhradní prostory pro vzdělávání 86 dě� – 4 třídy).  
3. etapa – hospodářská část (nutno zajis�t stravování dě�). Vývařovna v MŠ Pohraniční kapacitně 

nestačí.  

Předpokládám, že k zápisu pro školní rok 2026/2027 přijde méně dě� (dlouhodobě klesající porodnost), 
takže je možné, že nenaplníme jednu třídu, �m by potřebnost náhradního prostoru byla od září 2026 o 
jednu třídu méně.  

Nabízí se i varianta nevypisovat zápis, kterou možná navrhne OŠ (s touto variantou však důrazně 
nesouhlasím). Upozorňuji na fakt, že na počet dě� jsou navázány úvazky učitelů (nebudou-li třídy 
naplněny na minimální počet dě� 18, tak je budeme muset uzavřít).  Pokud bychom nevypsali zápis a 
byl by rapidní úbytek dě�, tak by to znamenalo propuštění cca šes� až osmi pedagogických pracovníků, 
kterým bychom museli vypla�t odstupné atd. Sice bychom si ušetřili práci s hledáním náhradního 
prostoru, ale vzali bychom práci lidem.   

Shrnu�:  

Rekonstrukce elektriky v objektu po posouzení nezávislé osoby je nevyhnutelná. Konečně máme 
nějakou cenovou představu ������ Pro zachování chodu školy je rozumné, rozdělit rekonstrukci do etap a 
sehnat náhradní prostory pro vzdělávání dě� z jednotlivých pavilonů. Náhradní prostory by bylo vhodné 
sehnat někde v okolí MŠ. To bychom řešili ve spolupráci s OŠ.  

Zpracovala:                                                                                           Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová 
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