[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
ke smlouvě o dílo „Územní plán Děčín“ uzavřené dne 1. 10. 2013 č. 2013-1002/OR

I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:			statutární město Děčín 
Sídlo:				Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 
Zastoupený:			Mgr. Marií Blažkovou - primátorkou 
IČ:				00261238
DIČ:				CZ00261238
bankovní spojení:		Česká spořitelna Praha a.s. 
číslo účtu:			921402389/0800
(dále jen objednatel)
a
Zhotovitel:
Obchodní společnost:	Atelier T-plan s.r.o.
Právní forma: 	Společnost s ručením omezeným 
Sídlo: 				Na Šachtě 497/9, 170 00 Praha 7 - Holešovice 
Zastoupený: 			RNDr. Liborem Krajíčkem, jednatelem 
IČ:				26483734 
DIČ: 				CZ26483734
Bankovní spojení: 		ČSOB, a.s. pobočka Praha 1 
Číslo účtu:			208066260/0300
Statutární orgán: 		RNDr. Libor Krajíček 
Postavení ve společnosti: 	jednatel a společník 
obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn.C85150 
(dále jen zhotovitel)



II. PREAMBULE
Objednatel se zhotovitelem uzavírá tento dodatek z důvodu, že nastaly níže uvedené okolnosti, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat v době uzavření původní smlouvy. Jedná se o tyto okolnosti, resp. o vývoj u následujících dokumentů

1) EIA Plavební stupeň Děčín
· V dubnu roku 2016 předložena Ministerstvu životního prostředí ČR a představena veřejnosti.
· Zlepšuje hodnocení ve vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území v Územním plánu Děčín

2) EIA variant přeložek silnice I/13 (varianta Chrochvická a Pastřská)
· Po předložení Krajskému úřadu Ústeckého kraje vrácena k dopracování
· Úprava dosud nebyla provedena
· V současné době nelze do Návrhu územního plánu Děčín ve variantách a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území zapracovat

3) Srovnávací studie – nové trasy přeložky I/13 (vedle stávajících návrhů variant Chrochvická a Pastýřská sleduje i novou variantu tzv. „zelenou“ a trasu vedoucí po stávající silnici I/62 ve směru na Ústí nad Labem)
· Po dokončení a představení veřejnosti posouzena nadřízeným orgánem – Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem územního plánování a stavebního úřadu
· Nově sledované varianty tzv. „zelená“ a v trase po silnici I/62 nejsou v souladu s nadřízenou územně plánovací dokumentací – Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje
· V současné době nelze do Návrhu Územního plánu Děčín ve variantách a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území zapracovat.
III. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY
Předmětem tohoto dodatku je změna smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě o dílo „Územní plán Děčín“ ze dne 1.10. 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2.9. 2014  a Dodatku č. 2 ze dne 14.5. 2015 takto: 
1. V článku II. Předmět smlouvy se doplňuje odstavec 4. o tyto části, ze kterých se bude skládat dílo: 
II.a) část - Rešerše doplňkových požadavků objednatele na úpravu návrhu ve variantách a vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, dle seznamu ze dne 4.8. 2016 - zahrnující body A.1. Očekávané podklady pro úpravu ÚP Děčín; B.1. a  2. Nové podklady pro úpravu ÚP Děčín; C.1. až 18. (dále jen Rešerše doplňkových požadavků)

II.b) část -Návrh územního plánu Děčín s variantami – úpravy rozpracovaného územního plánu po přerušení prací a dle doplňkových požadavků objednatele  (v rozsahu přílohy č.7 vyhl. č. 500/2006 Sb., v platném znění)

III.a) část - Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  – úpravy rozpracované dokumentace po přerušení prací a dle doplňkových požadavků objednatele (v rozsahu přílohy č. 5 vyhl. č. 500/2006 Sb., v platném znění, včetně případné úpravy na základě výsledků veřejného projednání).

Dále se v článku II. Předmět smlouvy se doplňuje odstavec 5. Počet předaných vyhotovení v tabulce o tyto položky: 
	Název díla
	Listinná podoba
počet v ks
	Digitální podoba na nosiči dat
počet v ks
(CD, DVD, flash disk)

	Rešerše doplňkových požadavků objednatele

	1
	1

	Návrh územního plánu Děčín s variantami – úpravy rozpracovaného územního plánu po přerušení prací a dle doplňkových požadavků objednatele  
	3
	1

	Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  – úpravy rozpracované dokumentace po přerušení prací a dle doplňkových požadavků objednatele
	4
	1



2. V článku III. Cena díla se doplňuje odstavec 3,  bod 3.2. o následující body:  
3.2.1 [bookmark: cena3_2]Cena za vypracování Rešerše doplňkových požadavků pořizovatele bude činit:
Bez DPH:			   120 000,- Kč
DPH ve výši 21% činí:	     25 200,- Kč
Celkem včetně DPH:	   145 200,- Kč
3.2.2 Cena za vypracování Návrhu územního plánu s variantami – po přerušení prací a dle doplňkových požadavků objednatele bude činit:
Bez DPH:			   430 000,- Kč
DPH ve výši 21% činí:	     90 300,- Kč
Celkem včetně DPH:	   520 300,- Kč
3.2.3 Cena za vypracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – úpravy rozpracované dokumentace po přerušení prací a dle doplňkových požadavků objednatele bude činit:
Bez DPH:			   90 000,- Kč
DPH ve výši 21% činí:	   18 900,- Kč
Celkem včetně DPH:	  108 900,- Kč

Dále se v článku III. Cena díla se mění bod 3.7. Celková sjednaná cena, která se po doplnění bodů 3.2.1, 3.2.2. a 3.2.3. zvyšuje o 640 000,- Kč bez DPH a po této úpravě činí:  
Bez DPH:			  3 620 000,- Kč
DPH ve výši 21% činí:	   760 200,- Kč
Celkem včetně DPH:    	   4 380 200,- Kč

3. V článku IV. Místo a termín plnění se doplňuje odstavec 4 takto:
4a) Rešerši doplňkových požadavků objednatele předá zhotovitel pořizovateli do 20 dnů od podpisu Dodatku č.3 této smlouvy. 

4b) Návrh územního plánu s variantami – po přerušení prací a dle doplňkových požadavků objednatele a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – úpravy rozpracované dokumentace po přerušení prací a dle doplňkových požadavků objednatele, předá zhotovitel pořizovateli do 120 dnů ode dne převzetí Rešerše doplňkových požadavků objednatele pořizovatelem. V případě že pořizovatel zjistí vady a nedodělky v této předané dokumentaci, zavazuje se zhotovitel odstranit pořizovatelem vytčené vady a nedodělky ve lhůtě 30 dnů ode dne vznesení takového požadavku pořizovatelem.    
4. V článku V. Platební podmínky se doplňuje odstavec 2 takto:
Za odrážku „Objednatel uhradí dílo postupně v souladu s provedením jednotlivých částí díla následovně“, za bod 2.2. se vkládají následující články: 
3.2.1. Část ceny díly ve výši dle článku 3.2.1. Dodatku č. 3 této smlouvy uhradí objednatel do 20 dnů ode dne předání Rešerše doplňkových požadavků pořizovatele a doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
3.2.2. Polovinu ceny díla dle článku 3.2.2. Dodatku č. 3 této smlouvy uhradí objednatel do 20 dnů ode dne provedení Návrhu územního plánu s variantami – po přerušení prací a dle doplňkových požadavků objednatele a doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Druhou polovinu této části ceny díla do 20 dnů ode dne odstranění vad a nedodělků. V případě že tato část díla nebude mít žádné vady a nedodělky, uhradí objednatel tuto druhou polovinu do 20 dnů ode dne provedení kontroly této části díla pořizovatelem a sdělení, že tato část díla je bez vad a nedodělků. 
3.2.3. Polovinu ceny díla dle článku 3.2.3. Dodatku č. 3 této smlouvy uhradí objednatel do 20 dnů ode dne provedení Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – úpravy rozpracované dokumentace po přerušení prací a dle doplňkových požadavků objednatele a doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Druhou polovinu této části ceny díla do 20 dnů ode dne odstranění vad a nedodělků. V případě že tato část díla nebude mít žádné vady a nedodělky, uhradí objednatel tuto druhou polovinu do 20 dnů ode dne provedení kontroly této části díla pořizovatelem a sdělení, že tato část díla je bez vad a nedodělků. 
5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nejsou tímto dodatkem dotčena. 
IV.  OSTATNÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo byl projednán v radě města dne 4.10.2016 usnesením č. RM 16 17 36 05.
2. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo byl vyhotoven ve třech výtiscích, jeden výtisk obdrží zhotovitel - Atelier T-plan, s.r.o., 2 výtisky obdrží statutární město Děčín.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 obsahuje jejich vůli, což stvrzují svými podpisy.  



V Děčíně dne ………..						V Praze dne …………….




…………………………….					…………………………….
Mgr. Marie Blažková							 RNDr. Libor Krajíček
primátorka statutárního města Děčín					 jednatel Atelieru T-plan, s.r.o.
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