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B)  Souhrnná technická zpráva 

 

1)  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) stávající stav 

Stávající opěrná zeď je provedena zděná z kamenných pískovcových bloků spojovaných na 

vápenocementovou maltu, která vykazuje pouze zbytkovou pevnost a protože střešní 

konstrukce zdemolovaného objektu již delší dobu neplnila svůj účel a docházelo k 

dlouhodobému masivnímu zatékání do objektu, dochází k masivnímu vypadávání a 

odplavování spojovací malty, takže v současné době je ve spárách opěrné zdi tato spojovací 

malta značně zdegradovaná a vykazuje pouze zbytkovou pevnost.  

 

V září 2017 byla provedena demolice stávajícího objektu na st.p.č. 822 a po této demolici 

zůstala na hranici st.p.č. 822 a p.p.č. 1538/2 a 1538/4 stávající opěrná zeď, která drží svah nad 

touto opěrnou zdí. 

 

Stabilita posuzované opěrné zdi byla, kromě své hmotnosti, podporována příčnými stěnami 

zdemolovaného objektu a jeho stropními konstrukcemi, které byly nad přízemím tvořeny 

cihelnými klenbami do ocelových válcovaných profilů a ve 2. nadzemním podlaží dřevěnými 

trámovými stropy. Tyto vodorovné konstrukce částečně přenášely boční zatížení opěrné zdi do 

přední hmotné obvodové stěny objektu, která pomáhala stávající opěrné zdi přenášet boční 

zatížení od svahu. 

 

Odstraněním přední obvodové stěny a stropních konstrukcí zdemolovaného objektu dochází ke 

změně působení vodorovných sil od svahu na stávající opěrnou zeď a tato zeď netvoří  

dostatečnou oporu pro svah za touto opěrnou zdí.  

 

Podle původní projektové dokumentace z roku 1893 a podle fotodokumentace pořízené při 

prohlídce objektu je stávající opěrná zeď provedena z kamenného základu šířky 1200mm, na 

kterém je vyzděna zeď z pískovcových bloků široká 900mm na výšku 3100mm, potom 

následuje zúžení opěrné zdi na 600mm na výšku 2700mm a nakonec opěrná zeď šířky 300mm 

na výšku 3500mm. Celková výška opěrné zdi v nejvyšším bodě je 9300mm. 

 

Základ stávající opěrné zdi je podle vizuálního průzkumu, vzhledem k tomu, že stávající opěrná 

zeď nevykazuje žádné vyklonění od svislice, v poměrně vyhovujícím stavu.  

 

b) architektonické a urbanistické řešení stavby 

Před stávající kamennou opěrnou zeď bude vybetonována zajišťující tížná betonová opěrná 

zeď, která bude výškově nižší než stávající opěrná zeď. Statické zajištění stávající opěrné zdi 

bude umístěno pod strmým svahem, ve dvorním traktu v úzkém průchodu mezi dvěma 

bytovými domy a v pohledu z ulice se prakticky neuplatňuje.  

 

c) technické řešení stavby 

Statické zajištění stávající opěrné zdi bude provedeno šikmou tížnou stěnou z prostého, slabě 

vyztuženého, betonu. Na stávající opěrné zdí bude proveden železobetonový věnec, do kterého 

bude zakotveno nové oplocení z ocelových poplastovaných sloupků a poplastovaného pletiva 

výšky 1800mm.   

 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Opěrná zeď není napojena na žádné inženýrské sítě. Komunikačně je celý prostor napojen na 

Teplickou ulici. 

 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury, včetně řešení dopravy v klidu 

Neřeší se. 
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f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Negativní vlivy na životní prostředí v těsném okolí stavby nastanou vlivem provádění 

stavebních prací. Vhodným harmonogramem prací a dostupnými opatřeními budou sníženy na 

nejnižší možnou mez. 
 

Při zásobování staveniště stavebním materiálem, výkopových pracích a manipulaci s technikou 

mimo obvod staveniště je nutno zohlednit společnou komunikační cestu s obyvateli okolních 

obytných domů - hlučné stavební práce provádět pokud možno mimo brzké ranní, pozdní 

večerní a noční hodiny. 
 

Stálé negativní vlivy na životní prostředí svým provozem stavba mít nebude. 
 

Uložení odpadů vzniklých při stavebních pracích zajistí dodavatel stavby smluvně 

s příslušnými organizacemi oprávněnými k ukládání a likvidování odpadů. Doklady o 

zneškodnění odpadů budou předloženy při kolaudaci objektu. 

 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Opěrná zeď - neřeší se.    

 

h) průzkumy a měření 

Na opěrné zdi byl proveden vizuální průzkum stávajících stavebních konstrukcí. 

 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby 

Vzhledem ke statickému zajištění stávajících konstrukcí opěrné zdí na stávajících základech a 

vzhledem k tomu, že byla dostupná původní dokumentace opěrné zdi i dokumentace demolice 

objektu, nebylo nutné provádět kompletní výškopisné a polohopisné zaměření zajišťované 

opěrné zdí a přilehlé komunikace. 

 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

Projektované statické zajištění tvoří pouze jeden stavební objekt, který bude rozdělen do tří etap 

prováděných za sebou v návaznosti na potřebné technologické přestávky. 

 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Negativní vlivy na životní prostředí v těsném okolí stavby nastanou vlivem provádění 

stavebních prací. Vhodným harmonogramem prací a dostupnými opatřeními budou sníženy na 

nejnižší možnou mez. 
 

Při zásobování staveniště stavebním materiálem, výkopových pracích a manipulaci s technikou 

mimo obvod staveniště je nutno zohlednit společnou komunikační cestu s obyvateli okolních 

obytných domů - hlučné stavební práce provádět pokud možno mimo brzké ranní, pozdní 

večerní a noční hodiny. 

 

l) bezpečnost práce a ochrana zdraví 

V průběhu realizace stavby je nutno dodržovat platné předpisy a normy týkající se bezpečnosti 

práce, zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon, zákon 

č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení 

vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky a ostatní platné předpisy.  
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Po dobu hloubení základů jednotlivých etap musí být zajištěno, aby se v okolí opěrné zdi 

nevyskytovali žádné nepovolané osoby, ale pouze pracovník provádějící výkop, aby byl po 

celou dobu provádění výkopů a betonáže zajištěn dozor, který bude sledovat stav stávající 

opěrné zdi a při sebemenších změnách zajistí evakuaci všech osob z ohroženého místa. 
 

K zabetonování jednotlivých základových pasů v každé etapě musí dojít neprodleně po jejich 

vyhloubení. 
 

Projekt svým řešením umožňuje dodržování všech bezpečnostních předpisů během realizace 

stavby. 

 

2)  Mechanická odolnost a stabilita 

 

Ve statickém posouzení stávající opěrné zdi je doloženo, že tato stávající kamenná opěrná zeď 

nezajišťuje v současnosti zachycení vodorovných sil vyvozovaných tlakem zeminy za 

posuzovanou opěrnou zdí a tyto síly jsou výrazně větší, než je tato opěrná zeď schopna přenést. 

Z tohoto důvodu považuji současný stav za havarijní a níže popsané statické zajištění je nutné 

provést neodkladně. Současně je nutné zajistit, aby do prostoru nad a pod opěrnou zdí nebyl 

umožněn přístup nepovolaným osobám. 
 

Statická stabilita stávající kamenné opěrné zdi z kamenných pískovcových bloků bude zajištěna 

ve třech etapách.  

 

3)  Požární bezpečnost 

 

Opěrná zeď – požární bezpečnost není nutné řešit.  

 

4)  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Statické zajištění stávající opěrné zdi – neřeší se. 

 

5)  Bezpečnost při užívání 

 

Projekt svým řešením umožňuje dodržování všech bezpečnostních předpisů během realizace 

stavby i po jejím uvedení do provozu. 
 

Konstrukční řešení a použité materiály umožní snadnou a bezpečnou údržbu. 

 

6)  Ochrana proti hluku 

 

Neřeší se.  

 

7)  Úspora energie a ochrana tepla 

 

Objekt nebude vytápěn – neřeší se. 

 

8)  Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Statické zajištění stávající opěrné zdi – neřeší se. 

 

9)  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Opěrná zeď ve vnějším prostoru - není nutné provádět průzkum výskytu radonového plynu 

v objektu. 
 

Stávající opěrná zeď je umístěna v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. 
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11)  Ochrana obyvatelstva 

 

Opravovaný objekt nebude využíván – neřeší se. 

 

11)  Inženýrské objekty 

 

Opravovaný objekt nebude napojen na žádné inženýrské sítě – neřeší se. 

 

 

E)  Zásady organizace výstavby 

 

Před započetím stavebních prací převezme dodavatel od investora zajišťovanou opěrnou zeď, 

včetně části přilehlého pozemku před a nad opěrnou zdí určeného pro potřeby zařízení 

staveniště. 
 

Před započetím všech prací bude provedeno na hranici zařízení staveniště neprůhledné 

staveništní oplocení z vlnitého plechu. 
 

Při zásobování staveniště stavebním materiálem, výkopových pracích a manipulaci s technikou 

je nutno zohlednit společnou komunikační cestu s obyvateli okolních obytných domů - hlučné 

stavební práce vně objektu provádět pokud možno mimo brzké ranní, pozdní večerní a noční 

hodiny. Při statickém zajištění opěrné zdi musí dojít k uzavření komunikace (p.p.č. 1486/1) 

před zajišťovanou opěrnou zdí, která je umístěna mezi dvěma přilehlými bytovými domy a 

navazuje na chodník na Teplické ulici.   
 

Pro prostory zařízení staveniště a pro sklad stavebního materiálu bude používána pouze část 

přilehlého pozemku před opěrnou zdí. 

 

 

F 1.1)  Technická zpráva 
 

1)  Architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) Účel objektu: 

 

Opěrná zeď sloužila jako zadní stěna doplňkového objektu mezi dvěma bytovými domy. Po 

demolici tohoto objektu tato opěrná zeď zajišťuje prostor mezi bytovými domy od případného 

sesuvu zeminy z p.p.č. 1538/4 a 1538/2 v k.ú. Horní Oldřichov. 

 

b)  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace: 

 

Před stávající kamennou opěrnou zeď bude vybetonována zajišťující tížná betonová opěrná 

zeď, která bude výškově nižší než stávající opěrná zeď. Statické zajištění stávající opěrné zdi 

bude umístěno pod strmým svahem, ve dvorním traktu v úzkém průchodu mezi dvěma 

bytovými domy a v pohledu z ulice se prakticky neuplatňuje.  

 

c)  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 

a oslunění: 

 

Orientační náklady stavby       :   700 000,- Kč 

 

Délka opravované části opěrné zdi     :   8,2 m 
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d)  Technické a konstrukční řešení objektu: 

 

bourání  - bourání všech konstrukcí nesouvisejících s opěrnou zdí bylo provedeno již při 

provádění demolice objektu, který byl umístěn před opěrnou zdí. 
 

 Nad opěrnou zdí bude provedeno vykácení keřů na šířku 1000mm od opěrné zdí. 
 

Před zahájením všech zajišťovacích prací je nutné dokončit vyčištění prostoru před 

lícem opěrné stěny, provést odstranění náletových dřevin nad opěrnou stěnou a 

vyčistit stávající nefukční vybírací jímku před lícem opěrné zdi a provést její 

zasypání nepropustnou zeminou dostatečně hutněnou po vrstvách tl. max. 200mm.  
 

 

základy a svislé nosné konstrukce  -  
 

Stávající kamenný pilíř s přizděnou kamennou stěnou v levé části líce opěrné zdi bude 

zachován a bude zakomponován do zpevňující konstrukce opěrné zdi. 
 

Po dokončení přípravných prací bude přikročeno z realizaci jednotlivých etap statického 

zajištění stávající opěrné zdi: 

 

1. etapa - řez a -a´ :  
 

Vlevo od kamenného pilíře bude vyhlouben základ šířky cca 950mm (šířka základu bude 

závislá na skutečné šířce základu předezděné kamenné stěny) a hloubky 1200mm. Hloubka 

všech základů je převzata z původní projektové dokumentace opěrné zdi. Skutečná hloubka 

nových základů bude shodná se skutečnou hloubkou základů stávající opěrné zdi.  
 

Do vyhloubeného výkopu bude uložena ve tvaru U betonářská KARI síť 150x150x8mm s 

krytím 50mm, která bude vytažena do výšky 4500mm. Na tuto výztuž bude navařena stejná 

šikmá výztuž pro připojení horní části opěrné zdi. Kladení sítí musí být provedeno s přesahem 

min. 200mm. 
 

Základ a opěrná zeď budou provedeny z betonu C16/20-XC2-Cl 0,20. Opěrná zeď bude 

betonována do systémového bednění. V první etapě bude vybetonován pouze první výškový 

stupeň opěrné zdi a do boku tohoto stupně bude v úrovni 200mm nad vrcholem stávající 

ponechané přizděné kamenné stěny a pilíře uložena vodorovná výztuž z profilů V 14 

umístěných v osových vzdálenostech 200mm. Délka této výztuže bude 2500mm s tím, že střed 

této výztuže bude umístěn nad osou kamenného pilíře. 
 

Na vrcholu prvního výškového stupně 1. etapy bude provedena pracovní spára a po cca 10 

dnech od zahájení realizace 1. etapy bude přikročeno k realizaci 2. etapy. 

 

2. etapa - řez b - b´ :  
 

Vpravo od kamenného pilíře bude vyhlouben základ šířky 1800mm a hloubky 1200mm. 

Hloubka všech základů je převzata z původní projektové dokumentace opěrné zdi. Skutečná 

hloubka nových základů bude shodná se skutečnou hloubkou základů stávající opěrné zdi.  
 

Do vyhloubeného výkopu bude uložena ve tvaru U betonářská KARI síť 150x150x8mm s 

krytím 50mm, která bude vytažena do výšky 5000mm. Kladení sítí musí být provedeno s 

přesahem min. 200mm. 
 

Základ a opěrná zeď budou provedeny z betonu C16/20-XC2-Cl 0,20. Opěrná zeď bude 

betonována do systémového bednění. V druhé etapě bude vybetonován první výškový stupeň 
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opěrné zdi vpravo od kamenného pilíře. Dále budou v této etapě osazeny betonářské KARI sítě 

150x150x8mm pro zbývající výšku opěrné zdi a tento výškový stupeň bude vybetonován v celé 

délce 1. a 2. etapy. 

 

3. etapa - řez c - c´ :  
 

Realizace 3. etapy bude zahájena 10 dní po zahájení realizace 2. etapy. U pravé šikmé části 

opěrné zdi navazující na ponechaný zděný klín za stávajícím objektem bude vyhlouben základ 

šířky 700mm a hloubky 1200mm. Hloubka všech základů je převzata z původní projektové 

dokumentace opěrné zdi. Skutečná hloubka nových základů bude shodná se skutečnou 

hloubkou základů stávající opěrné zdi.  
 

Do vyhloubeného výkopu bude uložena ve tvaru U betonářská KARI síť 150x150x8mm s 

krytím 50mm, která bude vytažena do výšky 4000mm. Kladení sítí musí být provedeno s 

přesahem min. 200mm. 
 

Základ a opěrná zeď budou provedeny z betonu C16/20-XC2-Cl 0,20. Opěrná zeď bude 

betonována do systémového bednění. Ve třetí etapě bude betonována celá nadzemní část této 

etapy najednou. 
 

 

Po provedení všech tří výše popsaných etap bude očištěna a zarovnána koruna stávající zděné 

kamenné opěrné zdi z pískovcových kvádrů. Uvolněné kamenné bloky budou přezděny. Do 

středu opěrné zdi budou vyvrtány v osových vzdálenostech 250mm otvory o průměru 14mm 

hluboké min. 300mm, do kterých bude na chemickou maltu zakotvena výztuž V 10 délky 

550mm. Na koruně opěrné zdi bude vybetonován železobetonový věnec o rozměru 

300x500mm a 300x800mm z betonu C16/20-XC2-Cl 0,20, který bude vyztužen 4 profily V 10 

s třmínky V 6 á 250mm. Železobetonový věnec bude vyspádovaný směrem k rubu opěrné zdi a 

bude mít provedeny odkapové nosy na obou stranách. Do tohoto železobetonového věnce 

budou v osových vzdálenostech 2500mm zabetonovány ocelové poplastované sloupky, na které 

bude po zatvrdnutí železobetonového věnce napnuto poplastované pletivo výšky 1800mm.     
 

 

izolace proti vodě  - Celá opěrná zeď - betonová i viditelná kamenná část - bude po jejím 

dokončení opatřena hydrofobizační impregnací silikonovou emulzí. 
 

 

spárování zdiva  - spárování líce opěrné zdi z kamenných pískovcových bloků nad 

betonovým zajištěním bude provedeno směsí ze vzdušného vápna 

s hydraulickou přísadou ve složení 1 obj. díl vápenného hydrátu, 6 obj. dílů 

písku a 1obj. díl metakaolinu.  
 

Spárování bude provedeno podřezanými spárami až do líce kamene, 

spárovací malta bude použita v přírodní pískové barvě a bude rozetřena 

přes líc zdiva s rýhou imitující přesné kvádrování vytaženou zednickou 

lžící (nebude spárován každý kámen zvlášť, ale bude dodržováno iluzivní 

kvádrování). 
 

 

 e)   Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 

 

Objekt nebude vytápěn – neřeší se. 
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f)  Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu: 

 

Geologický průzkum nebyl vzhledem k probíhající demolici a nemožnosti přístupu k patě 

opěrné zdi proveden. Podle výkopových prací prováděných v okolí dané lokality je v základové 

spáře opěrné zdi uvažována hlinitopísčitá hlína pevné konzistence F4: 

  

g)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí: 

 

Neřeší se. 

 

i)  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření: 

 

Opěrná zeď ve vnějším prostoru - není nutné provádět průzkum výskytu radonového plynu 

v objektu. 
 

Opěrná zeď je umístěna v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. 

 

j)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

 

Obecné požadavky na výstavbu, které stanoví Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), Zákon č.186/2006 Sb., o změně některých zákonů 

souvisejících s přijetím stavebního zákona, Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby a další souvisící předpisy a normy, jsou v projektové dokumentaci 

splněny. 

 

 

2)  Stavebně konstrukční část 

 

Ve statickém posouzení stávající opěrné zdi je doloženo, že stávající kamenná opěrná zeď 

nezajišťuje v současnosti zachycení vodorovných sil vyvozovaných tlakem zeminy za 

posuzovanou opěrnou zdí a tyto síly jsou výrazně větší, než je tato opěrná zeď schopna přenést. 

Z tohoto důvodu považuji současný stav za havarijní a popsané statické zajištění je nutné 

provést neodkladně. Současně je nutné zajistit, aby do prostoru nad a pod opěrnou zdí nebyl 

umožněn přístup nepovolaným osobám. 
 

Po dobu hloubení základů jednotlivých etap musí být zajištěno, aby se v okolí opěrné zdi 

nevyskytovali žádné nepovolané osoby, ale pouze pracovník provádějící výkop, aby byl po 

celou dobu provádění výkopů a betonáže zajištěn dozor, který bude sledovat stav stávající 

opěrné zdi a při sebemenších změnách zajistí evakuaci všech osob z ohroženého místa. 
 

K zabetonování jednotlivých základových pasů v každé etapě musí dojít neprodleně po jejich 

vyhloubení. 
 

Statické zajištění stávající opěrné zdi bude provedeno šikmou tížnou stěnou z prostého, slabě 

vyztuženého, betonu. Na stávající opěrné zdí bude proveden železobetonový věnec, do kterého 

bude zakotveno nové oplocení z ocelových poplastovaných sloupků a poplastovaného pletiva 


