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Cena celk. % DPH Celkem s DPH 

Stavba: n319020 - KOPIE - DECÍN - Rekonstrukce ulice Bezručova - úsek č. X.5 

002 - Změny 

001 - Změnový list č. 1 

001 - Posílení konstrukce O vrstvu SC 8/10 

001 - Méněpráce 

001 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 
001 123734 QDKOP PRQSPOD STAVBU SILNIC A 

ZELEZNIC TR. I, ODVOZ D0 5KM 
003 21452 SANAČNÍ vRST\/Y Z KAMENIVA DROENÉHO 

-60,000 T 
-30,000 M3 

-30,000 M3 

150,00 
290,00 

350,00 

-9 000,00 
-8 700,00 

-10 500,00 

21% 
21% 

21% 

-10 890,00 
-10 527,00 

-12 705,00 

Součet za 001 - Méněpráce 

002 - Vícepráce 

001 014102 
001 123734 

POPLATKY ZA SKLÁDKU 
QDKOP PRQSPOD STAVBU SILNICA 
ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 5KM 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC l) tl 170 mm 

X1 567122114D 

211,514 T 
105,757 M3 

622,100 M2 

150,00 
290,00 

338,00 

-28 200,00 

31 727,10 
30 889,53 

210 269,80 

21% 
21% 

21% 

-34 122,00 

38 389,79 
37 110,13 

254 426,46 

Součet za 002 - Vícepráce 272 666,43 329 926,38 

“ Celkem 001 - Posílení konstrukce O vrstvu SC 8/10 

002 - Vysková úprava krycích hrnků 

001 -Vícepráce 

001 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYcicH HRNCÚ 4,000 KUS 850,00 

244 466,43 

3 400,00 21% 

295 804,38 

4 114,00 

Součet za 001 -Vícepráce 3 400,00 4 114,00 

Celkem 002 - Výšková úprava krycích hrnků 

003 - Změna hloubkového uložení olrenážni roury 

001 - Vícepráce 

001 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, 

ODVOZ DO 5KM 
uLožıšNí SYPANINY D9 NÁSYPÚ A NA 
SKLADKY BEZ ZHUTNENI 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE 
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 ručně - 

křížení s inženýrskými sítěmi 

Příplatek za lepivostu hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 4 ručně - křížení S inženýrskými sítěmi 

002 17120 

003 014102 
005 21197 

X2 132302411D 

X3 132302419D 

X4 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodù 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 

15,250 M3 

29,250 M3 

58,500 T 
362,700 M2 

14,000 M3 

14,000 M3 

23,500 M3 

350,00 

15,00 

150,00 
20,00 

2 140,00 

309,00 

824,00 

3 400,00 

5 337,50 

438,75 

8 775,00 
7 254,00 

29 960,00 

4 326,00 

19 364,00 

21% 

21% 

21% 
21% 

21% 

21% 

21% 

4 114,00 

8 458,38 

530,89 

10 617,75 
8 777,34 

36 251 ,so 

5 234,46 

23 430,44 

Součet za 001 -Vícepráce 75 455,25 91 300,85 

Celkem 003 - Změna hloubkového uložení drenážní roury 75 455,25 

004 - Odstranění 4ks ocelových rour vč. provedení sond 

91 300,85



SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I 

Měna: Kč 
CENOVÁ NABÍDKA 5 DPH + ROZPIS DPH 

Poř. Kód Popis Množství M-J Cena/m.j. Cena celk. % DPH 

Stránka 2 I 3 
23.3.2020 

Celkem s DPH 
x6 966071131 D 

X7 122201101D 

X8 X8 

Demontáž ocelových kcí a trub hmotnosti do 5 t 

hmotnosti přes 30 kg/m 

Odkopávky a prokopávky nezapaženě v hominë 
tř. 3 objem do 100 m3 - ručně (Sonda v chodníku) 
Vyplnění otvoru roury po řezu Studniční pěnou 

2,200 

1,500 

8,000

T 

M3 

KUS 

4 240,00 

2 670,00 

305,00 

9 328,00 

4 005,00 

2 440,00 

21% 

21% 

21% 

11 286,88 

4 846,05 

2 952,40 

Součet za 004 - Odstranění 4ks ocelových rour vč. 
provedení sond 

005 - Hloubka připojení uličních vpusti do kanalizace 
001 132302411D 

002 132302419D Příplatek za lepivostu hloubení rýh š do 600 mm v 

Hloubení rýh Š do 600 mm v horninë tř. 4 ručně - 

křížení s inženýrskými sítěmi 

hornině tř. 4 ručně - křížení s inženýrskými sítěmi 

5,160 

5,160 

003 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, 11,580 
ODVOZ DO 5KM 

004 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DQ NÁSYPŮ A NA 16,740 
SKLADKY BEZ ZHUTNENI 

005 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 33,480 

M3 

M3 

M3 

M3

T 

2 140,00 

309,00 

350,00 

15,00 

150,00 

15 773,00 

11 042,40 

1 594,44 

4 053,00 

251,10 

5 022,00 

21% 

21% 

21% 

21% 

21% 

19 085,33 

13 361,30 

1 929,27 

4 904,13 

303,83 

6 076,62 

Součet za 005 - Hloubka připojení uličních vpusti do kanalizace 

006 - Sanace podloží 

001 - Vícepráce 

001 X5 
002 213141112 

003 X8 
004 213111121 

005 113107153 

006 997013501 

007 997013509 

008 014102 
009 X9 

Geotextilie - Geomatex NTI BS18 CBR 3kN 
Zřízení vrstvy Z geotextilíe v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5 Š do 6 m 
Geomříž - Tensar TriAx TX160 
Stabilizace základové spáıy zřízením vrstvy Z 
geomříže tuhé 

Odstranění podkladu Z kameniva tezeněho tl 300 
mm strojně pl přes 50 do 200 m2 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
Zkoušky zatěžovací 

522,100 
522,100 

522,100 
522,100 

125,000 

75,000 

375,000 

75,000 
2,000 

M2 
M2 

M2 
M2 

M2 

T

T

T 
KUS 

25,00 
18,50 

75,00 
37,70 

48,30 

237,00 

10,30 

150,00 
2 450,00 

21 962,94 

13 052,50 
9 658,85 

39157,50 
19 683,17 

6 037,50 

17 775,00 

3 862,50 

11 250,00 
4 900,00 

21% 
21% 

21% 
21% 

21% 

21% 

21% 

21% 
21% 

26 575,16 

15 793,53 
11 687,21 

47 380,58 
23 818,84 

7 305,38 

21 507,75 

4 673,63 

13 612,50 
5 929,00 

Součet za 001 - Vícepráce 125 377,02 151 706,19 

Celkem 006 - Sanace podloží 

007 - Změna trasy drenáže a drenážní žebro ( str. "u školy") 

001 -Vícepráce 

001 460300001 
002 M583441 97 
003 132734 

004 17120 

005 014102 
006 21197 

007 132302411D 

008 132302419D 

009 211531111 

Zásyp jam nebo rýh strojně včetně Zhutnëní v zá sta 
štěrkodrt' frakce 0/63 

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ Do 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, 

ODVOZ DO SKM 
ULOŽENÍ SYPANINY D9 NÁSYPŮ A NA 
SKLADKY BEZ ZHUTNENI 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
OPLÁŠTÉNÍ oDvoDŇovAcícH ZEBER Z 
GEOTEXTILIE 
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 ručně - 

křížení S inženýrskými sítěmi 

Příplatek za lepivostu hloubení rýh Š do 600 mm v 
hornině tř. 4 ručně - křížení s inženýrskými sítěmi 

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 

vbě 14,100 
28,200 
13,150 

14,100 

28,200 
90,000 

0,950 

0,950 

24,854 

M3
T 

M3 

M3

T 
M2 

M3 

M3 

M3 

91,30 
312,00 
350,00 

15,00 

150,00 
20,00 

2 140,00 

309,00 

824,00 

125 377,02 

1 287,33 
8 798,40 
4 602,50 

211,50 

4 230,00 
1 800,00 

2 033.00 

293,55 

20 479,70 

21% 
21% 
21% 

21% 

21% 
21% 

21% 

21% 

21% 

151 706,19 

1 557,67 
10 646,06 
5 569,03 

255,92 

5118,30 
2178,00 

2 459,93 

355,20 

24 780,43
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% DPH Celkem S DPH 

Součet za 001 -Vicepráce 

002 - Méněpráce 
001 212135 TRATIVODY K0|\_/IPLET Z TRUB BETON DN -28,000 M 190,00 

15OMM, RYHATR I 

002 21197 OPLÁŠTĚNÍODVODŇOVACÍCH ŽEBERZ -67,200 M2 20,00 
GEOTEXTILIE 

43 735,98 

-5 320,00 

~1 344,00 

52 920,53 

21% -6 437,20 

21% ~1 626,24 

Součet za 002 - Méněpráce -6 664,00 -8 063,44 

Celkem 007 - Změna trasy drenáže a drenážní žebro ( str. "u 
šK‹›ıy“) 

37 071,98 44 857,09 

Celkem 001 - Změnový list č. 1 523 506,62 633 443,01 

CELKEM 002 - Změny 523 506,62 

Rozgis DPH: 

Typ daně % DPH Základ DPH Celkem S DPH Počet 

Základní Sazba 21% 523 506,62 109 936,39 633 443,01 42 

CELKEM 523 506,62 109 936,39 633 443,01 

633 443,01


