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ˇ DODATEK c. 1 

KE SMLOUVE O DILO č. objednatele 2020-0385lOR 
ze dne 13.05.2020 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 

,,Reko silnice II/262 Starý Šachov - Děčín, C1.9 - S0104 Děčín - Březiny, autobusové 
ZáIi'vy, část VO“ 

Smluvní strany 

Objednatel: statutární město Děčín 
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové 

nám.1175/5, 405 38 Děčín lV 
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města 
IČO: 002 61 238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako ,,objednateI“
a 

Zhotovitel: VAMA s.r.o. 
Sídlo: 
Statutární Zástupce: 
IČO: 472 87 926 
DIČ: CZ47287926 - 

Bankovní spojení: ČSOB Děčín 
čisıø účtu; 220104581/0300 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako ,,zhotovite|“, společně S objednatelem dále jen 
Íl ,,smluvní strany 

Předmět dodatku 

1. Dle SOD č. objednatele 2020-0385/OR ze dne 13.05.2020 čl. IV, odst. 1 byla 
dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 764 572,00 Kč bez DPH. Smluvní 
strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další 
dodatečné stavební práce vyvolané v průběhu provádění prací. 

Na základě koordinačního jednání se zástupcem objednatele a se zástupci 
zhotovitele stavby pro Ústecký kraj bylo domluveno, že nebude realizován 
navrhovaný řízený protlak, jelikož zhotovitel stavby pro Ústecký kraj zasahoval svou 
stavbou do stávajících konstrukcí komunikace. Bylo domluveno, že vkomunikaci 
bude provedena rýha pro pokládku kabelového vedení veřejného osvětlení a pro 
Zpětný zásyp rýhy bude použit stabilizační beton KSC Zdüvodu Zachování 
dostatečné únosnosti komunikace. 

Veškeré Změny (vícepráce a méněpráce) jsou blíže specifikované v položkovém 
rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku. 



_ 77 7“ Í f 7% í * 

2. 

Cena Za dílo dle SOD č. 2020-0385/OR bez DPH: 
Cena víceprací a méněprací - dodatek č. 1 bez DPH: 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n-nn-n..n..nnnnvvnnnnnnnn--n---..„....-.------n-nn.-nn..----_.. 

Celková cena díla bez DPH 
Celková cena včetně DPH 

Ostatní články SOD se nemění. 

764 572,00 Kč 

-51 080,28 Kč 

713 491,72 Kč 
863 324,98 Kč 

V Dèčinè dne 
2 9 ˇ"` mu v Dèčině dne 6 -4/Ív 2 020 

Objednatel Z otovitel 
Jaroslav Hrouda 
primátor měst

j dnatel společnosti 

Přílohy: 
po/ožkový rozpočet vícepráce/méněpráce 
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Ž Ý 

Soultrnný rozpočet stavby
Ý 

Název stavby: Autobusové Záíivy VO 
Místo; Děčín 

stavbyvedoucí: 
zpracoval: VAMA s.r.o. IČO: 47287926 DIČ: 

Dne: 7. 10. 2020 

Cena celkem bez DPH 
_ 

_ _ _ _ _ 
_ 

-51 080,28 
'EWH Í 15 % 0,00 0,00 

7 

21 % -51 080,28 -10 726,86 

Objednatel: Zhotovitel: Projektant: 

Razítko a podpis Razítko a podpis Razítko a podpis 

DIČ ıčo Dıč ıčo Dıč 

E 1 í I 
Cena celkem S DPH -61 807,141 

RekaQitulace__ná”k|adů dleżhlav v CZK X 

Náklady na Náklady investiční výstavby Náklady Z Celkové 

I . 
stavební část Utechnolog. část' celkem inv. prostředí náklady 

Rekapitulace nákladů stavby _“ 351 080,28 0,00ı -51 080,28 - 0,00 51 080,28 
B. Provozní soubory 

Q 
0,00: 0.00_ 0,00. ì›Íoo” 0,00 

PS-mønıáž z?øzpøč±u 
_ 030 0,00: 0,ìóÍ O,0O_ 0,00 

PS-dodávka Z rozpočtu
= 

0,00, 0,00' o,O0É 0,00 0.00 
C. Stavební Objekty 

! 

-51 080,28 o.0o= -51 080,28; 
' 

-51 080,28 0,00
I 

, 

-51 080,28' o,oo_ fs; 080,28' 0,00 -51 080,28 
_ljlSV-montáž Z rozpoćtì -76 090,56 _ 0,00 -78 090,56“ 0,00 -76 090.56 
HSV-dodávka Z rozpočtu 0,00 

” " 
0,00' 0,00 0,00 __ 0.00 

PSV-montáž z_ rozpočtu _ 0,00 o,0o= 0,00 0,00 0,00 

__ PSY-dodávka Z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
M-montáž Írozpcčtu 14 724_O0 0,00 14 724,00 0,00 14 724,00 
M-nosný materiál Z rozpočtu _ 1 052,88 '"o,00 1 052,88 0,00 _ __ 1 052,88 

l 

M-dodávka Z rozpočtu 9 233,40: 
" 

0,00 9 233,40 0,00 
" 

9 233,40 

j 

HZS Z rozpočtu 0,00 0,00 0.00* 0.00 0,00 ̀
,

J

l 

` F. veøııejši nákıàèıýż 
7

, 
0,00, __ 0,00 

" 

0,00 0,00 0,00 

VRN zrozpdčtu _ 

` 

G. Ostatní náklady 
0,00 
0,00 

"0.00" 0.00 0,00 0,00 
1'

l

x 

0,00 0,00 0,00 0,00 
` Ostatní nákIadyZroZp_0čtu_ 

_ 

fr Í fi 
0.00" 0,00 0,00, 0,00 0,00 

` 

Ostatní náklady 
W 7 

0,00 0,00 _ _0,oo' 0,00 0,00 
il* L. Kompletačìí Činnost 0,00 0,56 0.00! 0,00 0,00 

Kompletačnl činnost Z kryclho listu rozp _ _ O,_O0_ 0,00 0,00| 0,00 0,00 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

'Názgìf SÍEVĎY 

Název objektu 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Zpracoval 

âutobusové zálivy VO 

autobusové zálivy. část VO 

JKSO 

ECO 

Místo 
I 
Děčín 

MAMA S.r.o. 

IČO DIČ 

4 ì" 28? 926 

Rozpočet číslo Dne 

[ J Efizøzø
| 

CZ-C PV 
CZ-C PA 

Měrné a účelové jednotky

n 

I 

Pøčęż 
` 

Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady / 1 nn“. 
' 

Počet 
1.. _ 

, 

_ _ ___
I 

OI 0,00 O 0,00 O 

Náklady /1 m.j_ 

0,00 

“ Rozpočtové náklady v CZK 

8 IPSV Dødávky 

-A 

01 

U) 

2 
| 

Montáž -76 090,56 9 |Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 

I 
_ 1 

- _ _ _ _ _ n 
_ _

_ 

:Montáž 0,00 18 VRN Z rozpočtu 0,00 

A |Základní rozp. náklady' IB Doplňkové náklady IC Náklady na umístění stavby 

1:HSV 'Dodávky 0,00 8 IPráce přesčas 
_ 

0,00 13IZařízenistaveniště 

0,00 10|Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 

Montáž 0,00 11' 0,00 16 Provoznívlivy 

'M" 'Dodávky O OO 17 Jinè VRN 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 

0.00 

0,00 
ø,0_0 

0,00 

_75 090,56 12|DN (f. 8-11) `1QÍvRN(ř.1s-18) 
I 

0,00 

20 HZS 0,00 2flKompl.činnost 0,00 22 Ostatní náklady 
7 

0,00 

IProjektant7Žnotovite| Objednatel D ;CeIkem bez DPH -76 090,50 
7 I _ -EH- % 

_ 
Zákıafl danê _DPH celkem 

Íšnfżená 15,0 0,00 

|_záKıadní 21,0 -78 090,§6 fisrs-ı.02 

Cena s DPH -92 069,58 

0,00

E vz 
|Prıpočty a odpočty 

IDodá Zadavatel 
_ _ _ _

I 

'_ _ 
dolozka

_ 
_K|ouZavá 

ˇ 

_ 

0,00 

_ _ švýhodnëní 0.00 

0,00 
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Objednatelı 
Zhotovitel: Zpracoval: VAMA s.r.o, 

ROZPOČET S VÝKAZEM \/ÝMÉR 
gflwba: Autobusové zálivy VO 
objekt: autobusové zálivy, cast V0 

Místo: Děčín Datum: 7.10.2020 

- . 

- Množství Cena 

l 

Č. 
` 

KCN [Kód polozkyì Popıs MJ celkem íjwnotková Ĺ Cena celkem
› 

__ _01. Překopy vozovky-Krokova _ 

-22 135,00 

.A 
FU `jŘezání 

Í 
jŘeZání spáry v asfaltu

_ 

m 
, 

-38,000, 70,001, -2660,00 

povrchu a pokl _ m -19,000 
_ 

310,00 -5 890,00 
ı\_›_a› 

JUSU 

Pndšıaó 

sf. _ 

Ďodkladní vrstva, asfaltový kryt
Í m -19,000 415,00 -7 885,00, 

00 JU jOšetření 

Bourání Bouráni a 

jOšetření Spráry teplou Zálivkou a posypem
Ý 

lm -38,000 150,00l -5 700,00 

02. Trasa v krajnici _ 
-8 000,00 

\ı 13 ,Řezání jŘeZání spáry veëtétu jm -18,000 70,00 -1 120_,00 

ou JU Bourání Bøuráni šlèıøvêhø ppyrøhn __ 
Ťm ` 

-8,000_l 310,00 
_ 

-2480,00 

4lÍR” Podklad. l Pøflkızdnìvrslva Krajniøe - štèt m 
7 

-8,000 310,00 ~2480,O0`, 

5R `,Oše±řeni. ,Ošetření spáry lm -16,000 120,00 -1 920,00 

03. Rrotlak 
_ _ 

-33 809,00 

QR `_V a_Z jvýkop a zához pro sondy lÍn3 
Ž 
-2,000 880,00, -1 360,00

É 11 
Odkop - st. 
jáma

_ 

Odkop zeminy tř. 3 st. jáma m3 -9,000 410,00 -3 690,00 

_x 
_`_ IU Přemístèní ,vodorovné přemístění zeminy m3 -10,500 

7 

72,007 -756,00* 

K2 :D 
_ 

`jZásyp Zásyp zeminy tř. 3. po pokládce _jm3 -10,500l_ 7_50,00lj -7 875,00 

JU 12 Protlak Řízený protlak pro průměr PE trubky do d 100mm m
Ý 

-12,000 _ 
1250.007 -15 000,00] 

_. 1 Z Žataželí jZatežení lana do chráničlçy m _-12,000 
7 

54,00 -s48,_00 

..ı Q FU ,KEŘ Oóflišflnènı Kerü fjks 
, 

-3,000 120,00lj -380,00 

A co
4

Z KŘOVINY Vysázení keřů ks 
77 

-3,000 _ 180,00 -540,00 

2(łljR ORNICE ljOdebrání ornice m3 -1,500 420,00 
” Ž 

-630,o0l 

23R l,PR. Bour. práce _ 
280,00l, 

24,R 
PODKLAD 
VR. ~_PoDKLADovA VRSWA 

lm -5,000 
z Ž 

-1 400,00 
`“

l 

m -5,000 310,00 -1 550,0§)_ 

04. _ 

-12 148,58 

_x 

Q; JU jáma 
Odkop - cíl. 

_ Cílová jáma _
l 

Odkop zeminy tř. 3 cílová jáma m3 
_ 

-3,000 540,00 -1 620,03 

._x -L Ň Přem ístění Vodorovná přemístění zeminy 1jI'I13 -3,000 72,00`l -216,00 

_. uı Il Zásyp lŽásyp zemirly tř. 3,_ po pokládce 
” ” l 

750,00 -_2 250,00 

I, 21 Y jDoprava mechanismů

l 

m3 -3,000l 

KS -1,000 6 540,58 -6 540,50,

NN ZJ ;żLABY Žlaby plastové ,m _ 
-10,000 152,00* -1 520,00 

Celkem -76 090,56 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 
/-7 7 

Název stavby 

Název objektu 

Autobusové zálivy V0 

autobusové zilivy, část VO 

JKSO 

ECO 

Misto 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Zpracoval VAMA S.r.o. 

Ž 
ıco 

„ìíl
i 

F1 

ľoèćin
I 

DIČ
1

1 

47287926 
7 in 

CZ-C PV Rozpočet člslo Dne 

07.10.2020 CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

-1 

Počet ! Nákladyl1m.j. Počet Náklady/1m.j. ' Počet

0 0,00 0 0,00 O 0,00 

Náklady/ 1 m.j. 

Rozpočtové náklady v CZK 
A \Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 

1 'HSv 'Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13|ZařiZenistaveništë 

2 Montáž ' 0,00 9 |BeZ pevné podl. 0,00 
` 

14|Projektové práce 

1 

i

- 

3 |Psv iDøúávı‹y 

l 4 I Montáž
I 

5 lDodávky 

0,00 10 Kulturni památka 0,00 15ıÚzemni vlivy 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 1 

10 286,28 

16 
| 

Provozní vlivy 11 0,00
_ 

17 Jiné VR 

:Montáž 
_

I 

14 724,00

N 

18iVRN Z rozpočtu 

7 ZRN (ř. 1-6) 25 010,28 12:DN (ř. 8-11) 
l 

`19 vRN(ř.13-18) 

0,00 

0,00 

0.00 

| 

0,00 l* 

2o|HZS ó,oO 
`| 

21 Kompl. činnost 0,00 22|OStatni náklady 0,00 
7 

|Projektant, Zhotovitel, Objednatel 
DPH % Základ daně DPH celkenı 

D lceıkem bez DPH 25 010,28 

I 

snížená 15,0 
zakladni 21.0 _ äo1O,28 _ szszfl 

1 
CenaSDPH 30 262,44 

0,00 0,00 

E Pˇ' očty a odpočty rıp 

Dodá zadavatel _ _ 
á doložka _ __KlouZav .

1 

1 

Zvýhodnění 
Ý _ V 

| 
0,0(ł 

ĹÍ _ 0-05 
_ _ _00Q 
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Autobusové zálivy VO 
autobusové zilivy, část VO 

Objednatel: 

ROZPOČET S VÝKAZEM \/ÝMÉR 

'±e|~ 
Zpracoval: VAMA s.r.o. 

Zhotovı . 

ˇ ˇ' Datum: 7. 10. 2020 
Místo: Decın 

Množství Cena 
`\` Cena celkem

J 

01. Překop komunikace 

[ 
Č_ TKCN J Kódýpoložky 1 Popis 

Í 
MJ celkem jednotková 

25 010,28

m 

Ž Í 
12.000 565.00 

m 12,000 5_8,0O 

171

1 

12,000 
Ý 

72,10 

4 8500038750 Fólieývýslražná rudá S bleskem š. 330 mm 100 m m 1 2, 000
1 

15,64 

Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, Z horniny 

6 946 460560303 třjçiy 3 Ň
1

m 12,000 154.00 

7 Beton Stabilizační beton KSC I M3 S, 800 1 399,00 Í 

Ž 
Hloubení kabelových Zapažených i nezapažených rýh 

1 946 460150303 ručně Š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tí' 3 Í 

2 R Í 
Urovnání Urovnání dna _ 

7' 
trubka elektroinstalační ohebná dvoupłášťová 

3 345 34571355 korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE 

8 R HUTNÉNÍ ìHutnění betonu po vrstvách Hm A 12,000 L 450,007 

S 780,00 
898,00 

885, 20 
187, 88 

1 848,00 
9 233,40 
5 400,00 

Celkem 25 010,28 
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