
REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 056(22-06-2020) 
Stavba: slepý rozpočet MŠ Ty|ova_paIisády_05_04_2020 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 
BAJGER S.r.O. 

Projektant: 

Zpracovatel: 
Jiří Kroupa 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

21. 6. 2020 

28701101 

08831548 
CZ8911282831 

Cena bez DPH 1 082 261,98 

DPH Základní 
snížená 

Sazba daně Základ daně Výše daně 
21 ,00% 1 082 261,98 227 275,02 
15,00% 0,00 0,00 

Cena s DPH V CZK 1 309 537,00 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód; O58(22-os-2020) 

Stavba: slepý rozpočet MŠ TyIova_paIisády_O5_04_2020 

Místo: 

Zadavatel“ 
Zhotovitel 

Datum: 

_ Projektant: 

: BAJGER S.r.o. Zpracovatel: Jiří Kroupa 

21. 6. 2020 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 1 082 261,9 

Objekt3 SO 01 1 POI 
Objekt4 SO 02 1 Pol 607 520,07 735 099,28 
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8 1 309 537,00 

474 741,91 574 437,71



KRYcí LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

slepý rozpočet MŠ TyIova_paIiSády_O5_04_2020 
Objekt: 

Objekt3 - SO 01 1 POI 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

BAJGER s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 
Jiří Kroupa 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

21. 6. 2020 

28701101 

08831548 
CZ8911282831 

Cena bez DPH 474 741,91 

DPH základní 
Snížená 

Základ daně Sazba daně 
474 741 ,91 21,00% 

0,00 15,00% 

Výše daně 
99 695,80 

0,00 

lCena S DPH v CZK 574 437,71 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

slepý rozpočet MŠ Tylova_paliSády_O5_04_2020 
Objekt: 

Objekt3 - SO 01 1 POI 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: BAJGER S.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

1 - Zemní práce 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

21. 6. 2020 

Jiří Kroupa 

Cena celkem [CZK] 

474 741,91 

488,85 

2 - Základy a Zvláštní Zakládání 9 135,49 

62 - Úpravy povrchů vnější 248 068,35 

94 - Lešení a Stavební výtahy 45 738,00 

96 - Bourání konstrukcí 4 029,36 

97 - Přesuny suti a vybouraných hmot 172,80 

99 - Staveništní přesun hmot 4 882,22 

711 - Izolace proti vodě 107,27 

712 - Povlakové krytiny 408,90 

762 - Konstrukce tesařské 3 796,04 

764 - Konstrukce klempířské 113 669,08 

783 - Nátèry 14 982,29 

799 - Ostatní 6 240,00 

M21 - Elektromontáže 8 884,80 

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 938,46 

VN - Vedlejší náklady 13 200,00 

Celkem - Celkem 0,00 

Strana 4 Z 10



SOUPIS PRACÍ 

slepý rozpočet MŠ Tylova_palisády_O5_04_2020 

ohjøkıs - S0 01 1 Pøı 

BAJGER S.r.o. 
Zadavatel: Projektant: 

Zhotovıtel: 

Mısto Datum: 21. 6. 2020 

Zpracovatel: Jiří Kroupa 

Pc Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 

Naklady soupisu celkem 

Zemní práce 

474 741,91 

488,85 
111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 15,000 13,68 205,20 

111201401 R00 Spálení křovin a stromů O průměru do 100 mm m2 15,000 18,91 283,65 

2 Základy a Zvláštní Zakládání 9 135,49 
2169031 1 1 R00 Otryskání ploch pískem FP, stěn a rubü kleneb m2 56,500 161,69 9 135,49 

62 Úpravy povrchů vnější 248 068,35 
602015184RT6 Stěrka na stěnách Weberpas extraClean active 

zatíraná, zrnitost 1,5 mm m2 309,800 249,02 77 146,40 

612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS ľT`l 16,800 54,00 907,20 

620401161R00 Nátěr hydrofobizační Hasit PP 405 Hydrophob 1x m2 56,500 54,82 3 097,33 

620991121R00 Zakrýváni výplní vnějších otvorů Z lešení m2 89,443 32,70 2 924,79 

622421723R00 Oprava vněj.om.vápenné štuk. stěn,Sl.ll,do 30%,SMS m2 309,800 310,18 96 093,76 

622481211RT2 Montáž výztuzné síte(perlinky)do stërky vněj.stěny 
včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit m2 309,800 189,17 58 604,87 

622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 309,800 30,00 9 294,00 

94 Lešení a Stavební výtahy 45 738,00 
941941031 R00 Montáž lešení |eh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 350,000 48,06 16 821,00 

941941191 R00 Příplatek Za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 525,000 23,04 12 096,00 

941941831 R00 Demontáž lešení Ieh.řad.s pOdIahami,š.1 m, H 10 m m2 350,000 48,06 16 821,00 

96 Bourání konstrukcí 4 029,36 
973031325R00 Vysekání kapes Zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm kus 2,000 231,60 463,20 

974031142R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 X 7 cm ľľì 16,800 79,50 1 335,60 

978013141 R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 92,940 24,00 2 230,56 

97 Přesuny suti a vybouraných hmot 172,80 
979951161R00 Výkup kovů - Zinek, plechy t 0,048 3 600,00 172,80 

99 Staveništní přesun hmot 4 882,22 
900 R02 HZS stavební dělník v tarifní třídě 5 h 10,000 300,00 3 000,00 

998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 11,820 159,24 1 882,22 

711 Izolace proti vodě 107,27 
711131311R00 Provedení izolace nopovou fólií vodor, vč. pásky m2 1,500 71,51 107,27 

712 Povlakové krytiny 408,90 
712400831 RT3 Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrStvé Z ploch 

jednotlivě nad 20 m2 m2 29,000 14,10 408,90 

762 Konstrukce tesařské 3 796,04 
762341811R00 Demontáž bednění střech Z prken hrubých m2 7,250 27,00 195,75 

762911111R0O Impregnace řeziva máčením Bochemit QB m2 73,716 48,84 3 600,29 
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PČ T YP Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

D 764 Konstrukce klempířské 113 669,08 
24 K 76451 O45ORT2 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm 

nalepení Enkolitem m 35,415 964,27 34 149,62 

25 K 764554491 R00 Montáž trub Ti Zn odpadních kruhových ľTì 43,100 1 029,85 44 386,54 
26 K 764554493R00 Montáž kolena Ti Zn kruhového kus 16,000 60,00 960,00 

27 K 764811202R00 Krytina hladká Z lak. PZ tabulí 2 X1 m, do 45° m2 29,000 744,49 21 590,21 

28 K 764813133R00 Lemování zdí Z Iakovaného PZ plechu, rš 330 mm m 15,800 186,13 2 940,85 

29 K 764814533R0O Závětrná lišta Z Iakovaného PZ plechu, rš 333 mm ľTì 4,000 186,61 746,44 

30 K 764814760R00 Ventilační nástavce,lak.PZ,hladká krytina,D 100 mm kus 1,000 1 800,00 1 800,00 

31 K 764410850R00 Demontáž Oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm ľTì 35,415 64,36 2 279,31 

32 K 764454801 R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 43,100 48,52 2 091,21 

33 K 765901184R00 Fólie podstřešní Vodotěsná DELTA-FOXX PLUS m2 29,000 78,00 2 262,00 

34 K 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,304 1 522,70 462,90

D 783 Nátěry 14 982,29 
35 K 783601835RT4 Odstr. nátěrů Z dřeva chemickými odstraňovači 

odstraňovač nátěrů Colorlak P 07 m2 15,716 116,81 1 835,79 

36 K 783626300R00 Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3× lakování kpl 44,716 294,00 13 146,50

D 799 Ostatní 6 240,00 
37 K 79901 Demontáže fasádních prvků kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 

38 K 79902 Zpětná montáž fasádních prvků kpl 1,000 240,00 240,00 

39 K 79903 Zednické úpravy hod 10,000 300,00 3 000,00 

D M21 Elektromontáže 8 884,80 
40 K 220281254R00 Montáž kabelu do 5 žil pod omítku m 16,800 66,00 1 108,80 

41 K 650111611R00 Montáž svodového hr. do 10 mm m 37,000 33,60 1 243,20 

42 K 650811112R00 Demontáž svodového hr. do D 10 mm m 37,000 14,40 532,80 

43 K 2101 Revize kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

D D96 Přesuny Suti a vybouraných hmot 938,46 
44 K 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 1,478 113,03 167,06 

45 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na Skládku do 1 km t 1,478 116,96 172,87 

46 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 17,351 5,35 92,83 

47 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti t 1,478 168,00 248,30 

48 K 979990107R00 Poplatek za Skládku suti - směs 
betonu,cihel,dřeva,sklo, lepenka t 1,430 180,00 257,40 

D VN Vedlejší náklady 13 200,00 
49 K 005121 R Zařízení staveniště % 1,000 7 200,00 7 200,00 

50 K VRN2 Přesun stavebních kapacit % 1,000 6 000,00 6 000,00 

D Celkem Celkem 
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KRYcí LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

slepý rozpočet MŠ TyIova_paIiSády_O5_04_2020 
Objekt: 

Objekt4 - SO 02 1 POI 
KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

BAJGER s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 
Jiří Kroupa 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

21. 6. 2020 

28701101 

08831548 
CZ8911282831 

Cena bez DPH 607 520,07 

DPH základní 
Snížená 

Základ daně Sazba daně 
607 520,07 21,00% 

0,00 15,00% 

Výše daně 
127 579,21 

0,00 

lCena S DPH v CZK 735 099,28 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

slepý rozpočet MŠ Tylova_paliSády_O5_04_2020 
Objekt: 

Objekt4 - SO 02 1 POI 
Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: BAJGER S.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

1 - Zemní práce 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

21. 6. 2020 

Jiří Kroupa 

Cena celkem [CZK] 

607 520,07 

18 161,84 

2 - Základy a Zvláštní Zakládání 4 437,50 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 937,37 

5 - Komunikace 281 290,32 

91 - Doplňující práce na komunikaci 61 184,84 

96 - Bourání konstrukcí 70 732,98 

99 - Staveništní přesun hmot 18 439,25 

711 - Izolace proti vodě 1 070,90 

799 - Ostatní 8 625,00 

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 107 890,07 

VN - vedlejší náklady 13 750,00 

Celkem - Celkem 0,00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 

M ísto: 

slepý rozpočet MŠ Tylova_paliSády_O5_04_2020 

ohjeKı4 - So 02 1 Pøı 

Zadavatel: 
Zhotovitel: BAJGER S.r.o. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

21. 6. 2020 

Jiří Kroupa 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

D 1 Zemní práce 

607 520,07 

18 161,84 
1 K 121101101R00 Sejmutí ornice S přemístěním do 50 m m3 9,300 625,00 5 812,50 

2 K 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 35,500 134,00 4 757,00 

3 K 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 50 m m3 71,000 30,31 2 152,01 

4 K 174101 101 R00 Zásyp jam, rýh, šachet se Zhutnëním m3 2,021 108,63 219,54 

5 K 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 50,000 12,50 625,00 

6 K 181201102R00 Úprava pláně v násypech V hor. 1-4, se Zhutnëním m2 50,000 15,89 794,50 

7 K 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 50,000 51,50 2 575,00 

8 K 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg K9 2,500 112,50 281,25 

9 K 583419023R Kamenivo drcené frakce 32/63 t 2,291 412,50 945,04 

D 2 Základy a zvláštní zakládání 4 437,50 
10K 215901101RT5 Zhutnění podloží Z hornin vibrační deskou m2 355,000 12,50 4 437,50 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 937,37 
11K 338920023R00 USGZBHI DGIOHOVG pallsady, Š. GO ZU Cm, GO GI. 'IZU 

nm ľľl 7,879 786,41 6196,12 

12K 59228488R Palisáda PADOVA PA - 3/100 přírodní 120 x 180 X 
1000 mm kus 18,000 313,75 5 647,50 

13K 59228495R Palisáda PADOVA PA - 3/120 hnědá kus 25,000 403,75 10 093,75 

D 5 Komunikace 281 290,32 
14K 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po Zhutnění tloušťky 15 cm 

štěrkodrť frakce 16-32 mm m2 353,000 184,06 64 973,18 

15K 568111111R00 Zřízení vrstvy Z geotextilie skl.do 1:5, Š.do 3 m m2 355,246 19,51 6 930,85 

16K 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 353,000 273,49 96 541,97 

17K 59245110R Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní m2 379,500 243,75 92 503,13 

18K 59245111R Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm čen/ená m2 8,800 368,75 3 245,00 

19K 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 Š. 200cm 100% PP m2 390,770 43,75 17 096,19 

D 91 Doplňující práce na komunikaci 61 184,84 
20K 916561111RT2 Osazení záhon.obrubníků do lože Z C 20/25 S opërou 

včetně obrubníku 8/25/100 cm [T1 279,300 218,75 61 096,88 

21K 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm ľTì 4,270 20,60 87,96 

D 96 Bourání konstrukcí 70 732,98 
22K 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy , tl.do 5 cm m2 293,300 20,68 6 065,44 

23K 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových ľTì 221,000 45,54 10 064,34 

24K 962042321 R00 Bourání betonu prostého m3 32,645 1 615,20 52 728,20 

25K 979097012R00 Pronájem kontejneru 7t den 5,000 375,00 1 875,00 

D 99 Staveništní přesun hmot 18 439,25 
26K 900 R02 HZS stavební dělník v tarifní třídě 5 h 10,000 312,50 3 125,00 

27K 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 245,028 62,50 15 314,25 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

D 711 Izolace proti vodě 1 070,90 
28 K 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 6,066 102,05 619,04 

29 K 28323114R Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm Š. 500 mm m2 6,066 74,49 451,86 

D 799 Ostatní 8 625,00 
30 K 79901 Demontáže,přemíStění a osazení zahradní atrakce kus 1,000 5 625,00 5 625,00 

31 K 79902 Provedení kopaných sond kus 3,000 1 000,00 3 000,00 

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 107 890,07 
32 K 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 152,702 117,74 17 979,13 

33 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 152,702 121,84 18 605,21 

34 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 832,424 5,58 10 224,93 

35 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti t 152,702 175,00 26 722,85 

36 K 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm asfalt t 152,702 225,00 34 357,95 

DVN Vedlejší náklady 13 750,00 
37 K 005121 R Zařízení staveniště % 1,000 7 500,00 7 500,00 

38 K VRN2 Přesun stavebních kapacit % 1,000 6 250,00 6 250,00 

D Celkem Celkem 
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