
 
DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2019-0756/OR 
ze dne 13.9.2019 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 

 
 
 

„Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č. 695/5 a 663, k.ú. Děčín“ 
 
 
 

Smluvní strany 
 
 

Objednatel: statutární město Děčín 
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové 

nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města 
IČO: 00261238 
DIČ: CZ 00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 
  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 
a 
 
Zhotovitel:     Miroslav Chachaj 
Sídlo:      Svatoplukova 203, 403 39 Chlumec 
Statutární zástupce:     
IČO:       45999171 
DIČ:       
Bankovní spojení:     Raiffeisenbank 
Číslo účtu:      
 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

 
 
 

Předmět dodatku 
 
 

 
 

1. Dle SOD č. objednatele 2019-0756/OR ze dne 13.09.2019 čl. III. odst. 1 byla doba 
provedení díla 30 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je 
lhůta pro dokončení díla prodloužena o 12 dnů.  
 říloze tohoto dodatku smlouvy (položkové ocenění víceprací).      

2. Dle SOD č. objednatele 2019-0756/OR ze dne 13.09.2019 byla dohodnuta cena díla 
439 380,00 Kč bez DPH, 531 649,80 Kč včetně DPH. Smluvní strany se za účasti 
projektanta Ing. Miroslava Kubíka dohodly, že zhotovitel provede nad rámec 
stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce. Po rozebrání opěrné zdi 
na úroveň chodníku došlo dle PD k posouzení základové konstrukce. Z důvodu 
zjištění absence základové konstrukce pod opěrnou zdí je pro vyzdívání nové opěrné 
zdi nutné vytvořit nový základ. Na společném jednání bylo navrženo, že nový základ 
bude z betonu C 16/20 do hloubky min. 800 mm pod úroveň komunikace. Základ 
bude přesahovat 300 mm před líc zdi do komunikace. Zadní líc základu bude 
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dobetonován ke stávající kamenné rovnanině, která bude před zabetonováním 
očištěna. Vrchol základu bude maximálně v úrovni komunikace. Při rozebírání 
stávající opěrné zdi bylo dále zjištěno, že šíře opěrné zdi je větší, nežli se 
předpokládalo. Nově vyzděná opěrná zeď bude rozšířena na tloušťku 800 mm tak, 
aby byla zachována jednotná šíře opěrné zdi. Veškeré práce jsou blíže specifikované 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku. 
 
 
Cena za dílo dle SOD č. 2018-0651/OR bez DPH: 439 380,00 Kč 
 
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 bez DPH:        153 382,97 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Celková cena díla bez DPH: 592 762,97 Kč  
Celková cena díla včetně DPH: 717 243,20 Kč 
 

 

3. Ostatní články SOD se nemění. 
 
 
 
 
 V Děčíně dne 11.11.2019    V Chlumci dne 05.11.2019 
 

       
  

 
 
 
 
....................................................   ................................................. 

Objednatel      Zhotovitel  
Jaroslav Hrouda, primátor města 
 



Stavba: 025/18

Objednatel: IČO: 00261238

DIČ: CZ00261238

40502

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval: Ing. Jiří Marek

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

153 382,97

185 593,00

153 382,97

10 200,00

Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5

Děčín-Děčín IV-Podmokly

Položkový rozpočet stavby

32 210,00

0,03

0,00

0,00

Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č.659/5 a 663 k.ú. Děčín

Miroslav Chachaj

Celkem

143 182,97
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 01 0,00 153 382,97 32 210,42 185 593,39 100

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2 0,00 153 382,97 32 210,42 185 593,39 100

0,00 153 382,97 32 210,42 185 593,39 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 8 772,05 6

2 HSV 20 384,00 13

3 HSV 84 307,20 55

4 HSV 0,00 0

5 HSV 0,00 0

62 HSV 0,00 0

94 HSV 0,00 0

96 HSV 8 729,28 6

99 HSV 20 990,44 14

767 PSV 0,00 0

799 PSV 0,00 0

D96 PSU 0,00 0

VN VN 10 200,00 7

Cena celkem 153 382,97 100

Ostatní

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Úpravy povrchů vnější

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce zámečnické

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Oprava opěrné zdi na rozhraní 
p.p.č.659/5 a 663 k.ú. Děčín
Oprava opěrné zdi na rozhraní 
p.p.č.659/5 a 663 k.ú. Děčín

Dodatek -základy a změna tl. zdi

Celkem za stavbu
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S: 025/18

O: SO 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 8 772,05 0,00 0,00
1 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 8,32000 360,00 2 995,20 0,00 0,00 0,00 0,00

rýha pro základy délky8m, šířky 1,3m, hloubky 0,80 m : 

8*1,3*0,8 8,32000

2 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 2,77333 28,00 77,65 0,00 0,00 0,00 0,00

8,32/3 2,77333

3 162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
nosnost 12 t

m3 8,32000 280,00 2 329,60 0,00 0,00 0,00 0,00

odvooz zeminy z rýhy na skládku-předpoklad skládka 
Orlík=15 km : 

8,32 8,32000

4 162701109RT3 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nosnost 
12 t

m3 41,60000 25,00 1 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

skládka Orlík 15 km, tzn 15-10= 5 x množství : 

5*8,32 41,60000

5 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 8,32000 280,00 2 329,60 0,00 0,00 0,00 0,00

dodavatel ocení aktuálním ceníkem vybrané skládky : 

8,32 8,32000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 20 384,00 21,01 0,00
6 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 8,32000 2 450,00 20 384,00 2,53 21,01 0,00 0,00

nový základový pas pod opěrnou zeď : 

8*1,3*0,8 8,32000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 84 307,20 34,23 0,00
7 311311912R00 Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25  původní 

výměry-odpočet
m3 -0,21600 3 350,00 -723,60 2,53 -0,55 0,00 0,00

 odpočet původní výměry -nadbetonování kamenné 
koruny : 

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

Položkový rozpočet 

Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č.659/5 a 663 k.ú. Děčín

Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č.659/5 a 663 k.ú. Děčín

Dodatek -základy a změna tl. zdi
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S: 025/18

O: SO 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č.659/5 a 663 k.ú. Děčín

Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č.659/5 a 663 k.ú. Děčín

Dodatek -základy a změna tl. zdi

-8*0,45*0,06 -0,21600

8 327213231R00 Zdi nadzák.opěrné z lom.kam.rubové,se spár. na hydr. 
maltu MV 2,5, původní rozměry

m3 -12,67250 7 200,00 -91 242,00 2,90 -36,80 0,00 0,00

cca 70 %  z demontovaného kamene : 

cca 30 % z dovezeného kamene z depa investora : 

kamenná koruna zdi : 

-7*0,45*0,15 -0,47250

 hlavní části opěrné zdi-od cca 150 mm pod horní úrovení 
chodníku po korunu : 

-7*0,4*4 -11,20000

plocha k přespárování- předpoklad nutné výměny 
prvků,cca : 

-1 -1,00000

9 311311912R0 Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25  po úpravě 
rozměrů zdi

m3 0,40800 3 350,00 1 366,80 2,53 1,03 0,00 0,00

nadbetonování kamenné koruny : 

8*0,85*0,06 0,40800

10 327213231R0 Zdi nadzák.opěrné z lom.kam.rubové,se spár. na hydr. 
maltu MV 2,5, po úpravě rozměrů zdi

m3 24,29250 7 200,00 174 906,00 2,90 70,55 0,00 0,00

cca 70 %  z demontovaného kamene : 

cca 30 % z dovezeného kamene z depa investora : 

kamenná koruna zdi : 

7*0,85*0,15 0,89250

 hlavní části opěrné zdi-od cca 150 mm pod horní úrovení 
chodníku po korunu : 

7*0,8*4 22,40000

plocha k přespárování- předpoklad nutné výměny 
prvků,cca : 

1 1,00000
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S: 025/18

O: SO 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č.659/5 a 663 k.ú. Děčín

Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č.659/5 a 663 k.ú. Děčín

Dodatek -základy a změna tl. zdi

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 729,28 0,02 29,47
11 962022391R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC 

původní rozměry zdiva
m3 -12,67250 720,00 -9 124,20 0,00 -0,01 2,50 -31,68

kámen koruny bude použit pro zpětnou montáž : 

rozebrání kamenné koruny zdi,včetně očištění,deponování 
a případného číslování : 

-7*0,45*0,15 -0,47250

rozebrání hlavní části opěrné zdi-cca 150 mm pod horní 
úroveń chodníku : 

-7*0,4*4 -11,20000

plocha k přespárování- předpoklad nutné výměny 
prvků,cca : 

-1 -1,00000

12 962042321R00 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého původní 
rozměry zdi

m3 -0,21600 1 890,00 -408,24 0,00 0,00 2,20 -0,48

odbourání betonové koruny opěrné zdi, v šíři cca 45 cm, v 
tl.60 mm : 

-8*0,45*0,06 -0,21600

13 962022391R0 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC po 
úpravě rozměrů zdi

m3 24,29250 720,00 17 490,60 0,00 0,03 2,50 60,73

kámen koruny bude použit pro zpětnou montáž : 

rozebrání kamenné koruny zdi,včetně očištění,deponování 
a případného číslování : 

7*0,85*0,15 0,89250

rozebrání hlavní části opěrné zdi-cca 150 mm pod horní 
úroveń chodníku : 

7*0,8*4 22,40000

plocha k přespárování- předpoklad nutné výměny 
prvků,cca : 

1 1,00000
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S: 025/18

O: SO 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č.659/5 a 663 k.ú. Děčín

Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č.659/5 a 663 k.ú. Děčín

Dodatek -základy a změna tl. zdi

14 962042321R0 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého po 
úpravě rozměrů zdiva

m3 0,40800 1 890,00 771,12 0,00 0,00 2,20 0,90

odbourání betonové koruny opěrné zdi, v šíři cca 85 cm, v 
tl.60 mm : 

8*0,85*0,06 0,40800

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 20 990,44 0,00 0,00
15 998 Přesun hmot t 55,23800 380,00 20 990,44 0,00 0,00 0,00 0,00

55,238 55,23800

Díl: VN Vedlejší náklady 10 200,00 0,00 0,00
16 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1,00000

17 VRN2 Přesun stavebních kapacit % 1,00000 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1,00000

Celkem 153 382,97

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Poznámky uchazeče k zadání
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