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DOHODA O NAROVNÁNÍ  
A UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO 

ev.č. objednatele: 2020-0671/OR  

sys. č. VZ P20V00000113. 
 
 
Tato dohoda - smlouva (dále jen „Dohoda“) o ukončení Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 9. 2020, 
evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv (ID smlouvy) 12962152, ve znění všech dodatků 
(dále jen „Smlouva o dílo“„SoD“ či „Smlouva o dílo ev.č. objednatele 2020-0671/OR“), se níže 
uvedeného dne, měsíce a roku uzavírá v níže uvedeném znění mezi 
 
 
 
Objednatel:   Statutární město Děčín  
Sídlo:    Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 
statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor 
sídlo:   Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 
IČO:   00261238 
DIČ:   CZ00261238  
číslo účtu:  
telefon:   412 593 111 
e-mail:   mesto@mmdecin.cz 
 
v dalším textu Dohody uváděna rovněž jako „objednatel“ a  
 
 
 
Zhotovitel:   ZEMPRA DC s.r.o.  
Sídlo:    Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem  
Statutární zástupce:  Radek Mrázek, jednatel 
IČO:    25480065  
DIČ:    CZ25480065  
číslo účtu:   
 
v dalším textu Dohody uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem jen „smluvní 
strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“ 
 
 

Článek I. 
Preambule 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 24. 9. 2020 Smlouvu o dílo ev.č. 2020-0671/OR, na základě které 

se zhotovitel zavázal realizovat dílo s názvem „Stavební úpravy DOZP Boletice“. SoD tvoří Přílohu č. 1 

této Dohody. 

1.2 Dne 7. 5. 2021 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 k SoD, kdy se předmět smlouvy doplnil 

o stavební práce, a naopak se z něho vypustily méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku (dodatek 

č. 1 k SoD tvoří Přílohu č. 2 této Dohody). 

1.3 Dne 2. 6. 2021 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 2 k SoD, kdy se předmět smlouvy doplnil 

o stavební práce, jak vyplývá z přílohy dodatku (dodatek č. 2 k SoD tvoří Přílohu č. 3 této Dohody). 

1.4 Dne 1. 9. 2021 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 3 k SoD, kdy se předmět smlouvy doplnil 

o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku (dodatek č. 3 k SoD tvoří Přílohu č. 4 této Dohody). 

1.5 Smluvní strany tímto činí nesporným, že: 

(A) V průběhu plnění Smlouvy o dílo nedošlo k poskytnutí nezbytné součinnosti 
objednatele (vyklizení objektu budovy DOZP Boletice, ul. Spojenců č. p. 214, Děčín 
XXXII), kdy zhotoviteli bylo umožněno práce započít v 1. a 5. nadzemním podlaží 
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a nikoliv v celém objektu, a to až do 1.3.2021, z důvodu překážek na straně 
objednatele, což zapříčinilo celkové prodloužení provádění díla z důvodů na straně 
objednatele, spočívajících v nemožnosti zajištění náhradních ubytovacích prostor pro 
klienty DOZP – Boletice, a to do prostor v ulici Krásnostudenecká č. p. 1525, Děčín 
VI, neboť toto zařízení nebylo řádně a včas zkolaudováno.  

(B) Dílčí předání staveniště zhotoviteli proběhlo dne 19.10.2020. Dne 1.12.2020 se 
zhotovitel dotazoval na termín vyklizení nemovitostí, kdy mu ze strany klienta bylo 
sděleno, že předpoklad vyklizení mu bude sdělen 7.12.2020. Vše je zachyceno 
v zápise z kontrolního dne ze dne 1.12.2020. Dne 8.12.2020 bylo zhotoviteli sděleno, 
že nelze specifikovat datum vyklizení nemovitosti konkrétně, kdy datum bude 
upřesněn na dalším kontrolním dnu a dále bylo dodáno, že předpokládaný termín 
vyklizení nemovitosti je leden 2021. Dne 15.12.2020 bylo sděleno zhotoviteli, že 
předpoklad na leden 2021 nadále trvá. Dne 22.12.2020 bylo zhotoviteli sděleno, že 
předpoklad vyklizení nemovitosti trvá, a to leden 2021. Dne 12.1.2021 bylo zhotoviteli 
sděleno, že předpoklad vyklizení je únor 2021 s tím, že do úplného vyklizení 
nemovitosti nebude prostor kotelny využíván zhotovitelem k žádnému jinému účelu, 
než je provoz kotelny. Dne 19.1.2021 bylo zhotoviteli sděleno, že předpoklad vyklizení 
nemovitosti je konec února 2021 s tím, že dané bude průběžně upřesňováno, kdy dne 
19.1.2021 objednatel dal pokyn zhotoviteli k pozastavení veškerých prací z důvodu 
nevyklizení shora specifikovaného objektu. Vyklizený objekt byl zhotoviteli předán dne 
1.3.2021. 

(C) Z důvodů neposkytnutí součinnosti s prováděním díla stran objednatele, vzniklo 
zdržení s provedením díla, které pro strany znamenalo další náklady, které se tyto 
rozhodly v návaznosti na proběhlá jednání vypořádat. 

(D) S ohledem na požadavky Centra sociálních služeb Děčín, příspěvkové organizace, 
IČ: 71235868, se sídlem Děčín - Děčín 1, 28. října 1155/2, PSČ 40502 (dále jen 
„Centrum sociálních služeb“) na úpravu projektové dokumentace uvnitř objektu žádné 
práce dle SoD, Dodatku č. 1 a dodatku č. 2 již probíhat nebudou. Jedná se o změny 
spočívající v doplnění izolace v 1.PP a doplnění vnější izolace vzniklé v důsledku 
úpravy technologického postupu hydroizolace proti původní dokumentaci, kdy v době 
tvorby projektové dokumentace nebylo možné hydroizolace provést v požadovaném 
rozsahu, a to z důvodu majetkoprávních vztahů (přiléhající pozemek nebyl v majetku 
města Děčín). Stavební práce jsou již fakticky ukončeny, a to v rozsahu, který bude 
specifikován v rámci prohlášení zhotovitele dle čl. 2.2 písm. A) této dohody. Dle Centra 
sociálních služeb Děčín stávající projektová dokumentace nesplňuje ve vybraných 
částech některé aktuálně platné standardy a normy, zejména pak Doporučený postup 
č. 4/2018 - Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované 
pobytovou formou. Jedná se zejména o nedostatečně široké zárubně dveří, absence 
sesterny, ošetřovny a signalizačního zařízení, nedostatečná velikost koupelny pro 
imobilní klienty apod. 

(E) Dalšími důvody pro ukončení smluvního vztahu mezi shora uvedenými smluvními 
stranami jsou též skryté vady nosných konstrukcí objevené v průběhu rekonstrukce. 
S ohledem na tyto skryté vady, které jsou příčinou pro nezbytné úpravy projektové 
dokumentace, není zhotovitel schopen a ochoten pokračovat nadále v plnění SoD 

(F) Jak je uvedeno v předchozích odstavcích, obsah a dopad realizovaného projektu 
doznal v průběhu přípravy citelných změn. Původní verze projektu se značně odlišuje 
od konceptu projektu, který by měl být po zapracování nových požadavků realizován. 
Při tomto je navíc nezbytné přihlédnou ke skrytým vadám, které se objevily v průběhu 
plnění dle SoD. 

(G) S ohledem na genezi plnění dle SoD a okolnosti s tím související, smluvní strany 
sjednaly narovnání a zánik smluvního vztahu, neboť není možné řešit koncepčně 
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rozsáhlé změny ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“). Touto Dohodou nedochází ke změně (zúžení) závazku, 
ale k zániku závazku. 

(H) Smluvní strany mají za prokázané a shodně konstatují, že nastaly důvody, pro které 
nelze po zadavateli požadovat, aby předmětné dílo nechal dokončit v původně 
plánované podobě (s ohledem na nové požadavky Centra sociálních služeb) 
a současně v plnění závazku ze SoD nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla 
uvedená v ust. § 222 ZZVZ. 

(I) Smluvní strany se rozhodly využít k vyřešení nastalé situace této Dohody při 
zohlednění ust. § 223 odst. 1 a 4 ZZVZ ve spojení s ust. § 1981 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“). 

(J) S ohledem na výše uvedené není důvodné v plnění SoD ve znění shora uvedených 
dodatků dále pokračovat.  

1.6 Na základě objektivních skutečností popsaných v čl. I. odst. 1.5 této Dohody se smluvní strany 
dohodly na narovnání sporných otázek a na následném ukončení Smlouvy o dílo ev.č. objednatele 
2020-0671/OR, sys. č. VZ P20V00000113, ve znění všech dodatků, za podmínek popsaných níže v této 
Dohodě. Tato Dohoda představuje písemný projev vůle obou smluvních stran vzešlý z jejich jednání 
a shrnuje výsledky těchto jednání. 

 
 

Článek II. 
Vypořádání stran 

2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. této Dohody se smluvní strany dohodly na 

následujícím vypořádání: 

(A) zhotoviteli bude objednatelem uhrazena cena za část provedeného díla dle SoD, a to 
dle skutečně provedených pracích naceněných v položkovém rozpočtu 

a vyfakturovaných zhotovitelem (položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 5 této Dohody – 

dokument „Final_VV_-_Rekonstrukce_objektu_DOZP_Boletice_-

_rozpracovanost_23_6_2021.xlsx“); 

(B) zhotoviteli bude objednatelem uhrazena i cena materiálu, který byl zhotovitelem 

zakoupen, ale nebyl zabudován (seznam materiálu s přehledem cen tvoří 
Přílohu č. 6 této Dohody – dokument „Nezabudovany_material_seznam.xlsx“). 

Materiál bude zhotovitelem předán objednali a uskladněn v objektu objednatele, v ulici 

Krokova, katastrální území Děčín, parcela číslo 2644, a to do 1. 10. 2021. 

(C) zhotoviteli bude objednatelem uhrazena i škoda vzniklá v souvislosti s neposkytnutím 

součinnosti objednatele při provádění stavby, a to dle konečného rozpočtu, který tvoří 

Přílohu č. 7 této Dohody – dokument „náhrady č1  ZBV11_uprava_9_6.xls“. 

2.2 Zhotovitelem budou na jeho náklady předloženy následující doklady: 

(A) stavební deníky, atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 

technické listy, certifikáty, prohlášení o shodě, prohlášení zhotovitele o provedení 

prací dle projektové dokumentace, v případě nesouladu dle projektové dokumentace 

jsou změny zapsány ve stavebním deníku; fotodokumentace; vážní lístky; revize, 

případně dílčí revizní zpráva 

(B) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné 

provozování díla anebo jeho kolaudaci; 

(C) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 

10 % z ceny díla. 

2.3 K úhradě dle přílohy č. 5, 6 a 7 dojde na základě jasných a určitých podkladů od zhotovitele, 
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které mohou vzejít od subdodavatelů, přičemž zhotovitel se zavazuje a prohlašuje, že veškeré 

jím předložené doklady a informace budou a jsou pravdivé a nic podstatného nebude zamlčeno 

a nezamlčel.   

2.4 Zhotovitel se zavazuje, že po připsání platby za vypořádání dle přílohy č. 5, 6 a 7 k této Dohodě 

dojde k vypořádání s jeho subdodavateli, a to do 30 dnů od připsání platby za vypořádání.  

2.5 O skutečnosti vypořádání se subdodavateli zhotovitele je zhotovitel povinen notifikovat 

objednatele ve lhůtě 30 dnů od vypořádání se subdodavateli spolu s přiloženým dokladem 

o úhradě příslušené finanční částky.  

2.6 Zhotovitel je na základě výzvy objednatele povinen předložit objednateli ve lhůtě 30 dnů od 

doručení žádosti další doklady nebo podklady prokazující splnění závazku a pravdivost 

prohlášení společně uvedených v čl. II. odst. 2.3 této Dohody. 

2.7 Pro případ porušení jakékoli, byť i jediné povinnosti uvedené v čl. II. odstavci 2.3 a 2.4 této 

Dohody je objednatel oprávněn odstoupit od části této Dohody upravující vypořádání v čl. II 

odst. 2.1 této Dohody a současně za každé jednotlivé porušení povinnosti ze strany zhotovitele 

uvedené v čl. II. odst. 2.3 nebo 2.4 této Dohody se zhotovitel zavazuje k úhradě smluvní pokuty 

ve prospěch objednatele ve výši 1.000.000,- Kč. 

2.8 Pro případ porušení jakékoli, byť i jediné povinnosti uvedené v čl. II. odstavci 2.5 a 2.6 této 
Dohody je objednatel oprávněn odstoupit od části této Dohody upravující vypořádání v čl. II 

odst. 2.1 této Dohody a současně za každé jednotlivé porušení povinnosti ze strany zhotovitele 

uvedené v čl. II. odst. 2.5 nebo 2.6 této Dohody se zhotovitel zavazuje k úhradě smluvní pokuty 

ve prospěch objednatele ve výši 100.000,- Kč. 

2.9 Pro případ prodlení s vrácením finančního vypořádání dle čl. II odst. 2.1 ze strany zhotovitele 

v případě odstoupení od části této Dohody je sjednán sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% 

denně z dlužné částky. 

 
 
 

Článek III. 
Ukončení Smlouvy o dílo ev.č. 2020-0671/OR 

3.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. této Dohody se smluvní strany dohodly na 
ukončení Smlouvy o dílo ev.č. 2020-0671/OR ke dni 17.9.2021 dále jen „Den ukončení“) 

v souladu s § 1981 ObčZ. 

3.2 Smluvní strany se dále s ohledem na skutečnosti popsané v článku I. této Dohody dohodly na 

finančním vyrovnání, přičemž kalkulace finančního vyrovnání je uvedena v Příloze č. 5, 6 a 7 

této Dohody, a Objednatel jej výslovně a bez výhrad akceptuje a zavazuje se k jeho úhradě. 

3.3 Smluvní strany tímto prohlašují, že uhrazením předmětné částky v rámci finančního vyrovnání 
dle čl. II. odst. 2.1 této Dohody budou mezi nimi vypořádány všechny závazky vzniklé do Dne 

ukončení ze Smlouvy o dílo ev.č. 2020-0671/OR, a podpisem této Dohody stvrzují, že vůči sobě 

nemají ani žádných jiných nároků zejména týkajících se úhrady jakýchkoliv nákladů, náhrady 

škody vč. ušlého zisku, smluvních pokut, licenčních ujednání, ani jiných dalších ujednání, a že 

vůči sobě nebudou mít z výše uvedené Smlouvy o dílo ev.č. 2020-0671/OR žádná další 

nevypořádaná či trvající práva či povinnosti, čímž dochází k narovnání ve smyslu § 1903 odst. 

1 ObčZ před samotným ukončením Smlouvy o dílo ev.č. 2020-0671/OR. 

3.4 Touto dohodou není dotčen čl. VIII. a X. SoD, který se plně aplikuje na dokončenou a předanou 

část díla. 

3.5 Ze strany zhotovitele dojde do 30 dnů od účinnosti této Dohody ke stornování/dobropisování 

daňového dokladu č. 2105610064 ze dne 27.05.2021 a č. 2105610065 ze dne 27.05.2021. 

V opačném případě je objednatel oprávněn odstoupit od části této Dohody upravující 
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vypořádání v čl. II odst. 2.1 této Dohody. 

3.6 Předání části díla bude na základě této dohody uskutečněno nejpozději ke dni 24. 9. 2021. 

 
 

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

4.1 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) dle příslušného 

právního předpisu, přičemž zhotovitel s uveřejněním plného znění Dohody a příslušných 

metadat zejména v ISRS bezvýhradně souhlasí. Uveřejnění Dohody v ISRS provede 

objednatel.  

4.2 Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato Dohoda 
byla schválena Radou města Děčín usnesením č. 21 15A 37 03 ze dne 15.09.2021. 

4.3 Nedílnou součástí této Dohody je: 

(A) Příloha č. 1 – SoD ev.č. 2020-0671/OR 

(B) Příloha č. 2 – Dodatek č. 1 k SoD ze dne 7. 5. 2021 

(C) Příloha č. 3 – Dodatek č. 2 k SoD ze dne 2. 6. 2021 

(D) Příloha č. 4 – Dodatek č. 3 k SoD ze dne 1. 9. 2021 

(E) Příloha č. 5 – Položkový rozpočet – dokument „Final_VV_-

_Rekonstrukce_objektu_DOZP_Boletice_-_rozpracovanost_23_6_2021.xlsx“ 

(F) Příloha č. 6 – Seznam materiálu s přehledem cen – dokument 

„Nezabudovany_material_seznam.xlsx“ 

(G) Příloha č. 7 – Konečný rozpočet – dokument „náhrady č1  ZBV11_uprava_9_6.xls“. 

4.3. Tato Dohoda bude podepsána elektronicky. 
 

 

 

 

 

V ……………….………………. dne ………………. 
 

   
    Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor               Radek Mrázek, jednatel 
               za objednatele                       za zhotovitele 
 



SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

č. smlouvy objednatele:2020-0671/OR 

sys. číslo VZ P20V00O00113. 

mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 

SÍGÍUÍÉFŇÍ ZŠSÍUDCÉ Jaroslav Hrouda, primátor města 

ČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 

v dalším textu smlouvy uváděna rovnez jako ,,objednateI“ a 

Zhotovitel: ZEMPRA DC s.r.o. 

Sídlo: Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem 

Statutární Zástupce: Martin Černý 

čo: 25480065 

DIČ: CZ25480065 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako ,,zhotoviteI“, společně S objednatelem dále jen 

,,smIuvní strany“ 

I. 

Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako ,,smlouva“), na 

základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Stavební úpravy DOZP Boletice“. 

Práce budou prováděny dle projektové dokumentace Zak. č. 2018175, kterou vypracoval Jan Hošek, 

Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, IČO 03454339, a studie Z 13.9.2018 vypracované projekční 

kanceláří Zeleně kolo, s.r.o. Koštov 112 - Trmice, 400 02 Ústí nad Labem. 

Realizace stavebních prací bude částečně za nepřerušeného provozu objektu. Pro realizaci 

stavebních prací bude k dispozici vždy jedno podlaží a bude možno provádět stavební práce vně 

objektu. 

Objednatel nemůže přesně určit termín uvolnění celého objektu S ohledem na dokončení náhradního 

ubytování pro klienty DOZP(předpoklad 11/2020). 

Hlučné stavební práce budou prováděny v době nepřerušeného provozu objektu pouze ve dnech 

pondělí- sobota v čase 8:00 - 16:30 hod. 

Dílo je specifikováno položkovým soupisem dodávek a prací a podmínkami realizace Zakázky, které 

zhotovitel převzal před uzavřením této smlouvy od objednatele v jednom vyhotovení. 

Dodavatel bude stavbu provádět V souladu S pravomocným stavebním povolením 

č.j. MDC/31816/2019 ze dne 16.04.2019 

Stavba bude realizována za přispění finančních prostředků EU. Registrační číslo projektu 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0013017, Název projektu - Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Boletice. 
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2 Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

a) atesty, záruční listy, revize, 

b) osvědčení O zkouškách použitých materiálů, 

c) dokumentace skutečného provedení v listinné podobě 

d) technické listy, certifikáty, prohlášení O shodě, 

e) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné 

provozování díla anebo jeho kolaudaci, 

f) doklady k provozování, kontrole a údržbě zařízení, 

g) pořizování fotodokumentace průběhu stavebních prací. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 

zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo kpřevzetí díla a zaplacení ceny za jeho 

provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 

zákoníku. 

Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě 

před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 

zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadně dílo. Jestliže se i přes toto 

prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 

nedostatečně nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět 

díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že Objednatel 
nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje 

o počet dní prodlení objednatele S udělením pokynu. 

Zhotovitel se zavazuje kveškerým dodávkám a plněním, nezbytným kvybudování technicky 

bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 

provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy. 

Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné 

dohody S objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda 

o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i 

ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o 

změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovně dohody smluvních stran nepovažuje 
zápis ve stavebním deníku. Ocenění těchto víceprací bude v souladu S § 222 ZZVZ. Pro stanovení 

ceny víceprací se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci 

zadávacího řízení pro tuto zakázku. V případě, že vícepráce budou obsahovat položky neuvedené v 

tomto položkovém výkazu výměr, bude výše ocenění těchto položek předmětem jednání smluvních 

stran, nejvýše však dle ceníkově soustavy. V případě položek neuvedených v cenících se budejednat 
o cenu v čase a místě obvyklou. 

Zhotovitel se tímto zavazuje sjednané vícepráce poskytnout na základě výzvy objednatele a za 

podmínek uvedených v předchozím odstavci. Výzva bude obsahovat mimo jiné předmět více prací a 

termín dokončení víceprací. V případě, že zhotovitel odmítne poskytnout sjednané vícepráce za 
podmínek v této smlouvě stanovených je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % Z 

hodnoty nabídkové ceny uvedené v článku IV. 

Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 

dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 

realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený 

zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku. 

Místo plnění zhotovitele 

Místem plnění veřejné zakázkyje budova DOZP Boletice, ul. Spojenců č. p. 214, Děčín XXXII, 
a pozemek p.č. 225/1 k.ú. Boletice nad Labem. 

III. 

Doba provedení díla zhotovitelem 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I smlouvy, tj. dokončeně dílo bez jakýchkoli vad 

a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do 300 dnů od předání staveniště. 

Zhotovitel je povinen zahájit práce na jednotlivé etapě díla až na základě písemné výzvy objednatele 

k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné 

výzvy. V případě, že nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje 
se staveniště za předaně uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně 
smluvní strany předávací protokol. 
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Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 

moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, 
které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto 
případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a 

prokazatelně dotčeny působením vyšší moci. 

Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 

je sjednán v čl. Ill odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven 

termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

Během provádění díla je Objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 

k dočasnému pozastavení provádění díla, a to Z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 

souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým 

pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě 
přerušení prací o více jak 5 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 

Zhotovitel předložil objednateli před uzavřením této smlouvy podrobný harmonogram postupu prací 

na výstavbě díla (po týdnech). 

IV. 

Cena za dílo 

Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 

výši: 

16.197.786 66 Kč bez DPH 
(slovy: šestnáctmilionůstodevadesátsedmtisícsedmsetosmdesátšest korun českých bez 

DPH.
) 

K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 

předpisy. 

Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 

dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně stavebnímu dílu 

a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo 

bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil S projektovou 

dokumentací, že ji přezkoumal Z hlediska jeho technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato 

projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle ní v rozsahu, způsobem, za cenu a v 

termínech a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani závady. 

Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a 

je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně 

předvídanými v této smlouvě. 

Pokud některé Z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze 

strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla. 

V. 

Platební podmínky 

Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle 
skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu 

provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor investora. 

Zhotovitel předloží soupis prací velektronické podobě ve formátu *.xls (X). Soupisy skutečně 

provedených prací je Objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 

pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených 

prací bude součástí faktury. 

b) celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, 

až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy, 

c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 

základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se Objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 

uhradit. 

Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní 

strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den 
připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 
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Podmínkou úhrady jakékoliv částky Objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 

uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

Daňový doklad musí být vystaven Zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 

dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon 

o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace 

o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena 
nekonkrétní či Sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, 

co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována. 

Daňový doklad/faktura vystavený/á Zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky 

P20V00000113 a musí být označený/a číslem projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0013017. 

V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování 

S tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

VI. 

Podmínky provádění díla 

Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících Z této 

smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně Z projektové dokumentace a výkazu výměr, 

které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

b) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů 

při předání stavby objednateli, 

c) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 

vyhotovení), 

d) vytyčení podzemních inženýrských sítí v místě stavby, 

e) vydání rozhodnutí O povolení zvláštního užívání komunikací včetně nových vyjádření správců sítí 

dotčených stavbou, 

f) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 

prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených S provedením stavby 

a zabezpečením stavenišť, 

g) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje 

a hradí zhotovitel. 

h) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 

dokončení a předání díla. 

Objednatel se zavazuje přimereným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit 

a napomáhat. 

Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 

inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 

těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních 

i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 

náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišt`ovat veřejné prostory 

a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 

bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do Zhotovitelem 

připravených kontejnerů každý den. 

Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými 

pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně 

používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 

bezpečnostních předpisů a předpisů O ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 

do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 

předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 

beze zbytku zhotovitel. 

Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané 

pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady. 

Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 

deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 

Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si 
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to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu S provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 

povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

Nedostaví-li se V určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, 

ačkoli byl ktomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě 

pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci 

sítí) ve stavebním deníku. 

Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné 

provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na požádání 

k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele. 

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 

a) za objednatele - Barbora Hercíková, Tereza Schmidová a TDS, 

b) za zhotovitele - bude určeno nejpozději při předání staveniště a odpovědné osoby budou zapsány 

ve stavebním deníku, 

c) orgány státního stavebního dohledu. 

Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 

díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 

zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 

pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. 

O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. 

Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 

objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou na 

jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje Objednatel. Opatření 

Z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu 

S touto smlouvou. 

Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 

za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 

závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů 

a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 

příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 

mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele. 

Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby 

po celou dobu existence Stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 

bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků 

a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné 

pro CR. 

Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 

vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 

zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 

předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 

plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 

kvalifikaci minimálně v rozsahu, V jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlaseníjakýchkoliv 

poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím 

konkrétně určeného poddodavatele. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, 

která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité 

osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou 

osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu 

jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena 

objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem ůjmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 

objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené 
objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené 
objednatelem nepředloží Zhotovitel pojistnou smlouvu S limitem pojistného plnění 

10 milionů Kč, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 

výše jejich podílu na plnění smlouvy. 
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Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání 

a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související S realizací projektu, včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. 

Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související S realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní Správy) a je povinen 

vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 

poskytnoutjim při provádění kontroly součinnost. 

VII. 

Kpřejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně 

7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízeníjako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 

b) stavební deníky, atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny 

další doklady nezbytné pro přejímku díla, 

c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % 
Z ceny díla. 

Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, 
že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít 

sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. 

K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 

objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání 

a převzetí nebo kolaudace. 

Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII. 

Vady díla a záruky za předmět plnění 

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 

smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. 

Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší Záruční dobu, poskytne 

zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu vsouladu se záručními lhůtami 

poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

Zhotovitel odpovídá za to že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad. 

Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu Z ceny dí la anebo 

od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 

b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin, 

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou 

v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 

vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 

lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 

to bude technicky nebo v Závislosti na klimatických podmínkách možné. 

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 

5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují 

nebo ovlivňují jeho užívání. 

Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 

Z důvodu poskytnuté Záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 

reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách Zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 

odstranit tyto vady sám, resp. Zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
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povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, které Objednateli v souvislosti S odstraněním 

reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 3. této SOD. 

Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 

stavebního díla běží nová záruční lhůta. 

Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady. 

IX. 

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

Vlastnické právo ke Zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním. 

Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese 

zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá 

nebo použije k provedení díla, at' už se nacházejí kdekoliv. 

Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 

majetku objednatele, popř. třetích osob a hradíji ze svých prostředků. 

Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla 

a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku 

I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

X. 

Smluvní pokuty 

V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku Ill. odst. 1 této smlouvy, uhradí 

zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- (bez DPH) za každý i započatý den prodlení se 

Splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti 

vyúčtované ceně díla. 

V případě prodlení zhotovitele S termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000 Kč 
za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

V případě prodlení zhotovitele S odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000 Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou 

jednotlivou vadu. 

V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. Vlll odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 

započatý den prodlení. 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. Vlll odst. 8 této smlouvy uhradí 
zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 

započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu. 

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 

porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 4 této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli ke dni předání a převzetí díla Seznam všech poddodavatelů, 

kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % Z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ 
nedodržení tohoto ujednání se sjednává Smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta 
je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 19 této smlouvy nebo 

nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1 % Z ceny díla za každé takové porušení. 
Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne Z porušení 
povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná Smluvní pokuta sjednané touto Smlouvou. 

XI. 

Odstoupení od smlouvy 

Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku 

má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 

nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 

Z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění Smlouvy, pokud je objednatel nezavinil, 

c) Zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny, 
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d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu S požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 

(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení S předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na 

toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě, 

f) nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky na financování plnění této Zakázky. 

Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 

a) existují skutečnosti, které zřejmě Znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil, 

b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny, 

c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnutojinak. 

V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na 
realizaci díla. 

Odstoupí-li objednatel od této smlouvy O dílo, je Zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 

14 dnů od obdržení oznámení O odstoupení od smlouvy. 

Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 

pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným. 

Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

Pro prípad, ze by prohlásení zhotovitele v predeslém bode c. 5 tohoto clánku smlouvy ukázalo jako 

nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XII. 

<31=`-IÍLIĹÍMÍ 

Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: Martin Černý -jednatel společnosti 

- za objednatele: Jaroslav Hrouda, primátor města 

Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: Barbora Hercíková, Tereza Schmidová 

Technický dozor stavby provádí sám objednatel. 

Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady č. RM 20 09 36 09 dne 12.05.2020. 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. 

V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 

neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo 

právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ 

v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí 

respektovat ujednání a zájem smluvních stran. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Smlouva bude podepisována elektronicky. 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

- zadávací dokumentace veřejné zakázky, 

- oceněný položkový soupis dodávek a prací, 
- jmenný Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky dle ZD bod 9 

- časový harmonogram prací v týdnech 

XIV. 

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 

jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
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DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele: 2020-0671/OR 

ze dne 24.09.2020 
 

„Stavební úpravy DOZP Boletice“. 
 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: statutární město Děčín 
Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové 

nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl CSc., primátor města 
IČO: 002 61 238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 

  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 
a 
 
Zhotovitel:     ZEMPRA DC s.r.o..  
Sídlo: Vítězství 460, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 

407 11 Děčín 
Společnost zastoupena:    Ing. Radek Mrázek, jednatel 
IČO:       25480065 
DIČ:       CZ25480065 
Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu:      
 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.09.2020 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele: 
2020-0671/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Stavební 
úpravy DOZP Boletice“. 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.  
o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).  

3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 
v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

II. 
Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce, a naopak se z něho vypouští méněpráce 
tak, jak vyplývá z přílohy dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 
zvyšuje o částku 851 671,38Kč bez DPH. 

  

Příloha č.2



 
 

3.

     

  

   

    

 
III. 

 

1.  

2.  

 

 

3. 
 

4.  

5. 
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Příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2020-0671/OR - 
Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním  

 
Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny 

změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Stavební úpravy DOZP Boletice“, která 

byla administrována a zadána statutárním městem Děčín. 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

• dle odst. 4 § 222 ZZVZ – změny de minimis. Jedná se o změny, které nemění předmět 
plnění veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % ceny zakázky.  

 

 Název objektu méněpráce vícepráce 

 Výměna nosníků a podepření nosných 
konstrukcí     

0 33 851,67 

 Vybourání podlah na požadovanou 
světlou výšku dle PD    

0 94 126,16 

 Výkop rýhy pro kanalizaci    11 300 40 149,07 

 Provozní vlivy 0 10 801,53 

 Odvodnění dvůr 0 25 391,43 

 Bourání příček v 1.PP 8 115 5 383,48 

 Očištění ocelových konstrukci v 1. PP 0 9 768,64 

 Lešení 0 33 704,00 

 Doplnění izolace v 1. PP 186 354,84    457 938,71 

 Doplnění vnější izolace 0 346 327,06 

 Celkem   205 769,84 1 057 441,22 

 
Odůvodnění  

1) Výměna nosníků a podepření nosných konstrukcí 
Během realizace stavby byly v 1.PP, z důvodu vysoké vlhkosti zdiva, odhaleny závady 
ocelových překladů nad okny, které vynášejí stropní konstrukci. Jedná se o místnosti 
0.04; 0.09; 0.10 a 0.11. V těchto místnostech se nacházejí I profily, které jsou 
v havarijním stavu a hrozí jejich destrukce. Dle vyjádření autorského dozoru a 
přizvaného statika je nutné provizorní podepření podpěrami a zajištění výměny 
překladů, aby nedošlo k ohrožení statiky objektu. 

 
2) Vybourání podlah na požadovanou světlou výšku dle PD 

Po započetí stavebních prací bylo zjištěno, že důvodů sjednocení světlých výšek 
místností v 1.PP je nutné provést odbourání větší části podlahových vrstev. Pro 
zajištění požadované světlé výšky místností má být po odstranění skladby podlah ve 
vybraných částech 1.PP odkopáno 18 cm vrstvy zeminy. Vzhledem k novému účelu 
využití sklepních prostor provozovatelem a plánu vybudovat zázemí pro zaměstnance 
je vhodné upravit/zvýšit světlou výšku místností a zajistit komfortnější prostředí bez 
výškových přechodů 
 

3) Výkop rýhy pro kanalizaci 
Během realizace stavby bylo zjištěno, že navržené řešení kanalizace, které mělo být 
dle projektové dokumentace vedeno trasou pod stropem 1.PP je v kolizi s vedením UT 
a vody. Po konzultaci s autorským dozorem projektu byla navržena změna trasy ležaté 
splaškové kanalizace. Nově by měla být kanalizace vedena pod úrovní podlah 1. PP. 
Opět návrh na úpravu řešení vychází z plánové změny na využití sklepních prostor. 
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4) Provozní vlivy 
Z důvodu nevyklizení objektu, který byl při zahájení stavebních prací stále využíván 
klienty DOZP, byl zhotoviteli zamezen přístup do jednotlivých pater přes centrální 
schodiště. Omezení vzniklo z důvodu karanténních opatření a snížení rizika nákazy 
nemocí Covid 19 u ubytovaných klientů. Zhotoviteli stavebních prací bude umožněn 
přesun materiálu a vstup do 5.NP pouze prostřednictvím postaveného lešení a vstup 
do horního patra objektu stavebním otvorem. Uváděné náklady jsou za ztížené 
podmínky pro přesun materiálu do vyšších pater objektu. Ze stejného důvodu má být 
zamezen kontakt klientů a zaměstnanců zhotovitele při vstupu do 1.PP a prostor bude 
oddělen provizorní příčkou. 
 

5) Odvodnění (dvůr) 
Po započetí stavebních prací na stavbě bylo zjištěno, že v 1.PP v místnosti č. 0.06 se 
nachází vstup kanalizace ze dvora zajišťující odvodnění dvora a zároveň dešťový svod. 
Pro zajištění odvedení dešťové vody bude toto napojení provedeno vyvedením nového 
potrubí KG vně budovy, dešťový svod a vpusť budou napojeny na nové potrubí KG. 
 

6) Bourání příček v 1.PP     
Po započetí stavebních prací a odstranění stávajících omítek v 1.PP, byla zjištěna 
vysoká vlhkost zdiva v místnosti č. 0.04. viz bod 1) Výměna nosníků. Vzhledem k tomu, 
že místnost je bez okna a není možné zajistit přirozené větrání, je žádoucí vybourat 
stávající příčky, které rozdělují místnosti č. 0.04 a č. 0.05 a tím zajistit větrání oknem 
z místnosti č. 0.05. 
 

7) Očištění ocelových konstrukcí v 1.PP – stropní konstrukce, antikorozní ochrana 
V návaznosti na bod č. 1) a provedených sond ve stropní konstrukci nad 1.PP a po 
posouzení stavu autorským dozorem a statikem, je nutné zajistit očištění stropních 
nosných ocelových konstrukcí a opatření ochranného nátěru ocelových profilů 
v místnostech č. 0.04; 0.09; 0.10 a 0.11. 
 

8) Lešení 
Z důvodu pozastavení stavebních prací v termínu 19.01.2021 - 28.02.2021 bude 
prodloužena plánovaná doba pronájmu lešení o 40 dní. 

 
V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. 
V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových den dle současné hladiny 
ÚRS 2021. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.  
 
Souhrnný přehled:  
 

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH 16 197 786,66 

Cena víceprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH 1 057 441,22 

Cena méněprací dodatku č. 1 v Kč bez DHP 205 769,84 

Cena díla včetně dodatku č. 1 v Kč bez DPH 17 049 458,04 

 

 

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací 

 
  



DODATEK č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele: 2020-0671/OR 

ze dne 24.09.2020 
 

„Stavební úpravy DOZP Boletice“. 
 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: statutární město Děčín 
Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové 

nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl CSc., primátor města 
IČO: 002 61 238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 

  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 
a 
 
Zhotovitel:     ZEMPRA DC s.r.o..  
Sídlo: Vítězství 460, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 

407 11 Děčín 
Společnost zastoupena:    Ing. Radek Mrázek, jednatel 
IČO:       25480065 
DIČ:       CZ25480065 

Bankovní spojení:     Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:      

 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.09.2020 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele: 
2020-0671/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Stavební 
úpravy DOZP Boletice“. 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.  
o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).  

3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 
v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

II. 
Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce, a naopak se z něho vypouští méněpráce 
tak, jak vyplývá z přílohy dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 
zvyšuje o částku 58 982,33 Kč bez DPH. 

  

Příloha č.3



 
 

3.

     

  

   

   

     

 
III. 

 

1.  

2.  

 

 

3. 
 

4.  

5. 
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Příloha č. 1 dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 2020-0671/OR - 
Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním  

 
Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny 

změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Stavební úpravy DOZP Boletice“, která 

byla administrována a zadána statutárním městem Děčín. 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

 

 dle odst. 4 § 222 ZZVZ – změny de minimis. Jedná se o změny, které nemění předmět 
plnění veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % ceny zakázky.  

 

 Stavební úpravy DOZP Boletice méněpráce vícepráce 

 Stavební úpravy     0 58 982,33 

 Celkem   0 58 982,33 

 
 
Odůvodnění  

Stavební úpravy 

1) Havarijní stav podest – podepření 
Po započetí prací v objektu a rozebírání skladby podlah na podestách byl zjištěn 
havarijní stav podest, dle statika hrozila jejich destrukce. Podesty bylo nutné ve dvou 
patrech objektu podepřít a dočasně zajistit stabilitu objektu. Vzhledem k plánované 
úpravě PD a termínu jejího vypracování, budou podpěry demontovány – nebude dále 
placen pronájem, a budou nahrazeny dřevěnými hranoly. Zároveň je nutné provést 
sondy za účelem zjištění uložení nosných konstrukcí. 
 

2) Podkroví – kleštiny 
Během realizace bylo zjištěno, že nelze provést sondy vedoucí k posouzení stavu 
krovů a dále nelze provést výměnu tepelné izolace v podkrovní části objektu, a to 
z důvodu nepochozí úpravy podkroví. Je nutné zajistit konstrukční řešení pomocí 
kleštin a tím zpřístupnit prostory podkroví pro zajištění realizace prací. 
 

3) Překlady 2.NP a 3.NP 
V objektu byly během realizace prací, po demontáži dveří a zárubní, zjištěny dvě 
poškozené klenby v nosném zdivu. Opět hrozí narušení statiky a je nutné osazení 
keramických překladů. 
 

4) Zahrada zavlažování (přípojné místo) 
V projektové dokumentaci, část Zahrada, chybí přípojné místo pro zajištění 
zavlažování. S ohledem na plánovanou výsadbu dřevin, rostlin a trávníku je zalévání 
této části objektu nutností. 

 
5) Zajištění objektu 

V průběhu realizace rekonstrukce bylo demontováno okno v 1. NP, dle projektové 
dokumentace. Vzhledem k plánovaným úpravám PD není jasné, zda dotčená 
místnost a vzniklý otvor bude dělen příčkou. Z tohoto důvodu nebude zatím 
osazováno okno/okna nové. Je třeba zajistit otvor deskou, proti případnému vniknutí 
nepovolaných osob. 
 

6) Konstrukce nových příček 
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Byla zjištěna chyba v PD. Ve výkazu výměr je uváděna výměra konstrukcí nových 
SKD příček, která neodpovídá výkresové části. Z tohoto důvodu je třeba v rozpočtu 
navýšit metráž u uváděných konstrukcí. 
 

 
V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. 
V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen dle současné hladiny 
ÚRS 2021. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.  
 
 
Souhrnný přehled:  

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH 16 197 786,66 

Cena víceprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH 1 057 441,22 

Cena méněprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH -205 769,84 

Cena víceprací dodatku č. 2 v Kč bez DPH 58 982,33 

Cena díla vč. dodatku č. 1 a č. 2 v Kč bez DPH 17 108 440,27 

 
 

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací 

 



DODATEK č. 3 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele: 2020-0671/OR 

ze dne 24.09.2020 
 

„Stavební úpravy DOZP Boletice“. 
 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: statutární město Děčín 
Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové 

nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl CSc., primátor města 
IČO: 002 61 238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 

  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 
a 
 
Zhotovitel:     ZEMPRA DC s.r.o..  
Sídlo: Vítězství 460, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 

407 11 Děčín 
Společnost zastoupena:    Ing. Radek Mrázek, jednatel 
IČO:       25480065 
DIČ:       CZ25480065 

Bankovní spojení:     Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:      

 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.09.2020 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele: 
2020-0671/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Stavební 
úpravy DOZP Boletice“. 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.  
o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).  

3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 
v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

II. 
Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce, a naopak se z něho vypouští méněpráce 
tak, jak vyplývá z přílohy dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 
zvyšuje o částku 79 732,17 Kč bez DPH. 

  

Příloha č.4



 
 

3.

     

  

   

   

   

     

 
III. 

 

1.  

2.  

 

 

3. 
 

4.  

5. 
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Příloha č. 1 dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 2020-0671/OR - 
Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním  

 
Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny 

změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Stavební úpravy DOZP Boletice“, která 

byla administrována a zadána statutárním městem Děčín. 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

 

• dle odst. 4 § 222 ZZVZ – změny de minimis. Jedná se o změny, které nemění předmět 
plnění veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % ceny zakázky.  

 

 Stavební úpravy DOZP Boletice méněpráce vícepráce 

 Stavební úpravy     0 79 732,17 

 Celkem   0 79 732,17 

 
 
Odůvodnění  

Stavební úpravy 

1) Nasazení mechanizace na výzvu 
Provedení zásypu výkopu dle Stavebně technického posouzení objektu 
vypracovaného Ing. Miroslavem Kubíkem dne 28.05.2021. Stavebně technické 
posouzení objektu na základě technické prohlídky ze dne 27.05.2021 posuzuje stav 
vnější strany objektu po obnažení celé západní části soklu za účelem provedení 
hydroizolace. Při provádění díla bylo po odkopání celé západní stěny objektu 
zjištěno, že zdivo pod úrovní terénu je značně rozvolněné, bez dostatečně pevného 
pojiva a s dutinami. Hrozilo podmáčení jílovité zeminy v základové spáře, vysunutí 
základových konstrukcí směrem do výkopu a mohlo dojít k destrukci základu, 
obvodového zdiva a k ohrožení statické stability celého objektu. Na základě tohoto 
zjištění bylo neprodleně nutné zamezit přístupu srážkové vody k základové spáře a 
provést zasypání stávajícího výkopu. 
 

2) Základové patky pro mobiliář 
Součástí realizace stavebních úprav v části Zahrada bylo zjištěno, že projektová 
dokumentace a položkový rozpočet neobsahují položky k ukotvení prvků, a to 
konkrétně zastávky a plachet pro zastínění. Ukotvení bude provedeno pomocí 
betonových základových patek a použití chemických kotev zajišťujících dostatečnou 
stabilitu prvků. 

 
V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. 
V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen dle současné hladiny 
ÚRS 2021. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.  
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Souhrnný přehled:  

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH 16 197 786,66 

Cena víceprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH 1 057 441,22 

Cena méněprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH -205 769,84 

Cena víceprací dodatku č. 2 v Kč bez DPH 58 982,33 

Cena víceprací dodatku č. 3 v Kč bez DPH 79 732,17 

Cena díla vč. dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 v Kč bez DPH 17 188 172,54 

 
 
 

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací 

 



S: 20210008 A

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 262,20 37 101,53
1 317121033RT2 Překlad nenosný do příčky Ytong překlad Ytong 1200 x 

249 x 100 mm
kus 2,00000 612,00 1 224,00 15,00 1 407,60 RTS 13/ I RTS 13/ I

2 317941123RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně 
dodávky profilu I č.14

t 0,08000 9 420,00 753,60 15,00 866,64 RTS 21/ I RTS 18/ II

3 342013123R00 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm m2 25,23000 243,70 6 148,55 15,00 7 070,83 RTS 21/ I Indiv

4 342013323R00 Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm m2 72,13000 243,70 17 578,08 15,00 20 214,79 RTS 21/ I Indiv

5 3420133231 Příčka SDKtl.150 mm akustická CW vč. požární m2 26,91000 243,70 6 557,97 15,00 7 541,67 Vlastní Indiv

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 273 336,03 314 336,43
6 416021123R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2 41,48000 432,00 17 919,36 15,00 20 607,26 RTS 21/ I Indiv

7 416023131R00 Podhledy SDK, profily Rigistil, 1x deska RB 12,5 m2 540,45000 472,60 255 416,67 15,00 293 729,17 RTS 21/ I Indiv

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 91 002,00 104 652,30
8 766R670011 O1 - M+D okno plastové, výklopné otvíravé , rozměr 

450/600, 6-ti komorový systém, izolační trojsklo  barva 
bílá

kus 1,00000 4 950,00 4 950,00 15,00 5 692,50 Vlastní Indiv

9 766R670012 O2 - M+D okno plastové, výklopné otvíravé, rozměr 
1200/650, 6-ti komorový systém,  izolační trojsklo barva 
bílá 

kus 3,00000 11 320,00 33 960,00 15,00 39 054,00 Vlastní Indiv

10 766R670013 O3 - M+D okno plastové, výklopné otvíravé, rozměr 
600/650 , 6-ti komorový systém, izolační trojsklo barva 
bílá

kus 3,00000 6 940,00 20 820,00 15,00 23 943,00 Vlastní Indiv

Cena za rastr

Cena za rastr

PŘÍLOHA Č. 5                                                              Položkový rozpočet 

Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu  DOZP 

Částečně provedené práce 

Částečně provedené práce 

Cena za rastr, bez záklopu

Cena za rastr, bez záklopu

Cena za rastr, bez záklopu
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S: 20210008 A

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

PŘÍLOHA Č. 5                                                              Položkový rozpočet 

Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu  DOZP 

Částečně provedené práce 

Částečně provedené práce 

11 766R670014 O4 - M+D okno plastové, výklopné otevíravé, rozměr 
450/650, 6-tikomorový systém, izolační trojsklo barva bílá

kus 4,00000 5 740,00 22 960,00 15,00 26 404,00 Vlastní Indiv

12 766R670015 O5 - M+D okno plastové, výklopné otevíravé, rozměr 
900/650, 6-ti komorový systém, izolační trojsklo barva bílá

kus 1,00000 8 312,00 8 312,00 15,00 9 558,80 Vlastní Indiv

Celkem 396 600,23

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 20210008 A

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 64 Výplně otvorů 11 168,00 12 843,20
1 766R770004 D4 - dveře vnitřní jednokřídlé , rozměr 800x1970 mm, 

záměk bezpečnostní, včetně zárubně,hl. zárubní bude 100 
mm,zazdění a natření zárubní 

kus 8,00000 1 396,00 11 168,00 15,00 12 843,20 RTS 21/ I Indiv

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 221 064,00 254 223,60
2 61143790.AR8 D1 - dveře vchodové plast  1000x2050 otevíravé, barva 

bílá, bezpečnostním kování včetně zárubní
kus 2,00000 35 200,00 70 400,00 15,00 80 960,00 Vlastní Indiv

3 61143792.AR9 D2 - dveře vchodové plast  1100x2050 otevíravé , barva 
bílá , bezpečnostního kování  včetně zárubně

kus 1,00000 35 200,00 35 200,00 15,00 40 480,00 Vlastní Indiv

4 766R670016 O6 - M+D okno plastové, výklopné otevíravé, rozměr 
1000/1600, 6-ti komorový systém, izolační systém  barva 
bílá

kus 2,00000 10 488,00 20 976,00 15,00 24 122,40 Vlastní Indiv

5 766R690017 O7 - M+D okno plastové , kyvné , rozměr 1050x1600 mm,  
6-tikomorový systém, izolační trojsklo brava bílá 

kus 4,00000 12 592,00 50 368,00 15,00 57 923,20 Vlastní Indiv

6 766R690018 O8 - M+D  okno plastové, výklopné, rozměr 1200x550 
mm,  6-tikomorový systém, izolační trojsklo barva bílá

kus 5,00000 8 824,00 44 120,00 15,00 50 738,00 Vlastní Indiv

91 60596002R hranol m3 4,50000 -   0,000 15,00 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 232 232,00

PŘÍLOHA Č.6                                                               Položkový rozpočet 

Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu  DOZP 

Stavební část

Stavební část

Poznámky uchazeče k zadání

Cena za materiál

Cena za materiál

Cena za materiál

pouze zárubeň
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

PŘÍLOHA Č.6                                                               Položkový rozpočet 

Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu  DOZP 

Stavební část

Stavební část
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S: 20210008 A

O: 3

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 743 Hrubá montáž 25 693,80 29 547,87
1 10.033.023    Krabice  A5 pod omítku kus 12,00000 75,40 904,80 15,00 1 040,52 Vlastní Indiv

2 345710510    trubka elektroinstalační ohebná D23 mm m 1 050,00000 12,00 12 600,00 15,00 14 490,00 Vlastní Indiv

3 345710940    trubka elektroinstalační ohebná D36 mm m 450,00000 19,00 8 550,00 15,00 9 832,50 Vlastní Indiv

4 345715119    krabice přístrojová instalační KP 68/1 kus 69,00000 15,00 1 035,00 15,00 1 190,25 Vlastní Indiv

5 345715210    krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 22,00000 42,00 924,00 15,00 1 062,60 Vlastní Indiv

6 345715240    krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125 kus 12,00000 104,00 1 248,00 15,00 1 435,20 Vlastní Indiv

7 345715841    krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH / IP40 kus 2,00000 216,00 432,00 15,00 496,80 Vlastní Indiv

Díl: 744 Rozvody vodičů měděných 60 926,00 70 064,90
8 341110041R    Kabel CMFM 2Ax1,5mm2 m 280,00000 58,00 16 240,00 15,00 18 676,00 Vlastní Indiv

9 341110050R    Kabel SYKFY 5x2x0,5mm2 m 870,00000 16,30 14 181,00 15,00 16 308,15 Vlastní Indiv

10 341110051R    Kabel SYKFY 3x2x0,5mm2 m 690,00000 11,80 8 142,00 15,00 9 363,30 Vlastní Indiv

11 341110091R    Kabel JYTY 2Ax1,5mm2 m 60,00000 10,40 624,00 15,00 717,60 Vlastní Indiv

12 341110300    Kabel sdělovací UTP cat 5e m 1 690,00000 12,40 20 956,00 15,00 24 099,40 Vlastní Indiv

13 341408256    vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2 mm2 m 50,00000 7,10 355,00 15,00 408,25 Vlastní Indiv

14 341408258    vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 m 40,00000 10,70 428,00 15,00 492,20 Vlastní Indiv

Díl: 746 Soubory pro vodiče 3 420,00 3 933,00
15 345723090    páska stahovací kabelová VPP 4/280 100 kusů 30,00000 114,00 3 420,00 15,00 3 933,00 Vlastní Indiv

Díl: 747 kompletace rozvodů 146 577,60 168 564,24
16 345357189R Domácí telefon na stěnu, bílý, s 3x tlačítkem pro otevření 

   dveří
kus 1,00000 850,00 850,00 15,00 977,50 Vlastní Indiv

17 747115128 Domácí telefon na stěnu, bílý, s 3x tlačítkem pro otevření 
dveří

kus 11,00 1 650,00 18 150,00 15,00 20 872,50 Vlastní Indiv

18 134560000R STA rozvaděč ( dle aktuálního stavu přenosu signálů - 
   DVBT2 )

kus 1,00000 4 900,00 4 900,00 15,00 5 635,00 Vlastní Indiv

19 1345600088R    Zásuvka televizní průběžná / koncová - komplet kus 3,00000 244,00 732,00 15,00 841,80 Vlastní Indiv

20 134560410R Anténa vč. držáku ( dle aktuálního stavu přenosů signálů 
   DVBT2 )

kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 15,00 5 175,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu  DOZP 

Slaboproud 

Slaboproud 
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S: 20210008 A

O: 3

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu  DOZP 

Slaboproud 

Slaboproud 

21 134560841R    Odbočovač kus 2,00000 342,30 684,60 15,00 787,29 Vlastní Indiv

22 134560849R SOS systém ( centrální jednotka s napájením, tahový 
spínač, tlačítkový sínač, akustické návěští vč.  
příslušenství

kus 3,00000 4 350,00 13 050,00 15,00 15 007,50 Vlastní Indiv

23 1345684510R    Kamera vnitřní vč. držáku kus 2,00000 2 393,00 4 786,00 15,00 5 503,90 Vlastní Indiv

24 345351114R Router / WIFI  - dvoupásmový přístupový bod D-Link DAP-
   2695  v pásmu 5 GHz.

kus 3,00000 3 110,00 9 330,00 15,00 10 729,50 Vlastní Indiv

25 345355958R    Zvonkové tablo / komunikátor min pro 12 účastníků kus 3,00000 9 430,00 28 290,00 15,00 32 533,50 Vlastní Indiv

26 345357611R    Zásuvka datová RJ45 - komplet kus 25,00000 585,00 14 625,00 15,00 16 818,75 Vlastní Indiv

27 345357950    Čidlo kouře - autonomní kus 39,00000 970,00 37 830,00 15,00 43 504,50 Vlastní Indiv

28 3455515120R    Dveřní el. zámek kus 3,00000 2 950,00 8 850,00 15,00 10 177,50 Vlastní Indiv

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 6 288,00 7 231,20
29 222280081R00 Koaxiální kabel na příchytkách m 160,00000 25,00 4 000,00 15,00 4 600,00 RTS 21/ I RTS 18/ II

30 3412652220R Kabel koaxiální  S1250C PVC 7 mm m 160,00000 14,30 2 288,00 15,00 2 631,20 RTS 21/ I RTS 18/ II

Celkem 242 905,40

Poznámky uchazeče k zadání
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O: 4
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJCelkem DPH
Cena s 
DPH

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 743 Hrubá montáž 54 218,00 62 350,70
1 10.033.023    Krabice  IP65 kus 12,00000 96,00 1 152,00 15,00 1 324,80 Vlastní Indiv

2 341828520    Trubka korugovaná 100/91 m 40,00000 87,00 3 480,00 15,00 4 002,00 Vlastní Indiv

3 341828522    Trubka korugovaná 50/41 m 120,00000 19,00 2 280,00 15,00 2 622,00 Vlastní Indiv

4 345710018    Lišta vkládací 40x20mm vč víka m 110,00000 34,00 3 740,00 15,00 4 301,00 Vlastní Indiv

5 345710510    trubka elektroinstalační ohebná D23 mm m 1 090,00000 12,00 13 080,00 15,00 15 042,00 Vlastní Indiv

6 345710940    trubka elektroinstalační ohebná D36 mm m 560,00000 19,00 10 640,00 15,00 12 236,00 Vlastní Indiv

7 3457151109    krabice přístrojová instalační KP 68/1 kus 612,00000 14,00 8 568,00 15,00 9 853,20 Vlastní Indiv

8 345715210    krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 98,00000 38,00 3 724,00 15,00 4 282,60 Vlastní Indiv

9 345715240    krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125 kus 54,00000 109,00 5 886,00 15,00 6 768,90 Vlastní Indiv

10 345715841    krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH / IP40 kus 12,00000 39,00 468,00 15,00 538,20 Vlastní Indiv

11 354410730    drát průměr 10 mm FeZn m 30,00000 40,00 1 200,00 15,00 1 380,00 Vlastní Indiv

Díl: 744 Rozvody měděných rozvodů 230 924,00 265 562,60
12 103541000R    kabel silový s Cu jádrem CYKY-J x10mm2 m 160,00000 125,00 20 000,00 15,00 23 000,00 Vlastní Indiv

13 103541040R    kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x6mm2 m 60,00000 78,30 4 698,00 15,00 5 402,70 Vlastní Indiv

14 103541080R    kabel silový s Cu jádrem CYKY  4x25mm2 m 50,00000 267,00 13 350,00 15,00 15 352,50 Vlastní Indiv

15 341110050    kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm2 m 1 250,00000 16,00 20 000,00 15,00 23 000,00 Vlastní Indiv

16 341110300    kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2 m 3 110,00000 16,00 49 760,00 15,00 57 224,00 Vlastní Indiv

17 341110360    kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 3 140,00000 24,00 75 360,00 15,00 86 664,00 Vlastní Indiv

18 341110380    kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 690,00000 26,00 17 940,00 15,00 20 631,00 Vlastní Indiv

19 341110382    kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2 m 80,00000 34,50 2 760,00 15,00 3 174,00 Vlastní Indiv

20 341110940    kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 110,00000 35,00 3 850,00 15,00 4 427,50 Vlastní Indiv

21 341408257    vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2 mm2 m 320,00000 11,30 3 616,00 15,00 4 158,40 Vlastní Indiv

22 341408258    vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 m 100,00000 16,30 1 630,00 15,00 1 874,50 Vlastní Indiv

23 341408260    vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 200,00000 19,00 3 800,00 15,00 4 370,00 Vlastní Indiv

24 341408270    vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2 m 240,00000 38,00 9 120,00 15,00 10 488,00 Vlastní Indiv

25 341408276    vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 16 mm2 m 90,00000 56,00 5 040,00 15,00 5 796,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu  DOZP 

Silnoproud

Silnoproud
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Díl: 746 Soubory pro vodiče 15 240,00 17 526,00
26 21060624    SVORKA WAGO 221-415 5x2,5 kus 640,00000 6,00 3 840,00 15,00 4 416,00 Vlastní Indiv

27 345723090    páska stahovací kabelová VPP 4/280 100 ks 100,00000 114,00 11 400,00 15,00 13 110,00 Vlastní Indiv

Díl: 747 Kompletace rozvodů 86 475,30 99 446,60
28 10.048.852R Krabice se dvěma vývodkami IP54 vč. svorkovnice do 

   3x2,5mm2
kus 3,00000 57,80 173,40 15,00 199,41 Vlastní Indiv

29 345357131 Krabice vývodka do 5x2,5mm2 kus 3,00000 112,30 336,90 15,00 387,44 Vlastní Indiv

30 345355550    spínač řazení 6+6 10A bílý IP20, komplet kus 10,00000 229,00 2 290,00 15,00 2 633,50 Vlastní Indiv

31 345355551    spínač řazení 6 10A bílý IP44 kus 12,00000 225,00 2 700,00 15,00 3 105,00 Vlastní Indiv

32 345355554    spínač řazení 6 10A bílý IP20, komplet kus 41,00000 149,00 6 109,00 15,00 7 025,35 Vlastní Indiv

33 345357130    spínač řazení 7 10A bílý IP20 kus 28,00000 235,00 6 580,00 15,00 7 567,00 Vlastní Indiv

34 345357198    spínač řazení 7 10A bílý IP44 kus 25,00000 235,00 5 875,00 15,00 6 756,25 Vlastní Indiv

35 345357601    spínač jednopólový 10A bílý, IP44 kus 10,00000 195,00 1 950,00 15,00 2 242,50 Vlastní Indiv

36 345357691    spínač jednopólový řazení 1 10A bílý, IP20, komplet kus 35,00000 229,00 8 015,00 15,00 9 217,25 Vlastní Indiv

37 345357695    spínač jednopólový řazení 5 10A bílý, IP20, komplet kus 15,00000 195,00 2 925,00 15,00 3 363,75 Vlastní Indiv

38 345551200R    zásuvka 1násobná 16A IP 44 bílá kus 21,00000 199,00 4 179,00 15,00 4 805,85 Vlastní Indiv

39 345551240R    zásuvka 1násobná 16A IP 20 bílá komplet kus 3,00000 162,00 486,00 15,00 558,90 Vlastní Indiv

40 345551250R    zásuvka 2násobná 16A IP 20 bílá komplet kus 144,00000 169,00 24 336,00 15,00 27 986,40 Vlastní Indiv

41 345551251R zásuvka 1násobná 16A IP 20 bílá s přepěťovou 
   ochrannou "D" komplet

kus 4,00000 1 140,00 4 560,00 15,00 5 244,00 Vlastní Indiv

42 345551254R zásuvka 2násobná 16A IP 20 bílá s přepěťovou 
   ochrannou "D"

kus 14,00000 1 140,00 15 960,00 15,00 18 354,00 Vlastní Indiv

Díl: 749 Ostatní práce a konstrukce 27 222,00 31 305,30
43 340520000    zemnící drát FeZn d10 m 30,00000 24,00 720,00 15,00 828,00 Vlastní Indiv

44 340520512    svorka spojovací SS kus 32,00000 14,00 448,00 15,00 515,20 Vlastní Indiv

45 340520522    ochranný úhelník vč. DOT a držáků kus 6,00000 1 090,00 6 540,00 15,00 7 521,00 Vlastní Indiv

46 340520874    zemnící páska FeZn 30/4 m 210,00000 38,00 7 980,00 15,00 9 177,00 Vlastní Indiv

47 340521555    zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý m 410,00000 10,00 4 100,00 15,00 4 715,00 Vlastní Indiv
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48 340550123    Svorka AB vč. pásky Cu kus 6,00000 32,00 192,00 15,00 220,80 Vlastní Indiv

49 340550876    svorka okapová SO kus 12,00000 20,00 240,00 15,00 276,00 Vlastní Indiv

50 340550877    svorka SR03 (páska-drát) kus 26,00000 18,00 468,00 15,00 538,20 Vlastní Indiv

51 340556354R    Zemnící tyč 1,5m / FeZn se svorkou kus 24,00000 178,00 4 272,00 15,00 4 912,80 Vlastní Indiv

52 340851699    svorka křížová SK kus 65,00000 24,00 1 560,00 15,00 1 794,00 Vlastní Indiv

53 3408516991    svorka SR02 kus 26,00000 27,00 702,00 15,00 807,30 Vlastní Indiv

Celkem 414 079,30

Poznámky uchazeče k zadání
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Stavba:   V15_2_21_L2020-014-ZBV-01_-_DOZP_BOLETICE_REALIZACE
Objekt:   ZBV01-11 - NÁHRADY SPOJENÉ S OMEZENÍM PRACÍ A PŘERUŠENÍM STAVBY

Objednatel:   Statutární město Děčín
Zhotovitel:   ZEMPRA DC s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Děčín XXXII - Boletice Datum:   15. 2. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   1 326 934,00

VRN3 Zařízení staveniště   0,00
1 000 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště   kpl 0,000 0,00 0,00

VRN5 Finanční náklady   0,00
2 000 051002000 Pojistné   kpl 0,000 0,00 0,00

VRN7 Provozní vlivy   1 326 934,00

3 R 071103001
Provoz investora - překážky v realizaci na straně 
objednatele a vynucené přerušení stavby   KČ 1 326 934,000 1,00 1 326 934,00

REZERVACE KAPACIT A ZDROJŮ ZHOTOVITELE NA 
PRÁCE DLE SMLUVNÍHO TERMÍNU - NÁHRADA PO 
DOBU ZASTAVENÍ PRACÍ 29 PRACOVNÍCH DNÍ  8 
HODIN 19.1.2021-28.2.2021   1 326 934,000 1,00 1 326 934,00
"stavbyvedoucí - autorizovaný inženýr   á  Kč 
383,75/hod/den"29*383,75*8   89 030,000

"topenář  á Kč 400/hod/den   2 pracovníci" 2*15*8*400   96 000,000

"instalatér  á Kč 400/hod/den  4 pracovníci" 4*29*8*400   371 200,000

"elektrikář   á Kč 420/hod/den 3 pracovníci"  3*29*8*420   292 320,000

"zedník  á Kč 350/hod/den  4 pracovníci"   4*29*8*326 302 528,000

"klempíř   á Kč 400/hod/den  2 pracovníci" 2*29*8*379 175 856,000

Mezisoučet   1 326 934,000

VRN8 Přesun stavebních kapacit   0,00
4 000 083002000 Pracovní pohotovost   kpl 0,000 0,00 0,00

VRN9 Ostatní náklady   0,00
5 000 091204000 Zabezpečovací práce související se zastavením stavby   kpl 0,000 0,00 0,00

Celkem   1 326 934,00
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