

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO 2014-0440/OR
ze dne 11.09.2014

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Rekonstrukční sochařské práce na kašně a kamenická obnova nápisových desek
kašny v Raisově ulici v Děčíně, Podmokly“**

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	Mgr. Vít Mudruňka, Ph. D. akad. soch. a rest.
Sídlo:	Třeboradická 1071/39, 182 00 Praha - Kobylisy
Statutární zástupce:	Mgr. Vít Mudruňka, Ph. D. akad. soch. a rest.
IČO:	67759696
DIČ:	CZ7109250181
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	0211526379/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. 2014-0440/OR ze dne 11.09.2014 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 1 066 300,- Kč bez DPH, 1 290 223,- Kč včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že bude nad rámec smlouvy o dílo provedena dodávka dvou kusů kamenných desek, které jsou blíže specifikované v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2014-0440/OR bez DPH:	1 066 300,- Kč
---	----------------

Cena víceprací – dodatek č. 1	97 000,- Kč
--------------------------------------	--------------------


Celková cena díla bez DPH	1 163 300,- Kč
Celková cena včetně DPH	1 407 593,- Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.


V Děčíně dne - 6 -05- 2016



Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města



Zhotovitel
Mgr. Vít Mudruňka, Ph. D. akad. soch. a
rest.



Magistrát města Děčína

K rukám p. Machtové

Mírové náměstí 5

40502 Děčín

V Praze dne 9. 11. 2014

Věc:

Rozpočet na výrobu dvou kamenných nápisových desek kašny na náměstí v Děčíně Podmoklech

Na základě dohody předkládám rozpočet na zhotovení dvou prohnutých kamenných nápisových desek, které jak se ukázalo po očištění kašny, byly v minulosti nahrazeny z hrubého betonu, do kterého nelze nápisy jmen padlých zasekat. Tento fakt byl zjištěn až po odevzdání základní nabídky na rehabilitaci pomníku padlým I sv. války. Je tedy nezbytné vysekat adekvátní tvarovou kopii v kameni s podobnými vlastnostmi jako trachyt, do kterých se bude moci písmo následně zasekat. Trachyt se v Čechách v současnosti netěží, proto bude třeba nalézt typ kamene, který bude možné trachytu připodobnit, a zároveň bude mít podobné vlastnosti. Takovým kamenem je například božanovský nebo libenský pískovec při osobním výběru.

Bude třeba nakoupit dva řezané bloky kamene na míru včetně prohnutí, odvézt do kamenické dílny, vysekat a zabrousit tvarovou kopii původních desek, následně provést barevnou korekci. Zasekání písma, montáž a demontáž betonových desek bude v režimu základní nabídky, jako kdyby šlo o stávající kusy.

Rozpočet na provedení dvou kusů nápisových desek.

Nákup řezaného kamene 2 ks á 33 000,- Kč	66 000,- Kč
Dovoz kamene do kamenické dílny	8 000,- Kč
Vysekání tvarové kopie 2 ks á 10 000,- Kč	20 000,- Kč
Povrchová úprava 2 ks á 1500,- Kč	3 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	97 000,- Kč
DPH 21%	20 370,- Kč
<u>Cena včetně DPH 21%</u>	<u>117 370,- Kč</u>

(DPH bude účtováno podle platných předpisů zákona o DPH ke dni fakturace.)

S pozdravem

Vít Mudruňka