



## Příloha č. 3

### Harmonogram prací

Činnosti	týd 1	týd 2	týd 3	týd 4	týd 5	týd 6	týd 7	týd 8
Geodetické zaměření jezu								
Geologický průzkum								
Stavebně-technický průzkum jezu								
Hydrologie, hydrotechnika								
Návrh souboru technických opatření								