



DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatel 2017-0603/OR
ze dne 14.09.2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Zajištění nestabilního svahu v lokalitě Děčín – Černé Kladno“

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové
nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel: **VERTICO s. r. o.**
Sídlo: Plynárenská 225/11, Všebořice, Ústí nad Labem
Statutární zástupce: Ing. Pavel Martínek, jednatel
Kamil Petříček, jednatel
IČO: 27296148
DIČ: CZ27296148
Bankovní spojení: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 222394527/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatel 2017-0603/OR ze dne 14.09.2017 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 367 350,73 Kč bez DPH, 444 494,38 Kč včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce blíže specifikované ve změnovém listě, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2017-0603/OR bez DPH:	367 350,73 Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1	12 050,08 Kč


Celková cena díla bez DPH	379 400,81Kč
Celková cena včetně DPH	459 074,98 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

- 9 -11- 2017

V Děčíně dne

V Ústí nad Labem dne



.....
za objednatele
Mgr. Marie Blažková
primátorka města




.....
za zhotovitele VERTICO, s.r.o.
Ing. Pavel Martínek
jednatel



.....
za zhotovitele VERTICO, s.r.o.
Kamil Petříček
jednatel

vertico 

VERTICO, s.r.o. Plynárenská 225/11 400 19 Ústí nad Labem
sídlí provozovny a korespondenční adresa
Prokopa Holého 113/28, 405 02 Děčín IV
IČ 272 96 148 DIČ CZ 27298148 

Zhotovitel:
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
 IČO: 272 96 148
 DIČ: CZ27296148

Objednatel:
 Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín
 IČO: 00261238
 DIČ: CZ00261328

Název stavby:
 Zajištění nestabilního skalního svahu v lokalitě Děčín – Černé Kladlo

1. MĚNĚPRÁCE

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	JC (Kč)		ve Změně č. 1	
					materiál	montáž		
40	K	R-2	Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu	kpl	4 500,000	7 500,00	-12 000,00	
	PP		Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení					
39	K	R-3	Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu	kpl	0,000	3 500,00	-3 500,00	
	PP		Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu odstranění					
35	K	985511213	Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti 25 MPa líce kleneb a pohledů tl 50 mm	m2	200,000	600,00	-3 328,00	
	PP		Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 25 MPa (tř. R3) líce kleneb a podhledů, jedné vrstvy tloušťky 50 mm					
36	K	985511219	Příplatek ke stříkanému betonu ze suché směsi pevnosti 25 MPa líce kleneb a pohledů ZKD 10 mm	m2	40,000	320,00	-52 416,00	
	PP		Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 25 MPa (tř. R3) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky					
18	K	153273122	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí dvovrstvá D drátu 6 mm skalních a poloskalních ploch	m2	225,000	315,00	-4 914,00	
	PP		Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch dvovrstvých, průměru drátu přes 4 do 6 mm					
Cena celkem bez DPH								-76 158,00
DPH 21%								-15 993,18
Cena celkem včetně DPH								-92 151,18

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	ve Změně č. 1		JC (Kč)	
					ve Změně č. 1	materiál	montáž	ve Změně č. 1
2. VÍCEPRÁCE								
7	K PP VV VV	155213112	Název Trn z oceli pro síť bez oka D 22 mm l 1.5 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky, včetně matice a roznášecí desky Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítě zainjektované cementovou maltou délky 1.5 m, průměru 22 mm, včetně matice a opěrné desky 26 <u>Zajištění ocelovou sítí s geosyntetikem (náhrada za plombu ze sířkaného betonu)</u> 6	kus	6,000	550,000	300,00	5 100,00
N3	K PP VV	155213112	Název Trn z oceli jako sloupek lehkého záchytného plotu zainjektovaný cementovou maltou Sloupek plotu se zamozávrtné tyče R32, dl. 2+2 m, zainjektovaný včetně sponiku a navařených matic pro vedení lana <u>Lehký záchytný plot</u> 6	kus	6,000	1 450,000	300,00	10 500,00
8	K PP VV	155214111	Název Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě MACMAT RA, včetně spon typu SPENAX 79 <u>Zajištění ocelovou sítí s geosyntetikem (náhrada za plombu ze sířkaného betonu)</u> (2*7) + (2+2)*0,5	m2	16,000	0,000	450,00	7 200,00
9	M PP VV	313191200	Název sít' na skálu s profierozním geosyntetikem MACMAT RA black 25x2 Sít' drátěné z ostatních neušlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch matny sítě ochranné sít' na skálu s protierozním geosyntetikem MACMAT RA black 25x2 <u>Zajištění ocelovou sítí s geosyntetikem (náhrada za plombu ze sířkaného betonu)</u> ditto položka 8	m2	16,000	215,000	0,00	3 440,00
N1	K PP VV	155214111	Název Montáž ocelové sítě lehkého záchytného plotu sítě s okem 6*8 cm včetně spon typu SPENAX <u>Lehký záchytný plot</u> 2*12	m2	24,000	0,000	300,00	7 200,00
N2	M PP VV	313191200	Název Sít' s okem 6*8 cm na lehký záchytný plot Sít' drátěné z ostatních neušlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch matny sítě ochranné sít' s velikostí oka 8*6 cm <u>Zajištění ocelovou sítí s geosyntetikem (náhrada za plombu ze sířkaného betonu)</u> ditto položka N1	m2	24,000	140,000	0,00	3 360,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	JC (Kč)		ve Změně č. 1	ve Změně č. 1
					materiál	montáž		
10	K	155214211	<p>Montáž ocelového lana D do 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou</p> <p>Sítování skálních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru do 10 mm</p> <p>57,6</p> <p><u>Zajištění ocelovou sítí s geosyntetikem (náhrada za plombu ze stříkaného betonu)</u></p> <p>2+2+4*0,5</p> <p><u>Lehký záchytný plot</u></p> <p>2*12+7*4</p>	m	0,000	38,00	58,000	2 204,00
14	M	314521820	<p>lanová svorka pozinkovaná D10 mm, včetně instalace</p> <p>Lana ocelová šestipramenná a normalizovaná svorky lanové pozink D10 mm</p> <p>24</p> <p><u>Zajištění ocelovou sítí s geosyntetikem (náhrada za plombu ze stříkaného betonu)</u></p> <p>4*2</p> <p><u>Lehký záchytný plot</u></p> <p>7*2</p>	kus	36,000	0,00	22,000	792,00
16	K	R-155213312	<p>Trn z oceli s okem, D 25 mm l 1.5 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky</p> <p>Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou s okem z betonářské oceli pro uchycení lana při montáži sítě a sloupků záchytného plotu zainjektované cementovou maltou délky do 1.5 m, průměru 25 mm</p> <p>18</p> <p><u>Zajištění ocelovou sítí s geosyntetikem (náhrada za plombu ze stříkaného betonu)</u></p> <p>4</p> <p><u>Lehký záchytný plot</u></p> <p>3+4</p>	kus	520,000	300,00	11,000	9 020,00
17	M	314521070	<p>lano ocelové šestipramenné pozink 6 x19 drátů D 10,0 mm</p> <p>Lana ocelová šestipramenná a nenormalizovaná ocelové lano metrážní - pozinkované D 10 6x19 IWRC B/1770 sZ</p> <p><u>Zajištění ocelovou sítí s geosyntetikem (náhrada za plombu ze stříkaného betonu)</u></p> <p>dfito položka 10</p> <p><u>Lehký záchytný plot</u></p> <p>dfito položka 10</p>	m	40,000	0,00	58,000	2 320,00
19	K	22411112	<p>Zakládání</p> <p>Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II</p> <p>Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru do 56 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II</p> <p>66,000</p> <p><u>Zajištění ocelovou sítí s geosyntetikem (náhrada za plombu ze stříkaného betonu)</u></p> <p>10*1,5</p> <p><u>Lehký záchytný plot</u></p> <p>6*2,0+3*1,5+4*1,5</p>	m	50,000	500,00	37,500	20 625,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	JC (Kč)		ve Změně č. 1
					materiál	montáž	
20	K	281604121	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlakové sestupné tlakem do 0,6 MPa Injektování aktivovanými směsmi sestupné, tlakem do 0,60 MPa 3,583 Zajištění ocelovou síť s geosyntetikem (náhrada za plombu ze stříkaného betonu). (10*5)/60 Lehký záchytný plot (13*5)/60	hod	0,000	650,00	1 245,83
	M				2 850,000	0,00	
	PP				0,387	0,00	
21	PP	585221500	cement struskoportlandský CEM II/B-M 32.5 R VL Cementy struskoportlandské a vysokopepni (ČSN P ENV 197-1) CEM II/B-M 32.5R VL 0,387 Zajištění ocelovou síť s geosyntetikem (náhrada za plombu ze stříkaného betonu). (((10*1,5)*3)*2)/1000 Lehký záchytný plot (((7*1,5 + 6*2)*3)*2)/1000	t	2 850,000	0,00	641,25
	PP				0,000	0,00	
	VV				0,387	0,00	
23	D	985142112	Ostatní konstrukce a práce, bourání Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m Navýšení rozsahu spárování (1,5 + 3,5)/2*6 12*1 3*1 (7*1)*0,2	m2	0,000	350,00	5 600,00
	K				0,000	0,00	
	PP				0,000	0,00	
24	K	985232112	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2 Hlubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m Navýšení rozsahu spárování ditto položka 23	m2	185,000	250,00	6 960,00
	PP				0,000	0,00	
	VV				0,000	0,00	

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	JC (Kč)		ve Změně č. 1
					materiál	montáž	
25	K	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2	m2	0,000	125,00	2 000,00
	PP		Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m uhlazením				
	VV		Navýšení rozsahu spárování dlto položka 23				
Cena celkem bez DPH							88 208,08
DPH 21%							18 523,70
Cena celkem včetně DPH							106 731,78

REKAPITULACE

MENĚPRACE	-76 158,00
VÍCEPRACE	88 208,08
	12 050,08
Cena celkem bez DPH	2 530,52
DPH 21%	
Cena celkem včetně DPH	14 580,60

Prohlášení:

Výše uvedené rozdily a změny jsou v souladu se zápisy ve stavebním deníku.


Zhotovitel:

VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem

Datum:

Jméno: Kamil Petříček

Podpis:



Objednatel:

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín

Datum:

Jméno:

verticoA

VERTICO, s.r.o. Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
 sídlo, provozovny a kontaktní střediska
 Protopa-Holého 113/2B, 405 82 Děčín IV
 IČ: 272 96 148, DIČ: CZ27296148