

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2017-0387/OR
ze dne 25. 05. 2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín XI-Horní Žleb“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	STAMO, spol. s.r.o.
Sídlo:	Stavební 415/3, 405 02 Děčín I
Statutární zástupce:	Jindřich Husák, nar. 18.1.1943 – jednatel a ředitel
IČO:	432 22 323
DIČ:	CZ43222323
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Děčín
Číslo účtu:	387 564 0207/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2017-0387OR ze dne 25. 05. 2017 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 5 471 063,65 Kč bez DPH. Smluvní strany se vzájemně dohodly na pracích spojených s opravou omítek a výměny sanitární techniky v přízemí, které nebyly součástí rozpočtu smlouvy o dílo č. 2017-0387/OR. Tyto uvedené části stavebních prací se nachází ve stavu, který není provozu schopný. Tímto vzniklo navýšení ceny stavebních prací, blíže specifikovaných v soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku.

říloze tohoto dodatku smlouvy (položkové ocenění víceprací).

Cena za dílo dle SOD č. 2017-0387/OR bez DPH: 5 471 063, 65 Kč


Cena prací – dodatek č. 1 144 216, 75 Kč

Celková cena díla bez DPH 5 615 280, 40 Kč

Celková cena včetně DPH 6 794 489, 28 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne: 09. 11. 2017



ROZPOČET

Stavba: Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Dolní Žleb
Objekt: Změnový list č.1 - Fasáda

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 29. 8. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 50 159,76 1,028

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 47 825,35 1,028

622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	132,852	166,00	22 053,43	0,650
622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	13,478	380,00	5 121,64	0,111
283763710	deska z extrudovaného polystyrénu URSA XPS III - (S,G,NF.) - 1250 x 600 x 80 mm	m2	13,748	240,00	3 299,52	0,033
622381011	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	132,852	135,00	17 935,02	0,303
622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	13,478	550,00	7 412,90	0,085
622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	67,550	33,00	2 229,15	0,000
59051484	Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	34,300	17,00	583,10	0,000
59051510	Profil okenní s nepříznanou okapnicí LTU plast 2,0 m	m	20,050	33,00	661,65	0,000
59051512	Profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m	m	13,200	40,00	528,00	0,000
622385202	Oprava tenkovrstvé minerální omítky stěn v rozsahu do 30%	m2	-146,330	82,00	-11 999,06	-0,154

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 347,80 0,000

99001	Demontáž části stáv. zateplení	m2	13,478	100,00	1 347,80	0,000
-------	--------------------------------	----	--------	--------	----------	-------

997 Přesun sutě 729,61 0,000

997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,311	315,00	97,97	0,000
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,311	210,00	65,31	0,000
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,799	9,00	25,19	0,000
997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,311	1 740,00	541,14	0,000

998 Přesun hmot 257,00 0,000

998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,028	250,00	257,00	0,000
-----------	--	---	-------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 8 382,31 0,012

764 Konstrukce klempířské 6 026,00 0,000

764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	13,200	55,00	726,00	0,000
764226444R	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 280 mm	m	13,200	400,00	5 280,00	0,000
998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,020	1 000,00	20,00	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 2 356,31 0,012

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	15,202	35,00	532,07	0,002
	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	15,202	120,00	1 824,24	0,011

Celkem

58 542,07

1,040

ROZPOČET

Stavba: Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Dolní Žleb
 Objekt: Změnový list č.2 - vytápění, dveře, elektro

Objednatel:
 Zhotovitel: STAMO spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 5.10.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						6 950,00	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						6 950,00	0,000
1	001R	Vybourání ocelové zárubně	ks	1,000	500,00	500,00	0,000
2	002R	Zazdění zárubně pož. odolné 800/1970	ks	1,000	650,00	650,00	0,000
3	003R	Dodávka zárubně ocelové s pož. odolností 800/1970	ks	1,000	850,00	850,00	0,000
4	004R	Dveře dřevěné protipožární 800/1970 EW 30	ks	1,000	4 950,00	4 950,00	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						49 615,88	0,000
741 Elektroinstalace - silnoproud						7 285,68	0,000
5	001R	Svítilno zářivkové 2 x 36, IPE 64	ks	4,000	1 050,00	4 200,00	0,000
6	006R	Kabel CYKY- O 3x1,5	m	35,000	27,00	945,00	0,000
7	007R	KU 68 - 1902 krabice protahovací	ks	2,000	15,00	30,00	0,000
8	008R	KU 68 - 1901 krabice přístrojová	ks	2,000	4,50	9,00	0,000
9	009R	WAGO 273-104 3x1-2,5 krabicová svorka	ks	4,000	2,92	11,68	0,000
10	010R	vypínače	ks	2,000	70,00	140,00	0,000
11	011R	Jistič 10KA - 168/1	ks	1,000	150,00	150,00	0,000
12	012R	Montáž svítidel	ks	4,000	450,00	1 800,00	0,000
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						42 330,20	0,000
13	013R	Otopné těleso 22 600/1800	ks	1,000	6 578,00	6 578,00	0,000
14	014R	Otopné těleso 22 600/1400	ks	2,000	5 855,30	11 710,60	0,000
15	015R	Otopné těleso 22 600/1000	ks	2,000	5 106,20	10 212,40	0,000
16	016R	Otopné těleso 22 600/600	ks	2,000	4 360,40	8 720,80	0,000
17	017R	Otopné těleso 22 600/500	ks	1,000	4 173,40	4 173,40	0,000
18	018R	Přesun hmot pro otopná tělesa	soubor	1,000	935,00	935,00	0,000
Celkem						56 565,88	0,000