



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Primátorka

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MDC/13673/2018

Spisová zn.: MDC/77419/2017

Počet listů:

Počet příloh:

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje: Ing. Věra Havlová

Telefon: 412593265

E-mail: vera.havlova@mmdecin.cz

Děčín: 06.02.2018

ZPRÁVA

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky	Rekonstrukce mostu ev. č. DC-004P přes východní nádraží
Zadavatel	Statutární město Děčín
Sídlo	Mírové nám. 1175/5; 405 38 Děčín IV-Podmokly
IČO	00261238
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Mgr. Marie Blažková, primátorka města
Evidenční číslo zakázky ve VVZ	F2018-000133
Evidenční číslo zakázky v TED	--
Systémové číslo VZ	P17V00000058
Datum zahájení VZ	20.09.2017
Předpokládaná hodnota	30 539 799 Kč bez DPH
Režim	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh	Stavební práce

1. Předmět veřejné zakázky:

Vzhledem k časovým omezením daným výlukami na železniční trati a termínem dokončení stavby ve vztahu k poskytovateli dotace, a s tím související úpravu nosné konstrukce u veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce mostu ev. č. DC-004P přes východní nádraží byla provedena změna technologie výstavby, spočívající v úpravě podepření konstrukce.

2. Cena sjednaná ve smlouvě 2017-0857/OR 33 876 937,86 Kč bez DPH.

Navýšení ceny dodatkem č. 1 o 362 390 Kč bez DPH.

Celková cena 34 239 328 Kč bez DPH.

3. Datum podpisu dodatku smlouvy

31.1.2018

4. Zvolený druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění

5. Označení dodavatele, s nímž byl uzavřen dodatek ke smlouvě:

Strabag Rail a.s., IČO 25429949, Železničářská 1385/29, Ústí nad Labem – Střekov.

6. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:

V souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Více viz bod 1.

Mgr. Marie Blažková

primátorka