

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2018-0546/OR
ze dne 9.8.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Zajištění skalního svahu nad parkem Domova pro seniory“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – pověřená výkonem funkce primátorky
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“
a

Zhotovitel:	VERTICO, s.r.o.
Sídlo:	Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem
Statutární zástupce:	Ing. Pavel Martínek, jednatel Kamil Petříček, jednatel Václav Šavr, jednatel
IČO:	272 96 148
DIČ:	CZ27296148
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	222394527/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen
„**smluvní strany**“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2018-0546/OR ze dne 9.8.2018 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 45 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 14 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2018-0546/OR ze dne 9.8.2018 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 431 344,23,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce spočívající v kácení stromu. Vícepráce jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2018-0546/OR bez DPH:	431 344,23,- Kč
Cena víceprací – dodatek č. 1	33 000,00,- Kč
<hr/>	
Celková cena díla bez DPH	464 344,23,- Kč

3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

.....
Za objednatele
Mgr. Marie Blažková
pověřená výkonem funkce primátorky

.....
za zhotovitele VERTICO, s.r.o.
Ing. Pavel Martínek
jednatel

.....
za zhotovitele VERTICO, s.r.o.
Kamil Petříček
jednatel

.....
za zhotovitele VERTICO, s.r.o.
Václav Šavr
jednatel



NABÍDKA Č. 97 - 2018 - Dodatek č. 1

Stavba : Zajištění skalního svahu nad parkem Domova pro seniory
Předmět: Kácení
Uchazeč: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
Předmět nabídky:
Pokácení buku lesního v areálu Domova pro seniory v Děčíně.

Nabídkový rozpočet:

Poř. č. pol.	Název položky	Jednotka	Cena		
			Počet jednotek	jednotková	
1	2	3	4	5	6
1	Kácení stromu Buk lesní (Fagus sylvatica) Tvar stromu: rozdvojený strom (kmen dvoják (vidlák)) kácení stromu, horolezecky, s postupným spouštěním koruny odvětvění a rozřezání kmene na přemísitelné části (dl. 2 m) Výměra: 1 kus	kus	1,000	33 000,00	33 000,00
Cena celkem v Kč bez DPH					
6 930,00					
Cena celkem v Kč včetně DPH					
39 930,00					

Poznámka:

Rozřezané části kmene budou transportovány k patě svahu a odvezeny.
Zbytková část kmene a větve budou urovňovány v místě a ponechány přirozenému zetření.

Spolupůsobení objednatelů:

Zajištění povolení ke kácení.

Platnost nabídky:

Nabídka je platná do konce 11/2018 s možností prodloužení po dohodě obou stran;

Prohlášení:

Další náležitosti technického a obchodního charakteru budou domluveny v případě úspěchu naší nabídky ve smlouvě o dílo;

Za VERTICO, s.r.o.:

Ing. Pavel Martinek, jednatel

VERTICO s.r.o. Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
sídlu provozovny a korespondenční adresu
Petrova Holého 113/20, 405 02 Děčín IV
IČ: 272 95 288 ÚIČ: 61 474 80148

Datum: 19.10.2018

Uchazeč: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem

