

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2019-0681/OR
ze dne 08.08.2019

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava chodníků ul. Krásnostudenecká (Žatecká – Osadní)“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda, primátor
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	DC AVEX s.r.o.
Sídlo:	Skalice u České Lípy 1, 471 17 Skalice u České Lípy
Statutární zástupce:	
IČO:	61535231
DIČ:	CZ61535231
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	2388598369

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“


Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2019-0681/OR ze dne 08.08.2019 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 1 999 795,- Kč bez DPH.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede změnu některých použitých materiálů a dodatečné drobné úpravy oproti projektové dokumentaci.
Veškeré vícepráce a méněpráce práce jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2019-0681/OR bez DPH:	1 999 795,00,- Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1	-51 556,15,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 948 238,85,- Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne



za objednatele
Jaroslav Hrouda
primátor

za zhotovitele

jednatel společnosti

Oprava chodníků ul. Krásnostudenecká (Žatecká - Osadní) - VZ P19V00000264 - vícepráce a méněpráce

p.č.	Číslo položky	Popis	MJ	množství	Jednotková cena	Celková cena
------	---------------	-------	----	----------	-----------------	--------------

1 Vícepráce těleso A - č.p. 916/86

30	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou zbetonu prostého tř. C 12/15	m	6,00000	170,00	1 020,00
31	59217001R	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 20 cm	m	6,00000	70,00	420,00

CELKEM bez DPH: 1 440,00

2 Vícepráce těleso B -č.p. 731/69

30	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou zbetonu prostého tř. C 12/15	m	17,00000	170,00	2 890,00
31	59217001R	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	17,00000	70,00	1 190,00

CELKEM bez DPH: 4 080,00

3 Vícepráce těleso B -č.p. 708/12

30	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou zbetonu prostého tř. C 12/15	m	20,00000	170,00	3 400,00
31	59217001R	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	20,00000	70,00	1 400,00

CELKEM bez DPH: 4 800,00

4 Méněpráce pokládka AB

těleso A

19	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	92,25000	17,00	1 568,25
20	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	46,12500	270,00	12 453,75
21	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	46,12500	330,00	15 221,25
22	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živичnou záhlvkou	m	410,00000	65,00	26 650,00

těleso B

19	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	99,90000	17,00	1 698,30
20	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	49,95000	270,00	13 486,50
21	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	49,95000	330,00	16 483,50
22	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živичnou záhlvkou	m	444,00000	65,00	28 860,00

těleso D

18	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	50,40000	17,00	856,80
19	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	25,20000	270,00	6 804,00
20	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	25,20000	330,00	8 316,00
21	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živичnou záhlvkou	m	224,00000	65,00	14 560,00

těleso E

19	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	36,00000	17,00	612,00
20	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	18,00000	270,00	4 860,00
21	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	18,00000	330,00	5 940,00
22	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živичnou záhlvkou	m	160,00000	65,00	10 400,00

CELKEM bez DPH: -168 770,35

5 Vícepráce podkladní vrstvy a pokládka litý asfalt

567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm	m2	82,10000	390,00	32 019,00
-----------	---	----	----------	--------	-----------

Krásnostudenecká - 0,1m x (203,0 + 220,0)m = 42,3m2

Osadní - 0,2m x (110,0 + 89,0)m = 39,8m2

Celkem: 82,1 m2

578143233	Litý asfalt tl. 40 mm	m2	82,10000	912,00	74 875,20
-----------	-----------------------	----	----------	--------	-----------

CELKEM bez DPH:

106 894,20

REKAPITULACE

1	Vícepráce těleso A - č.p. 916/86	1 440,00
2	Vícepráce těleso B -č.p. 731/69	4 080,00
3	Vícepráce těleso B -č.p. 708/12	4 800,00
4	Méněpráce pokládka AB	-168 770,35
5	Vícepráce podkladní vrstvy a pokládka litý asfalt	106 894,20

CELKEM bez DPH:

-51 556,15

Zpracoval: DC Avex, Kivaderová

Dne: 02.12.2019