

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2020-0474/OR**  
ze dne 22.06.2020

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Revitalizace zahrady MŠ K. H. Borovského 336, Děčín XXXII.“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Děčín  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38  
Děčín IV  
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ 00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  
a

**Zhotovitel:** AFC Servis DC a.s.  
Sídlo: Březová 137/62, 405 01 Děčín  
Statutární zástupce: [REDACTED]  
IČO: 27274691  
DIČ: CZ27274691  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 248282881/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“

**Předmět dodatku**


1. Dle SOD č. objednatele 2020-0474/OR ze dne 22.06.2020 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 2.811.020,92 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce spočívající zejména v realizaci vsakovací jámy v místě kde není řešen svod dešťové vody, výměny typu zámkové dlažby a přesun sutě, která nebyla zahrnuta v rozpočtu dle původní PD  
Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka a majetkovým správcem a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2020-0474/OPO bez DPH:	2.811.020,92 Kč
<b>Cena víceprací – dodatek č. 1</b>	<b>60.458,25 Kč</b>
-----	
Celková cena díla bez DPH, Kč	2.871.479,17 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

17-08-2020



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VV\_SO\_1\_plochy

Objekt: rekonstrukce a obnova komunikač

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>2</b>			<b>Vsakovací jáma</b>				<b>5 052,06</b>
905	001	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně 1,5*1,5*1,5	m3	3,375	138,00	465,75
					3,375		
906	002	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m 1,5*1,5*6	m2	13,500	37,00	499,50
					13,500		
907	693	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 13,5 * 1,1	m2	14,850	24,60	365,31
					14,850		
908	002	211521111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm 1,5*1,5*1,5	m3	3,375	954,00	3 219,75
					3,375		
909	011	637121111	Povrch vsakovací jámy z kačírku tl 100 mm s udusáním 1,5*1,5	m2	2,250	223,00	501,75
					2,250		
			<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>				<b>55 406,19</b>
			<b>5 Komunikace pozemní</b>				<b>0,00</b>
6	592	59245002	dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm barevná	m2	-891,000	283,00	-252 153,00
306		BET.K04C04	BEST-KLASIKO/4CM barevná	m2	891,000	283,00	252 153,00
			<b>997 Přesun sutě</b>				<b>55 406,19</b>
901	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 9,65+32,91	t	42,560	234,00	9 959,04
					42,560		
902	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 42,56*4	t	170,240	10,20	1 736,45
					170,240		
903	013	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 4,32+4,11+1,22	t	9,650	710,00	6 851,50
					9,650		
904	013	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 7,14+3,18+5,58+7,22+6,69+3,1	t	32,910	1 120,00	36 859,20
					32,910		
<b>Celkem</b>							<b>60 458,25</b>



405.01 DÉCIN III

Tel: 412 510 434

Fax: 412 510 096

272 74 691

0221 274691