

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2020-0474/OR
ze dne 22.06.2020

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Revitalizace zahrady MŠ K. H. Borovského 336, Děčín XXXII.“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38
Děčín IV
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.
Sídlo: Březová 137/62, 405 01 Děčín
Statutární zástupce: [REDACTED]
IČO: 27274691
DIČ: CZ27274691
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 248282881/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2020-0474/OR ze dne 22.06.2020 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 2.811.020,92 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce spočívající zejména v odstranění pařezů, přesun sutě a přesun hmot, které nebyly zahrnuty v rozpočtu dle původní PD
Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka a majetkovým správcem a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.


Cena za dílo dle SOD č. 2020-0474/OPO bez DPH:	2.811.020,92 Kč
Cena víceprací – dodatek č. 1	60.458,25 Kč
Cena víceprací – dodatek č. 2	69.982,20 Kč
Celková cena díla bez DPH, Kč	2.941.461,37 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 14 -10- 2020



za objednatele
Jaroslav Hrouda
primátor



za zhotovitele
[redacted]
člen představenstva



AFC
ServisDCas - divize STŘED -č.2-
Březová 137/62, 405 02 DĚČÍN III
Tel.: 412 510 454 IČ: 272 74 691
Fax: 412 510 056 DIČ: CZ27274691

ROZPOČET

Stavba: VV_SO_1_plochy

Objekt: rekonstrukce a obnova komunikač

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 02. 10. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

1 Zemní práce 3 039,30 0,000

62	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,000	626,00	1 878,00	0,000
66	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	3,000	325,00	975,00	0,000
65	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km	kus	27,000	6,90	186,30	0,000

HSV Práce a dodávky HSV 66 942,90 0,000

997 Přesun sutě 42 237,58 0,000

74	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	68,140	185,00	12 605,90	0,000
70	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,580	234,00	5 985,72	0,000
71	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	102,320	10,20	1 043,66	0,000
72	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	20,530	710,00	14 576,30	0,000
73	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	5,050	1 120,00	5 656,00	0,000
64	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,500	1 580,00	2 370,00	0,000

998 Přesun hmot 24 705,32 0,000

75	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	127,347	194,00	24 705,32	0,000
----	-----------	---	---	---------	--------	-----------	-------

Celkem bez DPH 69 982,20 0,000