

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

2021/0761/OKD NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

### I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Děčín  
zastoupený: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor  
sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238  
číslo účtu: 921402389/0800  
telefon: 412 593 111  
e-mail: [mesto@mmdecin.cz](mailto:mesto@mmdecin.cz)

a

Zhotovitel: Technické služby Děčín, a.s.  
zastoupený: Mgr. Radovan Černý, ředitel společnosti  
sídlo: Březová 402, Děčín III  
IČO: 64052257  
DIČ: CZ64052257  
číslo účtu: 1815353223/0300  
telefon: 493645020  
e-mail: [tsdecin@mariuspedersen.cz](mailto:tsdecin@mariuspedersen.cz)

### II. Předmět dodatku č. 2

1. Smluvní strany se shodly na změně Smlouvy o dílo, uzavřené mezi shora uvedenými subjekty dne 02.09.2021 na základě veřejné zakázky evidované ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2021-021648.  
Smlouva byla uzavřena na dobu 12 měsíců ode dne zaslání výzvy (SOD čl. IV odst. 2 první věta). Výzva k zahájení plnění byla odeslána zhotoviteli dne 13.09.2021. Tzn., že smlouva je uzavřena do 13.09.2022.  
V současné době stále probíhá zadávací řízení na poskytovatele služeb na další období. Vzhledem k tomu, že k datu trvání výše uvedené smlouvy nebude uzavřena smlouva na další období, dohodly se obě smluvní strany uzavřít dodatek č. 2 **na období od 14.09.2022 do 14.10.2022** tak, aby objednatel měl zajištěnu potřebnou službu, kdy musí být naplněny následující podmínky:
  - nedojde k vyčerpání maximálního možného limitu odvíjejícího se od původní hodnoty závazku (45 097 011,57 Kč bez DPH) dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), tj. limitu plnění ve výši 4 509 701,16 Kč bez DPH.
2. Objednatel prohlašuje, že jsou splněny podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ.
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy je uveden v čl. IV tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých dodatků.

### III. Cena

1. Ceník zůstává beze změn, dle znění smlouvy. Odhadovaný finanční objem předpokládaných výkonů je 3,7 mil. Kč bez DPH/měsíc.
2. Fakturace proběhne na základě skutečně provedených prací.
3. Následně proběhne modifikace smlouvy v ISRS dle skutečného plnění.

### IV. Závěrečná ustanovení.

1. Tento dodatek byl schválen radou statutárního města Děčín dne 06.09.2022 usnesením č. RM 22 15 31 02.
2. Tato smlouva nabyvá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabyvá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva bude podepisována elektronicky zveřejnění v ISRS provádí objednatel.

Celkový přehled změny ceny díla

Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH	45 097 011,57
Dodatek č. 1 – vyhrazená změna závazku	38 965,00
Dodatek č. 2 - § 222 odst. 4 ZZVZ (bude upřesněno na základě fakturace)	Předpoklad 3 700 000 Kč bez DPH

\_\_\_\_\_  
Objednatel

\_\_\_\_\_  
Zhotovitel