

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2022-0320/OMH
ze dne 04.04.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Rekonstrukce komunikace ul. Zelená“

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 002 61 238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
Statutární zástupce: [REDACTED]
IČO: 250 42 751
DIČ: CZ25042751
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2022-0320/OMH ze dne 04.04.2022 čl. IV, odst. 1 a uzavřeného dodatku č. 1 byla dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 1 793 583,62 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce vyvolané v průběhu provádění zemních prací.

Po domluvě se správcem komunikací bude místní komunikace v ul. Pod Chlumem v místě nové dešťové kanalizace odfrézovaná v celé šíři a pokládka nové živičné vrstvy (ACO 11) bude provedena celoplošně až ke stávajícímu propustku. V totožném úseku (v ul. Pod Chlumem) bude lokálně provedena asfaltová vyrovnávka z důvodu přespádování odtokových poměrů místní komunikace. V ul. Zelená budou doplněny u stávajících podezdívek zahradní obrubníky (v délce cca 17 metrů) pro vytvoření zarážejících hran k doložení přídlažby.

Veškeré vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou tohoto dodatku. V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen dle současné hladiny. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.

Cena za dílo dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH:	1 793 583,62 Kč
Cena víceprací, méněprací – dodatek č. 2 bez DPH:	89 017,78 Kč

Celková cena díla bez DPH	1 882 601,40 Kč
Celková cena včetně DPH	2 277 947,69 Kč


2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 25.11.2022

V Děčíně dne

.....
Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
Zhotovitel



Přílohy:

- ZL č. 2 – položkový rozpočet vícepráce, méněpráce

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: n322013 - DĚČÍN - Rekonstrukce komunikace ulicí Zelená

03 - DODATEK Č.2

1 - Vícepráce

032	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	150	M2	20	3 000,00	21%	3 630,00
032D	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	150	M2	2	300	21%	363
033	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	150	M2	360	54 000,00	21%	65 340,00
033D	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	150	M2	89	13 350,00	21%	16 153,50
068	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	19,5	T	65	1 267,50	21%	1 533,68
068D	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	19,5	T	10	195	21%	235,95
069	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	175,5	T	15	2 632,50	21%	3 185,33
069D	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	175,5	T	2	351	21%	424,71
071	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	19,5	T	220	4 290,00	21%	5 190,90
073	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	41,5	T	75	3 112,50	21%	3 766,13
073D	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	41,5	T	20	830	21%	1 004,30
n01	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	17	M	184	3 128,00	21%	3 784,88
n02	592170020	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	17	M	107	1 819,00	21%	2 200,99
n03	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	150	M2	191	28 650,00	21%	34 666,50
n04	577145112R	Vyrovnávka z asfaltu beton ACL 16 (ABH) v tl. do 10 cm z nemodifikovaného asfaltu	107,5	M2	570	61 275,00	21%	74 142,75
<p>Podkladní vysprávký malého rozsahu: ((2,5x3)*3) = 27,0m Podkladní přespádování u UV: (0,3x20) = 6,0m2 Podkladní přespádování u plotu I. vrstva: (17x2,5) + (3x4) = 54,5 m2 Podkladní přespádování u plotu II. vrstva: (20x1) = 20,0m2 Celkem: 27 + 6 + 54,5 + 20 = 107,5</p>								

Součet za 1 - Vícepráce	178 200,50	215 622,61
--------------------------------	-------------------	-------------------

2 - Méněpráce

006	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	-268	M2	140	-37 520,00	21%	-45 399,20
006D	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	-268	M2	76	-20 368,00	21%	-24 645,28
035	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	-2,5	M2	280	-700	21%	-847
036	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	-2,5	M2	344	-860	21%	-1 040,60
062	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	-1	M	310	-310	21%	-375,1
063	5922705R	žlabovka příkopová betonová 330x750x150mm	-1	M	500	-500	21%	-605
064	938902205	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m	-1	M	260	-260	21%	-314,6
065	938902462	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů do 50% DN	-5	M	210	-1 050,00	21%	-1 270,50
068	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	-61,64	T	65	-4 006,60	21%	-4 847,99
068D	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	-61,64	T	10	-616,4	21%	-745,84
069	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	-554,76	T	15	-8 321,40	21%	-10 068,89
069D	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	-554,76	T	2	-1 109,52	21%	-1 342,52
071	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	-61,64	T	220	-13 560,80	21%	-16 408,57

Součet za 2 - Méněpráce	-89 182,72	-107 911,09
--------------------------------	-------------------	--------------------

CELKEM 03 - DODATEK C.2	89 017,78	107 711,51
--------------------------------	------------------	-------------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	89 017,78	18 693,73	107 711,51	28
CELKEM		89 017,78	18 693,73	107 711,51	