

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


č. smlouvy objednatele: 2020-0684/OR

### Zpracování PD pro stavbu s názvem „Návrat ke koupání v řekách“

mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Děčín  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV  
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

**Zhotovitel:** AZ Consult, spol. s.r.o.  
Sídlo: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem  
Statutární zástupce:   
IČO: 44567430  
DIČ: CZ44567430  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Ústí nad Labem  
Číslo účtu: 454328/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

### I. Změna Smlouvy

1. Ruší se stávající znění čl. II. odst. 3 smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla uvedené v čl.II odst.1. písm. a) až b) **do 14.7.2022** a čl.II odst.1. písm. c) – **při provádění stavby**


### II. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu vč. Jejich dodatků mohou smluvní strany měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky v číselné posloupnosti.
2. Smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
3. Po přečtení dodatku č.1 smlouvy smluvní strany prohlašují, že obsah odpovídá jejich vůli a na důkaz toho smlouvu podepisují.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 22 10 37 13 dne 24.05.2022.

V Děčíně dne

V Ústí nad Labem dne

za objednatele  
Ing. Jiří Anděl, CSc.  
primátor města

za zhotovitele  
  
jednatel