



**DODATEK č. 1
SMLOUVA O DÍLO**

„Oprava elektroinstalace v Denním stacionáři DOMINO“

I.

Smluvní strany

Objednatel: Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Sídlo: 28.října 1155/2, 405 02 Děčín
Zastoupená: Mgr. Veronikou Kropáčkovou
IČ: 71235868
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 78-5305490277/0100
(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: RR reality, rekonstrukce s.r.o.
Sídlo: Teplická 8, Děčín IX – Bynov, 405 05 Děčín
Zastoupená: Radkem Husárem
IČ: 27352021
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 25591
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 219982360/0300
Kontaktní osoba pro realizaci předmětu Smlouvy a reklamace: Radek Husár, e-mail:
info@ramid.cz, telefon: 604161647
(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
28.11.2024:

I.

Dne 28.11.2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava elektroinstalace v Denním stacionáři DOMINO na adrese Krásnostudenecká 1362/104a, 405 02, Děčín IV – Letná, tzn. ve středisku Centra sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín II.



II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se termín dodání z provozních důvodů posouvá do **28.2.2025**.

2. V návaznosti na posunutí termínu dodání se čl. III. odst. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Dílo objednané Objednatelem je Zhotovitel povinen dodat nejdéle **do 28.2.2025** od podpisu Smlouvy. Objednatel akceptuje i dřívější dodání. Termín dodání lze měnit jen po vzájemné dohodě obou Smluvních stran.

V Děčíně dne 20.12.2024

V Děčíně dne

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel