



DODATEK č. 1
SMLOUVA O DÍLO
„Pomocné stavební práce v Denním stacionáři DOMINO“

I.

Smluvní strany

Objednatel: Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

Sídlo: 28.října 1155/2, 405 02 Děčín

Zastoupená: Mgr. Veronikou Kropáčkovou

IČ: 71235868

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 78-5305490277/0100

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: RR reality, rekonstrukce s.r.o.

Sídlo: Teplická 8, Děčín IX – Bynov, 405 05 Děčín

Zastoupená: Radkem Husárem

IČ: 27352021

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 25591

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 219982360/0300

Kontaktní osoba pro realizaci předmětu Smlouvy a reklamace: Radek Husár, e-mail:

info@ramid.cz, telefon: 604161647

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne

13.12.2024:

I.

Dne 13.12.2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou pomocné stavební práce v Denním stacionáři DOMINO na adrese Krásnostudenecká 1362/104a, 405 02, Děčín IV – Letná, tzn. ve středisku Centra sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín II.



II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se termín dodání z provozních důvodů posouvá do **31.1.2025**.

2. V návaznosti na posunutí termínu dodání se čl. III. odst. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Dílo objednané Objednatelem je Zhotovitel povinen dodat nejdéle **do 31.1.2025** od podpisu Smlouvy. Objednatel akceptuje i dřívější dodání. Termín dodání lze měnit jen po vzájemné dohodě obou Smluvních stran.

V Děčíně dne 20.12.2024

V Děčíně dne

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel