

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele: 2024-0895/OMH
ze dne 12.09.2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**TDS – „Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č.p. 236,
Děčín – SO 01 modernizace objektu“.**

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Jednající z pověření:	Bc. František Kučera, vedoucí odboru místního hospodářství
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel (TDS):	Correct BC, s.r.o.
Sídlo:	Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární zástupce:	
IČO:	25028588
DIČ:	CZ25028588
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“.

Předmět dodatku


1. Dle SoD č. objednatele 2024-0895/OMH ze dne 12.09.2024 čl. III. odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 134 000,00 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na rozšíření rozsahu a prodloužení termínu zakázky zhotovitele dojde k navýšení ceny za zajištění funkce technického dozoru stavebníka o 60 000,00 Kč bez DPH.

	Cena bez DPH
Cena díla za činnost TDS v období realizace stavby – dle čl. I, odst. 3.1	120 600,00 Kč
Cena díla za činnost TDS v období po dokončení stavby – dle čl. I, odst. 3.2	13 400,00 Kč
Dodatek č. 1 - navýšení ceny díla za činnost TDS	60 000,00 Kč
Celkem bez DPH	194 000,00 Kč
DPH	40 740,00 Kč
Celkem včetně DPH	234 740,00 Kč


Závěrečná ustanovení

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

V Děčíně dne



vedoucí odboru místního hospodářství



jednatel společnosti