

Podmíněný harmonogramu realizace:

Instalace rozvaděčů a přepojení proběhne od čtvrtka 12:00 hod. do neděle večerních hodin s kompletní odstávkou elektroinstalace budovy.

Práce spojené se zvýšenou hlučností budou probíhat mimo termíny jednání Rady města, Zastupitelstva města a voleb.

Termíny RM a ZM: 19.8., 2.9., 16.9., 18.9., 7.10., 21.10., 23.10., 4.11., 18.11., 20.11., 9.12., 11.12.2025.

Termín voleb 3. a 4.10.2025.