

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2025-0271/OMH
ze dne 4.4.2025

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Obnova lesoparku Bažantnice“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	Projecto s.r.o..
Sídlo:	Na Pískách 362, Nové Jirny, 250 90, Jirny Statutární
zástupce:	Petr Coufal, jednatel
IČO:	19642938
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku


1. Dle SOD č. objednatele 2025-0271/OMH ze dne 4.4.2025 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 124.000,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede zpracování zjednodušené PD a položkového rozpočtu.
2. Požadovaná změna předmětu díla je následující:
 - 1) Zpracování projektové dokumentace stavby s názvem „Obnova lesoparku Bažantnice“ pro povolení stavby. – bude zpracována zjednodušená PD (situace, vzorový řez, technická zpráva)
 - 2) Inženýrská činnost, vč. zajištění příslušných povolení a rozhodnutí nutných pro realizaci stavby. – nebude zpracováno
 - 3) Poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na stavební práce spočívající zejména v poskytování vysvětlení zadávací dokumentace (PD), nejpozději do 2 pracovních dnů od zaslání žádosti. – nebude zpracováno

- 4) Projednání se správci inženýrských sítí. – **nebude zpracováno**
- 5) Soupis prací, který vymezí druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb, potřebných ke zhotovení stavby v aktuální cenové soustavě ÚRS.
- 6) Poskytování autorského dozoru projektanta (dále také AD) po dobu trvání realizace stavby. – **nebude zpracováno**


Cena za dílo dle SOD č. 2025-0271/OMH bez DPH:	124.000,- Kč
Cena méněprací	- 104.000,- Kč
Cena zjednodušené projektové dokumentace bez DPH	20.000,- Kč

1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města
č. 25 09 37 02 ze dne: 6.5.2025
2. Ostatní články SoD zůstávají tímto dodatkem nedotčené.

V Děčíně dne



za objednatele
Bc. František Kučera
Vedoucí odboru místního hospodářství



za zhotovitele
Petr Coufal
jednatel společnosti