

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2025-0247/OMH**  
ze dne 10.6.2025

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Multifunkční hřiště Dolní Žleb“**

**Smluvní strany**

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>   | <b>Statutární město Děčín</b>                                |
| Sídlo:               | Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38<br>Děčín IV |
| Statutární zástupce: | Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města                        |
| IČO:                 | 00261238                                                     |
| DIČ:                 | CZ 00261238                                                  |
| Bankovní spojení:    | Česká spořitelna Praha                                       |
| Číslo účtu:          | 921402389/0800                                               |

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“  
a

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | BAKAY s.r.o.                             |
| Sídlo:             | Šoltésovej 15, 01 001, Žilina, SLOVENSKO |
|                    | Zástupce:<br>ING. Ján Bakay - jednatel   |
| IČO:               | 44027206                                 |
| DIČ:               |                                          |
| Bankovní spojení:  |                                          |
| Číslo účtu:        |                                          |

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen  
„**smluvní strany**“

**Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. objednatele 2025-0247/OMH ze dne .....2025 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 135.000,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede zpracování PD ve stupni PD pro DSP a položkového rozpočtu.
2. Požadovaná změna předmětu díla je následující:
  - 1) Zpracování projektové dokumentace stavby s názvem „Multifunkční hřiště Dolní Žleb“ pro povolení stavby. – bude zpracována zjednodušená PD (situace, vzorový řez, technická zpráva)
  - 2) Inženýrská činnost, vč. zajištění příslušných povolení a rozhodnutí nutných pro realizaci stavby. – bude zpracováno
  - 3) Poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na stavební práce spočívající zejména v poskytování vysvětlení zadávací dokumentace (PD), nejpozději do 2 pracovních dnů od zaslání žádosti. – nebude zpracováno

- 4) Projednání se správci inženýrských sítí. – bude zpracováno
- 5) Soupis prací, který vymezí druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb, potřebných ke zhotovení stavby v aktuální cenové soustavě ÚRS.
- 6) Poskytování autorského dozoru projektanta (dále také AD) po dobu trvání realizace stavby. – nebude zpracováno

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Cena za dílo dle SOD č. 2025-0247/OMH bez DPH:          | 135.000,- Kč       |
| Cena méněprací                                          | - 75.000,- Kč      |
| <hr/>                                                   |                    |
| <b>Cena zjednodušené projektové dokumentace bez DPH</b> | <b>60.000,- Kč</b> |

1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města  
č. 25 11 37 01 ze dne: 3.6.2025
2. Ostatní články SoD zůstávají tímto dodatkem nedotčené.

V Děčíně dne:

.....  
za objednatele  
Bc. František Kučera  
Vedoucí odboru místního hospodářství

.....  
za zhotovitele  
Ján Bakay  
jednatel společnosti