

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ev. číslo smlouvy 2025-0318/OMH, sys.číslo vz P25V00000427

„Bezbariérové úpravy ZŠ Kosmonautů, Březiny“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	Martin Hübschman, DiS.
Sídlo:	Růžová č.p. 88, 405 02 Děčín
Statutární zástupce:	Martin Hübschman, DiS.
IČO:	09980300
DIČ:	Není plátcem DPH
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2025-0318/OMH ze dne 02.06.2025 čl. II, odst. 3 byla doba provedení části díla uvedené v čl. II., odst. 1 písm. a), až e) 60 dnů od doručení písemné výzvy zadavatele. Na základě vyhotovení žádosti o předběžnou informaci na Odbor stavební úřad jsou nově stavební úpravy a udržovací práce v objektu základní školy posuzovány jako ostatní stavby, které vyžadují podle § 171 stavebního zákona vydání povolení. Na základě dalších odsouhlasených dodatečných projekčních prací spočívajících v inženýrské činnosti a získání pravomocného stavebního povolení je tímto dodatkem lhůta pro dokončení díla prodloužena o 150 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2025-0318/OMH ze dne 02.06.2025 čl. III., odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 214 000,- Kč bez DPH. Na základě vyhotovení žádosti o předběžnou informaci na Odbor stavební úřad jsou nově stavební úpravy a udržovací práce v objektu základní školy posuzovány jako ostatní stavby, které vyžadují podle § 171 stavebního zákona vydání povolení. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu provádění projekčních prací a v souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku 20 000,00 Kč bez DPH.


Souhrn:

Celková cena za dílo dle SOD č. 2025-0318/OMH bez DPH:	214 000,00 Kč
Cena za dodatek č. 1:	20 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH:	234 000,00 Kč


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Děčíně dne



Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor



Martin Hübschmann, DiS.