

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2025-0247/37**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„ZŠ Kosmonautů 177, Děčín XXVII - oprava zázemí zaměstnanců v pavilonu S1“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Bc. František Kučera, vedoucí odboru místního hospodářství
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	TBC UNGR STAV s. r. o.
Sídlo:	Srbská Kamenice E5, 407 15
Statutární zástupce:	Aleš Ungr
IČO:	07248504
DIČ:	CZ07248504
Bankovní spojení:	FIO Banka
Číslo účtu:	2601482366/2010

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

I. Předmět dodatku

1. Dle SOD č. 2025-0247/37 ze dne 3. 6. 2025, čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 434 935,49 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že původní 2 ks topných těles, které měly být dle PD renovovány a zpětně osazeny již z technických důvodů nelze osadit nazpět, byla dohodnuta výměna těchto těles za nová a bude provedena částečná úprava rozvodů topení. Tímto dochází k navýšení rozsahu díla a navyšuje se též cena díla o částku uvedenou ve změnovém listu. Zároveň se některé práce uvedené ve výkazu výměr nebudou realizovat v plném rozsahu a budou uvedeny jako méněpráce. Veškeré vícepráce/méněpráce byly odsouhlaseny zástupcem investora a zhotovitelem a jsou blíže specifikované v příloženém změnovém listu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2024-0771/OMH bez DPH: 434 935,49 Kč

Cena víceprací/méněprací – dodatek č. 1 bez DPH: 24 515,00 Kč

Celková cena díla bez DPH 459 450,49 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

V Děčíně dne

.....
za objednatele
Bc. František Kučera
vedoucí odboru
místního hospodářství

.....
za zhotovitele
Aleš Ungr
jednatel společnosti