

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 0463-2025/OMH

ze dne 30. 07. 2025

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

číslo objednatele

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Bc. František Kučera
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel:	RoČe stav s.r.o.
Sídlo:	Cyrila Boudy 1444, 27201 Kladno
Statutární zástupce:	Romana Černá - jednatel
IČO:	02158035
DIČ:	CZ02158035
Bankovní spojení:	ČSOB Kladno
Číslo účtu:	280986416/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Předmět dodatku:

1. Dle SOD č. objednatele 0463-2025/OMH ze dne 30. 07. 2025, čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla **257 729,83 Kč bez DPH**. Smluvní strany se vzájemně dohodly na vícepracích blíže specifikovaných ve výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

Vícepráce vznikly z důvodu nutnosti nahradit původně navrženou vegetační betonovou dlažbu ve svahu za přístřeškem svahovými tvárnicemi, neboť skutečný sklon svahu je větší, než předpokládal projekt.

Cena za dílo dle SOD č. 2025-0016/37 bez DPH 257 729,83 Kč bez DPH

Cena prací – více práce	10 905,89 Kč bez DPH
-------------------------	----------------------

Celková cena díla bez DPH	268 635,72 Kč
----------------------------------	----------------------

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní články SOD se nemění.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Děčíně dne

.....
Objednatel
Bc. František Kučera , vedoucí OMH

.....
Zhotovitel
Romana Černá - jednatel