

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2025-0104/37

ze dne 25. 04. 2025

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

číslo objednatele

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Bc. František Kučera
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel:	Vladimír Vidai
IČO:	69288992
DIČ:	
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Předmět dodatku:

1. Dle SOD č. objednatele 2025-0104/37 ze dne 25. 04. 2025, čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla **198 800,00 Kč bez DPH**. Smluvní strany se vzájemně dohodly na vícepracích blíže specifikovaných v cenové nabídce ze dne 15.10.2025.

Vícepráce vznikly z důvodu nutnosti vypracování výkresů pro povolení stavby, vypracování Požárně bezpečnostního řešení stavby, a zajištění inženýrské činnosti pro SO 02 a SO 03.

Cena za dílo dle SOD č. 2025-0104/37 bez DPH 198 800,00 Kč bez DPH

Cena prací – více práce	21 500,--Kč bez DPH
-------------------------	---------------------

Celková cena díla bez DPH	220 300,00 Kč
----------------------------------	----------------------

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní články SOD se nemění.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Děčíně dne

.....
Objednatel
Bc. František Kučera, vedoucí OMH

.....
Zhotovitel
Vladimír Vidai