

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ev. číslo smlouvy 2024-1060/OMH, sys.číslo vz P24V00000780

„Zpracování PD – ZŠ Vojanova, Děčín VIII, Vojanova 178/12 – Revitalizace objektu a snížení energetické náročnosti budovy“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	PRO-DESIGN 2013 s.r.o.
Sídlo:	Loučky 117, 405 02 Verneřice
Statutární zástupce:	
IČO:	07838344
DIČ:	CZ07838344
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

I. Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2024-1060/OMH ze dne 18.11.2024 čl. II, odst. 3 byla doba provedení části díla DSP dle čl. II., odst. 3 písm. a) 300 dnů od doručení písemné výzvy zadavatele. Z důvodu nutného dopracování výpočtu denního osvětlení a s tím souvisejícího prodloužení inženýrské činnosti je lhůta pro dokončení předmětné části díla prodloužena o 60 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2024-1060/OMH ze dne 18.11.2024 čl. III., odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 780 000,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu provádění projekčních prací, které spočívají ve zpracování výpočtu denního osvětlení (VDO) v obytných místnostech a úpravě návrhu elektrického osvětlení na základě vyjádření hygieny, která požaduje doložení VDO pro možnost posouzení výpočtu elektrického osvětlení po zateplení a výměně oken.

Celková cena za dílo dle SOD č. 2024-1060/OMH bez DPH:	780 000,00 Kč
Cena za dodatek č. 1:	38 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH:	818 000,00 Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

V Děčíně dne



Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor



jednatel