

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. objednatele: 2025-0689/OKD
ze dne 6.11.2025

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Subjekty smlouvy

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5,
405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce: Ing. Martin Kříž, tajemník Magistrátu města Děčín
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu dodatku uváděn rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: SK9, s.r.o.
Sídlo: Chudenická 1058/32, 102 00, Praha 10
Statutární zástupce: [redacted] jednatel
IČO: 287 51 035
DIČ: CZ28751035
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

v dalším textu dodatku uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“ uzavírají tento dodatek

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2025-0689/OKD ze dne 6.11.2025 čl. IV, odst. 2 byla dohodnuta cena za provedení díla 287. 213,33 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby.

Důvodem víceprací byl nedostatek pískovce na provedení dlažby v rovině horní části římsy. Pískovce byly poskytnuty z deponie statutárního města Děčín, kde proběhlo přebírání a výběr vhodných kamenů na dlažbu. Dodavatel poskytl 5 pracovníků, celkem 10hodin víceprací (2 hodiny každý pracovník). Sazby na jednoho pracovníka činí 500 Kč za hodinu. Tyto dodatečné práce byly nezbytné pro dokončení díla, nedochází ke změně díla. Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny technikem OKD a jsou blíže specifikované v příloženém změnovém listu. Na základě požadavku objednatele vznikla potřeba provedení víceprací, které nebyly obsaženy v původním rozsahu díla.

Cena za dílo dle SOD č. 2025-0689/OKD bez DPH	287 213,33 Kč
---	---------------


Cena víceprací – dodatek č. 1	5 000,- Kč
--------------------------------------	-------------------

Celková cena díla bez DPH	292 213,33 Kč
---------------------------	---------------


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD zůstávají dodatkem nedotčeny.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz své svobodné vůle jej podepisují.

V Děčíně



Tajemník Magistrátu města Děčín



jednatel