

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2024-0929/OMH

ze dne 18. 09. 2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

číslo objednatele

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel:	Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb, s.r.o.
Sídlo:	Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Statutární zástupce:	Mgr. Renata Veselá
IČO:	06226787
DIČ:	CZ6226787
Bankovní spojení:	Raifeissenbank
Číslo účtu:	102040132/5500

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku:

1. Dle SOD č. objednatele 2024-0929/OMH ze dne 18. 09. 2024, čl. II, odst. 3, písmene b) byla doba zajištění příslušných povolení a rozhodnutí nutných pro realizaci stavby 100 dnů od odsouhlasení a projednání DSP. Na základě vzniklých skutečností je lhůta pro zajištění prodloužena o 60 dní.

Důvodem prodloužení je chyba, která vznikla činností třetí strany, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit.

II. Závěrečná ujednání:

1. Ostatní články SOD se nemění.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

.....
Objednatel
Ing. Jiří Anděl, primátor města

.....
Zhotovitel
Mgr. Renata Veselá, jednatelka