

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2025-855/OMH
ze dne 30.08.2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Rozšíření kapacity tělocvičny ZŠ Kamenická 1145/50, Děčín II – Nové Město –
zpracování projektové dokumentace“**

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“
a

Zhotovitel:	ARTENDR s.r.o.
Sídlo:	Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
Statutární zástupce:	Ing. Alena Semerádová jednatelka
IČO:	24190853
DIČ:	CZ24190853
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2101208539/2010

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen
„**smluvní strany**“

Předmět dodatku

1. Dle SoD č. objednatele 2024-855/OMH ze dne 30,08.2024 čl. III., odst.1 byla dohodnuta cena za provedení díla 740.000,- Kč bez DPH . Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede zpracování projektové dokumentace a položkového rozpočtu – **Bezbariérové WC ve stávající budově.**
2. Požadovaná změna předmětu díla je následující:

Zpracování projektové dokumentace – Bezbariérové WC ve stávající budově ZŠ Kamenická

- Zaměření skutečného stavu stávající budovy ZŠ Kamenická
- Zakreslení stávajícího stavu
- Dispoziční úprava chodby
- Bezbariérové WC a sprcha
- Zajištění inženýrské činnosti včetně nového stavebního povolení

- Zpracování dokumentace pro provádění stavby,
- Vypracování kontrolního rozpočtu stavby a soupisu prací
- Autorský dozor stavby – při provádění stavby

Cena za dílo dle SoD č. 2024-855/OMH bez DPH: 740 000,00 Kč


Cena víceprací – příloha č.1 ZL - NABÍDKA 100 000,00 Kč

Celková cena díla bez DPH 840 000,00Kč


1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města
č. RM 25 10 37 11 ze dne 20.05.2025

2. Ostatní články SoD zůstávají tímto dodatkem nedotčené

V Děčíně dne:



za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města



za zhotovitele
Ing. Alena Semerádová
jednatelka