

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany:

**1. Děčínská sportovní, příspěvková organizace**  
se sídlem: Aquapark Děčín, Oblouková 1400/6, 405 01 Děčín  
IČO: 75107350  
DIČ: CZ75107350  
zastoupená: Ing. Igorem Bayerem, ředitelem  
(dále jen „objednatel“)

**2. VMS projekt s.r.o.**  
se sídlem: Novorossijská 977/16, 110 00 Praha 10  
IČO: 27394361  
DIČ: CZ27394361  
zastoupená: Ing. Václavem Steinhalzlem, jednatelem  
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“.

### I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.12.2025 smlouvu o dílo, vedenou pod systémovým číslem P25V00000947 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby „Remodeling saunového světa včetně zázemí v části 2. n. p., Plavecké haly Aquaparku Děčín“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v rozsahu předmětu plnění, ceny díla a termínu plnění, a proto uzavírají tento dodatek Smlouvy (dále jen „Dodatek“).

### II. Změna Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy takto:

- a) mění se dispoziční návrh I. Etapy a dispoziční návrh II. Etapy takto:
  - Dispoziční návrh I. Etapy Dodatku č.1 je vymezen v příloze č. 1 tohoto dodatku
  - Dispoziční návrh II. Etapy Dodatku č.1 je vymezen v příloze č. 2 tohoto dodatku
- b) zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v:
  - **I. ETAPA** - v čl. II., odst. 1 písm. Smlouvy a), b) - A, B, C. 1.1., D. 1.1., D. 1.3, D. 1.4.2., D. 2.1.1, D 2.1.2, D 2.1.4, E. 1.1, c) do 30.4.2026.
  - **II. ETAPA** - v čl. II., odst. 1 písm. Smlouvy a), b) - C. 1.2., D. 1.2., D. 2.1.3, D. 2.1.5., D. 2.2., D. 1.4., E. 1.2., c),  
Smlouvy do 200 dnů od uzavření smlouvy (II etapa)
- c) v čl. III odst. 1 Smlouvy se mění cena za provedení části díla I. ETAPA v rozsahu vymezeném v čl. II., odst. 1 písm. a), b), a c) Smlouvy sjednaná zaručenou úplností rozpočtu na částku 150000,-Kč bez DPH (slovy stopadesát tisíckorunčerských)
- d) v čl. III odst. 2 Smlouvy se mění cena za provedení části díla II. ETAPA v rozsahu vymezeném v čl. II., odst. 1 písm. a), b), a c) Smlouvy sjednaná zaručenou úplností rozpočtu na částku 810000,-Kč bez DPH (slovy osmsetdeset tisíckorunčerských)

### III. Společná a přechodná ustanovení

1. Tento Dodatek upravuje pouze ta práva a povinnosti smluvních stran, která jsou v něm výslovně uvedena.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem výslovně nedotčená zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Tento Dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu rozumějí, byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 11. 3. 2026

VMS projekt s