

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. 2014-0323/OR

na akci „**Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město, veřejné prostranství – 4. část**“ -
zpracování projektové dokumentace“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: **Mgr. Marie Blažková, primátorka města**
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“

Zhotovitel: **DOPAS s.r.o.**
Sídlo: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Statutární zástupce: Ing. Vilém Minařík, jednatel
IČO: 014 43 780
DIČ: CZ01443780
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2848170399/0800

Výše uvedené smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento dodatek č. 2 smlouvy
o dílo v následujícím znění níže uvedených článků :

II. Způsob provádění díla

Odstavec 4. se mění následovně :

4. Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla ve lhůtách:
 - a) část díla uvedená v čl. II., odst.1 bod b), spočívající v předání podepsaných smluv o smlouvách budoucích o právu k provedení stavby, bude odevzdána do **16.3.2015**. Nový termín vyplynul z rozšířeného předmětu plnění o zajištění stavebního povolení a v jeho závislosti potřeby předložit stavebnímu úřadu uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích o právu k provedení stavby s vlastníky dotčených pozemků.

III. Cena za dílo

Odstavec 1 se mění následovně :

Cena dle SoD bez DPH	393 200,- Kč
Cena méně a víceprací bez DPH viz. příloha č.1 a 2	128 350,- Kč
Celková cena za dílo celkem bez DPH	521 550,- Kč

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a souhlasí s jeho obsahem. Souhlas potvrzují svým podpisem.

V Děčíně dne **28 -01- 2015**



Mgr. Marie Blažková
primátorka města



V Praze dne **30 -01- 2015**



DOPAS s.r.o.
Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 014 43 780, DIČ: CZ01443780

Ing. Vilém Minařík
jednatel společnosti