

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 2015-0299/OR ze dne 19.05.2015**

Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město, veřejné prostranství – 4. část

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	4184652/0800

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „objednatel“

a

STRABAG a.s.

Sídlo:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
Statutární zástupce:	Ing. Jaroslav Katzer a Ing. Jiří Dynka
IČO:	608 38 744
DIČ:	CZ60838744
Bankovní spojení:	KB České Budějovice
Číslo účtu:	3505231/0100

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. 2015-299/OR byla dohodnuta cena za provedení díla 13 265 229,13 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

V příloze tohoto dodatku smlouvy (položkové ocenění víceprací).

Cena za dílo dle SOD č. 2015-0299/OR bez DPH:	13 265 229,13 Kč
---	------------------

Cena víceprací	700 803,28 Kč
Cena méněprací	174 935,03 Kč

Celková cena díla bez DPH	13 791 097,38 Kč
----------------------------------	-------------------------

2. Zároveň se prodlužuje termín dokončení stavby do 9.11.2015.
3. Ostatní články SOD se nemění.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město, veřejné prostranství – 4. část**“, je vyhotoven v 5 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


V Děčíně dne 14 -09- 2015


.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města





.....
Zhotovitel
Alexander Liga, zmocněnec




.....
Zhotovitel
Ing. Jaromír Klein, zmocněnec

Příloha: oceněný výkaz (7 stran)


.....
Dodatek prověřil : David Brůžek

Soupis VCP a MNP

číslo	předmět	VCP/MNP	cena
1	rozšíření metropolitní sítě (mimo plochy revitalizace)	VCP	191 729 Kč
2	bourání betonů a sanace zemní pláně (ul.Březová, 1.část, JIH, 0,000km - 0,150km)	VCP	291 446 Kč
3	nová UV B18 (zrušena stávající a nahrazena novou UV)	VCP	9 699 Kč
4	zrušení pojízdného srpku na křižovatce ul.Oblouková a ul.Březová	MNP	-38 489 Kč
5	zrušení drenáží v ul.Březová	MNP	-136 446 Kč
6	vybourání litého asfaltu včetně betonové podkladní vrstvy na chodnících	VCP	207 929 Kč

* dodatek k SoD ; objednávka ; v rámci +/- VV

ROZPOČET - Změnový list č. 1 metropolitní síť (doplnění ploch mimo revitalizaci)

Stavba: Revitalizace sídliště Děčín III - Staré město, veřejné prostranství - 4.část

Předmět: rozšíření metropolitní sítě (doplnění ploch mimo revitalizaci)

Investor: Statutární město Děčín

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 18.8.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		ZEMNÍ PRÁCE				
1	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třřky 3	m	145,00	94,27	13 689,15
2	460200153	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně šířky 35 cm, hl 70 cm, v hornině třř 3	m	145,00	186,24	27 004,80
2	460310016	Protlačování otvorů strojně neřřzený zerní protlak v hornině třř 3 s 4 DN 125 mm	m	18,00	1 035,00	18 630,00
4	460421171	Lože kabelů z plstku nebo štěrkoplstku tl 10 cm nad kabel, krytř plastovou deskou, ř lože do 25 cm	m	145,00	48,29	7 002,05
5	460010025	Vřtřbení trasy inženýřských sítř v zastavěném prostoru	km	0,19	10 576,83	2 009,60
6	460010024	Vřtřbení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,19	10 576,83	2 009,60
7	460480011	Krytř kabelů výstražnou mlř šířky do 20 cm	m	171,00	3,45	589,95
6	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do plstku spřry nezalitř	m2	114,00	36,60	4 100,40
9	460850162	Křadení dlažeb ručně z dlaždic zámkových do plstku spřry nezalitř	m2	114,00	235,75	26 875,50
10	460650054	Zřřzení podkladové vrstvy včetně rozprostření a řřpyř z sypaniny včetně zhutněnř, ze štěrkodřř, ũ do 20cm	m2	56,00	126,00	7 308,00
11	460300161	Odstřanění podkladu nebo krytř komunikace z betonu prostřřho dřřřřky do 15 cm	m2	4,00	467,00	1 868,00
12	460300174	Odstřanění podkladu nebo krytř komunikace z žřivce řřřř 15 do 30cm	m2	13,00	373,00	4 849,00
13	460030194	Řřznř podkladu nebo krytř žřivčinnř hloubky do 20 cm	m	64,00	161,00	8 694,00
14	460030181	Řřznř podkladu nebo krytř betonovřho hloubky do 10 cm	m	6,00	160,00	960,00
15	460680152	Vřbourání otvoru do zřřva kamennřho řřřř 45 do 80cm	řa	1,00	617,00	617,00
16	460880154	Vřbourání otvoru do zřřva kamennřho řřřř 75 do 90cm	řa	2,00	762,00	1 524,00
17	460680135	Krytř vozovky z betonu prostřřho řřřřřř 7 do 8cm	m2	4,00	1 046,50	4 186,00
18		Ořřvoz vřbouranřho materiřřu + sklřřřřvnř	t	22,00	1 092,50	24 036,00
19					CELKEM	166 132,05
		MONTAŽNŘ PRÁCE				
1		Pokřřřřka trubky řřřřřř HDPE40	m	288,00	12,30	3 296,40
2		Pokřřřřka tlustostěnnř MT	m	25,00	7,36	184,00
3		Montáž koncovky HDPE40	řs	18,00	33,34	600,12
4		Montáž spojky HDPE40	řs	18,00	44,61	802,98
5		Montáž spojky, koncovky na MT	řs	2,00	24,72	49,44
6		Kalibřařřřř zkřřřřka	m	268,00	3,45	924,60
7		Montáž trubky na sloup	řs	2,00	279,45	558,90
					CELKEM	6 416,44
		GEODETICKĚ PRÁCE				
1		Zamřřření trasy pro stavbu nad 100m do 1km, pevnř řřřřka	řs	1,00	4 598,62	4 598,62
2		Zamřřření trasy pro stavbu nad 100m do 1km	m	89,00	20,69	1 841,41
					CELKEM	6 440,03
		MATERIŘL				
3	583373080	štěrkoplstřř frakce 0-2 řřřř E	t	10,00	472,97	4 729,70
1		Smřřřř betonovř	m3	1,00	1 414,50	1 414,50
2		Kamennř drcenř řřřř-125	t	6,00	221,95	1 331,70
3		štěrkodřřřř pro řřřř 0-32	t	12,00	171,35	2 056,20
4		štěrkodřřřř pro řřřř 0-4	t	20,00	289,00	5 780,00
5		trubka PE HD 6 m, 110 x 3,5 mm	m	18,00	69,44	1 099,92
6		Tlustostěnnř trubka, MT 12/8	m	25,00	7,56	189,00
7		Spojka trubky PLASSON 40	řs	10,00	107,49	1 074,90
8		Koncovka trubky HDPE40	řs	15,00	91,05	1 365,75
9		Koncovka tlustostěnnř MT 12/8	řs	2,00	30,35	60,70
10		Deska krycřřř plstřř 160x1000 mm	řs	145,00	16,72	2 414,40
11		Fřřřř vřřřřřřřřřř 250mm PE oranřřovř	m	189,00	1,64	309,96
					CELKEM	22 740,63
		Celkem bez DPH				191 729,16

Nabídkový rozpočet - soupis prací



Název projektu: 841-CAJH - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město, veř
 Objednatel: Statutární město Děčín Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK]

291 446,32

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
SP: 1		Komunikace, VO, metropoli. síť, přístřešek				291 446,32
1.		SO100.01b				291 446,32
1.17.		Méněpráce - bourání bet.plochy ve staničení 0,000 - 0,150 km ul. Březová				-38 315,94
1.17.01	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	-558,000	14,70	-8 202,60
1.17.02	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	-223,200	35,03	-7 818,70
1.17.03	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-223,200	12,58	-2 807,86
1.17.04	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-689,690	4,07	-2 807,04
1.17.05	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	-223,200	74,73	-16 679,74
1.18.		Vícepráce - betonová plocha ul. Březová				224 089,90
1.18.01	113107232	Odstranění podkladu pl. přes 200 m2 z betonu prostého tl. 150 - 300 mm	m2	426,700	206,44	88 087,95
1.18.02	113107172	Odstranění podkladu pl. do 200 m2 z betonu prostého tl. 150 - 300 mm	m2	131,300	338,50	44 445,31
1.18.03	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	279,000	35,03	9 773,37
1.18.04	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	279,000	19,96	5 568,84
1.18.05	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů / příplatek za dalších 7 km	t	1 953,000	13,31	25 994,43
1.18.06	997221815	Poplatek za uložení betonové suti na skládce (skládkovně)	t	279,000	180,00	50 220,00
1.19.		Vícepráce - sanace zemní pláně bus. zářív				105 672,36
1.19.01	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářív v hor. tř. 3 do 100 m3	m3	73,000	219,00	15 987,00
1.19.02	162701103	Vodorovné přemístění výkoppku po suchu přes 7000 do 8000 m	m3	73,000	213,00	15 549,00
1.19.03	171201211R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	m3	73,000	110,00	8 030,00
1.19.04	564761111R	Podklad ze štěrku 32-63 tl 500 mm	m2	146,000	405,00	59 130,00
1.19.05	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	146,000	30,66	4 476,36
1.19.06	R001	Geotechnický průzkum	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
SP: z intern		Interní SP pro Skonta a výkony na Investora				



Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-CAJH - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město, veř

Objednatel: Statutární město Děčín Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] **9 698,73**

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
SP: 1		Komunikace, VO, metropil. síť, příštířešek				9 698,73
8.		VCP 6 - uliční vpusť				9 698,73
8.01	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	3,240	165,55	536,38
8.02	895941311	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,000	1 158,39	1 158,39
8.03	286143430	uliční vpusť DN 400 "vysoká" s usazovací m prostorem (87cm)	kus	1,000	2 348,56	2 348,56
8.04	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	457,49	457,49
8.05	286617740	mříž dešťová obdélníková litinová 315/40t	kus	1,000	3 265,02	3 265,02
8.06	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 344,82	1 344,82
8.07	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,500	142,56	213,84
8.08	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,500	114,97	172,46
8.09	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,700	74,73	201,77
SP: z intern		Interní SP pro Skonta a výkony na Investora				

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-CAJH - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město, veř

Objednatel: Statutární město Děčín Zhotovitel: STRABAG a.s.



Celkem [CZK]

-38 488,71

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
SP: 1		Komunikace, VO, metropil, síť, přístřešek				-38 488,71
9.		MNP - 7 ZD, obruby				-38 488,71
9.01	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	-6,000	600,26	-3 601,56
9.02	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	-0,437	63,97	-27,91
9.03	581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm	m2	-6,000	416,33	-2 497,98
9.04	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	-0,013	21 786,89	-283,23
9.05	564871111	Podklad ze šetrkodně ŠD 0-63 tl 250 mm	m2	-6,000	154,50	-927,00
9.06	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci nekananá měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	-6,000	30,66	-183,96
9.07	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	-13,000	189,61	-2 464,93
9.08	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	-13,000	86,87	-1 129,31
9.09	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	-18,000	208,63	-3 755,34
9.10	58380303,1	obrubník kamenný přímý, žula 30x25	m	-18,000	1 241,63	-22 349,34
9.11	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kamenniva drceného tl 300 mm	m2	-6,000	14,70	-88,20
9.12	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živýchých tl 100 mm	m2	-6,000	36,83	-220,98
9.13	113202111	Vytřhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	-13,000	35,64	-463,32
9.14	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-3,486	12,58	-43,85
9.15	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-10,771	4,07	-43,84
9.16	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-1,885	19,96	-37,62
9.17	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-2,827	13,31	-37,63
9.18	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) - obruby	t	-1,885	74,73	-140,87
9.19	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamenniva na skládce (skládkovné)	t	-2,400	74,73	-179,35
9.20	997-R01	Poplatek za recyklaci odpadu z asfaltových povrchů	t	-1,086	11,50	-12,49
SP: z intern		Interní SP pro Skonta a výkony na Investora				

Nabídkový rozpočet - soupis prací
 Název projektu: 841-CAJH - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město, veř



Objednatel: Statutární město Děčín Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK]

-136 446,32

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
SP: 1		Komunikace, VO, metropil. síť, přístřešek				-136 446,32
A.		MNP - 8 drenáž				-136 446,32
A.01	211571121	Vypíň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	-57,310	674,87	-38 676,80
A.02	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	-1 082,000	27,19	-29 419,58
A.03	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	-1 082,000	63,17	-68 349,94
SP: z intern		Interní SP pro Skonta a výkony na Investora				

Nabídkový rozpočet - soupis prací



Název projektu: 841-CAJH - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město, veřejné prostranství 4. část

O objednatel: Statutární město Děčín Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] **207 929,08**

ČP	Kód položky	Název položky/hopis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
SP: 1		Komunikace, VO, metropolit. síť, přístřešek				207 929,08
1.		SO100.01b				166 746,64
1.20.		Měněpráce - bourání živice - Březová				-29 894,43
1.20.01	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 50 mm	m2	-1 185,000	24,10	-28 558,50
1.20.02	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-116,130	12,58	-1 480,92
1.20.03	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	358,842	4,07	1 460,49
1.20.04	997-R01	Poplatek za recyklaci odpadu z asfaltových povrchů	t	-116,130	11,50	-1 335,50
1.21.		Vícepráce - bourání beton - Březová				198 641,07
1.21.02	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	1 185,000	106,92	126 700,20
1.21.04b)	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot - beton	t	219,225	35,03	7 679,45
1.21.05	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km - beton	t	219,225	19,96	4 375,73
1.21.06	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů / příplatek za dalších 7 km - beton	t	1 534,575	13,31	20 425,19
1.21.08	997221815	Poplatek za uložení betonové suti na skládce (skládkově) - beton	t	219,225	180,00	39 460,50
2.		SO100.01p				29 192,44
2.14.		Měněpráce - bourání živice - Přemyslova				-7 753,85
2.14.01	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 50 mm	m2	-280,000	24,10	-6 748,00
2.14.02	997221561	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-27,440	12,58	-345,20
2.14.03	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-84,789	4,07	-345,09
2.14.04	997-R01	Poplatek za recyklaci odpadu z asfaltových povrchů	t	-27,440	11,50	-315,56
2.15.		Vícepráce - bourání beton - Přemyslova				46 936,29
2.15.02	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	280,000	106,92	29 937,60
2.15.04b)	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot - beton	t	51,800	35,03	1 814,55
2.15.05	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km - beton	t	51,800	19,96	1 033,93
2.15.06	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů / příplatek za dalších 7 km - beton	t	362,600	13,31	4 826,21
2.15.08	997221815	Poplatek za uložení betonové suti na skládce (skládkově) - beton	t	51,800	180,00	9 324,00

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

Alexandera Ligu, nar. 10.5.1966, bytem Děčín 6 - Letná, Bukurešťská 1388/2 – technického vedoucího oblasti Střed
Davida Brůžka, nar. 22.5.1976, bytem České Budějovice, Matice Školské 30 – ekonomického vedoucího oblasti Střed
Ing. Jaromíra Kleina, nar. 24.9.1958, bytem Dubí 1, Lidická 604 – vedoucího PJ
Jiřího Blína, nar. 8.12.1961, bytem Teplice, Olbrachtova 1588/2 – vedoucího obchodně technického úseku oblasti Střed
Pavla Antoniho, nar. 25.9.1978, bytem Lubenec, Jelení 149 - pracovníka obchodně technického úseku


k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce


- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH.
Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.
- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2015.


V Praze dne 15.12.2014


.....
Ing. Jaroslav K a t z e r
předseda představenstva
STRABAG a.s.


.....
Ing. Jiří D y n k a
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

Ing. Jaromír Klein 
.....
jméno, příjmení, funkce


.....
Alexandr Liga
jméno, příjmení, funkce

