

DODATEK č. 3 **SMLOUVY O DÍLO č. 2014-0323/OR**

na akci „**Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město, veřejné prostranství – 4. část**“ -
zpracování projektové dokumentace“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel: DOPAS s.r.o.
Sídlo: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Statutární zástupce: Ing. Vilém Minařík, jednatel
IČO: 014 43 780
DIČ: CZ01443780
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2848170399/0800

Výše uvedené smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento dodatek č. 3 smlouvy
o dílo v následujícím znění níže uvedených článků :

II. Způsob provádění díla

Odstavec 4. se mění následovně :

4. Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla ve lhůtách:
- a) část díla uvedená v čl. II., odst. 1 bod b), spočívající v předání podepsaných smluv o právu k provedení stavby, bude odevzdána do **17.4.2015**. Nový termín vyplynul z důvodu nedostupnosti některých účastníků stavebního řízení = vlastníků dotčených nemovitostí.

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení


Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a souhlasí s jeho obsahem. Souhlas potvrzují svým podpisem.

V Děčíně dne 9.3.2015



Mgr. Marie Blažková
primátorka města

V Praze dne 10.3.2015



Ing. Vilém Minařík
jednatel společnosti