

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc. – primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel: **Metrostav DIZ, s.r.o**
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Statutární zástupce: Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů a Ing. Tomáš Erhard, jednatel
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-2529270237/0100

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne XXX podané v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „zákon“) na zadání veřejné zakázky „**Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI**“, (dále jen jako „nabídka“); zejména splňuje veškeré kvalifikační podmínky dle bodu 8 zadávací dokumentace (jak je specifikováno dále);
- B. vybral objednatel tuto nabídku jako nejvhodnější, a to rozhodnutím ze dne XXX;
- C. zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;

dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy v následujícím znění:

I.

Předmět díla

- 1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě, které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem“.
- 2. Přesný rozsah díla je specifikován projektovou dokumentací (dále jen PD), kterou zpracoval projekční ateliér Železná s.r.o., Železná 830/12a, 460 01 Liberec 1, IČO 06891578 a v

souladu s vydaným pravomocným souhlasem s odstraněním stavby č.j. MDC/84382/2024, z 01.08.2024 a Rozhodnutím č. 113/2024 – společné povolení pro stavební záměr č.j. MDC/100585/2024 z 29.08.2024.

3. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli maximální součinnost v průběhu kolaudačního řízení a poskytnout veškerou součinnost, která je potřeba k obdržení pravomocného kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ustanovení této smlouvy. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení OZ.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené shora v tomto článku řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.
6. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektové dokumentace, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu, popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
7. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě dodatku ke smlouvě s objednatelem. Za dohodu nebo dodatek dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.
8. Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady (vícepráce), tj. práce a dodávky nepředpokládané v projektové dokumentaci a zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky zhotovitele), jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a objednatel ani zhotovitel je nemohli předvídat a jsou nutné pro realizaci díla, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, jakož i v souladu s podmínkami a pravidly stanovenými v souvislosti s případnou poskytnutou dotací. Tyto vícepráce, které rozšiřují rozsah díla, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného touto smlouvou, musí být ze strany objednatele odsouhlaseny. Vícepráce mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce provedené na výslovný písemný požadavek objednatele a současně vícepráce budou objednatelem předem písemně odsouhlaseny zejména co do rozsahu, ceny a případné změny termínu dokončení díla formou písemného dodatku ke smlouvě. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel případně provede, byť i nad rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž nebudou splněny náležitosti a podmínky podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení sjednané ceny díla dle této smlouvy nebo jinou úhradu vůči objednateli.
9. Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn změnit nebo upravit předmět díla jednostranným pokynem, a to pouze za situace, kdy se bude jednat o variační práce (méně práce a více práce), které je zhotovitel povinen provést pouze v rozsahu nutném pro dokončení díla a bude se jednat o změny závazku, které budou v souladu s ust. § 222 ZZVZ, kdy zhotovitel je povinen uzavřít k takové změně dodatek ke smlouvě dle následujícího odstavce. Zhotoviteli v takovém případě náleží cena díla pouze za skutečně provedený rozsah díla a zhotovitel nemá nárok na žádné náklady, sankce či jiné platby spojené s omezením nebo rozšířením rozsahu díla jednostranným pokynem

objednatele. Pro stanovení snížení nebo zvýšení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.

10. V případě, že zhotovitel odmítne provést vícepráce nebo méněpráce dle předchozích odstavců nebo odmítne či neposkytne součinnost při uzavírání dohody nebo dodatku (např. neposkytne potřebné doklady, nepodepíše dodatek, bude nekontaktní apod.) dle předchozích odstavců, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny, a to do 7 dnů ode dne písemné výzvy objednatele. Uhrazením této smluvní pokuty nijak nezanikají zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani případné nároky na náhradu škody.
11. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na místo provádění díla nepoškodil okolní objekty, nezpůsobil újmu na majetku, životu a zdraví třetích osob. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou (ve smyslu povinnosti k náhradě újmy). V případě společné odpovědnosti zhotovitele a objednatele se sjednává, že pokud objednatel nahradí škodu či jinou újmu, za kterou je odpovědný společně a nerozdílně se zhotovitelem a zhotovitel tuto škodu či jinou újmu způsobil, má objednatel vůči zhotoviteli právo na regres náhrady uhrazené škody. Za škodu či jinou újmu způsobenou zhotovitelem se považuje i škoda či újma způsobená poddodavatelem zhotovitelem.
12. Zhotovitel je povinen v případě víceprací či méněprací poskytnout součinnost při přípravě podkladů pro uzavření dodatku v termínu nejpozději do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele.
13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení (nejpozději však do 7 dnů od obdržení žádosti) doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.
14. Při stavbě je vyžadováno minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu recyklovat u příslušného subjektu s oprávněním – recyklační středisko. Zhotovitel toto doloží vážnými listy z recyklačního střediska. Dále zhotovitel předá objednateli kopii smlouvy o zajištění předání tohoto množství odpadu do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a to do 7 dnů od obdržení výzvy k předání kopie smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že jednou z podmínek poskytnutí dotace ve výši 79 999 999,91 Kč na realizaci předmětu díla ze strany poskytovatele dotace, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1, je právě recyklace v minimální hranici 70 %, kdy toto je uvedeno z důvodu předvídatelnosti škody pro zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní, neprokáže splnění této povinnosti anebo ve lhůtě dané objednatelům neposkytne součinnost, může dojít ze strany poskytovatele dotace o krácení dotace v celé její výši. V případě, že zhotovitel minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu nebude recyklovat u příslušného subjektu s oprávněním, nebo toto objednateli nijak neprokáže, že tuto povinnost splnil, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,-Kč, kdy nárok na náhradu škody uhrazením smluvní pokuty není nijak vyloučen a objednatel je

oprávněně náhradu vzniklé škody v důsledku takového porušení nárokovat po zhotoviteli. Výše smluvní pokuty je sjednána s ohledem na důraz a respekt k ochraně životního prostředí a k řádnému plnění povinností zhotovitele v rámci recyklační politiky a dále též s ohledem na reputační význam a riziko z narušení dobré pověsti objednatele jako řádného hospodáře dbajícího o environmentálně udržitelné prostředí.

II.

Místo plnění zhotovitele

Děčín XXXI – Boletice nad Labem, ulice Spojenců, objekt s č.p. 214, pozemky 210/2, 211, 212/1, 212/2 a 225/1 všechny v k.ú. Boletice nad Labem.

III.

Doba provedení díla zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje dílo, tj. dokončené dílo bez vad a nedodělků dle ust. § 2604 a násl. OZ, předat písemně protokolárně objednateli nejpozději **do 480 dnů** od předání staveniště. V termínu realizace díla jsou započteny i práce související s VRN (DIO, vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí).
2. V termínu pro předání dokončené stavby je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.
3. Předání staveniště proběhne na základě písemné výzvy objednatele po podpisu smlouvy. Výzvou k předání staveniště se taktéž rozumí jakékoliv písemné právní jednání či oznámení, z jehož smyslu a účelu vyplývá úmysl objednatele k předání staveniště. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dílo pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
4. Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele do 5 kalendářních dnů. O předání staveniště sepiší společně smluvní strany předávací protokol. Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené objednatelům nepřevezme, pak běží doba pro provedení díla uvedená v [čl. III odst. 1](#) této smlouvy ode dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelům pro převzetí staveniště.
5. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí:
 - a. úplné vyklizení předaných pozemků a objektů (mj. s důrazem na zachování čistoty a pořádku) ve smyslu uvedení pozemků a prostor využívaných pro zařízení staveniště (a k realizaci díla) do původního stavu a současně
 - b. písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, a současně
 - c. vyklizení bude provedeno na náklady zhotovitele.
6. Smluvní strany nejsou v prodlení v případě, že nemohou plnit své povinnosti dle této smlouvy z důvodu překážek, které mají povahu vyšší moci a strana, které překážka brání ji, nevyvolala či nezavinila. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové překážky, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
7. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků i před termínem dokončení, který je sjednán v [čl. III odst. 1](#) této smlouvy, a to na základě

písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího odeslání.

8. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba k provedení díla.
9. Neposkytnutí součinnosti dle [čl. I odst. 11](#) Smlouvy nemá žádný vliv na běh doby pro provedení díla.
10. Úprava doby pro provedení díla z důvodů změny projektové dokumentace je možná pouze za podmínek stanovených Zadávací dokumentací, touto smlouvou a současně je tato změna přípustná pouze v případě, kdy bude dán soulad s obecně závaznými právními předpisy, zejména ZZVZ. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele může přiměřeně prodloužit při změně příslušné projektové dokumentace, která má za následek zvýšení pracnosti nebo nutnost dodatečné objednávky materiálu. Za změnu příslušné projektové dokumentace mající za následek možnost prodloužení termínu dokončení není považována zejména taková změna, která má pouze upřesňující nebo zjednodušující charakter nebo taková, která vznikne na základě požadavku zhotovitele nebo taková, která je vynucena volbou materiálu s kratší dodací dobou.
11. Úprava doby pro provedení díla z důvodů archeologických a ekologických je možná za následujících podmínek. Doba pro provedení díla se dále přiměřeně automaticky prodlužuje při prodlení vzniklém v souvislosti s archeologickými nálezy nebo ekologickými břemeny.
12. Překážka vzniklá z osobních poměrů smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla smluvní strana v prodlení, ani překážka, kterou byla smluvní strana povinna překonat, ji však povinnosti stanovené ve smlouvě nezprostí.
13. Ukáže-li se přerušení díla zhotovitelem ve smyslu § 2594 OZ (tj. zejm. přerušení pro nevhodnou povahu předané věci nebo příkazu), jako neoprávněné, nezapočítává se do doby přerušení provádění díla časový úsek mezi oznámením zhotovitele o přerušení provádění díla a vyjádřením objednatele, kterým bude vypořádáno neoprávněné přerušení provádění díla.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena na základě oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr), který tvoří přílohu této smlouvy, ve výši

71 957 846,85Kč bez DPH

(slovy: sedmdesátjednamilionůdevětsetpadesátsedmtisícosmsetčtyřicetšestkorun českých osmdesátpěthalérů bez DPH.)

8 634 941,62 výše DPH v Kč

80 592 788,47 Kč včetně DPH

2. Zhotovitel je rovněž povinen ke kompletnímu provedení díla za cenu stanovenou dle [čl. IV. odst. 1](#) této smlouvy. Cena za dílo v souladu s ust. § 2620 obč. zák. je cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě.
3. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
4. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
5. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla. Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy např. materiál, samotnou stavební a demoliční činnosti, náklady na likvidaci odpadů, úklid, služby, náklady na zhotovování, výrobu,

obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, a to včetně pojištění atd.

V. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
 - a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.
 - b) 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy na základě předávacího protokolu o dokončené stavbě a předání kompletní dokladové části ke stavbě.
 - c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem (s označením „vícepráce“), a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. Výše nových položek musí dosahovat maximálně hodnoty uvedené v ceníku dle soustavy URS. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí odpovídat ceně v čase a místě obvyklé. Zhotovitel je současně povinen poskytnout objednateli maximální možnou součinnost k objasnění víceprací/méněprací a k odůvodnění případných dodatků, zejména je povinen doložit faktury či smlouvy s třetími osobami tak, aby objednatel mohl řádně posoudit a odůvodnit vícepráce či méněpráce.
2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
3. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v elektronické formě. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o DPH, zejména pak přesný název projektu, registrační číslo projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_044/0010715.

Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována, zároveň uvedeno evidenční číslo veřejné zakázky viz záhlaví smlouvy).
4. V rámci stavební akce jsou poskytovatelem dotace některé části stavby stanoveny jako neuznatelné. Tyto části stavby budou fakturovány samostatně. Po podpisu smlouvy se zhotovitelem bude způsob fakturace objednatелеm upřesněn.
5. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatелеm zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. Daňové doklady budou vystaveny nejpozději k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, na který jsou platby účtovány.
6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj. včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle [čl. V. odst. 3](#) této smlouvy), je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.

7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr ze strany zhotovitele.

VI.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí objednatel.
2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy a fotodokumentace průběhu stavby min. 2x týdně. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.
3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
 - za objednatele
 - technik realizace
 - technický dozor stavby
 - za zhotovitele
 - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.
5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě v rámci kontrolního dne.
6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze.
8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.
9. Dále si zhotovitel na svůj náklad a vlastní odpovědnost zajistí:
 - příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního deníku STAVEE,
 - pomocné konstrukce a práce nevyplyvající konkrétně z projektové dokumentace a položkového soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
 - inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
 - zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení),
 - zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby
 - a zabezpečením staveníšť po celou dobu realizace stavby,
 - zařízení staveníště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel,
 - uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při dokončení a předání díla,
 - kácení náletových dřevin.

Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů za zajištění položek v tomto bodě smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla dle této smlouvy bude řídit v pozici stavbyvedoucího (ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona) osoba uvedená v Příloze této smlouvy a dodržování příslušných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob bude kontrolováno bezpečnostním technikem. Zhotovitel je oprávněn konkrétní osoby uvedené v Příloze této smlouvy nahradit jinými osobami s tím však, že tyto nové osoby musí splňovat předpoklady pro výkon této činnosti v rozsahu, který je uveden v bodě 9 zadávací dokumentace a v případě, že těmito osobami prokazoval kvalitu týmu v rámci hodnotících kritérií, musí tyto osoby splňovat předpoklady uvedené zhotovitelem v rámci hodnotících kritérií.)
11. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla poskytnout nezbytnou součinnost.
12. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
13. Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí, případné zábery veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací a uhradí veškeré poplatky s tím spojené.
14. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel.
15. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení staveniště uvést do původního stavu, a to na své náklady.
16. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody a jiné újmy způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavateli hradí beze zbytku zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 OZ.
18. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně zápisem do stavebního deníku a emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.
19. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle PD, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních

orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a případnými požadavky objednatele, které musejí být předány zhotoviteli písemně.

20. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu záruční doby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
21. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat požadavkům objednatele stanoveným touto smlouvou, projektovou dokumentací a všemi dalšími dokumenty stanovujícími podmínky pro provádění díla dle této smlouvy, a musejí vycházet ze schválené PD pro stavební povolení, pokud bylo vydáno.
22. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí zhotovitel na svůj náklad.
23. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby (poddodavatele). V tomto případě odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. V případě, že zhotovitel v rámci veřejné zakázky prokazoval kvalifikační předpoklady prostřednictvím 3. osob (poddodavatelů) zavazuje se, že tyto osoby, prostřednictvím kterých byly splněny kvalifikační předpoklady, poskytnou plnění dle této smlouvy, věci nebo práva, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém 3. osoba prokázala kvalifikační předpoklady za zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, vyměnit, avšak pouze za poddodavatele, který taktéž splňuje ty kvalifikační předpoklady, které splňoval zhotovitel prostřednictvím předchozího poddodavatele. Skutečnost o výměně, spolu s prokázáním splnění kvalifikačních předpokladů je zhotovitel povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Tímto není dotčeno oprávnění objednatele odsouhlasit změnu dle [čl. VI odst. 28](#) s tím, že objednatel nebude bezdůvodně odepírat udělení souhlasu.
24. Zhotovitel je povinen udržovat aktuální seznam poddodavatelů, který předložil v souladu s požadavkem objednatele dle ust. 105 ZZVZ. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli poddodavatele nejpozději před zahájením plnění takovou osobou. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o každé změně v seznamu poddodavatelů, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu. Objednatel je oprávněn žádat, aby se osoby, které se vyskytují na stavbě, na jeho žádost bezprostředně identifikovali (tzn. nezbytnost mít u sebe jakýkoli průkaz se jménem, příjmením a fotografií, a osobu poddodavatele, kterou je zaměstnán, tj. např. uzavřená pracovní smlouva, potvrzení vystavené poddodavatelem potvrzující skutečnost, že se jedná o zaměstnance poddodavatele – takové potvrzení je zadavatel oprávněn si ponechat/pořídit kopii). Osobu, která nebude schopna se takto identifikovat, bude objednatel oprávněn vykázat z prostoru stavby do doby, než bude identifikace schopna.
25. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur, vyjma výše částky z titulu zádržného dohodnutého mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též

do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavatelem, které budou obsahovat obchodní tajemství. Do obchodního tajemství zhotovitele ani poddodavatele nelze zařadit informace, na které cílí smysl a účel tohoto ustanovení, a to z důvodu, aby tento smysl a účel nebyl skrze obchodní tajemství popřen.

26. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody a jiné újmy vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě.
27. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí příslušné části díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.
28. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval kvalifikaci prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobu s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna musí být předem projednána a odsouhlasena objednatelem.
29. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatelem dle této smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně 50 000 000 Kč. Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel předložit příslušnou pojistnou smlouvu. V případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží nebo pojistná smlouva nebude mít náležitosti dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen předložit platnou pojistnou smlouvu kdykoliv na základě výzvy objednatele.
30. Zhotovitel se zavazuje:
- při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník u svých poddodavatelů,
 - při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
 - k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavatelem srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
 - k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům.
- Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do Stavebního deníku.“

VII.

Předání a převzetí

1. K převjímcce dokončeného a díla zhotovitel objednatele vyzve e-mailem nejméně 10 dnů předem a k převjímacímu řízení jako součást svého plnění doloží m.j. doklady dle [čl. VI](#) této smlouvy a dále tyto doklady:
- a) Atesty, záruční listy, revize;
 - b) Osvědčení o zkouškách použitých materiálů;

- c) Dokumentace skutečného provedení v listinné podobě a elektronické v souladu s vyhláškou a platnými předpisy;
 - d) Technické listy, certifikáty, prohlášení o shodě;
 - e) Všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla anebo jeho kolaudaci;
 - f) Pořizování fotodokumentace v průběhu stavebních prací;
 - g) geodetické zaměření skutečného provedení staveb v souřadnicích ve 2 listinných vyhotoveních a 1x elektronicky na nosiči;
 - h) geometrické plány pro vymezení všech potřebných věcných břemen v 5 vyhotoveních v listinné podobě;
 - i) revizní zprávy;
 - j) vážní lístky z recyklačního střediska o uložení stavebního odpadu;
 - k) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb do KN v 5 vyhotoveních v listinné podobě;
 - l) doklad o bankovní záruce za kvalitu viz [čl. VIII](#);
- Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.
2. Zhotovitel předá dokončené dílo, tj. bez vad a nedodělků, objednateli protokolárně – zápisem o předání díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. Jestliže objednatel dílo převezme s výhradami, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy dílo převzal sdělit zhotoviteli tyto výhrady. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dílo pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
 3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
 4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.
 5. Ustanovení tohoto článku odst. 1, 2 a 3 se aplikují přiměřeně též v případě odstoupení od smlouvy či jiného předčasného zániku smlouvy.

VIII.

Bankovní záruka za kvalitu díla

1. Práva objednatele v čase po datu předání a převzetí díla na:
 - a) včasnou odpověď a uznání reklamovaných vad v záruční době,
 - b) bezplatné odstranění vad v záruční době ve stanovené lhůtě, včetně vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla,
 - c) uplatnění smluvních pokut plynoucích z neplnění povinností zhotovitele dle článku [XI. smlouvy](#),

která vyplývají z povinností zhotovitele dle ustanovení této smlouvy, budou zajištěna sjednáním bankovní záruky „na dobré provedení díla“. Celková doba zajištění povinností uvedených shora bude činit 60 měsíců počínaje dnem předání bezvadného díla zhotovitelem objednateli. Záruční listinu je zhotovitel povinen odevzdat objednateli v den předání a převzetí díla [dle čl. VII](#). Záruční listina musí odpovídat podmínkám stanoveným touto smlouvou.
2. Bankovní záruka „na dobré provedení díla“ bude zhotovitelem sjednána ve prospěch objednatele, a to na výši finanční částky 1 000 000,- Kč na dobu zvolenou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem od data podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
3. Čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel uplatnit písemnou výzvou příslušné bance poskytující tuto záruku s tím, že zhotovitel neplní sjednané záruční podmínky v následujících případech:

- a) v případě, kdy zhotovitel přes prokazatelně doručenou písemnou reklamaci vad v záruční době od objednatele, neodstraní reklamované vady ve stanovené lhůtě a objednatel byl nucen zajistit odstranění reklamované vady jiným způsobem – čerpání bankovní záruky v doložené výši nákladů na opravu vad v záruce – k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tomto, s doložením nákladů na odstranění vad,
 - b) v případě, kdy zhotovitel neuhradí objednateli veškeré náklady, které objednatel vynaložil na odstranění reklamované vady v záruční lhůtě – čerpání bankovní záruky v doložené výši nákladů na opravu vad v záruce – k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tom s doložením nákladů na odstranění vad,
 - c) v případě, kdy objednatel uplatní sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy a zhotovitel tyto řádně a včas neuhradí – čerpání bankovní záruky ve výpočtové výši pokut dle smluvních podmínek – k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tom s doložením nákladů na odstranění vad.
4. K čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel v průběhu celé doby trvání bankovní záruky a do její výše dle ustanovení čl. VIII. odst. 2 a 3 smlouvy a to vždy, když se vyskytnou okolností dle ustanovení čl. VIII. odst. 3 smlouvy.

IX.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční dobu v délce trvání min. **60** měsíců ode dne předání a převzetí bezvadného díla. V případě delší záruční doby dané výrobcem bude tato lhůta respektována.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční dobu v souladu se záručními dobami poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:
 - a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do pěti dnů,
 - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli.
6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy. Tímto termínem však není dotčena povinnost zhotovitele bez zbytečného odkladu (po zahájení činnosti vedoucí k odstranění vad) zabezpečit předmětné prostory tak, aby nevznikla újma objednatel či třetích osob.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatel, za které odpovídá (mj. z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy) ve lhůtách

ne delších než 3 dnů, nebude-li jiné dohody stran. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle [čl. XI odst. 4 a 5](#) této smlouvy.

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou část stavebního díla, která byla předmětem vytčení vad, běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, na své náklady.

X.

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním do díla.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoli.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností či činností jeho poddodavatelů. V případě společné odpovědnosti zhotovitele a objednatele se sjednává, že pokud objednatel nahradí škodu, za kterou je odpovědný společně a nerozdílně se zhotovitelem a zhotovitel tuto škodu způsobil, má objednatel vůči zhotoviteli právo na regres náhrady uhrazené škody.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I., III. a VII. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

XI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den prodlení. Cenou za dílo se rozumí cena včetně DPH a ve výši všech dodatků.
2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle [čl. III odst. 5](#) této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se i) zahájením činnosti k odstranění vad v záruční době dle [čl. IX odst. 6](#) této smlouvy a/nebo ii) se zabezpečením prostor dle [čl. IX odst. 6](#) této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle [čl. IX odst. 7](#) této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení níže uvedených povinností:
 - 6.1. pokud nezajistí dodržování předpisů
 - a) bezpečnosti a organizace práce a nebo
 - b) požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek

- 6.2. pokud nejmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a nebo
- 6.3. pokud tuto osobu neuvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý případ, kdy při realizaci této smlouvy nedodrží vůči svým zaměstnancům, byť jedinému, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod.
 8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za každé jednotlivé porušení v případě, že provádění díla dle této smlouvy nebude řídit v pozici stavbyvedoucího (ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona) osoba uvedená v Příloze č. 3 této smlouvy.
 9. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v [čl. VI odst. 17](#) této smlouvy.
 10. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 250 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v [čl. VI odst. 24](#) této smlouvy.
 11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení s nedodržením povinnosti uvedené v [čl. VII odst. 1 písm. k\) této smlouvy](#).
 12. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč v případě, že neuhradí poddodavatelům vystavené faktury v plné výši, vyjma výše pro zádržné dohodnutého mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění, nebo nezajistí přenesení totožné povinnosti do dalších úrovní dodavatelského řetězce a nezaváže své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce, nebo nepředloží smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.
 13. Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu újmy či škody, která mu vznikne z porušení povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta, sjednaná touto smlouvou.
 14. Objednatel má právo započíst jakoukoli pohledávku ze smluvní pokuty v jakékoli výši na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči objednateli. Bude-li mít objednatel více potenciálně započitatelných pohledávek vůči zhotoviteli, určí konkrétní výši té, které pohledávky, kterou bude započítávat, nestanoví-li tato smlouva jinak.
 15. V případě, že zhotovitel odmítne poskytnout součinnost [čl. I odst. 12](#), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to do 7 dnů ode dne písemné výzvy objednatele. Uhrazením této smluvní pokuty nijak nezanikají zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani případné nároky na náhradu škody.
 16. Zánik účinků smlouvy nemá vliv na trvání ujednání o smluvních pokutách.
 17. Smluvní strany výslovně prohlašují, že smluvní pokuta je přiměřená, a to zejména s přihlédnutím k oprávněným zájmům Objednatele. Uvedené smluvní pokuty jsou přiměřené s ohledem na rozsah předmětu smlouvy a současně představují cíleně motivační prvek vůči zhotoviteli prostřednictvím kterého má být docíleno správného a odpovědného nastavení všech potřebných procesů při plnění předmětu díla.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních OZ má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
 - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto,

- b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
 - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů,
 - d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě, PD a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
 - e) zhotovitel provádí nebo již provedl práce na díle v rozporu s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě, projektové dokumentaci a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
 - f) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn,
 - g) zhotovitel poruší povinnost uloženou mu v ustanovení [čl. VI. odst. 10 věty třetí](#) této smlouvy,
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
- a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
 - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn a nezaplatil dlužnou částku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. V případě zániku této smlouvy jinak, než jejím řádným splněním náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle skutečně provedeným do okamžiku zániku této smlouvy.

XIII.

Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním systému registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Zhotovitel je tak povinen objednateli tento seznam poskytnout na základě výzvy.
2. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního vztahu jinak než jeho splněním, tj. předčasným ukončením využít možnosti a oslovit účastníka, který se umístil v hodnocení na druhém místě a splnil podmínky kvalifikačních předpokladů v rámci této veřejné zakázky a vyzvat ho k dokončení předmětu plnění za podmínek jím deklarovaných v zadávacím řízení. Toto vše za podmínky, že součástí ukončení smluvního závazku mohou být uplatněna sankční ujednání proti původnímu zhotoviteli a s tím, že účastník, který byl vyhodnocen, jako druhý v pořadí bude akceptovat podmínky jím uvedené v nabídce. Toto vše může zadavatel uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění těchto údajů a bude o něm informovat i své poddodavatele.
4. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovní

předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny díla dle této smlouvy o 3 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 3 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 3 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se objednatel zadržanou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. Ustanovení se přiměřeně aplikuje též vůči všem poddodavatelům zhotovitele, který zajistí naplňování účelu a smyslu tohoto uvedeného ustanovení i ve vztahu k nim s tím, že zhotovitel je garantem i za své poddodavatele, že plnění předmětu této smlouvy proběhne dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek.

5. neobsazeno.
6. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, je za den v rámci jednotlivých dob a lhůt považován kalendářní den.
7. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
 - za zhotovitele: Ing. Petr Ort
 - za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
8. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
 - za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
 - za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
9. Technický dozor stavby zajišťuje objednatel.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení OZ v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace ((Integrovaný regionální operační program), Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným

orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené PD a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Tyto povinnosti se týkají i poddodavatelů.

4. Zhotovitel je povinen minimálně do 03/2037 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude podepisována elektronicky.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:
 - č.1 zadávací dokumentace veřejné zakázky,
 - č.2 oceněný položkový soupis prací,
 - č.3 jmenný seznam osob (případně poddodavatelů), které se budou podílet na plnění veřejné zakázky dle ZD bod 8
 - popřípadě i Smlouva dle § 83 ZZVZ

XV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů uvedených v této smlouvě a vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouva bude podepisována elektronicky zveřejnění v ISRS provádí objednatel.
5. Tato smlouva byla schválena radou objednatele dne 14.01.2025 usnesením č. RM 25 01A 31 05. Zadání veřejné zakázky usnesením č. RM 25 05 31 08 dne 11.03. 2025.

.....
Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc. – primátor
města

.....
Zhotovitel
Ing, Karel Volf
předseda sboru jednatelů

.....
Ing. Tomáš Erhard
jednatel

Veřejný zadavatel

Statutární město Děčín

Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

nezapsáno v obchodním rejstříku

vyhlašuje veřejnou zakázku

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI

systémové číslo VZ P24V00001167

URL odkaz <https://zakazky.mmdecin.cz/vz00009182>

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Schváleno v RM 25 01A 31 05 ze dne 14.01.2025

.....

podpis statutárního zástupce
primátor statutárního města Děčín

1.	ZÁKLADNÍ INFORMACE	3
2.	PŘEDMĚT PLNĚNÍ	3
3.	PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4
4.	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4
5.	TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK	5
6.	POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	5
7.	OBCHODNÍ PODMÍNKY	5
8.	KVALIFIKACE	5
9.	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ	8
10.	LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK	9
11.	ZADÁVACÍ LHŮTA	9
12.	KRITERIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	9
13.	POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY	11
14.	POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	11
15.	PODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	11
16.	DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE	12
17.	ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	13
18.	OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	13

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zadavatel: Statutární město Děčín
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
nezapsáno v obchodním rejstříku
Kontaktní osoba: Jitka Jarošová
Telefon, email: 412 593 292, jitka.jarosova@mmdecin.cz
Zpracovateli Zadávací dokumentace jsou zaměstnanci zadavatele.
Veřejná zakázka není rozdělena na části.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

V případě rozporu mezi touto Zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo v předmětu plnění platí, že přednost má ustanovení ve Smlouvě o dílo.

Zadavatel upozorňuje, že v případě, pokud je v projektové dokumentaci uveden název výrobku, jedná se o uvedení ilustrativní, pro definování technických vlastností materiálů. Lze použít jiný materiál, s minimálně stejnými materiálovými a kvalitativními vlastnostmi.

2.1. Vymezení předmětu plnění

Předmět plnění této veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD), stavba bude realizována v souladu s PD, kterou zpracoval projekční ateliér Železná s.r.o., Železná 830/12a, 460 01 Liberec 1, IČO 06891578 a v souladu s vydaným pravomocným souhlasem s odstraněním stavby č.j. MDC/84382/2024, z 01.08.2024 a Rozhodnutím č. 113/2024 – společné povolení pro stavební záměr č.j. MDC/100585/2024 z 29.08.2024.

Projektová dokumentace stavby byla posouzena v rámci vyhlášky č. 398/209 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Předmět plnění zohledňuje podmínky přístupnosti osobám se zdravotním postižením § 93 odst. 1) ZZVZ.

2.2. Předmětem plnění je

Demolice stávajícího objektu č.p. 214 a garáže na pozemku p.č. 212/1 k.ú. Boletice nad Labem, ul. Spojeňců a výstavba nového objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením na pozemcích p. č. 210/2, 211, 212/1 a 212/2 k.ú. Boletice nad Labem, dokončení úprav zahrady na pozemku p.č. 225/1, k.ú. Boletice nad Labem.

Upozornění zadavatele

v rámci demolice objektu bude realizována přeložka vzdušného vedení el. přípojky – přeložku bude provádět vlastník zařízení ČEZ Distribuce, a.s.

Při stavbě je vyžadováno minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu recyklovat u příslušného subjektu s oprávněním – recyklační středisko. Zhotovitel toto doloží vážnými lístky z recyklačního střediska. Dále zhotovitel předá objednateli kopii smlouvy o zajištění předání tohoto množství odpadu do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a to do 7 dnů od obdržení výzvy k předání kopie smlouvy.

Kompletní Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.mmdecin.cz/vz00009182>

2.3. Financování

Projekt bude spolufinancován z Národního plánu obnovy, registrační číslo projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_044/0010715.

2.4. Druh veřejné zakázky

Stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)

2.5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV)

Popis	CPV
Stavební práce	45000000-7
Demoliční práce	45111100-9
Stavební úpravy zařízení sociální péče	45215200-9

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 87 990 000 Kč bez DPH

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1. Předpokládaná doba plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění: 03/2025,
předání staveniště proběhne po podpisu smlouvy o dílo dle principů ve smlouvě stanovených.

Doba plnění: max. 480 dnů od předání staveniště.

V termínu realizace díla jsou započteny i práce související s VRN (DIO, vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí).

4.2. Místo plnění veřejné zakázky

Děčín XXXI – Boletice nad Labem, ulice Spojenců, objekt s č.p. 214, pozemky 210/2, 211, 212/1, 212/2 a 225/1 všechny v k.ú. Boletice nad Labem.

4.3. Plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů

V souladu s ust. § 105 ZZVZ je zadavatelem požadováno, aby účastník zadávacího řízení:

- Určil části plnění (věcně), které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele a
- uvedl poddodavatele, který bude příslušnou část plnění provádět.

Povinnost se vztahuje na poddodavatele všech úrovní dodavatelského řetězce. Požadované je nezbytné předložit ve vztahu k poddodavatelům, kteří jsou v danou chvíli známi nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele a ve vztahu k poddodavatelům, kteří v danou chvíli známi nejsou, vždy nejpozději před zahájením plnění takovou osobou. Zadavatel bude oprávněn žádat, aby se osoby, které se vyskytují na stavbě, na jeho žádost bezprostředně identifikovali (sebe, tj. jakýkoli průkaz se jménem, příjmením a fotografií, a osobu poddodavatele, kterou je zaměstnán, tj. např. uzavřená pracovní smlouva, potvrzení vystavené poddodavatelem potvrzující skutečnost, že se jedná o zaměstnance poddodavatele – takové potvrzení je zadavatel oprávněn si ponechat/pořídit kopii). Osobu, která nebude schopna se takto identifikovat, bude zadavatel oprávněn vykázat z prostoru stavby do doby, než bude identifikace schopna.

4.4. Realizace stavby bude vedena formou elektronického stavebního deníku STAVEE.

Realizace stavby bude vedena formou elektronického stavebního deníku STAVEE. Přístup do deníku poskytne **zadavatel**. Pro kompletní vedení stavebního deníku je potřeba mít jakékoliv vhodné,

způsobilé a funkční zařízení s připojením k internetu, deník funguje na webovém rozhraní app.stavee.cz. Pro zápis do stavebního deníku je nezbytné internetové připojení daného zařízení.

Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy a fotodokumentace průběhu stavby min. 2x týdně. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

5.1. Stanovení technických podmínek

Technické podmínky jsou stanoveny projektovou dokumentací, která je součástí této Zadávací dokumentace jako příloha č. 2 a je zveřejněna na profilu zadavatele.

5.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH.

Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Účastník je povinen v nabídce předložit oceněný výkaz výměr a soupis stavebních prací a dodávek, jehož neoceněná verze tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Všechny položky musí být řádně oceněny.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy např. náklady na likvidaci odpadů, úklid, služby, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, a to včetně pojištění atd.

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky.

Obchodní podmínky jsou stanoveny **formou návrhu smlouvy**. Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky **závazné a nemohou být žádným způsobem měněny**.

V případě rozporu mezi touto Zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo v předmětu plnění platí, že přednost má ustanovení ve Smlouvě o dílo.

Obchodní podmínky tvoří Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Podáním nabídky účastník akceptuje smluvní podmínky a není nutné jí vkládat do nabídky.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyhrazuje možnost vyžádat předložení dokladů o kvalifikaci v originále či ověřených kopiích.

Smlouva bude podepisovaná elektronicky.

8. KVALIFIKACE

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání:

8.1 splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ;

8.2 splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ;

8.3 prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

- a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;
- b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti

Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace (tj. nejpozději 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení).

Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený rozsah prokázání kvalifikace.

8.1. Základní způsobilost § 74 ZZVZ

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zaházeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce písm. a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel předloží k prokázání **základní způsobilosti** podle § 74 odst. 1 ZZVZ **v rámci nabídky písemné čestné prohlášení**. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou základní způsobilost požadovanou zadavatelem

8.2. Profesní způsobilost

Profesní způsobilost uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ.

- a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
- b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil shora uvedený doklad s oprávněním odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění v oboru:

- **provádění staveb, jejich změn a odstraňování.**

8.3. Ekonomická kvalifikace

Zadavatel nepožaduje

8.4. Technické kvalifikační předpoklady

8.4.1. ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje zadavatel seznam významných stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Seznam stavebních prací bude obsahovat identifikační údaje objednatele, název akce, termín realizace akce, finanční objem prací.

V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje toto:

Účastník splní technické kvalifikační předpoklady doložením osvědčením, že prováděl níže uvedené práce, které budou v osvědčení jasně specifikovány, včetně požadovaného objemu v Kč bez DPH tak, aby bylo splnění tohoto požadavku jednoznačné. Osvědčení kromě přesného názvu akce bude obsahovat termín realizace těchto prací, finanční objem prací a identifikační údaje objednatele.

Pro splnění technických kvalifikačních předpokladů bude doloženo osvědčení:

- 2 osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že účastník realizoval výstavbu nebo rekonstrukci pozemní budovy v min. hodnotě 40 mil. Kč bez DPH, v rámci jedné stavby.

8.4.2. ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ

Zadavatel požaduje uvést a předložit:

Seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (tento vztah bude v nabídce vyznačen a v případě poddodavatele doložen písemným a určitým závazkem).

V nabídce bude uvedeno jméno osoby stavbyvedoucího, který bude splňovat minimálně požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci takto:

- doklad o autorizaci pro obor **pozemní stavby** (IP00, TP00, SP00)
- zkušenost s řízením v pozici stavbyvedoucího alespoň 1 dokončené obdobné stavby – pozemní budovy ve výši min. 30 mil. Kč bez DPH za posledních 5 let,
- délka praxe min. 5 let

Osoba Stavbyvedoucího může prokázat své předchozí zkušenosti ve funkci stavbyvedoucího nejen referenčními zakázkami, na nichž byla držitelem oprávnění podle autorizačního zákona, ale i stavebními zakázkami, při jejichž realizaci tímto oprávněním ještě nedisponovala, pokud na nich denně zabezpečovala odborné vedení provádění stavby pod dohledem autorizované osoby.

Splnění výše uvedených požadavků na praxi, zkušenosti a osobní kvalifikaci musí jednoznačně vyplývat z doloženého profesního životopisu osoby stavbyvedoucího. V životopisu budou konkrétní odkazy na dokončené zakázky včetně identifikačních údajů osob, které za účelem potvrzení reference mohou být kontaktovány. Dále budou doloženy doklady dané osoby o autorizaci.

8.5. Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci

Účastník pro zpracování využije formuláře nabídky, který je přílohou zadávací dokumentace.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel vyhradzuje možnost od vybraného dodavatele vyžádat předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

8.6. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

8.6.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně – viz § 82 ZZVZ.

8.6.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadovanou zadavatelem prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
- d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Má se za to, že požadavek podle § 83 odstavce 1 písm. d) ZZVZ je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem a současně se má za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) musí splňovat požadavky podle odstavce 2.

Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla stanovená tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je kvalifikace prokazována.

9. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

9.1. Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 ZZVZ

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Účastník je oprávněn požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ.

Tzn., žádost o podání vysvětlení zadávací dokumentace musí být **doručena zadavateli nejpozději 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.**

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel poskytne dodavateli vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. V případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dnů od obdržení bude Zadavatel postupovat v souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického nástroje.

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena **zejména prostřednictvím elektronického nástroje** na zadávání veřejných zakázek na adrese této veřejné zakázky <https://zakazky.mmdecin.cz/>, případně datovou schránkou či emailem na administrátora veřejné zakázky.

9.2. Prohlídka místa plnění § 97 ZZVZ

Prohlídka místa plnění bude organizována – **dne 20.01. 2025 od 10:00 hod.**

Sraz účastníků prohlídky před objektem č.p. 214, ulice Spojenců, Děčín XXXI – Boletice nad Labem.

10. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

10.1. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.mmdecin.cz>.

10.2. Lhůta pro podání nabídek

Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do **17.02.2025 do 10:00 hodin**.

10.3. Otevírání obálek

Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení po uplynutí lhůty pro podání nabídek na adrese: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV – Podmokly.

Pověření pracovníci k elektronickým úkonům otevrou řádně podané nabídky dle § 109 ZZVZ.

Otevírání elektronických nabídek se v souladu se ZZVZ koná bez přítomnosti účastníků.

11. ZADÁVACÍ LHŮTA

Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 150 dnů od konce lhůty pro podání nabídky.

12. KRITERIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Ekonomická výhodnost nabídky.

Hodnotící kritérium	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Název sub-kritéria
Ekonomická výhodnost nabídky	90 %	Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
	10 %	Zkušenost stavbyvedoucího ¹

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

¹ Zadavatel upozorňuje účastníky, že bude seznam s uvedenými akcemi bude ověřovat dle § 39 odst. 5 ZZVZ. V případě vzniklých pochybností není možné v tomto bodě žádat doplnění nabídky. Musí se jednat pouze o věrohodné objasnění informace uvedené v seznamu, který je zároveň čestným prohlášením.

$$90 * \frac{\text{hodnota nejnižší nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}} = \text{hodnotící body}$$

Zkušenost dodavatele

Předmětem hodnocení nabídek v rámci kritéria hodnocení Zkušenost Stavbyvedoucího bude míra splnění parametrů uvedených v tabulce níže v tomto článku u Stavbyvedoucího zapojeného do realizace veřejné zakázky, a to parametrů nad rámec minimální úrovně technické kvalifikace stanovené v čl. 8.3.2 této zadávací dokumentace.

Zadavatel stanoví lhůtu v délce 5 let od zahájení zadávacího řízení, ve které musely být realizovány uvedené bodované referenční stavby.

Bodované kritérium	Počet bodů	Maximální bodové ohodnocení (zkušenosti/ praxe/ počty osob nad rámec maxima již nejsou hodnoceny)
Zkušenost Stavbyvedoucího s vedením stavby, zejména pak dokončením stavby pozemní budovy ve výši min. 40 mil. Kč bez DPH za posledních 5 let.	1 reference 50 bodů	100 bodů (max. 2 reference)

Hodnocení v rámci tohoto kritéria bude provedeno na základě předloženého profesního životopisu z něhož musí jednoznačně vyplývat naplnění reference. V životopisu budou konkrétní odkazy na dokončené zakázky a stavby, požadovaný minimální finanční objem u každé reference samostatně, termín realizace a dokončení, včetně identifikačních údajů osob. Dále budou doloženy doklady dané osoby o autorizaci.

Přidělování bodů v rámci kritéria hodnocení Zkušenost Stavbyvedoucího bude probíhat tak, že zadavatel přidělí body dle výše uvedené tabulky.

Hodnotící vzorec

$$10 * \frac{\text{bodové hodnocení hodnocené nabídky}}{\text{bodové hodnocení nejlepší nabídky}} = \text{hodnotící body}$$

Výsledek bude matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

Jestliže hodnota posuzované nabídky účastníka bude v tomto dílčím kritériu nula, získá v tomto dílčím kritériu uchazeč nula hodnotících bodů.

Celkový počet bodů za nabídku je tvořen součtem hodnotících kritérií.

Nabídková cena + zkušenost dodavatele = celkový počet bodů

Způsob hodnocení nabídek

Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise.

Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu.

13. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

Nabídka účastníka

Zadavatel upozorňuje, že zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky, prostřednictvím elektronického nástroje, datové schránky či e-mailu.

Elektronický nástroj E-ZAK (<https://zakazky.mmdecin.cz>) je napojen na Centrální databázi dodavatelů portálu FEN, kde probíhá registrace a administrace uživatelských účtů.

Dodavatel se musí registrovat v Centrální databázi dodavatelů v systému FEN.cz (<https://fen.cz/#/registrace>), kde je ověřena jeho identita. Pokud nebude registrován, nemůže v systému E-ZAK podávat nabídky ani zasílat zprávy. Proces registrace trvá do 48 hodin během pracovních dnů.

Důležité odkazy:

www.FEN.cz, případně dodavatel kontaktuje podporu systému FEN či E-ZAK.

Podpora FEN - e-mail: podpora@fen.cz, Tel.: +420 515 917 947

Podpora EZAK - e-mail: podpora@ezak.cz, Tel.: +420 538 702 719

Nabídka bude obsahovat:

- Formulář nabídky (Návrh smlouvy není požadován, podáním nabídky je akceptováno znění smluvních podmínek)
- Oceněný položkový soupis prací ve formátu *.pdf, *.xls,
- Životopis stavbyvedoucího s uvedením požadovaných informací,
- Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů viz bod 8.1, 8.2 a 8.3
- V souladu s § 103 odst. 1) písm. f) v případě společné účasti dodavatelů v nabídce účastník doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.

Doklady v nabídce mohou být předloženy v prosté kopii, osvědčení a profesní životopis **nelze nahradit čestným prohlášením**.

Před podpisem smlouvy s vybraným účastníkem si Zadavatel vyhrazuje možnost vyzvat k doložení originálů nebo ověřených kopií, pokud již tyto nabídka nebude obsahovat.

Forma nabídky

Nabídky Zadavatel požaduje podat **elektronicky** pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

Oceněný položkový soupis prací musí být doručen ve formátu *xls(x).

14. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele - <https://zakazky.mmdecin.cz>.

Manuál dodavatele viz https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html.

15. PODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

15.1. Obecné principy

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“). SOVZ kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje

také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.

15.2. Poddodavatelský řetězec

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené bude takový dodavatel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Vůči poddodavatelům bude takový dodavatel povinen zajistit srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků. Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném ve formuláři nabídky. Uvedené čestné prohlášení bude jakožto součást nabídky samostatně uloženou přílohou smlouvy.

15.3. Zohlednění zásady sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ

Zadavatel dále zohlednil zásadu, když požaduje, aby poskytovatel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet. Tato povinnost poskytovatele je zakotvena v obchodních podmínkách VZ.

15.4. Zohlednění zásady environmentálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ

Při stavbě je vyžadováno minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu recyklovat u příslušného subjektu s oprávněním – recyklační středisko. Zhotovitel toto doloží vážnými listy z recyklačního střediska. Dále zhotovitel předá objednateli kopii smlouvy o zajištění předání tohoto množství odpadu do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a to do 7 dnů od obdržení výzvy k předání kopie smlouvy.

15.5. Zohlednění zásady inovací podle § 6 odst. 4. ZZVZ

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů inovací při zadávání a konstatuje, předmětem plnění jsou stavební práce, při kterých nelze využít tuto zásadu.

16. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE

- a) Pokud je vybraný dodavatel právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli v souladu s § 122 odst. 5 ZZVZ.
- b) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je třeba postupovat dle § 88 ZZVZ.
- c) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob.
- d) V souladu s ust. § 105 ZZVZ je zadavatelem požadováno, aby účastník zadávacího řízení:
 - určil části plnění (věcně), které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele, a
 - uvedl identifikační a kontaktní údaje poddodavatele, který bude příslušnou část plnění provádět.

Povinnost se vztahuje na poddodavatele všech úrovní dodavatelského řetězce. Požadované je nezbytné předložit ve vztahu k poddodavatelům, kteří jsou v danou chvíli známi nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele a ve vztahu k poddodavatelům, kteří v danou chvíli známi nejsou, vždy nejpozději před zahájením plnění takovou osobou.

- e) Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního vztahu jinak než jeho splněním, tj. předčasným ukončením využít možnosti a oslovit účastníka, který se umístil v hodnocení na druhém místě a splnil podmínky kvalifikačních předpokladů v rámci této veřejné zakázky a vyzvat ho k dokončení předmětu plnění za podmínek jím deklarovaných v zadávacím řízení. Toto vše za podmínky, že součástí ukončení smluvního závazku mohou být uplatněna sankční ujednání proti původnímu dodavateli a s tím, že účastník, který byl vyhodnocen, jako druhý v pořadí bude akceptovat podmínky jím uvedené v nabídce. Toto vše může zadavatel uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy s původním dodavatelem.

17. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.

18. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se (v období do 10. října 2022) zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:

- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Návrh smlouvy (obchodní podmínky) |
| Příloha č. 2 | Projektová dokumentace včetně položkového soupisu prací |
| Příloha č. 3 | Formulář nabídky |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TER24-0111r03
Stavba: DOZP Boletice

KSO: 801 92 11
Místo: Boletice nad Labem

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel:
Statutární město Děčín

IČ:
DIČ:

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
ŽELEZNÁ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			71 957 846,85
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	71 957 846,85	8 634 941,62
Cena s DPH		v CZK	80 592 788,47

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TER24-0111r03

Stavba: DOZP Boletice

Místo: Boletice nad Labem

Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

71 957 846,85

80 592 788,47

SO 0	Přípravné práce, demolice	3 045 966,21	3 411 482,16	STA
SO 0.1	Demolice garáže	96 636,39	108 232,76	Soupis
SO 0.2	Demolice hlavního objektu	2 832 452,78	3 172 347,11	Soupis
SO 0.3	Odstranění stávajících povrchů na terénu	116 877,04	130 902,28	Soupis
SO 1	Hlavní stavební objekt	63 467 207,21	71 083 272,08	STA
SO 1.1	Zemní práce, konstrukční část, dispozice	19 122 464,28	21 417 159,99	Soupis
SO 1.2	Povrchové úpravy stěn, podhledy, podlahy	11 467 072,54	12 843 121,24	Soupis
SO 1.3	Fasáda	3 574 317,56	4 003 235,67	Soupis
SO 1.4	Střecha	3 131 978,08	3 507 815,45	Soupis
SO 1.5	Výrobky, ostatní konstrukce	12 007 861,33	13 448 804,69	Soupis
SO 1.6	Specialisté	14 163 513,42	15 863 135,03	Soupis
1	Zdravotní technika	2 286 133,13	2 560 469,11	Soupis
2	Vzduchotechnika	3 341 070,89	3 741 999,40	Soupis
3	Chlazení	142 814,29	159 952,00	Soupis
4	Vytápění	3 046 282,33	3 411 836,21	Soupis
5	Elektroinstalace	5 286 479,20	5 920 856,70	Soupis
5.1	Silnoproudá elektroinstalace	3 316 732,73	3 714 740,66	Soupis
5.2	Strukturovaná kabeláž	189 684,93	212 447,12	Soupis
5.3	STA	162 286,96	181 761,40	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
5.4	FVE	287 153,48	321 611,90	Soupis
5.5	Hromosvod	673 844,11	754 705,40	Soupis
5.6	Ostatní	656 776,99	735 590,23	Soupis
6	Vnitřní plynovod	60 733,58	68 021,61	Soupis
SO 2	Venkovní úpravy	2 961 631,83	3 317 027,65	STA
SO 2.0	Vodovodní přípojka	83 773,95	93 826,82	Soupis
SO 2.1	Rekonstrukce přípojky splaškové kanalizace	41 190,86	46 133,76	Soupis
SO 2.2	Dešťová kanalizace	616 981,93	691 019,76	Soupis
SO 2.4	Plynovodní přípojka	36 226,70	40 573,90	Soupis
SO 2.5 a 2.6	Zpevněné plochy vozidlové a pochozí	732 260,28	820 131,51	Soupis
SO 2.7	Venkovní vybavení	437 858,61	490 401,64	Soupis
SO 2.8	Sadové úpravy a terénní úpravy	619 622,51	693 977,21	Soupis
SO 2.9	Plot	393 716,99	440 963,03	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	2 483 041,60	2 781 006,59	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOZP Boletice
Objekt:
SO 0 - Přípravné práce, demolice
Soupis:
SO 0.1 - Demolice garáže

KSO:
Místo: Boletice nad Labem

Zadavatel:
Statutární město Děčín

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			96 636,39
		Základ daně	Sazba daně
DPH základní		0,00	21,00%
snížená		96 636,39	12,00%
Výše daně		0,00	
		11 596,37	
Cena s DPH			108 232,76
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 0 - Přípravné práce, demolice
Soupis: **SO 0.1 - Demolice garáže**
Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		96 636,39
HSV - Práce a dodávky HSV		96 636,39
1 - Zemní práce		9 277,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		52 881,15
997 - Přesun sutě		34 477,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 0 - Přípravné práce, demolice
Soupis: SO 0.1 - Demolice garáže

Místo: Boletice nad Labem Datum: 3. 2. 2025
Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 96 636,39

D HSV Práce a dodávky HSV 96 636,39

D 1 Zemní práce 9 277,80

1	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	28,000	69,54	1 947,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
VV			Na mezideponii					
VV			suť k zásypu rýh					
VV			7,9		7,900			
VV			suť k finální úpravě povrchu (cca 100 mm)					
VV			(28,0+22,0*1,5)*0,100		6,100			
VV			Z mezideponie					
VV			suť k zásypu rýh					
VV			7,9		7,900			
VV			suť k finální úpravě povrchu (cca 100 mm)					
VV			(28,0+22,0*1,5)*0,100		6,100			
VV			Součet		28,000			
2	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	28,000	104,31	2 920,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
VV			Na mezideponii					
VV			suť k zásypu rýh					
VV			7,9		7,900			
VV			suť k finální úpravě povrchu (cca 100 mm)					
VV			(28,0+22,0*1,5)*0,100		6,100			
VV			Z mezideponie					
VV			suť k zásypu rýh					
VV			7,9		7,900			
VV			suť k finální úpravě povrchu (cca 100 mm)					
VV			(28,0+22,0*1,5)*0,100		6,100			
VV			Součet		28,000			
3	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,900	173,85	1 373,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
VV			Zásyp vzniklých rýh po vybourání základových pasů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle bourání základů					
	VV		7,9		7,900			
4	M	654200.1	vytříděná jemná suť z demolice vhodná k zásypu rýh	m3	7,900	115,90	915,61	
	VV		Zásyp vzniklých rýh po vybourání základových pasů					
	VV		dle bourání základů					
	VV		7,9		7,900			
5	K	195400200.1	Finální úprava demolované plochy jemnou tříděnou suti z demolice, s vyrovnaním a zhutněním	m2	61,000	34,77	2 120,97	
	VV		Použití suti - cca 100 mm					
	VV		28,0+22,0*1,5		61,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 881,15	
6	K	900050200.1	Finální dovyklizení ponechaného mobiliáře, odpadu, apod. (provedeno na pokyn investora a účtováno dle skutečnosti)	hod	2,000	521,55	1 043,10	
	VV		předpoklad					
	VV		25kg/hod					
	VV		2		2,000			
7	K	900100540.1	Odborné odpojení, zaslepení a likvidace vrchního vedení elektroinstalací	ks	1,000	2 897,50	2 897,50	
8	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,900	1 738,50	13 734,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111					
	VV		pod nosnými obvodovými zdmi					
	VV		(6,3+6,65+3,6+3,4)*0,9*0,4		7,182			
	VV		ostatní drobné doměrky a základy					
	VV		7,182*0,10		0,718			
	VV		Součet		7,900			
9	K	981013316	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %	m3	93,465	376,68	35 206,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981013316					
	VV		Půdorysná plochá násobená průměrnou výškou garáže					
	VV		27,9*3,35		93,465			
	D	997	Přesun sutě				34 477,44	
10	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	76,602	57,95	4 439,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006002					
11	K	997006005	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného	t	37,146	127,49	4 735,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006005					
	VV		předpoklad množství					
	VV		33,165+3,981		37,146			
12	K	997006006	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového	t	24,400	127,49	3 110,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006006					
	VV		předpoklad množství					
	VV		24,4		24,400			
13	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	76,602	57,95	4 439,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512					
14	K	997006519.2	Vodorovná doprava suti na skládku dodavatele Příplatek k ceně -6512 za každé další započaté kilometry na skládku dodavatele	t	76,602	57,95	4 439,09	
15	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	0,019	2 897,50	55,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013804					
	VV		předpoklad množství					
	VV		1,45*0,87*3*5,0*0,001		0,019			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,105	1 448,75	1 600,87	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811						
	VV	předpoklad množství						
	VV	28*1,15*0,020*0,6			0,386			
	VV	7,0/0,6*4,0*0,18*0,10*0,6			0,504			
	VV	14,0*0,16*0,16*0,6			0,215			
	VV	Součet			1,105			
17	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,050	4 056,50	202,83	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814						
	VV	předpoklad množství						
	VV	0,05			0,050			
18	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	26,400	115,90	3 059,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861						
	VV	(8,0+28,0*0,15+1,0)*2,0			26,400			
19	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	35,165	139,08	4 890,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863						
	VV	předpoklad množství						
	VV	22,0*3,35*0,3*1,5+2,0			35,165			
20	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,792	173,85	311,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873						
	VV	předpoklad množství						
	VV	28,0*0,040*1,6			1,792			
21	K	997013820.1	Odpočet za šrotovné kovových konstrukcí ve sběrně druhotných surovin	t	0,600	-2 433,90	-1 460,34	
	VV	předpoklad množství						
	VV	0,5+0,1			0,600			
22	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	11,471	405,65	4 653,21	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871						
	VV	76,602-0,019-1,105-0,050-26,4-35,165-1,792-0,6			11,471			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOZP Boletice
Objekt:
SO 0 - Přípravné práce, demolice
Soupis:
SO 0.2 - Demolice hlavního objektu

KSO:
Místo: Boletice nad Labem

Zadavatel:
Statutární město Děčín

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:
Podmiňující investice demolice je zřízení přeložky elektroinstalací k objektu 213 (č.p.175). Separátně řeší město Děčín.

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 832 452,78
		Základ daně	Sazba daně
DPH základní		0,00	21,00%
snížená		2 832 452,78	12,00%
Výše daně		0,00	
		339 894,33	
Cena s DPH			
v CZK			3 172 347,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 0 - Přípravné práce, demolice
Soupis: **SO 0.2 - Demolice hlavního objektu**

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 832 452,78
HSV - Práce a dodávky HSV	2 832 452,78
1 - Zemní práce	145 469,20
5 - Komunikace pozemní	23 249,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 388 222,03
997 - Přesun sutě	1 272 394,53
998 - Přesun hmot	3 117,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice

Objekt: SO 0 - Přípravné práce, demolice

Soupis: SO 0.2 - Demolice hlavního objektu

Místo:Boletice nad Labem

Zadavatel:Statutární město Děčín

Účastník:Metrostav DIZ s.r.o.

Datum:3. 2. 2025

Projektant:ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

DHSVPráce a dodávky HSV

2832452,78

D1Zemní práce

2832452,78

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	42,000	115,90	4 867,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123 P Poznámka k položce: VVvč. dočasného uskladnění na nerozebrané části chodníku VVChodník - dočasné rozebrání, uskladnění a následná zpětná pokládka VV18,0*1,4+6,0*2,8 42,000								
2	K	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	42,000	121,70	5 111,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107112 VV VVChodník - dočasné rozebrání, uskladnění a následná zpětná pokládka VV18,0*1,4+6,0*2,8 42,000								
3	K	131251104.1	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti dle IGP přes 100 do 500 m3	m3	178,200	173,85	30 980,07	
VV VVOdkop kolem objektu (suterénu) pro provedení demolice 1.pp VV(60,7-9,2-11,9)*3,0*(1,8+1,2)/2 VVJáma VVMezisoučet VVSoučet 178,200 178,200 178,200								
4	K	162751117.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti dle IGP na skládku dodavatele	m3	178,200	231,80	41 306,76	
VV VVJáma 178,200								
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	294,030	173,85	51 117,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 VV VVJáma*1,65 294,030								
6	K	195400200.1	Finální úprava demolované plochy (urovnání a modelace do roviny)	m2	347,600	34,77	12 086,05	
VV VVDigitálně měřeno VVzákladní plocha VV245,0 245,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		kolem demolice					
	VV		(70,0-13,0)*1,8		102,600			
	VV		Součet		347,600			
D	5		Komunikace pozemní				23 249,54	
7	K	564651011.1	Podklad z kameniva hrubého drceného, s rozptřením a ztutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po ztutnění tl. cca 150 mm	m2	34,000	289,75	9 851,50	
	VV		Kladení dlažby původního rozebraného chodníku					
	VV		18,0*1,4+6,0*2,8		42,000			
	VV		odpočet trvalkového záhonu					
	VV		-8,0		-8,000			
	VV		Součet		34,000			
8	K	596211120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	34,000	394,06	13 398,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211120					
	VV		Kladení dlažby původního rozebraného chodníku					
	VV		18,0*1,4+6,0*2,8		42,000			
	VV		odpočet trvalkového záhonu					
	VV		-8,0		-8,000			
	VV		Součet		34,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 388 222,03	
9	K	900050200.1	Finální dovyklizení ponechaného mobiliáře, odpadu, apod. (provedeno na pokyn investora a účtováno dle skutečnosti)	hod	32,000	463,60	14 835,20	
	VV		předpoklad					
	VV		40kg/hod					
	VV		8*4		32,000			
10	K	900100510.1	Odborné odpojení a zaslepení vodovodu	ks	1,000	9 851,50	9 851,50	
11	K	900100520.1	Odborné odpojení, zaslepení plynovodu a odplynování potrubí	ks	1,000	14 487,50	14 487,50	
12	K	900100530.1	Odborné odpojení a zaslepení kanalizace	ks	1,000	8 692,50	8 692,50	
13	K	900100540.1	Odborné odpojení, zaslepení a likvidace vrchního vedení elektroinstalací	ks	1,000	7 533,50	7 533,50	
14	K	900100550.1	Odborné odpojení a zaslepení optického kabelu	ks	1,000	579,50	579,50	
15	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	11,600	266,57	3 092,21	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112					
	VV		Předzahrádka					
	VV		10,0+0,8*2		11,600			
16	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	11,600	104,31	1 210,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		10,0+0,8*2		11,600			
17	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	70,000	1 738,50	121 695,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111					
	VV		1.pp					
	VV		61,6*0,5*1,05		32,340			
	VV		(10,2+7,1+5,6)*0,5*0,9		10,305			
	VV		(3,8+1,2+3,9+2,3+1,1)*0,5*0,45		2,768			
	VV		(8,2+2,3+4,0)*0,5*0,4		2,900			
	VV		(4,2)*0,5*0,75		1,575			
	VV		(0,7+3,1)*0,5*0,6		1,140			
	VV		(1,77)*0,5*0,925		0,819			
	VV		1.np					
	VV		(3,7+4,2+8,5+1,6*2+2,8+3,4+4,1)*1,0*(0,525+0,25)/2		11,586			
	VV		Mezisoučet		63,433			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ostatní drobné doměrky a základy					
	VV		63,433*0,10+0,224		6,567			
	VV		Součet		70,000			
18	K	981013316	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárníc na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %	m3	4 196,657	287,43	1 206 245,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981013316						
	VV		1.pp					
	VV		213,8*2,685		574,053			
	VV		1.np					
	VV		(245,9-16,1-17,0)*3,79		806,512			
	VV		16,1*3,35		53,935			
	VV		17,0*3,56		60,520			
	VV		2,7*2,35*(3,79-3,56)		1,459			
	VV		2.np					
	VV		223,8*3,19		713,922			
	VV		3.np					
	VV		223,8*3,17		709,446			
	VV		4.np					
	VV		223,8*3,15		704,970			
	VV		5.np					
	VV		178,7*3,2		571,840			
	VV		Součet		4 196,657			
D	997		Přesun sutě				1 272 394,53	
19	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	2 892,627	57,95	167 627,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006002						
20	K	997006005	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného	t	2 439,087	127,49	310 959,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006005						
	VV		předpoklad množství - dle poplatku za cihelný odpad					
	VV		2439,087		2 439,087			
21	K	997006006	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového	t	250,000	127,49	31 872,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006006						
	VV		předpoklad množství - dle poplatku za betonový odpad					
	VV		250,0		250,000			
22	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	2 892,627	57,95	167 627,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512						
23	K	997006519.1	Vodorovná doprava suti na skládku dodavatele Příplatek k ceně -6512 za každé další započaté kilometry na skládku dodavatele	t	2 892,627	57,95	167 627,73	
24	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	1,110	139,08	154,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013607						
	VV		předpoklad množství					
	VV		56,9*0,015*1,3		1,110			
25	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	13,000	1 448,75	18 833,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013804						
	VV		předpoklad množství					
	VV		5,2*2,5		13,000			
26	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	5,000	579,50	2 897,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811						
	VV		předpoklad množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,0		5,000			
27	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t	0,200	4 056,50	811,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013812						
	VV	předpoklad množství						
	VV	0,2						
					0,200			
28	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,100	4 056,50	405,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813						
	VV	předpoklad množství						
	VV	0,1						
					0,100			
29	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	1,650	4 056,50	6 693,23	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814						
	VV	předpoklad množství						
	VV	0,2+58,0*25,0*0,001						
					1,650			
30	K	997013820.1	Odpočet za šrotovné kovových konstrukcí ve sběrně druhotných surovin	t	12,500	-2 433,90	-30 423,75	
	VV	předpoklad množství						
	VV	5,0*2,5						
					12,500			
31	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	250,000	115,90	28 975,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861						
	VV	předpoklad množství						
	VV	(70,0+55,0)*2,0						
					250,000			
32	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	2 439,087	139,08	339 228,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863						
	VV	2871,207-1,11-13,0-5,0-0,2-0,1-1,65-12,5-250,0-143,56-5,0						
					2 439,087			
33	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	143,560	405,65	58 235,11	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871						
	VV	Předpoklad cca 5%						
	VV	2871,207*0,05						
					143,560			
34	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,000	173,85	869,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873						
	VV	předpoklad množství						
	VV	5,0						
					5,000			
D	998	Přesun hmot						3 117,48
35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,483	695,40	3 117,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOZP Boletice
Objekt:
SO 0 - Přípravné práce, demolice
Soupis:
SO 0.3 - Odstranění stávajících povrchů na terénu

KSO:
Místo: Boletice nad Labem

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel:
Statutární město Děčín

IČ:
DIČ:

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
ŽELEZNÁ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	116 877,04
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	116 877,04	12,00%	14 025,24

Cena s DPH	v CZK	130 902,28
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 0 - Přípravné práce, demolice
Soupis: **SO 0.3 - Odstranění stávajících povrchů na terénu**

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	116 877,04
HSV - Práce a dodávky HSV	116 877,04
1 - Zemní práce	72 846,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 172,40
997 - Přesun sutě	39 857,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice

Objekt: SO 0 - Přípravné práce, demolice

Soupis: SO 0.3 - Odstranění stávajících povrchů na terénu

Místo:Boletice nad Labem

Zadavatel:Statutární město Děčín

Účastník:Metrostav DIZ s.r.o.

Datum:3. 2. 2025

Projektant:ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

116 877,04

DHSVPráce a dodávky HSV

116 877,04

D1Zemní práce

72 846,87

1	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	280,000	69,54	19 471,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107122 75,0+201,0+4,0 280,000					
2	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	75,000	92,72	6 954,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC P VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106271 Poznámka k položce: vč. obrubníků Dle projektanta 75,0 75,000					
3	K	113154112	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	201,000	57,95	11 647,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC P VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154112 Poznámka k položce: vč. případných obrubníků dle projektanta 201,0 201,000					
4	K	113155112	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	4,000	69,54	278,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC P VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113155112 Poznámka k položce: vč. případných obrubníků dle projektanta 4,0 4,000					
5	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	930,000	27,82	25 872,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123 dle projektanta 930,0 930,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	186,000	34,77	6 467,22	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251101					
VV			Ornice - uskladněna na pozemku investora pro zahradní úpravy					
VV			930,0*0,2					
					186,000			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	186,000	11,59	2 155,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
VV			Ornice					
VV			930,0*0,2					
					186,000			
D 9							4 172,40	
8	K	962023491.1	Bourání opěrné betonové zdi tl. cca 40 cm	m2	6,000	695,40	4 172,40	
VV			dle projektanta					
VV			6,0					
					6,000			
D 997							39 857,77	
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	128,829	52,16	6 719,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
10	K	997221559.1	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na skládku dodavatele Příplatek k ceně za každé další započaté kilometry na skládku dodavatele	t	128,829	57,95	7 465,64	
11	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	29,129	139,08	4 051,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
VV			128,829-81,2-18,5					
					29,129			
12	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	81,200	173,85	14 116,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
VV			81,2					
					81,200			
13	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	18,500	405,65	7 504,53	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
VV			18,5					
					18,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOZP Boletice
Objekt:
SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis:
SO 1.1 - Zemní práce, konstrukční část, dispozice

KSO:
Místo: Boletice nad Labem

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel:
Statutární město Děčín

IČ:
DIČ:

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
ŽELEZNÁ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	19 122 464,28
--------------	---------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	19 122 464,28	12,00%	2 294 695,71

Cena s DPH	v CZK	21 417 159,99
------------	-------	---------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: **SO 1.1 - Zemní práce, konstrukční část, dispozice**

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		19 122 464,28
HSV - Práce a dodávky HSV		17 393 727,10
1 - Zemní práce		1 666 618,02
2 - Zakládání		5 107 160,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce		4 306 143,42
4 - Vodorovné konstrukce		5 546 529,71
5 - Komunikace pozemní		23 845,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		296 638,19
998 - Přesun hmot		446 791,93
PSV - Práce a dodávky PSV		1 728 737,18
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		13 243,22
713 - Izolace tepelné		353 674,06
763 - Konstrukce suché výstavby		42 141,59
767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot		1 298 724,40
783 - Dokončovací práce - nátěry		20 953,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice

Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt

Soupis: SO 1.1 - Zemní práce, konstrukční část, dispozice

Místo:Boletice nad LabemDatum:3. 2. 2025

Zadavatel:Statutární město DěčínProjektant:ŽELEZNÁ s.r.o.

Účastník:Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 122 464,28

DHSVPráce a dodávky HSV

17 393 727,10

D1Zemní práce

1 666 618,02

1	K	131251.04	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti dle IGP objem do 500 m3 strojně	m3	130,391	171,53	22 365,97	
	VV		od zapažené části do délky 11,5m					
	VV		dle digi měření					
	VV		43,19*11,5		496,685			
	VV		odpočet stávajícího objektu					
	VV		-148,9*2,46		-366,294			
	VV	jama01	Mezisoučet		130,391			
	VV		Součet		130,391			
2	K	131251.06	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti dle IGP objem do 5000 m3 strojně	m3	1 937,408	86,93	168 418,88	
	VV		• dle digi měření					
	VV		výkop pro založení železobetonové vany pro spodní dojezd výtahu					
	VV		29,42*0,69		20,300			
	VV		•					
	VV		výkop pro ležaté vedení dešťové kanalizace a drenáže					
	VV		•drenáž zde v rámci jámy + LK viz specialista					
	VV		výkop pro vsak dešťové KN – 4,8 x 7,2x 0,84m; 2,4 x 9,6 x 0,84m					
	VV		4,8*7,2*0,84		29,030			
	VV		2,4*9,6*0,84		19,354			
	VV		výkop pro však drenáží – 3,5 x 1 x 1m – 3ks					
	VV		3,5*1,0*1,0*3		10,500			
	VV		výkop pro jímku dešťové kanalizace – 18 m3 m					
	VV		18,0		18,000			
	VV		okolo výtahu					
	VV		10,58*43,19		456,950			
	VV		odpocet stávajícího objektu					
	VV		-91,41*2,46		-224,869			
	VV		rez B-B, rampa -4,155					
	VV		9,49*15,82		150,132			
	VV		rez D-D, -2,05					
	VV		3,43*8,9		30,527			
	VV		úroveň -3,655					
	VV		28,71*9,505		272,889			
	VV		60,07*9,57		574,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			úroveň -2,4					
VV			16,0*4,56		72,960			
VV			úroveň -2,15					
VV			5,0*3,56		17,800			
VV			úroveň -1,9					
VV			4,0*2,9		11,600			
VV			patky -3,115					
VV			5,13*1,6		8,208			
VV			patky -2,65					
VV			5,13*1,15		5,900			
VV			patky -2,4					
VV			5,13*0,9		4,617			
VV			drobné výkopy					
VV			pro dlažbu					
VV			21,6*0,4		8,640			
VV			ostatní					
VV			450,0		450,000			
VV	jama02		Mezisoučet		1 937,408			
VV			Součet		1 937,408			
3	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporu pískem délky od 0 do 8 m	m	33,600	637,45	21 418,32	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151711111					
VV			strana do silnice					
VV			16,0/2*4,2		33,600			
VV			Součet		33,600			
4	M	13010972	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120	t	0,897	73 596,50	66 016,06	CS ÚRS 2024 01
VV			strana do silnice					
VV			16,0/2*4,2*26,7*0,001		0,897			
VV			Součet		0,897			
5	K	151711131	Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m	m	33,600	179,65	6 036,24	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151711131					
6	K	151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	m2	56,000	1 964,51	110 012,56	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151721112					
VV			strana do silnice					
VV			16,0*3,5		56,000			
VV			Součet		56,000			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	2 522,208	52,16	131 558,37	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
VV			odvoz na meziskládku					
VV			jama02		1 937,408			
VV			jama01		130,391			
VV			zpět na zásyp					
VV			zásyp100*0,5		454,409			
VV			Součet		2 522,208			
8	K	162751.17	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti dle IGP na skládku dodavatele	m3	1 613,390	139,08	224 390,28	
VV			odvoz na meziskládku					
VV			jama02		1 937,408			
VV			jama01		130,391			
VV			zpět na zásyp					
VV			-zásyp100*0,5		-454,409			
VV	premístění		Mezisoučet		1 613,390			
VV			Součet		1 613,390			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	1671511.1	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti dle IGP	m3	2 522,208	32,45	81 845,65	
	VV		odvoz na meziskládku					
	VV		jama02		1 937,408			
	VV		jama01		130,391			
	VV		zpět na zásyp					
	VV		zasyp100*0,5		454,409			
	VV		Součet		2 522,208			
10	K	1712012.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 904,102	156,47	454 404,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/1712012.1					
	VV		premístění*1,8		2 904,102			
11	K	174151.01	Zásyp vhodnou vykopanou sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	454,409	92,72	42 132,80	
	VV		z 50%					
	VV		u pažení					
	VV		16,4*1,0*3,5		57,400			
	VV		zásyp okolo výtahu					
	VV		0,6*12,7		7,620			
	VV		západní křídlo					
	VV		20,5*5,18		106,190			
	VV		jižní část					
	VV		20,85*3,8		79,230			
	VV		u rampy					
	VV		drenáž					
	VV		11,8*0,37		4,366			
	VV		15,8*1,16		18,328			
	VV		15,8*1,56		24,648			
	VV		sever pod 1.pp					
	VV		10,5*8,5		89,250			
	VV		20,4*0,62		12,648			
	VV		okolo vstupu s pergolou					
	VV		28,0*0,72		20,160			
	VV		podsyyp pod touto částí					
	VV		17,6*11,76		206,976			
	VV		řez b-b vstup					
	VV		7,6*9,19		69,844			
	VV		řez e-e mezi vanou a pasem					
	VV		19,065*3,88		73,972			
	VV		řez e-e před pasem					
	VV		20,665*0,88		18,185			
	VV		ostatní					
	VV		120,0		120,000			
	VV	zasyp100	Mezisoučet		908,817			
	VV		-zasyp100		-908,817			
	VV		zásyp z 50%					
	VV		zasyp100*0,5		454,409			
	VV		Součet		454,409			
12	M	654200.1	vytříděná jemná sut' z demolice vhodná k zásypu rýh	m3	454,409	185,44	84 265,60	
	VV		zasyp100*0,5		454,409			
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	454,409	92,72	42 132,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		z 50%					
	VV		zasyp100*0,5		454,409			
	VV		Součet		454,409			
14	M	583439.0	vhodným zásypovým kamenivem	t	908,817	208,62	189 597,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zasyp100*0,5*2,0		908,817			
15	K	181951.12	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti dle IGP se zhutněním	m2	625,000	13,91	8 693,75	
	VV		digi měření					
	VV		625,0		625,000			
	VV		Mezisoučet		625,000			
	VV		Součet		625,000			
16	K	199000.10	Doplňkové práce při výkopových pracích (např. případné statické zajištění zapažením svahu, výkopu, čerpání vody, sběrné potrubí, čerpací šachta)	kus	1,000	13 328,50	13 328,50	
	VV		1		1,000			
D	2		Zakládání				5 107 160,69	
17	K	211571112	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem netříděným	m3	30,182	1 228,54	37 079,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211571112					
	VV		okolo výtahu					
	VV		(21,77+5,0)*0,12		3,212			
	VV		okolo objektu					
	VV		(150,13+51,68+8,6+14,34)*0,12		26,970			
	VV		Součet		30,182			
18	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	402,432	20,86	8 394,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121					
	VV		okolo výtahu					
	VV		(21,77+5,0)*1,6		42,832			
	VV		okolo objektu					
	VV		(150,13+51,68+8,6+14,34)*1,6		359,600			
	VV		Součet		402,432			
19	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	476,681	27,82	13 261,27	CS ÚRS 2024 01
	VV		402,432*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		476,681			
20	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	18,083	3 407,46	61 617,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212312111					
	VV		okolo výtahu					
	VV		(21,77+5,0)*0,05		1,339			
	VV		okolo objektu					
	VV		(150,13+51,68+8,6+14,34)*0,0745		16,744			
	VV		Součet		18,083			
21	K	212755215	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	251,520	88,08	22 153,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755215					
	VV		okolo výtahu					
	VV		(21,77+5,0)		26,770			
	VV		okolo objektu					
	VV		(150,13+51,68+8,6+14,34)		224,750			
	VV		Součet		251,520			
22	K	225311114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m	33,600	9 700,83	325 947,89	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/225311114					
	VV		strana do silnice - pro zápory					
	VV		16,0/2*4,2		33,600			
	VV		Součet		33,600			
23	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	123,904	1 228,54	152 221,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271572211					
	VV		skladba P5					
	VV		tl. 200mm					
	VV		D19					
	VV		56,66*0,2		11,332			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D18					
	VV		(43,36+93,12)*0,2		27,296			
	VV		skladba P4					
	VV		deska -3,115 vc. výtahové desky					
	VV		426,38*0,2		85,276			
	VV		Součet		123,904			
24	K	273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	42,638	3 824,70	163 077,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313811					
	VV		skladba P4, podkladní beton					
	VV		deska -3,115 vc. výtahové desky					
	VV		426,38*0,1		42,638			
	VV		-9,9*0,1		-0,990			
	VV		9,9*0,1"výtahová deska"		0,990			
	VV		Součet		42,638			
25	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	19,314	3 847,88	74 317,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321511					
	VV		skladba P5					
	VV		deska tl. 100mm					
	VV		D19					
	VV		56,66*0,1		5,666			
	VV		D18					
	VV		(43,36+93,12)*0,1		13,648			
	VV		Součet		19,314			
26	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,171	4 091,27	699,61	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321611					
	VV		deska anglického dvorku					
	VV		1,75*0,65*0,15		0,171			
	VV		Součet		0,171			
27	K	273323611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	101,935	5 737,05	584 806,19	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273323611					
	VV		deska -3,115 vc. výtahové desky					
	VV		426,38*0,24		102,331			
	VV		-9,9*0,24		-2,376			
	VV		9,9*0,2"výtahová deska"		1,980			
	VV		Součet		101,935			
28	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	42,614	730,17	31 115,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121					
	VV		deska -3,115 vc. výtahové desky					
	VV		124,32*0,24		29,837			
	VV		12,8*0,24		3,072			
	VV		výtahová deska					
	VV		12,8*0,2		2,560			
	VV		deska anglického dvorku					
	VV		(1,75+0,65*2)*0,15		0,458			
	VV		skladba P5					
	VV		deska tl. 100mm					
	VV		D19					
	VV		26,14*0,1		2,614			
	VV		D18					
	VV		(10,73+30,0)*0,1		4,073			
	VV		Součet		42,614			
29	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	42,614	92,72	3 951,17	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122					
30	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	24,864	36 856,20	916 392,56	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273361821					
			VV žb vana					
			VV dle statika					
			VV 45839,21 celkem, celkem betonu 187,93m3					
			VV 45839,21/187,93 = 243,916kg na m3					
			VV 101,935*243,916*0,001		24,864			
			VV Součet		24,864			
31	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,069	37 551,60	115 245,86	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021					
			VV deska anglického dvorku					
			VV 1,75*0,65*7,9*2*0,001		0,018			
			VV skladba P5					
			VV deska tl. 100mm					
			VV D19					
			VV 56,66*7,9*2*0,001		0,895			
			VV D18					
			VV (43,36+93,12)*7,9*2*0,001		2,156			
			VV Součet		3,069			
32	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	44,995	3 847,88	173 135,36	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321511					
			VV řez y a X - nabetonávky nad pasy ze ztraceného bednění					
			VV 4,0*0,4*0,88		1,408			
			VV 10,0*0,4*0,63		2,520			
			VV "pas rez D-D"					
			VV 4,0*0,8*0,4*2		2,560			
			VV 2,095*0,4*0,4		0,335			
			VV "pas rez A-A"					
			VV 17,48*1,2*0,5		10,488			
			VV 3,84*1,2*0,5		2,304			
			VV "pas řez X"					
			VV 14,65*1,2*0,5		8,790			
			VV "pas rez E-E"					
			VV 27,65*1,2*0,5		16,590			
			VV Součet		44,995			
33	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	92,544	730,17	67 572,85	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121					
			VV "pas rez D-D"					
			VV 4,0*2*0,4*2		6,400			
			VV 2,095*2*0,4		1,676			
			VV "pas rez A-A"					
			VV 17,48*2*0,5		17,480			
			VV 3,84*2*0,5		3,840			
			VV "pas řez X"					
			VV 14,65*2*0,5		14,650			
			VV "pas rez E-E"					
			VV 27,65*2*0,5		27,650			
			VV řez y a X - nabetonávky nad pasy ze ztraceného bednění					
			VV (4,0+0,4)*2*0,88		7,744			
			VV (10,0+0,4)*2*0,63		13,104			
			VV Součet		92,544			
34	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	92,544	92,72	8 580,68	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122					
35	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,188	36 856,20	117 497,57	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821					
			VV celková hmotnost dle tabulky statika					
			VV 3188,3*0,001		3,188			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,188			
36	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	1,620	3 830,50	6 205,41	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313811						
	VV		patky		1,620			
	VV		0,6*0,6*0,9*5		1,620			
	VV		Součet					
37	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	10,800	730,17	7 885,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351121						
	VV		patky		10,800			
	VV		0,6*4*0,9*5		10,800			
	VV		Součet					
38	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	10,800	92,72	1 001,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351122						
39	K	279113153	Základové zdi z tvárc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	6,784	1 483,52	10 064,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113153						
	VV		"rez y"					
	VV		1,55*1,25		1,938			
	VV		1,15*0,75		0,863			
	VV		"rez u"					
	VV		1,77*0,75		1,328			
	VV		1,77*1,5		2,655			
	VV		Součet		6,784			
40	K	279113155	Základové zdi z tvárc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	92,031	2 265,85	208 528,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113155						
	VV		"rez B-B"					
	VV		pod žb vanou		5,240			
	VV		10,48*0,5					
	VV		pod rampou					
	VV		"řezy v a W"					
	VV		16,18*0,75		12,135			
	VV		1,7*0,75		1,275			
	VV		"rez D-D"					
	VV		4,0*1,75		7,000			
	VV		4,0*1,5		6,000			
	VV		2,5*1,25		3,125			
	VV		"rez A-A"					
	VV		(9,14+6,74)*1,5		23,820			
	VV		3,84*1,25		4,800			
	VV		4,0*1,0		4,000			
	VV		"rez x"					
	VV		6,51*0,75		4,883			
	VV		2,1*0,25		0,525			
	VV		"rez y"					
	VV		4,0*1,0		4,000			
	VV		2,4*0,75		1,800			
	VV		6,0*1,0		6,000			
	VV		"rez C-C"					
	VV		25,66*0,25		6,415			
	VV		pod schody					
	VV		1,35*0,75		1,013			
	VV		Součet		92,031			
41	K	279321348	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	3,303	4 114,45	13 590,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279321348						
	VV		deska anglického dvorku					
	VV		(1,75+0,65*2)*2,115*0,15		0,968			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stěna nad rampu"					
	VV		řez W-W					
	VV		1,9*0,99*0,24		0,451			
	VV		"plocha"7,85*0,24		1,884			
	VV		Součet		3,303			
42	K	279323112	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	83,660	5 737,05	479 961,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279323112					
	VV		stěny výtahu pod terénem					
	VV		(3,7+2,7)*2*1,18*0,16		2,417			
	VV		stěny obvodové					
	VV		"Z1"9,9*2,71*0,24		6,439			
	VV		-1,25*0,7*0,24*3		-0,630			
	VV		"Z2"4,0*2,71*0,24		2,602			
	VV		"Z3"19,175*2,71*0,24		12,471			
	VV		"Z4"28,68*2,71*0,24		18,653			
	VV		"Z5"8,68*2,71*0,24		5,645			
	VV		"Z6"13,95*2,71*0,24		9,073			
	VV		"Z7+8+9"7,56*2,71*0,24		4,917			
	VV		-1,45*0,5*0,24		-0,174			
	VV		"Z10+13"8,61*2,71*0,24		5,600			
	VV		-(1,7*2,4+0,4*0,75+1,05*0,905+0,35*0,35+0,725*0,725)*0,24		-1,435			
	VV		"Z11"20,4*2,71*0,24		13,268			
	VV		-(2,8*0,6+0,5*0,5*2+1,25*0,5*2)*0,24		-0,823			
	VV		"Z12"10,48*2,71*0,24		6,816			
	VV		-(1,4*2,17+0,75*1,25*2)*0,24		-1,179			
	VV		Součet		83,660			
43	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	756,223	730,17	552 171,35	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351121					
	VV		stěny výtahu pod terénem					
	VV		(3,7+2,7)*2*1,18*2		30,208			
	VV		stěny obvodové					
	VV		"Z1"9,9*2,71*2		53,658			
	VV		-1,25*0,7*2*3		-5,250			
	VV		(1,25+0,7)*2*0,24*3		2,808			
	VV		"Z2"4,0*2,71*2		21,680			
	VV		"Z3"19,175*2,71*2		103,929			
	VV		"Z4"28,68*2,71*2		155,446			
	VV		"Z5"8,68*2,71*2		47,046			
	VV		"Z6"13,95*2,71*2		75,609			
	VV		"Z7+8+9"7,56*2,71*2		40,975			
	VV		-1,45*0,5*2		-1,450			
	VV		(1,45+0,5)*2*0,24		0,936			
	VV		"Z10+13"8,61*2,71*2		46,666			
	VV		-(1,7*2,4+0,4*0,75+1,05*0,905+0,35*0,35+0,725*0,725)*2		-11,957			
	VV		(1,7+2,4+0,4+0,75+1,05+0,905+0,35+0,35+0,725+0,725)*2*0,24		4,490			
	VV		"Z11"20,4*2,71*2		110,568			
	VV		-(2,8*0,6+0,5*0,5*2+1,25*0,5*2)*2		-6,860			
	VV		(2,8+0,6+0,5*2+0,5*2+1,25*2+0,5*2)*2*0,24		4,272			
	VV		"Z12"10,48*2,71*2		56,802			
	VV		-(1,4*2,17+0,75*1,25*2)*2		-9,826			
	VV		(1,4+2,17+0,75*2+1,25*2)*2*0,24		3,634			
	VV		"stěna nad rampu"					
	VV		řez W-W					
	VV		(1,9+0,24)*2*0,99		4,237			
	VV		"plocha"7,85*2		15,700			
	VV		deska anglického dvorku					
	VV		(1,75+0,65*2)*2,115*2		12,902			
	VV		Součet		756,223			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	756,223	92,72	70 117,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351122					
45	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	22,458	36 856,20	827 716,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821					
VV			tvárnice ztraceného bednění - předpoklad 15kg na m2					
VV			(6,784+92,031)*15,0*0,001		1,482			
VV			žb vana					
VV			dle statika					
VV			45839,21 celkem, celkem betonu 187,93m3					
VV			45839,21/187,93 = 243,916kg na m3					
VV			85,995*243,916*0,001		20,976			
VV			Součet		22,458			
46	K	27999.120	Kompletní zřízení prostupů specialistů IS základovými konstrukcemi vč. systémově vhodné chráničky	kus	10,000	2 967,04	29 670,40	
VV			10		10,000			
VV			Součet		10,000			
47	K	27999.130	Ostatní systémové a související konstrukce a práce zajišťující kompletnost statického díla (syst. těsnící profily, lišty do bednění, dilatace, distanční prvky, zaslepení po spínacích tyčích vč. stěrkování, trubkování, apod.)	kus	1,000	23 180,00	23 180,00	
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce			4 306 143,42		
48	K	311270331	Zdivo z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 200 mm, formát a rozměr tvárnice 7DF 248x200x248 mm plných, pevnosti přes P15 do P25	m2	79,295	1 460,34	115 797,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311270331					
VV			1.NP					
VV			V m.č. 1.07					
VV			3,39*3,10		10,509			
VV			V m.č. 1.14					
VV			(0,91+4,53)*3,10		16,864			
VV			V m.č. 1.09					
VV			6,40*3,10		19,840			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			-1,3*2,1		-2,730			
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.14					
VV			(4,25+0,70)*3,10		15,345			
VV			V m.č. 2.12					
VV			2,32*3,10		7,192			
VV			-1,3*2,1		-2,730			
VV			V m.č. 2.15					
VV			(3,90+1,55)*3,10		16,895			
VV			Součet		79,295			
49	K	311270521	Zdivo z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 240 mm, formát a rozměr cihel 8DF 248x240x248 mm plných, pevnosti do P15	m2	878,337	1 736,18	1 524 951,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311270521					
VV			1.NP					
VV			Obvodové zdivo dle jednotlivých stran					
VV			20,40*3,05		62,220			
VV			-2,25*1,623*4		-14,607			
VV			-1,0*2,371*4		-9,484			
VV			5,44*3,30		17,952			
VV			-3,4*2,0		-6,800			
VV			6,66*3,30		21,978			
VV			-6,66*2,0		-13,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,84*3,30		12,672			
VV			-3,4*2,373		-8,068			
VV			4,04*3,28		13,251			
VV			6,95*3,28		22,796			
VV			-1,25*2,30		-2,875			
VV			-1,25*1,50		-1,875			
VV			2,50*3,28		8,200			
VV			6,88*3,10		21,328			
VV			-4,75*2,30		-10,925			
VV			2,50*3,28		8,200			
VV			-1,25*1,50		-1,875			
VV			20,17*3,28		66,158			
VV			-1,25*1,50*4		-7,500			
VV			-0,50*0,50*3		-0,750			
VV			11,18*2,88		32,198			
VV			-1,25*1,50*3		-5,625			
VV			13,95*2,88		40,176			
VV			-1,25*1,50		-1,875			
VV			-0,50*0,50*3		-0,750			
VV			0,36*2,88		1,037			
VV			5,88*2,88		16,934			
VV			-4,10*1,25		-5,125			
VV			2,44*2,88		7,027			
VV			2,17*2,88		6,250			
VV			-1,11*2,23		-2,475			
VV			22,0*2,88		63,360			
VV			-1,25*1,50*6		-11,250			
VV			-0,50*0,50*3		-0,750			
VV			10,0*2,88		28,800			
VV			-0,75*1,50*2		-2,250			
VV			Vnitřní zdívo					
VV			10*2,88		28,800			
VV			-1,3*2,1		-2,730			
VV			2.NP					
VV			Obvodové zdívo dle jednotlivých stran					
VV			20,40*2,88		58,752			
VV			-2,25*1,623*4		-14,607			
VV			-1,0*2,371*3		-7,113			
VV			1,50*2,88		4,320			
VV			11,18*2,88		32,198			
VV			-1,25*1,50*3		-5,625			
VV			33,98*2,88		97,862			
VV			-1,25*1,50*9		-16,875			
VV			-0,50*0,50*3		-0,750			
VV			11,18*2,88		32,198			
VV			-1,25*1,50*3		-5,625			
VV			13,95*2,88		40,176			
VV			-1,25*1,50*3		-5,625			
VV			-0,50*0,50*2		-0,500			
VV			0,36*2,88		1,037			
VV			5,88*2,88		16,934			
VV			-4,10*1,388		-5,691			
VV			0,36*2,88		1,037			
VV			2,65*2,88		7,632			
VV			-0,50*0,50		-0,250			
VV			20,40*2,88		58,752			
VV			-1,5*1,50*6		-13,500			
VV			-0,50*0,50*2		-0,500			
VV			10,0*2,88		28,800			
VV			0,75*1,50*2		2,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Vnitřní zdívo					
VV			10,0*2,88		28,800			
VV			-1,3*2,1		-2,730			
VV			3.NP					
VV			13,95*2,51		35,015			
VV			-1,25*1,25*2		-3,125			
VV			-0,50*0,50*2		-0,500			
VV			0,36*2,51		0,904			
VV			5,88*2,51		14,759			
VV			-4,10*1,388		-5,691			
VV			0,36*2,51		0,904			
VV			14,39*2,51		36,119			
VV			-1,25*1,25*3		-4,688			
VV			-0,8*1,70		-1,360			
VV			11,18*2,51		28,062			
VV			-1,25*1,25*3		-4,688			
VV			33,98*2,51		85,290			
VV			-1,25*1,25*8		-12,500			
VV			-0,5*0,5*3		-0,750			
VV			11,18*2,51		28,062			
VV			-1,25*1,25*3		-4,688			
VV			Atikové zdívo					
VV			20,40*0,70		14,280			
VV			20,40*0,70		14,280			
VV			10,0*0,70		7,000			
VV			Odpočet plochy průvlaků					
VV			Nad 1.NP					
VV			Označený -P1					
VV			-7,14*0,765		-5,462			
VV			Označený - NP2					
VV			-7,13*0,6		-4,278			
VV			Označený - NP1					
VV			-3,84*0,6*2		-4,608			
VV			Označený - P2					
VV			-8,4*0,9		-7,560			
VV			Označený - P3					
VV			-12,36*0,7		-8,652			
VV			Nad 2.NP					
VV			Označený - P1*					
VV			-6,86*0,515		-3,533			
VV			1.NP, 2.NP, 3.NP					
VV			Okolo schodiště					
VV			-8,2*0,6		-4,920			
VV			-7,6*0,6		-4,560			
VV			-7,6*0,6		-4,560			
VV			Součet		878,337			
50	K	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	49,322	4 259,33	210 078,67	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321611					
VV			výtahová šachta					
VV			(3,7+2,7)*2*13,42*0,16		27,484			
VV			(2,32+3,32)*2*14,4*0,16		25,989			
VV			odpočet dveří					
VV			-1,38*2,35*0,16*4*2		-4,151			
VV			Součet		49,322			
51	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	324,604	556,32	180 583,70	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351121					
VV			výtahová šachta					
VV			(2,32+3,32)*2*14,4*2		324,864			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odpočet dveří					
	VV		-1,38*2,35*0,16*4			-4,151		
	VV		(1,38+2,35*2)*0,16*4			3,891		
	VV		Součet			324,604		
52	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	324,604	92,72	30 097,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351122					
53	K	311351311	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení	m2	173,591	1 066,28	185 096,61	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351311					
	VV		výtahová šachta					
	VV		(3,7+2,7)*2*13,42			171,776		
	VV		odpočet dveří					
	VV		-1,38*2,35*0,16*4			-2,076		
	VV		(1,38+2,35*2)*0,16*4			3,891		
	VV		Součet			173,591		
54	K	311351312	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění	m2	173,591	139,08	24 143,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351312					
55	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,525	36 856,20	19 349,51	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821					
	VV		dle tabulky statika					
	VV		542,16kg (celkem deska + steny), 50,92m3 betonu					
	VV		542,16/50,92 = 10,647 kg na m3					
	VV		49,322*10,647*0,001			0,525		
	VV		Součet			0,525		
56	K	314237206	Komín jednopřůduchový cihelný s izolovanými nerezovými vložkami komínové těleso výšky 3 m z keramických broušených tvarovek, světlý průměr vložky 25 cm	soubor	1,000	19 123,50	19 123,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/314237206					
	VV		1			1,000		
57	K	314237216	Komín jednopřůduchový cihelný s izolovanými nerezovými vložkami komínové těleso výšky 3 m z keramických broušených tvarovek, světlý průměr vložky Příplatek k ceně za každý další i započatý metr výšky komínového tělesa přes 3 m, světlý průměr vložky 25 cm	m	14,500	4 473,74	64 869,23	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/314237216					
	VV		17,5-3,0			14,500		
58	K	317151.01	Překlad plochý vápenopískový š 240 mm v 115 mm na tenkovrstvou maltu dl 1500 mm	kus	43,000	2 294,82	98 677,26	
	VV		2.NP					
	VV		Označené PŘ01					
	VV		24,0			24,000		
	VV		3.NP					
	VV		Označen PŘ01					
	VV		19,0			19,000		
	VV		Součet			43,000		
59	K	317151.05	Překlad plochý vápenopískový š 100 mm v 115 mm na tenkovrstvou maltu dl 1250 mm	kus	1,000	869,25	869,25	
	VV		1.NP					
	VV		Označen PŘ05					
	VV		1,0			1,000		
	VV		Součet			1,000		
60	K	317151.06	Překlad plochý vápenopískový š 115 mm v 115 mm na tenkovrstvou maltu dl 1750 mm	kus	26,000	1 738,50	45 201,00	
	VV		1.PP					
	VV		Označen PŘ08					
	VV		4,0			4,000		
	VV		1.NP					
	VV		Označen PŘ15					
	VV		8,0			8,000		
	VV		Označen PŘ17					
	VV		1,0			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.NP					
	VV		Označen PŘ15					
	VV		13,0		13,000			
	VV		Součet		26,000			
61	K	317151.07	Překlad plochý vápenopískový š 115 mm v 115 mm na tenkovrstvou maltu dl 2250 mm	kus	2,000	2 202,10	4 404,20	
	VV		1.PP					
	VV		Označen PŘ22					
	VV		1,0		1,000			
	VV		1.NP					
	VV		Označen PŘ16					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		2,000			
62	K	317151.08	Překlad plochý vápenopískový š 115 mm v 115 mm na tenkovrstvou maltu dl 2500 mm	kus	2,000	2 433,90	4 867,80	
	VV		1.PP					
	VV		Označen PŘ10					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
63	K	317151.09	Překlad plochý vápenopískový š 100 mm v 115 mm na tenkovrstvou maltu dl 3000 mm	kus	1,000	2 260,05	2 260,05	
	VV		1.NP					
	VV		Označen PŘ06					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	317151.21	Překlad plochý vápenopískový š 150 mm v 115 mm na tenkovrstvou maltu dl 1250 mm	kus	2,000	1 147,41	2 294,82	
	VV		1.NP					
	VV		Označen PŘ12					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Označen PŘ14					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		2,000			
65	K	317151.22	Překlad plochý vápenopískový š 150 mm v 115 mm na tenkovrstvou maltu dl 1750 mm	kus	3,000	1 634,19	4 902,57	
	VV		1.NP					
	VV		Označen PŘ20					
	VV		1,0		1,000			
	VV		2.NP					
	VV		Označen PŘ20					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		3,000			
66	K	317151.23	Překlad plochý vápenopískový š 200 mm v 115 mm na tenkovrstvou maltu dl 1250 mm	kus	1,000	1 193,77	1 193,77	
	VV		1.NP					
	VV		Označen PŘ21					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	317151.24	Překlad plochý vápenopískový š 200 mm v 115 mm na tenkovrstvou maltu dl 1750 mm	kus	2,000	1 692,14	3 384,28	
	VV		1.NP					
	VV		Označen PŘ19					
	VV		1,0		1,000			
	VV		2.NP					
	VV		Označen PŘ19					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		2,000			
68	K	317151.25	Překlad plochý vápenopískový š 240 mm v 115 mm na tenkovrstvou maltu dl 875 mm	kus	22,000	933,00	20 526,00	
	VV		1.NP					
	VV		Označen PŘ02					
	VV		9,0		9,000			
	VV		2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Označen PŘ02					
	VV		8,0		8,000			
	VV		3.NP					
	VV		Označen PŘ02					
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet		22,000			
69	K	317151.26	Překlad plochý vápenopískový š 240 mm v 115 mm na tenkovrstvou maltu dl 1000 mm	kus	4,000	1 054,69	4 218,76	
	VV		1.NP					
	VV		Označen PŘ03					
	VV		2,0		2,000			
	VV		2.NP					
	VV		Označen PŘ03					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		4,000			
70	K	317151.27	Překlad plochý vápenopískový š 240 mm v 115 mm na tenkovrstvou maltu dl 1250 mm	kus	9,000	1 286,49	11 578,41	
	VV		1.NP					
	VV		Označen PŘ07					
	VV		4,0		4,000			
	VV		2.NP					
	VV		Označen PŘ07					
	VV		4,0		4,000			
	VV		3.NP					
	VV		Označen PŘ07					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		9,000			
71	K	317151.28	Překlad plochý vápenopískový š 240 mm v 115 mm na tenkovrstvou maltu dl 2500 mm	kus	8,000	2 630,93	21 047,44	
	VV		1.NP					
	VV		Označen PŘ04					
	VV		4,0		4,000			
	VV		2.NP					
	VV		Označen PŘ04					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		8,000			
72	K	317151.3	Překlad plochý vápenopískový š 115 mm v 115 mm na tenkovrstvou maltu dl 1250 mm	kus	61,000	1 228,54	74 940,94	
	VV		1.PP					
	VV		Označen PŘ09					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Označen PŘ11					
	VV		5,0		5,000			
	VV		1.NP					
	VV		Označen PŘ13					
	VV		13,0		13,000			
	VV		Označen PŘ18					
	VV		3,0		3,000			
	VV		2.NP					
	VV		Označen PŘ13					
	VV		11,0		11,000			
	VV		Označen PŘ18					
	VV		2,0		2,000			
	VV		3.NP					
	VV		Označen PŘ13					
	VV		17,0		17,000			
	VV		Označen PŘ18					
	VV		8,0		8,000			
	VV		Součet		61,000			
73	K	317151186	Překlady ploché vápenopískové výšky překladu 123 mm, osazené do tenkého maltového lože, šířky 240 mm, délky 1500 mm	kus	20,000	2 132,56	42 651,20	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317151186					
		VV	1.NP					
		VV	Označen PŘ01					
		VV	20,0		20,000			
		VV	Součet		20,000			
74	K	342271401	Příčky z přesných vápenopískových tvárníc na tenkovrstvou maltu, tloušťka příčky 115 mm, formát a rozměr tvárníc 8DF 498x115x248 mm plných, pevnost tvárníc do P15	m2	1 412,694	934,15	1 319 668,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342271401					
		VV	1.PP					
		VV	V m.č. 0.03 - 0.09					
		VV	Vodorovně					
		VV	(20,16+0,91)*2,69		56,678			
		VV	-1,3*2,1*2		-5,460			
		VV	-0,8*2,1*2		-3,360			
		VV	-2,0*2,1		-4,200			
		VV	Svisle					
		VV	(7,785+1,985+1,985+1,885+3,985+3,985+2,10)*2,69		63,780			
		VV	-1,75*2,10		-3,675			
		VV	V m.č. 0.10, 0.02 a 0.11					
		VV	Vodorovně					
		VV	(8,20+5,30+8,20)*2,69		58,373			
		VV	-2,0*2,1		-4,200			
		VV	-1,3*2,1		-2,730			
		VV	Svisle					
		VV	2,42*2,69		6,510			
		VV	-0,9*2,1		-1,890			
		VV	V m.č. 0.12-0.14					
		VV	Vodorovně					
		VV	(1,485+2,30+5,086+8,20)*2,69		45,921			
		VV	-0,9*2,1*3		-5,670			
		VV	Svisle					
		VV	(12,185+0,80)*2,69		34,930			
		VV	-0,9*2,1		-1,890			
		VV	1.NP					
		VV	V m.č. 1.19-1.23 a 1.15-1.18					
		VV	Vodorovně					
		VV	(10,93+10,82+4,71+0,485+4,0)*3,10		95,930			
		VV	-1,3*2,1*4		-10,920			
		VV	-0,9*2,1*3		-5,670			
		VV	Svisle					
		VV	(10,0+3,76+0,42+2,185+4,22+3,76)*3,10		75,470			
		VV	-1,3*2,1		-2,730			
		VV	V m.č. 1.02-1.04					
		VV	Vodorovně					
		VV	(4,04+8,20)*3,10		37,944			
		VV	-0,9*2,1*2		-3,780			
		VV	-1,8*2,1		-3,780			
		VV	-2,6*1,2		-3,120			
		VV	Svisle					
		VV	(2,60+2,71+1,01)*3,10		19,592			
		VV	-0,9*2,1		-1,890			
		VV	-0,9*1,25		-1,125			
		VV	V m.č. 1.05 a 1.06					
		VV	Vodorovně					
		VV	(1,60+1,60+1,80+3,40+1,80+1,80)*3,10		37,200			
		VV	-0,8*2,1		-1,680			
		VV	Svisle					
		VV	(0,97+6,16)*3,10		22,103			
		VV	-0,9*2,1*2		-3,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,8*2,1				-1,680	
VV			V m.č. 1.8, 1.14					
VV			Vodorovně					
VV			(4,086+4,086+1,1)*3,10				28,743	
VV			Svisle					
VV			(4,92+0,77)*3,10				17,639	
VV			-1,3*2,1				-2,730	
VV			-0,8*2,1				-1,680	
VV			V m.č. 1.07, 1.024-1.026, 1.28-1.29					
VV			Vodorovně					
VV			(1,60+0,58+0,58+3,98)*3,10				20,894	
VV			Svisle					
VV			(1,1+10,07+1,17+3,25+2,31)*3,1				55,490	
VV			-0,9*2,1*4				-7,560	
VV			-0,8*2,1				-1,680	
VV			V m.č. 1.09-1.13					
VV			Vodorovně					
VV			4,42*3,1				13,702	
VV			Svisle					
VV			(2,15+7,91)*3,1				31,186	
VV			-0,9*2,1				-1,890	
VV			-1,3*2,1				-2,730	
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.19-2.21, 2.23-2.25, 2.27					
VV			Vodorovně					
VV			(10,78+10,82+4,60+0,485+1,50+2,45)*3,10				94,969	
VV			-1,3*2,1*4				-10,920	
VV			-0,9*2,1*3				-5,670	
VV			Svisle					
VV			(10,0+2,185+4,35+0,41+3,76+3,76)*3,10				75,842	
VV			-1,3*2,1				-2,730	
VV			V m.č. 2.02-2.11, 2.28					
VV			Vodorovně					
VV			(4,235+4,235+4,235+1,485+4,45+2,25)*3,10				64,759	
VV			-1,3*2,1				-2,730	
VV			(3,985+3,985+3,985+0,47)*3,10				38,518	
VV			Svisle					
VV			(5,32+1,085+6,46)*3,10				39,882	
VV			-1,3*2,1				-2,730	
VV			-0,9*2,1*2				-3,780	
VV			(18,70+2,38+1,30)*3,10				69,378	
VV			-1,3*2,1*2				-5,460	
VV			-0,9*2,1*2				-3,780	
VV			-0,8*2,1*2				-3,360	
VV			V m.č. 2.12-2.18					
VV			Vodorovně					
VV			(1,10+4,25+4,25+4,25+3,90)*3,10				55,025	
VV			Svisle					
VV			(0,77+1,70+9,05+4,06)*3,10				48,298	
VV			-1,3*2,1*2				-5,460	
VV			-0,9*2,1*2				-3,780	
VV			3.NP					
VV			V m.č. 3.02-3.09, 3.24					
VV			Vodorovně					
VV			(4,335+4,335+4,335+4,335+4,335+2,15)*2,75				77,440	
VV			-0,8*2,1				-1,680	
VV			-0,9*2,1				-1,890	
VV			(3,985+3,985+3,985)*2,75				32,876	
VV			Svisle					
VV			(0,985+6,07+6,57)*2,75				37,469	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,9*2,1*3		-5,670			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		"od m.č. 3.04 po m.č. 3.09" 14,4*2,75		39,600			
	VV		-0,9*2,1*4		-7,560			
	VV		V m.č. 3.10-3.22					
	VV		Vodorovně					
	VV		(4,335+4,335+1,215+0,985+0,985+3,25+0,985+6,60+2,15)*2,75		68,310			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		(3,51+0,47+3,985+3,985)*2,75		32,863			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		Svisle					
	VV		(3,65+1,85+9,98)*2,75		42,570			
	VV		-0,9*2,1*3		-5,670			
	VV		(15,10+1,75+2,55)*2,75		53,350			
	VV		-0,9*2,1*3		-5,670			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		Součet		1 412,694			
75	K	342271531	Příčky z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka příčky 150 mm, formát a rozměr tvárnice 5DF 248x150x248 mm plných, pevnost tvárnice přes P15 do P25	m2	122,834	1 139,30	139 944,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342271531					
	VV		1.NP					
	VV		V m.č. 1.17					
	VV		3,76*3,10		11,656			
	VV		V m.č. 1.24					
	VV		1,77*3,10		5,487			
	VV		V m.č. 1.11					
	VV		6,16*3,10		19,096			
	VV		V m.č. 1.22					
	VV		1,75*3,10		5,425			
	VV		2.NP					
	VV		V m.č. 2.21					
	VV		3,76*3,10		11,656			
	VV		V m.č. 2.27					
	VV		1,9*3,10		5,890			
	VV		V m.č. 2.04					
	VV		3,985*3,10		12,354			
	VV		-1,3*2,1		-2,730			
	VV		V m.č. 2.09					
	VV		1,87*3,10		5,797			
	VV		V m.č. 2.13					
	VV		6,35*3,10		19,685			
	VV		3.NP					
	VV		V m.č. 3.06					
	VV		3,985*2,75		10,959			
	VV		V m.č. 3.11					
	VV		2,285*2,75		6,284			
	VV		V m.č. 3.21					
	VV		4,10*2,75		11,275			
	VV		Součet		122,834			
76	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	15,445	8 379,57	129 422,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/389381001					
	P		Poznámka k položce: z betonu C30/37 vč. případného bednění					
	VV		okolo prahe stropů					
	VV		nad 1.pp					
	VV		(2,17+115,0)*0,14*0,265		4,347			
	VV		6,54*0,15*0,265		0,260			
	VV		7,36*0,24*0,265		0,468			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			nad 1.np					
VV			(45,88+80,0)*0,14*0,265		4,670			
VV			6,4*0,1*0,265		0,170			
VV			10,2*0,15*0,265		0,405			
VV			nad 2.np					
VV			(62,0+1,5+63,29+2,15)*0,15*0,265		5,125			
VV			Součet		15,445			
D	4		Vodorovné konstrukce				5 546 529,71	
77	K	411121125	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm	kus	12,000	2 839,55	34 074,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121125					
		P	Poznámka k položce: vč. zřízení prostupů do DN 150mm					
		VV	nad 1.pp					
		VV	dl-6,4m					
		VV	9		9,000			
		VV	nad 1.np					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		12,000			
78	M	593468.2	panel stropní předpjatý š 1190mm v 265mm	m	71,600	2 242,09	160 533,64	
		VV	1.pp					
		VV	6,4*8		51,200			
		VV	1.np					
		VV	6,8*3		20,400			
		VV	Součet		71,600			
79	M	593468.3	panel stropní předpjatý š 1050mm v 265mm	m	6,400	2 002,17	12 813,89	
		VV	6,4*1		6,400			
		VV	Součet		6,400			
80	K	411121127	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 7000 mm	kus	93,000	4 311,48	400 967,64	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121127					
		P	Poznámka k položce: vč. zřízení prostupů do DN 150mm					
		VV	nad 1.pp					
		VV	7		7,000			
		VV	4		4,000			
		VV	10		10,000			
		VV	nad 1.np					
		VV	16		16,000			
		VV	5+7+2+2		16,000			
		VV	4		4,000			
		VV	nad 2.np					
		VV	16		16,000			
		VV	9+7+3+1		20,000			
		VV	Součet		93,000			
81	M	593468.2	panel stropní předpjatý š 1190mm v 265mm	m	761,200	2 242,09	1 706 678,91	
		VV	nad 1.pp					
		VV	10,2*6		61,200			
		VV	8,4*3		25,200			
		VV	8,4*7		58,800			
		VV	nad 1.np					
		VV	10,2*14		142,800			
		VV	10,9*(5+7)		130,800			
		VV	8,4*3		25,200			
		VV	nad 2.np					
		VV	10,2*14		142,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,9*16		174,400			
	VV		Součet		761,200			
82	M	593468.3	panel stropní předpjatý š 1050mm v 265mm	m	100,500	2 002,17	201 218,09	
	VV		nad 1.pp					
	VV		10,2*1+8,4*2		27,000			
	VV		nad 1.np					
	VV		10,2*2		20,400			
	VV		10,9*2		21,800			
	VV		nad 2.np					
	VV		10,2*2		20,400			
	VV		10,9*1		10,900			
	VV		Součet		100,500			
83	M	593468.4	panel stropní předpjatý š 600mm v 265mm	m	71,300	1 193,77	85 115,80	
	VV		nad 1.pp					
	VV		8,4		8,400			
	VV		nad 1np					
	VV		8,4*1		8,400			
	VV		10,9*2		21,800			
	VV		nad 2.np					
	VV		10,9*3		32,700			
	VV		Součet		71,300			
84	M	593468.5	panel stropní předpjatý š 820mm v 265mm	m	8,400	1 588,99	13 347,52	
	VV		8,4		8,400			
	VV		Součet		8,400			
85	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	9,090	4 228,03	38 432,79	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321414					
	VV		skladba P10					
	VV		20,2*1,5*0,1		3,030			
	VV		skladba P9					
	VV		20,2*1,5*0,1*2		6,060			
	VV		Součet		9,090			
86	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	87,327	4 288,30	374 484,37	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321616					
	VV		stropní deska výtahu					
	VV		3,7*2,7*0,16		1,598			
	VV		dobetonávky stopů					
	VV		nad 1.pp					
	VV		D1c					
	VV		10,2*1,35*0,265		3,649			
	VV		-1,985*0,485*0,265		-0,255			
	VV		D5					
	VV		8,4*1,98*0,265		4,407			
	VV		-1,6*1,0*0,265		-0,424			
	VV		D6					
	VV		1,6*2,55*0,265		1,081			
	VV		41,22*0,265		10,923			
	VV		-1,2*0,5*0,265		-0,159			
	VV		D7					
	VV		8,4*1,8*0,265		4,007			
	VV		-1,085*0,785*0,265		-0,226			
	VV		DX1					
	VV		8,4*0,83*0,265		1,848			
	VV		nad 1.np					
	VV		D1b					
	VV		10,2*1,35*0,265		3,649			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,8*0,485*0,265		-0,231			
VV			D2					
VV			44,8*0,265		11,872			
VV			-1,485*0,97*0,265		-0,382			
VV			D3b					
VV			41,28*0,265		10,939			
VV			-0,47*1,17*0,265		-0,146			
VV			D4					
VV			10,9*1,8*0,265		5,199			
VV			1,085*0,77*0,265		0,221			
VV			DX1					
VV			10,9*0,83*0,265		2,397			
VV			nad 2.np					
VV			D1b					
VV			10,2*1,35*0,265		3,649			
VV			-1,8*0,485*0,265		-0,231			
VV			D2					
VV			10,9*1,815*0,265		5,243			
VV			-1,585*0,97*0,265		-0,407			
VV			D3a					
VV			43,13*0,265		11,429			
VV			-0,47*1,185*0,265		-0,148			
VV			D4					
VV			10,9*1,8*0,265		5,199			
VV			1,1*0,785*0,265		0,229			
VV			DX1					
VV			10,9*0,83*0,265		2,397			
VV			Součet		87,327			
87	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	406,501	1 066,28	433 443,89	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011								
VV			skladba P10					
VV			20,2*1,5		30,300			
VV			(20,2+1,5*2)*0,1		2,320			
VV			skladba P9					
VV			20,2*1,5*2		60,600			
VV			(20,2+1,5*2)*0,1*2		4,640			
VV			stropní deska výtahu					
VV			3,7*2,7		9,990			
VV			(3,7+2,7)*2*0,16		2,048			
VV			dobetonávky stopů					
VV			nad 1.pp					
VV			D1c					
VV			10,2*1,35		13,770			
VV			1,35*2*0,265		0,716			
VV			-1,985*0,485		-0,963			
VV			(1,985+0,485)*2*0,265		1,309			
VV			D5					
VV			8,4*1,98		16,632			
VV			1,98*2*0,265		1,049			
VV			-1,6*1,0		-1,600			
VV			(1,6+1,0)*2*0,265		1,378			
VV			D6					
VV			1,6*2,55		4,080			
VV			-1,2*0,5		-0,600			
VV			(1,2+0,5)*2*0,265		0,901			
VV			D7					
VV			8,4*1,8		15,120			
VV			1,8*2*0,265		0,954			
VV			-1,085*0,785		-0,852			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,085+0,785)*2*0,265		0,991			
VV			DX1					
VV			8,4*0,83		6,972			
VV			0,83*2*0,265		0,440			
VV			nad 1.np					
VV			D1b					
VV			10,2*1,35		13,770			
VV			1,35*0,265		0,358			
VV			-1,8*0,485		-0,873			
VV			(1,8+0,485)*2*0,265		1,211			
VV			D2					
VV			44,8		44,800			
VV			-1,485*0,97*0,265		-0,382			
VV			(1,485+0,97)*2*0,265		1,301			
VV			D3b					
VV			41,28		41,280			
VV			-0,47*1,17		-0,550			
VV			(0,47+1,17)*2*0,265		0,869			
VV			D4					
VV			10,9*1,8		19,620			
VV			1,8*0,265		0,477			
VV			-1,085*0,77		-0,835			
VV			(1,085+0,77)*2*0,265		0,983			
VV			DX1					
VV			10,9*0,83		9,047			
VV			0,83*2*0,265		0,440			
VV			nad 2.np					
VV			D1b					
VV			10,2*1,35		13,770			
VV			1,35*2*0,265		0,716			
VV			-1,8*0,485		-0,873			
VV			(1,8+0,485)*2*0,265		1,211			
VV			D2					
VV			10,9*1,815		19,784			
VV			1,815*0,265		0,481			
VV			-1,585*0,97		-1,537			
VV			(1,585+0,97)*2*0,265		1,354			
VV			D3a					
VV			43,13		43,130			
VV			-0,47*1,185		-0,557			
VV			(0,47+1,185)*2*0,265		0,877			
VV			D4					
VV			10,9*1,8		19,620			
VV			1,8*2*0,265		0,954			
VV			-1,1*0,785		-0,864			
VV			(1,1+0,785)*2*0,265		0,999			
VV			DX1					
VV			10,9*0,83*0,265		2,397			
VV			(10,9+0,83*2)*0,265		3,328			
VV			Součet		406,501			
88	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	406,501	92,72	37 690,77	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012						
89	K	411354331	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	384,682	278,16	107 003,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354331						
VV			skladba P10					
VV			20,2*1,5		30,300			
VV			skladba P9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20,2*1,5*2		60,600			
	VV		stropní deska výtahu					
	VV		3,7*2,7		9,990			
	VV		dobetonávky stopů					
	VV		nad 1.pp					
	VV		D1c					
	VV		10,2*1,35		13,770			
	VV		D5					
	VV		8,4*1,98		16,632			
	VV		D6					
	VV		1,6*2,55		4,080			
	VV		D7					
	VV		8,4*1,8		15,120			
	VV		DX1					
	VV		8,4*0,83		6,972			
	VV		nad 1.np					
	VV		D1b					
	VV		10,2*1,35		13,770			
	VV		D2					
	VV		44,8		44,800			
	VV		D3b					
	VV		41,28		41,280			
	VV		D4					
	VV		10,9*1,8		19,620			
	VV		DX1					
	VV		10,9*0,83		9,047			
	VV		nad 2.np					
	VV		D1b					
	VV		10,2*1,35		13,770			
	VV		D2					
	VV		10,9*1,815		19,784			
	VV		D3a					
	VV		43,13		43,130			
	VV		D4					
	VV		10,9*1,8		19,620			
	VV		DX1					
	VV		10,9*0,83*0,265		2,397			
	VV		Součet		384,682			
90	K	411354332	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	384,682	57,95	22 292,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354332					
91	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	19,257	36 856,20	709 739,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821					
	VV		dobetonávky					
	VV		dle tabulky statika					
	VV		19239,65*0,001		19,240			
	VV		strop výtahu					
	VV		542,16/50,92 = 10,647 kg na m3					
	VV		1,598*10,647*0,001		0,017			
	VV		Součet		19,257			
92	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,122	37 551,60	42 132,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411362021					
	VV		skladba P10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20,2*1,5*12,35 *0,001		0,374			
	VV		skladba P9					
	VV		20,2*1,5*2*12,35*0,001		0,748			
	VV		Součet		1,122			
93	K	413321616	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37	m3	11,551	4 270,92	49 333,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413321616						
	VV		nad 1.np					
	VV		P1					
	VV		7,14*0,24*0,765		1,311			
	VV		NP2					
	VV		7,13*0,24*0,6		1,027			
	VV		NP1					
	VV		3,84*0,24*0,6*2		1,106			
	VV		P2					
	VV		8,4*0,24*0,9		1,814			
	VV		P3					
	VV		12,36*0,24*0,7		2,076			
	VV		nad 2.np					
	VV		P1*					
	VV		6,86*0,24*0,515		0,848			
	VV		okolo schodiště					
	VV		1.np+2.np+3.np					
	VV		8,2*0,24*0,6		1,181			
	VV		7,6*0,24*0,6		1,094			
	VV		7,6*0,24*0,6		1,094			
	VV		Součet		11,551			
94	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	96,266	1 066,28	102 646,51	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351111						
	VV		nad 1.np					
	VV		P1					
	VV		7,14*2*0,765		10,924			
	VV		NP2					
	VV		7,13*2*0,6		8,556			
	VV		NP1					
	VV		3,84*2*0,6*2		9,216			
	VV		P2					
	VV		8,4*2*0,9		15,120			
	VV		P3					
	VV		12,36*2*0,7		17,304			
	VV		nad 2.np					
	VV		P1*					
	VV		6,86*2*0,515		7,066			
	VV		okolo schodiště					
	VV		1.np+2.np+3.np					
	VV		8,2*2*0,6		9,840			
	VV		7,6*2*0,6		9,120			
	VV		7,6*2*0,6		9,120			
	VV		Součet		96,266			
95	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	96,266	92,72	8 925,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351112						
96	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,874	36 856,20	105 924,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413361821						
	VV		celková hmotnost dle tabulky statika					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nosníky					
	VV		793,05*0,001		0,793			
	VV		průvlaky					
	VV		2081,14*0,001		2,081			
	VV		Součet		2,874			
97	K	413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve strozech HE-A nebo HE-B, výšky přes 120 do 220 mm	t	3,100	15 067,00	46 707,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413941133						
	VV		1.pp					
	VV		HEB 160					
	VV		3,1		3,100			
	VV		Součet		3,100			
98	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	0,132	55 052,50	7 266,93	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.pp					
	VV		HEB 160					
	VV		3,1*42,6 *0,001		0,132			
	VV		Součet		0,132			
99	K	417321616	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37	m3	22,212	4 363,64	96 925,17	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321616						
	VV		nad 1.np					
	VV		levá strana, rez D-D					
	VV		62,21*0,24*0,25		3,733			
	VV		pravá spodní, rez E-E					
	VV		6,6*0,24*0,25		0,396			
	VV		54,61*0,24*0,25		3,277			
	VV		(1,26+10,4)*0,24*0,25		0,700			
	VV		nad 2.np					
	VV		levá strana, rez D-D					
	VV		62,21*0,24*0,25		3,733			
	VV		pravá spodní, rez E-E					
	VV		(2,17+7,4+70,29+1,5)*0,24*0,25		4,882			
	VV		nad 3.np					
	VV		91,52*0,24*0,25		5,491			
	VV		Součet		22,212			
100	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	110,761	1 066,28	118 102,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115						
	VV		nad 1.np					
	VV		levá strana, rez D-D					
	VV		62,212*0,25		15,553			
	VV		pravá spodní, rez E-E					
	VV		6,6*2*0,25		3,300			
	VV		54,61*2*0,25		27,305			
	VV		(1,26+10,4)*2*0,25		5,830			
	VV		nad 2.np					
	VV		levá strana, rez D-D					
	VV		62,21*0,25		15,553			
	VV		pravá spodní, rez E-E					
	VV		(2,17+7,4+70,29+1,5)*0,25		20,340			
	VV		nad 3.np					
	VV		91,52*0,25		22,880			
	VV		Součet		110,761			
101	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	110,761	92,72	10 269,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116						
102	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,893	36 856,20	143 481,19	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821						
	VV		celková hmotnost dle tabulky statika					
	VV		3892,96*0,001		3,893			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			3,893			
103	K	430321616	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37	m3	20,573	4 693,95	96 568,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430321616						
VV		venkovní schodiště - řez u						
VV		"plocha"0,54*1,77			0,956			
VV		venkovní schodiště - řez z						
VV		"plocha"0,88*1,2			1,056			
VV		vnitřní schodiště						
VV		z 1.pp do 1.np						
VV		ramena						
VV		0,931*2*1,35			2,514			
VV		mezipodesta						
VV		9,18*0,24			2,203			
VV		z 1.np do 2.np						
VV		ramena						
VV		(1,0+0,931)*1,35			2,607			
VV		mezipodesta						
VV		9,18*0,24			2,203			
VV		z 2.np do 3.np						
VV		ramena						
VV		(1,0+0,935)*1,35			2,612			
VV		0,2*1,2			0,240			
VV		mezipodesta						
VV		(3,85+3,7)*0,24			1,812			
VV		deska venkovní rampy						
VV		2,3*1,9			4,370			
VV		Součet			20,573			
104	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	5,400	36 856,20	199 023,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430361821						
VV		deska venkovní rampy						
VV		25,48*7,9*2*0,001			0,403			
VV		vnitřní schodiště dle tabulky statika						
VV		4997,21*0,001			4,997			
VV		Součet			5,400			
105	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	120,385	1 298,08	156 269,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351121						
VV		venkovní schodiště - řez u						
VV		"plocha"6,4*1,77			11,328			
VV		venkovní schodiště - řez z						
VV		"plocha"4,64*1,2			5,568			
VV		vnitřní schodiště						
VV		z 1.pp do 1.np						
VV		ramena						
VV		8,45*2*1,35			22,815			
VV		mezipodesta						
VV		9,18			9,180			
VV		z 1.np do 2.np						
VV		ramena						
VV		(9,24+8,45)*1,35			23,882			
VV		mezipodesta						
VV		9,18			9,180			
VV		z 2.np do 3.np						
VV		ramena						
VV		(9,24+8,45)*1,35			23,882			
VV		2,0*1,2			2,400			
VV		mezipodesta						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,85+3,7)		7,550			
	VV		deska venkovní rampy					
	VV		2,3*2		4,600			
	VV		Součet		120,385			
106	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	120,385	208,62	25 114,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351122					
D 5			Komunikace pozemní		23 845,14			
107	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	20,330	146,03	2 968,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564231011					
	VV		skladba P8, vstupy V+Z pohled					
	VV		penesklP8		20,330			
	VV		Mezisoučet		20,330			
	VV		Součet		20,330			
108	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	20,330	312,93	6 361,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811120					
	VV		penesklP8		20,330			
109	M	59246.18	dlažba v exteriéru tl. 50mm	m2	22,363	649,04	14 514,48	
	VV		penesklP8*1,1		22,363			
	VV		Součet		22,363			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		296 638,19			
110	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	619,520	45,20	28 002,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122					
	VV		skladba P5					
	VV		D19					
	VV		56,66		56,660			
	VV		D18					
	VV		(43,36+93,12)		136,480			
	VV		skladba P4					
	VV		deska -3,115 vc. výtahové desky					
	VV		426,38		426,380			
	VV		Součet		619,520			
111	K	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2	149,460	143,72	21 480,39	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953312122					
	VV		výtahová šachta					
	VV		(2,32+3,32)*2*14,4		162,432			
	VV		odpočet dveří					
	VV		-1,38*2,35*4		-12,972			
	VV		Součet		149,460			
112	K	953611115	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi podestou a stěnou	kus	45,000	4 473,74	201 318,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953611115					
	VV		15,0*3		45,000			
113	K	953611211	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku zvukově izolační mezi schody a stěnou - dilatační spárová deska, dl. 1 m	kus	36,000	746,40	26 870,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953611211					
	VV		3,0*2*2*3		36,000			
	VV		Součet		36,000			
114	K	99979.100	Příplatek na dilatační spáry příčky z vápenopískových cihel tl. 115mm a 150mm vč. dodání hmot	m	584,493	32,45	18 966,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>prostor mezi příčkou a stropem</i>					
VV			Příčky tl. 115mm					
VV			1.PP					
VV			V m.č. 0.03 - 0.09					
VV			Vodorovně					
VV			(20,16+0,91)		21,070			
VV			Svisle					
VV			(7,785+1,985+1,985+1,885+3,985+3,985+2,10)		23,710			
VV			V m.č. 0.10, 0.02 a 0.11					
VV			Vodorovně					
VV			(8,20+5,30+8,20)		21,700			
VV			Svisle					
VV			2,42		2,420			
VV			V m.č. 0.12-0.14					
VV			Vodorovně					
VV			(1,485+2,30+5,086+8,20)		17,071			
VV			Svisle					
VV			(12,185+0,80)		12,985			
VV			1.NP					
VV			V m.č. 1.19-1.23 a 1.15-1.18					
VV			Vodorovně					
VV			(10,93+10,82+4,71+0,485+4,0)		30,945			
VV			Svisle					
VV			(10,0+3,76+0,42+2,185+4,22+3,76)		24,345			
VV			V m.č. 1.02-1.04					
VV			Vodorovně					
VV			(4,04+8,20)		12,240			
VV			Svisle					
VV			(2,60+2,71+1,01)		6,320			
VV			V m.č. 1.05 a 1.06					
VV			Vodorovně					
VV			(1,60+1,60+1,80+3,40+1,80+1,80)		12,000			
VV			Svisle					
VV			(0,97+6,16)		7,130			
VV			V m.č. 1.8, 1.14					
VV			Vodorovně					
VV			(4,086+4,086+1,1)		9,272			
VV			Svisle					
VV			(4,92+0,77)		5,690			
VV			V m.č. 1.07, 1.024-1.026, 1.28-1.29					
VV			Vodorovně					
VV			(1,60+0,58+0,58+3,98)		6,740			
VV			Svisle					
VV			(1,1+10,07+1,17+3,25+2,31)		17,900			
VV			V m.č. 1.09-1.13					
VV			Vodorovně					
VV			4,42		4,420			
VV			Svisle					
VV			(2,15+7,91)		10,060			
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.19-2.21, 2.23-2.25, 2.27					
VV			Vodorovně					
VV			(10,78+10,82+4,60+0,485+1,50+2,45)		30,635			
VV			Svisle					
VV			(10,0+2,185+4,35+0,41+3,76+3,76)		24,465			
VV			V m.č. 2.02-2.11, 2.28					
VV			Vodorovně					
VV			(4,235+4,235+4,235+1,485+4,45+2,25)		20,890			
VV			(3,985+3,985+3,985+0,47)		12,425			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Svisle					
VV			(5,32+1,085+6,46)		12,865			
VV			(18,70+2,38+1,30)		22,380			
VV			V m.č. 2.12-2.18					
VV			Vodorovně					
VV			(1,10+4,25+4,25+4,25+3,90)		17,750			
VV			Svisle					
VV			(0,77+1,70+9,05+4,06)		15,580			
VV			3.NP					
VV			V m.č. 3.02-3.09, 3.24					
VV			Vodorovně					
VV			(4,335+4,335+4,335+4,335+4,335+2,15)		28,160			
VV			(3,985+3,985+3,985)		11,955			
VV			Svisle					
VV			(0,985+6,07+6,57)		13,625			
VV			"od m.č. 3.04 po m.č. 3.09" 14,4		14,400			
VV			V m.č. 3.10-3.22					
VV			Vodorovně					
VV			(4,335+4,335+1,215+0,985+0,985+3,25+0,985+6,60+2,15)		24,840			
VV			(3,51+0,47+3,985+3,985)		11,950			
VV			Svisle					
VV			(3,65+1,85+9,98)		15,480			
VV			(15,10+1,75+2,55)		19,400			
VV			Příčky tl. 150mm					
VV			1.NP					
VV			V m.č. 1.17					
VV			3,76		3,760			
VV			V m.č. 1.24					
VV			1,77		1,770			
VV			V m.č. 1.11					
VV			6,16		6,160			
VV			V m.č. 1.22					
VV			1,75		1,750			
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.21					
VV			3,76		3,760			
VV			V m.č. 2.27					
VV			1,9		1,900			
VV			V m.č. 2.04					
VV			3,985		3,985			
VV			V m.č. 2.09					
VV			1,87		1,870			
VV			V m.č. 2.13					
VV			6,35		6,350			
VV			3.NP					
VV			V m.č. 3.06					
VV			3,985		3,985			
VV			V m.č. 3.11					
VV			2,285		2,285			
VV			V m.č. 3.21					
VV			4,10		4,100			
VV			Součet		584,493			

D 998			Přesun hmot	446 791,93				
115	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	3 974,310	112,42	446 791,93	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV	1 728 737,18				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 243,22				
116	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	20,330	8,69	176,67	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
		VV	skladba P8, vstupy V+Z pohled					
		VV	4,33+16,0		20,330			
		VV penesklP8	Mezisoučet		20,330			
		VV	Součet		20,330			
117	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007	63 513,20	444,59	CS ÚRS 2024 01
		VV	penesklP8*0,00034		0,007			
		VV	Součet		0,007			
118	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	40,660	83,45	3 393,08	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
		VV	2 vrstvy					
		VV	penesklP8*2		40,660			
		VV	Součet		40,660			
119	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	47,369	191,24	9 058,85	CS ÚRS 2024 01
		VV	dle penetrace 2x					
		VV	penesklP8*2*1,165		47,369			
		VV	Součet		47,369			
120	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,326	521,55	170,03	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					
D 713			Izolace tepelné	353 674,06				
121	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	446,710	31,29	13 977,56	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
		VV	skladba P4					
		VV	deska -3,115 vc. výtahové desky					
		VV	426,38		426,380			
		VV	skladba P8					
		VV	penesklP8		20,330			
		VV	Součet		446,710			
122	M	28375963	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 200mm	m2	447,699	709,31	317 557,38	CS ÚRS 2024 01
		VV	skladba P4					
		VV	deska -3,115 vc. výtahové desky					
		VV	426,38*1,05		447,699			
		VV	Součet		447,699			
123	M	28376501	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem $\lambda=0,026$ tl 100mm	m2	21,347	791,60	16 898,29	CS ÚRS 2024 01
		VV	skladba P8					
		VV	penesklP8*1,05		21,347			
		VV	Součet		21,347			
124	K	713141311	Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	20,330	60,27	1 225,29	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141311					
		VV	skladba P8					
		VV	penesklP8		20,330			
		VV	Součet		20,330			
125	M	28376143	klín izolační spád do 5% EPS 200	m3	0,427	5 482,07	2 340,84	CS ÚRS 2024 01
		VV	skladba P8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		penesklP8*0,02*1,05			0,427		
	VV		Součet			0,427		
126	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	3,211	521,55	1 674,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103								
D		763	Konstrukce suché výstavby				42 141,59	
127	K	763121426	Stěna předsažená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	63,115	660,63	41 695,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121426								
	VV		1.PP					
	VV		V m.č. 0.07					
	VV		(3,875+1,485)*1,20		6,432			
	VV		1.NP					
	VV		V m.č. 1.22					
	VV		(1,419+1,75)*1,20		3,803			
	VV		V m.č. 1.23					
	VV		2,95*1,20		3,540			
	VV		V m.č. 1.03					
	VV		(1,30+0,15)*1,20		1,740			
	VV		V m.č. 1.08					
	VV		(3,285+4,085)*1,20		8,844			
	VV		V m.č. 1.24					
	VV		2,15*1,20		2,580			
	VV		V m.č. 1.25					
	VV		0,95*1,20		1,140			
	VV		V m.č. 1.29					
	VV		2,31*1,20		2,772			
	VV		V m.č. 1.13					
	VV		2,15*1,20		2,580			
	VV		2.NP					
	VV		V m.č. 2.26					
	VV		1,50*1,20		1,800			
	VV		V m.č. 2.27					
	VV		2,95*1,20		3,540			
	VV		V m.č. 2.09					
	VV		1,118*1,20		1,342			
	VV		V m.č. 2.10					
	VV		1,118*1,20		1,342			
	VV		V m.č. 2.11					
	VV		1,80*1,20		2,160			
	VV		V m.č. 2.18					
	VV		1,94*1,20		2,328			
	VV		V m.č. 2.17					
	VV		(2,07+4,10)*1,2		7,404			
	VV		3.NP					
	VV		V m.č. 3.11					
	VV		1,20*1,20		1,440			
	VV		V m.č. 3.12					
	VV		1,20*1,20		1,440			
	VV		V m.č. 3.13					
	VV		1,635*1,20		1,962			
	VV		V m.č. 3.17					
	VV		2,135*1,20		2,562			
	VV		V m.č. 3.18					
	VV		0,985*1,20		1,182			
	VV		V m.č. 3.20					
	VV		0,985*1,20		1,182			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		63,115			
128	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,855	521,55	445,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763303					
D 767			Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot				1 298 724,40	
129	K	76730.210	Montáž a dodávka pomocné ocelové konstrukce jinde neuvedené (konzole, výztuhy apod) vč. povrchové úpravy, systémových detailů a prvků	t	1,000	169 214,00	169 214,00	
VV			1,0		1,000			
130	K	767881.20	Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce lodžii vč. kotvicích prvků, systémových detailů, povrchové úpravy	t	7,062	159 942,00	1 129 510,40	
VV			dle statika					
VV			7062,4*0,001		7,062			
VV			Součet		7,062			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				20 953,91	
131	K	783826.15	Systémových ochranný impregnační nátět betonových ploch	m2	231,791	90,40	20 953,91	
VV			deska anglického dvorku					
VV			1,75*0,65		1,138			
VV			deska anglického dvorku					
VV			(1,75+0,65*2)*2,115		6,451			
VV			deska venkovní rampy					
VV			25,48		25,480			
VV			výtahová šachta					
VV			(2,32+3,32)*2*14,4		162,432			
VV			odpočet dveří					
VV			-1,38*2,35*4		-12,972			
VV			stropní deska výtahu + dno					
VV			3,7*2,7*2		19,980			
VV			řez y a X - nabetonávky nad pasy ze ztraceného bednění					
VV			4,0*0,88		3,520			
VV			10,0*0,63		6,300			
VV			"stěna nad rampu"					
VV			řez W-W					
VV			1,9*0,99*2		3,762			
VV			"plocha"7,85*2		15,700			
VV			Součet		231,791			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 DOZP Boletice
 Objekt:
 SO 1 - Hlavní stavební objekt
 Soupis:
 SO 1.2 - Povrchové úpravy stěn, pohledy, podlahy

KSO:
 Místo: Boletice nad Labem

CC-CZ:
 Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel:
 Statutární město Děčín

IČ:
 DIČ:

Účastník:
 Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
 DIČ: CZ25021915

Projektant:
 ŽELEZNÁ s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Propos Liberec s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 467 072,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	11 467 072,54	12,00%	1 376 048,70

Cena s DPH v CZK 12 843 121,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: **SO 1.2 - Povrchové úpravy stěn, podhledy, podlahy**

Místo:	Boletice nad Labem	Datum:	3. 2. 2025
Zadavatel:	Statutární město Děčín	Projektant:	ŽELEZNÁ s.r.o.
Účastník:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	11 467 072,54
HSV - Práce a dodávky HSV	3 058 331,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 024 549,88
998 - Přesun hmot	33 781,98
PSV - Práce a dodávky PSV	8 408 740,68
713 - Izolace tepelné	648 042,02
763 - Konstrukce suché výstavby	2 132 351,70
766 - Konstrukce truhlářské	99 839,31
771 - Podlahy z dlaždic	452 644,16
776 - Podlahy povlakové	3 510 936,49
781 - Dokončovací práce - obklady	911 247,52
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	653 679,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.2 - Povrchové úpravy stěn, podhledy, podlahy

Místo: Boletice nad Labem Datum: 3. 2. 2025
Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 467 072,54

D HSV Práce a dodávky HSV 3 058 331,86

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 024 549,88

1	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	1 747,825	237,60	415 283,22	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142001								
VV Podhledy SDK								
VV podhlsdk01					395,000			
VV podhlsdk02					355,220			
VV podhlsdk03					943,680			
VV Podhledová část schodišťových ramen a podesty - 3x								
VV "ramena" 3,50*1,325*2*3					27,825			
VV "mezipodesta dle dm" 8,70*3					26,100			
VV Součet					1 747,825			
2	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	1 747,825	214,42	374 768,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611311131								
VV Podhledy SDK								
VV podhlsdk01					395,000			
VV podhlsdk02					355,220			
VV podhlsdk03					943,680			
VV Podhledová část schodišťových ramen a podesty - 3x								
VV "ramena" 3,50*1,325*2*3					27,825			
VV "mezipodesta dle dm" 8,70*3					26,100			
VV Součet					1 747,825			
3	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	4 219,624	214,42	904 771,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001								
VV 1.PP								
VV "m.č. 0.01 - obvod"41,4*2,70					111,780			
VV "m.č. 0.02 - obvod"25,67*2,70					69,309			
VV "m.č. 0.03 - obvod"27,89*2,70					75,303			
VV "m.č. 0.04 - obvod"20,6*2,70					55,620			
VV "m.č. 0.05 - obvod"24,59*2,70					66,393			
VV "m.č. 0.06 - obvod"25,17*2,70					67,959			
VV "m.č. 0.07 - obvod"10,54*2,70					28,458			
VV "m.č. 0.08 - obvod"11,97*2,70					32,319			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 0.09 - obvod"21,61*2,70		58,347			
VV			"m.č. 0.10 - obvod"24,37*2,70		65,799			
VV			"m.č. 0.11 - obvod"15,21*2,70		41,067			
VV			"m.č. 0.12 - obvod"31,74*2,70		85,698			
VV			"m.č. 0.13 - obvod"31,61*2,70		85,347			
VV			"m.č. 0.14 - obvod"22,4*2,70		60,480			
VV			1.NP					
VV			"m.č. 1.01 - obvod"80,84*2,70		218,268			
VV			"m.č. 1.02 - obvod"33,77*2,70		91,179			
VV			"m.č. 1.03 - obvod"15,22*2,70		41,094			
VV			"m.č. 1.04 - obvod"11,85*2,70		31,995			
VV			"m.č. 1.05 - obvod"11,36*2,70		30,672			
VV			"m.č. 1.06 - obvod"8,44*2,70		22,788			
VV			"m.č. 1.07 - obvod"18,54*2,70		50,058			
VV			"m.č. 1.08 - obvod"15,14*2,70		40,878			
VV			"m.č. 1.09 - obvod"22,28*2,70		60,156			
VV			"m.č. 1.10 - obvod"20,14*2,70		54,378			
VV			"m.č. 1.11 - obvod"20,03*2,70		54,081			
VV			"m.č. 1.12 - obvod"8,26*2,70		22,302			
VV			"m.č. 1.13 - obvod"8,89*2,70		24,003			
VV			"m.č. 1.14 - obvod"12,81*2,70		34,587			
VV			"m.č. 1.15 - obvod"44,16*2,70		119,232			
VV			"m.č. 1.16 - obvod"29,02*2,70		78,354			
VV			"m.č. 1.17 - obvod"18,13*2,70		48,951			
VV			"m.č. 1.18 - obvod"18,25*2,70		49,275			
VV			"m.č. 1.19 - obvod"18,02*2,70		48,654			
VV			"m.č. 1.20 - obvod"18,25*2,70		49,275			
VV			"m.č. 1.21 - obvod"12,37*2,70		33,399			
VV			"m.č. 1.22 - obvod"6,33*2,70		17,091			
VV			"m.č. 1.23 - obvod"10,27*2,70		27,729			
VV			"m.č. 1.24 - obvod"7,84*2,70		21,168			
VV			"m.č. 1.25 - obvod"5,34*2,70		14,418			
VV			"m.č. 1.26 - obvod"10,5*2,70		28,350			
VV			"m.č. 1.27 - obvod"8,8*2,70		23,760			
VV			"m.č. 1.28 - obvod"8,59*2,70		23,193			
VV			"m.č. 1.29 - obvod"8,16*2,70		22,032			
VV			2.NP					
VV			"m.č. 2.01 - obvod"43,75*2,70		118,125			
VV			"m.č. 2.02 - obvod"39,87*2,70		107,649			
VV			"m.č. 2.03 - obvod"14,21*2,70		38,367			
VV			"m.č. 2.04 - obvod"20,54*2,70		55,458			
VV			"m.č. 2.05 - obvod"17,2*2,70		46,440			
VV			"m.č. 2.06 - obvod"15,29*2,70		41,283			
VV			"m.č. 2.07 - obvod"21,16*2,70		57,132			
VV			"m.č. 2.08 - obvod"8,8*2,70		23,760			
VV			"m.č. 2.09 - obvod"5,9*2,70		15,930			
VV			"m.č. 2.10 - obvod"5,9*2,70		15,930			
VV			"m.č. 2.11 - obvod"11,58*2,70		31,266			
VV			"m.č. 2.12 - obvod"30,77*2,70		83,079			
VV			"m.č. 2.13 - obvod"29,1*2,70		78,570			
VV			"m.č. 2.14 - obvod"19,77*2,70		53,379			
VV			"m.č. 2.15 - obvod"18,8*2,70		50,760			
VV			"m.č. 2.16 - obvod"7,79*2,70		21,033			
VV			"m.č. 2.17 - obvod"12,94*2,70		34,938			
VV			"m.č. 2.18 - obvod"7,27*2,70		19,629			
VV			"m.č. 2.19 - obvod"44,14*2,70		119,178			
VV			"m.č. 2.20 - obvod"18,25*2,70		49,275			
VV			"m.č. 2.21 - obvod"18,13*2,70		48,951			
VV			"m.č. 2.22 - obvod"29,02*2,70		78,354			
VV			"m.č. 2.23 - obvod"18,2*2,70		49,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 2.24 - obvod"18,25*2,70		49,275			
VV			"m.č. 2.25 - obvod"12,37*2,70		33,399			
VV			"m.č. 2.26 - obvod"6,8*2,70		18,360			
VV			"m.č. 2.27 - obvod"10,47*2,70		28,269			
VV			"m.č. 2.28 - obvod"11,84*2,70		31,968			
VV			3.NP					
VV			"m.č. 3.01 - obvod"43,48*2,40		104,352			
VV			"m.č. 3.02 - obvod"39,83*2,40		95,592			
VV			"m.č. 3.03 - obvod"14,54*2,40		34,896			
VV			"m.č. 3.04 - obvod"13,06*2,40		31,344			
VV			"m.č. 3.05 - obvod"14,48*2,40		34,752			
VV			"m.č. 3.06 - obvod"15,22*2,40		36,528			
VV			"m.č. 3.07 - obvod"16,47*2,40		39,528			
VV			"m.č. 3.08 - obvod"15,63*2,40		37,512			
VV			"m.č. 3.09 - obvod"14,94*2,40		35,856			
VV			"m.č. 3.10 - obvod"9,17*2,40		22,008			
VV			"m.č. 3.11 - obvod"6,97*2,40		16,728			
VV			"m.č. 3.12 - obvod"6,97*2,40		16,728			
VV			"m.č. 3.13 - obvod"10,7*2,40		25,680			
VV			"m.č. 3.14 - obvod"22,11*2,40		53,064			
VV			"m.č. 3.15 - obvod"22,64*2,40		54,336			
VV			"m.č. 3.16 - obvod"14,14*2,40		33,936			
VV			"m.č. 3.17 - obvod"16,34*2,40		39,216			
VV			"m.č. 3.18 - obvod"5,44*2,40		13,056			
VV			"m.č. 3.19 - obvod"15,71*2,40		37,704			
VV			"m.č. 3.20 - obvod"6,11*2,40		14,664			
VV			"m.č. 3.21 - obvod"21,9*2,40		52,560			
VV			"m.č. 3.22 - obvod"14,97*2,40		35,928			
VV			"m.č. 3.23 - obvod"7,41*2,40		17,784			
VV			"m.č. 3.24 - obvod"12,23*2,04		24,949			
VV			Ostění a nadpraží vnějších výplní otvorů					
VV			(1,25+1,50*2)*0,15*39		24,863			
VV			(0,50+0,50*2)*0,15*4		0,900			
VV			(4,10+1,25*2)*0,15*1		0,990			
VV			(2,25+1,62*2)*0,15*8		6,588			
VV			(0,75+1,50*2)*0,15*2		1,125			
VV			(3,40+2,00*2)*0,15*1		1,110			
VV			(6,66+2,00*2)*0,15*1		1,599			
VV			(2,60+1,20*2)*0,15*1		0,750			
VV			(1,25+1,25*2)*0,15*19		10,688			
VV			(4,10+1,38*2)*0,15*2		2,058			
VV			(0,75+1,20*2)*0,15*1		0,473			
VV			(0,90+1,20*2)*0,15*1		0,495			
VV			(1,25+0,70*2)*0,15*2		0,795			
VV			(1,25+0,70*2)*0,15*3		1,193			
VV			(1,00+1,80*2)*0,15*1		0,690			
VV			(0,75+1,50*2)*0,15*2		1,125			
VV			(0,50+0,50*2)*0,15*20		4,500			
VV			(0,75+1,20*2)*0,15*1		0,473			
VV			(1,25+1,50*2)*0,15*1		0,638			
VV			(1,50+1,50*2)*0,15*2		1,350			
VV			(0,90+1,25*2)*0,15*1		0,510			
VV			Ostění a nadpraží vstupních dveří					
VV			(1,86+2,08*2)*0,15*1		0,903			
VV			(1,11+2,23*2)*0,15*2		1,671			
VV			(4,61+2,23*2)*0,15*1		1,361			
VV			(0,86+2,30*2)*0,15*4		3,276			
VV			(0,86+2,30*2)*0,15*4		3,276			
VV			Odpočty plochy vnějších výplní otvorů					
VV			-1,25*1,50*39		-73,125			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,50*0,50*4			-1,000		
VV			-4,10*1,25*1			-5,125		
VV			-2,25*1,62*8			-29,160		
VV			-0,75*1,50*2			-2,250		
VV			-3,40*2,00*1			-6,800		
VV			-6,66*2,00*1			-13,320		
VV			-2,60*1,20*1			-3,120		
VV			-1,25*1,25*19			-29,688		
VV			-4,10*1,38*2			-11,316		
VV			-0,75*1,20*1			-0,900		
VV			-0,90*1,20*1			-1,080		
VV			-1,25*0,70*2			-1,750		
VV			-1,25*0,70*3			-2,625		
VV			-1,00*1,80*1			-1,800		
VV			-0,75*1,50*2			-2,250		
VV			-0,50*0,50*20			-5,000		
VV			-0,75*1,20*1			-0,900		
VV			-1,25*1,50*1			-1,875		
VV			-1,50*1,50*2			-4,500		
VV			-0,90*1,25*1			-1,125		
VV			Odpočty plochy vstupních dveří					
VV			-1,86*2,08*1			-3,869		
VV			-1,11*2,23*2			-4,951		
VV			-4,61*2,23*1			-10,280		
VV			-0,86*2,30*4			-7,912		
VV			-0,86*2,30*4			-7,912		
VV			Odpočty plochy vnitřních výplní otvorů					
VV			-1,30*2,10*2			-5,460		
VV			-1,30*2,10*1			-2,730		
VV			-0,80*2,10*1			-1,680		
VV			-0,80*2,10*1			-1,680		
VV			-2,00*2,10*2			-8,400		
VV			-0,90*2,10*1			-1,890		
VV			-1,30*2,10*1			-2,730		
VV			-0,90*2,10*1			-1,890		
VV			-0,90*2,10*1			-1,890		
VV			-0,90*2,10*1			-1,890		
VV			-0,90*2,10*1			-1,890		
VV			-1,90*2,10*1			-3,990		
VV			-1,30*2,10*8			-21,840		
VV			-1,30*2,10*1			-2,730		
VV			-1,30*2,10*1			-2,730		
VV			-1,30*2,10*5			-13,650		
VV			-1,30*2,10*1			-2,730		
VV			-0,90*2,10*1			-1,890		
VV			-1,30*2,10*2			-5,460		
VV			-1,30*2,10*1			-2,730		
VV			-0,90*2,10*2			-3,780		
VV			-0,90*2,10*2			-3,780		
VV			-0,90*2,10*5			-9,450		
VV			-0,90*2,10*2			-3,780		
VV			-0,90*2,10*3			-5,670		
VV			-0,80*2,10*3			-5,040		
VV			-0,80*2,10*4			-6,720		
VV			-1,80*2,10*1			-3,780		
VV			-0,90*2,10*4			-7,560		
VV			-0,90*2,10*4			-7,560		
VV			-0,80*2,10*2			-3,360		
VV			-0,90*2,10*2			-3,780		
VV			-0,90*2,10*1			-1,890		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,90*2,10*1		-1,890			
	VV		-0,80*2,10*1		-1,680			
	VV		-1,30*2,10*1		-2,730			
	VV		-1,30*2,10*1		-2,730			
	VV		-1,30*2,10*1		-2,730			
	VV		-1,30*2,10*2		-5,460			
	VV		-0,90*2,10*2		-3,780			
	VV		-0,90*2,10*1		-1,890			
	VV		-0,90*2,10*1		-1,890			
	VV		-1,30*2,10*1		-2,730			
	VV		-0,90*2,10*4		-7,560			
	VV		-0,80*2,10*2		-3,360			
	VV		-0,80*2,10*1		-1,680			
	VV		-0,90*2,10*1		-1,890			
	VV		-0,90*2,10*1		-1,890			
	VV		-0,90*2,10*1		-1,890			
	VV		-0,80*2,10*1		-1,680			
	VV		-0,90*2,10*5		-9,450			
	VV	pletivovnitř	Mezisoučet		4 219,624			
	VV		Součet		4 219,624			
4	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	3 792,385	179,65	681 301,97	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131					
	VV		pletivovnitř		4 219,624			
	VV		Odpočty ploch keramických obkladů					
	VV		-keramob01		-26,696			
	VV		-keramob02		-5,995			
	VV		-keramob03		-339,836			
	VV		-keramob04		-21,120			
	VV		-keramob05		-2,280			
	VV		-keramob06		-16,590			
	VV		-keramob07		-4,848			
	VV		-keramob08		-9,874			
	VV		Součet		3 792,385			
5	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	107,094	5 088,01	544 895,34	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311116					
	VV		Skladba P3, P6, P11					
	VV		podIP3P6P11*0,08		100,383			
	VV		Skladba P5					
	VV		podlp5*0,08		6,711			
	VV		Součet		107,094			
6	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	107,094	672,22	71 990,73	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319011					
	VV		Skladba P3, P6, P11					
	VV		podIP3P6P11*0,08		100,383			
	VV		Skladba P5					
	VV		podlp5*0,08		6,711			
	VV		Součet		107,094			
7	K	632451234.9	Příplatek k cementovému potěru, mazanině na dilatace v ploše i po obvodu, popř. jiné systémové prvky	m2	1 338,680	13,91	18 621,04	
	VV		Skladba P3, P6, P11					
	VV		podIP3P6P11		1 254,790			
	VV		Skladba P5					
	VV		podlp5		83,890			
	VV		Součet		1 338,680			
8	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	1 410,170	9,16	12 917,16	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112113					
VV			Skladba P3, P6, P11					
VV			1.NP					
VV			"m.č. 1.01 - obvod"80,84				80,840	
VV			"m.č. 1.05 - obvod"11,36				11,360	
VV			"m.č. 1.06 - obvod"8,44				8,440	
VV			"m.č. 1.07 - obvod"18,54				18,540	
VV			"m.č. 1.08 - obvod"15,14				15,140	
VV			"m.č. 1.09 - obvod"22,28				22,280	
VV			"m.č. 1.10 - obvod"20,14				20,140	
VV			"m.č. 1.11 - obvod"20,03				20,030	
VV			"m.č. 1.12 - obvod"8,26				8,260	
VV			"m.č. 1.13 - obvod"8,89				8,890	
VV			"m.č. 1.14 - obvod"12,81				12,810	
VV			"m.č. 1.15 - obvod"44,16				44,160	
VV			"m.č. 1.16 - obvod"29,02				29,020	
VV			"m.č. 1.17 - obvod"18,13				18,130	
VV			"m.č. 1.18 - obvod"18,25				18,250	
VV			"m.č. 1.19 - obvod"18,02				18,020	
VV			"m.č. 1.20 - obvod"18,25				18,250	
VV			"m.č. 1.21 - obvod"12,37				12,370	
VV			"m.č. 1.22 - obvod"6,33				6,330	
VV			"m.č. 1.23 - obvod"10,27				10,270	
VV			"m.č. 1.24 - obvod"7,84				7,840	
VV			"m.č. 1.25 - obvod"5,34				5,340	
VV			"m.č. 1.26 - obvod"10,5				10,500	
VV			"m.č. 1.27 - obvod"8,8				8,800	
VV			"m.č. 1.28 - obvod"8,59				8,590	
VV			"m.č. 1.29 - obvod"8,16				8,160	
VV			2.NP					
VV			"m.č. 2.01 - obvod"43,75				43,750	
VV			"m.č. 2.02 - obvod"39,87				39,870	
VV			"m.č. 2.03 - obvod"14,21				14,210	
VV			"m.č. 2.04 - obvod"20,54				20,540	
VV			"m.č. 2.05 - obvod"17,2				17,200	
VV			"m.č. 2.06 - obvod"15,29				15,290	
VV			"m.č. 2.07 - obvod"21,16				21,160	
VV			"m.č. 2.08 - obvod"8,8				8,800	
VV			"m.č. 2.09 - obvod"5,9				5,900	
VV			"m.č. 2.10 - obvod"5,9				5,900	
VV			"m.č. 2.11 - obvod"11,58				11,580	
VV			"m.č. 2.12 - obvod"30,77				30,770	
VV			"m.č. 2.13 - obvod"29,1				29,100	
VV			"m.č. 2.14 - obvod"19,77				19,770	
VV			"m.č. 2.15 - obvod"18,8				18,800	
VV			"m.č. 2.16 - obvod"7,79				7,790	
VV			"m.č. 2.17 - obvod"12,94				12,940	
VV			"m.č. 2.18 - obvod"7,27				7,270	
VV			"m.č. 2.19 - obvod"44,14				44,140	
VV			"m.č. 2.20 - obvod"18,25				18,250	
VV			"m.č. 2.21 - obvod"18,13				18,130	
VV			"m.č. 2.22 - obvod"29,02				29,020	
VV			"m.č. 2.23 - obvod"18,2				18,200	
VV			"m.č. 2.24 - obvod"18,25				18,250	
VV			"m.č. 2.25 - obvod"12,37				12,370	
VV			"m.č. 2.26 - obvod"6,8				6,800	
VV			"m.č. 2.27 - obvod"10,47				10,470	
VV			"m.č. 2.28 - obvod"11,84				11,840	
VV			3.NP					
VV			"m.č. 3.01 - obvod"43,48				43,480	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 3.02 - obvod"39,83		39,830			
VV			"m.č. 3.03 - obvod"14,54		14,540			
VV			"m.č. 3.04 - obvod"13,06		13,060			
VV			"m.č. 3.05 - obvod"14,48		14,480			
VV			"m.č. 3.06 - obvod"15,22		15,220			
VV			"m.č. 3.07 - obvod"16,47		16,470			
VV			"m.č. 3.08 - obvod"15,63		15,630			
VV			"m.č. 3.09 - obvod"14,94		14,940			
VV			"m.č. 3.10 - obvod"9,17		9,170			
VV			"m.č. 3.11 - obvod"6,97		6,970			
VV			"m.č. 3.12 - obvod"6,97		6,970			
VV			"m.č. 3.13 - obvod"10,7		10,700			
VV			"m.č. 3.14 - obvod"22,11		22,110			
VV			"m.č. 3.15 - obvod"22,64		22,640			
VV			"m.č. 3.16 - obvod"14,14		14,140			
VV			"m.č. 3.17 - obvod"16,34		16,340			
VV			"m.č. 3.18 - obvod"5,44		5,440			
VV			"m.č. 3.19 - obvod"15,71		15,710			
VV			"m.č. 3.20 - obvod"6,11		6,110			
VV			"m.č. 3.21 - obvod"21,9		21,900			
VV			"m.č. 3.22 - obvod"14,97		14,970			
VV			"m.č. 3.23 - obvod"7,41		7,410			
VV			"m.č. 3.24 - obvod"12,23		12,230			
VV			Skladba P5					
VV			"m.č. 1.02 - obvod"33,77		33,770			
VV			"m.č. 1.03 - obvod"15,22		15,220			
VV			"m.č. 1.04 - obvod"11,85		11,850			
VV			Součet		1 410,170			
D 998 Přesun hmot							33 781,98	
9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	316,815	106,63	33 781,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011003					
D PSV Práce a dodávky PSV							8 408 740,68	
D 713 Izolace tepelné							648 042,02	
10	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	1 122,771	91,56	102 800,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713111121					
VV			Skladba P2					
VV			3x montáž					
VV			podhledskl2*3		1 122,771			
VV			Součet		1 122,771			
11	M	63152108	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 200mm	m2	785,940	315,25	247 767,59	CS ÚRS 2024 01
VV			2x					
VV			podhledskl2*2*1,05		785,940			
VV			Součet		785,940			
12	M	63152099	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 100mm	m2	392,970	194,71	76 515,19	CS ÚRS 2024 01
VV			podhledskl2*1,05		392,970			
VV			Součet		392,970			
13	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	1 254,790	39,41	49 451,27	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
VV			Skladba P3, P6, P11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1.NP					
VV			"m.č. 1.01 - plocha"72,8			72,800		
VV			"m.č. 1.05 - plocha"6,69			6,690		
VV			"m.č. 1.06 - plocha"4,36			4,360		
VV			"m.č. 1.07 - plocha"18,6			18,600		
VV			"m.č. 1.08 - plocha"14,17			14,170		
VV			"m.č. 1.09 - plocha"29,85			29,850		
VV			"m.č. 1.10 - plocha"24,97			24,970		
VV			"m.č. 1.11 - plocha"23,74			23,740		
VV			"m.č. 1.12 - plocha"4,3			4,300		
VV			"m.č. 1.13 - plocha"4,96			4,960		
VV			"m.č. 1.14 - plocha"8,32			8,320		
VV			"m.č. 1.15 - plocha"50,66			50,660		
VV			"m.č. 1.16 - plocha"45,1			45,100		
VV			"m.č. 1.17 - plocha"19,95			19,950		
VV			"m.č. 1.18 - plocha"20,17			20,170		
VV			"m.č. 1.19 - plocha"20,08			20,080		
VV			"m.č. 1.20 - plocha"20,17			20,170		
VV			"m.č. 1.21 - plocha"8,74			8,740		
VV			"m.č. 1.22 - plocha"2,85			2,850		
VV			"m.č. 1.23 - plocha"5,79			5,790		
VV			"m.č. 1.24 - plocha"4,02			4,020		
VV			"m.č. 1.25 - plocha"1,78			1,780		
VV			"m.č. 1.26 - plocha"6,5			6,500		
VV			"m.č. 1.27 - plocha"3,4			3,400		
VV			"m.č. 1.28 - plocha"4,62			4,620		
VV			"m.č. 1.29 - plocha"4,32			4,320		
VV			2.NP					
VV			"m.č. 2.01 - plocha"15,03			15,030		
VV			"m.č. 2.02 - plocha"39,79			39,790		
VV			"m.č. 2.03 - plocha"12,43			12,430		
VV			"m.č. 2.04 - plocha"25,05			25,050		
VV			"m.č. 2.05 - plocha"18,39			18,390		
VV			"m.č. 2.06 - plocha"14,44			14,440		
VV			"m.č. 2.07 - plocha"25,14			25,140		
VV			"m.č. 2.08 - plocha"4,77			4,770		
VV			"m.č. 2.09 - plocha"2,09			2,090		
VV			"m.č. 2.10 - plocha"2,09			2,090		
VV			"m.č. 2.11 - plocha"6,41			6,410		
VV			"m.č. 2.12 - plocha"41,01			41,010		
VV			"m.č. 2.13 - plocha"41,2			41,200		
VV			"m.č. 2.14 - plocha"22,98			22,980		
VV			"m.č. 2.15 - plocha"21,45			21,450		
VV			"m.č. 2.16 - plocha"3,73			3,730		
VV			"m.č. 2.17 - plocha"9,44			9,440		
VV			"m.č. 2.18 - plocha"3,3			3,300		
VV			"m.č. 2.19 - plocha"50,66			50,660		
VV			"m.č. 2.20 - plocha"20,17			20,170		
VV			"m.č. 2.21 - plocha"19,95			19,950		
VV			"m.č. 2.22 - plocha"45,1			45,100		
VV			"m.č. 2.23 - plocha"20,08			20,080		
VV			"m.č. 2.24 - plocha"20,17			20,170		
VV			"m.č. 2.25 - plocha"8,74			8,740		
VV			"m.č. 2.26 - plocha"2,85			2,850		
VV			"m.č. 2.27 - plocha"5,79			5,790		
VV			"m.č. 2.28 - plocha"7,14			7,140		
VV			3.NP					
VV			"m.č. 3.01 - plocha"15,03			15,030		
VV			"m.č. 3.02 - plocha"35,35			35,350		
VV			"m.č. 3.03 - plocha"12,74			12,740		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 3.04 - plocha"10,14		10,140			
VV			"m.č. 3.05 - plocha"12,59		12,590			
VV			"m.č. 3.06 - plocha"14,45		14,450			
VV			"m.č. 3.07 - plocha"16,94		16,940			
VV			"m.č. 3.08 - plocha"14,58		14,580			
VV			"m.č. 3.09 - plocha"13,89		13,890			
VV			"m.č. 3.10 - plocha"4,25		4,250			
VV			"m.č. 3.11 - plocha"2,74		2,740			
VV			"m.č. 3.12 - plocha"2,74		2,740			
VV			"m.č. 3.13 - plocha"5,56		5,560			
VV			"m.č. 3.14 - plocha"28,17		28,170			
VV			"m.č. 3.15 - plocha"19,72		19,720			
VV			"m.č. 3.16 - plocha"11,86		11,860			
VV			"m.č. 3.17 - plocha"11,05		11,050			
VV			"m.č. 3.18 - plocha"1,71		1,710			
VV			"m.č. 3.19 - plocha"13,41		13,410			
VV			"m.č. 3.20 - plocha"2,04		2,040			
VV			"m.č. 3.21 - plocha"41,2		41,200			
VV			"m.č. 3.22 - plocha"13,95		13,950			
VV			"m.č. 3.23 - plocha"2,65		2,650			
VV			"m.č. 3.24 - plocha"7,73		7,730			
VV	podlp3p6p11		Mezisoučet		1 254,790			
VV			Součet		1 254,790			
14	M	28375867	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením $\lambda=0,039$ tl 40mm	m2	1 317,530	63,75	83 992,54	CS ÚRS 2024 01
VV			podlp3p6p11*1,05		1 317,530			
VV			Součet		1 317,530			
15	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	83,890	39,41	3 306,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
VV			Skladba P5					
VV			1.NP					
VV			"m.č. 1.02 - plocha"62,5		62,500			
VV			"m.č. 1.03 - plocha"12,74		12,740			
VV			"m.č. 1.04 - plocha"8,65		8,650			
VV	podlp5		Mezisoučet		83,890			
VV			Součet		83,890			
16	M	28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	88,085	57,95	5 104,53	CS ÚRS 2024 01
VV			podlp5*1,05		88,085			
VV			Součet		88,085			
17	K	713141263	Montáž tepelné izolace střeš plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	m2	14,190	119,38	1 694,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141263					
VV			Stropu výtahové šachty					
VV			(matriál zohledněn u položky níže)					
VV			4,30*3,30		14,190			
VV	vytahtepizolstrop		Mezisoučet		14,190			
VV			Součet		14,190			
18	K	713131245	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 240 mm	m2	17,940	402,17	7 214,93	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131245					
VV			Stěny výtahové šachty					
VV			(3,95+2,95)*2*1,30		17,940			
VV	vytahtepizolsten		Mezisoučet		17,940			
VV			Součet		17,940			
19	M	63141188	deska tepelně izolační minerální do šikmých střeš a stěn $\lambda=0,035-0,038$ tl 100mm	m2	33,737	185,44	6 256,19	CS ÚRS 2024 01
VV			vytahtepizolstrop*1,05		14,900			
VV			vytahtepizolsten*1,05		18,837			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			33,737			
20	M	631411.9	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn $\lambda=0,035-0,038$ tl 160mm	m2	33,737	292,07	9 853,57	CS ÚRS 2024 01
VV		vytahtepizolstrop*1,05			14,900			
VV		vytahtepizolsten*1,05			18,837			
VV		Součet			33,737			
21	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	m2	406,387	9,50	3 860,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191132						
VV		Skladba P2						
VV		33,98*11,18			379,896			
VV		"rozšíření u schodiště" 5,88*0,74			4,351			
VV		"odpočet plochy výtahové šachty" -3,70*2,70			-9,990			
VV		podhledskl2 Mezisoučet			374,257			
VV		Tepelné izolace výtahové šachty						
VV		vytahtepizolstrop			14,190			
VV		vytahtepizolsten			17,940			
VV		vytahsepar Mezisoučet			32,130			
VV		Součet			406,387			
22	M	28329011	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 110g/m2	m2	473,440	25,50	12 072,72	CS ÚRS 2024 01
VV		podhledskl2*1,165			436,009			
VV		vytahsepar*1,165			37,431			
VV		Součet			473,440			
23	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	374,257	39,41	14 749,47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191133						
VV		podhledskl2			374,257			
VV		Součet			374,257			
24	M	283292.8	fólie paropropustná	m2	411,683	42,88	17 652,97	
VV		podhledskl2*1,1			411,683			
VV		Součet			411,683			
25	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	7,874	730,17	5 749,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103						
D		763	Konstrukce suché výstavby				2 132 351,70	
26	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	943,680	988,63	932 950,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131411						
P		Poznámka k položce:						
VV		vytmelení, přebroušení						
VV		Skladba SDK 03						
VV		1.NP						
VV		"m.č. 1.01 - plocha"72,8			72,800			
VV		"m.č. 1.02 - plocha"62,5			62,500			
VV		"m.č. 1.04 - plocha"8,65			8,650			
VV		"m.č. 1.05 - plocha"6,69			6,690			
VV		"m.č. 1.06 - plocha"4,36			4,360			
VV		"m.č. 1.07 - plocha"18,6			18,600			
VV		"m.č. 1.09 - plocha"29,85			29,850			
VV		"m.č. 1.10 - plocha"24,97			24,970			
VV		"m.č. 1.11 - plocha"23,74			23,740			
VV		"m.č. 1.12 - plocha"4,3			4,300			
VV		"m.č. 1.14 - plocha"8,32			8,320			
VV		"m.č. 1.15 - plocha"50,66			50,660			
VV		"m.č. 1.16 - plocha"45,1			45,100			
VV		"m.č. 1.17 - plocha"19,95			19,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 1.18 - plocha"20,17		20,170			
VV			"m.č. 1.19 - plocha"20,08		20,080			
VV			"m.č. 1.20 - plocha"20,17		20,170			
VV			"m.č. 1.21 - plocha"8,74		8,740			
VV			"m.č. 1.26 - plocha"6,5		6,500			
VV			"m.č. 1.27 - plocha"3,4		3,400			
VV			"m.č. 1.28 - plocha"4,62		4,620			
VV			2.NP					
VV			"m.č. 2.01 - plocha"15,03		15,030			
VV			"m.č. 2.02 - plocha"39,79		39,790			
VV			"m.č. 2.03 - plocha"12,43		12,430			
VV			"m.č. 2.04 - plocha"25,05		25,050			
VV			"m.č. 2.05 - plocha"18,39		18,390			
VV			"m.č. 2.06 - plocha"14,44		14,440			
VV			"m.č. 2.07 - plocha"25,14		25,140			
VV			"m.č. 2.08 - plocha"4,77		4,770			
VV			"m.č. 2.10 - plocha"2,09		2,090			
VV			"m.č. 2.12 - plocha"41,01		41,010			
VV			"m.č. 2.13 - plocha"41,2		41,200			
VV			"m.č. 2.14 - plocha"22,98		22,980			
VV			"m.č. 2.15 - plocha"21,45		21,450			
VV			"m.č. 2.16 - plocha"3,73		3,730			
VV			"m.č. 2.19 - plocha"50,66		50,660			
VV			"m.č. 2.20 - plocha"20,17		20,170			
VV			"m.č. 2.21 - plocha"19,95		19,950			
VV			"m.č. 2.22 - plocha"45,1		45,100			
VV			"m.č. 2.23 - plocha"20,08		20,080			
VV			"m.č. 2.24 - plocha"20,17		20,170			
VV			"m.č. 2.25 - plocha"8,74		8,740			
VV			"m.č. 2.28 - plocha"7,14		7,140			
VV			3.NP					
VV			tl. 15mm - Skladba SDK 01					
VV	podhlSDK03		Mezisoučet		943,680			
VV			Součet		943,680			
27	K	763131432	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90	m2	395,000	1 019,92	402 868,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131432					
P			Poznámka k položce: vytmelení, přebroušení					
VV			Skladba SDK 01					
VV			1.NP					
VV			"m.č. 1.03 - plocha"12,74		12,740			
VV			"m.č. 1.08 - plocha"14,17		14,170			
VV			"m.č. 1.13 - plocha"4,96		4,960			
VV			"m.č. 1.22 - plocha"2,85		2,850			
VV			"m.č. 1.23 - plocha"5,79		5,790			
VV			"m.č. 1.24 - plocha"4,02		4,020			
VV			"m.č. 1.25 - plocha"1,78		1,780			
VV			"m.č. 1.29 - plocha"4,32		4,320			
VV			2.NP					
VV			"m.č. 2.09 - plocha"2,09		2,090			
VV			"m.č. 2.11 - plocha"6,41		6,410			
VV			"m.č. 2.17 - plocha"9,44		9,440			
VV			"m.č. 2.18 - plocha"3,3		3,300			
VV			"m.č. 2.26 - plocha"2,85		2,850			
VV			"m.č. 2.27 - plocha"5,79		5,790			
VV			3.NP					
VV			"m.č. 3.01 - plocha"15,03		15,030			
VV			"m.č. 3.02 - plocha"35,35		35,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 3.03 - plocha"12,74		12,740			
VV			"m.č. 3.04 - plocha"10,14		10,140			
VV			"m.č. 3.05 - plocha"12,59		12,590			
VV			"m.č. 3.06 - plocha"14,45		14,450			
VV			"m.č. 3.07 - plocha"16,94		16,940			
VV			"m.č. 3.08 - plocha"14,58		14,580			
VV			"m.č. 3.09 - plocha"13,89		13,890			
VV			"m.č. 3.10 - plocha"4,25		4,250			
VV			"m.č. 3.11 - plocha"2,74		2,740			
VV			"m.č. 3.12 - plocha"2,74		2,740			
VV			"m.č. 3.13 - plocha"5,56		5,560			
VV			"m.č. 3.14 - plocha"28,17		28,170			
VV			"m.č. 3.15 - plocha"19,72		19,720			
VV			"m.č. 3.16 - plocha"11,86		11,860			
VV			"m.č. 3.17 - plocha"11,05		11,050			
VV			"m.č. 3.18 - plocha"1,71		1,710			
VV			"m.č. 3.19 - plocha"13,41		13,410			
VV			"m.č. 3.20 - plocha"2,04		2,040			
VV			"m.č. 3.21 - plocha"41,2		41,200			
VV			"m.č. 3.22 - plocha"13,95		13,950			
VV			"m.č. 3.23 - plocha"2,65		2,650			
VV			"m.č. 3.24 - plocha"7,73		7,730			
VV	podhlsdk01		Mezisoučet		395,000			
VV			Součet		395,000			
28	K	763131443	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, bez izolace, REI do 60	m2	355,220	1 233,18	438 050,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131443					
			Poznámka k položce:					
			vytmelení, přebroušení					
			Skladba SDK 02					
			1.PP					
VV			"m.č. 0.01 - plocha"14,05		14,050			
VV			"m.č. 0.02 - plocha"24,57		24,570			
VV			"m.č. 0.03 - plocha"24,87		24,870			
VV			"m.č. 0.04 - plocha"17,22		17,220			
VV			"m.č. 0.05 - plocha"35,11		35,110			
VV			"m.č. 0.06 - plocha"35,69		35,690			
VV			"m.č. 0.07 - plocha"6,65		6,650			
VV			"m.č. 0.08 - plocha"7,97		7,970			
VV			"m.č. 0.09 - plocha"27,18		27,180			
VV			"m.č. 0.10 - plocha"32,68		32,680			
VV			"m.č. 0.11 - plocha"12,55		12,550			
VV			"m.č. 0.12 - plocha"37,57		37,570			
VV			"m.č. 0.13 - plocha"54,51		54,510			
VV			"m.č. 0.14 - plocha"24,6		24,600			
VV	podhlsdk02		Mezisoučet		355,220			
VV			Součet		355,220			
29	K	7631317.5	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek - napojení se stěnou negativní drážkou u SDK 03	m	1 220,480	63,75	77 805,60	
1.NP								
VV			"m.č. 1.01 - obvod"80,84		80,840			
VV			"m.č. 1.02 - obvod"33,77		33,770			
VV			"m.č. 1.04 - obvod"11,85		11,850			
VV			"m.č. 1.05 - obvod"11,36		11,360			
VV			"m.č. 1.06 - obvod"8,44		8,440			
VV			"m.č. 1.07 - obvod"18,54		18,540			
VV			"m.č. 1.09 - obvod"22,28		22,280			
VV			"m.č. 1.10 - obvod"20,14		20,140			
VV			"m.č. 1.11 - obvod"20,03		20,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 1.12 - obvod"8,26		8,260			
VV			"m.č. 1.14 - obvod"12,81		12,810			
VV			"m.č. 1.15 - obvod"44,16		44,160			
VV			"m.č. 1.16 - obvod"29,02		29,020			
VV			"m.č. 1.17 - obvod"18,13		18,130			
VV			"m.č. 1.18 - obvod"18,25		18,250			
VV			"m.č. 1.19 - obvod"18,02		18,020			
VV			"m.č. 1.20 - obvod"18,25		18,250			
VV			"m.č. 1.21 - obvod"12,37		12,370			
VV			"m.č. 1.26 - obvod"10,5		10,500			
VV			"m.č. 1.27 - obvod"8,8		8,800			
VV			"m.č. 1.28 - obvod"8,59		8,590			
VV			2.NP					
VV			"m.č. 2.01 - obvod"43,75		43,750			
VV			"m.č. 2.02 - obvod"39,87		39,870			
VV			"m.č. 2.03 - obvod"14,21		14,210			
VV			"m.č. 2.04 - obvod"20,54		20,540			
VV			"m.č. 2.05 - obvod"17,2		17,200			
VV			"m.č. 2.06 - obvod"15,29		15,290			
VV			"m.č. 2.07 - obvod"21,16		21,160			
VV			"m.č. 2.08 - obvod"8,8		8,800			
VV			"m.č. 2.10 - obvod"5,9		5,900			
VV			"m.č. 2.12 - obvod"30,77		30,770			
VV			"m.č. 2.13 - obvod"29,1		29,100			
VV			"m.č. 2.14 - obvod"19,77		19,770			
VV			"m.č. 2.15 - obvod"18,8		18,800			
VV			"m.č. 2.16 - obvod"7,79		7,790			
VV			"m.č. 2.19 - obvod"44,14		44,140			
VV			"m.č. 2.20 - obvod"18,25		18,250			
VV			"m.č. 2.21 - obvod"18,13		18,130			
VV			"m.č. 2.22 - obvod"29,02		29,020			
VV			"m.č. 2.23 - obvod"18,2		18,200			
VV			"m.č. 2.24 - obvod"18,25		18,250			
VV			"m.č. 2.25 - obvod"12,37		12,370			
VV			"m.č. 2.28 - obvod"11,84		11,840			
VV			3.NP					
VV			"m.č. 3.01 - obvod"43,48		43,480			
VV			"m.č. 3.02 - obvod"39,83		39,830			
VV			"m.č. 3.03 - obvod"14,54		14,540			
VV			"m.č. 3.04 - obvod"13,06		13,060			
VV			"m.č. 3.05 - obvod"14,48		14,480			
VV			"m.č. 3.06 - obvod"15,22		15,220			
VV			"m.č. 3.07 - obvod"16,47		16,470			
VV			"m.č. 3.08 - obvod"15,63		15,630			
VV			"m.č. 3.09 - obvod"14,94		14,940			
VV			"m.č. 3.10 - obvod"9,17		9,170			
VV			"m.č. 3.13 - obvod"10,7		10,700			
VV			"m.č. 3.14 - obvod"22,11		22,110			
VV			"m.č. 3.15 - obvod"22,64		22,640			
VV			"m.č. 3.16 - obvod"14,14		14,140			
VV			"m.č. 3.21 - obvod"21,9		21,900			
VV			"m.č. 3.22 - obvod"14,97		14,970			
VV			"m.č. 3.23 - obvod"7,41		7,410			
VV			"m.č. 3.24 - obvod"12,23		12,230			
VV			Součet		1 220,480			
30	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	1 693,900	40,57	68 721,52	CS ÚRS 2024 01

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714

podhlstk01

395,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podhlsdk02		355,220			
	VV		podhlsdk03		943,680			
	VV		Součet		1 693,900			
31	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	1 693,900	34,77	58 896,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131751						
	VV		podhlsdk01		395,000			
	VV		podhlsdk02		355,220			
	VV		podhlsdk03		943,680			
	VV		Součet		1 693,900			
32	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	399,090	63,75	25 441,99	CS ÚRS 2024 01
	VV		podhlsdk02*1,1235		399,090			
	VV		Součet		399,090			
33	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	355,220	57,95	20 585,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131752						
	VV		Podhled SDK02 = Skladba P11					
	VV		podhlsdk02		355,220			
	VV		Součet		355,220			
34	M	63152097	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 60mm	m2	355,220	132,13	46 935,22	CS ÚRS 2024 01
	VV		podhlsdk02		355,220			
	VV		Součet		355,220			
35	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	30,094	1 996,96	60 096,51	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763303						
D	766	Konstrukce truhlářské					99 839,31	
36	K	766427112	Montáž obložení podhledů rošt podkladový	m	1 122,771	74,18	83 287,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766427112						
	VV		Skladba P2					
	VV		Předpoklad 3m/1m2					
	VV		podhledski2*3		1 122,771			
	VV	rostop2	Mezisoučet		1 122,771			
	VV		Součet		1 122,771			
37	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	1,235	13 096,70	16 174,42	CS ÚRS 2024 01
	VV		rostop2*0,04*0,025*1,1		1,235			
	VV		Součet		1,235			
38	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,679	556,32	377,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766103						
D	771	Podlahy z dlaždic					452 644,16	
39	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	153,560	23,18	3 559,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011						
	VV		dlazb01		4,360			
	VV		dlazb02		149,200			
	VV		Součet		153,560			
40	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	508,780	40,57	20 641,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011						
	VV		Pod keramickou dlažbou					
	VV		dlazb01		4,360			
	VV		dlazb02		149,200			
	VV		Skladba P4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 0.01 - plocha"14,05		14,050			
	VV		"m.č. 0.02 - plocha"24,57		24,570			
	VV		"m.č. 0.03 - plocha"24,87		24,870			
	VV		"m.č. 0.04 - plocha"17,22		17,220			
	VV		"m.č. 0.05 - plocha"35,11		35,110			
	VV		"m.č. 0.06 - plocha"35,69		35,690			
	VV		"m.č. 0.07 - plocha"6,65		6,650			
	VV		"m.č. 0.08 - plocha"7,97		7,970			
	VV		"m.č. 0.09 - plocha"27,18		27,180			
	VV		"m.č. 0.10 - plocha"32,68		32,680			
	VV		"m.č. 0.11 - plocha"12,55		12,550			
	VV		"m.č. 0.12 - plocha"37,57		37,570			
	VV		"m.č. 0.13 - plocha"54,51		54,510			
	VV		"m.č. 0.14 - plocha"24,6		24,600			
	VV		Součet		508,780			
41	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	153,560	254,98	39 154,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151012					
	VV		dlazb01		4,360			
	VV		dlazb02		149,200			
	VV		Součet		153,560			
42	K	7714731.2	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	266,660	173,85	46 358,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7714731.2					
	P		Poznámka k položce: řezáno vodním paprskem ze stejné dlažby jako nášlap					
	VV		Dlažba 01					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 1.06 - obvod"8,44		8,440			
	VV	sokldlazb01	Mezisoučet		8,440			
	VV		Dlažba 02					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 1.08 - obvod"15,14		15,140			
	VV		"m.č. 1.12 - obvod"8,26		8,260			
	VV		"m.č. 1.13 - obvod"8,89		8,890			
	VV		"m.č. 1.21 - obvod"12,37		12,370			
	VV		"m.č. 1.22 - obvod"6,33		6,330			
	VV		"m.č. 1.23 - obvod"10,27		10,270			
	VV		"m.č. 1.24 - obvod"7,84		7,840			
	VV		"m.č. 1.25 - obvod"5,34		5,340			
	VV		"m.č. 1.26 - obvod"10,5		10,500			
	VV		"m.č. 1.28 - obvod"8,59		8,590			
	VV		"m.č. 1.29 - obvod"8,16		8,160			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 2.08 - obvod"8,8		8,800			
	VV		"m.č. 2.09 - obvod"5,9		5,900			
	VV		"m.č. 2.10 - obvod"5,9		5,900			
	VV		"m.č. 2.11 - obvod"11,58		11,580			
	VV		"m.č. 2.16 - obvod"7,79		7,790			
	VV		"m.č. 2.17 - obvod"12,94		12,940			
	VV		"m.č. 2.18 - obvod"7,27		7,270			
	VV		"m.č. 2.25 - obvod"12,37		12,370			
	VV		"m.č. 2.26 - obvod"6,8		6,800			
	VV		"m.č. 2.27 - obvod"10,47		10,470			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č. 3.10 - obvod"9,17		9,170			
	VV		"m.č. 3.11 - obvod"6,97		6,970			
	VV		"m.č. 3.12 - obvod"6,97		6,970			
	VV		"m.č. 3.17 - obvod"16,34		16,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 3.18 - obvod"5,44		5,440			
	VV		"m.č. 3.19 - obvod"15,71		15,710			
	VV		"m.č. 3.20 - obvod"6,11		6,110			
	VV	sokldlazb02	Mezisoučet		258,220			
	VV		Součet		266,660			
43	M	597611.3	<i>dlažba mrazuvzdorná a rektifikovaná dlažba v šedé barvě v betonovém designu o rozměru 60x60 cm a tloušťce 10 mm s matným povrchem, vhodné do interiéru i exteriér, protiskluznost R10 B - dlažba 01</i>	m2	0,928	846,07	785,15	
	VV		sokldlazb01*0,1*1,1		0,928			
	VV		Součet		0,928			
44	M	597611.5	<i>dlažba rektifikovaná, mrazuvzdorná dlažba v bílé barvě v betonovém designu o rozměru 60x60 cm a tloušťce 8,8 mm s leštěným povrchem - dlažba 02</i>	m2	28,404	1 038,46	29 496,42	
	VV		sokldlazb02*0,1*1,1		28,404			
	VV		Součet		28,404			
45	K	771574413	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	153,560	701,20	107 676,27	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574413					
	P		Poznámka k položce: vč. silikování, spárování, případných přechodových lišt					
	VV		Dlažba 01					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 1.06 - plocha"4,36		4,360			
	VV	dlazb01	Mezisoučet		4,360			
	VV		Dlažba 02					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 1.08 - plocha"14,17		14,170			
	VV		"m.č. 1.12 - plocha"4,3		4,300			
	VV		"m.č. 1.13 - plocha"4,96		4,960			
	VV		"m.č. 1.21 - plocha"8,74		8,740			
	VV		"m.č. 1.22 - plocha"2,85		2,850			
	VV		"m.č. 1.23 - plocha"5,79		5,790			
	VV		"m.č. 1.24 - plocha"4,02		4,020			
	VV		"m.č. 1.25 - plocha"1,78		1,780			
	VV		"m.č. 1.26 - plocha"6,5		6,500			
	VV		"m.č. 1.28 - plocha"4,62		4,620			
	VV		"m.č. 1.29 - plocha"4,32		4,320			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 2.08 - plocha"4,77		4,770			
	VV		"m.č. 2.09 - plocha"2,09		2,090			
	VV		"m.č. 2.10 - plocha"2,09		2,090			
	VV		"m.č. 2.11 - plocha"6,41		6,410			
	VV		"m.č. 2.16 - plocha"3,73		3,730			
	VV		"m.č. 2.17 - plocha"9,44		9,440			
	VV		"m.č. 2.18 - plocha"3,3		3,300			
	VV		"m.č. 2.25 - plocha"8,74		8,740			
	VV		"m.č. 2.26 - plocha"2,85		2,850			
	VV		"m.č. 2.27 - plocha"5,79		5,790			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č. 3.10 - plocha"4,25		4,250			
	VV		"m.č. 3.11 - plocha"2,74		2,740			
	VV		"m.č. 3.12 - plocha"2,74		2,740			
	VV		"m.č. 3.17 - plocha"11,05		11,050			
	VV		"m.č. 3.18 - plocha"1,71		1,710			
	VV		"m.č. 3.19 - plocha"13,41		13,410			
	VV		"m.č. 3.20 - plocha"2,04		2,040			
	VV	dlazb02	Mezisoučet		149,200			
	VV		Součet		153,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	597611.3	dlažba mrazuvzdorná a rektifikovaná dlažba v šedé barvě v betonovém designu o rozměru 60x60 cm a tloušťce 10 mm s matným povrchem, vhodné do interiéru i exteriér, protiskluznost R10 B - dlažba 01	m2	4,796	846,07	4 057,75	
	VV		dlazb01*1,1		4,796			
	VV		Součet		4,796			
47	M	597611.5	dlažba rektifikovaná, mrazuvzdorná dlažba v bílé barvě v betonovém designu o rozměru 60x60 cm a tloušťce 8,8 mm s leštěným povrchem - dlažba 02	m2	164,120	1 038,46	170 432,06	
	VV		dlazb02*1,1		164,120			
	VV		Součet		164,120			
48	K	7715911.2	Izolace podlahy nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. systémových profilů, rohů, koutů, bandáží	m2	83,890	336,11	28 196,27	
	VV		Skladba P5					
	VV		podlp5		83,890			
	VV		Součet		83,890			
49	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	7,305	312,93	2 285,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771103					
	D	776	Podlahy povlakové				3 510 936,49	
50	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	1 611,080	20,86	33 607,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
	VV		viny01		355,220			
	VV		viny02oranzova		62,500			
	VV		viny02zelena		72,800			
	VV		viny02modra		54,820			
	VV		viny02zluta		70,100			
	VV		viny02seda		189,510			
	VV		viny02brcalova		21,390			
	VV		viny03		784,740			
	VV	podlvinyl	Mezisoučet		1 611,080			
	VV		Součet		1 611,080			
51	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	1 611,080	32,45	52 279,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112					
	VV		podlvinyl		1 611,080			
	VV		Součet		1 611,080			
52	K	776141112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	1 611,080	388,27	625 534,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141112					
	VV		podlvinyl		1 611,080			
	VV		Součet		1 611,080			
53	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	1 611,080	266,57	429 465,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776231111					
	P		Poznámka k položce: vč. dilatací, řešení spojů atd..					
	VV		Vinyl 01					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č. 0.01 - plocha"14,05		14,050			
	VV		"m.č. 0.02 - plocha"24,57		24,570			
	VV		"m.č. 0.03 - plocha"24,87		24,870			
	VV		"m.č. 0.04 - plocha"17,22		17,220			
	VV		"m.č. 0.05 - plocha"35,11		35,110			
	VV		"m.č. 0.06 - plocha"35,69		35,690			
	VV		"m.č. 0.07 - plocha"6,65		6,650			
	VV		"m.č. 0.08 - plocha"7,97		7,970			
	VV		"m.č. 0.09 - plocha"27,18		27,180			
	VV		"m.č. 0.10 - plocha"32,68		32,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 0.11 - plocha"12,55		12,550			
VV			"m.č. 0.12 - plocha"37,57		37,570			
VV			"m.č. 0.13 - plocha"54,51		54,510			
VV			"m.č. 0.14 - plocha"24,6		24,600			
VV	viny01		Mezisoučet		355,220			
VV			Vinyl 02 - oranžová					
VV			1.NP					
VV			"m.č. 1.02 - plocha"62,5		62,500			
VV	viny02oranzova		Mezisoučet		62,500			
VV			Vinyl 02 - zelená					
VV			1.NP					
VV			"m.č. 1.01 - plocha"72,8		72,800			
VV	viny02zelená		Mezisoučet		72,800			
VV			Vinyl 02 - modrá					
VV			2.NP					
VV			"m.č. 2.01 - plocha"15,03		15,030			
VV			"m.č. 2.02 - plocha"39,79		39,790			
VV	viny02modra		Mezisoučet		54,820			
VV			Vinyl 02 - žlutá					
VV			3.NP					
VV			"m.č. 3.01 - plocha"15,03		15,030			
VV			"m.č. 3.02 - plocha"35,35		35,350			
VV			"m.č. 3.15 - plocha"19,72		19,720			
VV	viny02zluta		Mezisoučet		70,100			
VV			Vinyl 02 - šedá					
VV			1.NP					
VV			"m.č. 1.05 - plocha"6,69		6,690			
VV			"m.č. 1.14 - plocha"8,32		8,320			
VV			"m.č. 1.27 - plocha"3,4		3,400			
VV			2.NP					
VV			"m.č. 2.07 - plocha"25,14		25,140			
VV			3.NP					
VV			"m.č. 3.13 - plocha"5,56		5,560			
VV			"m.č. 3.16 - plocha"11,86		11,860			
VV			"m.č. 3.21 - plocha"41,2		41,200			
VV			"m.č. 3.22 - plocha"13,95		13,950			
VV			"m.č. 3.23 - plocha"2,65		2,650			
VV			Schodiště ve všech 3.patrech					
VV			"podesta dle dm" 8,7*3		26,100			
VV			Stupnice					
VV			1,55*0,30*22		10,230			
VV			1,55*0,30*22		10,230			
VV			1,55*0,30*20		9,300			
VV			Podstupnice					
VV			1,55*0,15*22		5,115			
VV			1,55*0,15*22		5,115			
VV			1,55*0,15*20		4,650			
VV	viny02seda		Mezisoučet		189,510			
VV			Vinyl 02 - brčálová					
VV			1.NP					
VV			"m.č. 1.03 - plocha"12,74		12,740			
VV			"m.č. 1.04 - plocha"8,65		8,650			
VV	viny02brcalova		Mezisoučet		21,390			
VV			Vinyl 03					
VV			1.NP					
VV			"m.č. 1.07 - plocha"18,6		18,600			
VV			"m.č. 1.09 - plocha"29,85		29,850			
VV			"m.č. 1.10 - plocha"24,97		24,970			
VV			"m.č. 1.11 - plocha"23,74		23,740			
VV			"m.č. 1.15 - plocha"50,66		50,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 1.16 - plocha"45,1		45,100			
	VV		"m.č. 1.17 - plocha"19,95		19,950			
	VV		"m.č. 1.18 - plocha"20,17		20,170			
	VV		"m.č. 1.19 - plocha"20,08		20,080			
	VV		"m.č. 1.20 - plocha"20,17		20,170			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 2.03 - plocha"12,43		12,430			
	VV		"m.č. 2.04 - plocha"25,05		25,050			
	VV		"m.č. 2.05 - plocha"18,39		18,390			
	VV		"m.č. 2.06 - plocha"14,44		14,440			
	VV		"m.č. 2.12 - plocha"41,01		41,010			
	VV		"m.č. 2.13 - plocha"41,2		41,200			
	VV		"m.č. 2.14 - plocha"22,98		22,980			
	VV		"m.č. 2.15 - plocha"21,45		21,450			
	VV		"m.č. 2.19 - plocha"50,66		50,660			
	VV		"m.č. 2.20 - plocha"20,17		20,170			
	VV		"m.č. 2.21 - plocha"19,95		19,950			
	VV		"m.č. 2.22 - plocha"45,1		45,100			
	VV		"m.č. 2.23 - plocha"20,08		20,080			
	VV		"m.č. 2.24 - plocha"20,17		20,170			
	VV		"m.č. 2.28 - plocha"7,14		7,140			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č. 3.03 - plocha"12,74		12,740			
	VV		"m.č. 3.04 - plocha"10,14		10,140			
	VV		"m.č. 3.05 - plocha"12,59		12,590			
	VV		"m.č. 3.06 - plocha"14,45		14,450			
	VV		"m.č. 3.07 - plocha"16,94		16,940			
	VV		"m.č. 3.08 - plocha"14,58		14,580			
	VV		"m.č. 3.09 - plocha"13,89		13,890			
	VV		"m.č. 3.14 - plocha"28,17		28,170			
	VV		"m.č. 3.24 - plocha"7,73		7,730			
	VV	viny03	Mezisoučet		784,740			
	VV		Součet		1 611,080			
54	M	28411.50	<i>vinyln - vysoká zátěž, tl. 5mm, lepeno dle výrobce, protiskluznost R10, protlak ≤ 0.10 mm, hořlavost Bfl-s1 - vinyl 01</i>	m2	390,742	2 078,09	811 997,04	
	VV		viny01*1,1		390,742			
	VV		Součet		390,742			
55	M	28411.55	<i>vinyln - vysoká zátěž, tl. 2mm, celoplošně lepený, akustický útlum 5dB, protiskluznost R9, protlak - vinyl 02 (oranžová)</i>	m2	68,750	719,74	49 482,13	
	VV		viny02oranžova*1,1		68,750			
	VV		Součet		68,750			
56	M	28411.56	<i>vinyln - vysoká zátěž, tl. 2mm, celoplošně lepený, akustický útlum 5dB, protiskluznost R9, protlak - vinyl 02 (zelená)</i>	m2	80,080	719,74	57 636,78	
	VV		viny02zelená*1,1		80,080			
	VV		Součet		80,080			
57	M	28411.57	<i>vinyln - vysoká zátěž, tl. 2mm, celoplošně lepený, akustický útlum 5dB, protiskluznost R9, protlak - vinyl 02 (modrá)</i>	m2	60,302	719,74	43 401,76	
	VV		viny02modra*1,1		60,302			
	VV		Součet		60,302			
58	M	28411.58	<i>vinyln - vysoká zátěž, tl. 2mm, celoplošně lepený, akustický útlum 5dB, protiskluznost R9, protlak - vinyl 02 (žlutá)</i>	m2	77,110	719,74	55 499,15	
	VV		viny02zluta*1,1		77,110			
	VV		Součet		77,110			
59	M	28411.59	<i>vinyln - vysoká zátěž, tl. 2mm, celoplošně lepený, akustický útlum 5dB, protiskluznost R9, protlak - vinyl 02 (šedá)</i>	m2	208,461	719,74	150 037,72	
	VV		viny02seda*1,1		208,461			
	VV		Součet		208,461			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	28411.60	vinyl - vysoká zátěž, tl. 2mm, celoplošně lepený, akustický útlum 5dB, protiskluznost R9, protlak - vinyl 02 (brčálová)	m2	23,529	611,95	14 398,57	
	VV		vinyl02brcalova*1,1		23,529			
	VV		Součet		23,529			
61	M	28411.70	vinyl - zámkový s rigidním jádrem, tl. 4,5mm, akustický útlum 4 dB, protiskluznost R10, protlak ≤ 0.10 mm, hořlavost Bfl-s1 - vinyl 03 (dekor dřeva)	m2	863,214	795,07	686 315,55	
	VV		vinyl03*1,1		863,214			
	VV		Součet		863,214			
62	K	7764112.2	Montáž a dodávka systémového soklu od výrobce vinylu vč. systémových detailů, prvků	m	1 567,940	283,96	445 232,24	
	VV		1.PP					
	VV		"m.č. 0.01 - obvod"41,4		41,400			
	VV		"m.č. 0.02 - obvod"25,67		25,670			
	VV		"m.č. 0.03 - obvod"27,89		27,890			
	VV		"m.č. 0.04 - obvod"20,6		20,600			
	VV		"m.č. 0.05 - obvod"24,59		24,590			
	VV		"m.č. 0.06 - obvod"25,17		25,170			
	VV		"m.č. 0.07 - obvod"10,54		10,540			
	VV		"m.č. 0.08 - obvod"11,97		11,970			
	VV		"m.č. 0.09 - obvod"21,61		21,610			
	VV		"m.č. 0.10 - obvod"24,37		24,370			
	VV		"m.č. 0.11 - obvod"15,21		15,210			
	VV		"m.č. 0.12 - obvod"31,74		31,740			
	VV		"m.č. 0.13 - obvod"31,61		31,610			
	VV		"m.č. 0.14 - obvod"22,4		22,400			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 1.01 - obvod"80,84		80,840			
	VV		"m.č. 1.02 - obvod"33,77		33,770			
	VV		"m.č. 1.03 - obvod"15,22		15,220			
	VV		"m.č. 1.04 - obvod"11,85		11,850			
	VV		"m.č. 1.05 - obvod"11,36		11,360			
	VV		"m.č. 1.07 - obvod"18,54		18,540			
	VV		"m.č. 1.09 - obvod"22,28		22,280			
	VV		"m.č. 1.10 - obvod"20,14		20,140			
	VV		"m.č. 1.11 - obvod"20,03		20,030			
	VV		"m.č. 1.14 - obvod"12,81		12,810			
	VV		"m.č. 1.15 - obvod"44,16		44,160			
	VV		"m.č. 1.16 - obvod"29,02		29,020			
	VV		"m.č. 1.17 - obvod"18,13		18,130			
	VV		"m.č. 1.18 - obvod"18,25		18,250			
	VV		"m.č. 1.19 - obvod"18,02		18,020			
	VV		"m.č. 1.20 - obvod"18,25		18,250			
	VV		"m.č. 1.27 - obvod"8,8		8,800			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 2.01 - obvod"43,75		43,750			
	VV		"m.č. 2.02 - obvod"39,87		39,870			
	VV		"m.č. 2.03 - obvod"14,21		14,210			
	VV		"m.č. 2.04 - obvod"20,54		20,540			
	VV		"m.č. 2.05 - obvod"17,2		17,200			
	VV		"m.č. 2.06 - obvod"15,29		15,290			
	VV		"m.č. 2.07 - obvod"21,16		21,160			
	VV		"m.č. 2.12 - obvod"30,77		30,770			
	VV		"m.č. 2.13 - obvod"29,1		29,100			
	VV		"m.č. 2.14 - obvod"19,77		19,770			
	VV		"m.č. 2.15 - obvod"18,8		18,800			
	VV		"m.č. 2.19 - obvod"44,14		44,140			
	VV		"m.č. 2.20 - obvod"18,25		18,250			
	VV		"m.č. 2.21 - obvod"18,13		18,130			
	VV		"m.č. 2.22 - obvod"29,02		29,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 2.23 - obvod"18,2		18,200			
	VV		"m.č. 2.24 - obvod"18,25		18,250			
	VV		"m.č. 2.28 - obvod"11,84		11,840			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č. 3.01 - obvod"43,48		43,480			
	VV		"m.č. 3.02 - obvod"39,83		39,830			
	VV		"m.č. 3.03 - obvod"14,54		14,540			
	VV		"m.č. 3.04 - obvod"13,06		13,060			
	VV		"m.č. 3.05 - obvod"14,48		14,480			
	VV		"m.č. 3.06 - obvod"15,22		15,220			
	VV		"m.č. 3.07 - obvod"16,47		16,470			
	VV		"m.č. 3.08 - obvod"15,63		15,630			
	VV		"m.č. 3.09 - obvod"14,94		14,940			
	VV		"m.č. 3.13 - obvod"10,7		10,700			
	VV		"m.č. 3.14 - obvod"22,11		22,110			
	VV		"m.č. 3.15 - obvod"22,64		22,640			
	VV		"m.č. 3.16 - obvod"14,14		14,140			
	VV		"m.č. 3.21 - obvod"21,9		21,900			
	VV		"m.č. 3.22 - obvod"14,97		14,970			
	VV		"m.č. 3.23 - obvod"7,41		7,410			
	VV		"m.č. 3.24 - obvod"12,23		12,230			
	VV		Schodiště					
	VV		"do 1.NP" 9,0+5,40+2,35*2		19,100			
	VV		"do 2.NP" 9,9+5,40*2,35*2		35,280			
	VV		"do 3.NP" 9,9+5,40*2,35*2		35,280			
	VV		Součet		1 567,940			
63	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	19,344	2 897,50	56 049,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776103					
D 781			Dokončovací práce - obklady		911 247,52			
64	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	427,239	16,23	6 934,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011					
	VV		keramob01		26,696			
	VV		keramob02		5,995			
	VV		keramob03		339,836			
	VV		keramob04		21,120			
	VV		keramob05		2,280			
	VV		keramob06		16,590			
	VV		keramob07		4,848			
	VV		keramob08		9,874			
	VV		Součet		427,239			
65	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	427,239	34,77	14 855,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
	VV		keramob01		26,696			
	VV		keramob02		5,995			
	VV		keramob03		339,836			
	VV		keramob04		21,120			
	VV		keramob05		2,280			
	VV		keramob06		16,590			
	VV		keramob07		4,848			
	VV		keramob08		9,874			
	VV		Součet		427,239			
66	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	185,485	314,09	58 258,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112					
	VV		Na WC a v koupelnách - pás cca 30cm nad zemí (umývárny 2m)					
	VV		1.PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 0.07 - obvod"10,54*0,3		3,162			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 1.08 - obvod"15,14*2,0		30,280			
	VV		"m.č. 1.13 - obvod"8,89*0,3		2,667			
	VV		"m.č. 1.14 - obvod"12,81*0,3		3,843			
	VV		"m.č. 1.22 - obvod"6,33*0,3		1,899			
	VV		"m.č. 1.23 - obvod"10,27*2,0		20,540			
	VV		"m.č. 1.24 - obvod"7,84*0,3		2,352			
	VV		"m.č. 1.25 - obvod"5,34*0,3		1,602			
	VV		"m.č. 1.29 - obvod"8,16*0,3		2,448			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 2.09 - obvod"5,9*0,3		1,770			
	VV		"m.č. 2.10 - obvod"5,9*0,3		1,770			
	VV		"m.č. 2.11 - obvod"11,58*0,3		3,474			
	VV		"m.č. 2.17 - obvod"12,94*2,0		25,880			
	VV		"m.č. 2.18 - obvod"7,27*0,3		2,181			
	VV		"m.č. 2.26 - obvod"6,8*0,3		2,040			
	VV		"m.č. 2.27 - obvod"10,47*2,0		20,940			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č. 3.11 - obvod"6,97*0,3		2,091			
	VV		"m.č. 3.12 - obvod"6,97*0,3		2,091			
	VV		"m.č. 3.13 - obvod"10,7*0,3		3,210			
	VV		"m.č. 3.17 - obvod"16,34*2,0		32,680			
	VV		"m.č. 3.18 - obvod"5,44*0,3		1,632			
	VV		"m.č. 3.19 - obvod"15,71*0,3		4,713			
	VV		"m.č. 3.20 - obvod"6,11*2,0		12,220			
	VV		Součet		185,485			
67	K	781472213	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	360,956	747,56	269 836,27	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472213					
	VV		Dle projektu interiéru					
	VV		Obklad 03					
	VV		1.NP					
	VV		V m.č. 1.22					
	VV		"m.č. 1.22 - obvod"6,33*1,32		8,356			
	VV		V m.č. 1.23					
	VV		"m.č. 1.23 - obvod"10,27*2,31		23,724			
	VV		V m.č. 1.24					
	VV		"m.č. 1.24 - obvod"7,84*1,32		10,349			
	VV		V m.č. 1.25					
	VV		"m.č. 1.25 - obvod"5,34*1,32		7,049			
	VV		V m.č. 1.29					
	VV		"m.č. 1.29 - obvod"8,16*1,32		10,771			
	VV		V m.č. 1.14					
	VV		1,10*1,32		1,452			
	VV		V m.č. 1.13					
	VV		"m.č. 1.13 - obvod"8,89*2,31		20,536			
	VV		V m.č. 1.08					
	VV		"m.č. 1.08 - obvod"15,14*2,31		34,973			
	VV		2.NP					
	VV		V m.č. 2.26					
	VV		"m.č. 2.26 - obvod"6,8*1,32		8,976			
	VV		V m.č. 1.27					
	VV		"m.č. 2.27 - obvod"10,47*2,31		24,186			
	VV		V m.č. 2.09					
	VV		"m.č. 2.09 - obvod"5,9*1,32		7,788			
	VV		V m.č. 2.10					
	VV		"m.č. 2.10 - obvod"5,9*1,32		7,788			
	VV		V m.č. 2.11					
	VV		"m.č. 2.11 - obvod"11,58*1,32		15,286			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			V m.č. 2.17					
VV			"m.č. 2.17 - obvod"12,94*2,31		29,891			
VV			V m.č. 2.18					
VV			"m.č. 2.18 - obvod"7,27*1,32		9,596			
VV			3.NP					
VV			V m.č. 3.11					
VV			"m.č. 3.11 - obvod"6,97*1,32		9,200			
VV			V m.č. 3.12					
VV			"m.č. 3.12 - obvod"6,97*1,32		9,200			
VV			V m.č. 2.17					
VV			"m.č. 3.17 - obvod"16,34*2,31		37,745			
VV			V m.č. 2.18					
VV			"m.č. 3.18 - obvod"5,44*2,31		12,566			
VV			V m.č. 2.19					
VV			"m.č. 3.19 - obvod"15,71*2,31		36,290			
VV			V m.č. 2.20					
VV			"m.č. 3.20 - obvod"6,11*2,31		14,114			
VV	keramob03		Mezisoučet		339,836			
VV			Obklad 04					
VV			1.NP					
VV			V m.č. 1.27					
VV			"m.č. 1.27 - obvod"8,8*2,40		21,120			
VV	keramob04		Mezisoučet		21,120			
VV			Součet		360,956			
68	M	597617.3	obklad keramický vel. 33x100cm dle výběru investora - obklad 03	m2	390,811	1 095,26	428 039,66	
VV			keramob03*1,15		390,811			
VV			Součet		390,811			
69	M	597617.4	obklad keramický vel. 32x90cm dle výběru investora - obklad 04	m2	24,288	921,41	22 379,21	
VV			keramob04*1,15		24,288			
VV			Součet		24,288			
70	K	781472214	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	53,160	747,56	39 740,29	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472214					
VV			Dle projektu interieru					
VV			Obklad 01					
VV			1.PP					
VV			V m.č. 0.06					
VV			1,0*1,40		1,400			
VV			V m.č. 0.07					
VV			"m.č. 0.07 - obvod"10,54*2,40		25,296			
VV	keramob01		Mezisoučet		26,696			
VV			Obklad 06					
VV			1.NP					
VV			V m.č. 1.04					
VV			"m.č. 1.04 - obvod"11,85*1,40		16,590			
VV	keramob06		Mezisoučet		16,590			
VV			Obklad 08					
VV			1.NP					
VV			V m.č. 1.07					
VV			(0,60+2,15)*0,50		1,375			
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.04					
VV			0,70*1,40		0,980			
VV			(1,85+0,70)*0,50		1,275			
VV			V m.č. 2.05					
VV			0,70*1,40		0,980			
VV			(1,85+0,70)*0,50		1,275			
VV			3.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		V m.č. 3.09					
	VV		0,885*1,40		1,239			
	VV		3,10*0,50		1,550			
	VV		V m.č. 3.14					
	VV		2,40*0,50		1,200			
	VV	keramob08	Mezisoučet		9,874			
	VV		Součet		53,160			
71	M	597617.1	obklad keramický vel. 30x60cm dle výběru investora - obklad 01	m2	30,700	778,85	23 910,70	
	VV		keramob01*1,15		30,700			
	VV		Součet		30,700			
72	M	597617.6	obklad keramický vel. 30x60cm dle výběru investora - obklad 06	m2	19,079	778,85	14 859,68	
	VV		keramob06*1,15		19,079			
	VV		Součet		19,079			
73	M	597617.8	obklad keramický vel. 30x60cm dle výběru investora - obklad 08	m2	11,355	778,85	8 843,84	
	VV		keramob08*1,15		11,355			
	VV		Součet		11,355			
74	K	781472217	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	2,280	747,56	1 704,44	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472217					
	VV		Dle projektu interiéru					
	VV		Obklad 05					
	VV		1.NP					
	VV		V m.č. 1.02					
	VV		(2,60+0,60*2)*0,60		2,280			
	VV	keramob05	Mezisoučet		2,280			
	VV		Součet		2,280			
75	M	597617.5	obklad keramický vel. 0,20x0,40cm dle výběru investora - obklad 05	m2	2,508	525,03	1 316,78	
	VV		keramob05*1,10		2,508			
	VV		Součet		2,508			
76	K	781472219	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	4,848	747,56	3 624,17	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472219					
	VV		Dle projektu interiéru					
	VV		Obklad 07					
	VV		1.NP					
	VV		V m.č. 1.03					
	VV		(1,49+1,17)*0,50		1,330			
	VV		(1,68+3,57+1,785)*0,50		3,518			
	VV	keramob07	Mezisoučet		4,848			
	VV		Součet		4,848			
77	M	597617.7	obklad keramický vel. 0,20x0,20cm dle výběru investora - obklad 07	m2	5,333	674,54	3 597,32	
	VV		keramob07*1,10		5,333			
	VV		Součet		5,333			
78	K	781472222	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 45 do 50 ks/m2	m2	5,995	747,56	4 481,62	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472222					
	VV		Dle projektu interiéru					
	VV		Obklad 02					
	VV		1.NP					
	VV		V m.č. 1.15					
	VV		2,95*0,50		1,475			
	VV		V m.č. 1.09					
	VV		2,40*0,55		1,320			
	VV		2.NP					
	VV		V m.č. 2.19					
	VV		2,95*0,50		1,475			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		V m.č. 2.12					
	VV		3,45*0,50		1,725			
	VV	keramob02	Mezisoučet		5,995			
	VV		Součet		5,995			
79	M	597617.2	obklad keramický vel. 10x20cm dle výběru investora - obklad 02	m2	6,595	776,53	5 121,22	
	VV		keramob02*1,10		6,595			
	VV		Součet		6,595			
80	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	12,922	289,75	3 744,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781103								
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				653 679,48	
81	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 238,958	5,56	23 568,61	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001								
	VV		1.PP					
	VV		"m.č. 0.01 - obvod"41,4*2,70		111,780			
	VV		"m.č. 0.02 - obvod"25,6*2,70		69,309			
	VV		"m.č. 0.03 - obvod"27,89*2,70		75,303			
	VV		"m.č. 0.04 - obvod"20,6*2,70		55,620			
	VV		"m.č. 0.05 - obvod"24,59*2,70		66,393			
	VV		"m.č. 0.06 - obvod"25,17*2,70		67,959			
	VV		"m.č. 0.07 - obvod"10,54*2,70		28,458			
	VV		"m.č. 0.08 - obvod"11,97*2,70		32,319			
	VV		"m.č. 0.09 - obvod"21,61*2,70		58,347			
	VV		"m.č. 0.10 - obvod"24,37*2,70		65,799			
	VV		"m.č. 0.11 - obvod"15,21*2,70		41,067			
	VV		"m.č. 0.12 - obvod"31,74*2,70		85,698			
	VV		"m.č. 0.13 - obvod"31,61*2,70		85,347			
	VV		"m.č. 0.14 - obvod"22,4*2,70		60,480			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 1.01 - obvod"80,84*2,70		218,268			
	VV		"m.č. 1.02 - obvod"33,77*2,70		91,179			
	VV		"m.č. 1.03 - obvod"15,22*2,70		41,094			
	VV		"m.č. 1.04 - obvod"11,85*2,70		31,995			
	VV		"m.č. 1.05 - obvod"11,36*2,70		30,672			
	VV		"m.č. 1.06 - obvod"8,44*2,70		22,788			
	VV		"m.č. 1.07 - obvod"18,54*2,70		50,058			
	VV		"m.č. 1.08 - obvod"15,14*2,70		40,878			
	VV		"m.č. 1.09 - obvod"22,28*2,70		60,156			
	VV		"m.č. 1.10 - obvod"20,14*2,70		54,378			
	VV		"m.č. 1.11 - obvod"20,03*2,70		54,081			
	VV		"m.č. 1.12 - obvod"8,26*2,70		22,302			
	VV		"m.č. 1.13 - obvod"8,89*2,70		24,003			
	VV		"m.č. 1.14 - obvod"12,81*2,70		34,587			
	VV		"m.č. 1.15 - obvod"44,16*2,70		119,232			
	VV		"m.č. 1.16 - obvod"29,02*2,70		78,354			
	VV		"m.č. 1.17 - obvod"18,13*2,70		48,951			
	VV		"m.č. 1.18 - obvod"18,25*2,70		49,275			
	VV		"m.č. 1.19 - obvod"18,02*2,70		48,654			
	VV		"m.č. 1.20 - obvod"18,25*2,70		49,275			
	VV		"m.č. 1.21 - obvod"12,37*2,70		33,399			
	VV		"m.č. 1.22 - obvod"6,33*2,70		17,091			
	VV		"m.č. 1.23 - obvod"10,27*2,70		27,729			
	VV		"m.č. 1.24 - obvod"7,84*2,70		21,168			
	VV		"m.č. 1.25 - obvod"5,34*2,70		14,418			
	VV		"m.č. 1.26 - obvod"10,5*2,70		28,350			
	VV		"m.č. 1.27 - obvod"8,8*2,70		23,760			
	VV		"m.č. 1.28 - obvod"8,59*2,70		23,193			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 1.29 - obvod"8,16*2,70		22,032			
VV			2.NP					
VV			"m.č. 2.01 - obvod"43,75*2,70		118,125			
VV			"m.č. 2.02 - obvod"39,87*2,70		107,649			
VV			"m.č. 2.03 - obvod"14,21*2,70		38,367			
VV			"m.č. 2.04 - obvod"20,54*2,70		55,458			
VV			"m.č. 2.05 - obvod"17,2*2,70		46,440			
VV			"m.č. 2.06 - obvod"15,29*2,70		41,283			
VV			"m.č. 2.07 - obvod"21,16*2,70		57,132			
VV			"m.č. 2.08 - obvod"8,8*2,70		23,760			
VV			"m.č. 2.09 - obvod"5,9*2,70		15,930			
VV			"m.č. 2.10 - obvod"5,9*2,70		15,930			
VV			"m.č. 2.11 - obvod"11,58*2,70		31,266			
VV			"m.č. 2.12 - obvod"30,77*2,70		83,079			
VV			"m.č. 2.13 - obvod"29,1*2,70		78,570			
VV			"m.č. 2.14 - obvod"19,77*2,70		53,379			
VV			"m.č. 2.15 - obvod"18,8*2,70		50,760			
VV			"m.č. 2.16 - obvod"7,79*2,70		21,033			
VV			"m.č. 2.17 - obvod"12,94*2,70		34,938			
VV			"m.č. 2.18 - obvod"7,27*2,70		19,629			
VV			"m.č. 2.19 - obvod"44,14*2,70		119,178			
VV			"m.č. 2.20 - obvod"18,25*2,70		49,275			
VV			"m.č. 2.21 - obvod"18,13*2,70		48,951			
VV			"m.č. 2.22 - obvod"29,02*2,70		78,354			
VV			"m.č. 2.23 - obvod"18,2*2,70		49,140			
VV			"m.č. 2.24 - obvod"18,25*2,70		49,275			
VV			"m.č. 2.25 - obvod"12,37*2,70		33,399			
VV			"m.č. 2.26 - obvod"6,8*2,70		18,360			
VV			"m.č. 2.27 - obvod"10,47*2,70		28,269			
VV			"m.č. 2.28 - obvod"11,84*2,70		31,968			
VV			3.NP					
VV			"m.č. 3.01 - obvod"43,48*2,40		104,352			
VV			"m.č. 3.02 - obvod"39,83*2,40		95,592			
VV			"m.č. 3.03 - obvod"14,54*2,40		34,896			
VV			"m.č. 3.04 - obvod"13,06*2,40		31,344			
VV			"m.č. 3.05 - obvod"14,48*2,40		34,752			
VV			"m.č. 3.06 - obvod"15,22*2,40		36,528			
VV			"m.č. 3.07 - obvod"16,47*2,40		39,528			
VV			"m.č. 3.08 - obvod"15,63*2,40		37,512			
VV			"m.č. 3.09 - obvod"14,94*2,40		35,856			
VV			"m.č. 3.10 - obvod"9,17*2,40		22,008			
VV			"m.č. 3.11 - obvod"6,97*2,40		16,728			
VV			"m.č. 3.12 - obvod"6,97*2,40		16,728			
VV			"m.č. 3.13 - obvod"10,7*2,40		25,680			
VV			"m.č. 3.14 - obvod"22,11*2,40		53,064			
VV			"m.č. 3.15 - obvod"22,64*2,40		54,336			
VV			"m.č. 3.16 - obvod"14,14*2,40		33,936			
VV			"m.č. 3.17 - obvod"16,34*2,40		39,216			
VV			"m.č. 3.18 - obvod"5,44*2,40		13,056			
VV			"m.č. 3.19 - obvod"15,71*2,40		37,704			
VV			"m.č. 3.20 - obvod"6,11*2,40		14,664			
VV			"m.č. 3.21 - obvod"21,9*2,40		52,560			
VV			"m.č. 3.22 - obvod"14,97*2,40		35,928			
VV			"m.č. 3.23 - obvod"7,41*2,40		17,784			
VV			"m.č. 3.24 - obvod"12,23*2,04		24,949			
VV			Ostění a nadpraží vnějších výplní otvorů					
VV			(1,25+1,50*2)*0,15*39		24,863			
VV			(0,50+0,50*2)*0,15*4		0,900			
VV			(4,10+1,25*2)*0,15*1		0,990			
VV			(2,25+1,62*2)*0,15*8		6,588			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,75+1,50*2)*0,15*2		1,125			
	VV		(3,40+2,00*2)*0,15*1		1,110			
	VV		(6,66+2,00*2)*0,15*1		1,599			
	VV		(2,60+1,20*2)*0,15*1		0,750			
	VV		(1,25+1,25*2)*0,15*19		10,688			
	VV		(4,10+1,38*2)*0,15*2		2,058			
	VV		(0,75+1,20*2)*0,15*1		0,473			
	VV		(0,90+1,20*2)*0,15*1		0,495			
	VV		(1,25+0,70*2)*0,15*2		0,795			
	VV		(1,25+0,70*2)*0,15*3		1,193			
	VV		(1,00+1,80*2)*0,15*1		0,690			
	VV		(0,75+1,50*2)*0,15*2		1,125			
	VV		(0,50+0,50*2)*0,15*20		4,500			
	VV		(0,75+1,20*2)*0,15*1		0,473			
	VV		(1,25+1,50*2)*0,15*1		0,638			
	VV		(1,50+1,50*2)*0,15*2		1,350			
	VV		(0,90+1,25*2)*0,15*1		0,510			
	VV		Ostění a nadpraží vstupních dveří					
	VV		(1,86+2,08*2)*0,15*1		0,903			
	VV		(1,11+2,23*2)*0,15*2		1,671			
	VV		(4,61+2,23*2)*0,15*1		1,361			
	VV		(0,86+2,30*2)*0,15*4		3,276			
	VV		(0,86+2,30*2)*0,15*4		3,276			
	VV		Odpočty ploch keramických obkladů					
	VV		-keramob01		-26,696			
	VV		-keramob02		-5,995			
	VV		-keramob03		-339,836			
	VV		-keramob04		-21,120			
	VV		-keramob05		-2,280			
	VV		-keramob06		-16,590			
	VV		-keramob07		-4,848			
	VV		-keramob08		-9,874			
	VV	vymalb	Mezisoučet		4 238,958			
	VV		Součet		4 238,958			
82	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 238,958	17,39	73 715,48	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					
	VV		vymalb		4 238,958			
	VV		Součet		4 238,958			
83	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 925,228	86,93	515 080,07	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101					
	VV		vymalb		4 238,958			
	VV		-tapet01		-27,469			
	VV		-tapet02		-25,220			
	VV		-tapet03		-8,866			
	VV		Podhledy SDK					
	VV		podhlsdk01		395,000			
	VV		podhlsdk02		355,220			
	VV		podhlsdk03		943,680			
	VV		Podhledová část schodišťových ramen a podesty - 3x					
	VV		"ramena" 3,50*1,325*2*3		27,825			
	VV		"mezipodesta dle dm" 8,70*3		26,100			
	VV		Součet		5 925,228			
84	K	784211163	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	192,920	56,79	10 955,93	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211163					
	VV		Dle projektu interiéru					
	VV		Výmalba 01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1.NP					
VV			V m.č. 1.16					
VV			10,0*2,60		26,000			
VV			V m.č. 1.17					
VV			3,76*2,60		9,776			
VV			V m.č. 1.18					
VV			3,76*2,60		9,776			
VV			V m.č. 1.19					
VV			3,76*2,60		9,776			
VV			V m.č. 1.20					
VV			3,76*2,60		9,776			
VV			V m.č. 1.10					
VV			4,42*2,60		11,492			
VV			V m.č. 1.11					
VV			3,85*2,60		10,010			
VV			Výmalba 02					
VV			V m.č. 2.22					
VV			10,0*2,60		26,000			
VV			V m.č. 2.21					
VV			3,76*2,60		9,776			
VV			V m.č. 2.20					
VV			3,76*2,60		9,776			
VV			V m.č. 2.23					
VV			3,76*2,60		9,776			
VV			V m.č. 2.24					
VV			3,76*2,60		9,776			
VV			V m.č. 2.14					
VV			4,25*2,60		11,050			
VV			V m.č. 2.15					
VV			3,90*2,60		10,140			
VV			V m.č. 2.13					
VV			3,85*2,60*2		20,020			
VV	vymalb0102		Mezisoučet		192,920			
VV			Součet		192,920			
85	K	784511025	Lepení tapet (materiál ve specifikaci) výšky do 3,00 m stěn vinylových vzorovaných	m2	61,555	215,34	13 255,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784511025					
VV			Dle projektu interiéru					
VV			Tapeta 01					
VV			1.NP					
VV			V m.č. 1.15					
VV			4,25*2,60		11,050			
VV			V m.č. 1.09					
VV			6,315*2,60		16,419			
VV	tapet01		Mezisoučet		27,469			
VV			Tapeta 02					
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.19					
VV			5,685*2,60		14,781			
VV			V m.č. 2.12					
VV			4,015*2,60		10,439			
VV	tapet02		Mezisoučet		25,220			
VV			Tapeta 03					
VV			2.NP					
VV			V m.č. 2.06					
VV			3,41*2,60		8,866			
VV	tapet03		Mezisoučet		8,866			
VV			Součet		61,555			
86	M	624610.1	Vlísová tapeta vel. 0,53x10,0 m dle výběru investora - tapeta 01	m2	31,589	254,98	8 054,56	
VV			tapet01*1,15		31,589			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			31,589		
87	M	624610.2	Vliesová tapeta vel. 0,53x10,0 m dle výběru investora - tapeta 02	m2	29,003	254,98	7 395,18	
	VV		tapet02*1,15			29,003		
	VV		Součet			29,003		
88	M	624610.3	Vliesová tapeta vel. 0,53x10,0 m dle výběru investora - tapeta 03	m2	10,196	162,26	1 654,40	
	VV		tapet03*1,15			10,196		
	VV		Součet			10,196		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOZP Boletice
Objekt:
SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis:
SO 1.3 - Fasáda

KSO:
Místo: Boletice nad Labem

Zadavatel:
Statutární město Děčín

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	3 574 317,56
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 574 317,56	12,00%	428 918,11

Cena s DPH	v CZK	4 003 235,67
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.3 - Fasáda

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 574 317,56
HSV - Práce a dodávky HSV		2 903 860,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		2 450 337,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		437 099,39
998 - Přesun hmot		16 423,33
PSV - Práce a dodávky PSV		670 457,33
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		387 668,82
713 - Izolace tepelné		273 452,96
783 - Dokončovací práce - nátěry		9 335,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.3 - Fasáda

Místo: Boletice nad Labem Datum: 3. 2. 2025
Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 574 317,56

D HSV Práce a dodávky HSV 2 903 860,23

D	6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 450 337,51			
1	K	619991.21	Montáž a dodávka těsnění napojení stropů a střechy vzduchotěsnou páskou v kombinaci s lepicím tmelem (celý obvod parozábran v kontaktu se zdí)	m	91,550	159,94	14 642,51	
VV		91,55			91,550			
VV		Součet			91,550			
2	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů	m2	21,680	40,57	879,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621131121						
VV		kzspodhled200			21,680			
3	K	621151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový podhledů	m2	21,680	40,57	879,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621151011						
VV		kzspodhled200			21,680			
4	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	21,680	899,38	19 498,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621221041						
VV		podhled						
VV		skladba P6						
VV		vstup rez B-B						
VV		2,7*6,4			17,280			
VV		západní vstup u schodiště						
VV		2,2*2,0			4,400			
VV		kzspodhled200			21,680			
VV		Součet			21,680			
5	M	63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 200mm	m2	22,764	504,17	11 476,93	CS ÚRS 2024 01
VV		kzspodhled200*1,05			22,764			
VV		Součet			22,764			
6	K	621521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	21,680	231,80	5 025,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621521012						
VV		kzspodhled200			21,680			
7	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	1 356,772	40,57	55 044,24	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121					
			VV ombezova+omfasbila		1 356,772			
			VV Součet		1 356,772			
8	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	206,531	152,41	31 477,39	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
			VV Skladba S3					
			VV nižší budova					
			VV západní pohled					
			VV 10,48*1,55		16,244			
			VV -1,95*0,5		-0,975			
			VV severní pohled - 1.pp					
			VV 10,2*2,32"žb vana"		23,664			
			VV 1.pp, pod zemí, rez d-d					
			VV 10,2*1,0"ztracené bednění"		10,200			
			VV jižní pohled					
			VV "digi plocha"52,1		52,100			
			VV vyšší budova					
			VV jižní pohled					
			VV 8,88*1,3		11,544			
			VV 2,7*1,0		2,700			
			VV východní pohled					
			VV 47,26*1,0		47,260			
			VV severní pohled					
			VV 7,54*1,1		8,294			
			VV západní pohled					
			VV 5,34*1,0		5,340			
			VV 23,2*1,3		30,160			
			VV Mezisoučet		206,531			
			VV Součet		206,531			
9	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	1 356,772	49,49	67 146,65	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151011					
			VV ombezova+omfasbila		1 356,772			
			VV Součet		1 356,772			
10	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	496,452	147,77	73 360,71	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212011					
			VV Skladba S1					
			VV nižší budova					
			VV západní pohled					
			VV (1,95+2,35*2+0,75*2+1,2*2*2)		12,950			
			VV (0,7+1,5*2)*2*2		14,800			
			VV severní pohled					
			VV (1,25+0,7*2)*3		7,950			
			VV (2,25*4+1,623*4*2+1,0*4+2,371*4*2)*2		89,904			
			VV jižní pohled					
			VV (1,25*2+0,5*2*2+0,5*2+0,5*2*2+2,8*2+0,6*2)		14,300			
			VV (1,25*6+1,5*6*2+0,5*3+0,5*3*2)		30,000			
			VV (1,25*6+1,5*6*2+0,5*2+0,5*2*2)		28,500			
			VV vyšší budova					
			VV jižní pohled					
			VV (1,25*9+1,5*9*2)		38,250			
			VV 4,7		4,700			
			VV východní pohled					
			VV (3,4+2,373*2+1,25+2,3*2+1,25*7+1,5*7*2+0,5*3+0,5*3*2+4,75+2,3*2)		57,596			
			VV (1,25*9+1,5*9*2+0,5*3+0,5*3*2)		42,750			
			VV (1,25*8+1,25*8*2+0,5*3+0,5*3*2)		34,500			
			VV západní pohled					
			VV (3,4+2,0*2+1,25+2,3*2+4,1+1,25*2+0,5*3+0,5*3*2+1,25+1,5*2)		28,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,1+1,388*2+0,5*3+0,5*3*2+1,25*2+1,5*2*2)		19,876			
	VV		(4,1+1,388*2+0,5*3+0,5*3*2+1,25*2+1,25*5*2+1,0+1,8*2)		30,976			
	VV		severní pohled					
	VV		(1,25*6+1,5*6*2)		25,500			
	VV		4,7		4,700			
	VV		(6,6+2,0*2)		10,600			
	VV	ostenikzs	Mezisoučet		496,452			
	VV		Součet		496,452			
11	M	28376.17	deska XPS tl 50mm	m2	104,255	150,67	15 708,10	
	VV		ostenikzs*0,2*1,05		104,255			
	VV		Součet		104,255			
12	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	1 049,314	1 037,31	1 088 463,91	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221041					
	VV		Skladba S1					
	VV		nižší budova					
	VV		západní pohled					
	VV		10,8*10,0		108,000			
	VV		-(1,95*1,65+0,75*1,2*2)		-5,018			
	VV		-0,7*1,5*2*2		-4,200			
	VV		severní pohled					
	VV		"digi plocha"177,61		177,610			
	VV		-1,25*0,7*3		-2,625			
	VV		-(2,25*1,623*4+1,0*2,371*4)*2		-48,182			
	VV		jižní pohled					
	VV		"digi plocha"173,21		173,210			
	VV		-(1,25*0,5*2*0,5*0,5*2+2,8*0,6)		-2,305			
	VV		-(1,25*1,5*6+0,5*0,5*3)		-12,000			
	VV		-(1,25*1,5*6+0,5*0,5*2)		-11,750			
	VV		vyšší budova					
	VV		jižní pohled					
	VV		"digi plocha"140,35		140,350			
	VV		-1,25*1,5*3*3		-16,875			
	VV		-1,76		-1,760			
	VV		východní pohled					
	VV		34,38*10,15		348,957			
	VV		"boky vstupu"2,7*2,3*2		12,420			
	VV		"stena pod pergolou"15,7		15,700			
	VV		-(3,4*2,373+1,25*2,3+1,25*1,5*7+0,5*0,5*3+4,75*2,3)		-35,743			
	VV		-(1,25*1,5*9+0,5*0,5*3)		-17,625			
	VV		-(1,25*1,25*8+0,5*0,5*3)		-13,250			
	VV		západní pohled					
	VV		"stena pod pergolou"20,41		20,410			
	VV		"digi plochy"69,37		69,370			
	VV		"stěna výtahu"7,88*10,24		80,691			
	VV		"boky vstupu"(2,2+1,46)*2,8		10,248			
	VV		138,57		138,570			
	VV		-(3,4*2,0+1,25*2,3+4,1*1,25+0,5*0,5*3+1,25*1,5)		-17,425			
	VV		-(4,1*1,388+0,5*0,5*3+1,25*1,5*2)		-10,191			
	VV		-(4,1*1,388+0,5*0,5*3+1,25*1,25*5+1,0*1,8)		-16,053			
	VV		severní pohled					
	VV		"digi plocha"151,1		151,100			
	VV		-1,25*1,5*3*2		-11,250			
	VV		-1,76		-1,760			
	VV		-6,6*2,0		-13,200			
	VV		odpočet desek štítů a podkroví					
	VV		boky tl. 100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(33,98+14,15+13,95)*0,75		-46,560			
	VV		-7,1*0,5		-3,550			
	VV		štíty					
	VV		celková tl. 200m = 2x100mm					
	VV		-26,5*2*2		-106,000			
	VV	kzssklS1	Mezisoučet		1 049,314			
	VV		Součet		1 049,314			
13	M	63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 200mm	m2	1 101,780	504,17	555 484,42	CS ÚRS 2024 01
	VV		kzssklS1*1,05		1 101,780			
14	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	233,750	100,83	23 569,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252001					
	VV		skladba S2					
	VV		nižší budova					
	VV		severní pohled - 1.pp, pod zemí, rez d-d					
	VV		22,97		22,970			
	VV		vyšší budova					
	VV		jižní pohled					
	VV		8,8		8,800			
	VV		východní pohled					
	VV		28,88		28,880			
	VV		západní pohled					
	VV		23,1		23,100			
	VV		pro S2					
	VV		150,0		150,000			
	VV		Mezisoučet		233,750			
	VV		Součet		233,750			
15	M	59051657	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	245,438	133,29	32 714,43	CS ÚRS 2024 01
	VV		233,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		245,438			
16	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	1 568,674	39,41	61 821,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002					
	VV		okenní profil					
	VV		nižší budova					
	VV		západní pohled					
	VV		(1,95+2,35+0,75*2+1,2*2)*2		16,400			
	VV		(0,7+1,5)*2*4		17,600			
	VV		severní pohled					
	VV		(1,25+0,7)*2*3		11,700			
	VV		(2,25*4+1,623*4+1,0*4+2,371*4)*2*2		115,904			
	VV		jižní pohled					
	VV		(1,25*2+0,5*2+0,5*2+0,5*2+2,8*2+0,6*2)*2		24,600			
	VV		(1,25*6+1,5*6+0,5*3+0,5*3)*2		39,000			
	VV		(1,25*6+1,5*6+0,5*2+0,5*2)*2		37,000			
	VV		vyšší budova					
	VV		jižní pohled					
	VV		(1,25*9+1,5*9)*2		49,500			
	VV		4,7		4,700			
	VV		východní pohled					
	VV		(3,4+2,373+1,25+2,3+1,25*7+1,5*7+0,5*3+0,5*3+4,75+2,3)*2		77,246			
	VV		(1,25*9+1,5*9+0,5*3+0,5*3)*2		55,500			
	VV		(1,25*8+1,25*8+0,5*3+0,5*3)*2		46,000			
	VV		západní pohled					
	VV		(3,4+2,0+1,25+2,3+4,1+1,25+0,5*3+0,5*3+1,25+1,5)*2		40,100			
	VV		(4,1+1,388+0,5*3+0,5*3+1,25*2+1,5*2)*2		27,976			
	VV		(4,1+1,388+0,5*3+0,5*3+1,25*2+1,25*5+1,0+1,8)*2		40,076			
	VV		severní pohled					
	VV		(1,25*6+1,5*6)*2		33,000			
	VV		4,7		4,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,6+2,0)*2		17,200			
	VV	okenilisty	Mezisoučet		658,202			
	VV		pro ukončení atiky					
	VV		(20,4*2+10,8+7,54+3,84*2)		66,820			
	VV	listatika	Mezisoučet		66,820			
	VV		profil začišťovací s okapnicí PVC okolo otvorů					
	VV		okenilisty		658,202			
	VV	listazacistení	Mezisoučet		658,202			
	VV		rohový pfofil					
	VV		S pohled					
	VV		30,1+5,0*2+9,5		49,600			
	VV		J pohled					
	VV		10,0+35,0		45,000			
	VV		V pohled					
	VV		11,5		11,500			
	VV		Z pohled					
	VV		7,35+11,0*2		29,350			
	VV		ostatní					
	VV		50,0		50,000			
	VV	listyrohove	Mezisoučet		185,450			
	VV		Součet		1 568,674			
17	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	194,723	15,99	3 113,62	CS ÚRS 2024 01
	VV		listyrohove*1,05		194,723			
	VV		Součet		194,723			
18	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	691,112	42,88	29 634,88	CS ÚRS 2024 01
	VV		listazacistení*1,05		691,112			
	VV		Součet		691,112			
19	M	28342206	profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro ukončení atiky ETICS	m	70,161	137,92	9 676,61	CS ÚRS 2024 01
	VV		listatika*1,05		70,161			
	VV		Součet		70,161			
20	M	28342208	profil okenní zakončovací protipožární s tkaninou pro nadpraží ETICS	m	691,112	79,97	55 268,23	CS ÚRS 2024 01
	VV		okenilisty*1,05		691,112			
	VV		Součet		691,112			
21	K	622521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	1 141,403	216,04	246 588,70	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622521012					
	VV		Skladba S1					
	VV		nižší budova					
	VV		západní pohled					
	VV		10,8*6,7		72,360			
	VV		-0,7*1,5*2*2		-4,200			
	VV		severní pohled					
	VV		20,2*7,75		156,550			
	VV		-(2,25*1,623*4+1,0*2,371*4)*2		-48,182			
	VV		jižní pohled					
	VV		"digi plocha"20,5*6,5+2,2*2,16		138,002			
	VV		-(1,25*1,5*6+0,5*0,5*3)		-12,000			
	VV		-(1,25*1,5*6+0,5*0,5*2)		-11,750			
	VV		vyšší budova					
	VV		jižní pohled					
	VV		"digi plocha"135,5		135,500			
	VV		-1,25*1,5*3*3		-16,875			
	VV		-1,76		-1,760			
	VV		východní pohled					
	VV		34,38*10,0		343,800			
	VV		"boky vstupu"2,7*(2,3-0,6)*2		9,180			
	VV		-(1,25*2,3+1,25*1,5*7+0,5*0,5*3+4,75*2,3)		-27,675			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(1,25*1,5*9+0,5*0,5*3)		-17,625			
	VV		-(1,25*1,25*8+0,5*0,5*3)		-13,250			
	VV		západní pohled					
	VV		"digi plochy"68,34		68,340			
	VV		"stena výtahu"7,88*9,5		74,860			
	VV		"boky vstupu"(2,2+1,46)*(2,8-0,6)		8,052			
	VV		138,57		138,570			
	VV		-(1,25*2,3+4,1*1,25+0,5*0,5*3+1,25*1,5)		-10,625			
	VV		-(4,1*1,388+0,5*0,5*3+1,25*1,5*2)		-10,191			
	VV		-(4,1*1,388+0,5*0,5*3+1,25*1,25*5+1,0*1,8)		-16,053			
	VV		severní pohled					
	VV		"digi plocha"110,9		110,900			
	VV		-1,25*1,5*3*2		-11,250			
	VV		-1,76		-1,760			
	VV		ostění + nadpraží světla plus béžová					
	VV		osteniks*0,2		99,290			
	VV		odpočet béžové barvy					
	VV		-10,805		-10,805			
	VV	omfasbila	Mezisoučet		1 141,403			
	VV		Součet		1 141,403			
22	K	6225310.1	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn - beige	m2	226,174	216,04	48 862,63	
	VV		dle digi měření					
	VV		jižní pohled					
	VV		"nižší budova"41,95+2,2*0,65		43,380			
	VV		-(1,25*0,5*2+0,5*0,5*2)		-1,750			
	VV		"vyšší budova"7,34		7,340			
	VV		západní pohled					
	VV		"nižší budova"38,0		38,000			
	VV		-(0,75*1,2*2+1,95*2,15)		-5,993			
	VV		"vyšší budova"6,3+20,41+17,58		44,290			
	VV		-3,4*2,0		-6,800			
	VV		severní pohled					
	VV		"nižší budova"27,17		27,170			
	VV		-1,25*0,68*3		-2,550			
	VV		"vyšší budova"39,0+2,54		41,540			
	VV		-6,6*2,0		-13,200			
	VV		východní pohled					
	VV		"vyšší budova"33,6+15,41+2,5*0,6*2		52,010			
	VV		-3,4*2,373		-8,068			
	VV	omezova	Mezisoučet		215,369			
	VV		ostení + nadpraží v béžové					
	VV		(1,25*2+0,5*2*2+0,5*2+0,5*2*2)*0,2		1,500			
	VV		(0,75*2+1,2*2*2+1,95+2,15*2)*0,2		2,510			
	VV		(3,4+2,0*2)*0,2		1,480			
	VV		(1,25+0,68*2)*0,2*3		1,566			
	VV		(6,6+2,0*2)*0,2		2,120			
	VV		(3,4+2,373*2)*0,2		1,629			
	VV		Mezisoučet		10,805			
	VV		Součet		226,174			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				437 099,39	
23	K	941111121	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	533,048	55,63	29 653,46	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111121					
	VV		západní pohled					
	VV		(4,0+1,2)*5,3		27,560			
	VV		jižní pohled					
	VV		20,36*9,6		195,456			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		západní pohled					
	VV		4,0*3,9		15,600			
	VV		severní pohled					
	VV		7,54*5,3		39,962			
	VV		severní pohled					
	VV		7,85*9,0		70,650			
	VV		20,2*9,1		183,820			
	VV	lesenifas1	Mezisoučet		533,048			
	VV		Součet		533,048			
24	K	941111122	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	1 231,805	60,27	74 240,89	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111122					
	VV		západní pohled					
	VV		(10,88+1,2*2)*10,5		139,440			
	VV		(1,4+22,6+1,2*2)*10,8		285,120			
	VV		jižní pohled					
	VV		(11,58+1,2*2)*13,23		184,955			
	VV		20,36*9,6		195,456			
	VV		východní pohled					
	VV		34,38*10,5		360,990			
	VV		severní pohled					
	VV		(4,11+1,2)*12,4		65,844			
	VV	lesenifas2	Mezisoučet		1 231,805			
	VV		Součet		1 231,805			
25	K	941111.21	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za pronájem	m2	533,048	104,31	55 602,24	
	VV		lesenifas1		533,048			
26	K	941111.22	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za pronájem	m2	1 231,805	104,31	128 489,58	
	VV		lesenifas2		1 231,805			
27	K	941111821	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	533,048	44,04	23 475,43	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/9411111821					
	VV		lesenifas1		533,048			
28	K	941111822	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	1 231,805	34,77	42 829,86	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/9411111822					
	VV		lesenifas2		1 231,805			
29	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	1 764,853	11,59	20 454,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111					
	VV		lesenifas1		533,048			
	VV		lesenifas2		1 231,805			
	VV		Součet		1 764,853			
30	K	944511.11	Příplatek k ochranné síti za pronájem	m2	1 764,853	26,08	46 027,37	
31	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	1 764,853	8,11	14 312,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811					
32	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	34,736	57,95	2 012,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
	VV		podhled					
	VV		skladba P6					
	VV		vstup rez B-B					
	VV		2,7*6,4		17,280			
	VV		západní vstup u schodiště					
	VV		2,2*2,0		4,400			
	VV		západní fasáda na střeše					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,88*1,2				13,056	
	VV		Mezisoučet				34,736	
	VV		Součet				34,736	
D 998			Přesun hmot				16 423,33	
33	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	54,501	301,34	16 423,33	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011003					
D PSV			Práce a dodávky PSV				670 457,33	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				387 668,82	
34	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	157,678	19,12	3 014,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001					
	VV		Skladba S3					
	VV		nižší budova					
	VV		západní pohled					
	VV		10,48*1,0				10,480	
	VV		severní pohled - 1.pp					
	VV		10,2*0,5"žb vana"				5,100	
	VV		1.pp, pod zemí, rez d-d					
	VV		10,2*2,0"ztracené bednění"				20,400	
	VV		jižní pohled					
	VV		20,5*0,8				16,400	
	VV		vyšší budova					
	VV		jižní pohled					
	VV		8,88*1,3				11,544	
	VV		2,7*1,0				2,700	
	VV		východní pohled					
	VV		47,26*1,0				47,260	
	VV		severní pohled					
	VV		7,54*1,1				8,294	
	VV		západní pohled					
	VV		5,34*1,0				5,340	
	VV		23,2*1,3				30,160	
	VV	penesvisS3	Mezisoučet				157,678	
	VV		Součet				157,678	
35	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,054	65 251,70	3 523,59	CS ÚRS 2024 01
	VV		penesvisS3*0,00034				0,054	
36	K	711111053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	m2	193,140	28,74	5 550,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111053					
	VV		skladba P5					
	VV		D19					
	VV		56,66				56,660	
	VV		D18					
	VV		(43,36+93,12)				136,480	
	VV	skIP5hydronater	Mezisoučet				193,140	
	VV		Součet				193,140	
37	K	711112053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	m2	352,038	50,65	17 830,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112053					
	VV		stěny výtahu pod terénem					
	VV		(3,7+2,7)*2*1,18				15,104	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		stěny obvodové					
	VV		(31,88+92,45)*2,71		336,934			
	VV		Součet		352,038			
38	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	1 853,605	99,67	184 748,81	CS ÚRS 2024 01
	VV		stěny výtahu pod terénem					
	VV		(3,7+2,7)*2*1,18*0		0,000			
	VV		stěny obvodové					
	VV		(31,88+92,45)*2,71*0		0,000			
	VV		1,7 kg/m²/mm - spotřeba, předpoklad 2mm					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		352,038*1,7*2		1 196,929			
	VV		skIP5hydronater*1,7*2		656,676			
	VV		Součet		1 853,605			
39	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	315,356	96,20	30 337,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559					
	VV		dle penetrace 2x					
	VV		penesvisS3*2		315,356			
	VV		Součet		315,356			
40	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	385,050	219,05	84 345,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		dle penetrace 2x					
	VV		penesvisS3*2*1,221		385,050			
	VV		Součet		385,050			
41	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	469,607	42,88	20 136,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273					
	VV		skladba S2					
	VV		nižší budova					
	VV		severní pohled - 1.pp, pod zemí, rez d-d					
	VV		22,97*3,15		72,356			
	VV		vyšší budova					
	VV		jižní pohled					
	VV		8,8*2,41		21,208			
	VV		východní pohled					
	VV		28,88*3,15		90,972			
	VV		západní pohled					
	VV		23,1*3,4		78,540			
	VV		Skladba S3					
	VV		nižší budova					
	VV		západní pohled					
	VV		10,48*1,55		16,244			
	VV		-1,95*0,5		-0,975			
	VV		severní pohled - 1.pp					
	VV		10,2*2,32"žb vana"		23,664			
	VV		1.pp, pod zemí, rez d-d					
	VV		10,2*1,0"ztracené bednění"		10,200			
	VV		jižní pohled					
	VV		"digi plocha"52,1		52,100			
	VV		vyšší budova					
	VV		jižní pohled					
	VV		8,88*1,3		11,544			
	VV		2,7*1,0		2,700			
	VV		východní pohled					
	VV		47,26*1,0		47,260			
	VV		severní pohled					
	VV		7,54*1,1		8,294			
	VV		západní pohled					
	VV		5,34*1,0		5,340			
	VV		23,2*1,3		30,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	nopofoliefasada	Mezisoučet		469,607			
	VV		Součet		469,607			
42	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	573,390	26,66	15 286,58	CS ÚRS 2024 01
	VV		nopofoliefasada*1,221		573,390			
	VV		Součet		573,390			
43	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	233,750	86,93	20 319,89	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161383					
	VV		skladba S2					
	VV		nižší budova					
	VV		severní pohled - 1.pp, pod zemí, rez d-d					
	VV		22,97		22,970			
	VV		vyšší budova					
	VV		jižní pohled					
	VV		8,8		8,800			
	VV		východní pohled					
	VV		28,88		28,880			
	VV		západní pohled					
	VV		23,1		23,100			
	VV		pro S2					
	VV		150,0		150,000			
	VV		Mezisoučet		233,750			
	VV		Součet		233,750			
44	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	4,726	544,73	2 574,39	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					
D		713	Izolace tepelné				273 452,96	
45	K	713111127	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně	m2	40,788	202,25	8 249,37	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713111127					
	VV		ostění v interiéru					
	VV		nižší budova					
	VV		západní pohled					
	VV		(1,95+0,75*2)*0,24		0,828			
	VV		0,7*4*0,24		0,672			
	VV		severní pohled					
	VV		1,25*3*0,24		0,900			
	VV		(2,25*4+1,0*4)*2*0,24		6,240			
	VV		jižní pohled					
	VV		(1,25*2+0,5*2+2,8*2)*0,24		2,184			
	VV		(1,25*6+0,5*3)*0,24		2,160			
	VV		(1,25*6+0,5*2)*0,24		2,040			
	VV		vyšší budova					
	VV		jižní pohled					
	VV		(1,25*9)*0,24		2,700			
	VV		4,7*0,24		1,128			
	VV		východní pohled					
	VV		(3,4+1,25+1,25*7+0,5*3+4,75)*0,24		4,716			
	VV		(1,25*9+0,5*3)*0,24		3,060			
	VV		(1,25*8+0,5*3)*0,24		2,760			
	VV		západní pohled					
	VV		(3,4+1,25+4,1+0,5*3+1,25)*0,24		2,760			
	VV		(4,1+0,5*3+1,25*2)*0,24		1,944			
	VV		(4,1+0,5*3+1,25*2+1,0)*0,24		2,184			
	VV		severní pohled					
	VV		(1,25*6)*0,24		1,800			
	VV		4,7*0,24		1,128			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,6*0,24		1,584			
	VV	izolosteinter	Mezisoučet		40,788			
	VV		Součet		40,788			
46	M	28376.14	deska XPS 20mm	m2	42,827	69,54	2 978,19	
	VV		izolosteinter*1,05		42,827			
	VV		Součet		42,827			
47	K	713123211	Montáž tepelně izolačního systému základové desky z XPS desek na svislé ploše přilepených nízkoexpanzní (PUR) pěnou jednovrstvého tloušťky izolace do 100 mm	m2	263,076	65,72	17 289,35	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713123211					
	VV		skladba S2					
	VV		nižší budova					
	VV		severní pohled - 1.pp, pod zemí, rez d-d					
	VV		22,97*3,15		72,356			
	VV		vyšší budova					
	VV		jižní pohled					
	VV		8,8*2,41		21,208			
	VV		východní pohled					
	VV		28,88*3,15		90,972			
	VV		západní pohled					
	VV		23,1*3,4		78,540			
	VV	soklxps100	Mezisoučet		263,076			
	VV		Součet		263,076			
48	M	283763.2	deska XPS tl 100mm	m2	276,230	301,34	83 239,15	
	VV		soklxps100*1,05		276,230			
	VV		Součet		276,230			
49	K	713123212	Montáž tepelně izolačního systému základové desky z XPS desek na svislé ploše přilepených nízkoexpanzní (PUR) pěnou jednovrstvého tloušťky izolace přes 100 do 200 mm	m2	206,531	68,38	14 122,59	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713123212					
	VV		Skladba S3					
	VV		nižší budova					
	VV		západní pohled					
	VV		10,48*1,55		16,244			
	VV		-1,95*0,5		-0,975			
	VV		severní pohled - 1.pp					
	VV		10,2*2,32"žb vana"		23,664			
	VV		1.pp, pod zemí, rez d-d					
	VV		10,2*1,0"ztracené bednění"		10,200			
	VV		jižní pohled					
	VV		"digi plocha"52,1		52,100			
	VV		vyšší budova					
	VV		jižní pohled					
	VV		8,88*1,3		11,544			
	VV		2,7*1,0		2,700			
	VV		východní pohled					
	VV		47,26*1,0		47,260			
	VV		severní pohled					
	VV		7,54*1,1		8,294			
	VV		západní pohled					
	VV		5,34*1,0		5,340			
	VV		23,2*1,3		30,160			
	VV	soklxps200	Mezisoučet		206,531			
	VV		Součet		206,531			
50	M	283766.2	deska XPS tl 200mm	m2	216,858	672,22	145 776,28	
	VV		soklxps200*1,05		216,858			
	VV		Součet		216,858			
51	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	2,424	741,76	1 798,03	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103								
D 783			Dokončovací práce - nátěry	9 335,55				
52	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	125,850	74,18	9 335,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783826615								
VV			dle digi měření					
VV			jižní pohled					
VV			"nižší budova"(21,8+2,2)*0,65		15,600			
VV			"vyšší budova"7,34		7,340			
VV			západní pohled					
VV			"nižší budova"10,88*0,6		6,528			
VV			"vyšší budova"6,3+4,0*0,6+17,58		26,280			
VV			severní pohled					
VV			"nižší budova"27,17		27,170			
VV			-1,25*0,68*3		-2,550			
VV			(1,25+0,68*2)*0,2*3		1,566			
VV			"vyšší budova"7,5*0,6+2,54		7,040			
VV			východní pohled					
VV			"vyšší budova"33,6+0,46*0,6+2,5*0,6*2		36,876			
VV			Součet		125,850			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 DOZP Boletice
 Objekt:
 SO 1 - Hlavní stavební objekt
 Soupis:
 SO 1.4 - Střecha

KSO:
 Místo: Boletice nad Labem

Zadavatel:
 Statutární město Děčín

Účastník:
 Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
 ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:
 Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 3. 2. 2025

IČ:
 DIČ:

IČ: 25021915
 DIČ: CZ25021915

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH 3 131 978,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 131 978,08	12,00%	375 837,37

Cena s DPH v CZK 3 507 815,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.4 - Střecha

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 131 978,08
HSV - Práce a dodávky HSV	145 283,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	83 156,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	56 586,95
998 - Přesun hmot	5 539,54
PSV - Práce a dodávky PSV	2 986 694,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	37 001,87
712 - Powlakové krytiny	857 009,51
713 - Izolace tepelné	291 092,60
762 - Konstrukce tesařské	946 093,95
764 - Konstrukce klempířské	92 140,23
765 - Krytina skládaná	485 752,52
766 - Konstrukce truhlářské	46 323,85
767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot	93 647,20
771 - Podlahy z dlaždic	126 827,34
783 - Dokončovací práce - nátěry	10 805,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.4 - Střecha

Místo: Boletice nad Labem Datum: 3. 2. 2025
Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 131 978,08

D HSV Práce a dodávky HSV 145 283,28

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 83 156,79

1	K	632451.11	Spádová vrstva z betonové stěrky tl. přes 5 do 20 mm	m2	60,600	202,83	12 291,50	
	VV		skladba P9					
	VV		20,2*1,5*2		60,600			
	VV		Součet		60,600			
2	K	632451211	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 30 do 35 mm	m2	222,016	319,19	70 865,29	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451211					
	VV		skladba P1					
	VV		20,17*9,86		198,876			
	VV	skladbaP1	Mezisoučet		198,876			
	VV		skladba P7					
	VV		3,56*6,5		23,140			
	VV	skladbaP7	Mezisoučet		23,140			
	VV		Součet		222,016			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 586,95	
3	K	944111111	Zábradlí ochranné trubkové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° montáž	m	51,680	106,63	5 510,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944111111					
	VV		Střecha P1					
	VV		(20,4*2+10,88)		51,680			
	VV		Součet		51,680			
4	K	944111.11	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za pronájem	m	51,680	52,16	2 695,63	
5	K	944111811	Zábradlí ochranné trubkové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° demontáž	m	51,680	42,88	2 216,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944111811					
6	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	60,600	57,95	3 511,77	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
	VV		podhled skladby P10+9					
	VV		20,2*1,5*2		60,600			
	VV		Součet		60,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	237,530	52,16	12 389,56	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
		VV	skladba P1					
		VV	20,17*9,86		198,876			
		VV	Mezisoučet		198,876			
		VV	skladba P7					
		VV	3,56*6,5		23,140			
		VV	Mezisoučet		23,140			
		VV	skladba P11					
		VV	3,84*4,04		15,514			
		VV	Součet		237,530			
8	K	953921115	Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru 500 x 500 mm	kus	121,000	199,35	24 121,35	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953921115					
		VV	skladba P1					
		VV	(20,17+9,86)*2/0,5+0,88		121,000			
		VV	Mezisoučet		121,000			
		VV	Součet		121,000			
9	K	953921116	Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru Příplatek k ceně -1115 za podkládané čtverce (s přesahem) z asfaltové lepenky	kus	121,000	50,76	6 141,96	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953921116					
		VV	skladba P1					
		VV	121		121,000			
		VV	Mezisoučet		121,000			
		VV	Součet		121,000			
D		998	Přesun hmot				5 539,54	
10	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	25,835	214,42	5 539,54	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011003					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 986 694,80	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				37 001,87	
11	K	711413111	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	60,600	607,32	36 803,59	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711413111					
		VV	skladba P9					
		VV	20,2*1,5*2		60,600			
		VV	Součet		60,600			
12	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,364	544,73	198,28	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711103					
D		712	Povlakové krytiny				857 009,51	
13	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	285,931	11,13	3 182,41	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101					
		VV	skladba P1					
		VV	20,17*9,86		198,876			
		VV	vytažení na atiku					
		VV	(20,17*2+9,86)*0,86		43,172			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,86*0,6		5,916			
	VV	penesklP1	Mezisoučet		247,964			
	VV		skladba P7					
	VV		3,56*6,5		23,140			
	VV		vytažení na atiku					
	VV		(3,56*2+6,5)*0,85		11,577			
	VV		6,5*0,5		3,250			
	VV	penesklP7	Mezisoučet		37,967			
	VV		Součet		285,931			
14	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,091	65 251,70	5 937,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		penesklP1*0,00032		0,079			
	VV		penesklP7*0,00032		0,012			
	VV		Součet		0,091			
15	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	20,045	13,91	278,83	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331101					
	VV		skladba P1 - pasy na tepelné izolaci					
	VV		vytažení na atiku, vyztužení koutu viz detail					
	VV		(20,17*2+9,86)*0,25		12,550			
	VV		9,86*0,25		2,465			
	VV		skladba P7 - pasy na tepelné izolaci					
	VV		vytažení na atiku					
	VV		(3,56*2+6,5)*0,25		3,405			
	VV		6,5*0,25		1,625			
	VV	detailkout	Mezisoučet		20,045			
	VV		Součet		20,045			
16	M	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	27,217	42,88	1 167,06	CS ÚRS 2024 01
	VV		detailkout*1,165		23,352			
	VV		Součet		23,352			
	VV		23,352*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		27,217			
17	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	617,462	32,45	20 036,64	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331111					
	VV		skladba P1 - pasy na tepelné izolaci					
	VV		1.vrstva					
	VV		20,17*9,86		198,876			
	VV		vytažení na atiku					
	VV		(20,17*2+9,86)*(1,0+0,3)		65,260			
	VV		9,86*(0,3+0,3)		5,916			
	VV	pas1nadTI	Mezisoučet		270,052			
	VV		skladba P7 - pasy na tepelné izolaci					
	VV		3,56*6,5		23,140			
	VV		vytažení na atiku					
	VV		(3,56*2+6,5)*0,95		12,939			
	VV		6,5*0,4		2,600			
	VV	pas7nadTI	Mezisoučet		38,679			
	VV		2.vrstva					
	VV		pas1nadTI		270,052			
	VV		pas7nadTI		38,679			
	VV		Součet		617,462			
18	M	62853001	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm	m2	719,343	203,98	146 731,59	CS ÚRS 2024 01
	VV		pas1nadTI*1,165*2		629,221			
	VV		pas7nadTI*1,165*2		90,122			
	VV		Součet		719,343			
19	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	571,862	108,95	62 304,36	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
	VV		penesklP1*2+penesklP7*2		571,862			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	666,219	219,05	145 935,27	CS ÚRS 2024 01
	VV		penesklP1*2*1,165		577,756			
	VV		penesklP7*2*1,165		88,463			
	VV		Součet		666,219			
21	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	232,046	33,61	7 799,07	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391172					
	VV		skladba P1					
	VV		20,17*9,86		198,876			
	VV		vytažení na atiku					
	VV		(20,17*2+9,86)*0,1		5,020			
	VV		9,86*0,1		0,986			
	VV	geo300P1	Mezisoučet		204,882			
	VV		skladba P7					
	VV		3,56*6,5		23,140			
	VV		vytažení na atiku					
	VV		(3,56+6,5)*2*0,2		4,024			
	VV	geo300P7	Mezisoučet		27,164			
	VV		Součet		232,046			
22	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	270,334	28,98	7 834,28	CS ÚRS 2024 01
	VV		geo300P1*1,165		238,688			
	VV		geo300P7*1,165		31,646			
	VV		Součet		270,334			
23	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm	m2	198,876	31,29	6 222,83	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391382					
	VV		skladba P1					
	VV		20,17*9,86		198,876			
	VV	kacirekP1	Mezisoučet		198,876			
	VV		Součet		198,876			
24	K	712391482	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva Příplatek k ceně za každých dalších 10 mm	m2	596,628	5,56	3 317,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391482					
	VV		kacirekP1*3		596,628			
	VV		Součet		596,628			
25	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	28,638	2 190,51	62 731,83	CS ÚRS 2024 01
	VV		kacirekP1*0,08*1,8		28,638			
	VV		Součet		28,638			
26	K	712461705	Provedení povlakové krytiny střeš šikmých přes 10° do 30° fólií přilepenou se svařovanými spoji	m2	448,546	147,19	66 021,49	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712461705					
	VV		skladba P2					
	VV		12,8*33,98		434,944			
	VV		6,28*0,65		4,082			
	VV		odpočet výlezu na střechu					
	VV		-0,6*0,6*2		-0,720			
	VV		vytažení na atiku					
	VV		12,8*0,4*2		10,240			
	VV	folieP2	Mezisoučet		448,546			
	VV		Součet		448,546			
27	M	28322067	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená se zvýšenou odolností tl 1,5mm	m2	522,556	403,33	210 762,51	CS ÚRS 2024 01
	VV		folieP2*1,165		522,556			
28	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	25,152	19,70	495,49	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771271					
	VV		skladba P7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,56*6,5		23,140			
	VV		vytažení na atiku					
	VV		(3,56+6,5)*2*0,1		2,012			
	VV		Mezisoučet		25,152			
	VV		Součet		25,152			
29	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	27,667	32,45	897,79	CS ÚRS 2024 01
	VV		skladba P7					
	VV		3,56*6,5*1,1		25,454			
	VV		vytažení na atiku					
	VV		(3,56+6,5)*2*0,1*1,1		2,213			
	VV		Mezisoučet		27,667			
	VV		Součet		27,667			
30	K	712771331	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií s perforací, kladených volně na sraz, sklon střechy do 5°	m2	23,140	37,09	858,26	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771331						
	VV		skladba P7					
	VV		3,56*6,5		23,140			
	VV		Součet		23,140			
31	M	69334154	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 60mm	m2	26,958	388,27	10 466,98	CS ÚRS 2024 01
	VV		skladba P7					
	VV		3,56*6,5*1,165		26,958			
	VV		Součet		26,958			
32	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	23,140	45,20	1 045,93	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771401						
	VV		skladba P7					
	VV		skladbaP7		23,140			
	VV		Součet		23,140			
33	M	10321002	substrát vegetačních střech extenzivní travníkový	m3	2,314	2 120,97	4 907,92	CS ÚRS 2024 01
	VV		skladbaP7*0,1		2,314			
	VV		Součet		2,314			
34	K	712771521	Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo travníkové rohože, sklon střechy do 5°	m2	23,140	86,93	2 011,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771521						
	VV		skladbaP7		23,140			
35	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	23,140	625,86	14 482,40	CS ÚRS 2024 01
36	K	71299.04	Montáž a dodávka atikového odtoku (přepadu, napojení na skladbu, asf. manžety, napojení na svod) vč. systémových detailů a prvků	kus	8,000	4 033,32	32 266,56	
	VV		střecha P1					
	VV		6		6,000			
	VV		Střecha P7					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
37	K	712998106	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku doplňků ochranného koše chrliče	kus	8,000	127,49	1 019,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712998106						
38	M	28349100	koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy s kačirkem 100mm	kus	8,000	498,37	3 986,96	CS ÚRS 2024 01
39	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	39,415	870,39	34 306,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712103						

D 713 Izolace tepelné

291 092,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	713131341	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm	m2	49,909	210,36	10 498,86	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131341					
	VV		okolo atika strechy P1					
	VV		(20,17*2+9,86)*0,7		35,140			
	VV		9,86*0,6		5,916			
	VV		okolo atika strechy P7					
	VV		(3,56*2+6,5)*0,65		8,853			
	VV		Součet		49,909			
41	M	28376.21	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	52,405	254,98	13 362,23	CS ÚRS 2024 01
	VV		okolo atika střechy P1					
	VV		(20,17*2+9,86)*0,7*1,05		36,897			
	VV		9,86*0,6*1,05		6,212			
	VV		okolo atika strechy P7					
	VV		(3,56*2+6,5)*0,65*1,05		9,296			
	VV		Součet		52,405			
42	K	713141138	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena dvouvrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	444,032	197,73	87 798,45	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141138					
	VV		skladba P1					
	VV		tl.60mm					
	VV		skladbaP1		198,876			
	VV		skladba P7					
	VV		skladbaP7		23,140			
	VV		Mezisoučet		222,016			
	VV		tl.140mm					
	VV		skladbaP1		198,876			
	VV		skladba P7					
	VV		skladbaP7		23,140			
	VV		Součet		444,032			
43	M	28376.78	deska EPS grafitová střešní $\lambda=0,030-0,031$ tl 140mm	m2	233,117	254,98	59 440,17	
	VV		skladbaP1*1,05		208,820			
	VV		skladba P7					
	VV		skladbaP7*1,05		24,297			
	VV		Součet		233,117			
44	M	28376.74	deska EPS grafitová střešní $\lambda=0,030-0,031$ tl 60mm	m2	233,117	121,70	28 370,34	
	VV		skladbaP1*1,05		208,820			
	VV		skladba P7					
	VV		skladbaP7*1,05		24,297			
	VV		Součet		233,117			
45	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	222,016	146,03	32 421,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141336					
	VV		skladba P1					
	VV		skladbaP1		198,876			
	VV		skladba P7					
	VV		skladbaP7		23,140			
	VV		Součet		222,016			
46	M	28376101	klín izolační spádový EPS GREY 100	m3	21,296	2 039,84	43 440,43	CS ÚRS 2024 01
	VV		skladba P1					
	VV		skladbaP1*(0,02+0,17)/2*1,05		19,838			
	VV		skladba P7					
	VV		skladbaP7*(0,02+0,17)/2*1,05		1,458			
	VV		Součet		21,296			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	713141356	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	63,820	111,73	7 130,61	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141356					
	VV		vodorovná plocha atiky strechy P1					
	VV		(20,17*2+9,86)		50,200			
	VV		vodorovná plocha atiky strechy P7					
	VV		(3,56*2+6,5)		13,620			
	VV		Součet		63,820			
48	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	0,839	8 866,35	7 438,87	CS ÚRS 2024 01
	VV		vodorovná plocha atiky strechy P1					
	VV		(20,17*2+9,86)*0,2*0,06*1,05		0,633			
	VV		vodorovná plocha atiky strechy P2					
	VV		(3,56*2+6,5)*0,24*0,06*1,05		0,206			
	VV		Součet		0,839			
49	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	1,428	834,48	1 191,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103					
D		762	Konstrukce tesařské					946 093,95
50	K	762332544	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	29,040	359,29	10 433,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332544					
	VV		skladba P11pergola					
	VV		krokve 150x200					
	VV		4,0*5+3,64		23,640			
	VV		sloupky					
	VV		200x200					
	VV		2,7*2		5,400			
	VV		Součet		29,040			
51	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	1,018	11 937,70	12 152,58	CS ÚRS 2024 01
	VV		skladba P11pergola					
	VV		krokve 150x200					
	VV		(4,0*5+3,64)*0,15*0,2*1,1		0,780			
	VV		sloupky					
	VV		200x200					
	VV		2,7*2*0,2*0,2*1,1		0,238			
	VV		Součet		1,018			
52	K	762341026	Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	438,306	463,60	203 198,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341026					
	VV		skladba P2					
	VV		12,8*33,98		434,944			
	VV		6,28*0,65		4,082			
	VV		odpočet výlezu na střechu					
	VV		-0,6*0,6*2		-0,720			
	VV		Součet		438,306			
53	K	762341044	Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm	m2	30,315	426,05	12 915,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341044					
	VV		skladbaP10		30,315			
	VV		Součet		30,315			
54	K	762361114	Montáž spádových klínů pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	80,800	33,61	2 715,69	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762361114					
	VV		skladba P10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20,2*4		80,800			
	VV		Součet		80,800			
55	M	60512127	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m	m3	0,497	11 937,70	5 933,04	CS ÚRS 2024 01
	VV		skladba P10					
	VV		20,2*0,1*0,1*1,1		0,222			
	VV		20,2*0,08*0,08*1,1		0,142			
	VV		20,2*0,06*0,06*1,1		0,080			
	VV		20,2*0,06*0,04*1,1		0,053			
	VV		Součet		0,497			
56	K	762361311	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm	m2	37,668	623,19	23 474,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762361311					
	VV		vodorovná plocha atiky strechy P1					
	VV		(20,17*2+9,86)*0,51		25,602			
	VV		vodorovná plocha atiky strechy P2					
	VV		12,8*0,2*2		5,120			
	VV		vodorovná plocha atiky strechy P7					
	VV		(3,56*2+6,5)*0,51		6,946			
	VV		Součet		37,668			
57	K	762431.25	Montáž a dodávka desek z dřevoláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár na pero a drážku tl. 100mm	m2	152,590	921,41	140 597,95	
	VV		boky tl. 100mm					
	VV		(33,98+14,15+13,95)*0,75		46,560			
	VV		7,1*0,5		3,550			
	VV		štíty					
	VV		celková tl. 200m = 2x100mm					
	VV		26,5*2*2		106,000			
	VV		-1,76*2		-3,520			
	VV		Součet		152,590			
58	K	762810027	Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m2	41,875	478,20	20 024,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762810027					
	VV		pochozí servisní lávka					
	VV		(OSB na konstrukci vynesené z vazníků)					
	VV		33,5*1,25		41,875			
	VV		Součet		41,875			
59	K	762841310	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken z palubek	m2	15,514	220,91	3 427,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762841310					
	VV		skladbaP11		15,514			
	VV		Součet		15,514			
60	M	61191.20	palubky obkladové tl. 15mm vč. impregnace, finální povrchové úpravy	m2	16,755	367,40	6 155,79	
	VV		skladbaP11*1,08		16,755			
61	K	762999.100	Kompletní montáž a dodávka sbíjené vazníkové konstrukce krovu vč. spojovacích a kotvicích prvků, impregnace, systémových deatílů (výměra = půdorysná plocha)	m2	373,780	1 328,21	496 458,33	
	VV		11,0*33,98		373,780			
	VV		Součet		373,780			
62	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	10,920	788,12	8 606,27	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762103					
D	764		Konstrukce klempířské				92 140,23	
63	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	45,829	54,47	2 496,31	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002414					
	VV		skladbaP11+skladbaP10		45,829			
64	M	28329223	folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	52,703	200,51	10 567,48	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			45,829*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	52,703				
65	K	764121.01	Krytina z falcovaného plechu tl. 3,5mm s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné vč. systémových detailů a prvků	m2	15,514	1 722,27	26 719,30	
VV			skladba P11					
VV			3,84*4,04	15,514				
VV			Mezisoučet	15,514				
VV			Součet	15,514				
66	K	764121.11	Krytina falcová z Al plechu eloxovaného rš 600 mm tl. 0,8mm sklonu do 30° vč. systémových detailů a prvků	m2	30,315	1 722,27	52 210,62	
VV			skladba P10					
VV			20,21*1,5	30,315				
VV			Mezisoučet	30,315				
VV			Součet	30,315				
67	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,147	996,74	146,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764103					
D 765			Krytina skládaná	485 752,52				
68	K	765133.01	Krytina z plastové šablony rozm 300x300mm vč. kotvení, systémových detailů a prvků	m2	448,546	1 070,92	480 356,88	
P			Poznámka k položce: Rozměr: 30 x 30 cm Tloušťka: 3,2 mm Spotřeba: 19,75 – 21,6 ks/m2 Hmotnost: max. 6 kg/m2 Minimální sklon: 25°					
VV			skladba P2					
VV			folieP2	448,546				
VV			Součet	448,546				
69	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,691	2 005,07	5 395,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765103					
D 766			Konstrukce truhlářské	46 323,85				
70	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	244,360	54,47	13 310,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417211					
VV			hranol pro ukotvení obvodové desky, viz detail B.02					
VV			profil 100x100					
VV			(33,98+14,15+13,95+7,1)*2	138,360				
VV			štíty plocha - predpokla d2m na m2					
VV			26,5*2*2	106,000				
VV			Součet	244,360				
71	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	2,688	11 937,70	32 088,54	CS ÚRS 2024 01
VV			hranol pro ukotvení obvodové desky, viz detail B.02					
VV			profil 100x100					
VV			(33,98+14,15+13,95+7,1)*2*0,1*0,1*1,1	1,522				
VV			štíty plocha - predpokla d2m na m2					
VV			26,5*2*2*0,1*0,1*1,1	1,166				
VV			Součet	2,688				
72	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,478	625,86	925,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766103					
D 767			Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot	93 647,20				
73	K	767881.12	Montáž a dodávka záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou vč. systémových detailů, revize - popis viz TZ	kus	1,000	57 022,80	57 022,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	767881.20	Montáž a dodávka kotvících prvků pro FVE vč. napojení na střešní skladbu P2	kus	2,000	18 312,20	36 624,40	
D 771			Podlahy z dlaždic	126 827,34				
75	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	60,600	40,57	2 458,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
76	K	7714731.2	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	46,280	173,85	8 045,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7714731.2					
P			Poznámka k položce:					
VV			řežáno vodním paprskem ze stejné dlažby jako nášlap					
VV			skladba P9					
VV			23,14*2					
VV			Součet					
					46,280			
					46,280			
77	M	597611.5	dlažba mrazuvzdorná a rektifikovaná dlažba v šedé barvě v betonovém designu o rozměru 60x60 cm a tloušťce 10 mm s matným povrchem, vhodné do interiéru i exteriér, protiskluznost R10 B - dlažba 01	m2	4,073	1 031,51	4 201,34	
VV			skladba P9					
VV			23,14*2*0,08*1,1					
VV			Součet					
					4,073			
					4,073			
78	K	771574413	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	60,600	701,20	42 492,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574413					
P			Poznámka k položce:					
VV			vč. silikování, spárování, případných přechodových lišt					
VV			skladba P9					
VV			20,2*1,5*2					
VV			Součet					
					60,600			
					60,600			
79	M	597611.3	dlažba mrazuvzdorná a rektifikovaná dlažba v šedé barvě v betonovém designu o rozměru 60x60 cm a tloušťce 10 mm s matným povrchem, vhodné do interiéru i exteriér, protiskluznost R10 B - dlažba 01	m2	66,660	1 031,51	68 760,46	
VV			skladba P9					
VV			20,2*1,5*2*1,1					
VV			Součet					
					66,660			
					66,660			
80	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,141	405,65	868,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771103					
D 783			Dokončovací práce - nátěry	10 805,73				
81	K	783213021	Preventivní napouštěcí nátěr tesafských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	48,730	98,52	4 800,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783213021					
VV			skladba P11pergola					
VV			krokve 150x200					
VV			(4,0*5+3,64)*(0,15+0,2)*2*1,1					
VV			sloupky					
VV			200x200					
VV			2,7*2*0,2*4*1,1					
VV			skladba P10					
VV			20,2*0,1*4*1,1					
VV			20,2*0,08*4*1,1					
VV			20,2*0,06*4*1,1					
VV			20,2*(0,06+0,04)*2*1,1					
VV			Součet					
					48,730			
82	K	783813.01	Systémových ochranných impregnačních nátěrů betonových ploch	m2	90,900	66,06	6 004,85	
VV			podhled skladby P10+9					
VV			20,2*1,5*3					
					90,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		90,900			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOZP Boletice
Objekt:
SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis:
SO 1.5 - Výrobky, ostatní konstrukce

KSO:
Místo: Boletice nad Labem

Zadavatel:
Statutární město Děčín

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	12 007 861,33
--------------	---------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	12 007 861,33	12,00%	1 440 943,36

Cena s DPH	v CZK	13 448 804,69
------------	-------	---------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: **SO 1.5 - Výrobky, ostatní konstrukce**

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		12 007 861,33
HSV - Práce a dodávky HSV		340 433,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		340 433,59
PSV - Práce a dodávky PSV		10 548 065,54
764 - Konstrukce klempířské - vč. přesunu hmot		661 211,07
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot		8 138 925,73
767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot		891 975,50
767.1 - Ostatní výrobky vč. přesunu hmot		636 258,99
768 - Sociální vybavení vč. m+d, přesunu hmot		219 694,25
Ostatní - Ostatní		1 119 362,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.5 - Výrobky, ostatní konstrukce

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.
Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 12 007 861,33

D HSV Práce a dodávky HSV 340 433,59

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání 340 433,59						
1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 693,900	39,41	66 756,60	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111

VV	1.PP	
VV	"m.č. 0.01 - plocha"	14,05
VV	"m.č. 0.02 - plocha"	24,57
VV	"m.č. 0.03 - plocha"	24,87
VV	"m.č. 0.04 - plocha"	17,22
VV	"m.č. 0.05 - plocha"	35,11
VV	"m.č. 0.06 - plocha"	35,69
VV	"m.č. 0.07 - plocha"	6,65
VV	"m.č. 0.08 - plocha"	7,97
VV	"m.č. 0.09 - plocha"	27,18
VV	"m.č. 0.10 - plocha"	32,68
VV	"m.č. 0.11 - plocha"	12,55
VV	"m.č. 0.12 - plocha"	37,57
VV	"m.č. 0.13 - plocha"	54,51
VV	"m.č. 0.14 - plocha"	24,60
VV	1.NP	
VV	"m.č. 1.06 - plocha"	4,36
VV	"m.č. 1.08 - plocha"	14,17
VV	"m.č. 1.12 - plocha"	4,30
VV	"m.č. 1.13 - plocha"	4,96
VV	"m.č. 1.21 - plocha"	8,74
VV	"m.č. 1.22 - plocha"	2,85
VV	"m.č. 1.23 - plocha"	5,79
VV	"m.č. 1.24 - plocha"	4,02
VV	"m.č. 1.25 - plocha"	1,78
VV	"m.č. 1.26 - plocha"	6,50
VV	"m.č. 1.28 - plocha"	4,62
VV	"m.č. 1.29 - plocha"	4,32
VV	"m.č. 1.03 - plocha"	12,74
VV	"m.č. 1.04 - plocha"	8,65
VV	"m.č. 1.02 - plocha"	62,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 1.05 - plocha"6,69		6,690			
VV			"m.č. 1.14 - plocha"8,32		8,320			
VV			"m.č. 1.27 - plocha"3,4		3,400			
VV			"m.č. 1.01 - plocha"72,8		72,800			
VV			"m.č. 1.07 - plocha"18,6		18,600			
VV			"m.č. 1.09 - plocha"29,85		29,850			
VV			"m.č. 1.10 - plocha"24,97		24,970			
VV			"m.č. 1.11 - plocha"23,74		23,740			
VV			"m.č. 1.15 - plocha"50,66		50,660			
VV			"m.č. 1.16 - plocha"45,1		45,100			
VV			"m.č. 1.17 - plocha"19,95		19,950			
VV			"m.č. 1.18 - plocha"20,17		20,170			
VV			"m.č. 1.19 - plocha"20,08		20,080			
VV			"m.č. 1.20 - plocha"20,17		20,170			
VV			2.NP					
VV			"m.č. 2.01 - plocha"15,03		15,030			
VV			"m.č. 2.02 - plocha"39,79		39,790			
VV			"m.č. 2.03 - plocha"12,43		12,430			
VV			"m.č. 2.04 - plocha"25,05		25,050			
VV			"m.č. 2.05 - plocha"18,39		18,390			
VV			"m.č. 2.06 - plocha"14,44		14,440			
VV			"m.č. 2.07 - plocha"25,14		25,140			
VV			"m.č. 2.08 - plocha"4,77		4,770			
VV			"m.č. 2.09 - plocha"2,09		2,090			
VV			"m.č. 2.10 - plocha"2,09		2,090			
VV			"m.č. 2.11 - plocha"6,41		6,410			
VV			"m.č. 2.12 - plocha"41,01		41,010			
VV			"m.č. 2.13 - plocha"41,2		41,200			
VV			"m.č. 2.14 - plocha"22,98		22,980			
VV			"m.č. 2.15 - plocha"21,45		21,450			
VV			"m.č. 2.16 - plocha"3,73		3,730			
VV			"m.č. 2.17 - plocha"9,44		9,440			
VV			"m.č. 2.18 - plocha"3,3		3,300			
VV			"m.č. 2.19 - plocha"50,66		50,660			
VV			"m.č. 2.20 - plocha"20,17		20,170			
VV			"m.č. 2.21 - plocha"19,95		19,950			
VV			"m.č. 2.22 - plocha"45,1		45,100			
VV			"m.č. 2.23 - plocha"20,08		20,080			
VV			"m.č. 2.24 - plocha"20,17		20,170			
VV			"m.č. 2.25 - plocha"8,74		8,740			
VV			"m.č. 2.26 - plocha"2,85		2,850			
VV			"m.č. 2.27 - plocha"5,79		5,790			
VV			"m.č. 2.28 - plocha"7,14		7,140			
VV			3.NP					
VV			"m.č. 3.01 - plocha"15,03		15,030			
VV			"m.č. 3.02 - plocha"35,35		35,350			
VV			"m.č. 3.03 - plocha"12,74		12,740			
VV			"m.č. 3.04 - plocha"10,14		10,140			
VV			"m.č. 3.05 - plocha"12,59		12,590			
VV			"m.č. 3.06 - plocha"14,45		14,450			
VV			"m.č. 3.07 - plocha"16,94		16,940			
VV			"m.č. 3.08 - plocha"14,58		14,580			
VV			"m.č. 3.09 - plocha"13,89		13,890			
VV			"m.č. 3.10 - plocha"4,25		4,250			
VV			"m.č. 3.11 - plocha"2,74		2,740			
VV			"m.č. 3.12 - plocha"2,74		2,740			
VV			"m.č. 3.13 - plocha"5,56		5,560			
VV			"m.č. 3.14 - plocha"28,17		28,170			
VV			"m.č. 3.15 - plocha"19,72		19,720			
VV			"m.č. 3.16 - plocha"11,86		11,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 3.17 - plocha"11,05		11,050			
	VV		"m.č. 3.18 - plocha"1,71		1,710			
	VV		"m.č. 3.19 - plocha"13,41		13,410			
	VV		"m.č. 3.20 - plocha"2,04		2,040			
	VV		"m.č. 3.21 - plocha"41,2		41,200			
	VV		"m.č. 3.22 - plocha"13,95		13,950			
	VV		"m.č. 3.23 - plocha"2,65		2,650			
	VV		"m.č. 3.24 - plocha"7,73		7,730			
	VV	tbmcelkplocha	Mezisoučet		1 693,900			
	VV		Součet		1 693,900			
2	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	1 693,900	92,72	157 058,41	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
	VV		tbmcelkplocha		1 693,900			
	VV		Součet		1 693,900			
3	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	26,000	139,08	3 616,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211					
	VV		21+5		26,000			
4	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	21,000	1 390,80	29 206,80	CS ÚRS 2024 01
5	M	44932211	přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG	kus	5,000	2 155,74	10 778,70	CS ÚRS 2024 01
6	K	9901020.1	Zednické výpomoci specialistům (realizace na pokyn investora a dle zápisu v SD)	hod	180,000	405,65	73 017,00	
	VV		předpoklad					
	VV		180,0		180,000			
	VV		Součet		180,000			
D PSV			Práce a dodávky PSV				10 548 065,54	
D 764			Konstrukce klempířské - vč. přesunu hmot				661 211,07	
7	K	7640214.2	Montáž a dodávka krycí lišty r.š.130mm vč systémových detailů, prvků a povrchové úpravy	m	16,380	252,66	4 138,57	
	VV		Dle výpisu klempířských prvků					
	VV		"K31" 9,86		9,860			
	VV		"K33" 6,52		6,520			
	VV		Součet		16,380			
8	K	7640214.3	Montáž a dodávka krycí lišty r.š.190mm vč. systémových detailů, prvků a povrchové úpravy	m	28,100	287,43	8 076,78	
	P		Poznámka k položce: ELOX. ALU. PLECH TL. 0,8MM RAL 7016					
	VV		Dle výpisu klempířských prvků					
	VV		"K48" 7,89		7,890			
	VV		"K51" 20,21		20,210			
	VV		Součet		28,100			
9	K	7642224.3	Montáž a ododávka okapního plechu r.š. 450mm vč. podkladního pásu, systémových detailů, prvků a povrchové úpravy	m	68,000	596,89	40 588,52	
	P		Poznámka k položce: ELOX. ALU. PLECH TL. 0,8MM RAL 7016					
	VV		Dle výpisu klempířských prvků					
	VV		"K36" 34,0		34,000			
	VV		"K37" 13,75		13,750			
	VV		"K38"6,30		6,300			
	VV		"K39"13,95		13,950			
	VV		Součet		68,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	7642224.0	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 295 mm	m	8,190	438,10	3 588,04	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELOX. ALU. PLECH TL. 0,8MM RAL 7016					
	VV		Dle výpisu klempířských prvků					
	VV		"K41" 0,70*2		1,400			
	VV		"K47" 3,85		3,850			
	VV		"K50" 1,47*2		2,940			
	VV		Součet		8,190			
11	K	7642224.1	Montáž a dodávka zatahovacího profilu r.š. 540mm vč. systémových detailů, prvků a povrchové úpravy	m	24,250	752,19	18 240,61	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELOX. ALU. PLECH TL. 0,8MM RAL 7016					
	VV		Dle výpisu klempířských prvků					
	VV		"K49" 4,04		4,040			
	VV		"K52" 20,21		20,210			
	VV		Součet		24,250			
12	K	764223452	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou plechovou	kus	2,000	2 596,16	5 192,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764223452					
	VV		Dle výpisu ostatních prvků					
	VV		"X16" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
13	K	764224406	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	25,560	846,07	21 625,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764224406					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELOX. ALU. PLECH TL. 0,8MM RAL 7016					
	VV		Dle výpisu klempířských prvků					
	VV		"K40" 12,78*2		25,560			
	VV		Součet		25,560			
14	K	7642244.3	Montáž a dodávka komínové krycí desky r.š. 400mm, vč. systémových detailů, prvků a povrchové úpravy	m	0,400	718,58	287,43	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELOX. ALU. PLECH TL. 0,8MM					
	VV		Dle výpisu klempířských prvků					
	VV		"K43" 0,4		0,400			
	VV		Součet		0,400			
15	K	764224411	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	66,920	1 576,24	105 481,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764224411					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELOX. ALU. PLECH TL. 0,8MM RAL 7016					
	VV		Dle výpisu klempířských prvků					
	VV		"K30" 51,7		51,700			
	VV		"K35" 15,22		15,220			
	VV		Součet		66,920			
16	K	7642264.1	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	147,580	544,73	80 391,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7642264.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELOX. ALU. PLECH TL. 0,8MM RAL 701					
	VV		Dle výpisu klempířských prvků					
	VV		"K01" (1,25+0,045+0,045)*64		85,760			
	VV		"K02" (0,50+0,045+0,045)*24		14,160			
	VV		"K03" (0,75+0,045+0,045)*6		5,040			
	VV		"K05" (4,10+0,045+0,045)*3		12,570			
	VV		"K06" (2,25+0,045+0,045)*8		18,720			
	VV		"K07" (3,40+0,045+0,045)*1		3,490			
	VV		"K08" (6,66+0,045+0,045)*1		6,750			
	VV		"K09" (1,00+0,045+0,045)*1		1,090			
	VV		Součet		147,580			
17	K	7642264.0	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 180 mm	m	3,480	287,43	1 000,26	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELOX. ALU. PLECH TL. 0,8MM RAL 701					
	VV		Dle výpisu klempířských prvků					
	VV		"K10" (1,65+0,045+0,045)*2		3,480			
	VV		Součet		3,480			
18	K	7643214.0	Montáž a dodávka lemování střešního výlezu r.š. 350mm vč. systémových detailů, prvků a povrchové úpravy	m	4,800	567,91	2 725,97	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELOX. ALU. PLECH TL. 0,8MM RAL 7016					
	VV		Dle výpisu klempířských prvků					
	VV		"K46" 2,40*2		4,800			
	VV		Součet		4,800			
19	K	7643214.1	Montáž a dodávka oplechování komínu r.š. 400mm vč. systémových detailů, prvků a povrchové úpravy	m	1,200	718,58	862,30	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELOX. ALU. PLECH TL. 0,8MM					
	VV		Dle výpisu klempířských prvků					
	VV		"K42" 1,2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
20	K	7643214.7	Lemování rovných zdí z Al plechu rš 580 mm	m	16,380	782,33	12 814,57	
	VV		Dle výpisu klempířských prvků					
	VV		"K32" 9,86		9,860			
	VV		"K34" 6,52		6,520			
	VV		Součet		16,380			
21	K	7643254.2	Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu D do 75 mm	kus	2,000	1 715,32	3 430,64	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELOX. ALU. PLECH TL. 0,8MM RAL 7016					
	VV		Dle výpisu klempířských prvků					
	VV		"K45" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	7643254.3	Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu D přes 75 do 100 mm	kus	5,000	2 515,03	12 575,15	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELOX. ALU. PLECH TL. 0,8MM RAL 7016					
	VV		Dle výpisu klempířských prvků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"K44" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
23	K	7643254.4	Montáž a dodávka oplechování prostupů VZT vč. systémových detailů, prvků a povrchové úpravy	kus	3,000	2 005,07	6 015,21	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELOX. ALU. PLECH TL. 0,8MM RAL 7016					
	VV		Dle výpisu klempířských prvků					
	VV		"K53" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
24	K	764521403	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	4,600	688,45	3 166,87	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764521403					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELOX. ALU. PLECH TL. 0,8MM RAL 7016					
	VV		Dle výpisu klempířských prvků					
	VV		"K27" 4,60		4,600			
	VV		Součet		4,600			
25	K	764521405	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	20,210	1 066,28	21 549,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764521405					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELOX. ALU. PLECH TL. 0,8MM RAL 7016					
	VV		Dle výpisu klempířských prvků					
	VV		"K28" 20,21		20,210			
	VV		Součet		20,210			
26	K	7645234.0	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Al plechu rš 650 mm	m	68,000	2 283,23	155 259,64	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELOX. ALU. PLECH TL. 0,8MM RAL 7016					
	VV		Dle výpisu klempířských prvků					
	VV		"K23" 34,0		34,000			
	VV		"K24" 13,75		13,750			
	VV		"K25"6,30		6,300			
	VV		"K26"13,95		13,950			
	VV		Součet		68,000			
27	K	7645284.2	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 75 mm	m	8,700	1 131,18	9 841,27	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELOX. ALU. PLECH TL. 0,8MM RAL 7016					
	VV		Dle výpisu klempířských prvků					
	VV		"K14" 4,05		4,050			
	VV		"K15" 4,65		4,650			
	VV		Součet		8,700			
28	K	764528422	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	102,650	1 267,95	130 155,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764528422					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ELOX. ALU. PLECH TL. 0,8MM RAL 7016					
	VV		Dle výpisu klempířských prvků					
	VV		"K11" 10,25		10,250			
	VV		"K12" 10,45*2		20,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"K13" 10,80		10,800			
	VV		"K16"6,90		6,900			
	VV		"K17" 8,50		8,500			
	VV		"K18" 9,10		9,100			
	VV		"K19" 7,90		7,900			
	VV		"K20"8,70		8,700			
	VV		"K21" 9,25		9,250			
	VV		"K22" 10,35		10,350			
	VV		Součet		102,650			
29	K	7645284.5	Montáž a dodávka odbočky dešťového svodu r.š. 330mm vč systémových detailů, prvků a povrchové úpravy	m	5,700	2 491,85	14 203,55	
	P		Poznámka k položce: ELOX. ALU. PLECH TL. 0,8MM RAL 7016					
	VV		Dle výpisu klempířských prvků					
	VV		"K29" 1,90*3		5,700			
	VV		Součet		5,700			
D	766		Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot				8 138 925,73	
30	K	76696.100	Montáž a dodávka kuchyňské linky vel. 4200x600x2600mm, pracovní deska - lamino tl. 38mm, korpus a dvířka lamino tl. 18mm vč. spotřebičů, dřezu, baterie, madel, digestoře, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. T01	ks	2,000	260 775,00	521 550,00	
	P		Poznámka k položce: popis viz výpis TRUHLÁŘSKÝCH prvků vestavěné spotřebiče - mikrovlnka, trouba, lednice s mrazákem, myčka, pračka, varná deska					
31	K	76696.105	Montáž a dodávka kuch. linky (pro osoby na invalid.voz.) vel. 4600x600x2600mm, pracovní deska - lamino tl. 38mm, korpus a dvířka lamino tl. 18mm vč. spotřebičů, pojízdných boxů, dřezu, baterie, madel, digestoře, syst. detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. T02	ks	1,000	264 252,00	264 252,00	
	P		Poznámka k položce: popis viz výpis TRUHLÁŘSKÝCH prvků vestavěné spotřebiče - mikrovlnka, trouba, lednice s mrazákem, myčka, pračka, varná deska					
32	K	76696.110	Montáž a dodávka linky (kancelář přímé péče) vel. 2150x600x2200mm, pracovní deska - lamino tl. 38mm, korpus a dvířka lamino tl. 18mm vč. spotřebičů, dřezu, baterie, madel, syst. detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. T03	kpl	1,000	101 760,20	101 760,20	
	P		Poznámka k položce: popis viz výpis TRUHLÁŘSKÝCH prvků vestavěné spotřebiče - lednice malá					
33	K	76696.115	Montáž a dodávka úložné skříňky + HUB (spol. místnost) vel. 3800x600x750mm, pracovní deska - lamino tl. 18mm, korpus a dvířka lamino tl. 18mm vč. madel, syst. detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. T04	ks	1,000	38 710,60	38 710,60	
	P		Poznámka k položce: popis viz výpis TRUHLÁŘSKÝCH prvků					
34	K	76696.120	Montáž a dodávka výdejního pultu (spol. místnost) vel. 1525x450x900mm, pracovní deska - lamino tl. 38mm, korpus a dvířka lamino tl. 18mm vč. madel syst. detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. T05	ks	1,000	15 414,70	15 414,70	
	P		Poznámka k položce: popis viz výpis TRUHLÁŘSKÝCH prvků					
35	K	76696.125	Montáž a dodávka čajové kuchyňky (spol. místnost) vel. 2600x600x900mm, 2600x200mm, pracovní deska - lamino tl. 38mm, korpus a dvířka lamino tl. 18mm vč. spotřebičů, dřezu, baterie, madel, syst. detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. T06	ks	1,000	63 860,90	63 860,90	
	P		Poznámka k položce: popis viz výpis TRUHLÁŘSKÝCH prvků vestavěné spotřebiče - myčka					
36	K	76696.130	Montáž a dodávka lavice vel. 1915x410x1050mm, sedák, opěrka, bok lamino tl. 36mm, ostatní lamino tl. 18mm vč. povrchové úpravy - ozn. T07	ks	1,000	17 616,80	17 616,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: popis viz výpis TRUHLÁŘSKÝCH prvků					
37	K	76696.135	Montáž a dodávka rohové lavice vel. 2050x1600x800mm, sedák, opěrka, bok lamino tl. 36mm, ostatní lamino tl. 18mm vč. povrchové úpravy - ozn. T08	ks	1,000	29 670,40	29 670,40	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis TRUHLÁŘSKÝCH prvků					
38	K	76696.140	Montáž a dodávka pracovní linky (ošetřovna) vel. 1850x600x2200mm, pracovní deska - lamino tl. 38mm, korpus a dvířka lamino tl. 18mm vč. dřezu, baterie, odkapávače, madel, syst. detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. T09	ks	1,000	75 682,70	75 682,70	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis TRUHLÁŘSKÝCH prvků					
39	K	76696.145	Montáž a dodávka pracovní linky (sesterna) vel. 1850x600x2200mm, pracovní deska - lamino tl. 38mm, korpus a dvířka lamino tl. 18mm vč. spotřebičů, dřezu, baterie, odkapávače, madel, syst. detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. T10	ks	1,000	100 717,10	100 717,10	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis TRUHLÁŘSKÝCH prvků vestavěné spotřebiče - mikrovlnka, malá lednice					
40	K	76696.150	Montáž a dodávka pracovní linky (obývací pokoj + kk) vel. 4700x600x2600mm, pracovní deska - lamino tl. 38mm, korpus a dvířka lamino tl. 18mm vč. spotřebičů, dřezu, baterie, madel, digestoře, syst. detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. T11	ks	1,000	279 898,50	279 898,50	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis TRUHLÁŘSKÝCH prvků vestavěné spotřebiče - mikrovlnka, trouba, lednice s mrazákem, myčka, pračka, varná deska					
41	K	76696.155	Montáž a dodávka pracovní linky (kuchyňka) vel. 3100x600x2200mm, pracovní deska - lamino tl. 38mm, korpus a dvířka lamino tl. 18mm vč. varné desky, dřezu, baterie, madel, syst. detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. T12	ks	1,000	130 503,40	130 503,40	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis TRUHLÁŘSKÝCH prvků					
42	K	76696.160	Montáž a dodávka čajové kuchyňky (jednací místnost) vel. 3100x600x2200mm, pracovní deska - lamino tl. 38mm, korpus a dvířka lamino tl. 18mm vč. kávovaru, dřezu, baterie, madel, syst. detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. T13	ks	1,000	62 354,20	62 354,20	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis TRUHLÁŘSKÝCH prvků					
43	K	76696.165	Montáž a dodávka pracovní linky (přípravna) vel. 3720x600x2200mm, 1785x600x2200mm, pracovní deska - lamino tl. 38mm, korpus a dvířka lamino tl. 18mm vč. spotřebičů, dřezu, baterie, madel, digestoře, syst. detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. T14	ks	1,000	251 734,80	251 734,80	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis TRUHLÁŘSKÝCH prvků vestavěné spotřebiče - trouba se sporákem, myčka, lednice					
44	K	76696.170	Montáž a dodávka skříňky vel. 2600x485x385mm, korpus + dvířka - lamino tl. 18mm vč. systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. T15		1,000	15 530,60	15 530,60	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis TRUHLÁŘSKÝCH prvků					
45	K	76696.175	Montáž a dodávka skříňky vel. 2600x500x585mm, korpus + dvířka - lamino tl. 18mm vč. systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. T16		1,000	15 994,20	15 994,20	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis TRUHLÁŘSKÝCH prvků					
46	K	76698.100	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 1300x2100mm, plně, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.01 / -	kus	2,000	21 093,80	42 187,60	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
47	K	76698.105	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 1300x2100mm, plně, voština, povrch lakovaná HDF deska s PO EW60 DP1 C vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.02 / -	kus	1,000	49 257,50	49 257,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
48	K	76698.110	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 800x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.03 / -	kus	1,000	14 139,80	14 139,80	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
49	K	76698.115	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 800x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.04 / -	kus	1,000	13 908,00	13 908,00	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
50	K	76698.120	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 2000x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska s PO EW60 DP1 C vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.05 / -	kus	2,000	48 678,00	97 356,00	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
51	K	76698.125	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 900x210mm, plné voština, povrch lakovaná HDF s PO EW60 DP1 C deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.06 / P	kus	1,000	24 686,70	24 686,70	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
52	K	76698.130	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 1300x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska s PO EI60 DP1 SC vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.07 / -	kus	1,000	52 850,40	52 850,40	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
53	K	76698.135	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 900x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska s PO EI60 DP1 SC vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.08 / L	kus	1,000	27 352,40	27 352,40	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
54	K	76698.140	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 900x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska s PO EW60 DP1 C vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.09 / L	kus	1,000	24 686,70	24 686,70	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
55	K	76698.145	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 900x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska s PO EW60 DP1 C vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.10 / L	kus	1,000	24 686,70	24 686,70	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
56	K	76698.150	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 900x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.11 / P	kus	1,000	13 908,00	13 908,00	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
57	K	76698.155	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 1900x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.12 / -	kus	1,000	21 093,80	21 093,80	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
58	K	76698.160	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 1300x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.13 / -	kus	8,000	22 832,30	182 658,40	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
59	K	76698.165	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 1300x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.14 / -	kus	1,000	22 832,30	22 832,30	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	76698.170	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 1300x2100mm, plně, voština, povrch lakovaná HDF deska s PO EI30 DP3 SC vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.15 / -	kus	1,000	42 998,90	42 998,90	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
61	K	76698.175	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 1300x2100mm, plně, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.16 / -	kus	5,000	22 832,30	114 161,50	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
62	K	76698.180	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 1300x2100mm, plně, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.17 / -	kus	1,000	22 832,30	22 832,30	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
63	K	76698.185	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 900x2100mm, plně, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.18 / L	kus	1,000	14 255,70	14 255,70	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
64	K	76698.190	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 1300x2100mm, plně, voština, povrch lakovaná HDF deska s PO EI30 DP3 SC vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.19 / -	kus	2,000	42 998,90	85 997,80	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
65	K	76698.195	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 1300x2100mm, plně, voština, povrch lakovaná HDF deska s PO EI30 DP3 SC vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.20 / -	kus	1,000	41 260,40	41 260,40	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
66	K	76698.200	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 900x2100mm, plně, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.21 / L	kus	2,000	14 777,25	29 554,50	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
67	K	76698.205	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 900x2100mm, plně, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.22 / P	kus	2,000	14 777,25	29 554,50	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
68	K	76698.210	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 900x2100mm, plně, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.23 / L	kus	5,000	15 009,05	75 045,25	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
69	K	76698.215	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 900x2100mm, plně, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.24 / P	kus	2,000	15 009,05	30 018,10	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
70	K	76698.220	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 900x2100mm, plně, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.26 / P	kus	3,000	14 139,80	42 419,40	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
71	K	76698.225	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 800x2100mm, plně, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.27 / L	kus	3,000	14 139,80	42 419,40	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
72	K	76698.230	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 800x2100mm, plně, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.28 / P	kus	4,000	14 139,80	56 559,20	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	76698.235	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 1800x2100mm, prosklené, voština, povrch lakovaná HDF deska s PO EI30 DP3 SC vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.29 / -	kus	1,000	68 960,50	68 960,50	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
74	K	76698.240	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 900x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska s PO EI30 DP3 SC vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.30 / P	kus	4,000	20 050,70	80 202,80	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
75	K	76698.245	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 900x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.31 / L	kus	4,000	14 255,70	57 022,80	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
76	K	76698.250	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 800x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska s PO EI30 DP3 SC vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.32 / P	kus	2,000	19 818,90	39 637,80	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
77	K	76698.255	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 900x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.33 / P	kus	2,000	13 908,00	27 816,00	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
78	K	76698.260	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 900x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska s PO EI30 DP3 SC vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.34 / L	kus	1,000	20 688,15	20 688,15	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
79	K	76698.265	Modnáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 900x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.35 / P	kus	1,000	14 777,25	14 777,25	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
80	K	76698.270	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 800x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska s PO EI30 DP3 SC vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.36 / P	kus	1,000	19 818,90	19 818,90	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
81	K	76698.275	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 1300x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska s PO EW30 DP3 SC vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.37 / -	kus	1,000	42 998,90	42 998,90	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
82	K	76698.280	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 1300x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska s PO EW30 DP3 C vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.38 / -	kus	1,000	39 406,00	39 406,00	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
83	K	76698.285	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 1300x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.39 / -	kus	1,000	23 180,00	23 180,00	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
84	K	76698.290	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 1300x2150mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska s PO EW30 DP3 C vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.40 / -	kus	2,000	39 406,00	78 812,00	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K		76698.295	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 900x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska s PO EW30 DP3 C vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.41 / L	kus	2,000	18 891,70	37 783,40	
P				Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
86	K		76698.300	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 900x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska s PO EW30 DP3 C vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.42 / P	kus	1,000	18 891,70	18 891,70	
P				Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
87	K		76698.305	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 900x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska s PO EI30 DP3 SC vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.43 / P	kus	1,000	20 688,15	20 688,15	
P				Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
88	K		76698.310	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 1300x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska s PO EI30 DP3 SC vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.44 / -	kus	1,000	41 260,40	41 260,40	
P				Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
89	K		76698.315	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 900x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.45 / P	kus	4,000	14 255,70	57 022,80	
P				Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
90	K		76698.320	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 800x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.46 / L	kus	2,000	14 255,70	28 511,40	
P				Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
91	K		76698.325	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 800x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.47 / P	kus	1,000	13 908,00	13 908,00	
P				Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
92	K		76698.330	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 900x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska s PO EI30 DP3 SC vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.48 / P	kus	1,000	21 789,20	21 789,20	
P				Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
93	K		76698.335	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 900x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska s PO EI30 DP3 SC vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.49 / P	kus	1,000	20 050,70	20 050,70	
P				Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
94	K		76698.340	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 900x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska s PO EI30 DP3 SC vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.50 / L	kus	1,000	21 789,20	21 789,20	
P				Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
95	K		76698.345	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 800x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.51 / L	kus	1,000	13 908,00	13 908,00	
P				Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
96	K		76698.350	Montáž a dodávka vnitřních dveří, vel. 900x2100mm, plné, voština, povrch lakovaná HDF deska vč. ocelové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.52 / L	kus	5,000	13 908,00	69 540,00	
P				Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
97	K		76698.355	Montáž a dodávka vstupních dveří se světlíkem, vel. 860x2301mm, plastové vč. zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.56 / P	kus	4,000	43 230,70	172 922,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
98	K	76698.360	Montáž a dodávka vstupních dveří se světlíkem, vel. 860x2301mm, plastové vč. zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.57 / L	kus	4,000	43 230,70	172 922,80	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
99	K	76698.365	Montáž a dodávka vstupních dveří, vel. 3260x2303mm, plastové (dvoukřídle otevíravé dveře s neotv. bočním světlíkem) vč. zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.58 / -	kus	1,000	79 855,10	79 855,10	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
100	K	76699.100	Montáž a dodávka okna vel.1250x1500mm, plastové, izolační trojsklo vč. kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O.01	kus	39,000	22 688,58	884 854,62	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
101	K	76699.101	Montáž a dodávka předokenní žaluzie pro okno O.01 - vel. 1250x1500mm vč. podomítkového boxu, elektrického pohonu	kus	39,000	6 628,32	258 504,48	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
102	K	76699.105	Montáž a dodávka okna vel. 500x500mm, plastové, izolační trojsklo vč. kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O.02	kus	4,000	5 127,42	20 509,68	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
103	K	76699.110	Montáž a dodávka okna vel.4100x1250mm, plastové, izolační trojsklo vč. kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O.03	kus	1,000	53 082,20	53 082,20	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
104	K	76699.115	Montáž a dodávka okna vel.2250x1623mm, plastové, izolační trojsklo vč. kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O.04	kus	8,000	33 692,13	269 537,04	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
105	K	76699.116	Montáž a dodávka předokenní žaluzie pro okno O.04 - vel. 2250x1623mm vč. podomítkového boxu, elektrického pohonu	kus	8,000	12 908,94	103 271,52	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
106	K	76699.120	Montáž a dodávka okna vel.750x1500mm, plastové, izolační trojsklo vč. kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O.05	kus	2,000	10 029,99	20 059,98	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
107	K	76699.121	Montáž a dodávka předokenní žaluzie pro okno O.05 - vel. vel.750x1500mm vč. podomítkového boxu, elektrického pohonu	kus	2,000	3 977,69	7 955,38	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
108	K	76699.125	Montáž a dodávka okna vel.3400x2000mm, hliníkové, izolační trojsklo vč. kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O.06	kus	1,000	139 283,98	139 283,98	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
109	K	76699.126	Montáž a dodávka předokenní žaluzie pro okno O.06 - vel. vel.3400x2000mm vč. podomítkového boxu, elektrického pohonu	kus	1,000	24 037,66	24 037,66	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
110	K	76699.130	Montáž a dodávka okna vel.6660x2000mm, hliníkové, izolační trojsklo vč. kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O.07	kus	1,000	186 476,15	186 476,15	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	76699.131	Montáž a dodávka předokenní žaluzie pro okno O.07 - vel. 6660x2000mm vč. podomítkového boxu, elektrického pohonu	kus	1,000	65 629,53	65 629,53	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
112	K	76699.135	Montáž a dodávka okna vel.2600x1200mm, hliníkové, protipožární vč. kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O.08	kus	1,000	63 959,42	63 959,42	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
113	K	76699.140	Montáž a dodávka okna vel.1250x1252mm, plastové, izolační trojsklo vč. kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O.09	kus	19,000	16 485,62	313 226,78	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
114	K	76699.141	Montáž a dodávka předokenní žaluzie pro okno O.09 - vel. 1250x1252mm vč. podomítkového boxu, elektrického pohonu	kus	19,000	594,57	11 296,83	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
115	K	76699.145	Montáž a dodávka okna vel. 4100x1388mm, plastové, izolační trojsklo vč. kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O.10	kus	2,000	56 549,93	113 099,86	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
116	K	76699.150	Montáž a dodávka okna vel.750x1200mm, plastové, izolační trojsklo vč. kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O.11	kus	1,000	8 704,09	8 704,09	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
117	K	76699.155	Montáž a dodávka okna vel. 900x1200mm, hliníkové, protipožární vč. kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O.12	kus	1,000	29 606,66	29 606,66	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
118	K	76699.160	Montáž a dodávka okna vel. 1250x700mm, plastové, izolační trojsklo vč. kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O.13	kus	2,000	12 993,55	25 987,10	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
119	K	76699.165	Montáž a dodávka okna vel. 1250x700mm, plastové, izolační trojsklo vč. kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O.14	kus	3,000	12 993,55	38 980,65	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
120	K	76699.170	Montáž a dodávka okna vel. 1000x1800mm, plastové, izolační trojsklo vč. kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O.15	kus	1,000	13 568,41	13 568,41	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
121	K	76699.175	Montáž a dodávka okna vel. 750x1500mm, plastové, izolační trojsklo vč. kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O.17	kus	2,000	10 029,99	20 059,98	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
122	K	76699.176	Montáž a dodávka předokenní žaluzie pro okno O.17 - vel. 750x1500mm vč. podomítkového boxu, elektrického pohonu	kus	2,000	4 441,29	8 882,58	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
123	K	76699.180	Montáž a dodávka okna vel. 500x500mm, plastové, izolační trojsklo vč. kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O.18	kus	20,000	5 475,12	109 502,40	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
124	K	76699.185	Montáž a dodávka okna vel. 750x1200mm, plastové, izolační trojsklo vč. kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O.19	kus	1,000	8 137,34	8 137,34	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	76699.190	Montáž a dodávka okna vel. 1250x1500mm, hliníkové, izolační trojsklo vč. kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O.20	kus	1,000	42 946,75	42 946,75	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
126	K	76699.191	Montáž a dodávka předokenní žaluzie pro okno O.20 - vel. 1250x1500mm vč. podomítkového boxu, elektrického pohonu	kus	1,000	7 091,92	7 091,92	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
127	K	76699.195	Montáž a dodávka okna vel. 1500x1500mm, hliníkové, izolační trojsklo vč. kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O.21	kus	2,000	57 138,70	114 277,40	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
128	K	76699.200	Montáž a dodávka okna vel. 900x1250mm, hliníkové, jednoduché zasklení vč. kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. O.23	kus	1,000	27 271,27	27 271,27	
P			Poznámka k položce: popis viz OKNA - kompletní specifikace					
129	K	76799.100	Montáž a dodávka vstupních dveří, vel. 1860x2080mm, hliníkové vč. hliníkové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.53 / -	kus	1,000	122 297,68	122 297,68	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
130	K	76799.105	Montáž a dodávka vstupních dveří, vel. 1110x2230mm, hliníkové vč. hliníkové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.54 / P	kus	2,000	80 469,37	160 938,74	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
131	K	76799.110	Montáž a dodávka vstupních dveří, vel. 4610x2230mm (dvoukřídle otevíravé dveře s dvěma neotvíravými bočními světlíky), hliníkové vč. hliníkové zárubně, kování, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. D.55 / -	kus	1,000	337 790,55	337 790,55	
P			Poznámka k položce: popis viz DVEŘE- kompletní specifikace					
D		767	Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot				891 975,50	
132	K	76798.100	Montáž a dodávka madla délky 11,308m, kruhové dřevěné pr. 40mm, ocelové konzoly vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. Z01	m	11,308	1 073,23	12 136,08	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis zámečnických prvků					
133	K	76798.105	Montáž a dodávka madla délky 22,414m, kruhové dřevěné pr. 40mm, ocelové konzoly vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. Z02	m	22,414	1 073,23	24 055,38	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis zámečnických prvků					
134	K	76798.110	Montáž a dodávka zábradlí (rampa) vel. 10310x1648x60mm, ocelová pásovina 60x10mm vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. Z03	m	10,310	1 464,98	15 103,94	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis zámečnických prvků					
135	K	76798.115	Montáž a dodávka zábradlí (rampa) vel. 12730x1600x690mm, ocelová pásovina 60x10mm vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. Z04	m	12,730	5 320,97	67 735,95	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis zámečnických prvků					
136	K	76798.120	Montáž a dodávka zábradlí (terénní schodiště) vel. 2046x1000x40mm, ocelová pásovina 60x10mm vč. kotvení, systémových detailů a prvků a povrchové úpravy - ozn. Z05	m	2,046	5 997,83	12 271,56	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis zámečnických prvků					
137	K	76798.125	Montáž a dodávka krytu na ang. dvorek vel. 1450x300mm, pochozí pletivový rošt s oky 30/10 vč. kotvení, systémových detailů a prvků a povrchové úpravy - ozn. Z06	m	1,450	3 256,79	4 722,35	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis zámečnických prvků					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K		76798.130	Montáž a dodávka branky + jednoho pole oplocení vel. 1830x1200mm, rámová konstrukce z jeklu + celoplošný výplet svařovanou sítí oka 50x100mm vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. Z07	ks	1,000	17 739,65	17 739,65	
P				Poznámka k položce: popis viz výpis zámečnických prvků					
139	K		76798.135	Montáž a dodávka automatické dvoukřídle brány s integrovanou brankou vel. 4330x1200mm, rámová konstrukce z jeklu + celoplošný výplet svařovanou sítí oka 50x100mm vč. základů ze ztrac. bednění, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. Z08	kpl	1,000	168 750,40	168 750,40	
P				Poznámka k položce: popis viz výpis zámečnických prvků					
140	K		76798.140	Montáž a dodávka zábradlí + posuvné branky (ochoz) délky 7344+2926mm, výšky 900mm, ocelová pásovina 60x15mm, pruty pr. 15mm, bok ocelový plát tl. 8mm vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. Z09	ks	1,000	70 151,95	70 151,95	
P				Poznámka k položce: popis viz výpis zámečnických prvků					
141	K		76798.145	Montáž a dodávka zábradlí (pergola) vel. 3940x900mm, ocelová pásovina 40x15mm vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. Z10	m	3,940	7 003,84	27 595,13	
P				Poznámka k položce: popis viz výpis zámečnických prvků					
142	K		76798.150	Montáž a dodávka zábradlí (hl. schodiště) vel. 7600x3150x900mm, sloupky ocel. pruty pr.18mm, krytí boku ocel. plát tl. 8mm vč. dřevěného madla, kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. Z11	m	7,600	7 742,12	58 840,11	
P				Poznámka k položce: popis viz výpis zámečnických prvků					
143	K		76798.155	Montáž a dodávka zábradlí (lodžie) - horní segment s parapetem vel. 4860x115mm, ocelová pásovina 110/20mm, jekl 90/40/3 vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. Z12	m	38,800	4 370,59	169 578,89	
P				Poznámka k položce: popis viz výpis zámečnických prvků					
144	K		76798.160	Montáž a dodávka zábradlí (lodžie) - dolní segment vel. 4860x90mm, jekl 90/40/3 vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. Z13	m	38,880	4 370,59	169 928,54	
P				Poznámka k položce: popis viz výpis zámečnických prvků					
145	K		76798.165	Montáž a dodávka zábradlí (lodžie - bok) - horní segment s parapetem vel. 1395x115mm, ocelová pásovina 110/20mm, jekl 90/40/3 vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. Z14	m	2,790	4 370,59	12 193,95	
P				Poznámka k položce: popis viz výpis zámečnických prvků					
146	K		76798.170	Montáž a dodávka zábradlí (lodžie - bok) - dolní segment vel. 1395x90mm, jekl 90/40/3 vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. Z15	m	2,790	4 370,59	12 193,95	
P				Poznámka k položce: popis viz výpis zámečnických prvků					
147	K		76798.175	Montáž a dodávka zábradlí (pergola) vel. 10310x1648x60mm, ocelová pásovina 60x10mm vč. systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. Z16	m	10,310	2 686,56	27 698,43	
P				Poznámka k položce: popis viz výpis zámečnických prvků					
148	K		76798.180	Montáž a dodávka dělení zábradlí (lodžie) vel. 1395x90mm, jekl 90/40/3 vč. systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. Z17	kus	12,000	1 773,27	21 279,24	
P				Poznámka k položce: popis viz výpis zámečnických prvků					
D		767.1	Ostatní výrobky vč. přesunu hmot					636 258,99	
149	K		767193.100	Montáž a dodávka rohožky u vstupních dveří vel. 1900x700mm, ocelová masivní protiskluzová vč. rámu, vany, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. X01	ks	1,000	19 471,20	19 471,20	
P				Poznámka k položce: popis viz výpis prvků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	767193.105	Montáž a dodávka rohožky u vstupních dveří vel. 500x1000mm, ocelová masivní protiskluzová vč. rámu, vany, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. X02	ks	4,000	5 354,58	21 418,32	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis prvků					
151	K	767193.110	Montáž a dodávka vnitřní rohožky vel. 1900x700mm, rolovací rohož z hliníkových profilů s vložkami, hrubé kartáčové kazety zapuštěná do podlahy vč. rámu, vany, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. X03	ks	1,000	19 471,20	19 471,20	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis prvků					
152	K	767193.115	Montáž a dodávka vnitřní rohožky vel. 500x1000mm, rolovací rohož z hliníkových profilů s vložkami, hrubé kartáčové kazety zapuštěná do podlahy vč. rámu, vany, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. X04	ks	4,000	5 354,58	21 418,32	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis prvků					
153	K	767193.120	Montáž a dodávka poštovní schránky, broušený nerez vč. kotvení a povrchové úpravy - ozn. X05	ks	1,000	2 569,50	2 569,50	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis prvků					
154	K	767193.125	Montáž a dodávka domovního zvonku, nerez vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. X06	kpl	2,000	5 516,84	11 033,68	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis prvků					
155	K	767193.130	Montáž a dodávka čísla popisného + čísla orientačního, plech pozink velikost 500/250/ 3mm, RAL 9011 vč. kotvení a povrchové úpravy - ozn. X07	ks	1,000	879,68	879,68	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis prvků					
156	K	767193.135	Montáž a dodávka parapetu 01 délky 1250mm, plastový vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. X08	ks	64,000	675,70	43 244,80	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis prvků					
157	K	767193.140	Montáž a dodávka parapetu 02 délky 500mm, plastový vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. X09	ks	24,000	405,65	9 735,60	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis prvků					
158	K	767193.145	Montáž a dodávka parapetu 03 délky 750mm, plastový vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. X10	ks	6,000	507,64	3 045,84	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis prvků					
159	K	767193.150	Montáž a dodávka parapetu 05 délky 4100mm, plastový vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. X11	ks	3,000	2 221,80	6 665,40	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis prvků					
160	K	767193.155	Montáž a dodávka parapetu 06 délky 2250mm, plastový vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. X12	ks	8,000	1 208,84	9 670,72	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis prvků					
161	K	767193.160	Montáž a dodávka parapetu 07 délky 3400mm, plastový vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. X13	ks	1,000	1 796,45	1 796,45	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis prvků					
162	K	767193.165	Montáž a dodávka parapetu 08 délky 6660mm, plastový vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. X14	ks	1,000	4 033,32	4 033,32	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis prvků					
163	K	767193.170	Montáž a dodávka protipožárních stahovacích schodů vel. 700x1000mm vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. X15	ks	1,000	28 443,02	28 443,02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: popis viz výpis prvků					
164	K	767193.180	Montáž a dodávka sněhové zábrany vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. X17	m	133,900	718,58	96 217,86	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis prvků					
165	K	767193.185	Montáž a dodávka madla na stěnu průměr 40mm, kruhové, masiv dub vč. nerez konzol a povrchové úpravy - ozn. X18	m	89,000	1 082,51	96 343,39	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis prvků					
166	K	767193.190	Montáž a dodávka ochranného rohu na stěnách, ocelový, délka 2 m vč. kotvení a povrchové úpravy - ozn. X19	kus	100,000	265,41	26 541,00	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis prvků					
167	K	767193.195	Dodávka grafického návrhu informačního a orientačního systému budovy - ozn. X20	kus	1,000	15 762,40	15 762,40	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis prvků					
168	K	767193.196	Montáž a dodávka informačního a orientačního systém budovy - nálepka na stěně řezané písmo - 50x50 cm - 3ks vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. X20	kus	3,000	2 155,74	6 467,22	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis prvků					
169	K	767193.197	Montáž a dodávka informačního a orientačního systém budovy - nálepka na dveře řezané písmo/symbol - 15x10cm - 35ks vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. X20	kus	35,000	394,06	13 792,10	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis prvků					
170	K	767193.198	Montáž a dodávka informačního a orientačního systém budovy - nálepka na stěně řezané písmo - 50cmx15cm - 5 ks vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. X20	kus	5,000	1 645,78	8 228,90	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis prvků					
171	K	767193.200	Kompletní montáž a dodávka modulárního přístřešku pro odpadové kontejnery z ocelové konstrukce s plechovou střechou z trapéz.plechu a dřevěnou výplní z latí vč. brány se zámkem, založení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. X21	ks	1,000	114 741,00	114 741,00	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis prvků					
172	K	767193.205	Montáž a dodávka mřížky na výduchu digestoře vel. 150x150mm, ocelová vč. kotvení a povrchové úpravy - ozn. X22	kus	1,000	447,37	447,37	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis prvků					
173	K	767193.210	Montáž a dodávka revizní drenážní šachty vel. 400x400x800mm, vč. kulatého uzamykatelného víka 400x400mm, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn. X23	kus	10,000	5 482,07	54 820,70	
P			Poznámka k položce: popis viz výpis prvků					
D		768	Sociální vybavení vč. m+d, přesunu hmot				219 694,25	
174	K	10110036	Dávkovač mýdla(nástěnný	ks	1,000	3 013,40	3 013,40	
175	K	10110037	Držák na toaletní papír	ks	1,000	2 300,62	2 300,62	
176	K	10110039	Věšák na ručníky	ks	1,000	788,12	788,12	
177	K	10220208	WC držák na papír	ks	6,000	1 657,37	9 944,22	
178	K	10220093	Madla k WC sklopná (nerez)	ks	2,000	3 106,12	6 212,24	
179	K	10220094	Madlo pevné sprcha (nerez) lomené	ks	1,000	2 063,02	2 063,02	
180	K	10220095	Madlo pevné /nerez	ks	2,000	1 077,87	2 155,74	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	10220096	Zásobník na toaletní papír/nerez	ks	1,000	2 851,14	2 851,14	
182	K	10220097	Zásobík na dezinfekci s pákou	ks	1,000	1 935,53	1 935,53	
183	K	10220099	Zásobník na utěrky/nerez	ks	1,000	3 048,17	3 048,17	
184	K	10220104	Věšák háčky	ks	1,000	2 804,78	2 804,78	
185	K	10220130	Zásobník na dezinfekci s pákou	ks	1,000	1 935,53	1 935,53	
186	K	10220132	Dávkovač mýdla	ks	3,000	3 013,40	9 040,20	
187	K	10220137	Zásobník na ručníky	ks	7,000	3 048,17	21 337,19	
188	K	10220138	Zásobník na mýdlo	ks	9,000	1 935,53	17 419,77	
189	K	10220151	WC madla sklopná/nerez	ks	6,000	3 106,12	18 636,72	
190	K	10220154	Zrcadlo pro ZTP /sklopné	ks	6,000	3 813,11	22 878,66	
191	K	10220155	Zásobník na toaletní papír	ks	9,000	2 851,14	25 660,26	
192	K	10220157	Zásobník na dezinfekci	ks	9,000	1 935,53	17 419,77	
193	K	10330023	Dávkovač na dezinfekci	ks	2,000	3 013,40	6 026,80	
194	K	10330024	Zásobník na papír. utěrky	ks	2,000	3 048,17	6 096,34	
195	K	10330079	Dávkovač na mýdlo	ks	2,000	3 013,40	6 026,80	
196	K	10330117	Zásobník na RUČNÍK ZZ	ks	7,000	3 048,17	21 337,19	
197	K	10440181	Zrcadlo	ks	2,000	4 381,02	8 762,04	

D	Ostatní	Ostatní					1 119 362,20	
198	K	99999.10	Výtah	ks	1,000	1 119 362,20	1 119 362,20	

P

Poznámka k položce:
4 / 4 Neprůchozí
Nosnost / počet osob: 1250 kg / 16 osob
Jmenovitá rychlost: 1 m/s
Typ řízení: Jednosměrné sběrné řízení směrem dolů
Skupina výtahů: 1 jednotka ve skupině s unikátním dvoucestným
frekvenčním měničem vyvinutým pro rekuperaci elektrické
energie
Rozměry kabiny (š x hl x v): 1200 mm x 2300 mm x 2100 mm
Materiál stěn / odstín: Nátěr dle vzorníku RAL
systémové detaily a prvky

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOZP Boletice
Objekt:
SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis:
SO 1.6 - Specialisté
Úroveň 3:
1 - Zdravotní technika

KSO:
Místo: Boletice nad Labem

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel:
Statutární město Děčín

IČ:
DIČ:

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
ŽELEZNÁ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je technická zpráva, kde jsou popsány standarty pro veškeré konstrukce a další doplňující nezbytné údaje. Tento výkaz je nutné posuzovat společně s projektovou dokumentací. Rozpočet neobsahuje doplňující stavební práce spojené s montáží potrubí. Za úplnost a správnost výkazu výměr odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky přímo nespecifikované ve výkazu výměr nebo projektové dokumentaci, avšak dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke zdárnému dokončení, kolaudaci a uvedení díla do provozu. Nabízející není oprávněn v tomto výkazu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Případná variantní řešení uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky. Veškeré rozměry je nutné před objednáním materiálu a započítání prací ověřit na stavbě. Při zjištění sítí, které nebyly uvažovány nutná vzájemná KOO a spolupráce projektanta v rámci autorského dozoru. Jímka 1x1x1 m v suterénu v technické místnosti - viz stavební část

Cena bez DPH			2 286 133,13
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	2 286 133,13	12,00%	274 335,98
Cena s DPH		v CZK	2 560 469,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.6 - Specialisté
Úroveň 3:

1 - Zdravotní technika

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 286 133,13
1 - Splašková kanalizace		405 250,50
2 - Vnější vodovod - pod základy		40 372,06
3 - Vnitřní vodovod - pitná voda		636 838,91
7 - Požární vodovod		73 897,25
8 - Zařizovací předměty		1 129 774,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.6 - Specialisté
Úroveň 3:
1 - Zdravotní technika

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.
Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 286 133,13

D 1 Splašková kanalizace 405 250,50

1	K	11141200	potrubí PVC KG, SN.12 DN 150	m	4,000	1 921,62	7 686,48	
2	K	11141201	potrubí PVC KG, SN.12 DN 100	m	19,500	1 110,32	21 651,24	
3	K	11141202	montáž potrubí z PVC KG DN 150	m	4,000	290,91	1 163,64	
4	K	11141203	montáž potrubí z PVC KG DN 100	m	19,500	200,51	3 909,95	
5	K	11141204	štěrkopískový podsyp a obsyp	m3	6,440	1 228,54	7 911,80	
6	K	11141205	zásyp - zemina	m3	8,370	139,08	1 164,10	
7	K	11141206	výkop (včetně přesunu hmot, pažení a dalších stavebních prací)	m3	14,810	498,37	7 380,86	
8	K	11141207	potrubí kanalizační z PP-HT DN 150	m	42,000	1 321,26	55 492,92	
9	K	11141208	potrubí kanalizační z PP-HT DN 125	m	35,500	987,47	35 055,19	
10	K	11141209	potrubí kanalizační z PP-HT DN 100	m	90,500	419,56	37 970,18	
11	K	11141210	potrubí kanalizační z PP-HT DN 75	m	21,000	194,71	4 088,91	
12	K	11141211	potrubí kanalizační z PP-HT DN 50	m	82,000	139,08	11 404,56	
13	K	11141212	potrubí kanalizační z PP-HT DN 40	m	23,500	127,49	2 996,02	
14	K	11141213	potrubí kanalizační z PP-HT DN 32	m	12,500	154,15	1 926,88	
15	K	11141214	potrubí průměru 8 mm	m	6,000	115,90	695,40	
16	K	11141215	montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 150	m	42,000	290,91	12 218,22	
17	K	11141216	montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 125	m	35,500	227,16	8 064,18	
18	K	11141217	montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 100	m	90,500	200,51	18 146,16	
19	K	11141218	montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 75	m	21,000	156,47	3 285,87	
20	K	11141219	montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 50	m	82,000	117,06	9 598,92	
21	K	11141220	montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 40	m	23,500	113,58	2 669,13	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	11141221	montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 32	m	12,500	101,99	1 274,88	
23	K	11141222	montáž potrubí průměru 8 mm	m	6,000	40,57	243,42	
24	K	11141223	zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	46,000	39,41	1 812,86	
25	K	11141224	zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	290,500	30,13	8 752,77	
26	K	11141225	tlakové a funkční zkoušky potrubí	sada	1,000	11 590,00	11 590,00	
27	K	11141226	čistící kus DN 150	ks	2,000	2 461,72	4 923,44	
28	K	11141227	čistící kus DN 125	ks	2,000	1 541,47	3 082,94	
29	K	11141228	čistící kus DN 100	ks	6,000	1 197,25	7 183,50	
30	K	11141229	čistící kus DN 75	ks	1,000	795,07	795,07	
31	K	11141230	ventilační hlavice DN 100	ks	5,000	1 289,97	6 449,85	
32	K	11141231	ventilační hlavice DN 75	ks	2,000	1 289,97	2 579,94	
33	K	11141232	přívětrávací ventil DN 100	ks	2,000	1 781,38	3 562,76	
34	K	11141233	přívětrávací ventil DN 40	ks	2,000	746,40	1 492,80	
35	K	11141234	zátka DN 50	ks	1,000	17,39	17,39	
36	K	11141235	kondenzační sifon DN 40	ks	1,000	1 318,94	1 318,94	
37	K	11141236	kondenzační sifon DN 32	ks	9,000	1 318,94	11 870,46	
38	K	11141237	revizní dvířka 200x300 mm	ks	4,000	1 043,10	4 172,40	
39	K	11141238	instalace a montáž revizních dvířek	ks	4,000	521,55	2 086,20	
40	K	11141240	čerpadlo v suterénu v jímce - 750 W, 230 V, 50 Hz	ks	1,000	14 125,89	14 125,89	
41	K	11141241	přečerpávací zařízení pro odvod kondenzátu z rekuperační jednotky- svedeno přes kondenzační sifon (60W, 220-240 V, 50Hz)	ks	2,000	3 623,03	7 246,06	
42	K	11141242	sanitární kalové čerpadlo pro kompletní koupelnu včetně WC - 400 W, 220-240 V/50 Hz	ks	1,000	17 593,62	17 593,62	
43	K	11141243	instalace a montáž čerpadel	ks	4,000	985,15	3 940,60	
44	K	11141244	Požární ucpávky prostupů mezi požárními úseky	ks	10,000	1 726,91	17 269,10	
45	K	11141245	stavební přípomoc	hod	30,000	579,50	17 385,00	

D 2

Vnější vodovod - pod základy

40 372,06

46	K	11141246	potrubí z PE 100 SDR 11 d25x2,3	m	12,500	577,18	7 214,75	
47	K	11141247	signalizační ochranná fólie s identifikačním vodičem	m	11,500	347,70	3 998,55	
48	K	11141248	zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 100	m	12,500	30,13	376,63	
49	K	11141249	proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,500	38,25	478,13	
50	K	11141250	štěrkopískový podsyp a obsyp	m3	4,600	1 228,54	5 651,28	
51	K	11141251	zásyp - zemina	m3	8,050	139,08	1 119,59	
52	K	11141252	výkop (včetně přesunu hmot, pažení a dalších stavebních prací)	m3	12,650	498,37	6 304,38	
53	K	11141253	chránička DN 50	m	12,500	86,93	1 086,63	
54	K	11141254	uzavírací ventil 3/4" s vypouštěním	ks	1,000	595,73	595,73	
55	K	11141255	nezámrzný ventil 1/2" s nátrubkem na hadici	ks	1,000	4 853,89	4 853,89	
56	K	11141256	stavební přípomoc	hod	15,000	579,50	8 692,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Vnitřní vodovod - pitná voda					
							636 838,91	
57	K	11141257	potrubí PPR PN16 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěnění polyethylenu 20x2,8	m	146,500	279,32	40 920,38	
58	K	11141258	potrubí PPR PN16 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěnění polyethylenu 25x3,5	m	60,000	328,00	19 680,00	
59	K	11141259	potrubí PPR PN16 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěnění polyethylenu 32x4,4	m	60,000	433,47	26 008,20	
60	K	11141260	potrubí PPR PN16 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěnění polyethylenu 40x5,5	m	10,500	655,99	6 887,90	
61	K	11141261	potrubí PPR PN16 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěnění polyethylenu 50x6,9	m	23,000	789,28	18 153,44	
62	K	11141263	izolace potrubí tl. 13 mm d20	m	146,500	103,15	15 111,48	
63	K	11141264	izolace potrubí tl. 13 mm d25	m	60,000	105,47	6 328,20	
64	K	11141265	izolace potrubí tl. 13 mm d32	m	60,000	121,70	7 302,00	
65	K	11141266	izolace potrubí tl. 13 mm d40	m	10,500	136,76	1 435,98	
66	K	11141267	izolace potrubí tl. 13 mm d50	m	23,000	155,31	3 572,13	
67	K	11141268	potrubí PPR PN20 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěnění polyethylenu 20x3,4	m	112,500	279,32	31 423,50	
68	K	11141269	potrubí PPR PN20 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěnění polyethylenu 25x4,2	m	57,000	328,00	18 696,00	
69	K	11141270	potrubí PPR PN20 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěnění polyethylenu 32x5,4	m	60,000	433,47	26 008,20	
70	K	11141271	potrubí PPR PN20 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěnění polyethylenu 40x6,7	m	10,500	655,99	6 887,90	
71	K	11141272	potrubí PPR PN20 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěnění polyethylenu 50x8,3	m	17,000	789,28	13 417,76	
72	K	11141273	izolace potrubí tl. 20 mm d20	m	112,500	121,70	13 691,25	
73	K	11141274	izolace potrubí tl. 30 mm d25	m	57,000	128,65	7 333,05	
74	K	11141275	izolace potrubí tl. 30 mm d50	m	17,000	179,65	3 054,05	
75	K	11141276	izolace potrubí tl. 40 mm d32	m	60,000	254,98	15 298,80	
76	K	11141277	izolace potrubí tl. 50 mm d40	m	10,500	326,84	3 431,82	
77	K	11141278	potrubí PPR PN20 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěnění polyethylenu 20x3,4	m	16,000	279,32	4 469,12	
78	K	11141279	potrubí PPR PN20 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěnění polyethylenu 25x4,2	m	81,500	328,00	26 732,00	
79	K	11141280	potrubí PPR PN20 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěnění polyethylenu 32x5,4	m	47,000	433,47	20 373,09	
80	K	11141281	izolace potrubí tl. 30 mm d20	m	16,000	159,94	2 559,04	
81	K	11141282	izolace potrubí tl. 30 mm d25	m	81,500	168,06	13 696,89	
82	K	11141283	izolace potrubí tl. 40 mm d32	m	47,000	254,98	11 984,06	
83	K	11141284	montáž plastových vodovodních trubek d20	m	275,000	98,52	27 093,00	
84	K	11141285	montáž plastových vodovodních trubek d25	m	198,500	106,63	21 166,06	
85	K	11141286	montáž plastových vodovodních trubek d32	m	167,000	121,70	20 323,90	
86	K	11141287	montáž plastových vodovodních trubek d40	m	21,000	137,92	2 896,32	
87	K	11141288	montáž plastových vodovodních trubek d50	m	40,000	144,88	5 795,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	11141289	zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 100	m	701,500	30,13	21 136,20	
89	K	11141290	proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	701,500	38,25	26 832,38	
90	K	11141291	podepření armatur a potrubí včetně konzol	ks	1,000	28 975,00	28 975,00	
91	K	11141292	vyvažovací ventil 3/4"	ks	6,000	3 694,89	22 169,34	
92	K	11141293	vyvažovací ventil 1/2"	ks	1,000	3 285,77	3 285,77	
93	K	11141294	kulový kohout 3/4" s nátrubkem	ks	1,000	565,59	565,59	
94	K	11141295	kulový kohout 1"	ks	6,000	644,40	3 866,40	
95	K	11141296	kulový kohout 3/4"	ks	8,000	412,60	3 300,80	
96	K	11141297	nezámrzný ventil s automatickým vypouštěním	ks	2,000	4 853,89	9 707,78	
97	K	11141298	montáž nezámrzného ventilu	ks	2,000	370,88	741,76	
98	K	11141299	krycí dvířka 300x300 mm	ks	7,000	996,74	6 977,18	
99	K	11141300	osazení a montáž dvířek	ks	7,000	579,50	4 056,50	
100	K	11141301	kulový kohout 6/4" - připojení zásobníků TUV	ks	3,000	1 354,87	4 064,61	
101	K	11141302	kulový kohout 1" - připojení zásobníků TUV	ks	4,000	637,45	2 549,80	
102	K	11141303	zpětná klapka 6/4" - připojení zásobníků TUV	ks	1,000	972,40	972,40	
103	K	11141304	zpětná klapka 1" - připojení zásobníků TUV	ks	2,000	475,19	950,38	
104	K	11141305	vypouštěcí ventil 6/4" - připojení zásobníků TUV	ks	1,000	1 470,77	1 470,77	
105	K	11141306	pojistný ventil 3/4" - připojení zásobníků TUV	ks	1,000	2 199,78	2 199,78	
106	K	11141307	cirkulační čerpadlo - připojení zásobníků TUV	ks	2,000	7 985,51	15 971,02	
107	K	11141308	tlakoměr 0-1,6 Mpa - připojení zásobníků TUV	ks	1,000	741,76	741,76	
108	K	11141309	expanzní nádoba, objem 50 litrů - připojení zásobníků TUV	ks	1,000	3 627,67	3 627,67	
109	K	11141310	Požární ucpávky prostupů mezi požárními úseky	ks	10,000	1 356,03	13 560,30	
110	K	11141311	stavební přípomoc	hod	30,000	579,50	17 385,00	

D 7		Požární vodovod					73 897,25	
111	K	11141312	kulový kohout 6/4"	ks	1,000	1 697,94	1 697,94	
112	K	11141313	zpětná klapka 6/4"	ks	1,000	972,40	972,40	
113	K	11141314	ocelové trubky pozinkované spojované závitovými spoji 6/4"	m	17,000	856,50	14 560,50	
114	K	11141315	ocelové trubky pozinkované spojované závitovými spoji 3/4"	m	1,500	414,92	622,38	
115	K	11141316	montáž ocelových trubek 6/4"	m	17,000	128,65	2 187,05	
116	K	11141317	montáž ocelových trubek 3/4"	m	1,500	95,04	142,56	
117	K	11141318	zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 100	m	18,500	30,13	557,41	
118	K	11141319	proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	18,500	38,25	707,63	
119	K	11141320	podepření armatur a potrubí včetně konzol	ks	1,000	5 795,00	5 795,00	
120	K	11141321	hydrantový systém D19 s délkou hadice 30 m, včetně montáže	ks	3,000	11 749,94	35 249,82	
121	K	11141322	Požární ucpávky prostupů mezi požárními úseky	ks	2,000	1 356,03	2 712,06	
122	K	11141323	stavební přípomoc	hod	15,000	579,50	8 692,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Zařizovací předměty					
							1 129 774,41	
123	K	11141324	WC klozetová mísa na instalačním bloku	ks	9,000	3 109,60	27 986,40	
124	K	11141325	WC klozetová mísa pro tělesně postižené	ks	8,000	7 985,51	63 884,08	
125	K	11141326	podomítkový systém se splachovací nádrží	ks	17,000	11 450,92	194 665,64	
126	K	11141327	ovládací tlačítko splachování	ks	17,000	2 074,61	35 268,37	
127	K	11141328	WC sedátko	ks	9,000	1 332,85	11 995,65	
128	K	11141329	WC sedátko pro tělesně postižené	ks	8,000	1 332,85	10 662,80	
129	K	11141330	montáž klozetových mís	ks	17,000	1 031,51	17 535,67	
130	K	11141331	montáž podomítkových systémů	ks	17,000	1 156,68	19 663,56	
131	K	11141332	madlo	ks	8,000	4 056,50	32 452,00	
132	K	11141333	umyvadla závěsná s otvorem pro stojánkovou baterii	ks	16,000	3 657,80	58 524,80	
133	K	11141334	umývatka závěsná s otvorem pro stojánkovou baterii	ks	1,000	3 953,35	3 953,35	
134	K	11141335	umyvadla závěsná s otvorem pro stojánkovou baterii pro tělesně postižené	ks	11,000	3 106,12	34 167,32	
135	K	11141336	stojánková umyvadlová baterie	ks	28,000	1 947,12	54 519,36	
136	K	11141337	montáž umyvadel	ks	28,000	1 021,08	28 590,24	
137	K	11141338	montáž umyvadlových baterií	ks	28,000	418,40	11 715,20	
138	K	11141339	zápachová uzávěrka pro umyvadla	ks	28,000	440,42	12 331,76	
139	K	11141340	rohový ventil 1/2"	ks	56,000	273,52	15 317,12	
140	K	11141341	sprchová vpust' DN 50	ks	10,000	1 332,85	13 328,50	
141	K	11141342	montáž sprch	ks	10,000	1 332,85	13 328,50	
142	K	11141343	nástěnná sprchová baterie s ruční sprchou	ks	10,000	3 660,12	36 601,20	
143	K	11141344	montáž sprchových baterií	ks	10,000	549,37	5 493,70	
144	K	11141345	sprchová hlavice	ks	10,000	1 332,85	13 328,50	
145	K	11141346	zápachová uzávěrka sprchových van dn 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	ks	10,000	808,98	8 089,80	
146	K	11141347	sprchové sedátko	ks	4,000	1 367,62	5 470,48	
147	K	11141348	madlo	ks	4,000	4 056,50	16 226,00	
148	K	11141349	sprchová zástěna	ks	10,000	14 939,51	149 395,10	
149	K	11141350	instalace sprchové zástěny	ks	10,000	2 294,82	22 948,20	
150	K	11141351	vana pro tělesně postižené	ks	1,000	52 155,00	52 155,00	
151	K	11141352	baterie nástěnná vanová s ruční sprchou	ks	1,000	4 462,15	4 462,15	
152	K	11141353	montáž van	ks	1,000	2 794,35	2 794,35	
153	K	11141354	montáž vanových baterií	ks	1,000	684,97	684,97	
154	K	11141355	zápachová uzávěrka sprchových van dn 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	ks	1,000	808,98	808,98	
155	K	11141356	madlo	ks	1,000	2 491,85	2 491,85	
156	K	11141357	keramický pisoár s úsporným splachováním	ks	1,000	9 156,10	9 156,10	
157	K	11141358	senzorový splachovač pisoáru - nerez	ks	1,000	9 098,15	9 098,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	K	11141359	rohový ventil 1/2"	ks	1,000	273,52	273,52	
159	K	11141360	montáž pisoárů	ks	1,000	1 019,92	1 019,92	
160	K	11141361	výlevka keramická nebo nerezová závěsná připojením DN 50	ks	4,000	9 098,15	36 392,60	
161	K	11141362	montáž výlevek	ks	4,000	987,47	3 949,88	
162	K	11141363	zápachová uzávěrka pro výlevku	ks	4,000	824,05	3 296,20	
163	K	11141364	sklápěcí rošt	ks	4,000	179,65	718,60	
164	K	11141365	nástěnná baterie umyvadlová	ks	4,000	2 294,82	9 179,28	
165	K	11141366	montáž umyvadlových baterií	ks	4,000	418,40	1 673,60	
166	K	11141367	baterie dřezová stojánková	ks	12,000	1 947,12	23 365,44	
167	K	11141368	montáž dřezových baterií	ks	12,000	418,40	5 020,80	
168	K	11141369	Zápachová uzávěrka pro dřezy	ks	12,000	565,59	6 787,08	
169	K	11141370	rohový ventil 1/2"	ks	12,000	273,52	3 282,24	
170	K	11141371	pračkový ventil 3/4" pro myčku	ks	6,000	279,32	1 675,92	
171	K	11141372	armatura HL 400 pro myčku	ks	1,000	1 717,64	1 717,64	
172	K	11141373	integrovaná armatura pro pračku HL 406	ks	4,000	3 735,46	14 941,84	
173	K	11141374	stavební přípomoc	hod	30,000	579,50	17 385,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOZP Boletice
Objekt:
SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis:
SO 1.6 - Specialisté
Úroveň 3:
2 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: Boletice nad Labem

Zadavatel:
Statutární město Děčín

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

Cena včetně dopravy, montáže, přesunu hmot, ekologické likvidace a další. =☐Nacenění je nutné provádět s celým projektem a nikoli jen s výpisem materiálu. =☐Skutečné potřeby materiálů budou zohledněny dle požadavků stavby. =☐Veškeré potrubí musí být izolováno dle požadavků v technické zprávě. =☐Stavební přípomoc vč. všech prostupů nejsou součástí dodávky. =☐Prostupy mezi dvěma požárními úseky musejí být realizovány protipožárně - více viz požární zpráva a technická zpráva. Protipožární ucpávky nejsou dodávkou. =☐Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál doplnit a ocenit. =☐Veškeré typy a povrchové úpravy viditelných elementů (např. distribuční elementy) před objednáním odsouhlasit s investorem nebo architektem. =☐

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 341 070,89
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 341 070,89	12,00%	400 928,51
Cena s DPH		v CZK	3 741 999,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.6 - Specialisté

Úroveň 3:
2 - Vzduchotechnika

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 341 070,89
1 - VZT č. 1 – Větrání objektu v 1. NP až 3. NP	1 993 583,35
2 - VZT č. 2 – Větrání multifunkční místnosti a přípravný jídl v 1. NP	441 854,21
4 - VZT č. 4 - Havarijní větrání chráněné únikové cesty typu „A“	195 195,30
5 - Ostatní	710 438,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.6 - Specialisté

Úroveň 3:
2 - Vzduchotechnika

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 341 070,89

D 1 VZT č. 1 – Větrání objektu v 1. NP až 3. NP 1 993 583,35

1	K	12474100	Vzduchotechnická rekuperační stojatá jednotka; V=5020m3/h; externí tlak 350Pa; jednotka obsahuje filtrace, deskový rekuperátor, vodní dohřev; vyústění jednotky nahoru; součástí pozice podložky pod nohy jednotky, směšovací uzel pro vytápění, autonomní regulace, rozvaděč autonomní regulace na stěnu a přípojný kabel k rozvaděči; přípoj VZT 450x800mm; součástí pozice 4x pružná manžeta pro VZT jednotku; 450x800mm	ks	1,000	419 226,53	419 226,53	
2	K	12474102	Protipožární klapka, kruhová, mechanická, teplotní; rozměr Ø200mm; požární odolnost 90min; signalizace polohy "ZAVŘENO" koncovým spínačem	ks	1,000	3 234,77	3 234,77	
3	K	12474103	Protipožární klapka, čtverhranná, mechanická, teplotní; rozměr 315x100mm; požární odolnost 90min; signalizace polohy "ZAVŘENO" koncovým spínačem	ks	1,000	3 465,41	3 465,41	
4	K	12474104	Protipožární klapka, čtverhranná, mechanická, teplotní; rozměr 250x200mm; požární odolnost 90min; signalizace polohy "ZAVŘENO" koncovým spínačem	ks	2,000	3 390,08	6 780,16	
5	K	12474104.1	Protipožární klapka, čtverhranná, mechanická, teplotní; rozměr 400x200mm; požární odolnost 90min; signalizace polohy "ZAVŘENO" koncovým spínačem	ks	1,000	3 466,57	3 466,57	
6	K	12474105	Protipožární klapka, čtverhranná, mechanická, teplotní; rozměr 400x315mm; požární odolnost 90min; signalizace polohy "ZAVŘENO" koncovým spínačem	ks	2,000	3 715,75	7 431,50	
7	K	12474106	Protipožární klapka, čtverhranná, mechanická, teplotní; rozměr 355x200mm; požární odolnost 90min; signalizace polohy "ZAVŘENO" koncovým spínačem	ks	2,000	3 466,57	6 933,14	
8	K	12474106.1	Protipožární klapka, čtverhranná, mechanická, teplotní; rozměr 900x355mm; požární odolnost 90min; signalizace polohy "ZAVŘENO" koncovým spínačem	ks	1,000	4 997,61	4 997,61	
9	K	12474107	Talířový ventil odvodní; plastový; Ø100mm; maximální tlaková ztráta 25 Pa při 100m3/h; povrchová úprava dle zadání architekta nebo investora	ks	49,000	117,06	5 735,94	
10	K	12474108	Talířový ventil odvodní; plastový; Ø125mm; maximální tlaková ztráta 25 Pa při 150m3/h; povrchová úprava dle zadání architekta nebo investora	ks	1,000	125,17	125,17	
11	K	12474109	Talířový ventil přívodní/universální; plastový; Ø100mm; maximální tlaková ztráta 25 Pa při 100m3/h; přesný typ a povrchová úprava dle zadání investora nebo architekta	ks	44,000	117,06	5 150,64	
12	K	12474110	Talířový ventil přívodní/universální; plastový; Ø125mm; maximální tlaková ztráta 25 Pa při 150m3/h; přesný typ a povrchová úprava dle zadání investora nebo architekta	ks	6,000	125,17	751,02	
13	K	12474111	Protipožární talířový ventil; přívodní; Ø100mm; požární odolnost viz PBŘS	ks	3,000	2 133,72	6 401,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	12474112	Protipožární talířový ventil, odvodní; Ø100mm; požární odolnost viz PBŘS	ks	3,000	2 133,72	6 401,16	
15	K	12474113	Přívodní vířivý anemostat vč. regulační klapky; rozměr Ø300mm; připojení Ø160mm; maximální tlaková ztráta 30Pa při 300m3/h; přesný typ a povrchová úprava dle zadání investora nebo architekta	ks	2,000	2 027,09	4 054,18	
16	K	12474114	Odvodní vířivý anemostat; rozměr Ø300mm; připojení Ø160mm; maximální tlaková ztráta 30Pa při 300m3/h; přesný typ a povrchová úprava dle zadání investora nebo architekta	ks	2,000	1 911,19	3 822,38	
17	K	12474115	VAC regulátor; mechanický do potrubí; rozměr Ø100mm	ks	4,000	2 758,42	11 033,68	
18	K	12474115.1	VAV regulátor vč. servopohonu; rozměr Ø100mm	ks	8,000	10 998,91	87 991,28	
19	K	12474116	VAV regulátor vč. servopohonu; rozměr Ø125mm	ks	11,000	10 998,91	120 988,01	
20	K	12474117	VAV regulátor vč. servopohonu; rozměr Ø200mm	ks	2,000	11 300,25	22 600,50	
21	K	12474118	VAV regulátor vč. servopohonu; rozměr 300x100mm	ks	1,000	19 759,79	19 759,79	
22	K	12474119	Atypická nasávací protidešťová žaluzie; rozměr 2700x500mm; požadovaná volná plocha 0,675m2; maximální tlaková ztráta 30 Pa při 5970m3/h; povrchová úprava dle zadání architekta nebo investora.	ks	1,000	9 503,80	9 503,80	
23	K	12474120	Výfuková hlavice; rozměr 550x550mm; maximální tlaková ztráta 30 Pa při 5020m3/h; povrchová úprava dle zadání architekta nebo investora	ks	1,000	1 747,77	1 747,77	
24	K	12474121	Tlumič hluku pro čtverhranné potrubí; rozměr 1100x400x1000mm	ks	2,000	20 862,00	41 724,00	
25	K	12474122	Tlumič hluku pro čtverhranné potrubí; rozměr 1100x400x1500mm	ks	2,000	20 862,00	41 724,00	
26	K	12474123	Flexibilní potrubí s útlumem, Ø100mm, min. tl. izolace 25mm	m	135,000	117,06	15 803,10	
27	K	12474124	Flexibilní potrubí s útlumem, Ø125mm, min. tl. izolace 25mm	m	6,000	128,65	771,90	
28	K	12474125	Flexibilní potrubí s útlumem, Ø160mm, min. tl. izolace 25mm	m	6,000	141,40	848,40	
29	K	12474126	Kruhové SPIRO potrubí vč. tvarovek, Ø100mm	m	320,000	344,22	110 150,40	
30	K	12474127	Kruhové SPIRO potrubí vč. tvarovek, Ø125mm	m	95,000	378,99	36 004,05	
31	K	12474128	Kruhové SPIRO potrubí vč. tvarovek, Ø140mm	m	47,000	448,53	21 080,91	
32	K	12474129	Kruhové SPIRO potrubí vč. tvarovek, Ø160mm	m	43,000	497,21	21 380,03	
33	K	12474130	Kruhové SPIRO potrubí vč. tvarovek, Ø200mm	m	48,000	630,50	30 264,00	
34	K	12474131	Kruhové SPIRO potrubí vč. tvarovek, Ø250mm	m	17,000	813,62	13 831,54	
35	K	12474132	Čtverhranné potrubí vč. tvarovek, pozink.	m2	500,000	579,50	289 750,00	
36	K	12474133	Tepelná izolace pro Ø100mm s hliníkovým povrchem; min. tl. izolace 20mm	m	298,000	521,55	155 421,90	
37	K	12474134	Tepelná izolace pro Ø125mm s hliníkovým povrchem; min. tl. izolace 20mm	m	95,000	521,55	49 547,25	
38	K	12474135	Tepelná izolace pro Ø140mm s hliníkovým povrchem; min. tl. izolace 20mm	m	47,000	521,55	24 512,85	
39	K	12474136	Tepelná izolace pro Ø160mm s hliníkovým povrchem; min. tl. izolace 20mm	m	43,000	521,55	22 426,65	
40	K	12474137	Tepelná izolace pro Ø200mm s hliníkovým povrchem; min. tl. izolace 20mm	m	48,000	521,55	25 034,40	
41	K	12474138	Tepelná izolace pro Ø250mm s hliníkovým povrchem; min. tl. izolace 20mm	m	20,000	521,55	10 431,00	
42	K	12474139	Tepelná izolace s hliníkovým povrchem, min. tl. izolace 20mm	m2	120,000	521,55	62 586,00	
43	K	12474140	Tepelná izolace s hliníkovým povrchem, min. tl. izolace 50mm	m2	80,000	521,55	41 724,00	
44	K	12474141	Protipožární izolace; měkká, požární odolnost viz PBŘS	m2	360,000	602,68	216 964,80	

0 2

VZT č. 2 – Větrání multifunkční místnosti a přípravný jídl v 1. NP

441 854,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	12474142	Vzduchotechnická rekuperační stojatá jednotka; V=950m3/h; externí tlak 300Pa; jednotka obsahuje filtrace, deskový rekuperátor, vodní dohřev; vyústění jednotky nahoru; součástí pozice podložky pod nohy jednotky, směšovací uzel pro vytápění, autonomní regulace, rozvaděč autonomní regulace na stěnu a přípojný kabel k rozvaděči; přípoj VZT Ø400mm; součástí pozice 4 ks přípojovací pružné manžety	ks	1,000	230 525,10	230 525,10	
46	K	12474143	Protipožární klapka, kruhová, mechanická, teplotní; rozměr Ø160mm; požární odolnost 90min; signalizace polohy "ZAVŘENO" koncovým spínačem	ks	1,000	3 161,75	3 161,75	
47	K	12474144	Protipožární klapka, čtverhranná, mechanická, teplotní; rozměr 250x250mm; požární odolnost 90min; signalizace polohy "ZAVŘENO" koncovým spínačem	ks	2,000	3 349,51	6 699,02	
48	K	12474145	Protipožární klapka, čtverhranná, mechanická, teplotní; rozměr 315x200mm; požární odolnost 90min; signalizace polohy "ZAVŘENO" koncovým spínačem	ks	1,000	3 245,20	3 245,20	
49	K	12474146	Talířový ventil odvodní; plastový; Ø100mm; maximální tlaková ztráta 25 Pa při 100m3/h; povrchová úprava dle zadání architekta nebo investora	ks	1,000	117,06	117,06	
50	K	12474147	Talířový ventil přívodní/universální; plastový; Ø100mm; maximální tlaková ztráta 25 Pa při 100m3/h; přesný typ a povrchová úprava dle zadání investora nebo architekta	ks	2,000	117,06	234,12	
51	K	12474148	Přívodní vířivý anemostat vč. regulační klapky; rozměr Ø300mm; připojení Ø160mm; maximální tlaková ztráta 30Pa při 375m3/h; přesný typ a povrchová úprava dle zadání investora nebo architekta	ks	2,000	2 027,09	4 054,18	
52	K	12474149	Odvodní vířivý anemostat; rozměr Ø300mm; připojení Ø160mm; maximální tlaková ztráta 30Pa při 375m3/h; přesný typ a povrchová úprava dle zadání investora nebo architekta	ks	2,000	1 911,19	3 822,38	
53	K	12474150	Kuchyňský zákryt nad sporák - dodávka interiéru kuchyně; přípoj Ø160mm; přesný typ a povrchová úprava dle zadání investora nebo architekta	ks	1,000	2 271,64	2 271,64	
54	K	12474151	Výfuková hlavice; rozměr 315x200mm; maximální tlaková ztráta 25 Pa při 950m3/h; přesný typ a povrchová úprava dle zadání investora nebo architekta	ks	1,000	1 287,65	1 287,65	
55	K	12474152	Tlumič hluku pro čtverhranné potrubí; rozměr 450x250x1000mm	ks	3,000	16 226,00	48 678,00	
56	K	12474153	Tlumič hluku pro kruhové potrubí; rozměr Ø400x900mm	ks	1,000	7 161,46	7 161,46	
57	K	12474154	Flexibilní potrubí s útlumem, Ø100mm, min. tl. izolace 25mm	m	7,000	117,06	819,42	
58	K	12474155	Flexibilní potrubí s útlumem, Ø160mm, min. tl. izolace 25mm	m	8,500	141,40	1 201,90	
59	K	12474156	Flexibilní potrubí s útlumem, Ø400mm, min. tl. izolace 25mm	m	10,500	377,83	3 967,22	
60	K	12474157	Kruhové SPIRO potrubí vč. tvarovek, Ø100mm	m	10,000	344,22	3 442,20	
61	K	12474158	Kruhové SPIRO potrubí vč. tvarovek, Ø160mm	m	16,500	497,21	8 203,97	
62	K	12474159	Kruhové SPIRO potrubí vč. tvarovek, Ø400mm	m	10,000	1 437,16	14 371,60	
63	K	12474160	Čtverhranné potrubí vč. tvarovek, pozink.	m2	70,000	579,50	40 565,00	
64	K	12474161	Tepelná izolace pro Ø100mm s hliníkovým povrchem; min. tl. izolace 20mm	m	10,000	521,55	5 215,50	
65	K	12474162	Tepelná izolace pro Ø160mm s hliníkovým povrchem; min. tl. izolace 20mm	m	12,500	521,55	6 519,38	
66	K	12474163	Tepelná izolace pro Ø400mm s hliníkovým povrchem; min. tl. izolace 50mm	m	10,000	521,55	5 215,50	
67	K	12474164	Tepelná izolace s hliníkovým povrchem, min. tl. izolace 20mm	m2	17,000	521,55	8 866,35	
68	K	12474165	Tepelná izolace s hliníkovým povrchem, min. tl. izolace 50mm	m2	19,000	521,55	9 909,45	
69	K	12474166	Protipožární izolace; měkká, požární odolnost viz PBŘS	m2	37,000	602,68	22 299,16	

D 4

VZT č. 4 - Havarijní větrání chráněné únikové cesty typu „A“

195 195,30

70	K	12474168	Přívodní radiální ventilátor do čtverhranného potrubí; V=3200m3/h; externí tlak 300Pa; přípojovací potrubí 700x400mm; ELE: 1,5kW; 230V	ks	1,000	40 617,16	40 617,16	
71	K	12474169	Pružná manžeta pro ventilátor; přípojovací rozměr 700x400mm	ks	2,000	1 179,86	2 359,72	
72	K	12474170	Přetlaková klapka; V=3200m3/h rozdíl tlaků při otevření 30Pa; rozměr 560x560mm	ks	1,000	6 954,00	6 954,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	12474171	Přívodní stěnová mřížka; rozměr 250x450mm; maximální rychlost 3,00m/s při 390m3/h; typ a povrchová úprava dle zadání architekta	ks	1,000	1 774,43	1 774,43	
74	K	12474172	Přívodní stěnová mřížka; rozměr 315x500mm; maximální rychlost 3,00m/s při 820m3/h; typ a povrchová úprava dle zadání architekta	ks	2,000	1 919,30	3 838,60	
75	K	12474173	Přívodní mřížka do potrubí; rozměr 325x125mm; maximální rychlost 3,00m/s při 195m3/h; typ a povrchová úprava dle zadání architekta	ks	2,000	859,98	1 719,96	
76	K	12474174	Přívodní mřížka do potrubí; rozměr 600x450mm; maximální rychlost 3,00m/s při 1000m3/h; typ a povrchová úprava dle zadání architekta	ks	1,000	2 283,23	2 283,23	
77	K	12474175	Atypická nasávací protidešťová žaluzie; rozměr 1350x500mm; požadovaná volná plocha 0,337m2; maximální rychlost 2,65m/s při 3200m3/h; povrchová úprava dle zadání architekta nebo investora.	ks	1,000	9 503,80	9 503,80	
78	K	12474176	Výfuková hlavice; rozměr 560x560mm; maximální tlaková ztráta 25 Pa při 3200m3/h; přesný typ a povrchová úprava dle zadání investora nebo architekta	ks	1,000	1 748,93	1 748,93	
79	K	12474177	Čtverhranné potrubí vč. tvarovek, pozink.	m2	109,000	579,50	63 165,50	
80	K	12474178	Tepelná izolace s hliníkovým povrchem, min. tl. izolace 20mm	m2	55,000	521,55	28 685,25	
81	K	12474179	Protipožární izolace; měkká, požární odolnost viz PBŘS	m2	54,000	602,68	32 544,72	

D		5	Ostatní	710 438,03				
82	K	12474180	Montáž systému vzduchotechniky	soubor	1,000	486 780,00	486 780,00	
83	K	12474181	Všechny potřebné zkoušky, včetně měření hluku a zaregulování systému VZT	soubor	1,000	60 268,00	60 268,00	
84	K	12474182	Uvedení vzduchotechnického systému do provozu odborně způsobilou osobou vč. všech vstupních revizí; zaškolení obsluhy	ks	1,000	32 452,00	32 452,00	
85	K	12474183	Ocelové pomocné konstrukce; kotvení potrubí vč. závěsů; doprava; přesun hmot a vedlejší náklady spojené s realizací	soubor	1,000	130 938,03	130 938,03	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOZP Boletice
Objekt:
SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis:
SO 1.6 - Specialisté
Úroveň 3:
3 - Chlazení

KSO:
Místo: Boletice nad Labem

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel:
Statutární město Děčín

IČ:
DIČ:

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
ŽELEZNÁ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena včetně dopravy, montáže, přesunu hmot, ekologické likvidace a další. =☒Nacenění je nutné provádět s celým projektem a nikoli jen s výpisem materiálu. =☒Skutečné potřeby materiálů budou zohledněny dle požadavků stavby. =☒Veškeré potrubí musí být izolováno dle požadavků v technické zprávě. =☒Stavební přípomoc vč. všech prostupů nejsou součástí dodávky. =☒Prostupy mezi dvěma požárními úseky musejí být realizovány protipožárně - více viz požární zpráva a technická zpráva. Protipožární ucpávky nejsou dodávkou. =☐Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál doplnit a ocenit. =☒Veškeré typy a povrchové úpravy viditelných elementů (např. nástěnná jednotka) před objednáním odsouhlasit s investorem nebo architektem. =☐

Cena bez DPH			142 814,29
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	142 814,29	12,00%	17 137,71
Cena s DPH			159 952,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.6 - Specialisté
Úroveň 3:
3 - Chlazení

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		142 814,29
1 - Chlazení serverovny místnost 3.04		42 191,07
2 - Chlazení skladu ink. pomůcek 1.27		44 601,79
3 - Ostatní		56 021,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.6 - Specialisté
Úroveň 3: 3 - Chlazení

Místo: Boletice nad Labem Datum: 3. 2. 2025
Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 142 814,29

D 1 Chlazení serverovny místnost 3.04 42 191,07

1	K	10147400	Venkovní chladicí jednotka split systému; maximální chladicí výkon 5,4 kW; max. el. příkon 2,5kW; 230V; akustický výkon 63 dB(A); chladivo R32 nebo R410A	ks	1,000	23 860,33	23 860,33	
2	K	10147401	Vnitřní nástěnná chladicí jednotka split systému; chladicí výkon 5,00 kW; před objednáním vzhled a povrchovou úpravu jednotky odsouhlasit s investorem nebo architektem	ks	1,000	9 336,90	9 336,90	
3	K	10147402	Propojovací chladivové potrubí; obsahuje přívod a zpátečku chladivového potrubí Ø6.35+Ø9.52; el. napájecí a komunikační kabel; izolace	m	13,500	370,88	5 006,88	
4	K	10147403	Nástěnný ovladač obsahující termostat vč. el. propojení (3m); před objednáním vzhled a povrchovou úpravu jednotky odsouhlasit s investorem nebo architektem	ks	1,000	3 986,96	3 986,96	

D 2 Chlazení skladu ink. pomůcek 1.27 44 601,79

5	K	10147404	Venkovní chladicí jednotka split systému; maximální chladicí výkon 5,4 kW; max. el. příkon 2,5kW; 230V; akustický výkon 63 dB(A); chladivo R32 nebo R410A	ks	1,000	23 860,33	23 860,33	
6	K	10147405	Vnitřní nástěnná chladicí jednotka split systému; chladicí výkon 5,00 kW; před objednáním vzhled a povrchovou úpravu jednotky odsouhlasit s investorem nebo architektem	ks	1,000	9 336,90	9 336,90	
7	K	10147406	Propojovací chladivové potrubí; obsahuje přívod a zpátečku chladivového potrubí Ø6.35+Ø9.52; el. napájecí a komunikační kabel; izolace	m	20,000	370,88	7 417,60	
8	K	10147407	Nástěnný ovladač obsahující termostat vč. el. propojení (3m); před objednáním vzhled a povrchovou úpravu jednotky odsouhlasit s investorem nebo architektem	ks	1,000	3 986,96	3 986,96	

D 3 Ostatní 56 021,43

9	K	10147408	Montáž systému chlazení	soubor	1,000	38 977,17	38 977,17	
10	K	10147409	Všechny potřebné zkoušky, včetně měření hluku a zaregulování systému CHL	soubor	1,000	6 519,38	6 519,38	
11	K	10147410	Uvedení chladicího systému do provozu odborně způsobilou osobou vč. všech vstupních revizí; zaškolení obsluhy	ks	1,000	3 042,38	3 042,38	
12	K	10147411	Ocelové pomocné konstrukce; kotvení potrubí vč. závěsů; doprava; přesun hmot a vedlejší náklady spojené s realizací	soubor	1,000	7 482,50	7 482,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOZP Boletice
Objekt:
SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis:
SO 1.6 - Specialisté
Úroveň 3:
4 - Vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Děčín

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Cena včetně dopravy, montáže, přesunu hmot, ekologické likvidace a další. =Nacenění vytápění je nutné provádět s celým projektem a nikoli jen s výpisem materiálu. =Skutečné potřeby materiálů budou zohledněny dle požadavků stavby. =Potrubí včetně upevnění, ukotvení, rohů, t-kusů a všech armatur musejí být izolovány. =Stavební přípomoc vč. všech prostupů nejsou součástí dodávky vytápění. =Prostupy mezi dvěma požárními úseky musejí být realizovány protipožárně - více viz požární zpráva a technická zpráva vytápění. Protipožární ucpávky nejsou dodávkou vytápění. =Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál doplnit a ocenit. =Veškeré typy a povrchové úpravy vytápěcích viditelných elementů (např. otopná tělesa) před objednáním odsouhlasit s investorem nebo architektem. =

Cena bez DPH			3 046 282,33
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	3 046 282,33	12,00%	365 553,88
Cena s DPH		v CZK	3 411 836,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.6 - Specialisté
Úroveň 3:
4 - Vytápění

Místo:
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 046 282,33
1 - Zdroj tepla	681 201,14
2 - Distribuce tepla vč. rozvodů tepla	1 474 969,19
3 - Ostatní	890 112,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.6 - Specialisté
Úroveň 3:
4 - Vytápění

Místo:

Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 046 282,33

D		1	Zdroj tepla	681 201,14				
1	K	16410001	Kondenzační plynový kotel; modulovaný výkon; hranice spodního výkonu 4,5-5,5 kW; doporučený jmenovitý tepelný výkon 35,0-41,0 kW; předpokládané rozměry cca 520 x 430 x 740 mm (šířka x hloubka x výška); součástí kotle směšovací ventil; součástí kotle autonomní regulace	ks	2,000	80 487,91	160 975,82	
Pozámka k položce: Elektronicky řízené oběhové čerpadlo integrované v kotli (součástí dodávky zdroje tepla) Pojistný ventil; 3,0 bar = 300 kPa (součástí dodávky zdroje tepla)								
	P							
2	K	16410004	Potrubí pro přívod spalovacího vzduchu a odvod spalín vč. všech přechodů, kolen a oblouků, vč. napojení na spalínový filtr a ventilátor, koncového prvku nad střechou, kotvicích prvků a dna s možností odvodu vzniklého kondenzátu, obsahuje potřebné průchodky stavebními konstrukcemi - přesná specifikace podle dílenské dokumentace pro přívod spalovacího vzduchu a odvod spalín; odhad rozměrů Ø125mm; délka 18,0m	ks	1,000	75 335,00	75 335,00	
3	K	16410005	Zásobník teplé vody o objemu 750 litrů, vnořený výměník s výkonem mim. 35 kW při dT = 10 K; max dP = 10 kPa; dodávka vč. tepelné izolace min. 50mm; předpokládané rozměry vč. izolace cca 950 x 2050 mm (průměr x výška)	ks	1,000	77 560,28	77 560,28	
4	K	16410006	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (anuloid); přesná specifikace viz příloha TZ	ks	1,000	21 178,41	21 178,41	
5	K	16410007	Membránová tlaková expanzní nádoba pro použití v systému vytápění, jmenovitý objem 50l, přípustný provozní tlak 6 bar, přípustná provozní teplota na membránu 70°C; předpokládaný rozměr 440x490mm	ks	1,000	3 050,49	3 050,49	
6	K	16410008	Příslušenství k expanzní nádobě - bezpečnostní uzávěr kulový koohout s vypouštěním a k měření tlaku G 3/4	ks	1,000	676,86	676,86	
7	K	16410009	Úpravna vody + potrubní oddělovač typu BA + KK; náplň a přesný typ dle požadavků výrobce zdroje tepla a provedeního odběru vody	ks	1,000	44 042,00	44 042,00	
8	K	16410010	Rozdělovač/sběrač vytápění, kombinovaný	ks	1,000	72 417,80	72 417,80	
9	K	16410011	Mokrovodní oběhové čerpadlo pro okruh V1 s elektronickou regulací otáček, + izolace, atd.; V = 3,00 m3/h ; dP = 16,1 kPa; přípoj DN32 (všechna čerpadla dodána s kompletním příslušenstvím)	ks	1,000	12 952,98	12 952,98	
10	K	16410012	Mokrovodní oběhové čerpadlo pro okruh V2 s elektronickou regulací otáček, + izolace, atd.; V = 1,42 m3/h ; dP = 16,9 kPa; přípoj DN32 (všechna čerpadla dodána s kompletním příslušenstvím)	ks	1,000	10 422,89	10 422,89	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	16410013	Mokrovodní oběhové čerpadlo pro okruh V3 s elektronickou regulací otáček, + izolace, atd.; V = 2,21 m3/h ; dP = 19,9 kPa; přípoj DN32 (všechna čerpadla dodána s kompletním příslušenstvím)	ks	1,000	12 952,98	12 952,98	
12	K	16410014	Mokrovodní oběhové čerpadlo pro okruh V4 s elektronickou regulací otáček, + izolace, atd.; V = 0,21 m3/h ; dP = 12,2 kPa; přípoj DN15 (všechna čerpadla dodána s kompletním příslušenstvím)	ks	1,000	10 195,72	10 195,72	
13	K	16410015	Regulační ventil typu STAD s vypouštěním, DN10, přímý; Kvs = 1,32 m3/hod	ks	6,000	2 717,86	16 307,16	
14	K	16410016	Regulační ventil typu STAD s vypouštěním, DN15, přímý; Kvs = 2,30 m3/hod	ks	9,000	2 710,90	24 398,10	
15	K	16410017	Regulační ventil typu STAD s vypouštěním, DN20, přímý; Kvs = 5,37 m3/hod	ks	1,000	2 935,75	2 935,75	
16	K	16410018	Regulační ventil typu STAD, DN10, přímý; Kvs = 1,32 m3/hod	ks	1,000	2 267,00	2 267,00	
17	K	16410019	Regulační ventil typu STAD, DN20, přímý; Kvs = 5,37 m3/hod	ks	1,000	2 589,21	2 589,21	
18	K	16410020	Regulační ventil typu STAD, DN32, přímý; Kvs = 13,60 m3/hod	ks	2,000	3 468,89	6 937,78	
19	K	16410021	Trojcestný směšovací ventil vč. servopohonu; regulováno tříbodově; DN 15; Kvs = 1,0 m3/hod	ks	1,000	5 404,42	5 404,42	
20	K	16410022	Trojcestný směšovací ventil vč. servopohonu; regulováno tříbodově; DN 25; Kvs = 10 m3/hod	ks	1,000	5 312,86	5 312,86	
21	K	16410023	Ventil závitový zpětný přímý DN20 PN 16 do 110°C	ks	1,000	346,54	346,54	
22	K	16410024	Ventil závitový zpětný přímý DN40 PN 16 do 110°C	ks	1,000	811,30	811,30	
23	K	16410025	Ventil závitový zpětný přímý DN50 PN 16 do 110°C	ks	5,000	1 110,32	5 551,60	
24	K	16410026	Kohout kulový přímý DN15 PN 16 do 110°C vnitřní závit	ks	8,000	278,16	2 225,28	
25	K	16410027	Kohout kulový přímý DN20 PN 16 do 110°C vnitřní závit	ks	24,000	288,01	6 912,24	
26	K	16410028	Kohout kulový přímý DN40 PN 16 do 110°C vnitřní závit	ks	5,000	1 340,96	6 704,80	
27	K	16410029	Kohout kulový přímý DN50 PN 16 do 110°C vnitřní závit	ks	11,000	1 684,03	18 524,33	
28	K	16410030	Kohout kulový přímý DN65 PN 16 do 110°C vnitřní závit	ks	2,000	2 759,58	5 519,16	
29	K	16410031	Filtr závitový přímý DN65 PN 16 do 110°C s vnitřními závitů	ks	1,000	1 871,79	1 871,79	
30	K	16410032	Ventil závitový automatický odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 110°C automatický (*)	ks	15,000	249,19	3 737,85	
31	K	16410033	Kohout vypouštěcí DN15 PN 10 do 110°C vnitřní závit (*)	ks	35,000	140,24	4 908,40	
32	K	16410034	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení, průměr 100 mm, délka 100 mm; rozsah 0-100°C (*)	ks	12,000	713,94	8 567,28	
33	K	16410035	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klápkou, rozsah tlak 0-600 kPa, průměr 63 mm, zadní připojení (*)	ks	8,000	518,07	4 144,56	
34	K	16410036	Tepelná izolace potrubí i armatur celé strojovny	soubor	1,000	43 462,50	43 462,50	

Poznámka k položce:

(*) Počet upravit dle potřeby stavby a správné funkce otopné soustavy. =

Veškeré prvky systému vytápění musí být kompatibilní s materiálem potrubí (měď) viz technická zpráva. =

D 2 Distribuce tepla vč. rozvodů tepla 1 474 969,19

35	K	16410037	Deskové otopné těleso ventil kompaktní (VK), typ 10-060040-60	ks	8,000	3 113,07	24 904,56	
36	K	16410038	Deskové otopné těleso ventil kompaktní (VK), typ 10-060050-60	ks	1,000	3 401,67	3 401,67	
37	K	16410039	Deskové otopné těleso ventil kompaktní (VK), typ 10-060070-60	ks	4,000	4 008,98	16 035,92	
38	K	16410040	Deskové otopné těleso ventil kompaktní (VK), typ 10-060100-60	ks	11,000	4 909,52	54 004,72	
39	K	16410041	Deskové otopné těleso ventil kompaktní (VK), typ 11-060050-60	ks	3,000	4 676,57	14 029,71	
40	K	16410042	Deskové otopné těleso ventil kompaktní (VK), typ 11-060060-60	ks	1,000	5 629,26	5 629,26	
41	K	16410043	Deskové otopné těleso ventil kompaktní (VK), typ 11-060100-60	ks	4,000	4 908,37	19 633,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	16410044	Deskové otopné těleso ventil kompaktní (VK), typ 20-060050-60	ks	1,000	4 676,91	4 676,91	
43	K	16410045	Deskové otopné těleso ventil kompaktní (VK), typ 21-090040-60	ks	1,000	5 629,38	5 629,38	
44	K	16410046	Deskové otopné těleso ventil kompaktní (VKL), typ 10-060070-E0	ks	1,000	4 008,92	4 008,92	
45	K	16410047	Deskové otopné těleso ventil kompaktní (VKL), typ 10-060100-E0	ks	6,000	4 908,83	29 452,98	
46	K	16410048	Deskové otopné těleso ventil kompaktní (VKL), typ 11-060100-E0	ks	1,000	4 908,83	4 908,83	
47	K	16410049	Deskové otopné těleso Hygiene ventil kompaktní (VK), typ 10-060040-6CH	ks	3,000	1 817,31	5 451,93	
48	K	16410050	Deskové otopné těleso Hygiene ventil kompaktní (VK), typ 10-060050-6CH	ks	2,000	1 896,12	3 792,24	
49	K	16410051	Deskové otopné těleso Hygiene ventil kompaktní (VK), typ 10-060060-6CH	ks	3,000	1 973,78	5 921,34	
50	K	16410052	Deskové otopné těleso Hygiene ventil kompaktní (VK), typ 10-060070-6CH	ks	1,000	2 054,91	2 054,91	
51	K	16410053	Deskové otopné těleso Hygiene ventil kompaktní (VK), typ 10-060100-6CH	ks	35,000	2 297,14	80 399,90	
52	K	16410054	Deskové otopné těleso Hygiene ventil kompaktní (VK), typ 10-060200-6CH	ks	7,000	3 308,95	23 162,65	
53	K	16410055	Deskové otopné těleso Hygiene ventil kompaktní (VK), typ 20-060040-6CH	ks	1,000	2 097,79	2 097,79	
54	K	16410056	Deskové otopné těleso Hygiene ventil kompaktní (VK), typ 20-060050-6CH	ks	1,000	2 244,98	2 244,98	
55	K	16410057	Deskové otopné těleso Hygiene ventil kompaktní (VK), typ 20-060100-6CH	ks	5,000	3 262,59	16 312,95	
56	K	16410058	Deskové otopné těleso Hygiene ventil kompaktní (VK), typ 20-060200-6CH	ks	1,000	5 356,90	5 356,90	
57	K	16410059	Trubkové otopné těleso, střední připojení; typ KLC-11-122060-00M	ks	4,000	1 578,56	6 314,24	
58	K	16410060	Topný registr vratný, rozměr 50x100x2000mm, typ BVE-21Y200	ks	4,000	4 229,19	16 916,76	
59	K	16410061	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles	ks	109,000	238,75	26 023,75	
60	K	16410062	H-šroubení pro připojení deskového OT, přímý, DN 15, Kvs = 1,48 m3/hod	ks	86,000	406,81	34 985,66	
61	K	16410063	H-šroubení pro připojení deskového OT, rohové, DN 15, Kvs = 1,48 m3/hod	ks	15,000	389,42	5 841,30	
62	K	16410064	Ventil pro připojení topného registru, rohový, DN 15, Kvs = 0,67 m3/hod	ks	4,000	516,91	2 067,64	
63	K	16410065	Šroubení pro připojení topného registru, rohový, DN 15, Kvs = 1,31 m3/hod	ks	4,000	152,99	611,96	
64	K	16410066	H-ventil pro připojení trubkového OT, rohový, DN 15, Kvs = 0,60 m3/hod	ks	4,000	751,03	3 004,12	
65	K	16410067	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1; vč. tvarovek a kotvení	bm	803,000	437,17	351 047,51	
66	K	16410068	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1; vč. tvarovek a kotvení	bm	103,000	508,80	52 406,40	
67	K	16410069	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1; vč. tvarovek a kotvení	bm	252,000	585,30	147 495,60	
68	K	16410070	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5; vč. tvarovek a kotvení	bm	22,000	715,10	15 732,20	
69	K	16410071	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5; vč. tvarovek a kotvení	bm	19,000	1 031,51	19 598,69	
70	K	16410072	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x2,0; vč. tvarovek a kotvení	bm	137,000	1 429,05	195 779,85	
71	K	16410073	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2,0; vč. tvarovek a kotvení	bm	56,000	2 632,09	147 397,04	
72	K	16410074	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 64x2,0; vč. tvarovek a kotvení	bm	10,000	3 519,88	35 198,80	
73	K	16410075	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm	bm	803,000	31,87	25 591,61	
74	K	16410076	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm	bm	103,000	35,70	3 677,10	
75	K	16410077	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 30 mm	bm	252,000	84,03	21 175,56	
76	K	16410078	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 30 mm	bm	22,000	89,13	1 960,86	
77	K	16410079	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 30 mm	bm	19,000	108,25	2 056,75	
78	K	16410080	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 42 x 30 mm	bm	137,000	120,54	16 513,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	16410081	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 54 x 30 mm	bm	56,000	148,93	8 340,08	
80	K	16410082	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 64 x 30 mm	bm	10,000	211,98	2 119,80	

Poznámka k položce:

P Výkony otopných těles musejí pokrýt tepelné ztráty místností na 100%, více viz projektová dokumentace. =

Veškeré prvky systému vytápění musí být kompatibilní s materiálem potrubí (měď) viz technická zpráva. =

D 3 Ostatní 890 112,00

81	K	16410083	Montáž systému vytápění	soubor	1,000	637 450,00	637 450,00	
82	K	16410084	Projektová a dílenská dokumentace měření a regulace (MaR)	soubor	1,000	28 975,00	28 975,00	
83	K	16410085	Dodávka a montáž MaR - obsahuje ekvitermní regulaci systému vytápění vč. všech čidel, propojů a ovládacích prvků (např. servopohony)	ks	1,000	28 975,00	28 975,00	
84	K	16410086	Projektová a dílenská dokumentace pro odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu podle požadavků výrobce dodávaného kotle	soubor	1,000	28 975,00	28 975,00	
85	K	16410087	Napouštění otopného systému vodou po montáži a propláchnutí systému; 2x analýza otopné vody při uvedení do provozu a po 6 měsících	ks	1,000	28 975,00	28 975,00	
86	K	16410088	Tlaková zkouška dle ČSN 06 0610 (DN15 - DN100)	ks	1,000	40 565,00	40 565,00	
87	K	16410089	Zkouška zařízení provozní (topná a dilatační zkouška), včetně zaregulování systému	ks	1,000	17 385,00	17 385,00	
88	K	16410090	Uvedení kotle do provozu odborně způsobilou osobou vč. všech vstupních revizí zdroje tepla; zaškolení obsluhy	ks	1,000	20 862,00	20 862,00	
89	K	16410091	Izolační závěsy; ocelové pomocné konstrukce; kotvení potrubí; doprava; přesun hmot a vedlejší náklady spojené s realizací	soubor	1,000	57 950,00	57 950,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOZP Boletice
Objekt:
SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis:
SO 1.6 - Specialisté
Úroveň 4:
5.1 - Silnoproudá elektroinstalace

KSO:
Místo: Boletice nad Labem

Zadavatel:
Statutární město Děčín

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 316 732,73
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	3 316 732,73	12,00%	398 007,93
Cena s DPH		v CZK	3 714 740,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.6 - Specialisté

Úroveň 4:
5.1 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 316 732,73
1.1 - Silnoproudá elektroinstalace	3 316 732,73
1 - ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE (výběr typu dle investora)	233 337,03
2 - ROZVADĚČE	863 267,26
3 - SVÍTIDLA A PIR (výběr typu dle investora)	492 949,42
4 - KABELY	1 522 506,10
5 - KABELOVÉ TRASY	108 841,00
6 - Ostatní	95 831,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.6 - Specialisté

Úroveň 4:
5.1 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo: Boletice nad Labem

Zadavatel: Statutární město Děčín

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025

Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 316 732,73

D 1.1 Silnoproudá elektroinstalace

3 316 732,73

D 1 ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE (výběr typu dle investora)

233 337,03

1	K	15100001	Vyp.c.1 s jednoduchou krytkou	ks	102,000	296,70	30 263,40	
2	K	15100002	Vyp.c.6 s jednoduchou krytkou	ks	44,000	303,66	13 361,04	
3	K	15100003	Vyp.c.7 s jednoduchou krytkou	ks	7,000	358,13	2 506,91	
4	K	15100004	Zvonkové tlačítko s jednoduchou krytkou	ks	1,000	389,42	389,42	
5	K	15100005	Zásuvka 230V/16A s clonkami	ks	39,000	281,64	10 983,96	
6	K	15100006	Zásuvka dvojité 230V/16A s clonkami	ks	206,000	321,04	66 134,24	
7	K	15100007	Zásuvková sestava vodorovná 3x230V/16A s clonkami	ks	35,000	844,91	29 571,85	
8	K	15100008	Zásuvka 230V/16A s clonkami IP44	ks	12,000	323,36	3 880,32	
9	K	15100009	Zásuvka 400V/32A nástěnná	ks	2,000	375,52	751,04	
10	K	15100010	Instalační krabice KUL67	ks	657,000	105,47	69 293,79	
11	K	15100011	Ukončení vývodu 400V/16A TN-S Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	2,000	202,83	405,66	
12	K	15100012	Ukončení vývodu 230V/16A TN-S (pož klapky, zařízení VZT) Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	39,000	98,52	3 842,28	
13	K	15100013	Ukončení vývodu 230V/16A TN-S (oběhová čerpadla) Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	5,000	98,52	492,60	
14	K	15100014	Ukončení vývodu ochranného pospojení do 16mm2 Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	36,000	40,57	1 460,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	2		ROZVADĚČE				863 267,26	
15	K	15100015	RP-1.0-1, RP-1.0-2, RP-2.0-1, RP-2.0-2 (podružný rozvaděč) Plastová rozvodnice s dveřmi v uspořádání 5x18 modulů, osazena viz.schéma zapojení. Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků. Položka dále obsahuje cenu za pom. Mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	4,000	56 049,24	224 196,96	
16	K	15100016	RP-3.0-1 (podružný rozvaděč serverovna) Oceloplechová nástěnná rozvodnice s dveřmi 800x800x250mm, osazena viz.schéma zapojení. Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků. Položka dále obsahuje cenu za pom. Mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	1,000	19 610,28	19 610,28	
17	K	15100017	RP-3.0 (patrový rozvaděč) Oceloplechová skříňová rozvodnice 800x2000x400mm, osazena viz.schéma zapojení. Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků. Položka dále obsahuje cenu za pom. Mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	1,000	38 525,16	38 525,16	
18	K	15100018	RP-2.0 (patrový rozvaděč) Oceloplechová skříňová rozvodnice 800x2000x400mm, osazena viz.schéma zapojení. Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků. Položka dále obsahuje cenu za pom. Mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	1,000	87 133,62	87 133,62	
19	K	15100019	RP-1.0 (patrový rozvaděč) Oceloplechová skříňová rozvodnice 800x2000x400mm, osazena viz.schéma zapojení. Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků. Položka dále obsahuje cenu za pom. Mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	1,000	90 680,16	90 680,16	
20	K	15100020	RP-0.1 (patrový rozvaděč) Oceloplechová skříňová rozvodnice 800x2000x400mm, osazena viz.schéma zapojení. Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků. Položka dále obsahuje cenu za pom. Mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	1,000	93 322,68	93 322,68	
21	K	15100021	RP-0.1-1 (podružný rozvaděč dílny sklady) Plastová rozvodnice s dveřmi v uspořádání 5x18 modulů, osazena viz.schéma zapojení. Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků. Položka dále obsahuje cenu za pom. Mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	1,000	56 049,24	56 049,24	
22	K	15100022	RP-0.1-2 (podružný rozvaděč výměňková stanice) Oceloplechová nástěnná rozvodnice s dveřmi 800x800x250mm, osazena viz.schéma zapojení. Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků. Položka dále obsahuje cenu za pom. Mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	1,000	21 348,78	21 348,78	
23	K	15100023	RP-0.1-3 (podružný rozvaděč CHÚC, EPZ) Oceloplechová nástěnná rozvodnice s dveřmi 800x800x250mm, osazena viz.schéma zapojení. Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků. Položka dále obsahuje cenu za pom. Mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	1,000	73 712,40	73 712,40	
24	K	15100024	RP-0.1-4 (podružný rozvaděč FVE) Oceloplechová skříňová rozvodnice 800x2000x400mm, osazena viz.schéma zapojení. Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků. Položka dále obsahuje cenu za pom. Mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	1,000	80 202,80	80 202,80	
25	K	15100025	RP-0.1-5 (podružný rozvaděč VZT) Oceloplechová skříňová rozvodnice 800x2000x400mm, osazena viz.schéma zapojení. Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků. Položka dále obsahuje cenu za pom. Mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	1,000	17 174,06	17 174,06	
26	K	15100026	RE (Rozvaděč elektroměrový) Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků. Položka dále obsahuje cenu za pom. Mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	1,000	52 943,12	52 943,12	
27	K	15100027	Svorkovnice HOP Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků. Položka dále obsahuje cenu za pom. Mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	10,000	836,80	8 368,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		3	SVÍTIDLA A PIR (výběr typu dle investora)				492 949,42	
28	K	15100028	Průmyslové LED svítidlo	ks	5,000	1 677,07	8 385,35	
29	K	15100029	Průmyslové LED svítidlo	ks	9,000	1 883,38	16 950,42	
30	K	15100030	Kruhové svítidlo s opálovým krytlem	ks	20,000	1 845,13	36 902,60	
31	K	15100031	Kruhové svítidlo s opálovým krytlem	ks	20,000	1 598,26	31 965,20	
32	K	15100032	Kruhové svítidlo s opálovým krytlem	ks	42,000	1 397,75	58 705,50	
33	K	15100033	Interiérové vestavné a přisazené světlo	ks	50,000	2 783,92	139 196,00	
34	K	15100034	Interiérové vestavné a přisazené světlo	ks	29,000	3 242,88	94 043,52	
35	K	15100035	Interiérové vestavné a přisazené světlo	ks	3,000	2 783,92	8 351,76	
36	K	15100036	Oválné stropní osvětlení IP44	ks	8,000	760,30	6 082,40	
37	K	15100037	Interiérové přisazené svítidlo s PIR	ks	52,000	1 389,64	72 261,28	
38	K	15100038	Světelný vývod ukončen inst.krabicí, příprava pro LED pásek	ks	33,000	63,75	2 103,75	
39	K	15100039	Samostatný pohybový PIR detektor 120°	ks	16,000	383,63	6 138,08	
40	K	15100040	Nouzové svítidlo autonomní s vlastní baterií (doba provozu, minimálně 60min.)	ks	12,000	988,63	11 863,56	
D		4	KABELY				1 522 506,10	
41	K	15100041	CYKY-J 4x35	m	60,000	548,21	32 892,60	
42	K	15100042	CYKY-J 5x10	m	250,000	195,87	48 967,50	
43	K	15100043	CYKY-J 5x6	m	100,000	128,65	12 865,00	
44	K	15100044	CYKY-J 3x1,5	m	7 000,000	40,57	283 990,00	
45	K	15100045	CYKY-J 3x2,5	m	8 000,000	53,31	426 480,00	
46	K	15100046	CYKY-J 5x2,5	m	5 000,000	69,54	347 700,00	
47	K	15100047	CYKY-O 3x1,5	m	2 000,000	40,57	81 140,00	
48	K	15100048	JYTY 5x1,0	m	3 000,000	56,79	170 370,00	
49	K	15100049	CYA 1x6	m	1 200,000	42,88	51 456,00	
50	K	15100050	CYA 1x10	m	500,000	62,59	31 295,00	
51	K	15100051	1-CXKH-V-J 3x1,5	m	500,000	70,70	35 350,00	
D		5	KABELOVÉ TRASY				108 841,00	
52	K	15100052	Chráníčka flexibilní prům.25mm s protahovacím drátem. Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytlů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	m	2 000,000	40,57	81 140,00	
53	K	15100053	Chráníčka flexibilní prům.70mm s protahovacím drátem. Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytlů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	m	300,000	73,02	21 906,00	
54	K	15100054	Úprava kabelového vedení v podhledech, svazkování, atd.	soub	1,000	5 795,00	5 795,00	
D		6	Ostatní				95 831,92	
55	K	15100055	VŠEOBECNÉ POŽADAVKY - PROJEKČNÍ PRÁCE Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a podklady ke kolaudačnímu řízení - DSPS	ks	1,000	23 180,00	23 180,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	15100056	Odvoz a likvidace odpadu	soub	1,000	5 795,00	5 795,00	
57	K	15100057	Drobný a montážní materiál	soub	1,000	34 770,00	34 770,00	
58	K	15100058	Doprava	soub	1,000	17 385,00	17 385,00	
59	K	15100059	Revize, individuální a komplexní zkoušky Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	soub	1,000	14 701,92	14 701,92	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOZP Boletice

Objekt:
SO 1 - Hlavní stavební objekt

Soupis:
SO 1.6 - Specialisté

Úroveň 4:
5.2 - Strukturovaná kabeláž

KSO:
Místo: Boletice nad Labem

Zadavatel:
Statutární město Děčín

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			189 684,93
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	189 684,93	12,00%	22 762,19
Cena s DPH		v CZK	212 447,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.6 - Specialisté

Úroveň 4:
5.2 - Strukturovaná kabeláž

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	189 684,93
1.2 - Strukturovaná kabeláž	189 684,93
1 - ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE	27 549,47
2 - KABELY	134 440,00
3 - Ostatní	27 695,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.6 - Specialisté

Úroveň 4:
5.2 - Strukturovaná kabeláž

Místo: Boletice nad Labem

Zadavatel: Statutární město Děčín

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025

Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

189 684,93

D 1.2 Strukturovaná kabeláž

189 684,93

D 1 ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE

27 549,47

1	K	15200001	Zásuvka komunikační 2xRJ45	ks	42,000	545,89	22 927,38	
2	K	15200002	Konzole pro uchycení antény WI-FI na střeše Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytlů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	1,000	4 622,09	4 622,09	

D 2 KABELY

134 440,00

3	K	15200003	UTP Cat 6e (bude uložen v chráničce)	m	4 000,000	33,61	134 440,00	
---	---	----------	--------------------------------------	---	-----------	-------	------------	--

D 3 Ostatní

27 695,46

4	K	15200004	VŠEOBECNÉ POŽADAVKY - PROJEKČNÍ PRÁCE Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a podklady ke kolaudačnímu řízení - DSPS	soub	1,000	11 590,00	11 590,00	
5	K	15200005	Odvoz a likvidace odpadu	soub	1,000	2 897,50	2 897,50	
6	K	15200006	Drobný a montážní materiál	soub	1,000	2 897,50	2 897,50	
7	K	15200007	Doprava	soub	1,000	3 477,00	3 477,00	
8	K	15200008	Revize, individuální a komplexní zkoušky Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	ks	1,000	6 833,46	6 833,46	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOZP Boletice
Objekt:
SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis:
SO 1.6 - Specialisté
Úroveň 4:
5.3 - STA

KSO:
Místo: Boletice nad Labem

Zadavatel:
Statutární město Děčín

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			162 286,96
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	162 286,96	12,00%	19 474,44
Cena s DPH		v CZK	181 761,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.6 - Specialisté

Úroveň 4:
5.3 - STA

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	162 286,96
1.3 - SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA	162 286,96
1 - ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE	20 424,00
2 - KABELY	114 167,50
3 - Ostatní	27 695,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.6 - Specialisté
Úroveň 4: 5.3 - STA

Místo: Boletice nad Labem Datum: 3. 2. 2025
Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 162 286,96

D 1.3 SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA 162 286,96

D 1 ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE 20 424,00

1	K	15300001	Zásuvka, anténní TV+R+SAT	ks	21,000	527,35	11 074,35	
2	K	15300002	Zásuvka HDMI	ks	1,000	1 454,55	1 454,55	
3	K	15300003	Zásuvka reproduktor	ks	2,000	1 040,78	2 081,56	
4	K	15300004	Propojovací krabice na chodbě ve 3.NP (400x400x150mm) Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	1,000	878,52	878,52	
5	K	15300005	Konzole pro uchycení antény STA na střeše Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	1,000	4 935,02	4 935,02	

D 2 KABELY 114 167,50

6	K	15300006	KOAX RG6AU (bude uložen v chráničce)	m	3 000,000	37,09	111 270,00	
7	K	15300007	Drobný montážní materiál (koncovky, atd.)	soub	1,000	2 897,50	2 897,50	

D 3 Ostatní 27 695,46

8	K	15300008	VŠEOBECNÉ POŽADAVKY - PROJEKČNÍ PRÁCE Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a podklady ke kolaudačnímu řízení - DSPS	soub	1,000	11 590,00	11 590,00	
9	K	15300009	Odvoz a likvidace odpadu	soub	1,000	2 897,50	2 897,50	
10	K	15300010	Drobný a montážní materiál	soub	1,000	2 897,50	2 897,50	
11	K	15300011	Doprava	soub	1,000	3 477,00	3 477,00	
12	K	15300012	Revize, individuální a komplexní zkoušky Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	ks	1,000	6 833,46	6 833,46	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOZP Boletice
Objekt:
SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis:
SO 1.6 - Specialisté
Úroveň 4:
5.4 - FVE

KSO:
Místo: Boletice nad Labem

Zadavatel:
Statutární město Děčín

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			287 153,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	287 153,48	12,00%	34 458,42
Cena s DPH		v CZK	321 611,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.6 - Specialisté
Úroveň 4:
5.4 - FVE

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	287 153,48
1.4 - FVE	287 153,48
1 - ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE	179 988,11
2 - KABELY	72 395,37
3 - Ostatní	34 770,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.6 - Specialisté
Úroveň 4: 5.4 - FVE

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.
Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 287 153,48

D 1.4 FVE 287 153,48

D 1 ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE 179 988,11

1	K	15400001	Fotovoltaické panely 440Wp	ks	20,000	4 788,99	95 779,80	
2	K	15400002	Střídač off-grid 8kW	ks	1,000	32 152,98	32 152,98	
3	K	15400003	Nosná konstrukce fotovoltaických panelů na sedlovou plechovou střechu. Požka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	soub	1,000	52 055,33	52 055,33	

D 2 KABELY 72 395,37

4	K	15400005	DC kabely 1000V	m	1 500,000	23,76	35 640,00	
5	K	15400006	Drobný montážní materiál (koncovky, atd.)	soub	1,000	36 755,37	36 755,37	

D 3 Ostatní 34 770,00

6	K	15400007	VŠEOBECNÉ POŽADAVKY - PROJEKČNÍ PRÁCE Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a podklady ke kolaudačnímu řízení - DSPS	soub	1,000	6 954,00	6 954,00	
7	K	15400008	Odvoz a likvidace odpadu	soub	1,000	2 318,00	2 318,00	
8	K	15400009	Drobný a montážní materiál	soub	1,000	4 636,00	4 636,00	
9	K	15400010	Doprava	soub	1,000	11 590,00	11 590,00	
10	K	15400011	Revize, individuální a komplexní zkoušky Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	ks	1,000	9 272,00	9 272,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 DOZP Boletice
 Objekt:
 SO 1 - Hlavní stavební objekt
 Soupis:
 SO 1.6 - Specialisté
 Úroveň 4:
 5.5 - Hromosvod

 KSO:
 Místo: Boletice nad Labem

 Zadavatel:
 Statutární město Děčín

 Účastník:
 Metrostav DIZ s.r.o.

 Projektant:
 ŽELEZNÁ s.r.o.

 Zpracovatel:
 Propos Liberec s.r.o.

 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 3. 2. 2025

 IČ:
 DIČ:

 IČ: 25021915
 DIČ: CZ25021915

 IČ:
 DIČ:

 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			673 844,11
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	673 844,11	12,00%	80 861,29
Cena s DPH		v CZK	754 705,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.6 - Specialisté
Úroveň 4:

5.5 - Hromosvod

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		673 844,11
1.5 - Hromosvod		673 844,11
1 - ELEKTROINSTALACE – SILNO-SLABOPROUD		640 933,15
2 - Ostatní		32 910,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.6 - Specialisté
Úroveň 4:
5.5 - Hromosvod

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.
Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 673 844,11

D 1.5 Hromosvod 673 844,11

D 1 ELEKTROINSTALACE – SILNO-SLABOPROUD 640 933,15

1	K	15500001	Jímací tyč 1m	ks	5,000	1 307,35	6 536,75	
2	K	15500002	Podpůrné trubky pro vodiče AlMgSi	ks	10,000	6 872,87	68 728,70	
3	K	15500003	Držáky na stěnu s nastavitelnou délkou 230 - 1300 mm	ks	120,000	3 340,24	400 828,80	
4	K	15500004	Vodič AlMgSi	ks	700,000	144,88	101 416,00	
5	K	15500005	Připojovací svorka pro vodič AlMgSi	ks	100,000	122,85	12 285,00	
6	K	15500006	Uzemňovací svorky/objímky na anténní stožáry komplet	ks	4,000	363,93	1 455,72	
7	K	15500007	Zkušební svorka pro vodič AlMgSi	ks	10,000	151,83	1 518,30	
8	K	15500008	Držák vedení AlMgSi	ks	140,000	90,40	12 656,00	
9	K	15500009	Střešní držák vedeníAlMgSi	ks	36,000	88,08	3 170,88	
10	K	15500010	Zemnicí pásek 30/4	m	300,000	107,79	32 337,00	

D 2 Ostatní 32 910,96

11	K	15500011	VŠEOBECNÉ POŽADAVKY - PROJEKČNÍ PRÁCE Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a podklady ke kolaudačnímu řízení - DSPS	soub	1,000	11 590,00	11 590,00	
12	K	15500012	Odvoz a likvidace odpadu	soub	1,000	2 897,50	2 897,50	
13	K	15500013	Drobný a montážní materiál	soub	1,000	5 795,00	5 795,00	
14	K	15500014	Doprava	soub	1,000	5 795,00	5 795,00	
15	K	15500015	Revize, individuální a komplexní zkoušky Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	ks	1,000	6 833,46	6 833,46	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 DOZP Boletice
 Objekt:
 SO 1 - Hlavní stavební objekt
 Soupis:
 SO 1.6 - Specialisté
 Úroveň 4:
 5.6 - Ostatní

 KSO:
 Místo: Boletice nad Labem

 Zadavatel:
 Statutární město Děčín

 Účastník:
 Metrostav DIZ s.r.o.

 Projektant:
 ŽELEZNÁ s.r.o.

 Zpracovatel:
 Propos Liberec s.r.o.

 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 3. 2. 2025

 IČ:
 DIČ:

 IČ: 25021915
 DIČ: CZ25021915

 IČ:
 DIČ:

 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			656 776,99
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	656 776,99	12,00%	78 813,24
Cena s DPH		v CZK	735 590,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.6 - Specialisté
Úroveň 4:
5.6 - Ostatní

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	656 776,99
1.6 - ELEKTROINSTALACE OSTATNÍ	656 776,99
1 - OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ A SYSTÉMY	605 438,53
2 - Ostatní	51 338,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.6 - Specialisté

Úroveň 4:
5.6 - Ostatní

Místo:Boletice nad LabemDatum:3. 2. 2025

Zadavatel:Statutární město DěčínProjektant:ŽELEZNÁ s.r.o.

Účastník:Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

656 776,99

D1.6ELEKTROINSTALACE OSTATNÍ

656 776,99

D1OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ A SYSTÉMY

605 438,53

1	K	15600001	Detektor kouře Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	17,000	503,01	8 551,17	
2	K	15600002	Nouzový hlásič – tlačítko Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. Mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	36,000	1 784,86	64 254,96	
3	K	15600003	Nouzový hlásič – modul pro akustickou a optickou signalizaci (nad dveře) Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	30,000	2 295,98	68 879,40	
4	K	15600004	Nouzový hlásič – tablo (sesterna) Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	2,000	4 189,79	8 379,58	
5	K	15600005	Nouzový hlásič – Nastavení systému a zaškolení obsluhy	ks	1,000	6 907,64	6 907,64	
6	K	15600006	Central stop, Total stop 4x tlačítko Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	soub	1,000	4 626,73	4 626,73	
13	K	15600006.1	Montáž snímače CO2	ks	37,000	637,45	23 585,65	
14	K	15600006.2	dodávka snímače CO2	ks	37,000	11 358,20	420 253,40	

D2Ostatní

51 338,46

7	K	15600007	VŠEOBECNÉ POŽADAVKY - PROJEKČNÍ PRÁCE Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a podklady ke kolaudačnímu řízení - DSPS	soub	1,000	11 590,00	11 590,00	
8	K	15600008	Drážka frézovaná ve zdivu	m	300,000	78,81	23 643,00	
9	K	15600009	Odvoz a likvidace odpadu	soub	1,000	2 897,50	2 897,50	
10	K	15600010	Drobný a montážní materiál	soub	1,000	2 897,50	2 897,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	15600011	Doprava	soub	1,000	3 477,00	3 477,00	
12	K	15600012	Revize, individuální a komplexní zkoušky Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	ks	1,000	6 833,46	6 833,46	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOZP Boletice

Objekt:
SO 1 - Hlavní stavební objekt

Soupis:
SO 1.6 - Specialisté

Úroveň 3:
6 - Vnitřní plynovod

KSO:
Místo: Boletice nad Labem

Zadavatel:
Statutární město Děčín

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			60 733,58
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	60 733,58	12,00%	7 288,03
Cena s DPH		v CZK	68 021,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.6 - Specialisté

Úroveň 3:
6 - Vnitřní plynovod

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	60 733,58
1 - Regulace a měření	36 034,55
2 - Vnitřní plynovod	24 699,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 1 - Hlavní stavební objekt
Soupis: SO 1.6 - Specialisté
Úroveň 3: 6 - Vnitřní plynovod

Místo: Boletice nad Labem Datum: 3. 2. 2025
Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 60 733,58

D 1		Regulace a měření					36 034,55	
1	K	5100201	plynoměrná skříň 650x650x300 mm	ks	1,000	9 400,65	9 400,65	
2	K	5100202	montáž plynoměrné skříně	ks	1,000	1 390,80	1 390,80	
3	K	5100203	kulový kohout 1"	ks	3,000	1 076,71	3 230,13	
4	K	5100204	přechodka PE/ocel	ks	1,000	1 448,75	1 448,75	
5	K	5100205	plynový filtr 1"	ks	1,000	756,83	756,83	
6	K	5100206	regulátor tlaku B10	ks	1,000	5 012,68	5 012,68	
7	K	5100207	osazení a montáž regulátoru tlaku	ks	1,000	799,71	799,71	
8	K	5100208	plynoměr G6 s roztečí 250	ks	1,000	4 114,45	4 114,45	
9	K	5100209	montáž a osazení plynoměru	ks	1,000	2 491,85	2 491,85	
10	K	5100210	stavební přípomoc	hod	15,000	492,58	7 388,70	

D 2		Vnitřní plynovod					24 699,03	
11	K	5100211	potrubí z ocelových trub, bezešvých, černých, se zaručitelnou svařitelností, jakost materiálu 11.353 DN 50	m	4,500	763,78	3 437,01	
12	K	5100212	potrubí z ocelových trub, bezešvých, černých, se zaručitelnou svařitelností, jakost materiálu 11.353 3/4"	m	4,000	475,19	1 900,76	
13	K	5100213	montáž ocelových trubek	m	9,500	179,65	1 706,68	
14	K	5100214	tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti	ks	1,000	324,52	324,52	
15	K	5100215	odvzdušnění a napuštění potrubí	m	9,500	38,25	363,38	
16	K	5100216	chránička DN 75	m	2,000	814,78	1 629,56	
17	K	5100217	revize plynu	ks	1,000	5 795,00	5 795,00	
18	K	5100218	kulový kohout 1"	ks	2,000	1 076,71	2 153,42	
19	K	5100219	stavební přípomoc	hod	15,000	492,58	7 388,70	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOZP Boletice
Objekt:
SO 2 - Venkovní úpravy
Soupis:
SO 2.0 - Vodovodní přípojka

KSO: 827 11 1
Místo: Boletice nad Labem

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel:
Statutární město Děčín

IČ:
DIČ:

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
ŽELEZNÁ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je technická zpráva, kde jsou popsány standarty pro veškeré konstrukce a další doplňující nezbytné údaje. Tento výkaz je nutné posuzovat společně s projektovou dokumentací. Rozpočet neobsahuje doplňující stavební práce spojené s montáží potrubí. Za úplnost a správnost výkazu výměr odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky přímo nespecifikované ve výkazu výměr nebo projektové dokumentaci, avšak dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke zdárnému dokončení, kolaudaci a uvedení díla do provozu. Nabízející není oprávněn v tomto výkazu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Případná variantní řešení uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky. Veškeré rozměry je nutné před objednáním materiálu a započítat práci ověřit na stavbě. Při zjištění sítí, které nebyly uvažovány, nutná vzájemná KOO a spolupráce projektanta v rámci autorského dozoru.

Cena bez DPH			83 773,95
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	83 773,95	12,00%	10 052,87
Cena s DPH		v CZK	93 826,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 2 - Venkovní úpravy
Soupis:

SO 2.0 - Vodovodní přípojka

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	83 773,95
1 - Vodovodní přípojka	83 773,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 2 - Venkovní úpravy
Soupis:

SO 2.0 - Vodovodní přípojka

Místo:Boletice nad LabemDatum:3. 2. 2025

Zadavatel:Statutární město DěčínProjektant:ŽELEZNÁ s.r.o.

Účastník:Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

83 773,95

D		1	Vodovodní přípojka			83 773,95		
1	K	2010000	zaslepení stávající přípojky u šoupě na řadu	ks	1,000	3 998,55	3 998,55	
2	K	2010001	demontáž a odstranění stávající vodoměrné sestavy	ks	1,000	961,97	961,97	
3	K	2010002	napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad pomocí navrtávacího pasu	ks	1,000	2 283,23	2 283,23	
4	K	2010003	navrtávací pas	ks	1,000	2 120,97	2 120,97	
5	K	2010004	domovní šoupátko Hawle	ks	1,000	6 038,39	6 038,39	
6	K	2010005	zemní teleskopická souprava	ks	1,000	2 248,46	2 248,46	
7	K	2010006	uliční poklop teleskopický	ks	1,000	2 816,37	2 816,37	
8	K	2010007	potrubí z PE 100 SDR 11 d50x4,6	m	9,500	90,40	858,80	
9	K	2010008	signalizační ochranná fólie s identifikačním vodičem	m	9,000	27,82	250,38	
10	K	2010009	zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 100	m	9,500	55,63	528,49	
11	K	2010010	proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	95,000	27,82	2 642,90	
12	K	2010011	štěrkopískový podsyp a obsyp	m3	3,560	1 228,54	4 373,60	
13	K	2010012	zásyp - zemina	m3	10,970	139,08	1 525,71	
14	K	2010013	výkop (včetně přesunu hmot, pažení a dalších stavebních prací)	m3	14,530	498,37	7 241,32	
15	K	2010014	osazení a montáž vodoměrné sestavy	ks	1,000	846,07	846,07	
16	K	2010015	vodoměrná sestava	ks	1,000	3 963,78	3 963,78	
17	K	2010016	vodoměr Qn= 4 m3/h	ks	1,000	2 862,73	2 862,73	
18	K	2010017	osazení vodoměru	ks	1,000	556,32	556,32	
19	K	2010018	obnovení konstrukce vozovky	m2	18,000	1 657,37	29 832,66	
20	K	2010019	stavební přípomoc	hod	15,000	521,55	7 823,25	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOZP Boletice
Objekt:
SO 2 - Venkovní úpravy
Soupis:
SO 2.1 - Rekonstrukce přípojky splaškové kanalizace

KSO: 827 21 12
Místo: Boletice nad Labem

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel:
Statutární město Děčín

IČ:
DIČ:

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
ŽELEZNÁ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je technická zpráva, kde jsou popsány standarty pro veškeré konstrukce a další doplňující nezbytné údaje. Tento výkaz je nutné posuzovat společně s projektovou dokumentací. Rozpočet neobsahuje doplňující stavební práce spojené s montáží potrubí. Za úplnost a správnost výkazu výměr odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky přímo nespecifikované ve výkazu výměr nebo projektové dokumentaci, avšak dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke zdárnému dokončení, kolaudaci a uvedení díla do provozu. Nabízející není oprávněn v tomto výkazu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Případná variantní řešení uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky. Veškeré rozměry je nutné před objednáním materiálu a započítat práci ověřit na stavbě. Při zjištění sítí, které nebyly uvažovány, nutná vzájemná KOO a spolupráce projektanta v rámci autorského dozoru.

Cena bez DPH			41 190,86
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	41 190,86	12,00%	4 942,90
Cena s DPH		v CZK	46 133,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOZP Boletice

Objekt:

SO 2 - Venkovní úpravy

Soupis:

SO 2.1 - Rekonstrukce přípojky splaškové kanalizace

Místo:

Boletice nad Labem

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Účastník:

Metrostav DIZ s.r.o.

Datum:

3. 2. 2025

Projektant:

ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

41 190,86

1 - SO 2.1. Rekonstrukce přípojky splaškové kanalizace

41 190,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice

Objekt: SO 2 - Venkovní úpravy

Soupis: SO 2.1 - Rekonstrukce přípojky splaškové kanalizace

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 41 190,86

D 1 SO 2.1. Rekonstrukce přípojky splaškové kanalizace 41 190,86

1	K	2110000	demontáž a odstranění stávající části přípojky - potrubí DN 150	m	8,000	1 587,83	12 702,64	
2	K	2110001	demontáž a odstranění stávající revizní šachty	ks	1,000	5 470,48	5 470,48	
3	K	2110002	revizní šachta splaškové kanalizace RŠ, DN 425, plastová s průtočným dnem, hl.3,09 m	ks	1,000	9 063,38	9 063,38	
4	K	2110003	poklop DN 425 třídy D400	ks	1,000	3 314,74	3 314,74	
5	K	2110004	montáž a osazení revizní šachty	ks	1,000	2 816,37	2 816,37	
6	K	2110006	stavební přípomoc	hod	15,000	521,55	7 823,25	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOZP Boletice
Objekt:
SO 2 - Venkovní úpravy
Soupis:
SO 2.2 - Dešťová kanalizace

KSO: 827 22 11
Místo: Boletice nad Labem

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel:
Statutární město Děčín

IČ:
DIČ:

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
ŽELEZNÁ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je technická zpráva, kde jsou popsány standarty pro veškeré konstrukce a další doplňující nezbytné údaje. Tento výkaz je nutné posuzovat společně s projektovou dokumentací. Rozpočet neobsahuje doplňující stavební práce spojené s montáží potrubí. Za úplnost a správnost výkazu výměr odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky přímo nespecifikované ve výkazu výměr nebo projektové dokumentaci, avšak dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke zdárnému dokončení, kolaudaci a uvedení díla do provozu. Nabízející není oprávněn v tomto výkazu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Případná variantní řešení uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky. Veškeré rozměry je nutné před objednáním materiálu a započítat práci ověřit na stavbě. Při zjištění sítí, které nebyly uvažovány, nutná vzájemná KOO a spolupráce projektanta v rámci autorského dozoru.

Cena bez DPH			616 981,93
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	616 981,93	12,00%	74 037,83
Cena s DPH		v CZK	691 019,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 2 - Venkovní úpravy
Soupis:

SO 2.2 - Dešťová kanalizace

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	616 981,93
1 - SO 2.2 -Dešťová kanalizace	616 981,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 2 - Venkovní úpravy
Soupis:

SO 2.2 - Dešťová kanalizace

Místo: Boletice nad LabemDatum: 3. 2. 2025

Zadavatel: Statutární město DěčínProjektant: ŽELEZNÁ s.r.o.

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem616 981,93

D1SO 2.2 -Dešťová kanalizace616 981,93

1	K	2210000	potrubí kanalizační z PP-HT DN 125	m	22,500	156,47	3 520,58	
2	K	2210001	potrubí kanalizační z PP-HT DN 100	m	1,500	115,90	173,85	
3	K	2210003	montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 125	m	22,500	84,61	1 903,73	
4	K	2210004	montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 100	m	1,500	77,65	116,48	
5	K	2210006	potrubí z PVG KG, min. SN 12 DN 150	m	52,000	144,88	7 533,76	
6	K	2210007	potrubí z PVG KG, min. SN 12 DN 125	m	48,500	98,52	4 778,22	
7	K	2210008	potrubí z PVG KG, min. SN 12 DN 100	m	27,000	83,45	2 253,15	
8	K	2210010	montáž potrubí z PVC KG DN 150	m	52,000	121,70	6 328,40	
9	K	2210011	montáž potrubí z PVC KG DN 125	m	48,500	84,61	4 103,59	
10	K	2210012	montáž potrubí z PVC KG DN 100	m	27,000	77,65	2 096,55	
11	K	2210013	zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	52,000	23,18	1 205,36	
12	K	2210014	zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	99,500	20,86	2 075,57	
13	K	2210015	tlakové a funkční zkoušky potrubí	sada	1,000	9 040,20	9 040,20	
14	K	2210016	štěrkopískový podsyp a obsyp	m3	61,320	1 228,54	75 334,07	
15	K	2210017	zásyp - zemina	m3	62,300	139,08	8 664,68	
16	K	2210018	výkop (včetně přesunu hmot, pažení a dalších stavebních prací)	m3	124,140	498,37	61 867,65	
17	K	2210019	lapač střešních splavenin	ks	9,000	254,98	2 294,82	
18	K	2210020	montáž lapače střešních splavenin	ks	9,000	139,08	1 251,72	
19	K	2210021	čistící kus DN 100	ks	2,000	92,72	185,44	
20	K	2210022	dvorní vpust' DN 100 se zpětnou klapkou	ks	1,000	567,91	567,91	
21	K	2210023	čistící rohož 500x1000 mm	ks	2,000	4 589,64	9 179,28	
22	K	2210024	čistící rohož 500x2000 mm	ks	2,000	10 071,71	20 143,42	
23	K	2210025	revizní šachta dešťové kanalizace RDŠ1, DN 425, plastová s průtočným dnem, hl. 1,06 m	ks	1,000	5 250,27	5 250,27	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	2210026	revizní šachta dešťové kanalizace RDŠ2, DN 425, plastová s průtočným dnem, hl. 0,89 m	ks	1,000	5 250,27	5 250,27	
25	K	2210027	revizní šachta dešťové kanalizace RDŠ3, DN 425, plastová s průtočným dnem, hl. 1,05 m	ks	1,000	5 250,27	5 250,27	
26	K	2210028	poklop DN 425 třídy B125	ks	3,000	2 862,73	8 588,19	
27	K	2210029	montáž a osazení revizní šachty	ks	3,000	2 839,55	8 518,65	
28	K	2210030	jímka dešťové kanalizace, dvouplášťová, objem 8 m3, průměr 2850 mm, výška 1500 mm, vstupní komínek DN 600, výška 200+300 mm	ks	1,000	40 449,10	40 449,10	
29	K	2210031	poklop DN 600 třídy A15	ks	1,000	2 074,61	2 074,61	
30	K	2210032	základová deska - železobeton	m3	1,400	8 055,05	11 277,07	
31	K	2210033	zásyp - zemina	m3	14,120	139,08	1 963,81	
32	K	2210034	výkop (včetně přesunu hmot, pažení a dalších stavebních prací)	m3	25,230	498,37	12 573,88	
33	K	2210035	klidný nátok	ks	1,000	4 323,07	4 323,07	
34	K	2210036	filtr	ks	1,000	2 746,83	2 746,83	
35	K	2210037	ponorné čerpadlo na dešťovou vodu s plovákovým snímačem	ks	1,000	8 055,05	8 055,05	
36	K	2210038	osazení a montáž dešťové jímky s vybavením	ks	1,000	17 153,20	17 153,20	
37	K	2210039	vsak 1 - vsakovací box, objem 300 litrů, rozměry 0,6x1,2x0,42 m	ks	60,000	1 611,01	96 660,60	
38	K	2210040	instalace a montáž vsakovacích boxů	ks	60,000	286,27	17 176,20	
39	K	2210041	štěrkopísek frakce 32/16 - podsyp	m3	3,530	1 553,06	5 482,30	
40	K	2210042	odvětrání PVC KG DN 100	m	1,000	278,16	278,16	
41	K	2210043	geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	65,000	27,82	1 808,30	
42	K	2210044	zásyp - zemina	m3	21,800	139,08	3 031,94	
43	K	2210045	výkop (včetně přesunu hmot, pažení a dalších stavebních prací)	m3	43,470	498,37	21 664,14	
44	K	2210048	vsak 2 -vsakovací box, objem 300 litrů, rozměry 0,6x1,2x0,42 m	ks	28,000	1 553,06	43 485,68	
45	K	2210049	instalace a montáž vsakovacích boxů	ks	28,000	286,27	8 015,56	
46	K	2210050	štěrkopísek frakce 32/16 - podsyp	m3	1,800	1 553,06	2 795,51	
47	K	2210051	odvětrání PVC KG DN 100	m	2,000	278,16	556,32	
48	K	2210052	geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	40,000	27,82	1 112,80	
49	K	2210053	zásyp - zemina	m3	56,580	139,08	7 869,15	
50	K	2210054	výkop (včetně přesunu hmot, pažení a dalších stavebních prací)	m3	66,830	498,37	33 306,07	
51	K	2210055	stavební přípomoc	hod	30,000	521,55	15 646,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOZP Boletice
Objekt:
SO 2 - Venkovní úpravy
Soupis:
SO 2.4 - Plynovodní přípojka

KSO: 827 52 19
Místo: Boletice nad Labem

Zadavatel:
Statutární město Děčín

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			36 226,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	36 226,70	12,00%	4 347,20
Cena s DPH			40 573,90
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 2 - Venkovní úpravy
Soupis:

SO 2.4 - Plynovodní přípojka

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	36 226,70
1 - Plynovodní přípojka	36 226,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice

Objekt: SO 2 - Venkovní úpravy

Soupis: SO 2.4 - Plynovodní přípojka

Místo: Boletice nad Labem

Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 226,70

D		1	Plynovodní přípojka						36 226,70
1	K	5100100	odkopání části přípojky	m3	1,300	1 077,87	1 401,23		
2	K	5100101	demontáž stávajícího HUP	ks	1,000	2 318,00	2 318,00		
3	K	5100102	demontáž stávající plynoměrné skříně	ks	1,000	1 274,90	1 274,90		
4	K	5100103	odstranění částí plynovodní přípojky PE 50	m3	2,000	2 816,37	5 632,74		
5	K	5100104	přerušení toku plynu na přípojce pomocí stlačovacího zařízení	ks	1,000	1 159,00	1 159,00		
6	K	5100105	stlačovací zařízení	ks	1,000	2 318,00	2 318,00		
7	K	5100106	následná úprava potrubí v místě stlačení	ks	1,000	985,15	985,15		
8	K	5100107	potrubí z PE 100 RC SDR 11 dn32 s ochranným pláštěm	m	2,500	878,52	2 196,30		
9	K	5100108	elektrotvarovka spojka d32/32	ks	1,000	217,89	217,89		
10	K	5100109	elektrotvarovka 90°- d32	ks	1,000	562,12	562,12		
11	K	5100110	tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti	ks	1,000	1 043,10	1 043,10		
12	K	5100111	odvzdušnění a napuštění potrubí	m	1,000	231,80	231,80		
13	K	5100112	signální vodič	m	1,000	30,13	30,13		
14	K	5100113	výstražní folie	m	1,000	34,77	34,77		
15	K	5100114	štěrkopískový podsyp a obsyp (max.16 mm)	m3	0,960	1 228,54	1 179,40		
16	K	5100115	zákop - zemina	m3	1,800	139,08	250,34		
17	K	5100116	výkop (včetně přesunu hmot, pažení a dalších stavebních prací)	m3	1,360	486,78	662,02		
18	K	5100117	plastová chránička DN 75	m	2,070	117,06	242,31		
19	K	5100118	revize plynu	ks	1,000	5 795,00	5 795,00		
20	K	5100119	stavební přípomoc	hod	15,000	579,50	8 692,50		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 DOZP Boletice
 Objekt:
 SO 2 - Venkovní úpravy
 Soupis:
 SO 2.5 a 2.6 - Zpevněné plochy vozidlové a pochozí

KSO: 822 29 31
 Místo: Boletice nad Labem

CC-CZ:
 Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel:
 Statutární město Děčín

IČ:
 DIČ:

Účastník:
 Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
 DIČ: CZ25021915

Projektant:
 ŽELEZNÁ s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Propos Liberec s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 732 260,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	732 260,28	12,00%	87 871,23

Cena s DPH v CZK 820 131,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 2 - Venkovní úpravy
Soupis: **SO 2.5 a 2.6 - Zpevněné plochy vozidlové a pochozí**

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.
Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		732 260,28
HSV - Práce a dodávky HSV		732 260,28
1 - Zemní práce		28 083,58
2 - Zakládání		3 809,25
5 - Komunikace pozemní		586 866,79
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		21 789,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		79 813,83
998 - Přesun hmot		11 897,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 2 - Venkovní úpravy
Soupis: SO 2.5 a 2.6 - Zpevněné plochy vozidlové a pochozí

Místo: Boletice nad Labem Datum: 3. 2. 2025
Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 732 260,28

D HSV Práce a dodávky HSV 732 260,28

D 1 Zemní práce 28 083,58

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	41,780	110,11	4 600,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251102					
		VV	41,78			41,780		
		VV	Součet			41,780		
2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	41,780	42,88	1 791,53	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
		VV	41,78			41,780		
		VV	Součet			41,780		
3	K	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	41,780	173,85	7 263,45	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114					
		VV	41,78			41,780		
		VV	Součet			41,780		
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	41,780	40,57	1 695,01	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
		VV	41,78			41,780		
		VV	Součet			41,780		
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	41,780	278,16	11 621,52	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
		VV	41,78			41,780		
		VV	Součet			41,780		
6	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	56,430	19,70	1 111,67	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
		VV	56,43			56,430		
		VV	Součet			56,430		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání	3 809,25				
7	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	61,200	19,70	1 205,64	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141111					
		VV			61,20			
		VV geotexpisk	Mezisoučet		61,200			
		VV	Součet		61,200			
8	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	72,491	20,86	1 512,16	CS ÚRS 2024 01
		VV	geotexpisk*1,1845		72,491			
		VV	Součet		72,491			
9	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	25,000	19,70	492,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141111					
		VV	Včetně přesahu, okapový chodník					
		VV	25,0		25,000			
		VV geotex	Mezisoučet		25,000			
		VV	Součet		25,000			
10	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	28,713	20,86	598,95	CS ÚRS 2024 01
		VV	geotex*1,1485		28,713			
		VV	Součet		28,713			
D 5			Komunikace pozemní	586 866,79				
11	K	564801012	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	20,000	86,35	1 727,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564801012					
		P	Poznámka k položce:					
			Frakce 4/8					
		VV	okapový chodník					
		VV	20,0		20,000			
		VV	Součet		20,000			
12	K	564801112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	577,160	70,58	40 735,95	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564801112					
		P	Poznámka k položce:					
			Frakce 4/8					
		VV	577,16		577,160			
		VV	Součet		577,160			
13	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	577,140	230,06	132 776,83	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
		P	Poznámka k položce:					
			Frakce 8/16					
		VV	577,14		577,140			
		VV	Součet		577,140			
14	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	20,000	329,85	6 597,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011					
		P	Poznámka k položce:					
			Frakce 16/32					
		VV	okapový chodník					
		VV	20,0		20,000			
		VV	Součet		20,000			
15	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	583,410	305,98	178 511,79	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211113					
		VV	583,41		583,410			
		VV	Součet		583,410			
16	M	592450.1	Betonová dlažba, 200x200x60 mm, šedá	m2	113,140	318,73	36 061,11	
		VV	113,14		113,140			
		VV	Součet		113,140			
17	M	592450.2	Betonová dlažba, 200x200x60 mm, bílá	m2	113,140	486,78	55 074,29	
		VV	113,14		113,140			
		VV	Součet		113,140			
18	M	592450.3	Betonová dlažba, 200x200x80 mm, šedá (pojezdová dlažba parkoviště)	m2	175,440	365,09	64 051,39	
		VV	175,44		175,440			
		VV	Součet		175,440			
19	M	592450.4	Betonová dlažba, 200x200x80 mm, bílá (pojezdová dlažba parkoviště)	m2	175,440	370,88	65 067,19	
		VV	175,44		175,440			
		VV	Součet		175,440			
20	M	592450.5	Zámková dlažba, 165x200x60 mm, přírodní, na opravu chybějících míst ve stávajícím zpev. povrchu	m2	6,250	295,55	1 847,19	
		VV	6,25		6,250			
		VV	Součet		6,250			
21	K	5962111.1	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	20,600	214,42	4 417,05	
		VV	20,60		20,600			
		VV	Součet		20,600			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				21 789,20	
22	K	637211114	Okapový chodník z dlaždic betonových do cementové malty MC-10 se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm	m2	20,000	1 089,46	21 789,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637211114					
		VV	okapový chodník					
		VV	20,0		20,000			
		VV	Součet		20,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				79 813,83	
23	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	123,280	266,57	32 862,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112					
		VV	123,28		123,280			
		VV	Součet		123,280			
24	M	59217011	obrubník zahradní betonový 500x50x200mm	m	135,608	121,70	16 503,49	CS ÚRS 2024 01
		VV	123,28*1,1		135,608			
		VV	Součet		135,608			
25	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	41,000	266,57	10 929,37	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112					
		VV	okapový chodník					
		VV	41,0		41,000			
		VV obrubzah	Mezisoučet		41,000			
		VV	Součet		41,000			
26	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	42,000	110,11	4 624,62	CS ÚRS 2024 01
		VV	obrubzah+1,0		42,000			
		VV	Součet		42,000			
27	K	99992.100	Příplatek za doplnění a urovnání zeminy u hrany obruby okapového chodníku	m	41,000	55,63	2 280,83	
		VV	okapový chodník					
		VV	41,0		41,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	41,000				
28	K	99996.100	Opravy vnitřního prostoru pískoviště (odstranění plevele, znečištěného písku a dalších nežádoucích materiálů)	m2	61,280	86,93	5 327,07	
VV			61,28	61,280				
VV			Součet	61,280				
29	K	99996.101	Dodávka a osazení písku do dětská pískoviště, fr 0-4 mm, vrstva 0,20 m	kg	17 770,000	0,41	7 285,70	
VV			17770,0	17 770,000				
VV			Součet	17 770,000				
D 998			Přesun hmot	11 897,63				
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	146,649	81,13	11 897,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOZP Boletice
Objekt:
SO 2 - Venkovní úpravy
Soupis:
SO 2.7 - Venkovní vybavení

KSO:
Místo: Boletice nad Labem

Zadavatel:
Statutární město Děčín

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			437 858,61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	437 858,61	12,00%	52 543,03
Cena s DPH		v CZK	490 401,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 2 - Venkovní úpravy
Soupis:

SO 2.7 - Venkovní vybavení

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	437 858,61
200 - Mobiliář vč. montáže/ osazení a dodávka, manipulace	437 858,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 2 - Venkovní úpravy
Soupis:

SO 2.7 - Venkovní vybavení

Místo:Boletice nad LabemDatum:3. 2. 2025

Zadavatel:Statutární město DěčínProjektant:ŽELEZNÁ s.r.o.

Účastník:Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

437 858,61

D		200	Mobiliář vč. montáže/ osazení a dodávka, manipulace			437 858,61		
1	K	R 9741001	Vyvýšený záhon, přírodní, 81 x 131 x 91 cm, instalace	ks	4,000	10 152,84	40 611,36	
2	K	R 9741002	Vyvýšená lavička s područkou, jasan. prkna, instalace	ks	16,000	11 416,15	182 658,40	
3	K	R 9741003	Piknikový set, jasan. prkna, bezpečnostní kotva, instalace	ks	4,000	18 428,10	73 712,40	
4	K	R 9741004	Stínící plachta, trojúhelníková, 5x5x5 m	ks	2,000	6 247,01	12 494,02	
5	K	R 9741005	Sloupek pro sluneční plachty, výška 275 cm	ks	6,000	9 689,24	58 135,44	
6	K	R 9741006	Houpačka - voštinové hnízdo, ocelové sloupy	ks	1,000	43 230,70	43 230,70	
7	K	R 9741007	Kompostér tříkomorový, 300x100x100 cm, modřín masiv	ks	1,000	20 224,55	20 224,55	
8	K	R 9741008	Kovový venkovní odpadkový koš s popelníkem, objem 8 l	ks	1,000	6 791,74	6 791,74	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 DOZP Boletice
 Objekt:
 SO 2 - Venkovní úpravy
 Soupis:
 SO 2.8 - Sadové úpravy a terénní úpravy

KSO: 8232711
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel:
 Statutární město Děčín

IČ:
 DIČ:

Účastník:
 Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
 DIČ: CZ25021915

Projektant:
 ŽELEZNÁ s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Propos Liberec s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 Případné další zemní práce jsou součástí SO 2.6 a 5

Cena bez DPH 619 622,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	619 622,51	12,00%	74 354,70

Cena s DPH	v CZK	693 977,21
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 2 - Venkovní úpravy
Soupis: **SO 2.8 - Sadové úpravy a terénní úpravy**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	619 622,51
11 - Přípravné a přidružené práce	85 617,65
59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	8 767,61
M - Montážní přírážky	6 134,59
A02 - Sadovnické a krajinářské úpravy	499 109,91
D1 - Ostatní	19 992,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice

Objekt: SO 2 - Venkovní úpravy

Soupis: SO 2.8 - Sadové úpravy a terénní úpravy

Místo:

Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

619 622,51

D		11	Přípravné a přidružené práce	85 617,65				
1	K	11101	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	ks	1,000	1 738,50	1 738,50	
2	K	11102	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	ks	20,000	1 738,50	34 770,00	

P

Poznámka k položce:
Kácení stromů s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek

3	K	11104	Odstranění ruderálního porostu v rovině (keře a nálety)	m2	53,100	139,08	7 385,15	
4	K	11105	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	ks	24,000	1 738,50	41 724,00	

P

Poznámka k položce:
Odstranění pařezu s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu

D		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	8 767,61				
5	K	11106	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině (stávající zpevněné plochy, pískoviště, oblázky u vodního prvku)	m2	630,310	13,91	8 767,61	

P

Poznámka k položce:
Chemické odplevelení půdy před založením kultury nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2

D		M	Montážní přírážky	6 134,59				
6	K	11109	Mimostaveništní doprava	%	1,000	6 134,59	6 134,59	

P

Poznámka k položce:
Mimostaveništní doprava je doprava strojů a zařízení - materiálu ve specifikacích do staveništního skladu. Přírážku je možno dohodnout pro dodávky strojů a zařízení, jejichž ceny jsou uvedeny v paritě: - A1 - franco vagón odesílací stanice výrobce - A2 - franco vozidlo závod výrobce - A3 - franco rampa závodu výrobce.

D		A02	Sadovnické a krajinářské úpravy	499 109,91				
7	K	11110	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,125 m3 1:5	ks	9,000	869,25	7 823,25	
8	K	11111	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,02 m3, 1:5	ks	31,000	173,85	5 389,35	
9	K	11112	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,01 m3, 1:5 (malé keře, trvalky, traviny, cibuloviny)	ks	775,000	40,57	31 441,75	
10	K	11113	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3	m2	280,480	17,39	4 877,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	11114	Příprava dřevin k přesazení bal do 1,4 m, v rovině (přesazení třešně a jabloně)	ks	2,000	869,25	1 738,50	
12	K	11115	Výsadba dřevin s balem D do 1,4 m, v rovině	ks	2,000	869,25	1 738,50	
13	K	11116	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině	ks	8,000	637,45	5 099,60	
14	K	11117	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině	ks	31,000	405,65	12 575,15	
15	K	11118	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	ks	64,000	139,08	8 901,12	
16	K	11119	Stromy listnaté - orientační cena	ks	8,000	6 374,50	50 996,00	
17	K	11120	Keře - orientační cena	ks	95,000	417,24	39 637,80	
18	K	11121	Výsadba trvalek	ks	489,000	17,39	8 503,71	
19	K	11122	Výsadba cibulí nebo hlíz	ks	222,000	13,91	3 088,02	
20	K	11123	Trvalky, traviny, cibuloviny - orientační cena	ks	705,000	55,63	39 219,15	
21	K	11124	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	ks	9,000	173,85	1 564,65	
22	K	11125	Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm	ks	9,000	219,05	1 971,45	
23	K	11126	Popruh vícevrstvý polyester/bavlna šíře 20 mm	m	5,000	52,16	260,80	
24	K	11127	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	1 297,000	40,57	52 619,29	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením					
25	K	11129	Směs travní parková, běžná zátěž (25-30 g/ m2)	kg	38,000	243,39	9 248,82	
26	K	11130	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	280,480	28,98	8 128,31	
27	K	11131	Kůra mulčovací VL	m3	29,450	985,15	29 012,67	
28	K	11132	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	1 636,450	18,54	30 339,78	
29	K	11133	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	1 636,450	13,91	22 763,02	
30	K	11134	Obdělání půdy smykáním, v rovině	m2	1 636,450	13,91	22 763,02	
31	K	11135	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	1 636,450	13,91	22 763,02	
32	K	11136	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	58,970	28,98	1 708,95	
P			<i>Poznámka k položce:</i> V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypleť a zalévání.					
33	K	11138	Směs travní luční - louka pro motýly	g	117,940	2,43	286,59	
34	K	11139	Substrát zahradnický, na trávníky, vrstva 5 cm	m3	67,799	1 101,05	74 650,09	
D D1			Ostatní					
							19 992,75	
35	K	11140	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km	t	69,000	289,75	19 992,75	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOZP Boletice
Objekt:
SO 2 - Venkovní úpravy
Soupis:
SO 2.9 - Plot

KSO: 815 22 11
Místo: Boletice nad Labem

Zadavatel:
Statutární město Děčín

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	393 716,99
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	393 716,99	12,00%	47 246,04

Cena s DPH	v CZK	440 963,03
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 2 - Venkovní úpravy
Soupis: SO 2.9 - Plot

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		393 716,99
HSV - Práce a dodávky HSV		302 316,81
1 - Zemní práce		26 118,51
2 - Zakládání		64 352,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce		172 633,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		28 395,50
998 - Přesun hmot		10 817,51
PSV - Práce a dodávky PSV		91 400,18
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům vč. přesunu hmot		3 687,06
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot		87 713,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice
Objekt: SO 2 - Venkovní úpravy
Soupis: SO 2.9 - Plot

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.
Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 393 716,99

D HSV Práce a dodávky HSV 302 316,81

D 1 Zemní práce 26 118,51

1	K	131111322	Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm	m	11,200	195,87	2 193,74	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131111322					
		VV	Předpoklad - sloupky po 2,5m					
		VV	31,0/2,5		12,400			
		VV	"zaokr. + krajní sloupek" 1,60		1,600			
		VV	Hloubka 0,80m					
		VV	-14,0		-14,000			
		VV	14,0*0,80		11,200			
		VV jamkym	Mezisoučet		11,200			
		VV	Součet		11,200			
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,692	1 066,28	1 804,15	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212131					
		VV	Pro podhrabové desky					
		VV	0,30*0,20*(31,0-0,20*14)		1,692			
		VV ryhapodhr	Mezisoučet		1,692			
		VV	Součet		1,692			
3	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	13,120	556,32	7 298,92	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101					
		VV	0,80*0,40*41,0		13,120			
		VV ryhaplot	Mezisoučet		13,120			
		VV	Součet		13,120			
4	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	13,120	42,88	562,59	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251101					
		VV	ryhaplot		13,120			
		VV	Součet		13,120			
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,120	52,16	684,34	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
		VV	ryhaplot		13,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			13,120			
6	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,280	212,10	695,69	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101						
VV		Předpoklad 1/4 vykopané zeminy			3,280			
VV		ryhplot/4			3,280			
VV		Součet			3,280			
7	K	181311103	Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	73,120	157,62	11 525,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103						
VV		Předpoklad 3/4 vykopané zeminy			49,200			
VV		ryhplot/4*3*5			49,200			
VV		Z vykopaných jamek a rýhy pro desku			7,000			
VV		jamkym*0,25*0,25/0,10			16,920			
VV		ryhapodhr/0,10			73,120			
VV		Součet			73,120			
8	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,000	28,98	1 159,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121						
VV		Předpoklad			40,000			
VV		20,0+20,0			40,000			
VV		Součet			40,000			
9	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	0,800	243,39	194,71	CS ÚRS 2024 01
VV		40*0,02 'Přepočtené koeficientem množství			0,800			
D 2		Zakládání					64 352,26	
10	K	274311611	Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20	m3	13,120	3 587,11	47 062,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274311611						
VV		ryhplot			13,120			
VV		Součet			13,120			
11	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,459	37 667,50	17 289,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821						
VV		Předpoklad 35Kg/1m			0,459			
VV		ryhplot*35,0*0,001			0,459			
VV		Součet			0,459			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					172 633,03	
12	K	311113214	Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 300 mm	m2	21,720	2 816,37	61 171,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113214						
VV		Předpoklad - sloupky po 2,25m			21,720			
VV		(41,0-4,8)*0,60			21,720			
VV plotzedm2		Mezisoučet			21,720			
VV		Součet			21,720			
13	K	312361821	Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,174	37 667,50	6 554,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/312361821						
VV		Předpoklad 8Kg/1m2			0,174			
VV		plotzedm2*8,0*0,001			0,174			
VV		Součet			0,174			
14	K	331273011	Pilíř z betonových tvárnic včetně zmonolitnění betonovou směsí bez výztuže, rozměru do 300x300 mm	m3	2,754	9 074,97	24 992,47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331273011						
VV		Předpoklad 17 pilířů			2,754			
VV		0,30*0,30*1,8*17			2,754			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	plotpilirm3	Mezisoučet				2,754	
	VV		Součet				2,754	
15	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,055	37 667,50	2 071,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331361821					
	VV		Předklat 20Kg/1m3					
	VV		plotpilirm3*20,0*0,001		0,055			
	VV		Součet		0,055			
16	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	14,000	486,78	6 814,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171123					
	VV		Výška plotu 1,5m (0,8m do země)					
	VV		14,0		14,000			
	VV		Součet		14,000			
17	M	55342262	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2350/48x1,5mm	kus	2,000	370,88	741,76	CS ÚRS 2024 01
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
18	M	55342254	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1,5mm	kus	12,000	312,93	3 755,16	CS ÚRS 2024 01
	VV		12,0		12,000			
	VV		Součet		12,000			
19	M	55342276	vzpěra plotová Pz 2500/38x1,5mm	kus	8,000	312,93	2 503,44	CS ÚRS 2024 01
	VV		8,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			
20	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	13,000	562,12	7 307,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348121221					
	VV		13,0		13,000			
	VV		Součet		13,000			
21	M	59232540	betonová podhrabová deska 2510x200x35mm se zámkem 25mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 70x100mm	kus	14,000	544,73	7 626,22	CS ÚRS 2024 01
	VV		14,0		14,000			
	VV		Součet		14,000			
22	K	348272513	Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdíva 195 mm	kus	17,000	730,17	12 412,89	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348272513					
	VV		Předpoklad - 17 Ks					
	VV		17,0		17,000			
	VV		Součet		17,000			
23	K	3482725.1	Plotová stříška pro zeď tl 300 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	21,720	1 077,87	23 411,34	
	VV		Předpoklad - sloupky po 2,25m					
	VV		(41,0-4,8)*0,60		21,720			
	VV		Součet		21,720			
24	K	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	31,000	86,93	2 694,83	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401120					
	VV		31,0		31,000			
	VV	pletiv	Mezisoučet		31,000			
	VV		Součet		31,000			
25	M	31327512	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1500mm	m	34,100	187,76	6 402,62	CS ÚRS 2024 01
	VV		pletiv*1,1		34,100			
	VV		Součet		34,100			
26	K	348999.10	Příplatek na oříznutí a vyrovnání sloupku	kus	8,000	521,55	4 172,40	
	VV		8,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 395,50				
27	K	9660521.1	Odstranění a likvidace stávajícího spadeného plotu (vč. přesunu hmot)	kus	1,000	28 395,50	28 395,50	
VV			1,0	1,000				
VV			Součet	1,000				
D 998			Přesun hmot	10 817,51				
28	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	57,860	186,96	10 817,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998232110					
D PSV			Práce a dodávky PSV	91 400,18				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům vč. přesunu hmot	3 687,06				
29	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	12,300	7,82	96,19	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
VV			41,0*0,30	12,300				
VV			Součet	12,300				
30	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004	77 768,90	311,08	CS ÚRS 2024 01
VV			12,3*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství	0,004				
31	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	12,300	88,41	1 087,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
VV			41,0*0,30	12,300				
VV izolpas			Mezisoučet	12,300				
VV			Součet	12,300				
32	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	14,330	152,99	2 192,35	CS ÚRS 2024 01
VV			izolpas*1,165	14,330				
VV			Součet	14,330				
D 766			Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	87 713,12				
33	K	76698.100	Montáž a dodávka dřevěného plotového pole vel. cca 2200x1200mm vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrchové úpravy	kus	16,000	5 482,07	87 713,12	
VV			Předpoklad 16 ks					
VV			16,0	16,000				
VV			Součet	16,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOZP Boletice
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Boletice nad Labem

Zadavatel:
Statutární město Děčín

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
ŽELEZNÁ s.r.o.

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH2 483 041,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 483 041,60	12,00%	297 964,99

Cena s DPHv CZK2 781 006,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	2 483 041,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 483 041,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOZP Boletice

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Boletice nad Labem
Zadavatel: Statutární město Děčín
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: ŽELEZNÁ s.r.o.
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 483 041,60

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	2 483 041,60					
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	66 294,80	66 294,80	
2	K	012103001	Vytyčení všech nových stavebních objektů a inženýrských sítí před zahájením výstavby	soubor	1,000	20 862,00	20 862,00	
3	K	010001000.1	Zjištění polohy stávajících tras venkovních inženýrských sítí vč. jejich ochrany	soubor	1,000	11 590,00	11 590,00	
4	K	060001500.1	Dopravně inženýrské opatření, projednání, zábor	soubor	1,000	20 862,00	20 862,00	
5	K	030001000.1	Zařízení staveniště - zřízení	soubor	1,000	27 816,00	27 816,00	
6	K	030001000.2	Zařízení staveniště - provoz	soubor	1,000	2 097 790,00	2 097 790,00	
7	K	030001000.3	Zařízení staveniště - odstranění, likvidace, úklid	soubor	1,000	13 908,00	13 908,00	
8	K	030002000	Kompletační a koordinační činnost dodavatele	soubor	1,000	27 816,00	27 816,00	
9	K	030003000	Dílenská a výrobní dokumentace dodavatele vč. POV jinde neuvedené	soubor	1,000	54 473,00	54 473,00	
10	K	060001600.1	Vypracování demoličního plánu dodavatelem	soubor	1,000	40 565,00	40 565,00	
11	K	030004000	Dokumentace skutečného provedení stavby jinde neuvedené vč. dokladové složky jinde neuvedené	soubor	1,000	34 770,00	34 770,00	
12	K	030004200	linformační billboard o ploše cca 4,5m2). Zhotovení a montáž velkoplošného informačního panelu umístěný po dobu realizace projektu v místě realizace, obsah určí investor v předstihu	ks	1,000	18 080,40	18 080,40	
13	K	030004400	Pamětní deska formátu max A3, hliník tl. 3mm. Zhotovení a montáž stálé pamětní desky pro venkovní prostředí, obsah určí investor v předstihu	ks	1,000	8 808,40	8 808,40	
14	K	030005000	Ostatní doplňkové náklady dodavatele (např.náklady spojené s umístěním stavby, doplňkové podmínky investora apod.)	soubor	1,000	39 406,00	39 406,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: TER24-0111r03
Stavba: DOZP Boletice

Datum: 3. 2. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 0/ SO 0.2 Demolice hlavního objektu			
Jáma	Hloubení kolem 1.pp demolovaného objektu	m3	178,200
	Odkop kolem objektu (suterénu) pro provedení demolice 1.pp		0,000
	(60,7-9,2-11,9)*3,0*(1,8+1,2)/2		178,200
Jáma	Mezisoučet		178,200
Použití figury:			
131251104.1	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	178,200
162751117.1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	178,200
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	294,030
SO 1/ SO 1.1 Zemní práce, konstrukční část, dispozice			
jama01			130,391
	od zapažené části do délky 11,5m		0,000
	dle digi měření		0,000
	43,19*11,5		496,685
	odpočet stávajícího objektu		0,000
	-148,9*2,46		-366,294
jama01	Mezisoučet		130,391
Použití figury:			
131251.04	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti dle IGP objem do 500 m3 strojně	m3	130,391
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 522,208
162751.17	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku dodavatele	m3	1 613,390
1671511.1	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti dle IGP	m3	2 522,208
jama02			1 937,408

Kód	Popis	MJ	Výměra
	• dle digi měření		0,000
	výkop pro založení železobetonové vany pro spodní dojezd výtahu		0,000
	29,42*0,69		20,300
	•		0,000
	výkop pro ležaté vedení dešťové kanalizace a drenáže		0,000
	•drenáž zde v rámci jámy + LK viz specialista		0,000
	výkop pro vsak dešťové KN – 4,8 x 7,2x 0,84m; 2,4 x 9,6 x 0,84m		0,000
	4,8*7,2*0,84		29,030
	2,4*9,6*0,84		19,354
	výkop pro však drenáží – 3,5 x 1 x 1m – 3ks		0,000
	3,5*1,0*1,0*3		10,500
	výkop pro jímku dešťové kanalizace – 18 m3 m		0,000
	18,0		18,000
	okolo výtahu		0,000
	10,58*43,19		456,950
	odpocet stávajícího objektu		0,000
	-91,41*2,46		-224,869
	rez B-B, rampa -4,155		0,000
	9,49*15,82		150,132
	rez D-D, -2,05		0,000
	3,43*8,9		30,527
	úroveň -3,655		0,000
	28,71*9,505		272,889
	60,07*9,57		574,870
	úroveň -2,4		0,000
	16,0*4,56		72,960
	úroveň -2,15		0,000
	5,0*3,56		17,800
	úroveň -1,9		0,000
	4,0*2,9		11,600

Kód	Popis	MJ	Výměra
	patky -3,115		0,000
	5,13*1,6		8,208
	patky -2,65		0,000
	5,13*1,15		5,900
	patky -2,4		0,000
	5,13*0,9		4,617
	drobné výkopy		0,000
	pro dlažbu		0,000
	21,6*0,4		8,640
	ostatní		0,000
	450,0		450,000
			0,000
jama02	Mezisoučet		1 937,408
Použití figury:			
131251.06	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti dle IGP objem do 5000 m3 strojně	m3	1 937,408
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 522,208
162751.17	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku dodavatele	m3	1 613,390
1671511.1	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti dle IGP	m3	2 522,208
jama1			392,628
odkop			477,385
ornice			550,000
penesklP8			20,330
	skladba P8, vstupy V+Z pohled		0,000
	4,33+16,0		20,330
			0,000
penesklP8	Mezisoučet		20,330
Použití figury:			
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	20,330
564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	20,330
596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	20,330

Kód	Popis	MJ	Výměra
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	40,660
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	446,710
713141311	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	20,330
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007
28376143	klín izolační spád do 5% EPS 200	m3	0,427
28376501	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem $\lambda=0,026$ tl 100mm	m2	21,347
59246.18	dlažba v exteriéru tl. 50mm	m2	22,363
62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	47,369
penesvisS3			157,678
premístění			1 613,390
	odvoz na meziskládku		0,000
	jama02		1 937,408
	jama01		130,391
			0,000
	zpět na zásyp		0,000
	-zásyp100*0,5		-454,409
			0,000
premístění	Mezisoučet		1 613,390
Použití figury:			
162751.17	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku dodavatele	m3	1 613,390
1712012.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2 904,102
ryha2000			110,330
ryha800			45,888
zásyp100			908,817
	z 50%		0,000
	u pažení		0,000
	16,4*1,0*3,5		57,400
	zásyp okolo výtahu		0,000
	0,6*12,7		7,620
	západní křídlo		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	20,5*5,18		106,190
	jižní část		0,000
	20,85*3,8		79,230
	u rampy		0,000
	drenáž		0,000
	11,8*0,37		4,366
	15,8*1,16		18,328
	15,8*1,56		24,648
	sever pod 1.pp		0,000
	10,5*8,5		89,250
	20,4*0,62		12,648
	okolo vstupu s pergolou		0,000
	28,0*0,72		20,160
	podsyyp pod touto částí		0,000
	17,6*11,76		206,976
	řez b-b vstup		0,000
	7,6*9,19		69,844
	rez e-e mezi vanou a pasem		0,000
	19,065*3,88		73,972
	řez e-e před pasem		0,000
	20,665*0,88		18,185
	ostatní		0,000
	120,0		120,000
			0,000
zasyp100	Mezisoučet		908,817
Použití figury:			
174151.01	Zásyp vhodnou vykopanou sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	454,409
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 522,208
162751.17	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku dodavatele	m3	1 613,390
1671511.1	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti dle IGP	m3	2 522,208

Kód	Popis	MJ	Výměra
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	454,409
583439.0	vhodným zásypovým kamenivem	t	908,817
654200.1		m3	454,409
zasypnovy			302,210

SO 1/ SO 1.2 Povrchové úpravy stěn, podhledy, podlahy

dlazb01			4,360
	Dlažba 01		0,000
	1.NP		0,000
	"m.č. 1.06 - plocha"4,36		4,360
dlazb01	Mezisoučet		4,360
Použití figury:			
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	153,560
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	153,560
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	508,780
771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	153,560
597611.3	dlažba mrazuvzdorná a rektifikovaná dlažba v šedé barvě v betonovém designu o rozměru 59,8x59,8 cm a tloušťce 10 mm s matným povrchem. Vhodné do interiéru i exteriéru. protiskluznost R10 B	m2	4,796
dlazb02			149,200

			0,000
	Dlažba 02		0,000
	1.NP		0,000
	"m.č. 1.08 - plocha"14,17		14,170
	"m.č. 1.12 - plocha"4,3		4,300
	"m.č. 1.13 - plocha"4,96		4,960
	"m.č. 1.21 - plocha"8,74		8,740
	"m.č. 1.22 - plocha"2,85		2,850
	"m.č. 1.23 - plocha"5,79		5,790
	"m.č. 1.24 - plocha"4,02		4,020
	"m.č. 1.25 - plocha"1,78		1,780
	"m.č. 1.26 - plocha"6,5		6,500
	"m.č. 1.28 - plocha"4,62		4,620

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 1.29 - plocha"4,32		4,320
			0,000
	2.NP		0,000
	"m.č. 2.08 - plocha"4,77		4,770
	"m.č. 2.09 - plocha"2,09		2,090
	"m.č. 2.10 - plocha"2,09		2,090
	"m.č. 2.11 - plocha"6,41		6,410
	"m.č. 2.16 - plocha"3,73		3,730
	"m.č. 2.17 - plocha"9,44		9,440
	"m.č. 2.18 - plocha"3,3		3,300
	"m.č. 2.25 - plocha"8,74		8,740
	"m.č. 2.26 - plocha"2,85		2,850
	"m.č. 2.27 - plocha"5,79		5,790
			0,000
	3.NP		0,000
	"m.č. 3.10 - plocha"4,25		4,250
	"m.č. 3.11 - plocha"2,74		2,740
	"m.č. 3.12 - plocha"2,74		2,740
	"m.č. 3.17 - plocha"11,05		11,050
	"m.č. 3.18 - plocha"1,71		1,710
	"m.č. 3.19 - plocha"13,41		13,410
	"m.č. 3.20 - plocha"2,04		2,040
dlazb02	Mezisoučet		149,200
Použití figury:			
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	153,560
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	153,560
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	508,780
771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	153,560
597611.5	dlažba rektifikovaná, mrazuvzdorná dlažba v bílé barvě v betonovém designu o rozměru 60x60 cm a tloušťce 8,8 mm s leštěným povrchem - dlažba 02	m2	164,120
keramob01			26,696

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Dle projektu interieru		0,000
	Obklad 01		0,000
	1.PP		0,000
	V m.č. 0.06		0,000
	1,0*1,40		1,400
			0,000
	V m.č. 0.07		0,000
	"m.č. 0.07 - obvod"10,54*2,40		25,296
keramob01	Mezisoučet		26,696
Použití figury:			
781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	53,160
612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	3 792,385
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	427,239
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	427,239
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 238,958
597617.1	obklad keramický vel. 30x60cm dle výběru investora - obklad 01	m2	30,700
keramob02			5,995
	Dle projektu interiéru		0,000
	Obklad 02		0,000
	1.NP		0,000
	V m.č. 1.15		0,000
	2,95*0,50		1,475
			0,000
	V m.č. 1.09		0,000
	2,40*0,55		1,320
			0,000
	2.NP		0,000
	V m.č. 2.19		0,000
	2,95*0,50		1,475
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	V m.č. 2.12		0,000
	3,45*0,50		1,725
			0,000
keramob02	Mezisoučet		5,995
Použití figury:			
781472222	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 45 do 50 ks/m2	m2	5,995
612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	3 792,385
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	427,239
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	427,239
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 238,958
597617.2	obklad keramický vel. 10x20cm dle výběru investora - obklad 02	m2	6,595
keramob03			339,836
	Dle projektu interiéru		0,000
	Obklad 03		0,000
	1.NP		0,000
	V m.č. 1.22		0,000
	"m.č. 1.22 - obvod"6,33*1,32		8,356
			0,000
	V m.č. 1.23		0,000
	"m.č. 1.23 - obvod"10,27*2,31		23,724
			0,000
	V m.č. 1.24		0,000
	"m.č. 1.24 - obvod"7,84*1,32		10,349
			0,000
	V m.č. 1.25		0,000
	"m.č. 1.25 - obvod"5,34*1,32		7,049
			0,000
	V m.č. 1.29		0,000
	"m.č. 1.29 - obvod"8,16*1,32		10,771
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
V m.č. 1.14			0,000
1,10*1,32			1,452
			0,000
V m.č. 1.13			0,000
"m.č. 1.13 - obvod"8,89*2,31			20,536
			0,000
V m.č. 1.08			0,000
"m.č. 1.08 - obvod"15,14*2,31			34,973
			0,000
2.NP			0,000
V m.č. 2.26			0,000
"m.č. 2.26 - obvod"6,8*1,32			8,976
			0,000
V m.č. 1.27			0,000
"m.č. 2.27 - obvod"10,47*2,31			24,186
			0,000
V m.č. 2.09			0,000
"m.č. 2.09 - obvod"5,9*1,32			7,788
			0,000
V m.č. 2.10			0,000
"m.č. 2.10 - obvod"5,9*1,32			7,788
			0,000
V m.č. 2.11			0,000
"m.č. 2.11 - obvod"11,58*1,32			15,286
			0,000
V m.č. 2.17			0,000
"m.č. 2.17 - obvod"12,94*2,31			29,891
			0,000
V m.č. 2.18			0,000
"m.č. 2.18 - obvod"7,27*1,32			9,596

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
	3.NP		0,000
	V m.č. 3.11		0,000
	"m.č. 3.11 - obvod"6,97*1,32		9,200
			0,000
	V m.č. 3.12		0,000
	"m.č. 3.12 - obvod"6,97*1,32		9,200
			0,000
	V m.č. 2.17		0,000
	"m.č. 3.17 - obvod"16,34*2,31		37,745
			0,000
	V m.č. 2.18		0,000
	"m.č. 3.18 - obvod"5,44*2,31		12,566
			0,000
	V m.č. 2.19		0,000
	"m.č. 3.19 - obvod"15,71*2,31		36,290
			0,000
	V m.č. 2.20		0,000
	"m.č. 3.20 - obvod"6,11*2,31		14,114
keramob03	Mezisoučet		339,836
Použití figury:			
781472213	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	360,956
612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	3 792,385
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	427,239
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	427,239
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 238,958
597617.3	obklad keramický vel. 33x100cm dle výběru investora - obklad 03	m2	390,811
keramob04			21,120
			0,000
	Obklad 04		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1.NP		0,000
	V m.č. 1.27		0,000
	"m.č. 1.27 - obvod"8,8*2,40		21,120
keramob04	Mezisoučet		21,120
Použití figury:			
781472213	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	360,956
612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	3 792,385
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	427,239
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	427,239
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 238,958
597617.4	obklad keramický vel. 32x90cm dle výběru investora - obklad 04	m2	24,288
keramob05			2,280
	Dle projektu interiéru		0,000
	Obklad 05		0,000
	1.NP		0,000
	V m.č. 1.02		0,000
	(2,60+0,60*2)*0,60		2,280
keramob05	Mezisoučet		2,280
Použití figury:			
781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	2,280
612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	3 792,385
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	427,239
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	427,239
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 238,958
597617.5	obklad keramický vel. 0,20x0,40cm dle výběru investora - obklad 05	m2	2,508
keramob06			16,590
			0,000
	Obklad 06		0,000
	1.NP		0,000
	V m.č. 1.04		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 1.04 - obvod"11,85*1,40		16,590
keramob06	Mezisoučet		16,590
Použití figury:			
781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	53,160
612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	3 792,385
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	427,239
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	427,239
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 238,958
597617.6	obklad keramický vel. 30x60cm dle výběru investora - obklad 06	m2	19,079
keramob07			4,848
	Dle projektu interiéru		0,000
	Obklad 07		0,000
	1.NP		0,000
	V m.č. 1.03		0,000
	(1,49+1,17)*0,50		1,330
	(1,68+3,57+1,785)*0,50		3,518
			0,000
keramob07	Mezisoučet		4,848
Použití figury:			
781472219	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	4,848
612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	3 792,385
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	427,239
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	427,239
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 238,958
597617.7	obklad keramický vel. 0,20x0,20cm dle výběru investora - obklad 07	m2	5,333
keramob08			9,874
			0,000
	Obklad 08		0,000
	1.NP		0,000
	V m.č. 1.07		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(0,60+2,15)*0,50		1,375
			0,000
	2.NP		0,000
	V m.č. 2.04		0,000
	0,70*1,40		0,980
	(1,85+0,70)*0,50		1,275
			0,000
	V m.č. 2.05		0,000
	0,70*1,40		0,980
	(1,85+0,70)*0,50		1,275
			0,000
	3.NP		0,000
	V m.č. 3.09		0,000
	0,885*1,40		1,239
	3,10*0,50		1,550
			0,000
	V m.č. 3.14		0,000
	2,40*0,50		1,200
keramob08	Mezisoučet		9,874
Použití figury:			
781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	53,160
612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	3 792,385
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	427,239
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	427,239
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 238,958
597617.8	obklad keramický vel. 30x60cm dle výběru investora - obklad 08	m2	11,355
pletivovnitř			4 219,624
	1.PP		0,000
	"m.č. 0.01 - obvod"41,4*2,70		111,780
	"m.č. 0.02 - obvod"25,67*2,70		69,309

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 0.03 - obvod"27,89*2,70		75,303
	"m.č. 0.04 - obvod"20,6*2,70		55,620
	"m.č. 0.05 - obvod"24,59*2,70		66,393
	"m.č. 0.06 - obvod"25,17*2,70		67,959
	"m.č. 0.07 - obvod"10,54*2,70		28,458
	"m.č. 0.08 - obvod"11,97*2,70		32,319
	"m.č. 0.09 - obvod"21,61*2,70		58,347
	"m.č. 0.10 - obvod"24,37*2,70		65,799
	"m.č. 0.11 - obvod"15,21*2,70		41,067
	"m.č. 0.12 - obvod"31,74*2,70		85,698
	"m.č. 0.13 - obvod"31,61*2,70		85,347
	"m.č. 0.14 - obvod"22,4*2,70		60,480
			0,000
1.NP			0,000
	"m.č. 1.01 - obvod"80,84*2,70		218,268
	"m.č. 1.02 - obvod"33,77*2,70		91,179
	"m.č. 1.03 - obvod"15,22*2,70		41,094
	"m.č. 1.04 - obvod"11,85*2,70		31,995
	"m.č. 1.05 - obvod"11,36*2,70		30,672
	"m.č. 1.06 - obvod"8,44*2,70		22,788
	"m.č. 1.07 - obvod"18,54*2,70		50,058
	"m.č. 1.08 - obvod"15,14*2,70		40,878
	"m.č. 1.09 - obvod"22,28*2,70		60,156
	"m.č. 1.10 - obvod"20,14*2,70		54,378
	"m.č. 1.11 - obvod"20,03*2,70		54,081
	"m.č. 1.12 - obvod"8,26*2,70		22,302
	"m.č. 1.13 - obvod"8,89*2,70		24,003
	"m.č. 1.14 - obvod"12,81*2,70		34,587
	"m.č. 1.15 - obvod"44,16*2,70		119,232
	"m.č. 1.16 - obvod"29,02*2,70		78,354

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 1.17 - obvod"18,13*2,70		48,951
	"m.č. 1.18 - obvod"18,25*2,70		49,275
	"m.č. 1.19 - obvod"18,02*2,70		48,654
	"m.č. 1.20 - obvod"18,25*2,70		49,275
	"m.č. 1.21 - obvod"12,37*2,70		33,399
	"m.č. 1.22 - obvod"6,33*2,70		17,091
	"m.č. 1.23 - obvod"10,27*2,70		27,729
	"m.č. 1.24 - obvod"7,84*2,70		21,168
	"m.č. 1.25 - obvod"5,34*2,70		14,418
	"m.č. 1.26 - obvod"10,5*2,70		28,350
	"m.č. 1.27 - obvod"8,8*2,70		23,760
	"m.č. 1.28 - obvod"8,59*2,70		23,193
	"m.č. 1.29 - obvod"8,16*2,70		22,032
			0,000
	2.NP		0,000
	"m.č. 2.01 - obvod"43,75*2,70		118,125
	"m.č. 2.02 - obvod"39,87*2,70		107,649
	"m.č. 2.03 - obvod"14,21*2,70		38,367
	"m.č. 2.04 - obvod"20,54*2,70		55,458
	"m.č. 2.05 - obvod"17,2*2,70		46,440
	"m.č. 2.06 - obvod"15,29*2,70		41,283
	"m.č. 2.07 - obvod"21,16*2,70		57,132
	"m.č. 2.08 - obvod"8,8*2,70		23,760
	"m.č. 2.09 - obvod"5,9*2,70		15,930
	"m.č. 2.10 - obvod"5,9*2,70		15,930
	"m.č. 2.11 - obvod"11,58*2,70		31,266
	"m.č. 2.12 - obvod"30,77*2,70		83,079
	"m.č. 2.13 - obvod"29,1*2,70		78,570
	"m.č. 2.14 - obvod"19,77*2,70		53,379
	"m.č. 2.15 - obvod"18,8*2,70		50,760

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 2.16 - obvod"7,79*2,70		21,033
	"m.č. 2.17 - obvod"12,94*2,70		34,938
	"m.č. 2.18 - obvod"7,27*2,70		19,629
	"m.č. 2.19 - obvod"44,14*2,70		119,178
	"m.č. 2.20 - obvod"18,25*2,70		49,275
	"m.č. 2.21 - obvod"18,13*2,70		48,951
	"m.č. 2.22 - obvod"29,02*2,70		78,354
	"m.č. 2.23 - obvod"18,2*2,70		49,140
	"m.č. 2.24 - obvod"18,25*2,70		49,275
	"m.č. 2.25 - obvod"12,37*2,70		33,399
	"m.č. 2.26 - obvod"6,8*2,70		18,360
	"m.č. 2.27 - obvod"10,47*2,70		28,269
	"m.č. 2.28 - obvod"11,84*2,70		31,968
			0,000
	3.NP		0,000
	"m.č. 3.01 - obvod"43,48*2,40		104,352
	"m.č. 3.02 - obvod"39,83*2,40		95,592
	"m.č. 3.03 - obvod"14,54*2,40		34,896
	"m.č. 3.04 - obvod"13,06*2,40		31,344
	"m.č. 3.05 - obvod"14,48*2,40		34,752
	"m.č. 3.06 - obvod"15,22*2,40		36,528
	"m.č. 3.07 - obvod"16,47*2,40		39,528
	"m.č. 3.08 - obvod"15,63*2,40		37,512
	"m.č. 3.09 - obvod"14,94*2,40		35,856
	"m.č. 3.10 - obvod"9,17*2,40		22,008
	"m.č. 3.11 - obvod"6,97*2,40		16,728
	"m.č. 3.12 - obvod"6,97*2,40		16,728
	"m.č. 3.13 - obvod"10,7*2,40		25,680
	"m.č. 3.14 - obvod"22,11*2,40		53,064
	"m.č. 3.15 - obvod"22,64*2,40		54,336

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 3.16 - obvod"14,14*2,40		33,936
	"m.č. 3.17 - obvod"16,34*2,40		39,216
	"m.č. 3.18 - obvod"5,44*2,40		13,056
	"m.č. 3.19 - obvod"15,71*2,40		37,704
	"m.č. 3.20 - obvod"6,11*2,40		14,664
	"m.č. 3.21 - obvod"21,9*2,40		52,560
	"m.č. 3.22 - obvod"14,97*2,40		35,928
	"m.č. 3.23 - obvod"7,41*2,40		17,784
	"m.č. 3.24 - obvod"12,23*2,04		24,949
			0,000
	Ostění a nadpraží vnějších výplní otvorů		0,000
	(1,25+1,50*2)*0,15*39		24,863
	(0,50+0,50*2)*0,15*4		0,900
	(4,10+1,25*2)*0,15*1		0,990
	(2,25+1,62*2)*0,15*8		6,588
	(0,75+1,50*2)*0,15*2		1,125
	(3,40+2,00*2)*0,15*1		1,110
	(6,66+2,00*2)*0,15*1		1,599
	(2,60+1,20*2)*0,15*1		0,750
	(1,25+1,25*2)*0,15*19		10,688
	(4,10+1,38*2)*0,15*2		2,058
	(0,75+1,20*2)*0,15*1		0,473
	(0,90+1,20*2)*0,15*1		0,495
	(1,25+0,70*2)*0,15*2		0,795
	(1,25+0,70*2)*0,15*3		1,193
	(1,00+1,80*2)*0,15*1		0,690
	(0,75+1,50*2)*0,15*2		1,125
	(0,50+0,50*2)*0,15*20		4,500
	(0,75+1,20*2)*0,15*1		0,473
	(1,25+1,50*2)*0,15*1		0,638

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(1,50+1,50*2)*0,15*2		1,350
	(0,90+1,25*2)*0,15*1		0,510
			0,000
	Ostění a nadpraží vstupních dveří		0,000
	(1,86+2,08*2)*0,15*1		0,903
	(1,11+2,23*2)*0,15*2		1,671
	(4,61+2,23*2)*0,15*1		1,361
	(0,86+2,30*2)*0,15*4		3,276
	(0,86+2,30*2)*0,15*4		3,276
			0,000
	Odpočty plochy vnějších výplní otvorů		0,000
	-1,25*1,50*39		-73,125
	-0,50*0,50*4		-1,000
	-4,10*1,25*1		-5,125
	-2,25*1,62*8		-29,160
	-0,75*1,50*2		-2,250
	-3,40*2,00*1		-6,800
	-6,66*2,00*1		-13,320
	-2,60*1,20*1		-3,120
	-1,25*1,25*19		-29,688
	-4,10*1,38*2		-11,316
	-0,75*1,20*1		-0,900
	-0,90*1,20*1		-1,080
	-1,25*0,70*2		-1,750
	-1,25*0,70*3		-2,625
	-1,00*1,80*1		-1,800
	-0,75*1,50*2		-2,250
	-0,50*0,50*20		-5,000
	-0,75*1,20*1		-0,900
	-1,25*1,50*1		-1,875

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-1,50*1,50*2		-4,500
	-0,90*1,25*1		-1,125
			0,000
	Odpočty plochy vstupních dveří		0,000
	-1,86*2,08*1		-3,869
	-1,11*2,23*2		-4,951
	-4,61*2,23*1		-10,280
	-0,86*2,30*4		-7,912
	-0,86*2,30*4		-7,912
			0,000
	Odpočty plochy vnitřních výplní otvorů		0,000
	-1,30*2,10*2		-5,460
	-1,30*2,10*1		-2,730
	-0,80*2,10*1		-1,680
	-0,80*2,10*1		-1,680
	-2,00*2,10*2		-8,400
	-0,90*2,10*1		-1,890
	-1,30*2,10*1		-2,730
	-0,90*2,10*1		-1,890
	-0,90*2,10*1		-1,890
	-0,90*2,10*1		-1,890
	-0,90*2,10*1		-1,890
	-1,90*2,10*1		-3,990
	-1,30*2,10*8		-21,840
	-1,30*2,10*1		-2,730
	-1,30*2,10*1		-2,730
	-1,30*2,10*5		-13,650
	-1,30*2,10*1		-2,730
	-0,90*2,10*1		-1,890
	-1,30*2,10*2		-5,460

Kód	Popis	MJ	Výměra
-1,30*2,10*1			-2,730
-0,90*2,10*2			-3,780
-0,90*2,10*2			-3,780
-0,90*2,10*5			-9,450
-0,90*2,10*2			-3,780
-0,90*2,10*3			-5,670
-0,80*2,10*3			-5,040
-0,80*2,10*4			-6,720
-1,80*2,10*1			-3,780
-0,90*2,10*4			-7,560
-0,90*2,10*4			-7,560
-0,80*2,10*2			-3,360
-0,90*2,10*2			-3,780
-0,90*2,10*1			-1,890
-0,90*2,10*1			-1,890
-0,80*2,10*1			-1,680
-1,30*2,10*1			-2,730
-1,30*2,10*1			-2,730
-1,30*2,10*1			-2,730
-1,30*2,10*2			-5,460
-0,90*2,10*2			-3,780
-0,90*2,10*1			-1,890
-0,90*2,10*1			-1,890
-1,30*2,10*1			-2,730
-0,90*2,10*4			-7,560
-0,80*2,10*2			-3,360
-0,80*2,10*1			-1,680
-0,90*2,10*1			-1,890
-0,90*2,10*1			-1,890
-0,90*2,10*1			-1,890

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-0,80*2,10*1		-1,680
	-0,90*2,10*5		-9,450
			0,000
pletivovnitř	Mezisoučet		4 219,624
Použití figury:			
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	4 219,624
612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	3 792,385
podhledskI2			374,257
	Skladba P2		0,000
	33,98*11,18		379,896
	"rozšíření u schodiště" 5,88*0,74		4,351
	"odpočet plochy výtahové šachty" -3,70*2,70		-9,990
podhledskI2	Mezisoučet		374,257
Použití figury:			
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	406,387
713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 122,771
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	374,257
766427112	Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů	m	1 122,771
28329011	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 110g/m2	m2	473,440
283292.8	fólie paropropustná	m2	411,683
63152099	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 100mm	m2	392,970
63152108	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm	m2	785,940
podhledsk01			395,000
	Skladba SDK 01		0,000
	1.NP		0,000
	"m.č. 1.03 - plocha"12,74		12,740
	"m.č. 1.08 - plocha"14,17		14,170
	"m.č. 1.13 - plocha"4,96		4,960
	"m.č. 1.22 - plocha"2,85		2,850
	"m.č. 1.23 - plocha"5,79		5,790

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 1.24 - plocha"4,02		4,020
	"m.č. 1.25 - plocha"1,78		1,780
	"m.č. 1.29 - plocha"4,32		4,320
			0,000
	2.NP		0,000
	"m.č. 2.09 - plocha"2,09		2,090
	"m.č. 2.11 - plocha"6,41		6,410
	"m.č. 2.17 - plocha"9,44		9,440
	"m.č. 2.18 - plocha"3,3		3,300
	"m.č. 2.26 - plocha"2,85		2,850
	"m.č. 2.27 - plocha"5,79		5,790
			0,000
	3.NP		0,000
	"m.č. 3.01 - plocha"15,03		15,030
	"m.č. 3.02 - plocha"35,35		35,350
	"m.č. 3.03 - plocha"12,74		12,740
	"m.č. 3.04 - plocha"10,14		10,140
	"m.č. 3.05 - plocha"12,59		12,590
	"m.č. 3.06 - plocha"14,45		14,450
	"m.č. 3.07 - plocha"16,94		16,940
	"m.č. 3.08 - plocha"14,58		14,580
	"m.č. 3.09 - plocha"13,89		13,890
	"m.č. 3.10 - plocha"4,25		4,250
	"m.č. 3.11 - plocha"2,74		2,740
	"m.č. 3.12 - plocha"2,74		2,740
	"m.č. 3.13 - plocha"5,56		5,560
	"m.č. 3.14 - plocha"28,17		28,170
	"m.č. 3.15 - plocha"19,72		19,720
	"m.č. 3.16 - plocha"11,86		11,860
	"m.č. 3.17 - plocha"11,05		11,050

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 3.18 - plocha"1,71		1,710
	"m.č. 3.19 - plocha"13,41		13,410
	"m.č. 3.20 - plocha"2,04		2,040
	"m.č. 3.21 - plocha"41,2		41,200
	"m.č. 3.22 - plocha"13,95		13,950
	"m.č. 3.23 - plocha"2,65		2,650
	"m.č. 3.24 - plocha"7,73		7,730
			0,000
podhlSdk01	Mezisoučet		395,000
Použití figury:			
763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	395,000
611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	1 747,825
611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	1 747,825
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	1 693,900
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	1 693,900
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	5 925,228
podhlSdk02			355,220
	Skladba SDK 02		0,000
	1.PP		0,000
	"m.č. 0.01 - plocha"14,05		14,050
	"m.č. 0.02 - plocha"24,57		24,570
	"m.č. 0.03 - plocha"24,87		24,870
	"m.č. 0.04 - plocha"17,22		17,220
	"m.č. 0.05 - plocha"35,11		35,110
	"m.č. 0.06 - plocha"35,69		35,690
	"m.č. 0.07 - plocha"6,65		6,650
	"m.č. 0.08 - plocha"7,97		7,970
	"m.č. 0.09 - plocha"27,18		27,180
	"m.č. 0.10 - plocha"32,68		32,680
	"m.č. 0.11 - plocha"12,55		12,550

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 0.12 - plocha"37,57		37,570
	"m.č. 0.13 - plocha"54,51		54,510
	"m.č. 0.14 - plocha"24,6		24,600
			0,000
podhlSDK02	Mezisoučet		355,220
Použití figury:			
763131443	SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 60	m2	355,220
611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtačené do tmelu	m2	1 747,825
611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	1 747,825
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	1 693,900
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	1 693,900
763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	355,220
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	5 925,228
28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	399,090
63152097	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 60mm	m2	355,220
podhlSDK03			943,680
	Skladba SDK 03		0,000
	1.NP		0,000
	"m.č. 1.01 - plocha"72,8		72,800
	"m.č. 1.02 - plocha"62,5		62,500
	"m.č. 1.04 - plocha"8,65		8,650
	"m.č. 1.05 - plocha"6,69		6,690
	"m.č. 1.06 - plocha"4,36		4,360
	"m.č. 1.07 - plocha"18,6		18,600
	"m.č. 1.09 - plocha"29,85		29,850
	"m.č. 1.10 - plocha"24,97		24,970
	"m.č. 1.11 - plocha"23,74		23,740
	"m.č. 1.12 - plocha"4,3		4,300
	"m.č. 1.14 - plocha"8,32		8,320
	"m.č. 1.15 - plocha"50,66		50,660

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 1.16 - plocha"45,1		45,100
	"m.č. 1.17 - plocha"19,95		19,950
	"m.č. 1.18 - plocha"20,17		20,170
	"m.č. 1.19 - plocha"20,08		20,080
	"m.č. 1.20 - plocha"20,17		20,170
	"m.č. 1.21 - plocha"8,74		8,740
	"m.č. 1.26 - plocha"6,5		6,500
	"m.č. 1.27 - plocha"3,4		3,400
	"m.č. 1.28 - plocha"4,62		4,620
			0,000
	2.NP		0,000
	"m.č. 2.01 - plocha"15,03		15,030
	"m.č. 2.02 - plocha"39,79		39,790
	"m.č. 2.03 - plocha"12,43		12,430
	"m.č. 2.04 - plocha"25,05		25,050
	"m.č. 2.05 - plocha"18,39		18,390
	"m.č. 2.06 - plocha"14,44		14,440
	"m.č. 2.07 - plocha"25,14		25,140
	"m.č. 2.08 - plocha"4,77		4,770
	"m.č. 2.10 - plocha"2,09		2,090
	"m.č. 2.12 - plocha"41,01		41,010
	"m.č. 2.13 - plocha"41,2		41,200
	"m.č. 2.14 - plocha"22,98		22,980
	"m.č. 2.15 - plocha"21,45		21,450
	"m.č. 2.16 - plocha"3,73		3,730
	"m.č. 2.19 - plocha"50,66		50,660
	"m.č. 2.20 - plocha"20,17		20,170
	"m.č. 2.21 - plocha"19,95		19,950
	"m.č. 2.22 - plocha"45,1		45,100
	"m.č. 2.23 - plocha"20,08		20,080

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 2.24 - plocha"20,17		20,170
	"m.č. 2.25 - plocha"8,74		8,740
	"m.č. 2.28 - plocha"7,14		7,140
			0,000
	3.NP		0,000
	tl. 15mm - Skladba SDK 01		0,000
			0,000
podhlSDK03	Mezisoučet		943,680
Použití figury:			
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	943,680
611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	1 747,825
611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	1 747,825
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	1 693,900
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	1 693,900
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	5 925,228
podlp3p6p11			1 254,790
	Skladba P3, P6, P11		0,000
	1.NP		0,000
	"m.č. 1.01 - plocha"72,8		72,800
	"m.č. 1.05 - plocha"6,69		6,690
	"m.č. 1.06 - plocha"4,36		4,360
	"m.č. 1.07 - plocha"18,6		18,600
	"m.č. 1.08 - plocha"14,17		14,170
	"m.č. 1.09 - plocha"29,85		29,850
	"m.č. 1.10 - plocha"24,97		24,970
	"m.č. 1.11 - plocha"23,74		23,740
	"m.č. 1.12 - plocha"4,3		4,300
	"m.č. 1.13 - plocha"4,96		4,960
	"m.č. 1.14 - plocha"8,32		8,320
	"m.č. 1.15 - plocha"50,66		50,660

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 1.16 - plocha"45,1		45,100
	"m.č. 1.17 - plocha"19,95		19,950
	"m.č. 1.18 - plocha"20,17		20,170
	"m.č. 1.19 - plocha"20,08		20,080
	"m.č. 1.20 - plocha"20,17		20,170
	"m.č. 1.21 - plocha"8,74		8,740
	"m.č. 1.22 - plocha"2,85		2,850
	"m.č. 1.23 - plocha"5,79		5,790
	"m.č. 1.24 - plocha"4,02		4,020
	"m.č. 1.25 - plocha"1,78		1,780
	"m.č. 1.26 - plocha"6,5		6,500
	"m.č. 1.27 - plocha"3,4		3,400
	"m.č. 1.28 - plocha"4,62		4,620
	"m.č. 1.29 - plocha"4,32		4,320
			0,000
	2.NP		0,000
	"m.č. 2.01 - plocha"15,03		15,030
	"m.č. 2.02 - plocha"39,79		39,790
	"m.č. 2.03 - plocha"12,43		12,430
	"m.č. 2.04 - plocha"25,05		25,050
	"m.č. 2.05 - plocha"18,39		18,390
	"m.č. 2.06 - plocha"14,44		14,440
	"m.č. 2.07 - plocha"25,14		25,140
	"m.č. 2.08 - plocha"4,77		4,770
	"m.č. 2.09 - plocha"2,09		2,090
	"m.č. 2.10 - plocha"2,09		2,090
	"m.č. 2.11 - plocha"6,41		6,410
	"m.č. 2.12 - plocha"41,01		41,010
	"m.č. 2.13 - plocha"41,2		41,200
	"m.č. 2.14 - plocha"22,98		22,980

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 2.15 - plocha"21,45		21,450
	"m.č. 2.16 - plocha"3,73		3,730
	"m.č. 2.17 - plocha"9,44		9,440
	"m.č. 2.18 - plocha"3,3		3,300
	"m.č. 2.19 - plocha"50,66		50,660
	"m.č. 2.20 - plocha"20,17		20,170
	"m.č. 2.21 - plocha"19,95		19,950
	"m.č. 2.22 - plocha"45,1		45,100
	"m.č. 2.23 - plocha"20,08		20,080
	"m.č. 2.24 - plocha"20,17		20,170
	"m.č. 2.25 - plocha"8,74		8,740
	"m.č. 2.26 - plocha"2,85		2,850
	"m.č. 2.27 - plocha"5,79		5,790
	"m.č. 2.28 - plocha"7,14		7,140
			0,000
	3.NP		0,000
	"m.č. 3.01 - plocha"15,03		15,030
	"m.č. 3.02 - plocha"35,35		35,350
	"m.č. 3.03 - plocha"12,74		12,740
	"m.č. 3.04 - plocha"10,14		10,140
	"m.č. 3.05 - plocha"12,59		12,590
	"m.č. 3.06 - plocha"14,45		14,450
	"m.č. 3.07 - plocha"16,94		16,940
	"m.č. 3.08 - plocha"14,58		14,580
	"m.č. 3.09 - plocha"13,89		13,890
	"m.č. 3.10 - plocha"4,25		4,250
	"m.č. 3.11 - plocha"2,74		2,740
	"m.č. 3.12 - plocha"2,74		2,740
	"m.č. 3.13 - plocha"5,56		5,560
	"m.č. 3.14 - plocha"28,17		28,170

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 3.15 - plocha"19,72		19,720
	"m.č. 3.16 - plocha"11,86		11,860
	"m.č. 3.17 - plocha"11,05		11,050
	"m.č. 3.18 - plocha"1,71		1,710
	"m.č. 3.19 - plocha"13,41		13,410
	"m.č. 3.20 - plocha"2,04		2,040
	"m.č. 3.21 - plocha"41,2		41,200
	"m.č. 3.22 - plocha"13,95		13,950
	"m.č. 3.23 - plocha"2,65		2,650
	"m.č. 3.24 - plocha"7,73		7,730
			0,000
podlp3p6p11	Mezisoučet		1 254,790
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 254,790
631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	107,094
631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	107,094
632451234.9	Příplatek k cementovému potěru, mazanině na dilatace v ploše i po obvodu, popř. jiné systémové prvky	m2	1 338,680
28375867	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením $\lambda=0,039$ tl 40mm	m2	1 317,530
podlp5			83,890
	Skladba P5		0,000
	1.NP		0,000
	"m.č. 1.02 - plocha"62,5		62,500
	"m.č. 1.03 - plocha"12,74		12,740
	"m.č. 1.04 - plocha"8,65		8,650
			0,000
podlp5	Mezisoučet		83,890
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	83,890
631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	107,094
631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	107,094

Kód	Popis	MJ	Výměra
632451234.9	Příplatek k cementovému potěru, mazanině na dilatace v ploše i po obvodu, popř. jiné systémové prvky	m2	1 338,680
7715911.2	Izolace podlahy nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. systémových profilů, rohů, koutů, bandáží	m2	83,890
28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	88,085
podlvinyl			1 611,080
	viny01		355,220
	viny02oranzova		62,500
	viny02zelena		72,800
	viny02modra		54,820
	viny02zluta		70,100
	viny02seda		189,510
	viny02brcalova		21,390
	viny03		784,740
			0,000
podlvinyl	Mezisoučet		1 611,080
Použití figury:			
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 611,080
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 611,080
776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	1 611,080
rostop2			1 122,771
	Skladba P2		0,000
	Předpoklad 3m/1m2		0,000
	podhledskl2*3		1 122,771
			0,000
rostop2	Mezisoučet		1 122,771
Použití figury:			
766427112	Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů	m	1 122,771
605141114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,235
sokldlazb01			8,440
	Dlažba 01		0,000
	1.NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 1.06 - obvod"8,44		8,440
sokldlazb01	Mezisoučet		8,440
Použití figury:			
7714731.2	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných v přes 65 do 90 mm	m	266,660
597611.3	dlažba mrazuvzdorná a rektifikovaná dlažba v šedé barvě v betonovém designu o rozměru 59,8x59,8 cm a tloušťce 10 mm s matným povrchem. Vhodné do interiéru i exteriéru. protiskluznost R10 B	m2	0,928
sokldlazb02			258,220
			0,000
	Dlažba 02		0,000
	1.NP		0,000
	"m.č. 1.08 - obvod"15,14		15,140
	"m.č. 1.12 - obvod"8,26		8,260
	"m.č. 1.13 - obvod"8,89		8,890
	"m.č. 1.21 - obvod"12,37		12,370
	"m.č. 1.22 - obvod"6,33		6,330
	"m.č. 1.23 - obvod"10,27		10,270
	"m.č. 1.24 - obvod"7,84		7,840
	"m.č. 1.25 - obvod"5,34		5,340
	"m.č. 1.26 - obvod"10,5		10,500
	"m.č. 1.28 - obvod"8,59		8,590
	"m.č. 1.29 - obvod"8,16		8,160
			0,000
	2.NP		0,000
	"m.č. 2.08 - obvod"8,8		8,800
	"m.č. 2.09 - obvod"5,9		5,900
	"m.č. 2.10 - obvod"5,9		5,900
	"m.č. 2.11 - obvod"11,58		11,580
	"m.č. 2.16 - obvod"7,79		7,790
	"m.č. 2.17 - obvod"12,94		12,940
	"m.č. 2.18 - obvod"7,27		7,270
	"m.č. 2.25 - obvod"12,37		12,370

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 2.26 - obvod"6,8		6,800
	"m.č. 2.27 - obvod"10,47		10,470
			0,000
	3.NP		0,000
	"m.č. 3.10 - obvod"9,17		9,170
	"m.č. 3.11 - obvod"6,97		6,970
	"m.č. 3.12 - obvod"6,97		6,970
	"m.č. 3.17 - obvod"16,34		16,340
	"m.č. 3.18 - obvod"5,44		5,440
	"m.č. 3.19 - obvod"15,71		15,710
	"m.č. 3.20 - obvod"6,11		6,110
sokldlazzb02	Mezisoučet		258,220
Použití figury:			
7714731.2	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných v přes 65 do 90 mm	m	266,660
597611.5	dlažba rektifikovaná, mrazuvzdorná dlažba v bílé barvě v betonovém designu o rozměru 60x60 cm a tloušťce 8,8 mm s leštěným povrchem - dlažba 02	m2	28,404
tapet01			27,469
	Dle projektu interiéru		0,000
	Tapeta 01		0,000
	1.NP		0,000
	V m.č. 1.15		0,000
	4,25*2,60		11,050
			0,000
	V m.č. 1.09		0,000
	6,315*2,60		16,419
tapet01	Mezisoučet		27,469
Použití figury:			
784511025	Lepení vinylových vzorovaných tapet na stěny v do 3,00 m	m2	61,555
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	5 925,228
624610.1	Vliesová tapeta vel. 0,53x10,0 m dle výběru investora - tapeta 01	m2	31,589
tapet02			25,220

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
	Tapeta 02		0,000
	2.NP		0,000
	V m.č. 2.19		0,000
	5,685*2,60		14,781
			0,000
	V m.č. 2.12		0,000
	4,015*2,60		10,439
tapet02	Mezisoučet		25,220
Použití figury:			
784511025	Lepení vinylových vzorovaných tapet na stěny v do 3,00 m	m2	61,555
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	5 925,228
624610.2	Vliesová tapeta vel. 0,53x10,0 m dle výběru investora - tapeta 02	m2	29,003
tapet03			8,866
			0,000
	Tapeta 03		0,000
	2.NP		0,000
	V m.č. 2.06		0,000
	3,41*2,60		8,866
tapet03	Mezisoučet		8,866
Použití figury:			
784511025	Lepení vinylových vzorovaných tapet na stěny v do 3,00 m	m2	61,555
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	5 925,228
624610.3	Vliesová tapeta vel. 0,53x10,0 m dle výběru investora - tapeta 03	m2	10,196
tbmcelkplocha			1 693,900
viny01			355,220
	Vinyl 01		0,000
	1.PP		0,000
	"m.č. 0.01 - plocha"14,05		14,050
	"m.č. 0.02 - plocha"24,57		24,570

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 0.03 - plocha"24,87		24,870
	"m.č. 0.04 - plocha"17,22		17,220
	"m.č. 0.05 - plocha"35,11		35,110
	"m.č. 0.06 - plocha"35,69		35,690
	"m.č. 0.07 - plocha"6,65		6,650
	"m.č. 0.08 - plocha"7,97		7,970
	"m.č. 0.09 - plocha"27,18		27,180
	"m.č. 0.10 - plocha"32,68		32,680
	"m.č. 0.11 - plocha"12,55		12,550
	"m.č. 0.12 - plocha"37,57		37,570
	"m.č. 0.13 - plocha"54,51		54,510
	"m.č. 0.14 - plocha"24,6		24,600
viny01	Mezisoučet		355,220
Použití figury:			
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	1 611,080
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 611,080
28411.50	vinyl - vysoká zátěž, tl. 5mm, lepeno dle výrobce, protiskluznost R10, protlak ≤ 0.10 mm, hořlavost Bfl-s1 - vinyl 01	m2	390,742
viny02brcalova			21,390
			0,000
	Vinyl 02 - brčálová		0,000
	1.NP		0,000
	"m.č. 1.03 - plocha"12,74		12,740
	"m.č. 1.04 - plocha"8,65		8,650
viny02brcalova	Mezisoučet		21,390
Použití figury:			
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	1 611,080
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 611,080
28411.60	vinyl - vysoká zátěž, tl. 2mm, celoplošně lepený, akustický útlum 5dB, protiskluznost R9, protlak - vinyl 02 (brčálová)	m2	23,529
viny02modra			54,820
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
viny02modra	Vinyl 02 - modrá		0,000
	2.NP		0,000
	"m.č. 2.01 - plocha"15,03		15,030
	"m.č. 2.02 - plocha"39,79		39,790
	Mezisoučet		54,820
Použití figury:			
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	1 611,080
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 611,080
28411.57	vinyl - vysoká zátěž, tl. 2mm, celoplošně lepený, akustický útlum 5dB, protiskluznost R9, protlak - vinyl 02 (modrá)	m2	60,302
viny02oranzova			62,500
viny02oranzova			0,000
	Vinyl 02 - oranžová		0,000
	1.NP		0,000
	"m.č. 1.02 - plocha"62,5		62,500
	Mezisoučet		62,500
Použití figury:			
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	1 611,080
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 611,080
28411.55	vinyl - vysoká zátěž, tl. 2mm, celoplošně lepený, akustický útlum 5dB, protiskluznost R9, protlak - vinyl 02 (oranžová)	m2	68,750
viny02seda			189,510
			0,000
	Vinyl 02 - šedá		0,000
	1.NP		0,000
	"m.č. 1.05 - plocha"6,69		6,690
	"m.č. 1.14 - plocha"8,32		8,320
	"m.č. 1.27 - plocha"3,4		3,400
			0,000
	2.NP		0,000
	"m.č. 2.07 - plocha"25,14		25,140
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	3.NP		0,000
	"m.č. 3.13 - plocha"5,56		5,560
	"m.č. 3.16 - plocha"11,86		11,860
	"m.č. 3.21 - plocha"41,2		41,200
	"m.č. 3.22 - plocha"13,95		13,950
	"m.č. 3.23 - plocha"2,65		2,650
			0,000
	Schodiště ve všech 3.patrech		0,000
	"podesta dle dm" 8,7*3		26,100
			0,000
	Stupnice		0,000
	1,55*0,30*22		10,230
	1,55*0,30*22		10,230
	1,55*0,30*20		9,300
			0,000
	Podstupnice		0,000
	1,55*0,15*22		5,115
	1,55*0,15*22		5,115
	1,55*0,15*20		4,650
viny02seda	Mezisoučet		189,510
Použití figury:			
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	1 611,080
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 611,080
28411.59	vinyl - vysoká zátěž, tl. 2mm, celoplošně lepený, akustický útlum 5dB, protiskluznost R9, protlak - vinyl 02 (šedá)	m2	208,461
viny02zelena			72,800
			0,000
	Vinyl 02 - zelená		0,000
	1.NP		0,000
	"m.č. 1.01 - plocha"72,8		72,800
viny02zelena	Mezisoučet		72,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	1 611,080
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 611,080
28411.56	vinyl - vysoká zátěž, tl. 2mm, celoplošně lepený, akustický útlum 5dB, protiskluznost R9, protlak - vinyl 02 (zelená)	m2	80,080
viny02zluta			70,100
			0,000
	Vinyl 02 - žlutá		0,000
	3.NP		0,000
	"m.č. 3.01 - plocha"15,03		15,030
	"m.č. 3.02 - plocha"35,35		35,350
	"m.č. 3.15 - plocha"19,72		19,720
viny02zluta	Mezisoučet		70,100
Použití figury:			
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	1 611,080
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 611,080
28411.58	vinyl - vysoká zátěž, tl. 2mm, celoplošně lepený, akustický útlum 5dB, protiskluznost R9, protlak - vinyl 02 (žlutá)	m2	77,110
viny03			784,740
			0,000
	Vinyl 03		0,000
	1.NP		0,000
	"m.č. 1.07 - plocha"18,6		18,600
	"m.č. 1.09 - plocha"29,85		29,850
	"m.č. 1.10 - plocha"24,97		24,970
	"m.č. 1.11 - plocha"23,74		23,740
	"m.č. 1.15 - plocha"50,66		50,660
	"m.č. 1.16 - plocha"45,1		45,100
	"m.č. 1.17 - plocha"19,95		19,950
	"m.č. 1.18 - plocha"20,17		20,170
	"m.č. 1.19 - plocha"20,08		20,080
	"m.č. 1.20 - plocha"20,17		20,170

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
2.NP			0,000
"m.č. 2.03 - plocha"	12,43		12,430
"m.č. 2.04 - plocha"	25,05		25,050
"m.č. 2.05 - plocha"	18,39		18,390
"m.č. 2.06 - plocha"	14,44		14,440
"m.č. 2.12 - plocha"	41,01		41,010
"m.č. 2.13 - plocha"	41,2		41,200
"m.č. 2.14 - plocha"	22,98		22,980
"m.č. 2.15 - plocha"	21,45		21,450
"m.č. 2.19 - plocha"	50,66		50,660
"m.č. 2.20 - plocha"	20,17		20,170
"m.č. 2.21 - plocha"	19,95		19,950
"m.č. 2.22 - plocha"	45,1		45,100
"m.č. 2.23 - plocha"	20,08		20,080
"m.č. 2.24 - plocha"	20,17		20,170
"m.č. 2.28 - plocha"	7,14		7,140
			0,000
3.NP			0,000
"m.č. 3.03 - plocha"	12,74		12,740
"m.č. 3.04 - plocha"	10,14		10,140
"m.č. 3.05 - plocha"	12,59		12,590
"m.č. 3.06 - plocha"	14,45		14,450
"m.č. 3.07 - plocha"	16,94		16,940
"m.č. 3.08 - plocha"	14,58		14,580
"m.č. 3.09 - plocha"	13,89		13,890
"m.č. 3.14 - plocha"	28,17		28,170
"m.č. 3.24 - plocha"	7,73		7,730
viny03	Mezisoučet		784,740

Použití figury:

Kód	Popis	MJ	Výměra
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	1 611,080
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 611,080
28411.70	vinyl - zámkový s rigidním jádrem, tl. 4,5mm, akustický útlum 4 dB, protiskluznost R10, protlak ≤ 0.10 mm, hořlavost Bfl-s1 - vinyl 03 (dekor dřeva)	m2	863,214
vymalb			4 238,958
	1.PP		0,000
	"m.č. 0.01 - obvod"41,4*2,70		111,780
	"m.č. 0.02 - obvod"25,67*2,70		69,309
	"m.č. 0.03 - obvod"27,89*2,70		75,303
	"m.č. 0.04 - obvod"20,6*2,70		55,620
	"m.č. 0.05 - obvod"24,59*2,70		66,393
	"m.č. 0.06 - obvod"25,17*2,70		67,959
	"m.č. 0.07 - obvod"10,54*2,70		28,458
	"m.č. 0.08 - obvod"11,97*2,70		32,319
	"m.č. 0.09 - obvod"21,61*2,70		58,347
	"m.č. 0.10 - obvod"24,37*2,70		65,799
	"m.č. 0.11 - obvod"15,21*2,70		41,067
	"m.č. 0.12 - obvod"31,74*2,70		85,698
	"m.č. 0.13 - obvod"31,61*2,70		85,347
	"m.č. 0.14 - obvod"22,4*2,70		60,480
			0,000
	1.NP		0,000
	"m.č. 1.01 - obvod"80,84*2,70		218,268
	"m.č. 1.02 - obvod"33,77*2,70		91,179
	"m.č. 1.03 - obvod"15,22*2,70		41,094
	"m.č. 1.04 - obvod"11,85*2,70		31,995
	"m.č. 1.05 - obvod"11,36*2,70		30,672
	"m.č. 1.06 - obvod"8,44*2,70		22,788
	"m.č. 1.07 - obvod"18,54*2,70		50,058
	"m.č. 1.08 - obvod"15,14*2,70		40,878
	"m.č. 1.09 - obvod"22,28*2,70		60,156

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 1.10 - obvod"20,14*2,70		54,378
	"m.č. 1.11 - obvod"20,03*2,70		54,081
	"m.č. 1.12 - obvod"8,26*2,70		22,302
	"m.č. 1.13 - obvod"8,89*2,70		24,003
	"m.č. 1.14 - obvod"12,81*2,70		34,587
	"m.č. 1.15 - obvod"44,16*2,70		119,232
	"m.č. 1.16 - obvod"29,02*2,70		78,354
	"m.č. 1.17 - obvod"18,13*2,70		48,951
	"m.č. 1.18 - obvod"18,25*2,70		49,275
	"m.č. 1.19 - obvod"18,02*2,70		48,654
	"m.č. 1.20 - obvod"18,25*2,70		49,275
	"m.č. 1.21 - obvod"12,37*2,70		33,399
	"m.č. 1.22 - obvod"6,33*2,70		17,091
	"m.č. 1.23 - obvod"10,27*2,70		27,729
	"m.č. 1.24 - obvod"7,84*2,70		21,168
	"m.č. 1.25 - obvod"5,34*2,70		14,418
	"m.č. 1.26 - obvod"10,5*2,70		28,350
	"m.č. 1.27 - obvod"8,8*2,70		23,760
	"m.č. 1.28 - obvod"8,59*2,70		23,193
	"m.č. 1.29 - obvod"8,16*2,70		22,032
			0,000
2.NP			0,000
	"m.č. 2.01 - obvod"43,75*2,70		118,125
	"m.č. 2.02 - obvod"39,87*2,70		107,649
	"m.č. 2.03 - obvod"14,21*2,70		38,367
	"m.č. 2.04 - obvod"20,54*2,70		55,458
	"m.č. 2.05 - obvod"17,2*2,70		46,440
	"m.č. 2.06 - obvod"15,29*2,70		41,283
	"m.č. 2.07 - obvod"21,16*2,70		57,132
	"m.č. 2.08 - obvod"8,8*2,70		23,760

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 2.09 - obvod"5,9*2,70		15,930
	"m.č. 2.10 - obvod"5,9*2,70		15,930
	"m.č. 2.11 - obvod"11,58*2,70		31,266
	"m.č. 2.12 - obvod"30,77*2,70		83,079
	"m.č. 2.13 - obvod"29,1*2,70		78,570
	"m.č. 2.14 - obvod"19,77*2,70		53,379
	"m.č. 2.15 - obvod"18,8*2,70		50,760
	"m.č. 2.16 - obvod"7,79*2,70		21,033
	"m.č. 2.17 - obvod"12,94*2,70		34,938
	"m.č. 2.18 - obvod"7,27*2,70		19,629
	"m.č. 2.19 - obvod"44,14*2,70		119,178
	"m.č. 2.20 - obvod"18,25*2,70		49,275
	"m.č. 2.21 - obvod"18,13*2,70		48,951
	"m.č. 2.22 - obvod"29,02*2,70		78,354
	"m.č. 2.23 - obvod"18,2*2,70		49,140
	"m.č. 2.24 - obvod"18,25*2,70		49,275
	"m.č. 2.25 - obvod"12,37*2,70		33,399
	"m.č. 2.26 - obvod"6,8*2,70		18,360
	"m.č. 2.27 - obvod"10,47*2,70		28,269
	"m.č. 2.28 - obvod"11,84*2,70		31,968
			0,000
	3.NP		0,000
	"m.č. 3.01 - obvod"43,48*2,40		104,352
	"m.č. 3.02 - obvod"39,83*2,40		95,592
	"m.č. 3.03 - obvod"14,54*2,40		34,896
	"m.č. 3.04 - obvod"13,06*2,40		31,344
	"m.č. 3.05 - obvod"14,48*2,40		34,752
	"m.č. 3.06 - obvod"15,22*2,40		36,528
	"m.č. 3.07 - obvod"16,47*2,40		39,528
	"m.č. 3.08 - obvod"15,63*2,40		37,512

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 3.09 - obvod"14,94*2,40		35,856
	"m.č. 3.10 - obvod"9,17*2,40		22,008
	"m.č. 3.11 - obvod"6,97*2,40		16,728
	"m.č. 3.12 - obvod"6,97*2,40		16,728
	"m.č. 3.13 - obvod"10,7*2,40		25,680
	"m.č. 3.14 - obvod"22,11*2,40		53,064
	"m.č. 3.15 - obvod"22,64*2,40		54,336
	"m.č. 3.16 - obvod"14,14*2,40		33,936
	"m.č. 3.17 - obvod"16,34*2,40		39,216
	"m.č. 3.18 - obvod"5,44*2,40		13,056
	"m.č. 3.19 - obvod"15,71*2,40		37,704
	"m.č. 3.20 - obvod"6,11*2,40		14,664
	"m.č. 3.21 - obvod"21,9*2,40		52,560
	"m.č. 3.22 - obvod"14,97*2,40		35,928
	"m.č. 3.23 - obvod"7,41*2,40		17,784
	"m.č. 3.24 - obvod"12,23*2,04		24,949
			0,000
	Ostění a nadpraží vnějších výplní otvorů		0,000
	(1,25+1,50*2)*0,15*39		24,863
	(0,50+0,50*2)*0,15*4		0,900
	(4,10+1,25*2)*0,15*1		0,990
	(2,25+1,62*2)*0,15*8		6,588
	(0,75+1,50*2)*0,15*2		1,125
	(3,40+2,00*2)*0,15*1		1,110
	(6,66+2,00*2)*0,15*1		1,599
	(2,60+1,20*2)*0,15*1		0,750
	(1,25+1,25*2)*0,15*19		10,688
	(4,10+1,38*2)*0,15*2		2,058
	(0,75+1,20*2)*0,15*1		0,473
	(0,90+1,20*2)*0,15*1		0,495

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(1,25+0,70*2)*0,15*2		0,795
	(1,25+0,70*2)*0,15*3		1,193
	(1,00+1,80*2)*0,15*1		0,690
	(0,75+1,50*2)*0,15*2		1,125
	(0,50+0,50*2)*0,15*20		4,500
	(0,75+1,20*2)*0,15*1		0,473
	(1,25+1,50*2)*0,15*1		0,638
	(1,50+1,50*2)*0,15*2		1,350
	(0,90+1,25*2)*0,15*1		0,510
			0,000
	Ostění a nadpraží vstupních dveří		0,000
	(1,86+2,08*2)*0,15*1		0,903
	(1,11+2,23*2)*0,15*2		1,671
	(4,61+2,23*2)*0,15*1		1,361
	(0,86+2,30*2)*0,15*4		3,276
	(0,86+2,30*2)*0,15*4		3,276
			0,000
	Odpočty ploch keramických obkladů		0,000
	-keramob01		-26,696
	-keramob02		-5,995
	-keramob03		-339,836
	-keramob04		-21,120
	-keramob05		-2,280
	-keramob06		-16,590
	-keramob07		-4,848
	-keramob08		-9,874
			0,000
vymalb	Mezisoučet		4 238,958
Použití figury:			
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 238,958

Kód	Popis	MJ	Výměra
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 238,958
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	5 925,228
vymalb0102			192,920
	Dle projektu interiéru		0,000
	Výmalba 01		0,000
	1.NP		0,000
	V m.č. 1.16		0,000
	10,0*2,60		26,000
			0,000
	V m.č. 1.17		0,000
	3,76*2,60		9,776
			0,000
	V m.č. 1.18		0,000
	3,76*2,60		9,776
			0,000
	V m.č. 1.19		0,000
	3,76*2,60		9,776
			0,000
	V m.č. 1.20		0,000
	3,76*2,60		9,776
			0,000
	V m.č. 1.10		0,000
	4,42*2,60		11,492
			0,000
	V m.č. 1.11		0,000
	3,85*2,60		10,010
			0,000
	Výmalba 02		0,000
	V m.č. 2.22		0,000
	10,0*2,60		26,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
	V m.č. 2.21		0,000
	3,76*2,60		9,776
			0,000
	V m.č. 2.20		0,000
	3,76*2,60		9,776
			0,000
	V m.č. 2.23		0,000
	3,76*2,60		9,776
			0,000
	V m.č. 2.24		0,000
	3,76*2,60		9,776
			0,000
	V m.č. 2.14		0,000
	4,25*2,60		11,050
			0,000
	V m.č. 2.15		0,000
	3,90*2,60		10,140
			0,000
	V m.č. 2.13		0,000
	3,85*2,60*2		20,020
			0,000
vymalb0102	Mezisoučet		192,920
vytahsepar			32,130
			0,000
	Tepelné izolace výtahové šachty		0,000
	vytahtepizolstrop		14,190
	vytahtepizolsten		17,940
vytahsepar	Mezisoučet		32,130

Použití figury:

Kód	Popis	MJ	Výměra
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	406,387
28329011	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 110g/m2	m2	473,440
vytahtepizolsten			17,940
	Stěny výtahové šachty		0,000
	(3,95+2,95)*2*1,30		17,940
			0,000
vytahtepizolsten	Mezisoučet		17,940
Použití figury:			
713131245	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 240 mm	m2	17,940
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	406,387
631411.9	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl 160mm	m2	33,737
63141188	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl 100mm	m2	33,737
vytahtepizolstrop			14,190
	Stropu výtahové šachty		0,000
	(matriál zohledněn u položky níže)		0,000
	4,30*3,30		14,190
			0,000
vytahtepizolstrop	Mezisoučet		14,190
Použití figury:			
713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	14,190
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	406,387
631411.9	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl 160mm	m2	33,737
63141188	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl 100mm	m2	33,737

SO 1/ SO 1.3

Fasáda

fasadas4			7,500
izolosteinter			40,788
	ostění v interiéru		0,000
	nižší budova		0,000
	západní pohled		0,000
	(1,95+0,75*2)*0,24		0,828

Kód	Popis	MJ	Výměra
	0,7*4*0,24		0,672
	severní pohled		0,000
	1,25*3*0,24		0,900
	(2,25*4+1,0*4)*2*0,24		6,240
	jižní pohled		0,000
	(1,25*2+0,5*2+2,8*2)*0,24		2,184
	(1,25*6+0,5*3)*0,24		2,160
	(1,25*6+0,5*2)*0,24		2,040
	vyšší budova		0,000
	jižní pohled		0,000
	(1,25*9)*0,24		2,700
	4,7*0,24		1,128
	východní pohled		0,000
	(3,4+1,25+1,25*7+0,5*3+4,75)*0,24		4,716
	(1,25*9+0,5*3)*0,24		3,060
	(1,25*8+0,5*3)*0,24		2,760
	západní pohled		0,000
	(3,4+1,25+4,1+0,5*3+1,25)*0,24		2,760
	(4,1+0,5*3+1,25*2)*0,24		1,944
	(4,1+0,5*3+1,25*2+1,0)*0,24		2,184
	severní pohled		0,000
	(1,25*6)*0,24		1,800
	4,7*0,24		1,128
	6,6*0,24		1,584
			0,000
izolosteinter	Mezisoučet		40,788
Použití figury:			
713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	40,788
28376.14	deska XPS 20mm	m2	42,827
kzspodhled200			21,680

Kód	Popis	MJ	Výměra
	podhled		0,000
	skladba P6		0,000
	vstup rez B-B		0,000
	2,7*6,4		17,280
	západní vstup u schodiště		0,000
	2,2*2,0		4,400
kzspodhled200	Mezisoučet		21,680
Použití figury:			
621221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	21,680
621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	21,680
621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	21,680
621521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	21,680
63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 200mm	m2	22,764
kzssklS1			1 049,314
	Skladba S1		0,000
	nižší budova		0,000
	západní pohled		0,000
	10,8*10,0		108,000
	-(1,95*1,65+0,75*1,2*2)		-5,018
	-0,7*1,5*2*2		-4,200
	severní pohled		0,000
	"digi plocha"177,61		177,610
	-1,25*0,7*3		-2,625
	-(2,25*1,623*4+1,0*2,371*4)*2		-48,182
	jižní pohled		0,000
	"digi plocha"173,21		173,210
	-(1,25*0,5*2*0,5*0,5*2+2,8*0,6)		-2,305
	-(1,25*1,5*6+0,5*0,5*3)		-12,000
	-(1,25*1,5*6+0,5*0,5*2)		-11,750
	vyšší budova		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	jižní pohled		0,000
	"digi plocha"140,35		140,350
	-1,25*1,5*3*3		-16,875
	-1,76		-1,760
	východní pohled		0,000
	34,38*10,15		348,957
	"boky vstupu"2,7*2,3*2		12,420
	"stena pod pergolou"15,7		15,700
	-(3,4*2,373+1,25*2,3+1,25*1,5*7+0,5*0,5*3+4,75*2,3)		-35,743
	-(1,25*1,5*9+0,5*0,5*3)		-17,625
	-(1,25*1,25*8+0,5*0,5*3)		-13,250
	západní pohled		0,000
	"stena pod pergolou"20,41		20,410
	"digi plochy"69,37		69,370
	"stěna výtahu"7,88*10,24		80,691
	"boky vstupu"(2,2+1,46)*2,8		10,248
	138,57		138,570
	-(3,4*2,0+1,25*2,3+4,1*1,25+0,5*0,5*3+1,25*1,5)		-17,425
	-(4,1*1,388+0,5*0,5*3+1,25*1,5*2)		-10,191
	-(4,1*1,388+0,5*0,5*3+1,25*1,25*5+1,0*1,8)		-16,053
	severní pohled		0,000
	"digi plocha"151,1		151,100
	-1,25*1,5*3*2		-11,250
	-1,76		-1,760
	-6,6*2,0		-13,200
			0,000
	odpočet desek štítů a podkroví		0,000
	boky tl. 100mm		0,000
	-(33,98+14,15+13,95)*0,75		-46,560
	-7,1*0,5		-3,550

Kód	Popis	MJ	Výměra
	štíty		0,000
	celková tl. 200m = 2x100mm		0,000
	-26,5*2*2		-106,000
			0,000
kzssklS1	Mezisoučet		1 049,314
Použití figury:			
622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	1 049,314
63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 200mm	m2	1 101,780
lesenifas1			533,048
	západní pohled		0,000
	(4,0+1,2)*5,3		27,560
	jižní pohled		0,000
	20,36*9,6		195,456
	západní pohled		0,000
	4,0*3,9		15,600
	severní pohled		0,000
	7,54*5,3		39,962
	severní pohled		0,000
	7,85*9,0		70,650
	20,2*9,1		183,820
			0,000
lesenifas1	Mezisoučet		533,048
Použití figury:			
941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	533,048
941111.21	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za pronájem	m2	533,048
941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	533,048
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 764,853
lesenifas2			1 231,805
	západní pohled		0,000
	(10,88+1,2*2)*10,5		139,440

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(1,4+22,6+1,2*2)*10,8		285,120
	jižní pohled		0,000
	(11,58+1,2*2)*13,23		184,955
	20,36*9,6		195,456
	východní pohled		0,000
	34,38*10,5		360,990
	severní pohled		0,000
	(4,11+1,2)*12,4		65,844
			0,000
lesenifas2	Mezisoučet		1 231,805
Použití figury:			
941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	1 231,805
941111.22	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za pronájem	m2	1 231,805
941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	1 231,805
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 764,853
listatika			66,820
			0,000
	pro ukoncani atiky		0,000
	(20,4*2+10,8+7,54+3,84*2)		66,820
			0,000
listatika	Mezisoučet		66,820
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	1 568,674
28342206	profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro ukončení atiky ETICS	m	70,161
listazacistení			658,202
			0,000
	profil začišťovací s okapnicí PVC okolo otvorů		0,000
	okenilisty		658,202
			0,000
listazacistení	Mezisoučet		658,202

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	1 568,674
59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	691,112
listyrohove			185,450
			0,000
	rohový pfofil		0,000
	S podhled		0,000
	30,1+5,0*2+9,5		49,600
	J pohled		0,000
	10,0+35,0		45,000
	V pohled		0,000
	11,5		11,500
	Z pohled		0,000
	7,35+11,0*2		29,350
	ostatní		0,000
	50,0		50,000
			0,000
listyrohove	Mezisoučet		185,450
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	1 568,674
63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	194,723
nopofoliefasada			469,607
	skladba S2		0,000
	nižší budova		0,000
	severní pohled - 1.pp, pod zemí, rez d-d		0,000
	22,97*3,15		72,356
	vyšší budova		0,000
	jižní pohled		0,000
	8,8*2,41		21,208
	východní pohled		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	28,88*3,15		90,972
	západní pohled		0,000
	23,1*3,4		78,540
			0,000
	Skladba S3		0,000
	nižší budova		0,000
	západní pohled		0,000
	10,48*1,55		16,244
	-1,95*0,5		-0,975
	severní pohled - 1.pp		0,000
	10,2*2,32"žb vana"		23,664
	1.pp, pod zemí, rez d-d		0,000
	10,2*1,0"ztracené bednění"		10,200
	jižní pohled		0,000
	"digi plocha"52,1		52,100
	vyšší budova		0,000
	jižní pohled		0,000
	8,88*1,3		11,544
	2,7*1,0		2,700
	východní pohled		0,000
	47,26*1,0		47,260
	severní pohled		0,000
	7,54*1,1		8,294
	západní pohled		0,000
	5,34*1,0		5,340
	23,2*1,3		30,160
			0,000
nopofoliefasada	Mezisoučet		469,607
Použití figury:			
711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	469,607

Kód	Popis	MJ	Výměra
28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	573,390
okenilisty			658,202
	okenní profil		0,000
	nižší budova		0,000
	západní pohled		0,000
	(1,95+2,35+0,75*2+1,2*2)*2		16,400
	(0,7+1,5)*2*4		17,600
	severní pohled		0,000
	(1,25+0,7)*2*3		11,700
	(2,25*4+1,623*4+1,0*4+2,371*4)*2*2		115,904
	jižní pohled		0,000
	(1,25*2+0,5*2+0,5*2+2,8*2+0,6*2)*2		24,600
	(1,25*6+1,5*6+0,5*3+0,5*3)*2		39,000
	(1,25*6+1,5*6+0,5*2+0,5*2)*2		37,000
	vyšší budova		0,000
	jižní pohled		0,000
	(1,25*9+1,5*9)*2		49,500
	4,7		4,700
	východní pohled		0,000
	(3,4+2,373+1,25+2,3+1,25*7+1,5*7+0,5*3+0,5*3+4,75+2,3)*2		77,246
	(1,25*9+1,5*9+0,5*3+0,5*3)*2		55,500
	(1,25*8+1,25*8+0,5*3+0,5*3)*2		46,000
	západní pohled		0,000
	(3,4+2,0+1,25+2,3+4,1+1,25+0,5*3+0,5*3+1,25+1,5)*2		40,100
	(4,1+1,388+0,5*3+0,5*3+1,25*2+1,5*2)*2		27,976
	(4,1+1,388+0,5*3+0,5*3+1,25*2+1,25*5+1,0+1,8)*2		40,076
	severní pohled		0,000
	(1,25*6+1,5*6)*2		33,000
	4,7		4,700
	(6,6+2,0)*2		17,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
okenilisty	Mezisoučet		658,202
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	1 568,674
28342208	profil okenní zakončovací protipožární s tkaninou pro nadpraží ETICS	m	691,112
omezova			215,369
	dle digi měření		0,000
	jižní pohled		0,000
	"nižší budova"41,95+2,2*0,65		43,380
	-(1,25*0,5*2+0,5*0,5*2)		-1,750
	"vyšší budova"7,34		7,340
	západní pohled		0,000
	"nižší budova"38,0		38,000
	-(0,75*1,2*2+1,95*2,15)		-5,993
	"vyšší budova"6,3+20,41+17,58		44,290
	-3,4*2,0		-6,800
	severní pohled		0,000
	"nižší budova"27,17		27,170
	-1,25*0,68*3		-2,550
	"vyšší budova"39,0+2,54		41,540
	-6,6*2,0		-13,200
	východní pohled		0,000
	"vyšší budova"33,6+15,41+2,5*0,6*2		52,010
	-3,4*2,373		-8,068
			0,000
omezova	Mezisoučet		215,369
Použití figury:			
6225310.1	Omítka béžová vč. penetrace	m2	226,174
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 356,772
622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	1 356,772

Kód	Popis	MJ	Výměra
omfasbila			1 141,403
	Skladba S1		0,000
	nižší budova		0,000
	západní pohled		0,000
	10,8*6,7		72,360
	-0,7*1,5*2*2		-4,200
	severní pohled		0,000
	20,2*7,75		156,550
	-(2,25*1,623*4+1,0*2,371*4)*2		-48,182
	jižní pohled		0,000
	"digi plocha"20,5*6,5+2,2*2,16		138,002
	-(1,25*1,5*6+0,5*0,5*3)		-12,000
	-(1,25*1,5*6+0,5*0,5*2)		-11,750
	vyšší budova		0,000
	jižní pohled		0,000
	"digi plocha"135,5		135,500
	-1,25*1,5*3*3		-16,875
	-1,76		-1,760
	východní pohled		0,000
	34,38*10,0		343,800
	"boky vstupu"2,7*(2,3-0,6)*2		9,180
	-(1,25*2,3+1,25*1,5*7+0,5*0,5*3+4,75*2,3)		-27,675
	-(1,25*1,5*9+0,5*0,5*3)		-17,625
	-(1,25*1,25*8+0,5*0,5*3)		-13,250
	západní pohled		0,000
	"digi plochy"68,34		68,340
	"stena výtahu"7,88*9,5		74,860
	"boky vstupu"(2,2+1,46)*(2,8-0,6)		8,052
	138,57		138,570
	-(1,25*2,3+4,1*1,25+0,5*0,5*3+1,25*1,5)		-10,625

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-(4,1*1,388+0,5*0,5*3+1,25*1,5*2)		-10,191
	-(4,1*1,388+0,5*0,5*3+1,25*1,25*5+1,0*1,8)		-16,053
	severní pohled		0,000
	"digi plocha"110,9		110,900
	-1,25*1,5*3*2		-11,250
	-1,76		-1,760
			0,000
	ostění + nadpraží světla plus béžová		0,000
	osteniks*0,2		99,290
	odpočet béžové barvy		0,000
	-10,805		-10,805
			0,000
omfasbila	Mezisoučet		1 141,403
Použití figury:			
622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	1 141,403
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 356,772
622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	1 356,772
osteniks			496,452
	Skladba S1		0,000
	nižší budova		0,000
	západní pohled		0,000
	(1,95+2,35*2+0,75*2+1,2*2*2)		12,950
	(0,7+1,5*2)*2*2		14,800
	severní pohled		0,000
	(1,25+0,7*2)*3		7,950
	(2,25*4+1,623*4*2+1,0*4+2,371*4*2)*2		89,904
	jižní pohled		0,000
	(1,25*2+0,5*2*2+0,5*2+0,5*2*2+2,8*2+0,6*2)		14,300
	(1,25*6+1,5*6*2+0,5*3+0,5*3*2)		30,000
	(1,25*6+1,5*6*2+0,5*2+0,5*2*2)		28,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
	vyšší budova		0,000
	jižní pohled		0,000
	(1,25*9+1,5*9*2)		38,250
	4,7		4,700
	východní pohled		0,000
	(3,4+2,373*2+1,25+2,3*2+1,25*7+1,5*7*2+0,5*3+0,5*3*2+4,75+2,3*2)		57,596
	(1,25*9+1,5*9*2+0,5*3+0,5*3*2)		42,750
	(1,25*8+1,25*8*2+0,5*3+0,5*3*2)		34,500
	západní pohled		0,000
	(3,4+2,0*2+1,25+2,3*2+4,1+1,25*2+0,5*3+0,5*3*2+1,25+1,5*2)		28,600
	(4,1+1,388*2+0,5*3+0,5*3*2+1,25*2+1,5*2*2)		19,876
	(4,1+1,388*2+0,5*3+0,5*3*2+1,25*2+1,25*5*2+1,0+1,8*2)		30,976
	severní pohled		0,000
	(1,25*6+1,5*6*2)		25,500
	4,7		4,700
	(6,6+2,0*2)		10,600
			0,000
ostenikzs	Mezisoučet		496,452
Použití figury:			
622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	496,452
622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	1 141,403
28376.17	deska XPS tl 50mm	m2	104,255
peneskiP8			20,330
penesvisS3			157,678
	Skladba S3		0,000
	nižší budova		0,000
	západní pohled		0,000
	10,48*1,0		10,480
	severní pohled - 1.pp		0,000
	10,2*0,5"žb vana"		5,100

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1.pp, pod zemí, rez d-d		0,000
	10,2*2,0"ztracené bednění"		20,400
	jižní pohled		0,000
	20,5*0,8		16,400
	vyšší budova		0,000
	jižní pohled		0,000
	8,88*1,3		11,544
	2,7*1,0		2,700
	východní pohled		0,000
	47,26*1,0		47,260
	severní pohled		0,000
	7,54*1,1		8,294
	západní pohled		0,000
	5,34*1,0		5,340
	23,2*1,3		30,160
			0,000
penesvisS3	Mezisoučet		157,678
Použití figury:			
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	157,678
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	315,356
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,054
62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	385,050
penevodSkIP5			193,140
skIP5hydronater			193,140
	skladba P5		0,000
	D19		0,000
	56,66		56,660
	D18		0,000
	(43,36+93,12)		136,480
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
sklP5hydronater	Mezisoučet		193,140
Použití figury:			
711111053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací	m2	193,140
24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	1 853,605
soklxps100			263,076
	skladba S2		0,000
	nižší budova		0,000
	severní pohled - 1.pp, pod zemí, rez d-d		0,000
	22,97*3,15		72,356
	vyšší budova		0,000
	jižní pohled		0,000
	8,8*2,41		21,208
	východní pohled		0,000
	28,88*3,15		90,972
	západní pohled		0,000
	23,1*3,4		78,540
			0,000
soklxps100	Mezisoučet		263,076
Použití figury:			
713123211	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky svisle 1 vrstva do 100 mm	m2	263,076
283763.2	deska XPS tl 100mm	m2	276,230
soklxps200			206,531
	Skladba S3		0,000
	nižší budova		0,000
	západní pohled		0,000
	10,48*1,55		16,244
	-1,95*0,5		-0,975
	severní pohled - 1.pp		0,000
	10,2*2,32"žb vana"		23,664
	1.pp, pod zemí, rez d-d		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	10,2*1,0"ztracené bednění"		10,200
	jižní pohled		0,000
	"digi plocha"52,1		52,100
	vyšší budova		0,000
	jižní pohled		0,000
	8,88*1,3		11,544
	2,7*1,0		2,700
	východní pohled		0,000
	47,26*1,0		47,260
	severní pohled		0,000
	7,54*1,1		8,294
	západní pohled		0,000
	5,34*1,0		5,340
	23,2*1,3		30,160
			0,000
sokl xps200	Mezisoučet		206,531
Použití figury:			
713123212	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky svisle 1 vrstva přes 100 do 200 mm	m2	206,531
283766.2	deska XPS tl 200mm	m2	216,858
zatepleni atiky			10,200

SO 1/ SO 1.4 Střecha

detail kout			20,045
	skladba P1 - pasy na tepelné izolaci		0,000
	vytažení na atiku, vyztužení koutu viz detail		0,000
	(20,17*2+9,86)*0,25		12,550
	9,86*0,25		2,465
	skladba P7 - pasy na tepelné izolaci		0,000
	vytažení na atiku		0,000
	(3,56*2+6,5)*0,25		3,405
	6,5*0,25		1,625

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
detailkout	Mezisoučet		20,045
Použití figury:			
712331101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	20,045
62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	27,217
folieP2			448,546
	skladba P2		0,000
	12,8*33,98		434,944
	6,28*0,65		4,082
	odpočet výlezu na střechu		0,000
	-0,6*0,6*2		-0,720
	vytažení na atiku		0,000
	12,8*0,4*2		10,240
			0,000
folieP2	Mezisoučet		448,546
Použití figury:			
712461705	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	448,546
765133.01	Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem hladkým	m2	448,546
28322067	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená se zvýšenou odolností tl 1,5mm	m2	522,556
geo300P1			204,882
	skladba P1		0,000
	20,17*9,86		198,876
	vytažení na atiku		0,000
	(20,17*2+9,86)*0,1		5,020
	9,86*0,1		0,986
			0,000
geo300P1	Mezisoučet		204,882
Použití figury:			
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	232,046
69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	270,334

Kód	Popis	MJ	Výměra
geo300P7			27,164
			0,000
	skladba P7		0,000
	3,56*6,5		23,140
	vytažení na atiku		0,000
	(3,56+6,5)*2*0,2		4,024
			0,000
geo300P7	Mezisoučet		27,164
Použití figury:			
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	232,046
69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	270,334
kacírekP1			198,876
	skladba P1		0,000
	20,17*9,86		198,876
			0,000
kacírekP1	Mezisoučet		198,876
Použití figury:			
712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	198,876
712391482	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva	m2	596,628
58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	28,638
pas1nadTI			270,052
	skladba P1 - pasy na tepelné izolaci		0,000
	1.vrstva		0,000
	20,17*9,86		198,876
	vytažení na atiku		0,000
	(20,17*2+9,86)*(1,0+0,3)		65,260
	9,86*(0,3+0,3)		5,916
			0,000
pas1nadTI	Mezisoučet		270,052
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	617,462
62853001	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm	m2	719,343
pas7nadTl			38,679
			0,000
	skladba P7 - pasy na telepné izolaci		0,000
	3,56*6,5		23,140
	vytažení na atiku		0,000
	(3,56*2+6,5)*0,95		12,939
	6,5*0,4		2,600
			0,000
pas7nadTl	Mezisoučet		38,679
Použití figury:			
712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	617,462
62853001	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm	m2	719,343
penesklP1			247,964
	skladba P1		0,000
	20,17*9,86		198,876
	vytažení na atiku		0,000
	(20,17*2+9,86)*0,86		43,172
	9,86*0,6		5,916
penesklP1	Mezisoučet		247,964
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	285,931
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	571,862
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,091
62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	666,219
penesklP7			37,967
			0,000
	skladba P7		0,000
	3,56*6,5		23,140

Kód	Popis	MJ	Výměra
	vytažení na atiku		0,000
	(3,56*2+6,5)*0,85		11,577
	6,5*0,5		3,250
			0,000
penesklP7	Mezisoučet		37,967
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	285,931
712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	571,862
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,091
62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	666,219
skladbaP1			198,876
	skladba P1		0,000
	20,17*9,86		198,876
			0,000
skladbaP1	Mezisoučet		198,876
Použití figury:			
632451211	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 30 do 35 mm	m2	222,016
713141138	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	444,032
713141336	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	222,016
28376.74	deska EPS grafitová střešní λ=0,030-0,031 tl 60mm	m2	233,117
28376.78	deska EPS grafitová střešní λ=0,030-0,031 tl 140mm	m2	233,117
28376101	klín izolační spádový EPS GREY 100	m3	21,296
skladbaP10			30,315
	skladba P10		0,000
	20,21*1,5		30,315
			0,000
skladbaP10	Mezisoučet		30,315
Použití figury:			
764121.11	Krytina falcová z Al plechu eloxovaného rš 600 mm tl. 0,8mm sklonu do 30°	m2	30,315
762341044	Bednění střeš rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	30,315

Kód	Popis	MJ	Výměra
764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	45,829
skladbaP11			15,514
	skladba P11		0,000
	3,84*4,04		15,514
			0,000
skladbaP11	Mezisoučet		15,514
Použití figury:			
764121.01	Krytina z falcovaného plechu tl. 3,5mm s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné vč. systémových detailů a prvků	m2	15,514
762841310	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z palubek	m2	15,514
764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	45,829
61191.20	palubky obkladové vč. impregnace, finální povrchové úpravy	m2	16,755
skladbaP7			23,140
			0,000
	skladba P7		0,000
	3,56*6,5		23,140
			0,000
skladbaP7	Mezisoučet		23,140
Použití figury:			
632451211	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 30 do 35 mm	m2	222,016
712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	23,140
712771521	Položení vegetační nebo travníkové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	23,140
713141138	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	444,032
713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	222,016
10321002	substrát vegetačních střech extenzivní travníkový	m3	2,314
28376.74	deska EPS grafitová střešní λ=0,030-0,031 tl 60mm	m2	233,117
28376.78	deska EPS grafitová střešní λ=0,030-0,031 tl 140mm	m2	233,117
28376101	klín izolační spádový EPS GREY 100	m3	21,296
SO 1/ SO 1.5 Výrobky, ostatní konstrukce			
tbcelkplocha			1 693,900
	1.PP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 0.01 - plocha"14,05		14,050
	"m.č. 0.02 - plocha"24,57		24,570
	"m.č. 0.03 - plocha"24,87		24,870
	"m.č. 0.04 - plocha"17,22		17,220
	"m.č. 0.05 - plocha"35,11		35,110
	"m.č. 0.06 - plocha"35,69		35,690
	"m.č. 0.07 - plocha"6,65		6,650
	"m.č. 0.08 - plocha"7,97		7,970
	"m.č. 0.09 - plocha"27,18		27,180
	"m.č. 0.10 - plocha"32,68		32,680
	"m.č. 0.11 - plocha"12,55		12,550
	"m.č. 0.12 - plocha"37,57		37,570
	"m.č. 0.13 - plocha"54,51		54,510
	"m.č. 0.14 - plocha"24,6		24,600
			0,000
	1.NP		0,000
	"m.č. 1.06 - plocha"4,36		4,360
	"m.č. 1.08 - plocha"14,17		14,170
	"m.č. 1.12 - plocha"4,3		4,300
	"m.č. 1.13 - plocha"4,96		4,960
	"m.č. 1.21 - plocha"8,74		8,740
	"m.č. 1.22 - plocha"2,85		2,850
	"m.č. 1.23 - plocha"5,79		5,790
	"m.č. 1.24 - plocha"4,02		4,020
	"m.č. 1.25 - plocha"1,78		1,780
	"m.č. 1.26 - plocha"6,5		6,500
	"m.č. 1.28 - plocha"4,62		4,620
	"m.č. 1.29 - plocha"4,32		4,320
	"m.č. 1.03 - plocha"12,74		12,740
	"m.č. 1.04 - plocha"8,65		8,650

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 1.02 - plocha"62,5		62,500
	"m.č. 1.05 - plocha"6,69		6,690
	"m.č. 1.14 - plocha"8,32		8,320
	"m.č. 1.27 - plocha"3,4		3,400
	"m.č. 1.01 - plocha"72,8		72,800
	"m.č. 1.07 - plocha"18,6		18,600
	"m.č. 1.09 - plocha"29,85		29,850
	"m.č. 1.10 - plocha"24,97		24,970
	"m.č. 1.11 - plocha"23,74		23,740
	"m.č. 1.15 - plocha"50,66		50,660
	"m.č. 1.16 - plocha"45,1		45,100
	"m.č. 1.17 - plocha"19,95		19,950
	"m.č. 1.18 - plocha"20,17		20,170
	"m.č. 1.19 - plocha"20,08		20,080
	"m.č. 1.20 - plocha"20,17		20,170
			0,000
	2.NP		0,000
	"m.č. 2.01 - plocha"15,03		15,030
	"m.č. 2.02 - plocha"39,79		39,790
	"m.č. 2.03 - plocha"12,43		12,430
	"m.č. 2.04 - plocha"25,05		25,050
	"m.č. 2.05 - plocha"18,39		18,390
	"m.č. 2.06 - plocha"14,44		14,440
	"m.č. 2.07 - plocha"25,14		25,140
	"m.č. 2.08 - plocha"4,77		4,770
	"m.č. 2.09 - plocha"2,09		2,090
	"m.č. 2.10 - plocha"2,09		2,090
	"m.č. 2.11 - plocha"6,41		6,410
	"m.č. 2.12 - plocha"41,01		41,010
	"m.č. 2.13 - plocha"41,2		41,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 2.14 - plocha"22,98		22,980
	"m.č. 2.15 - plocha"21,45		21,450
	"m.č. 2.16 - plocha"3,73		3,730
	"m.č. 2.17 - plocha"9,44		9,440
	"m.č. 2.18 - plocha"3,3		3,300
	"m.č. 2.19 - plocha"50,66		50,660
	"m.č. 2.20 - plocha"20,17		20,170
	"m.č. 2.21 - plocha"19,95		19,950
	"m.č. 2.22 - plocha"45,1		45,100
	"m.č. 2.23 - plocha"20,08		20,080
	"m.č. 2.24 - plocha"20,17		20,170
	"m.č. 2.25 - plocha"8,74		8,740
	"m.č. 2.26 - plocha"2,85		2,850
	"m.č. 2.27 - plocha"5,79		5,790
	"m.č. 2.28 - plocha"7,14		7,140
			0,000
	3.NP		0,000
	"m.č. 3.01 - plocha"15,03		15,030
	"m.č. 3.02 - plocha"35,35		35,350
	"m.č. 3.03 - plocha"12,74		12,740
	"m.č. 3.04 - plocha"10,14		10,140
	"m.č. 3.05 - plocha"12,59		12,590
	"m.č. 3.06 - plocha"14,45		14,450
	"m.č. 3.07 - plocha"16,94		16,940
	"m.č. 3.08 - plocha"14,58		14,580
	"m.č. 3.09 - plocha"13,89		13,890
	"m.č. 3.10 - plocha"4,25		4,250
	"m.č. 3.11 - plocha"2,74		2,740
	"m.č. 3.12 - plocha"2,74		2,740
	"m.č. 3.13 - plocha"5,56		5,560

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 3.14 - plocha"28,17		28,170
	"m.č. 3.15 - plocha"19,72		19,720
	"m.č. 3.16 - plocha"11,86		11,860
	"m.č. 3.17 - plocha"11,05		11,050
	"m.č. 3.18 - plocha"1,71		1,710
	"m.č. 3.19 - plocha"13,41		13,410
	"m.č. 3.20 - plocha"2,04		2,040
	"m.č. 3.21 - plocha"41,2		41,200
	"m.č. 3.22 - plocha"13,95		13,950
	"m.č. 3.23 - plocha"2,65		2,650
	"m.č. 3.24 - plocha"7,73		7,730
			0,000
tbmcelkplocha	Mezisoučet		1 693,900

Použití figury:

949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 693,900
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 693,900

SO 2/ SO 2.5 a 2.6 Zpevněné plochy vozidlové a pochozí

geotex			25,000
	Včetně přesahu, okapový chodník		0,000
	25,0		25,000
			0,000
geotex	Mezisoučet		25,000
Použití figury:			
213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	25,000
69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	28,713
geotexpisk			61,200
	61,20		61,200
			0,000
geotexpisk	Mezisoučet		61,200

Použití figury:

Kód	Popis	MJ	Výměra
213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	61,200
69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	72,491
obrubbzah			41,000
	okapový chodník		0,000
	41,0		41,000
			0,000
obrubbzah	Mezisoučet		41,000
Použití figury:			
916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	41,000
59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	42,000
SO 2/ SO 2.9 Plot			
izolpas			12,300
	41,0*0,30		12,300
			0,000
izolpas	Mezisoučet		12,300
Použití figury:			
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	12,300
62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	14,330
jamkym			11,200
	Předpoklad - sloupky po 2,5m		0,000
	31,0/2,5		12,400
	"zaokr. + krajní sloupek" 1,60		1,600
			0,000
	Hloubka 0,80m		0,000
	-14,0		-14,000
	14,0*0,80		11,200
			0,000
jamkym	Mezisoučet		11,200
Použití figury:			
131111322	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s mechanickým vrtákem	m	11,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	73,120
pletiv			31,000
	31,0		31,000
			0,000
pletiv	Mezisoučet		31,000
Použití figury:			
348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	31,000
31327512	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1500mm	m	34,100
plotpilirm3			2,754
	Předpoklad 17 pilířů		0,000
	0,30*0,30*1,8*17		2,754
			0,000
plotpilirm3	Mezisoučet		2,754
Použití figury:			
331273011	Pilíř z tvárnic betonových rozměru do 300x300 mm	m3	2,754
331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,055
plotzedm2			21,720
	Předpoklad - sloupky po 2,25m		0,000
	(41,0-4,8)*0,60		21,720
			0,000
plotzedm2	Mezisoučet		21,720
Použití figury:			
311113214	Nadzákladová zeď tl 300 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	21,720
312361821	Výztuž výplňových zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,174
ryhaplot			13,120
	0,80*0,40*41,0		13,120
			0,000
ryhaplot	Mezisoučet		13,120
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	13,120

Kód	Popis	MJ	Výměra
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,120
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	13,120
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,280
181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	73,120
274311611	Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	13,120
274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,459
ryhapodhr			1,692
	Pro podhrabové desky		0,000
	0,30*0,20*(31,0-0,20*14)		1,692
			0,000
ryhapodhr	Mezisoučet		1,692
Použití figury:			
132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,692
181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	73,120

**Příloha č. 3 - Jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky
dle ZD bod 8**

Autorizovaná osoba – stavbyvedoucí s autorizací pozemní stavby: Daniel Lipert
(daniel.lipert@metrostavdiz.cz, +420 725 863 226)